

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2022-11-14

Name and Title of Person submitting the report *

Carlos Paredes, Oficial M&E Secretariado PBF Guatemala

Name and Title of Person who approved the report *

Claudia de Saravia, Oficial de Programas Gobernabilidad Democrática

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat or the PBF Focal point in the resident coordinator office review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

Any additional comment from the PBF Secretariat/ RCO Focal point on this report

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border or regional project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title

*

- 00108092: "Realizing the transformational effect of the Sepur Zarco reparation sentence to break the continuum of conflict and post-conflict related sexual and other forms of violence against women"
- 00130028: Consolidando infraestructuras para sostener la paz
- 00129774: NAB'IL: Juventudes mayas y mestizas organizadas contribuyendo a la construcción de sociedades inclusivas y la coexistencia pacífica en Huehuetenango
- 00106414: PBF Secretariat 2017-2018
- 00129732: Profesionalización, protección y participación ciudadana para una justicia más independiente
- 00130021: Promoviendo la gestión del entorno social, político e institucional para contribuir a la disminuir la conflictividad agraria en el Valle del Polochic
- 00107551: Promoviendo la integralidad de la Justicia de Transición en Guatemala
- 00127032: Secretariado PBF en Guatemala
- 00105571: Transformando relaciones para la construcción de la paz en Guatemala
- Other, Specify

Project Start Date

*

2021-12-23

Project end Date

*

2024-12-14

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund

*

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months? Please indicate what level of government the project has been engaging with? *

Please limit your response to 275 words

Se han realizado una serie de reuniones de inicio y planificación entre las 7 unidades beneficiadas del Organismo Judicial (Consejo de la Carrera Judicial; Gerencia General; Escuela de Estudios Judiciales; Unidad de Evaluación del Desempeño; Supervisión General de Tribunales; Junta de Disciplina Judicial y Recursos Humanos) y las agencias ejecutoras del proyecto para establecer el plan de implementación del Proyecto y establecer las primeras acciones a ejecutar.

Desde la formulación del Proyecto, con la Institución del Procurador de Derechos Humanos, se realizó una serie de reuniones y comunicaciones con el Ex Procurador donde se detalló el proyecto, se adecuó la información sobre las operaciones y recursos financieros según las solicitudes requeridas. Debido a los tiempos de negociación, no hubo oportunidad de concretar el acuerdo y este se pospuso para ser gestionado con el nuevo Procurador con el cual se han se ha realizado: 1) Una reunión de alto nivel con el nuevo Procurador de Derechos Humanos y el representante residente de OACNUDH, en la cual abordaron las necesidades de la Institución y se dio a conocer el proyecto para que este pueda continuar con el proceso de dictamen técnico en Segeplan, 2) y una reunión con el área de Cooperación Internacional para dar información general del proyecto, revisar actividades y recursos que se tienen establecidos, el proceso continua en gestión.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$)	Transfers to date (in US \$)	Expenditure to date (in US \$)	Implementati on rate as a percentage of total budget
	<i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	<i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	<i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	<i>(calculated automatically)</i>

UNDP: United Nations Development Programme	1531018 *	1071712.6 *	7222.98 *	0.47 %
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	467911.71 *	327538.19 *	39512.22 *	8.44 %
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	501070.3 *	350749.21 *	2220.25 *	0.44 %
TOTAL	2500000.01	1750000	48955.45	1.96 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **1.96%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

31.38

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 784500**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

784612.34

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 15362.22**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

155804.8

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Budget Annual Report 00129732 PBF-GTM-B-4-13_47_48.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *


Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of Partners *



Staff Recruitment *




Collection of baselines

*



Identification of beneficiaries

*



Provide any additional descriptive information relating to the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 250 words

El proyecto ha completado la actividad preparatoria relacionada al reclutamiento del staff del proyecto (Coordinadora Interagencial, Encargada de M&E Interagencial y Asistente Administrativo-Financiero Interagencial). En fase parcialmente completadas se encuentra la identificación de beneficiarios, ya que se han identificado las unidades beneficiarias del Organismo Judicial y de la Institución del Procurador de Derechos Humanos y actualmente se realiza un mapeo de las Organizaciones de Sociedad Civil para identificar quienes participarán en el proyecto. En fase iniciada se encuentra la identificación de línea de base para los indicadores de resultado del proyecto. Se han establecido las metodologías y herramientas y se iniciará el proceso de recolección de información en el mes de noviembre 2022. La contratación de socios se realizará cuando se hayan identificado a las Organizaciones de Sociedad Civil que recibirán grants para su fortalecimiento.

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

Please limit your response to 550 words

No aplica, el proyecto recientemente inició su implementación

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- In the results table, please be concise, you will have 3000 characters, including blank spaces to provide your responses

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

0 1 2 3 4 5 more than 5

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

El Organismo Judicial aumenta su independencia mediante procesos de capacitación de jueces y magistrados, evaluación del desempeño, gestión del recurso humano y el proceso disciplinario judicial.

Outcome 2: *

Aumentada la protección y seguridad de operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Outcome 3: *

Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Outcome 1: El Organismo Judicial aumenta su independencia mediante procesos de capacitación de jueces y magistrados, evaluación del desempeño, gestión del recurso humano y el proceso disciplinario judicial.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

El 10 de agosto se realizó la primera reunión de inicio entre el Proyecto y las 7 unidades del Organismo Judicial que serán beneficiadas por las acciones del proyecto para definir las primeras acciones preparatorias y los mecanismos coordinación y comunicación.

A partir de esa fecha, se ha iniciado con la elaboración de los 5 Términos de Referencia para la contratación de las asistencias técnicas que se estarán brindado de parte del proyecto a la Institución del Organismo Judicial. Entre ellas:

- Asistencia técnica para migración de plataforma Moodle de la Escuela de Estudios Judiciales, lo cual permitirá la modernización de la infraestructura tecnológica de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial.
- Asistencia técnica para diseño/actualización del currículo de la Escuela de Estudios Judiciales sobre la Ley de la Carrera Judicial.
- Asistencia técnica para digitalización de expedientes de la Dirección de Recursos Humanos, lo cual permitirá contar con archivos digitales que permitan un registro de la carrera judicial.
- Asistencia técnica para analizar el marco legal e institucional de la carrera judicial y evaluar su adecuación a los estándares internacionales y contribuir a identificar rutas para fortalecer los procesos de carrera judicial, incluida la formación de jueces/zas.
- Asistencia técnica para la revisión del sistema de clasificación de puestos.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

El Proyecto fortalecerá la oferta formativa de la Escuela de Estudios Judiciales del Organismo Judicial para fortalecer la capacidad de jueces/as sobre la aplicación de estándares e instrumentos jurídicos internacionales relacionados con derechos humanos, incluida la jurisprudencia que promueve la igualdad de género y prohíbe la discriminación contra las mujeres. Asimismo, se actualizarán criterios que deben ser tomados en cuenta para asegurar la igualdad de oportunidades de las mujeres para ocupar cargos en el poder judicial, así como incluir la perspectiva de género en los procesos de selección, asenso y traslado de jueces y juezas.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 1** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (3000 characters max per entry)

» **Outcome 1: El Organismo Judicial aumenta su independencia mediante procesos de capacitación de jueces y magistrados, evaluación del desempeño, gestión del recurso humano y el proceso disciplinario judicial.**

Outcome 1	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.1	Proporción de cambio en la percepción de actores de sociedad civil (diferenciado por género) sobre su participación en espacios de incidencia para la mejora de la independencia judicial y la consolidación de la paz.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	Favorable	0	Se ha iniciado con la elaboración del mapeo a través del cual se seleccionarán a las organizaciones que formarán parte del proyecto. Durante esta fase, se levantará la línea de base de este indicador en el mes de noviembre.
1.2	Se ha iniciado con la elaboración del mapeo a través del cual se seleccionarán a las organizaciones que formarán parte del proyecto. Durante esta fase, se levantará la línea de base de este indicador en el mes de noviembre.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	Favorable	0	Se ha iniciado con la elaboración del mapeo a través del cual se seleccionarán a las organizaciones que formarán parte del proyecto. Durante esta fase, se levantará la línea de base de este indicador en el mes de noviembre.
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

0 1 2 **3** 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Escuela de Estudios Judiciales con una mayor y mejor oferta de servicios académicos enfocados en fortalecer los procesos de formación para el ingreso, asesnsio y permanencia en la Carrera Judicial.

Output 1.2

Los órganos encargados del proceso disciplinario en el Organismo Judicial incrementan sus capacidades en la recepción de denuncias y gestión de casos.

Output 1.3

El Organismo Judicial mejora los procesos de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano, de los órganos encargados, con criterios de objetividad, transparencia, especialidad y ética.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Escuela de Estudios Judiciales con una mayor y mejor oferta de servicios académicos enfocados en fortalecer los procesos de formación para el ingreso, asensso y permanencia en la Carrera Judicial.</p>	<p>Performanc e Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cummulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p>Número de jueces/zas capacitados sobre los estándares de independencia judicial, incluyendo los contenidos en la Ley de la Carrera Judicial.</p>	<p>0</p>	<p>500</p>	<p>0</p>	<p>Se han iniciado las acciones preparatorias para el fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales. En el mes de enero 2023 dará inicio el proceso de migración a la plataforma Moodle y la elaboración de contenidos para incluir en la currícula.</p>

1.1.2	Proporción de jueces/zas capacitados durante el período (diferenciados por género), que reportan estar satisfechos con la oferta académica en materia de independencia judicial ofrecida por el Organismo Judicial.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	15% de incremento sobre la línea de base.	0	Se ha elaborado la metodología y herramientas de recolección de información para iniciar el proceso de recopilación de línea de base durante los meses de noviembre y diciembre 2022.
1.1.3					

» Output 1.2

Output 1.2: Los órganos encargados del proceso disciplinario en el Organismo Judicial incrementan sus capacidades en la recepción de denuncias y gestión de casos.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	Número de jueces y magistrados que conocen el proceso disciplinario.	0	300	0	Se han iniciado las actividades preparatorias para el fortalecimiento del proceso disciplinario, entre ellas la elaboración de TDR para la actualización de plataforma tecnológica de recepción de denuncias.
1.2.2	Proporción de denuncias tramitadas por los órganos encargados del proceso disciplinario en el Organismo Judicial según normas nacionales e internacionales.	25% del total de denuncias presentadas	Incremento en un 10% sobre la línea de base.	0	Se han iniciado las actividades preparatorias para el fortalecimiento del proceso disciplinario, entre ellas la elaboración de TDR para la actualización de plataforma tecnológica de recepción de denuncias.
1.2.3					

» Output 1.3

<p>Output 1.3: El Organismo Judicial mejora los procesos de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano, de los órganos encargados, con criterios de objetividad, transparencia, especialidad y ética.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>Grado de implementación del sistema de clasificación de puestos del recurso humano del Organismo Judicial.</p>	<p>Existen herramientas que se deben actualizar.</p>	<p>Se ha implementado al 90% el sistema de clasificación de puestos.</p>	<p>0</p>	<p>Se han iniciado las actividades preparatorias para el fortalecimiento del proceso de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano.</p>
<p>1.3.2</p>	<p>No. de procesos para realizar la evaluación del desempeño que incorporan criterios de objetividad, especialidad y ética.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>0</p>	<p>Se han iniciado las actividades preparatorias para el fortalecimiento del proceso de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano.</p>

1.3.3	Porcentaje de reducción de tiempo en el proceso de evaluaciones de desempeño realizadas a jueces/zas por año.	100% del tiempo para realizar 1,100 (aproximadas) evaluaciones del desempeño al año.	Se reduce a un 70% el tiempo en el proceso de evaluaciones del desempeño al año.	0	Se han iniciado las actividades preparatorias para el fortalecimiento del proceso de evaluación del desempeño y gestión del recurso humano.
-------	---	--	--	---	---

Outcome 2: Aumentada la protección y seguridad de operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 350 words

El Organismo Judicial determinó que la protección y seguridad de operadores de justicia no sería una de las prioridades abordadas a través del proyecto, por lo que este componente fue eliminado del proyecto para ser abordado con el Organismo Judicial. Las acciones y recursos destinados a aumentar la protección y seguridad de operadores/as de justicia fueron reorganizados en el componente de trabajo con la Institución del Procurador de Derechos Humanos y el componente de Sociedad Civil.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

Please limit your response to 350 words

N/A

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 2** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 2: Aumentada la protección y seguridad de operadores de justicia para el ejercicio de su función de forma independiente.

Outcome 2	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1	Porcentaje de mecanismos institucionales de seguridad y protección a operadores de justicia que aplican estándares internacionales de derechos humanos.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	20% sobre la línea de base.	0	No se ha iniciado la ejecución del proyecto con la Institución del Procurador de Derechos Humanos según se ha indicado en el apartado anterior. Se espera iniciar con este componente en el primer semestre del año 2023.
2.2	Grado de satisfacción de la protección recibida por operadores de justicia (diferenciado por género) de parte del Organismo Judicial.	0	4	0	Este indicador fue eliminado por el Organismo Judicial
2.3					

How many outputs does outcome 2 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Organismo judicial con mayores capacidades de otorgar una respuesta eficaz e integral a la protección y seguridad a operadores de justicia.

Output 2.2

La Institución del Procurador Derechos Humanos incrementa sus capacidades para monitorear ataques a operadores de justicia, y para promover y supervisar medidas de protección.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 2.1**

Output 2.1: Organismo judicial con mayores capacidades de otorgar una respuesta eficaz e integral a la protección y seguridad a operadores de justicia.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Número de instrumentos adoptados para incrementar protección y seguridad de jueces/zas y magistrados/as, que incluyen el enfoque de género.	0	3	0	Producto e indicadores eliminador por el Organismo Judicial

2.1.2	Proporción de cambio en la percepción de operadores (diferenciado por género) de justicia en la capacidad de respuesta institucional para la protección y seguridad.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	favorable	0	Producto e indicadores eliminador por el Organismo Judicial
2.1.3					

» Output 2.2

Output 2.2: La Institución del Procurador Derechos Humanos incrementa sus capacidades para monitorear ataques a operadores de justicia, y para promover y supervisar medidas de protección.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.2.1	Existencia de un registro de amenazas, criminalización y ataques a operadores/as de justicia.	0	Existe	0	No se ha iniciado la ejecución del proyecto con la Institución del Procurador de Derechos Humanos según se ha indicado en el apartado anterior. Se espera iniciar con este componente en el primer semestre del año 2023.
-------	---	---	--------	---	---

2.2.2	Proporción de ataques a operadores de justicia que son monitoreados por la PDH.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto según la línea de base.	0	No se ha iniciado la ejecución del proyecto con la Institución del Procurador de Derechos Humanos según se ha indicado en el apartado anterior. Se espera iniciar con este componente en el primer semestre del año 2023.
-------	---	--	---	---	---

1.2.3					
-------	--	--	--	--	--

Outcome 3: Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 350 words

Elaborado el mapeo y estrategia de articulación de organizaciones de sociedad civil para promover la independencia judicial. Uno de los principales intereses del Proyecto es mejorar la articulación y coordinación de sociedad civil para la construcción de diálogo y propuestas con relación a la independencia judicial, incluyendo reformas legislativas y constitucionales.

De esta cuenta, se realizó un mapeo de plataformas e iniciativas que articulan a diferentes organizaciones sociales interesadas en influir sobre el tema buscando, además, conocer sus retos y debilidad, con el fin de diseñar una estrategia que promueva, incremente y fortalezca la participación de nuevos actores y voces, especialmente de las organizaciones que luchan por los derechos de los grupos en condiciones de vulnerabilidad (mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTIQ) así como de otros sectores, entre ellos, academia, periodistas y sector privado, en espacios de discusión y consensos sobre independencia judicial.

Actualmente, existen propuestas impulsadas por organizaciones de sociedad civil para la reforma técnico-institucional en materia de independencia judicial. Estas propuestas podrán ser socializadas, revisadas y actualizadas.

Este mapeo tiene un alcance territorial para que las estrategias de articulación se desarrollen a nivel local. El mapeo también incluye un componente de diagnóstico de capacidades de las organizaciones. Se tiene planificado finalizar el mapeo y estrategia de articulación en el mes de diciembre 2023.

Por otro lado, se han iniciado acciones de fortalecimiento con la Asociación de Jueces por la Integridad (AGI) y Asociación de Juezas. Se desarrolló un primer evento en el que participaron 31 jueces/as (24 mujeres y 7 hombres) donde se presentaron buenas prácticas en procesos de evaluación del desempeño en otros países de la región.

Programados tres encuentros para finales de octubre con jueces/zas y organizaciones de la sociedad civil del departamento de Chiquimula, para recabar insumos sobre cómo construir y fortalecer la eficiencia de los mecanismos para promover la independencia judicial en el departamento.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 350 words

En el mapeo serán incluidas organizaciones de mujeres que serán identificadas a nivel nacional y territorial para que puedan ser consideradas dentro de los procesos de fortalecimiento de capacidades que brindará el proyecto.

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key outcome indicators for **Outcome 3** in the table below

- If the outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 3: Incrementada la incidencia, auditoría social y articulación de sociedad civil para promover la independencia judicial y la consolidación de la paz.

Outcome 3	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) sobre la efectividad y objetividad del trabajo de los órganos del régimen disciplinario del Organismo Judicial.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	Favorable	0	Se ha elaborado la metodología y herramientas de recolección de información para iniciar el proceso de recopilación de línea de base durante los meses de noviembre y diciembre 2022.
3.2	Proporción de cambio en la percepción de operadores de justicia (diferenciado por género) sobre la objetividad, transparencia y ética en los procesos de la evaluación del desempeño del Organismo Judicial.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	Favorable	0	Se ha elaborado la metodología y herramientas de recolección de información para iniciar el proceso de recopilación de línea de base durante los meses de noviembre y diciembre 2022.
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

0 1 **2** 3 4 5 more than 5

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Mejorada la articulación y coordinación de sociedad civil para la construcción de diálogo y propuesta con relación a la independencia Judicial.

Output 3.2

Sociedad civil con mejores mecanismos para promover la independencia judicial, incluyendo la protección.

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Mejorada la articulación y coordinación de sociedad civil para la construcción de diálogo y propuesta con relación a la independencia Judicial.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.1.1	Número de espacios para la construcción de diálogo y propuesta sobre independencia judicial.	0	5	0	Se ha iniciado con la fase de mapeo de Organizaciones de Sociedad Civil que serán parte del proyecto.
3.1.2	Número de propuestas sectoriales que son consensuadas y presentadas a las instituciones relacionadas con independencia judicial.	0	3	0	Se ha iniciado con la fase de mapeo de Organizaciones de Sociedad Civil que serán parte del proyecto.
3.1.3	% de actores sociales (diferenciado por género) que afirman que confían en su capacidad para emplear técnicas de resolución de conflictos en los espacios para la construcción de diálogo y propuesta sobre independencia judicial.	0	70%	0	Se ha iniciado con la fase de mapeo de Organizaciones de Sociedad Civil que serán parte del proyecto.

» Output 3.2

Output 3.2: Sociedad civil con mejores mecanismos para promover la independencia judicial, incluyendo la protección.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance/ Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1	Número de mecanismos con un nivel de desempeño eficiente para promover la independencia judicial.	0	5	0	Se ha iniciado con la fase de mapeo de Organizaciones de Sociedad Civil que serán parte del proyecto.
3.2.2	Grado de confianza de organizaciones de sociedad civil en los mecanismos que promueven la independencia judicial.	Se establecerá en el primer semestre del proyecto.	Moderadamente Alta	0	Se ha iniciado con la fase de mapeo de Organizaciones de Sociedad Civil que serán parte del proyecto.
3.2.3					

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next 6 months (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

- yes
 no

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project on their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

How many key stakeholders does this project have? *

0

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had

Please limit your response to 650 words

No aplica

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

For photos, please use high resolution JPEG format

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

Link 2

Link 3

Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words

Se ha elaborado la metodología e instrumentos para la recolección de datos de los indicadores del Resultado 1. El proceso de recolección de información iniciará en el mes de octubre 2022.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

27200

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 350 words

no aplica, el proyecto recién está iniciando

Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur (Ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system)? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Does the project have an explicit exit strategy. *

- yes
- no

Please describe any steps that have been taken to ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project *

Please limit your response to 350 words

El proyecto incidirá en las instituciones para que los procesos establecidos con el proyecto sean incorporados como parte del proceso de planificación presupuestaria de la institución a través de los Planes Operativos Anuales, Multianuales y Planes Estratégicos.

El proyecto dejará instaladas capacidades a través de procesos de formación y asistencia técnica, los cuales permitirán que se adquieran las habilidades y herramientas necesarias para la sostenibilidad de las acciones.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

El Proyecto ha sufrido modificaciones en el Resultado 1 y Resultado 2, como resultado del proceso de aprobación del Proyecto dentro de la Institución del Organismo Judicial, el cual fue revisado en distintos niveles (equipos técnicos, asesores de magistrados, pleno de magistrados y Magistrada Presidenta). La versión final aprobada es el resultado del consenso alcanzado con los distintos niveles sobre las prioridades institucionales

En breve se enviará el documento final a PBSO para continuar con el proceso de enmienda

Annex: Please use this space to upload any additional document you may want to the report (ex. Additional detail on indicator reporting)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.