

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND**



APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-10

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

KEITA Tenin

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☐ oui
☒ non
☐ Pas Applicable

Il y a-t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☒ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☐ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Titre du projet

*

- ☐ 00125576: Action concertée des jeunes (femmes et hommes) leaders communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale et la consolidation de la paix en Guinée Forestière
- ☐ 00113698: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisation et de conflits potentiels
- ☒ 00124727: Appui à la prévention des conflits intercommunautaires en Guinée forestière par une économie mutualisée et l'amélioration de la gouvernance foncière
- ☐ 00118832: Appui à la réduction de l'instrumentalisation et des violences politico-sociales des jeunes taxi-motards en période électorale
- ☐ 00118833: Appui aux femmes leaders communautaires pour la prévention des éventuels conflits liés aux élections législatives et présidentielles de 2020
- ☐ 00119221: Foniké*, entrepreneurs sociaux pour la paix en Guinée (*Les jeunes)
- ☐ 00120480: Projet d'appui à la participation des jeunes à la prévention des conflits en période électorale et la pérennisation des Synergies locales des acteurs de paix
- ☐ 00122868: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en République de Guinée
- ☐ 00121768: Renforcement de la confrérie des Donzos pour la protection de l'environnement et la cohésion sociale en Haute Guinée
- ☐ 00129551: Renforcement du dialogue multi-acteurs pour une gouvernance foncière et environnementale responsable en Basse Guinée
- ☐ 00133097: Appui à la participation des femmes pour une transition inclusive et apaisée en République de Guinée
- ☐ 00133059: Appui à la participation des jeunes (femmes et hommes) pour une transition apaisée et inclusive
- ☐ 00133056: Projet d'appui au renforcement de la cohésion sociale et à la réconciliation nationale en Guinée
- ☐ Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-06-01

Date de fin du projet

*

2022-11-10

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Récipiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☒ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☒ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☒ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

7

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale, Entité gouvernement

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CADEEC; CEAD; OCPH; ACORD; ANCG; ANPROCA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

287223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire**
- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives (PCP);**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les concepts de cohésion sociale et le vivre ensemble.**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Organisation des sessions de renforcement de capacités sur le Développement Territorial Participatif et Négocié, la négociation foncière, la prévention et le règlement des conflits fonciers;**
- **Production et vulgarisation auprès des acteurs une note technique, documentée et simplifiée du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée et à l'accès équitable à la terre;**
- **Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel ainsi que les outils locaux relatifs à la gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale; Entité gouvernement

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEAD, OCPH, ANCG, ANPROCA, ACORD, CADEEC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

287223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire;**
- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives PCP ;**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Mise en place/opérationnalisation de plateformes de dialogue multi-acteurs pour la prévention et la résolution des conflits fonciers et renforcement de celles existantes;**
- **Organisation des sessions de renforcement de capacités sur le Développement Territorial Participatif et Négocié, la négociation foncière, la prévention et le règlement des conflits fonciers;**
- **Production et vulgarisation auprès des acteurs une note technique, documentée et simplifiée du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée et à l'accès équitable à la terre;**
- **Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel ainsi que les outils locaux relatifs à la gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale, Entité gouvernement

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEAD, OCPH, ANCG, ACORD, SERPROCA; CAADEC; MDT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

287223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire;**
- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives PCP;**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les concepts de cohésion sociale et le vivre ensemble.**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Mise en place/opérationnalisation de plateformes de dialogue multi-acteurs pour la prévention et la résolution des conflits fonciers et renforcement de celles existantes;**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale, Entité gouvernement

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEAD, ANCG, CADEEC, OCPH, AMPROCA, MDT, ACCORD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

287223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire;

- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives PCP ;**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les concepts de cohésion sociale et le vivre ensemble.**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Mise en place/opérationnalisation de plateformes de dialogue multi-acteurs pour la prévention et la résolution des conflits fonciers et renforcement de celles existantes;**
- **Renforcement de capacités sur le Développement Territorial Participatif et Négocié, la négociation foncière, la prévention et le règlement des conflits fonciers;**
- **Production et vulgarisation auprès des acteurs une note technique du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée et à l'accès équitable à la terre;**
- **Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel et les outils locaux relatifs à la gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale, Entité gouvernement

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEAD, ANCG, CADEEC, OCPH, AMPROCA, MDT, ACCORD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

287223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire;**
- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives PCP ;**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les concepts de cohésion sociale et le vivre ensemble.**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Mise en place/opérationnalisation de plateformes de dialogue multi-acteurs pour la prévention et la résolution des conflits fonciers et renforcement de celles existantes;**
- **Renforcement de capacités sur le Développement Territorial Participatif et Négocié, la négociation foncière, la prévention et le règlement des conflits fonciers;**
- **Production et vulgarisation auprès des acteurs une note technique du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée et à l'accès équitable à la terre;**
- **Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel et les outils locaux relatifs à la gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale, Entité gouvernementale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEAD, OCPH, CADEEC, SERPROCA, MDT, ANCG, ACCORD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

347223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire;**
- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives PCP ;**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les concepts de cohésion sociale et le vivre ensemble.**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Mise en place/opérationnalisation de plateformes de dialogue multi-acteurs pour la prévention et la résolution des conflits fonciers et renforcement de celles existantes;**
- **Renforcement de capacités sur le Développement Territorial Participatif et Négocié, la négociation foncière, la prévention et le règlement des conflits fonciers;**
- **Production et vulgarisation auprès des acteurs une note technique du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée et à l'accès équitable à la terre;**
- **Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel et les outils locaux relatifs à la gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☐ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☒ Autre

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale, Entité du gouvernement

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CEAD, ANCG, CADEEC, OCPH, AMPROCA, MDT, ACCORD

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

287223.34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- **Accompagnement des bénéficiaires dans les activités de création d'actifs communautaire;**
- **Réalisation des Planifications Communautaires Participatives PCP ;**
- **Sensibilisation des bénéficiaires sur les concepts de cohésion sociale et le vivre ensemble.**
- **Participation à la mise en place des plateformes multi acteurs de dialogue et à l'organisation des tables rondes d'échange et de partage sur la cohésion sociale et la paix;**
- **Mise en place/opérationnalisation de plateformes de dialogue multi-acteurs pour la prévention et la résolution des conflits fonciers et renforcement de celles existantes;**
- **Renforcement de capacités sur le Développement Territorial Participatif et Négocié, la négociation foncière, la prévention et le règlement des conflits fonciers;**
- **Production et vulgarisation auprès des acteurs une note technique du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée et à l'accès équitable à la terre;**
- **Vulgarisation du cadre juridique et institutionnel et les outils locaux relatifs à la gouvernance foncière et l'accès équitable à la terre.**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

*

☒ oui

☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

*

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

*

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Au cours des 6 derniers mois le projet a connu l'implication des membres du gouvernement impliqué dans le projet au niveau central qu'au niveau décentralisé, avec des missions conjointes organisé et des réunions techniques. Au mois de juillet dernier une mission conjointe des activités du projet a été réalisé dans toutes les zones du projet par les points focaux national, régional et préfectoral différents ministères impliqués dans le projet. Aussi dans le cadre de l'organisation d'un atelier national du plaidoyer sur le code foncier en Guinée, le ministère de l'agriculture à travers le service du foncier rural est au-devant de cette activité. La reunion du comité technique a connu la participation de tous les misnistèresministères impliqués et ça été une occasion d'échanger sur les activités.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réциpiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
WFP: World Food Programme	1020329.56	1020329.56	957499.56	93.84 %

UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	460100 *	460100 *	460100 *	100 %
FAO: Food and Agriculture Organizatio n	614980.36 *	614980 *	551742 *	89.72 %
TOTAL	2095409.92	2095409.56	1969341.56	93.98%
Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de 93.98%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? * ☒ Correct ☐ Incorrect				

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? * 59.15
Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de \$US 1239434.97. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? * ☒ Correct ☐ Incorrect
Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de \$US 1164865.53. Ce montant est-il correct ? * ☒ Correct ☐ Incorrect
JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles ici * Rapport global_financier_projet Gouvernance foncière _Guinée forestière_ PAM HCDH et FAO_ VF 01.10.2022-15_16_€ 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☐ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☒ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- ☒ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☐ Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

A cette phase du projet, tous les contrats signés avec les ONG ont été terminés et les activités réalisées à 100%, le recrutement du personnel a été fait dès le début du projet, toutes les activités sont planifiées et la mise en œuvre sur le terrain est à 87%. La clôture du projet est prévue après l'enquête de perception qui est en cours de réalisation. Les groupes de travail intercommunautaires pour la création d'actifs productifs ont été mis en place, tous les besoins et les problématiques des communautés pour un accès partagé et équitable des ressources foncières, notamment agricoles et la réduction des tensions communautaires sont connus à travers les Planifications Communautaires Participatives réalisées dans les 7 villages.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet a créé des réseaux d'intérêts sociaux et économiques communs et interdépendants entre 9 communautés différentes renforçant ainsi la cohésion sociale en Guinée forestière. Il a permis de rapprocher différentes ethnies (Kpellé, Mano et Konianké) vivant dans la zone du projet au sein des Groupements paysans à travers la création d'actifs communautaires, la mise en place des champs écoles de producteurs et des débats interactifs sur la cohésion sociale. Aussi de faire l'analyse du cadre juridique et institutionnel du foncier qui a abouti à l'adoption d'un document de plaidoyer à soumettre aux autorités pour faciliter la révision du code foncier Guinéen. L'élaboration et la vulgarisation auprès des acteurs d'une note technique et simplifiée du cadre juridique et institutionnel relative à la gouvernance foncière en Guinée. Les plateformes de dialogue multi acteurs mises en place et les tables rondes organisées dans les quatre préfectures du projet ont permis de renforcer la compréhension des communautés sur les concepts de paix et de cohésion sociale. La sensibilisation sur le droit foncier et domanial a eu des résultats positifs concernant le changement des mentalités en faveur de l'accès des femmes aux terres cultivables ; ce qui a permis à plusieurs femmes d'accéder à la terre soit par héritage, location ou par achat.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 ☒ 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

La cohabitation pacifique entre communautés en Guinée forestière est favorisée grâce au partage de valeurs et relations économiques mutualisées et à une amélioration des mécanismes de la gouvernance foncière

Résultat 1: La cohabitation pacifique entre communautés en Guinée forestière est favorisée grâce au partage de valeurs et relations économiques mutualisées et à une amélioration des mécanismes de la gouvernance foncière

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les acquis du projet à travers la continuité des activités de la mise en valeur des périmètres rizicole et maraichers aménagés, les travaux d'entretien des actifs créés et la gestion consuelle des magasins de stockage des produits agricole couplé aux activités de renforcement de capacité des communautés et des plateformes multi acteurs sur la gouvernance foncière, l'accès des femmes à la terre, la vulgarisation de note technique simplifiée sur le cadre juridique et institutionnel du foncier sont des progrès enregistrés qui ont unifiés les différentes composantes d'une communauté en des groupement d'intérêt économique ce qui a abouti au renforcement de la cohésion sociale et du bon vivre ensemble entre les ennemis d'hier devenus frères aujourd'hui. L'anticipation des problèmes et le fait de prévoir les mesures d'accompagnement pertinentes ont été des facteurs importants de réussite de certaines activités dans toutes les zones couvertes du projet. Les planifications participatives communautaires (PCP) menée en prélude du lancement du projet a rendu pertinentes les interventions du projet en adéquation avec les besoins et les préoccupations des communautés dans toutes les zones en général a renforcé les liens socioéconomique par la mutualisation des efforts et la restauration d'un climat de confiance et de solidarité au détriment des conflits d'hier. La sensibilisation sur le droit foncier et domanial a eu des résultats positifs concernant le changement des mentalités en faveur de l'accès des femmes aux terres ce qui a permis a plusieurs femmes d'accéder a la terre soit par héritage, location ou par achat. C'est le cas de Makoura Sagno du groupement maraicher de Moussadou centre, préfecture de Beyla qui a bénéficié de plusieurs hectares de terre cultivable par héritage. 4 cas a Kokota ou Germaine Bonamou veuve, a reçu de son frere 2ha de terre ; Tonhon GOUMOU divorcée membres de la coopérative poulouhale a reçu comme part d'héritage de son frere 2.5 ha ; Catherine DORE veuve membre de la coopérative a reçu de son frere 1.5ha de bas fond ; Kolikoro KOLAHARA, du groupement poulouhale veuve et mère de 6 enfants affirme que « grâce aux sensibilisations sur le droit foncier, ses frères ont accepté de lui attribuer définitivement 2ha de terre cultivable et 1ha de bas fond» l'ONG MDT accompagne ces femmes pour l'acquisition des documents de propriétés définitives.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet dans sa deuxième année, a initié les activités de création d'actifs communautaire en faveur des jeunes et des femmes qui soit plus de 180 femmes sur un total de 264 participants. Aussi, à partir des récoltes, les activités d'étuvage du riz et de commercialisation des produits agricoles sont réalisées par les femmes. Leurs actions communes ont favorisé une économie mutualisée gage de la cohésion sociale et du bon vivre ensemble. Exemple à Nzerekore, CU Gouecke la présidente du groupement rizicole atteste « depuis le dernier conflit interethnique, je n'avais jamais partagé un repas en commun avec un Koniake mais grâce au projet, j'ai pu le faire dans la joie et l'allégresse »

A Kokota, préfecture de Lola, le chef des travaux du groupement rizicole affirme que: « ... avant le projet, ma sœur n'avait pas eu droit à la terre mais grâce aux sensibilisations par le projet, je lui ai attribué avec titre de propriété une portion contigu au site qui a été aménagé... »

Dans le cadre de la promotion des droits des femmes et pour faciliter leurs accès à la terre, 39 femmes accompagnées sont engagées dans des procédures foncières au niveau administratif et/ou judiciaire. Dans tous les comités de gestion des actifs créés, les femmes occupent près de 50% des postes. Les autorités locales se réjouissent des retombées positives des actions du projet notamment le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et la reconnaissance du droit de la femme à avoir accès à la terre et à l'héritage. La formation des membres des plateformes multi acteurs de paix composé de 27 femmes a contribué à outiller ces dernières sur droit à l'accès à la terre et les mécanismes de prévention pacifique des conflits fonciers et capable de partager leur connaissance avec les autres femmes.

L'identification des bénéficiaires a tenu compte de la diversité de sexes et d'âge pour la création des actifs communautaire qui demande par endroit de la force physique, de la technicité et du soutien moral. Ainsi, les jeunes ont été sollicités pour accomplir des tâches plus physiques afin de mieux les outiller pour l'entretien des actifs et les formés à accompagner la communauté dans les aménagements, ce qui pourraient les rendre autonomes parce que, ce sont les jeunes en général qui sont utilisés pendant les conflits.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : La cohabitation pacifique entre communautés en Guinée forestière est favorisée grâce au partage de valeurs et relations économiques mutualisées et à une amélioration des mécanismes de la gouvernance foncière

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1	Niveau de perception de membres (h/f) des communautés différentes ciblées sur la cohésion sociale entre leurs communautés	60,53%	Très bon	96,76%	Une meilleure perception des personnes adultes sur l'égalité des droits entre hommes et femmes de manière générale concernant l'accès à la terre en particulier. Une bonne compréhension des communautés sur l'intérêt de mutualiser les efforts pour des fins économiques et sociales. Les plateformes de dialogue multi acteurs mises en place et les tables rondes organisées dans les quatre préfectures du projet ont permis de renforcer la compréhension des communautés sur les concepts de paix et de cohésion sociale.
1.2	Taux de réduction des affrontements violents entre les communautés sur des questions foncières	0%	50%		Attente du rapport d'enquête et le rapport final

1.3	Nombre de différends fonciers portés devant les mécanismes pacifiques de résolution des conflits fonciers	88%	50%		dans le cadre de la promotion des droits des femmes et pour faciliter leurs accès à la terre a accompagné 39 femmes des localités du projet engagées dans des procédures foncières au niveau administratif et/ou judiciaire dans le cadre de la promotion de leurs droits et pour faciliter leurs accès à la terre.
-----	---	-----	-----	--	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les espaces de dialogue intercommunautaires sont créés et consolidés

Produit 1.2

Les moyens de subsistance des membres de plusieurs communautés qui travaillent et collaborent au sein d'organisations paysannes sont améliorés et diversifiés de manière durable

Produit 1.3

Les acteurs communautaires, administratifs et les femmes connaissent et utilisent le cadre juridique et institutionnel relatif à la gouvernance foncière pour un accès sécurisé aux ressources foncières

Produit 1.4

Les différents acteurs et membres des communautés de différentes ethnies, en particulier les femmes et les jeunes, connaissent leurs droits d'accès aux ressources foncières naturelles et ont accès aux mécanismes administratifs et judiciaires de résolution pacifique des conflits fonciers

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les espaces de dialogue intercommunautaires sont créés et consolidés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre de plateformes multi-acteurs et de planifications communautaires participatives incluant deux ou plus de groupes ethniques différents renforcés/mis en place.	81%	48%	48%	La mise en place des plateformes de dialogue multi acteurs et les tables rondes organisées dans les quatre préfectures ont permis de renforcer la compréhension des communautés sur les concepts de paix et de cohésion sociale. La planification participative communautaire (PCP) a permis d'identifier les vrais besoins des bénéficiaires et facilité la réalisation des activités en adéquation avec les besoins identifiés avec la participation des communautés.
1.1.2	Perception des communautés sur le rôle des plateformes de dialogue dans la prévention et la résolution des conflits	Moyennement bon	Tres bon		En attente du rapport de l'enquete de perception

1.1.3	Nombre de conflits fonciers résolus grâce au renforcement du cadre de concertation local multi-acteurs de dialogue existant	0	50%		Les plateformes étant redynamisées et fonctionnelles, l'enquête de perception et l'évaluation finale compléteront cet indicateur
-------	---	---	-----	--	--

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Les moyens de subsistance des membres de plusieurs communautés qui travaillent et collaborent au sein d'organisations paysannes sont améliorés et diversifiés de manière durable	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	---	--

1.2.1	Pourcentage de petits exploitants agricoles qui déclarent avoir amélioré leurs moyens de subsistances grâce à leur travail au sein des organisations paysannes multi-ethnique		20%	93,16%	A travers les appuis du projet en intrants, équipements et matériels agricoles, les membres des 21 OP ont augmenté leur production sur plus de 18 ha de périmètres rizicoles et maraichers. Les résultats de l'évaluation à mi-parcours ont montré une réelle satisfaction des membres des groupements appuyés. Leurs moyens de subsistance sont améliorés grâce au projet et le vivre ensemble/cohésion sociale renforcé à travers les champs écoles des producteurs, beaucoup de membres des groupements ont déclarés leur satisfaction dans l'appui reçu
-------	---	--	-----	--------	---

1.2.2	Nombre de personnes membres des OP formés ayant collaboré durablement durant les champs écoles des producteurs	0	1050	1050	le projet a permis de rapprocher différentes ethnies (Kpellé, Mano et Konianké) autour d'un Groupement paysans pour des activités de création d'actifs et de champs écoles de producteurs (CEP). Il en est de même à Bowé, constitué de 2 quartiers, à savoir Bowé 1 et Bowé 2 et dont les communautés avaient du mal à vivre ensemble et cela constituait un réel défi pour les autorités. Grace aux espaces de dialogues intercommunautaires créés, la cohabitation entre les 2 communautés s'est nettement améliorée.
1.2.3					



Produit 1.3 : Les acteurs communautaires, administratifs et les femmes connaissent et utilisent le cadre juridique et institutionnel relatif à la gouvernance foncière pour un accès sécurisé aux ressources foncières 	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> 	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> 	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> 	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> 	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	--

1.3.1	Pourcentage d'acteurs communautaires et administratifs qui estiment avoir une meilleure connaissance des textes juridiques et réglementaires relatifs à la gouvernance foncière	TBD	TBD	91,13%	Les fiches d'évaluation à la fin des ateliers attestent une nette amélioration des connaissances des participants des textes juridiques et réglementaires relatifs à la gouvernance foncière. Aussi, un livret récapitulant l'essentiel du contenu de ces lois sera disséminé auprès de ces acteurs au cours des mois à venir. Également la vulgarisation des instruments du cadre juridique et institutionnel auprès de 78 autorités civilo-militaires et de la société civile ont permis une meilleure compréhension
-------	---	-----	-----	--------	--

1.3.2	Pourcentage de femmes qui considèrent être traitées de façon équitable dans l'accès aux ressources foncières par les membres des différentes communautés suite aux interventions du projet	0	50%	70%	L'impact des campagnes de sensibilisation dans les communautés, est plutôt positif comme le démontrent les résultats ci-contre de l'étude. L'ONG en charge d'accompagner 100 femmes engagées dans des procédures foncières administratives et judiciaire, renforcera cette action dans les prochains mois, à travers l'immersion de ses para-juristes dans les différentes communautés d'intervention du projet
1.3.3	Nombre d'initiatives prises par les Départements ministériels dans le sens de la réforme du cadre juridique et institutionnel relatifs à la gouvernance foncière	TBD	TBD	1	Un consultant international a été recruté pour réaliser une analyse critique du cadre juridique et institutionnel guinéen de la gouvernance foncière, a accusé un retard important. Un atelier national de plaidoyer regroupant tous les 6 ministères du gouvernement est prévu avant la fin du projet.

Produit 1.4: Les différents acteurs et membres des communautés de différentes ethnies, en particulier les femmes et les jeunes, connaissent leurs droits d'accès aux ressources foncières naturelles et ont accès aux mécanismes administratifs et judiciaires de résolution pacifique des conflits fonciers	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	--	--	---	---	---

1.4.1	Pourcentage des acteurs et membres des communautés ciblées (h/f) qui ont une meilleure connaissance et conscience des mécanismes administratifs et judiciaires de résolution pacifique des conflits fonciers	TBD	TBD	83,9%	L'impact des campagnes de sensibilisation dans les communautés, est plutôt positif comme le démontrent les résultats ci-contre de l'étude. L'ONG en charge d'accompagner 100 femmes engagées dans des procédures foncières administratives et judiciaire, renforcera cette action dans les prochains mois, à travers l'immersion de ses para-juristes dans les différentes communautés d'intervention du projet
1.4.2	Nombre de femmes qui s'engagent dans des démarches administratives et judiciaires pour défendre leurs droits d'accès aux ressources foncières	TBD	TBD	30	L'impact des campagnes de sensibilisation dans les communautés, est plutôt positif comme le démontrent les résultats ci-contre de l'étude. 30 femmes ont accepté d'être accompagnées au niveau administratif et/ou judiciaire pour dans le cadre de résolution des conflits.

1.4.3	Pourcentage des femmes de la région ayant leur accès à la terre amélioré grâce à l'application des textes juridiques vulgarisés sur la gouvernance foncière	TBD	TBD	59,07%	L'impact des campagnes de sensibilisation dans les communautés, est plutôt positif comme le démontrent les résultats ci-contre de l'étude. Les activités de l'ONG « Les Mêmes Droits pour Tous » (MDT) renforceront ce résultat
-------	---	-----	-----	--------	---

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- ☐ oui
☒ non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- L'impact du projet sur leurs vies
- Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: *

Bénéficiaires

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

- Les défis des bénéficiaires étaient surtout le renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre les autochtones et allochtones visant dans les communautés;

Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> A présent, les effets du projet sont manifestes à plusieurs niveaux à travers le raffermissement du tissu social, le renforcement des liens socioéconomiques entre les membres des groupements qui viennent quelquefois d'origine différente, le rétablissement de la confiance mutuelle et la transparence dans la gestion des ressources issues de l'exploitation des actifs de productions;	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> « ... le projet a contribué à nous unifier en travaillant et partageant les repas communautaires en commun et à travers des journées portes ouvertes..., le fait de travailler ensemble, chanter et danser pour s'encourager pendant les travaux à renforcer le vivre ensemble et rétabli la confiance entre nous... ».	*
Partie Prenante: Gouvernement	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet La prévention et gestion des conflits intercommunautaire gestion pour une cohésion sociale renforcée	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> L'implication effective des services techniques de l'Etat à la base et ceux centraux dans la mise en œuvre du projet contribue au processus d'appropriation après le projet. Les capacités des services techniques des Ministères concernés par le projet ont été renforcés sur les mécanismes de règlements des conflits, les bonnes pratiques agricoles.	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les autorités se réjouissent des retombées positives des actions du projet notamment le renforcement de la paix et de la cohésion sociale, l'amélioration des conditions de vie des bénéficiaires et la reconnaissance du droit de la femme à avoir accès à la terre et à l'héritage.	*
Partie Prenante: Partenaires de mise en oeuvre	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Contribuer au renforcement de la cohésion sociale dans les communautés	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les capacités des partenaires de mise en œuvre ont été renforcées sur les étapes d'exécution des activités du projet	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veuillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Pas de temoignage	*

2

3

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

A présent, les effets du projet sont manifestes à plusieurs niveaux à travers le raffermissement du tissu social, le renforcement des liens socioéconomiques entre les membres des groupements qui viennent quelquefois d'origine différente, le rétablissement de la confiance mutuelle et la transparence dans la gestion des ressources issues de l'exploitation des actifs de productions. Sur le plan foncier, le projet a permis grâce à la sensibilisation de faire connaître aux femmes de connaître leur droit d'accès à la terre et a incité certaines familles à rétablir des femmes dans leur droit d'accès à la terre par la succession, ce qui a contribué à réunifier les membres des familles et réduit les tensions entraînant souvent des morts d'hommes et destruction de biens.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

L'enquête base line et la revue à mi-parcours ont été réalisées pour donner des indicateurs sur l'atteinte des objectifs de départ. 26 missions de suivi rapprochés ont été effectuées par les points focaux préfectoraux, 20 missions suivi conjoint avec les services techniques régionaux et centraux impliqués dans le projet et le service de traitement et de protection des plants. Ces suivis ont permis de s'assurer de la qualité des réalisations, d'apprécier le niveau d'avancement des activités et proposer des solutions aux difficultés rencontrées dans le déroulé des activités : information des autorités ; conduite des planifications Communautaires participatives ; identification des Organisations paysannes ; ciblage des participants ; aménagement et mise en valeur des champs; ateliers de formation et de sensibilisation sur le droit foncier, et accès à la terre et aux ressources de production. Le suivi du processus des activités par les ONG a été fait et les rapports partagés.

Des réunions de: concertations, planification, suivi des activités et des chronogrammes organisées avec les services techniques, ONG et les agences SNU.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'évaluation à mi-parcours a été réalisée et le processus de l'enquête de perception et l'évaluation finale sont engagés

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le consultant indépendant en charge de conduire l'enquête de perception a été recruté après élaboration des Tdr, les outils de collectes des données terrain sont disponibles et le processus de recrutement des agents enquêteurs est bouclé. Les informations des acteurs impliqués dans ce processus sont collectées. il ne reste que la mise route de la phase de la collecte de données terrain. En ce qui concerne l'évaluation finale, le draft du Tdr pour le recrutement du consultant indépendant est élaboré et est en cours de finalisation afin de pouvoir lancer l'avis de recrutement. .

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

☒ oui

☐ non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les TDRs pour l'évaluation ont été élaboré et soumis aux différents partenaires pour revu avant la finalisation

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☒ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La mise en relation intercommunautaire pour la création et l'exploitation des actifs à intérêt communautaire a permis de créer un espace de dialogue, de retrouvailles, de conseils, de sensibilisation en vue de promouvoir la cohabitation pacifique. Aussi, les petites caisses d'épargne et de crédit favorisent l'entraide mutuel et contribue à avoir un objectif commun qui est celui du bien-être sans conflit

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

*

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

- 1. La mobilisation et l'implication des communautés dans la planification communautaire participative et dans les espaces de dialogue ;**
- 2. Le renforcement des capacités des communautés, notamment des femmes et jeunes, sur la bonne gouvernance foncière et sur leurs droits à la terre ;**
- 3. L'implication des autorités locales et des services étatiques centrales et de la région dans la mise en œuvre du projet ;**
- 4. Les activités FFA et d'appui aux petit(es) exploitant(es), basées sur un schéma de pérennité ;**
- 5. La capitalisation et la diffusion des leçons apprises et des bonnes pratiques agricoles développées dans le cadre du projet, notamment à travers l'approche Champs Ecoles Paysans (CEP).**
- 6. La pratique de saisine des services administratifs et judiciaires par les femmes engagées dans des procédures foncières administratives et judiciaires se poursuivra au-delà de la durée du projet, grâce à la campagne de sensibilisation et d'assistance sociojuridique menée dans le cadre du projet par l'ONG MDT.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes