

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Wegbert Chery, UNDP M&E Expert

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Tony Kouemo, PBF and Spotlight initiative M&E Specialist

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Autres, précisez |

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2019-12-20

Date de fin du projet

*

2022-11-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

2

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet a eu un lien stratégiques avec le Ministère de la Justice, le Conseil du Pouvoir Judiciaire, et le CNAL.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	2890000 *	2890000 *	2883356.63 *	99.77 %

UNICEF: United Nations Children's Fund	845000 *	845000 *	592500 *	70.12 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	765000 *	765000 *	661351 *	86.45 %
TOTAL	4500000	4500000	4137207.63	91.94%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **91.94%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

15

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 675000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 620581.14**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

661351

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier PBF Renforcer l'accès au 31 octobre 2022-8_50_21.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Durant la période couverte par ce rapport, toutes les activités préparatoires entourant la mise en œuvre de ce projet ont été complétées. Ces activités concernent la contractualisation des partenaires de mise en œuvre, le recrutement du personnel ainsi que la contractualisation de consultants' chargés de la réalisation de certaines études ou autres consultations techniques.s.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

La mise en œuvre de ce projet approche vers sa fin d'ici le 30 novembre 2022. Durant les deux années de mise en œuvre, le projet a pu contribuer à la mise en place effective du Conseil National d'Assistance légale (CNAL), organe chargé de mettre en place les différents bureaux d'assistance légale à travers les 18 juridictions judiciaires du pays. Durant ces deux années de mise en œuvre, neuf (9) bureaux d'assistance légale sur dix-huit (18) fonctionnent à travers certaines régions du pays et offrent des services à la population vulnérables. La mise en place du CNAL et de ces bureaux d'assistance légale répartis un peu partout sur le territoire et plus spécifiquement dans neuf (9) régions du pays à savoir: Cayes, Petit-Goâve, Miragoâne, Jacmel, Fort-Liberté, Cap-Haitien, Gonaïves, Port-de Paix et Port-au-Prince constitue le principal changement structurel institutionnel ou sociétal auquel ce projet a contribué. De plus, Le projet a pu dynamiser les services d'assistance légale offerts par certaines organisations de la société civile tels que: FJKL, OCNH, BDHH, VHDH, IMED et Fondation Terre Bleue. Ces organisations ont pu desservir un nombre de mille six cent quatre-vingt-quatorze (1694) personnes dont cent cinquante et 211) femmes grâce au soutien financier du projet.

Le projet a contribué au désengorgement du milieu carcéral en facilitant l'accès au support juridique à plus d'une centaine de femmes et de jeunes filles en détention préventive prolongée ; et au bien être psychosocial d'une vingtaine de libérées grâce à la mise en place d'actions de réinsertion communautaire. Les acteurs et parties prenantes clés sont équipés et outillés pour intervenir plus efficacement, facilitant ainsi un meilleur traitement des cas de VBG dans leurs opérations quotidiennes. L'approche d'intervention priorisée, impliquant les acteurs locaux, augmente la confiance de la population quant à leur expertise dans certains domaines. Ex : l'assistance juridique.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les populations vulnérables ont un meilleur accès aux services d'aides juridiques et judiciaires à travers la mise en place du système national d'assistance légale, de cliniques juridiques fixes et mobiles et le renforcement des organisations de la société civile

Résultat 2 *

La réduction du flux entrant de dossiers et le désengorgement du système judiciaire de la justice, associés à une capacité accrue des titulaires de droits à faire valoir leurs droits

Résultat 3 *

Le renforcement du secteur carcéral et judiciaire dans la réponse à la COVID contribue à l'effort de cohésion sociale et de consolidation de la paix

Résultat 1: Les populations vulnérables ont un meilleur accès aux services d'aides juridiques et judiciaires à travers la mise en place du système national d'assistance légale, de cliniques juridiques fixes et mobiles et le renforcement des organisations de la société civile

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grâce au financement du fonds pour la consolidation de la paix, le système national d'assistance légale d'Haïti a été mis en place suivi de la mise en opération de neuf (9) bureaux d'assistance légale. La stratégie de mise en œuvre du projet tel que formulée initialement a pu se concrétiser au cours des deux années qui ont été initialement prévues. Les bureaux, d'assistance légale, les cliniques juridiques ont pu fonctionner comme prévu et le renforcement des organisations de la société civile a été réalisé, le tout concourt à offrir aux populations vulnérables un meilleur accès aux services d'aides juridiques et judiciaires, Le CNAL est convenablement outillé en matière de gestion et sur le plan technique grâce au support technique et financier du Projet. La direction générale du CNAL dispose de moyens logistiques adéquats pour effectuer la supervision et la coordination des services offerts par les bureaux d'assistance légale à travers les zones précédemment citées. Un appui logistique important a été fourni par le projet au CNAL comprenant deux (2) véhicules, des équipements et matériels de bureau, des équipements énergétiques permettant le plein fonctionnement de l'institution. Un lot de 18 motos a aussi été acheté pour permettre le fonctionnement des neuf ((9) BALs dans les régions. Ces motos seront livrées au CNAL avant la fermeture opérationnelle du projet. La mise en place du système national d'assistance légale ainsi que le déploiement des bureaux d'assistance légale à travers les neuf (9) juridictions du pays répond à un besoin exprimé il y a de cela de nombreuses années. A date, le CNAL dispose d'une base de données développée par le Projet lui permettant de collecter les données pertinentes relatives aux services d'assistance légale fournis par les BALs.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les activités menées dans le cadre de ce résultat visent à renforcer l'accès des femmes ainsi que d'autres groupes vulnérables à la justice. Additionnellement, la dimension du genre et de l'âge est prise en compte au niveau de tous les résultats tant au niveau de la mise en œuvre que dans le développement des documents stratégiques visant le renforcement des acteurs nationaux. A travers les accords de partenariats, les partenaires de mise en œuvre sont tenus de prendre en compte la diversité des sexes ainsi que les différentes couches vulnérables dans leurs réalisations respectives. Les matériels de communication et de sensibilisation produits, les outils de travail en matière de VBG développés tiennent clairement compte du genre et des besoins sexospécifiques tout au long de leur développement qu'au moment de la dissémination (utilisation de langage inclusif, format sensible au genre, représentation féminine, collecte de données sensible au genre et à l'âge). Des données désagrégées par sexe sont recueillies lors de chaque atelier ou consultation conduit et les rapports partiels fournis prennent en compte ces informations désagrégées. Différents publics dont les jeunes, avocats (es) stagiaires et universitaires prennent part aux ateliers de consultation réalisés par le projet. De plus, une organisation locale dirigée par des femmes : IMED, a reçu un financement du projet pour le renforcement de leurs capacités en matière d'assistance légale notamment. A titre d'exemple, 38 femmes en détention préventive prolongée ont été libérées grâce à l'accompagnement juridique fournit par l'organisation IMED.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les populations vulnérables ont un meilleur accès aux services d'aides juridiques et judiciaires à travers la mise en place du système national d'assistance légale, de cliniques juridiques fixes et mobiles et le renforcement des organisations de la société civile

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Nombre de personne bénéficiant de l'aide juridique	0		3007 (328F, 2679 H)	
1.2	% de satisfaction des personnes vulnérables de l'accessibilité et de la qualité de l'assistance juridique		Non défini	70%	En début de 2022, les enquêtes des visites de terrain ont montré qu'au moins 70% des bénéficiaires de d'assistance des BaLs et des OSCs appuyé par le projet ont été satisfait de l'appui reçu.

1.3	Nombre de cliniques juridiques opérationnelles mises en place	0	3	2	La situation sécuritaire et le contexte sociopolitique tendu ont paralysé le partenariat avec un troisième partenaire pour la mise en place d'une clinique additionnelle. Toutefois, avec l'extension de celle du Bateau on a atteint l'objectif initial.
-----	--	---	---	---	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 4 **5** Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le CNAL est mis en place et opérationnel, et est outillé pour assurer la coordination et l'encadrement du fonctionnement des BAL.

Produit 1.2

Les BAL sont opérationnels et offrent des services d'aide juridique et judiciaire de qualité.

Produit 1.3

Les organisations de la société civile disposent des capacités techniques accrues pour renforcer leur offre juridique et leur collaboration avec les nouveaux BAL

Produit 1.4

Le personnel des nouveaux BAL, les parajuristes, les assistants juridiques et avocats stagiaires disposent des compétences sociales et des capacités sur l'approche sociale pour offrir des services d'aide juridique et judiciaire.

Produit 1.5

Les BAL disposent d'une base des données, des rapports d'analyse des données et des enquêtes de perception permettant un débat informé sur les besoins de la population au niveau des services de justice

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Le CNAL est mis en place et opérationnel, et est outillé pour assurer la coordination et l'encadrement du fonctionnement des BAL.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Indicateur 1.a Nombre de dossiers traités par le CNAL opérationnels mis en place	0	Non défini	1238 (107F, 1131H)	
1.1.2	un plan et des outils d'organisation interne existent, un plan stratégique pluriannuel et politique d'assistance légale existe	le plan d'opérationnalisation et les règlements d'application de loi sur l'assistance légale sont en cours de réalisation (Sept. 2019)	1 plan d'organisation interne, 1 plan stratégique pluriannuel	Existence du plan stratégique pluriannuel	
1.1.3	Existence du plan stratégique pluriannuel	Le plan opérationnel existe mais n'a pas été finalisé	1 plan stratégique, 1 opérationnel	1 plan stratégique, 1 opérationnel	

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les BAL sont opérationnels et offrent des services d'aide juridique et judiciaire de qualité.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Nombre de BAL opérationnels</p>	<p>2 (au Cap, et dans la Grand'Anse,)</p>	<p>7</p>	<p>9</p>	<p>L'appui du projet a permis de le fonctionnement effectif de trois BALs (P-au-P, Petit-Goave, Cayes). De plus, le projet appui au moins trois autres BALs en matériels et équipements.</p>
<p>1.2.2</p>	<p>Nombre de module de formation élaborés au profit des BALs</p>	<p>0</p>	<p>2</p>	<p>3</p>	
<p>1.2.3</p>	<p>Nombre de matériels de communication sur l'existence et les services des BALs distribués</p>	<p>0</p>	<p>1200</p>	<p>Environ 800</p>	<p>Le contexte sécuritaire a contraint certaines parties prenantes de changer de stratégie. En effet, l'OPC qui était responsable de cet aspect, se concentrait plus sur les capsules de video et les messages médiatisés.</p>

<p>Produit 1.3 : Les organisatio ns de la société civile disposent des capacités techniques accrues pour renforcer leur offre juridique et leur collaboratio n avec les nouveaux BAL</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p>1.3.1 Nombre de cliniques juridiques opérationnelles mises en place</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>2</p>	<p>Le renouvellement de la clinique du barreau a permis de pallier le manque de la troisième clinique prévue. En effet, les deux cliniques ont pu servir un grand nombre de personnes dans plusieurs communes, notamment dans celles de la région métropolitaine.</p>

1.3.2	# personnes ayant bénéficié d'aide légale par les organisations de la société civile	0	Appui à 5 organisations de la société civile, dont la continuation du projet d'aide légale aux détenues de la prison de Cabaret par des organisations de la société civile	Appui fourni à au moins 6 Organisations 1769 bénéficiaires répartis en 221 femmes et 1548 hommes ont reçu d'aide légales de ces organisations	(OCNH, VHVH, FJKL, IMED, BDHH, FTB)
1.3.3					

» **Produit 1.4**

<p>Produit 1.4: Le personnel des nouveaux BAL, les parajuristes, les assistants juridiques et avocats stagiaires disposent des compétences sociales et des capacités sur l'approche sociale pour offrir des services d'aide juridique et judiciaire.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	---

1.4.1	l'étude sur l'état des lieux et l'impact des formations passées existe et inclut des recommandations concrètes pour la programmation	0	Existence de l'étude	1 étude	
1.4.2	Nombre de personnes formées sur la législation et les mesures applicables aux mineurs	0	90	93 (21 femmes, 72 hommes)	
1.4.3	Nombre de personnel des BALS, du CNAL, parajuristes, assistants juridiques et avocats stagiaires, institutions sont formés sur les compétences sociales de prise en charge et la prestation de services et l'approche de protection des bénéficiaires	0	20	26 (9 femmes, 17 hommes)	

» **Produit 1.5**

Produit 1.5: Les BAL disposent d'une base des données, des rapports d'analyse des données et des enquêtes de perception permettant un débat informé sur les besoins de la population au niveau des services de justice	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1	Mise en place d'une base de données dans les trois tribunaux pour enfants	1	3	2	
1.5.2	Nombre de participants au forum sur les besoins de la population en matière d'accès à la justice	0	100	127 (32F, 95H)	
1.5.3	Réalisation d'une étude sur justice et sécurité	0	Etude est réalisée	Etude est réalisée	

Résultat 2: La réduction du flux entrant de dossiers et le désengorgement du système judiciaire de la justice, associés à une capacité accrue des titulaires de droits à faire valoir leurs droits

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre de la réalisation de ce résultat, le projet a conduit tout un ensemble d'interventions visant à la réduction du flux entrant des dossiers et le désengorgement du système judiciaire de la justice associés à l'accroissement des capacités des titulaires de droits à faire valoir leurs droits. Ces interventions se résument d'une part aux différentes activités d'information, de sensibilisation et d'éducation aux droits réalisées par les cliniques juridiques et aussi aux sessions de formations conduites avec l'Ecole de la Magistrature mettant en présence les acteurs clés de la chaîne pénale. Les sessions de formation réalisées avec l'appui de l'EMA ont tous eu pour objectif de parvenir à un meilleur traitement des dossiers pénaux et aussi l'amélioration des dossiers préparés par la police et devant être acheminés au parquet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La question genre a été prise en compte surtout sous deux angles à travers ce résultat. On s'assurait de la participation équitable des femmes et des filles. Par exemple, l'équipe de professionnel juridiques qui fournissaient les consultations e d'était composée d'environ de 40% de femmes. De plus, la majorité des bénéficiaires des consultations des cliniques juridiques étaient des femmes. Cela étant, l'équipe organisatrice des consultations s'arrangeait à ce que l'espace des consultations procure de la confiance et facilite les entretiens avec les femmes. En fait, pour certains sujets les femmes ont été prises en charge par des conseillères dans le but de faciliter le travail au bénéfice des ces femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La réduction du flux entrant de dossiers et le désengorgement du système judiciaire de la justice, associés à une capacité accrue des titulaires de droits à faire valoir leurs droits

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	Mesure dans laquelle les acteurs de la chaîne pénale évoluent positivement dans la problématique de la détention préventive prolongée		Constat appréciable de la détention préventive prolongée	Absence de progrès significatif dans ce domaine Le taux de DPP dans les principaux centres carcéraux de la zone du projet est de 85.7 % en juin 2022.	Le contexte sécuritaire a rendu difficile la mise à jour de cet indicateur. En fait, on a jugé bon d'attendre les résultats de l'évaluation finale pour avoir une mise à jour.
-----	---	--	--	--	--

2.2	Nombre de personnes (d'acteurs) de la chaîne pénale et de la société civile formés sur les mesures alternatives à la détention	0	50	48 (10 femmes, 38 hommes)	
-----	--	---	----	---------------------------	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L'ensemble des acteurs de la chaîne pénale et les organisations de la société civile sont mieux outillés et formés pour contribuer à l'axe trois du plan d'action sur la DPP en limitant le flux entrant de personnes placées en détention préventive par l'utilisation de mesures alternatives à la détention.

Produit 2.2

Les populations les plus vulnérables bénéficient d'un accès accru au dépôt et d'un traitement renforcé des plaintes sensible au genre

Produit 2.3

Les populations vulnérables sont informées et sensibilisées sur leurs droits, la nouvelle loi sur l'assistance légale, et la disponibilité et l'accès aux services d'aide légale

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

<p>Produit 2.1 : L'ensemble des acteurs de la chaîne pénale et les organisations de la société civile sont mieux outillés et formés pour contribuer à l'axe trois du plan d'action sur la DPP en limitant le flux entrant de personnes placées en détention préventive par l'utilisation de mesures alternatives à la détention.</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
---	--	--	---	---	--

2.1.1	Les populations vulnérables sont informées et sensibilisées sur leurs droits, la nouvelle loi sur l'assistance légale, et la disponibilité et l'accès aux services d'aide légale	0	90	93 (21 femmes, 72 hommes)	
2.1.2	Nombre d'acteurs judiciaires, policières et sociaux formés sur les alternatives en matière de justice des mineurs	0	30	156 (106 femmes, 50 hommes)	
1.1.3	Nombre de rencontre de suivi de la chaîne pénale	0	2	2	

» Produit 2.2

Produit 2.2	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Produit 2.2 : Les populations les plus vulnérables bénéficient d'un accès accru au dépôt et d'un traitement renforcé des plaintes sensible au genre	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Le guide spécifique de référencement de traitement des cas des VBG existe	1	1 guide existe	Existence du guide	Le guide a été élaboré notamment avec un répertoire des différents acteurs dans les départements du Sud, des Nippes, et de la Grand'Anse.
2.2.2	Nombre de participants du forum sur le dépôt des plaintes et l'efficacité du traitement des dossier avec les « nouveaux acteurs » et les acteurs judiciaires	0	100	137 (31F, 106H)	
1.2.3	Nombre de personnes renforcées sur le traitement des cas de mineurs en conflit avec la loi	0	Non defini	156 (106 femmes, 50 hommes)	

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les population s vulnérables sont informées et sensibilisée s sur leurs droits, la nouvelle loi sur l'assistance légale, et la disponibilit é et l'accès aux services d'aide légale	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Indicateur 2.3.1 : Nombre d'activités de sensibilisation et d'information sur les droits de l'accusé, les droits des victimes, la nouvelle loi sur l'assistance légale, et le rôle et les responsabilités des nouveaux BAL, des cliniques juridiques et organisations de la société civile pour l'accès à la justice	0	3	2	

2.3.2	Nombre de participants dans les sessions de sensibilisation et d'information sur la nouvelle loi sur l'assistance légale	0	Non défini	73 (17F, 56H)	
2.3.3	Nombre de session de formation sur les droits de l'enfant réalisés	0	2	2	

Résultat 3: Le renforcement du secteur carcéral et judiciaire dans la réponse à la COVID contribue à l'effort de cohésion sociale et de consolidation de la paix

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le Projet Accès à la justice a fourni à date un important appui au renforcement du secteur carcéral et judiciaire. D'importants efforts ont été déployés à travers les partenariats engagés avec les OSCs ayant conduit à la réduction du flux entrant. Un appui psychosocial a été offert à un bon nombre de détenus comme indiqués au niveau du résultat 2. Le Projet a fourni une importante contribution au plan de contingence de la DAP au niveau de la réponse à la COVID 19. Des matériels et équipements sanitaires ont été fournis à la DAP lui permettant de desservir en kits sanitaires les centres carcéraux dans toutes les juridictions du pays.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le Projet a également fourni un important appui à la DAP pour la coordination de l'action des partenaires techniques et financiers et ce dans les différents centres de détention à travers le territoire à travers notamment le renforcement des ressources humaines. Cette personne ressource contribue à faciliter la coopération technique avec les services et unités de la DAP pour l'obtention d'une série de résultats à travers les accords de partenariat tels : l'harmonisation des activités des composantes du projet avec les différents acteurs de développement ; la facilitation des échanges avec les partenaires ainsi que le renforcement de la capacité institutionnelle de la DAP dans la coordination et la gestion des partenariats.

Un appui psychosocial a été fourni à 100% des mineurs réinsérés et ceux en prison

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Le renforcement du secteur carcéral et judiciaire dans la réponse à la COVID contribue à l'effort de cohésion sociale et de consolidation de la paix

Résultat 3 : Le renforcement du secteur carcéral et judiciaire dans la réponse à la COVID contribue à l'effort de cohésion sociale et de consolidation de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1	Nombre de mesures de prévention mises en œuvre en réponse au COVID-19	0	Non défini	3	
3.2					

3.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 3?					
0 1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3					
Produit 3.1 La mise en œuvre du plan de contingence de la DAP contribue au respect des droits de l'homme dans la réponse au COVID-19 3.1					
Produit 3.2 Le processus d'accompagnement individuel des prisonniers libérés facilite l'intégration dans la communauté d'origine pour un renforcement de la cohésion sociale					
Produit 3.3 La DAP bénéficie d'une assistance ciblée pour décongestionner les prisons et renforcer l'assistance légale aux prisonniers les plus vulnérables pour une meilleure équité dans l'accès à la justice					
Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.					

» Produit 3.1

Produit 3.1 : La mise en œuvre du plan de contingence de la DAP contribue au respect des droits de l'homme dans la réponse au COVID-19 3.1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
---	---	---	--	--	---

3.1.1	Nombre de matériels COVID-19 achetés, distribués et utilisés dans les centres de traitement à destination des femmes détenues	0	50	60	
3.1.2	Pourcentage de bénéficiaires (secteur carcéral) des campagnes de sensibilisation déclarant améliorer leur connaissance sur la COVID-19	0	80%	50%	
3.1.3					

» Produit 3.2

Produit 3.2 : Le processus d'accompagnement individuel des prisonniers libérés facilite l'intégration dans la communauté d'origine pour un renforcement de la cohésion sociale	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	---	--

3.2.1	Pourcentage de bénéficiaires (secteur carcéral) des campagnes de sensibilisation déclarant améliorer leur connaissance sur la COVID-19	0	500	1468	Presque toutes les personnes qui ont recouvrées leur liberté avec le support des activités du projet ont bénéficié un kit de départ.
3.2.2	Nombre de consultations dispensées pour les détenus libérés	0	100	1195	
3.2.3	Participation des membres des OSCs dans la tenue des sessions de suivi psychosocial et médical des femmes libérées	Non	Oui	Oui	

» Produit 3.3

<p>Produit 3.3 : La DAP bénéficie d'une assistance ciblée pour décongestionner les prisons et renforcer l'assistance légale aux prisonniers les plus vulnérables pour une meilleure équité dans l'accès à la justice</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	---

<p>3.3.1</p>	<p>Nombre de kits de visio-conférence</p>	<p>0</p>	<p>18</p>	<p>0</p>	<p>Les fonds de l'activité de cet indicateur ont été réaffecté car les séances en ligne ne pouvaient pas être tenues par faute de provision légale.</p>
--------------	--	-----------------	------------------	-----------------	--

3.3.2	Nombre d'audience présente tenue dans les centres carcéraux	0	10	3	La paralysie du système judiciaire avec l'aggravation de la situation sociopolitique empêchait le déroulement de ces séances. En fait, les centres carcéraux ont souvent des alertes d'évasion. Ce qui rend dangereux ces types de séance.
3.3.3	Nombre de mineurs ayant reçu assistance légale	0	50	47 (38G, 9F)	

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

2

Partie Prenante:

Bénéficiaires des consultations des cliniques juridiques

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Manque de connaissance sur les procédures des affaires civiles et les limites de certains droits et devoirs

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a facilité la résolution à l'amiable d'un certain nombre d'affaire et éviter le recours inutile à des poursuites judiciaires.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Sur les questions de droits de passage, certains bénéficiaires du de la clinique du barreau de P-au-Prince ont affirmé que les consultations de la clinique leur évitent des dépenses pour des poursuites qu'ils ne gagneraient pas.

*

Partie Prenante:

Organisations de la société civile

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Faible synergie dans la prise en charge des victimes

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Grace au projet, de meilleures collaborations se développent entre beaucoup de partenaires. Par exemple, dans les départements du Sud et de la Grand'Anse, le dispositif de référencement des victimes VBG mis en place a permis une certaine spécialisation des acteurs.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Maintenant, la Fondation Terre Bleue par exemple, se réjouit de pouvoir fournir surtout l'assistance juridique aux victimes VBG et réfère les victimes vers d'autres structures spécifiques pour les assistances médico-légale et psychologique. Même pour l'assistance juridique, la fondation collabore davantage avec d'autres organisation qui a de plus grande capacité, notamment le BDHH et y réfère des personnes faciliter la prise en charge des personnes vulnérables.

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://lenouvelliste.com/alaminute/22399/un-forum-sur-developpement-de-lassistance-legale-en-haiti>

Lien 2

<https://news.un.org/en/story/2022/02/1111122>

Lien 3

<https://twitter.com/undphaiti/status/1472981873324445702>

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En termes de suivi et évaluation, on a effectué des activités portant sur le monitoring des réalisations des partenaires ainsi que des préparations pour l'évaluation finale du projet au cours des six derniers mois. En effet, on a eu plusieurs échanges avec les partenaires de mise en œuvre qui ont permis de mettre à jour leur réalisation. Cela a permis d'avoir les derniers chiffres des bénéficiaires directs des différentes activités. Ensuite, les échanges ont permis au projet d'être informé sur l'évolution des facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'impacter dans un sens ou l'autre les acquis du projet. Par exemple, notre relation de proximité avec les partenaires locaux ont permis d'être informé de l'incendie des locaux de plusieurs bureaux, incluant celui de BAL, du système judiciaire à Petit-Goave et des possibles impacts de cet événement sur l'assistance légale.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

70000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Depuis en mai 2022 on essaie de recruter un prestataire pour la réalisation de l'évaluation finale du projet. La publication des TdRs qui ont été élaborés avec la participation du Secrétariat du PBF a eu lieu trois fois sans succès. Enfin, on a modifié les termes de référence en prenant en compte les évolutions de l'environnement sécuritaire et du contexte socio-politique actuel. Donc, maintenant on est dans un processus d'engagement d'un consultant national ou d'une consultante nationale pour conduire cette évaluation dans le plus bref délai.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La stratégie de mise en œuvre inclue un mécanisme solide de pérennisation des acquis. En effet, le projet était en appui a des institutions étatiques.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Nom

Annex: Veillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes