

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-18

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Théodore ACHILLE III, Senior Programme Manager

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Tony KOUEMO, Monitoring and Evaluation Specialist

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Autres, précisez |

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-08-20

Date de fin du projet

*

2023-01-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

3

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Viva Rio, Entrepreneur du Monde (EDM), GESKIO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

862348

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

VR & EDM - Provide social engineering support during implementation and support agencies to ensure the following planned results including: inclusive platforms, community participatory planning, resumption of interactive dialogues, completion of community work and promotion of entrepreneurship in the zones.

**GESKIO - Was in charge of setting up platforms, the study on participatory planning and social cohesion activities
EDM is in charge of setting up 130 female micro-enterprises under the project.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Local NGO

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Viva Rio Entrepreneur du Monde (EDM) GESKIO

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

862348

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Vive Rio and EDM Provide social engineering support during implementation and support agencies to ensure the following planned results including: inclusive platforms, community participatory planning, resumption of interactive dialogues, completion of community work and promotion of entrepreneurship in the zones.

**GESKIO Was in charge of setting up platforms, the study on participatory planning and social cohesion activities
EDM is in charge of setting up 130 female micro-enterprises under the project.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GESKIO , Viva Rio, Entrepreneur du Monde

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

862347

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Provide social engineering support during implementation and support agencies to ensure the following planned results including: inclusive platforms, community participatory planning, resumption of interactive dialogues, completion of community work and promotion of entrepreneurship in the zones.

**Was in charge of setting up platforms, the study on participatory planning and social cohesion activities
EDM is in charge of setting up 130 female micro-enterprises under the project.**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

The project continued with collaborative efforts with government entities such as the National Commission for Disarmament, Dismantling and Reintegration (CNDDR) and the Unit for Community Police, but it has been very difficult for some months. While participation of these two entities in the meetings for planning and updating the project completely ceased, the project has not received any communication related to this complete withdrawal. Moreover, the attempt to facilitate project monitoring by the Ministry of Planning and Cooperation External (MPCE), inviting them to monthly update meetings, had no effect. By elsewhere, the Ministry of Youth, Sports and Civic Action as well as the Ministry of National Education and Vocational Training collaborate with the project within the framework of sports and social cohesion activities.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNOPS: United Nations Office for Project Services	1525000 *	1525000 *	1414144 *	92.73 %

UNDP: United Nations Development Programme	873000 *	873000 *	502819 *	57.6 %
UNFPA: United Nations Population Fund	300000 *	300000 *	274797 *	91.6 %
TOTAL	2698000	2698000	2191760	81.24%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **81.24%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30.4

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 820192**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 666295.04**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport Annuel Financier - PBF_PPR - 17 NOV 2022-16_4_20.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *




Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le changement du contexte a poussé le projet à soumettre au Secrétariat du PBF une seconde demande d'amendement.

Les travaux communautaires générateurs d'emplois ont été finalisés.

L'accompagnement des jeunes pour le développement et le concours de présentation de plans d'affaires ont permis aux entreprises sélectionnées de recevoir une formation et de bénéficier d'un support technique et financier sur deux mois.

Les opérateurs ont mis en œuvre le plan de renforcement des plateformes autour des thématiques liées à la gestion organisationnelle, la médiation, la gestion pacifique de conflits, la dynamique et la structuration de groupes.

L'étude sur la sécurité communautaire sensible au genre a été finalisée. Elle a permis un survol sur la situation sécuritaire et fait un décryptage des causes et conséquences de la violence.

Un diagnostic des potentialités du territoire a été réalisé et a permis d'orienter les jeunes dans le choix des filières économiques porteuses pour le développement des plans d'affaires.

Conjointement à la police communautaire, des activités de cohésion sociale pour améliorer les rapports avec la population ont été réalisées .

Dans la perspective d'une assistance spéciale aux femmes, le projet a appuyé la mise en place des micro-entreprises féminines.

Le mentorat et tutorat des jeunes a commencé mais a été arrêté par les problèmes.

Le suivi et évaluation est en cours par l'équipe BINUH.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le changement important du contexte politique et sécuritaire a forcé les agences de mise en œuvre et les opérateurs de terrain à explorer des alternatives pour la réalisation de certaines activités.

La situation mentionnée a poussé le projet à soumettre au Secrétariat du PBF une demande de changements dans la mise en œuvre des activités. Il a été nécessaire de modifier certaines activités et d'en annuler d'autres devenues impossibles à mettre en œuvre.

Les trois activités du produit 1.3 qui devraient conduire la réalisation d'un forum national sur la problématique de la violence en Haïti ont été reportées et seront intégrées dans le prochain projet CVR2.

L'activité 1.4.4 du produit 1.4 qui concerne la réalisation d'une enquête de perception et de séances de retour d'expérience avec la société civile dans l'objectif du renforcement de la PNH a été annulée suite au constat de la quasi absence de la PNH dans les quartiers et du départ de certains leaders et acteurs de la société civile

Le calendrier de mise en œuvre des activités de terrain a été mis à jour pour assurer une planification modifiée qui tienne compte du retard accumulé tout en respectant la durée du projet incluant l'extension de 3 mois octroyés. L'objectif principal du projet reste et demeure.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Planification participative et gouvernance du territoire

Résultat 2 *

D'ici la fin du projet, des jeunes femmes et jeunes hommes disposent des compétences et bénéficient d'opportunités favorisant leur employabilité

Résultat 1: Planification participative et gouvernance du territoire

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Pendant la mise en œuvre, 13 plateformes intercommunautaires (243 leaders et notables dont 119 femmes) ont été instituées (9 à Martissant, 4 à La Saline) dans une dynamique d'outiller les citoyens/leaders pour lutter contre la violence communautaire. Pour les rendre pérennes et opérationnelles, elles ont bénéficié de 39 séances de renforcement. Grâce aux activités, elles ont participé à la mise en place des activités visant la mobilisation des bénéficiaires, le suivi et le monitoring de la situation sécuritaire.

Un diagnostic des potentialités du territoire a été réalisé. Il a permis d'orienter les jeunes dans le choix des filières et l'élaboration des plans d'affaires pour établir leur entreprise. Le diagnostic a permis un inventaire des potentialités et une priorisation des opportunités existantes à travers des filières potentielles d'être développées par d'autres acteurs. Un plan d'action a été élaboré et mis à leur disposition. Les opérateurs, avec les agences, planifient un atelier de vulgarisation des supports de planifications.

Le projet a réalisé une étude sur la sécurité communautaire sensible au genre et un diagnostic sur les potentialités socio-économiques. L'étude à portée catalytique est mise à la disposition des acteurs onusiens, société civile et gouvernementaux qui bénéficient des conclusions et recommandations.

Le projet a créé des activités de cohésion sociale, avec la participation de la police communautaire, les représentants du MJSAC, des opérateurs de terrain, dont un marathon réunissant 280 garçons et 109 filles. Ce fut l'occasion d'inculquer diverses notions liées au civisme, à la tolérance, au méfait de la violence et la nécessité pour l'établissement de climat de paix et sérénité. Des primes ont été remises. 700 élèves (45% de filles) de quatre écoles de Martissant et de La Saline ont bénéficié de séances de sensibilisation.

A Martissant, deux personnes d'une structure locale, CCDM, ainsi que de deux personnes de l'observatoire de la jeunesse ont été formés pour animer des sessions de dialogue local et transcommunautaire. 18 membres de cette structure furent formés en médiation transformative.

Une formation sur la cohésion sociale pour 16 leaders de La Saline (membres et non membres de plateforme) et 20 leaders de Martissant fut réalisée.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre du Produit 1.5 au niveau de la sélection des jeunes, nous avons garanti la sélection de presque 50% de filles et de garçons. Les activités de coaching ont touché aux thématiques de la violence basée sur le genre (VBG) mais aussi de masculinité. Pour le suivi de la situation des jeunes femmes, nous avons garanti qu'à chaque situation impliquant les besoins des jeunes femmes spécifiquement nous avons organisé des rencontres avec le prestataire afin de nous assurer que l'activité protège le droit de nos bénéficiaires. Nous avons aussi mis en place un groupe WhatsApp facilitant la gestion de problème et le partage d'opinion entre les bénéficiaires et les cadres. Au niveau des activités de dialogue, nous avons mis un accent sur la parité.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Planification participative et gouvernance du territoire

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....

1.1	<p>Nombre de plateformes devenues permanentes opérationnellement symbolisant et promouvant la paix tout en participant à la sécurité communautaire dans les zones d'intervention</p>	<p>Analyse de structure (organisationnelle, fonctionnelle et opérationnelle) Niveau de collaboration avec la police communautaire Niveau de collaboration avec la CNDDR (# de rencontres, appels, échanges [dépassant 5 par trimestre]) Niveau de collaboration avec les autorités locales Initiatives de promotion de paix réalisées [dépassant 5 par trimestre]</p>	13 Plateformes	13 Plateformes	<p>Les plateformes sont installées et renforcées, comptant le nombre de membres fixé par le projet. Elles deviendront permanentes opérationnellement, symbolisant et promouvant la paix tout en participant à la sécurité communautaire dans les zones d'intervention, quand ils recevront les formations et obtiendront les moyens nécessaires. La situation actuelle exigera une évaluation de leur état après.</p>
-----	--	---	----------------	----------------	---

1.2					
-----	--	--	--	--	--

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 2 3 4 **5** Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les plateformes communautaires sont inclusives, légitimes et disposent de capacités d'assurer la sécurité communautaire dans les quartiers

Produit 1.2

Réalisation d'un exercice de planification participative du territoire d'intervention

Produit 1.3

Renforcement dialogue politique sur la thématique de réduction de la Violence communautaire

Produit 1.4

La confiance et le dialogue entre les populations des quartiers et la police communautaire sont renforcées

Produit 1.5

Renforcement des espaces de dialogues et d'échanges inter-quartiers avec une emphase sur les jeunes et les femmes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1
: Les plateformes communautaires sont inclusives, légitimes et disposent de capacités d'assurer la sécurité communautaire dans les quartiers

Indicateurs

Décrivez l'indicateur

Indicateur de base

Indiquez la valeur de base de l'indicateur

Cible de fin de projet

Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet

Progrès actuel de l'indicateur

Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet

Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)

Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur

1.1.1	Mesure dans laquelle les (plateformes) communautaires au niveau des zones d'intervention du projet sont inclusives, légitimes et opérationnelles	Liste de présence des réunions communautaires (ventilées par sexe) Liste de présence des réunions communautaires (ventilées par sexe)	2 (1 rapport par zone)	2 (1 rapport par zone)	
1.1.2					
1.1.3					

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Réalisation d'un exercice de planification participative du territoire d'intervention	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	--

1.2.1	Niveau de participation des bénéficiaires dans les débats publics communautaires (fora sur les principes de la réduction de la violence communautaire)	Liste de présence des réunions communautaires ventilées par sexe. TDR des plateformes. -Document de diagnostic pour chacune des zones du projet -Repérage des éléments de recommandations recherchées à l'intérieur des rapports de diagnostic	75%	100%	
1.2.2					
1.2.3					

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Renforcement dialogue politique sur la thématique de réduction de la violence communautaire	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

1.3.1	Niveau de participation des bénéficiaires dans les débats publics communautaires (fora sur les principes de la réduction de la violence communautaire	Liste des participants aux débats publics communautaires et enquêtes de satisfaction. Curriculum des débats publics communautaires. Rapports des activités	Cible de fin de projet Moyenne (50% au moins)	Pas encore réalisée	Reporté sur le prochain projet de RVC pour des raisons de la détérioration sécuritaire généralisée qui sévit dans le pays
1.3.2	% de personnes participant au forum déclarant améliorer leurs connaissances sur la réduction de la violence communautaire et être informés des axes de la stratégie nationale DDR et RVC	Liste de présence des participants au forum Rapport de sondage	75%	Pas encore réalisée	Reporté sur le prochain projet de RVC pour des raisons de la détérioration sécuritaire généralisée qui sévit dans le pays
1.3.3					

» Produit 1.4

Produit 1.4: La confiance et le dialogue entre les populations des quartiers et la police communautaire sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	---	---	--	--	---

1.4.1	% de conception et d'utilisation des outils de sensibilisation sur les droits et devoirs des populations des quartiers de Martissant et de La Saline et les droits et devoir de la PNH y compris la Police Communautaire	Rapport de sondage	75%	100%	
1.4.2	Nombre de sessions (sport, rencontres-débats) de sensibilisation des populations ainsi que des conférences dans les établissements scolaire et dans la communauté sur rôles et responsabilités de la police communautaire, le respect des droits de l'homme et la collaboration entre les deux	Les sessions sont réalisées avec la présence des participants des quartiers ventilés par sexe : marathons, activité de génie scolaire, des rencontres débats et conférences dans les écoles et dans la communauté.	1 marathons ; 1 activité de génie scolaire ; Au moins trois rencontres.	1 Marathon ; 3 conférences dans les établissements scolaires ;	D'autres activités n'ont pas pu avoir lieu pour des raisons sécuritaires
1.4.3	(%) pourcentage de personnes des zones ciblées se rapprochant de la Police Communautaire	Rapport de sondage	50%	Pas encore réalisée	Pas encore réalisé pour des raisons de la détérioration sécuritaire généralisée qui sévit dans le pays

» Produit 1.5

Produit 1.5: Renforcement des espaces de dialogues et d'échanges inter-quartiers avec une emphase sur les jeunes et les femmes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.5.1	# de personnes participant aux cadres d'échanges et de réflexion	Liste de présence ventilée par sexe TDRs des cadres d'échanges et de dialogue	60	60	
1.5.2	Nombre de réunions tenues.	Liste de présence ventilée par sexe Comptes rendu des réunions	12	6	Le contexte sécuritaire n'a pas permis de réaliser toutes les réunions
1.5.3	# organisations formées	Liste de présence ventilée par sexe Liste des organisations formées Rapport de séances tenues	10	13 OCBs de la Saline et Martissant sont renforcées en matière de dialogue la cohésion sociale.	

Résultat 2: D'ici la fin du projet, des jeunes femmes et jeunes hommes disposent des compétences et bénéficient d'opportunités favorisant leur employabilité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les travaux communautaires validés par les quartiers ont été réalisés dans 12 communautés générant 1905 emplois (653 à La Saline, 1252 à Martissant) à travers un système de 9 rotation de 15 jours pour 16 travailleurs dont 36.2% de femmes sur une période de 7 mois à La Saline et de 5 mois à Martissant.

La CNDDR, les acteurs communautaires et les jeunes ont priorisé les besoins et identifié les possibles secteurs d'activités dans l'exercice de planification participative.

EdM a été recruté pour mettre en œuvre des activités en montage et gestion des PME. Les facilitateurs et les plateformes ont participé à la sélection des candidats. Des 322 inscriptions (170 femmes et 152 hommes), 156 ont été sélectionnées (56% de femmes) pour participer à 80 séances de formation en montage et gestion (7 groupes de Martissant et 3 groupes de La Saline). Le projet a recruté 90 jeunes (54 à Martissant et 36 à La Saline), entre 18 et 35 ans, démontrant une volonté, un intérêt et leur capacité.

Des 63 plans d'affaires développés, 45 ont été retenues et bénéficieront d'un support technique et financier. Les PME formées doivent s'enregistrer au Ministère du commerce. EdM coordonne le décaissement des subventions suivant les besoins identifiés pour une utilisation optimale des fonds.

Dans le cadre du renforcement des opportunités professionnelles chez les jeunes, 22 femmes (14 de Martissant et 8 de La Saline) ont obtenu une formation en cuisine pendant 4 mois et un certificat. L'objectif est de placer les plus performantes dans des entreprises. Aujourd'hui, deux jeunes ont trouvé de l'emploi en restauration et hôtellerie à Pétion Ville. Des 24 hommes (13 de Martissant et 11 de La Saline) formés 15 le sont en mécanique et 9 en réparation de téléphone ».

Un accompagnement psychosocial sur différentes thématiques dont la masculinité, la VBG, la sexualité et la réduction des risques de conflit entre les jeunes a été offert..

La violence urbaine a toutefois eu un impact sur la continuité de ce programme mais la cérémonie de clôture de ce programme se fera à la fin du mois de novembre 2022.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre du Produit 2.3 une nouvelle stratégie de mise en œuvre des activités de financement et post financement des MPE a été adoptée en raison du contexte actuel. La situation sécuritaire dans les zones d'intervention ne permet pas à l'UNOPS d'assurer comme prévu la gestion rapprochée des petites subventions. La situation économique précaire ainsi que l'hégémonie des groupes armés augmentent considérablement le risque que l'argent des subventions donné aux jeunes soit utilisé à d'autres fins. De ce fait, un accompagnement rapproché et une stratégie qui permettra de donner le moins de cash que possible aux jeunes ont été adoptés avec le soutien d'Entrepreneurs du Monde. Un support sera fourni aux bénéficiaires pour l'enregistrement de leurs entreprises au Ministère du Commerce et de l'Industrie. Ceci contribuera à augmenter leur chance, dans le futur, de bénéficier de n'importe quel avantage qui serait offert par le MCI aux entreprises dûment enregistrées, mais également d'avoir recours, au besoin, à d'autres formes de financement.

Dans le cadre du Produit 2.4, le projet a consacré un volet spécifique au profit des jeunes qui consiste à fournir un appui financier et technique à des micro-entreprises féminines. Pour ce faire, EDM a été engagé pour appuyer la mise en place de 130 micro-entreprises féminines appartenant aux femmes vulnérables de Martissant et de La Saline. Les micro-entreprises sont identifiées, diagnostiquées, formées et ont commencé à recevoir chacune une subvention sous forme don. Dans les prochaines semaines, le processus d'octroi de subvention sera finalisé et toutes les micro- entreprises bénéficieront d'un processus de coaching. Pour pérenniser cette initiative, il sera mis en place une fédération de micro-entrepreneuse dans la perspective de défendre leurs intérêts et qui servira comme interlocutrice auprès institutions et autres acteurs intervenant dans les communautés.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : D'ici la fin du projet, des jeunes femmes et jeunes hommes disposent des compétences et bénéficient d'opportunités favorisant leur employabilité

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
------------	---	---	--	--	---

2.1	% de jeunes femmes et hommes ayant bénéficié d'un emploi pouvant améliorer leur pouvoir d'achat ainsi que leur indépendance par rapport aux gangs armés	Liste de présence ventilée par sexe. Liste des bénéficiaires et leurs coordonnées Liste des entreprises créées et leurs employés Rapport du projet	75%	100%	
-----	--	---	------------	-------------	--

2.2	Nombre de jeunes femmes et hommes formés bénéficiant d'un emploi stable à travers les 45 entreprises créées et d'autres entreprises grâce à leur employabilité.	Liste de présence ventilée par sexe. Liste des bénéficiaires et leurs coordonnées Liste des entreprises créées et leurs employés Rapport du projet Données collectées	60	75	
-----	--	--	-----------	-----------	--

2.3	Nombre de femmes pouvant affirmer leur autonomie économique à travers un emploi stable obtenu des 45 entreprises créées après la formation renforçant leurs compétences et leur employabilité	Rapport du projet; Données collectées Liste des bénéficiaires	≥ 30%	Pas encore réalisée	En cours. Délais à cause de la situation en Haïti.
-----	--	--	--------------	----------------------------	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les travaux communautaires générateurs d'emplois et le renforcement de la confiance de soi

Produit 2.2

Entrepreneuriat/PME

Produit 2.3

Création d'un système de support et de financement

Produit 2.4

Renforcement des opportunités professionnelles chez les jeunes

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les travaux communau taires générateur s d'emplois et le renforceme nt de la confiance de soi	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	1 projet de travaux communautaires réalisé dans chacune des zones territoriales de Martissant et de la Saline	Rapports trimestriels Rapports de paie Liste de travailleurs Minutes de réunion Observation de terrain	13	11	Le conflit entre les groupes armés à Martissant n'a pas encore permis au projet d'évaluer les besoins et de commencer les travaux communautaires dans deux des zones ciblées (Martissant 2A/2B et Cité Lajoie) par le projet qui sont les plus touchées par la situation sécuritaire.

2.1.2	Treize zones d'intervention participant à l'effort tout le long de la mise en œuvre.	Rapports trimestriels Restitution des travaux aux communautés et documentation	13	11	Le conflit entre les groupes armés à Martissant n'a pas encore permis au projet d'évaluer les besoins et de commencer les travaux communautaires dans deux des zones ciblées (Martissant 2A/2B et Cité Lajoie) par le projet qui sont les plus touchées par la situation sécuritaire.
1.1.3	Nombre de personnes recrutées dans les zones d'interventions dans le cadre des travaux communautaires générateurs d'emplois.	Rapports trimestriels Rapports de paie Liste de travailleurs	1700	1905	

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Entrepreneuriat/PME	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de certificats qui ont été émis	Liste de présence aux séances de formation	90	90	Dont la moitié sont des femmes.

2.2.2	# d'emplois directs créés par les PME	Rapports de visites Liste des employés de chaque entreprise Liste des entreprises	≥ 90	≥ 90	En cours. Délais à cause de la situation en Haïti. Le nombre devrait augmenter.
1.2.3	# de PME qui ont été enregistrées au Ministère du Commerce	Copie de certificats d'enregistrement de chaque entreprise au Ministère du Commerce et de l'Industrie	45	40	En cours. Délais à cause de la situation en Haïti. Le nombre devrait augmenter. Dont la moitié sont des femmes.

» Produit 2.3

Produit 2.3 : Création d'un système de support et de financement	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	% des jeunes formés qui ont pris part à la soumission d'un projet pour financement	Liste des jeunes formés Liste des projets de création d'entreprise	90	90	
2.3.2	# de PMES participant aux activités d'accompagnement et sont présentes	Liste des PMES présentes Liste des jeunes formés Liste des projets de création d'entreprise	45	40	

2.3.3	# de PMES toujours en activité sur la base de leur viabilité	Observations des opérateurs de terrain	34	Pas encore réalisée	En cours. Délais à cause de la situation en Haïti.
-------	--	--	----	---------------------	--

» Produit 2.4

Produit 2.4: Renforcement des opportunités professionnelles chez les jeunes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1	Nombre de groupes de jeunes accompagnés après leur formation professionnelle	Liste de présence ventilée par sexe Curricula de formation sur le concept entre à zéro franc/démarrer avec 0 dette Liste des groupes	50	50	22 jeunes femmes sont diplômées en cuisine & pâtisserie et 24 jeunes hommes formés en mécanique motocyclette et en réparation de téléphone cellulaire.
2.4.2	Existence d'un système de mentorat fonctionnel	Liste de présence aux formations ventilée par sexe et enquête de satisfaction. Guide du mentorat	20	42	Ces 42 bénéficiaires de la formation professionnelle dont 18 jeunes femmes ont bénéficié d'une formation sur la création et gestion de micro-entreprise.
2.4.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

2

Partie Prenante: *

50 jeunes femmes et hommes vulnérables des 13 quartiers de Martissant et La Saline

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Ces jeunes femmes et hommes issus des quartiers de Martissant et de La Saline faisaient face à des défis d'ordre sécuritaire, social et économique. Sur le plan sécuritaire, ils sont exposés à la violence d'ordre physique et psychologique. Certaines jeunes filles victimes de VBG notamment l'agression sexuelle. En pareille situation, elles n'avaient pas accès aux services de prise en charge pour au moins deux raisons. D'une part les services ne sont pas disponibles dans leurs quartiers, d'autre part il est très difficile pour elles de se déplacer en dehors de leurs quartiers.

Plusieurs d'entre eux furent contraints de fuir leurs maisons lors des affrontements entre les gangs armés à Martissant.

Sur le plan social, ils sont constamment victimes de marginalisation et de stigmatisation en rapport avec leur origine sociale. Ils avaient le sentiment d'être abandonnés par l'Etat et les acteurs humanitaires.

N'ayant reçu aucun support psychologique pour les aider à faire face à leur situation, ces derniers continuaient de subir le poids des séquelles physiques et psychologiques de ces violences. Cela s'est ressenti tout au long de la formation.

Sur le plan économique, la réalité des quartiers en proie à la violence de gang est telle que très peu d'activités économiques sont possibles. Les entreprises qui s'y trouvaient ont dû arrêter leurs activités. Cette situation accentue l'oisiveté des jeunes et les rend de plus en plus vulnérables aux activités criminelles des gangs.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les supports dont ils bénéficient dans le cadre du projet ont permis de renforcer leur estime de soi, d'améliorer leur santé physique et d'avoir un projet de vie.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Je suis Syndie LOUIS, j'ai 25 ans, mère célibataire d'une fille de 3 ans. J'habite à La Saline, Portail Saint-Joseph. Je suis intégrée dans ce programme de formation suite à une sélection qui fut faite dans le quartier par l'ONG VivaRio. Ce programme est une opportunité qui m'a permis d'apprendre un métier qui me servira pour l'avenir. En plus de la formation, le programme m'a aidé à trouver un stage professionnel que j'effectue actuellement dans l'un des restaurants les plus réputés de Pétion-Ville. A la fin du stage je compte trouver un emploi en vue de me permettre d'être indépendante financièrement. Avec trois autres amies bénéficiaires du programme de formation, nous avons un projet à moyen terme d'ouvrir un centre de formation pour jeunes filles et femmes issues des quartiers défavorisés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince en vue de supporter l'autonomisation de ces dernières. Je remercie le projet CVR et particulièrement l'UNFPA de m'avoir offert cette opportunité. Je les encourage à continuer à offrir des opportunités aux jeunes en vue de leur donner une direction autre que de s'impliquer dans la violence.

En termes de contribution à la prévention de la violence à La Saline, je compte faire des activités de formation, de sensibilisation à l'intention des jeunes filles sur les thématiques liées à la Santé sexuelle et reproductive, la prévention de la violence etc.

*

2

Partie Prenante:

13 plateformes communautaires au niveau des 13 quartiers de Martissant et La Saline

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Les plateformes communautaires sont constituées en grande majorité des membres d'OCB inventoriés par les opérateurs de terrain (Viva Rio et Lakou Lapè). Elles n'ont pas eu l'habitude de travailler ensemble et de dégager une réflexion commune en particulier sur la question de réduction de la violence qui est la finalité recherchée par le projet.

En plus, ces plateformes faisaient face à un sérieux problème de structuration marqué notamment par l'absence de comité de gestion, l'absence de règlement interne et de vision commune. Certains leaders influents en particulier les facilitateurs qui travaillent pour le projet ont, dans certains cas, tenté de développer leur propre leadership sur les plateformes ce à leur propre intérêt. Les membres des plateformes étaient en grande majorité dépourvus de capacité et de pratique organisationnelle leur permettant de jouer pleinement leur rôle comme acteurs dans le projet.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a un impact très positif sur la vie des plateformes surtout en matière de restructuration. Aujourd'hui chaque plateforme est dotée d'un comité de gestion leur permettant de travailler ensemble et de pouvoir activement participé dans la mise en œuvre de certaines activités du projet. Les différentes thématiques traitées lors des séances de renforcement ont permis aux plateformes d'être plus autonomes, d'être en mesure de réfléchir sur la problématique de la violence et d'être pérennes.

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Rien à ajouter

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Des activités de suivi ont été réalisés tout au long de cette période en évaluant: (1) si les plateformes communautaires sont en mesure de contribuer à la consolidation de la paix ou à la réduction de la violence dans leurs quartiers; (2) si les structures communautaires disposent des capacités et des outils pour promouvoir la paix et prévenir les conflits et (3) si les organisations de base, les jeunes et les femmes disposent des capacités techniques, du leadership et des outils pour promouvoir la culture de la paix. Malheureusement la situation au pays est venue limiter cet effort de suivi.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une évaluation du projet est prévue dans le cadre de ce projet. Il s'agira de l'occasion de mesurer, en quantité et en qualité, les réalisations du projet "Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline" afin de déterminer sa valeur ajoutée pour la consolidation de la paix en Haïti et la réduction des tensions dans les communautés.

L'étendue du travail couvrira la période d'octobre 2020 à octobre 2022 et les deux zones d'intervention du projet. L'évaluation couvrira la conceptualisation, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des résultats du programme et implique toutes les parties prenantes du projet - les communautés bénéficiaires, les ministères et institutions concernés du gouvernement d'Haïti, l'UNOPS, le PNUD, l'UNFPA, le BINUH, les organisations de la société civile, les infrastructures pour la paix aux niveaux local et national, et d'autres acteurs.

L'évaluation se concentrera sur la performance des indicateurs convenus avec le bailleur. En plus de l'évaluation de la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience du projet, l'évaluation va : a) explorer les facteurs clés qui ont contribué à l'atteinte ou non des résultats escomptés ; b) déterminer dans quelle mesure le projet contribue à la réduction de la violence dans les zones d'intervention ; c) la durabilité potentielle du projet pour une réalisation continue des résultats ; et d) tirer des leçons et des meilleures pratiques et faire des recommandations pour la programmation future de projets de nature similaire.

De plus, cette 'évaluation permettra de faire une étude comparative entre les approches proposées par les deux projets RVC financés par le PBF :

le projet de réduction de la violence communautaire à Martissant et à La Saline mis en œuvre par l'UNOPS, le PNUD et le UNFPA et le projet « Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure » mis en œuvre par Concern Worldwide à Cité-Soleil, Bel-Air et Saint-Martin.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

oui

non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un plan de sortie n'a pas encore été défini. Il sera réalisé au cours du mois de décembre 2022 entre les agences de mise en œuvre.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Nous aimerions faire les recommandations suivantes pour nourrir les projets futures de PBD.

Renforcer l'engagement de l'Etat dans la planification, la mise en œuvre et le suivi du projet ;

Actualiser l'analyse socioéconomique, démographique et sécuritaire des quartiers et adapter, sur cette base, la théorie du changement sous-jacente au projet au contexte actuel des zones ciblées face à la détérioration des conditions de sécurité sur le terrain ;

Renforcer l'effet multiplicateur du projet en développant l'articulation et la complémentarité avec d'autres initiatives qui puissent avoir un effet positif durable sur l'économie locale, la réduction de la prolifération d'armes et la réduction de la pauvreté dans les zones ciblées ;

Activer un plan de renforcement des plateformes communautaires en mettant l'accent sur leur autonomie et indépendance, la clarification de leur rôle et l'amélioration de leurs capacités de gestion et de médiation ;

Augmenter la durée des projets THIMO (de 1 à 1,5 mois) afin d'assurer leur durabilité et impact au niveau local, et favoriser l'articulation avec les institutions étatiques en charge du maintien des infrastructures réalisées ;

Renforcer la communication stratégique autour du projet dans les communautés ciblées et renforcer les mécanismes de médiation communautaires afin d'atteindre certains accords entre groupes armés qui permettent la mise en place de conditions minimales de sécurité pour la réalisation du projet.

Maintenir et renforcer les efforts conjoints de collaboration et de synergie de travail entre les Agences de manière à maximiser et à conjuguer les efforts de partage de leur compétence, leur expérience et connaissance complémentaire nécessaire à l'atteinte des résultats du projet.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes