

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Beatriz Armada, Manager de Projet

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Victoria Jean-Louis, Directrice de Programme

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Autres, précisez |

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-02-17

Date de fin du projet

*

2022-12-14

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- oui
- non

Réceptiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veillez sélectionner le récipiendaire principal *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU et non-ONU

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

2

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Lakou Lape

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

307659

Décrivez brièvement les activités principales menées par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Activites de cohesion sociale a Saint Martin et Bel Air : activites culturelles, artistiques et de soutien psychosocial menees regulierement entre quartiers allies et entre quartiers en conflit.**
- Dialogue entre les jeunes de Saint Martin et Bel Air sur les barrieres et les opportunités pour la paix.**
- Renforcement des capacites, culture de paix et espaces de reflexion pour former de Jeunes Agents de Paix (JAP) dans leurs communautes autour de trois themes : gestion des conflits, leadership et gestion des traumas.**
- Organisation de dialogues de paix avec les leaders communautaires dans chaque zone du projet.**
- Renforcement des capacites, des valeurs de paix et des liens entre les organisations communautaires de base (OCB) de Saint-Martin et de Bel Air au tour d'un agenda de paix par le biais de formations, de coaching et d'un soutien technique et financier a 2 groupes de jeunes et 4 OCBs.**
- Organisation de dialogues et forums multi-secteurs autour des strategies pour la consolidation de la paix et des priorites et du leadership des jeunes.**
- Soutien transversal.**

2

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Sakala

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

242698

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Activites de cohesion sociale a Cite Soleil : activites culturelles et sportives organisees regulierement au sein de chaque quartier, entre les quartiers en conflit et egalement entre les trois zones ou le projet est mis en oeuvre.**
- Organisation de dialogues entre les jeunes de Cite Soleil sur les barrieres et les opportunités pour la paix.**
- Developpement economique des JAP a Cite Soleil qui ont choisi les AGR, y compris la formation a la revalorisation des dechets, l'appui technique et economique aux AGR et la promotion d'une culture de travail.**
- **Soutien transversal pour toutes les activites du projet et le developpement des strategies.**

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

3

*

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet comporte un comité de pilotage et de suivi (CdPS) auquel le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action Civique (MJSAC) participe, ainsi que les partenaires. Des réunions sont organisées pour l'orientation stratégique et la prise de décision. Deux points focaux ont été assignés au projet par le MJSAC pour fournir un soutien technique.

Le MJSAC joue également un rôle opérationnel et a été directement impliqué dans le processus d'éducation financière et entrepreneuriat des Jeunes Agents de Paix (JAP) soutenus dans leur projet d'activité génératrice de revenu (AGR). Le CdPS a effectué une analyse des leçons apprises et bonnes pratiques de ce processus. Il a déterminé, qu'en plus de renforcer les capacités des jeunes, le projet renforce les liens entre le MJSAC et des communautés affectées par les conflits, et améliore l'image des « ghettos » et des jeunes comme acteurs positifs du changement et non comme des « bandits ».

Ces bonnes pratiques ont été renforcées lorsque le Comité Consultatif de Jeunes (CCJ) a participé, à l'invitation du MJSAC, à une session de travail au cours de laquelle ils/elles sont intervenus autour de leurs priorités en tant que jeunes résidant dans des zones de conflit. Le CCJ a identifié le gouvernement comme l'un des acteurs cibles de ses initiatives de réhabilitation sociale et, par le biais de ses diverses publications et de sessions de travail, cherche à travailler avec lui sur un agenda de paix.

Des réunions ont eu lieu avec les ASEC, les CASEC et les mairies (gouvernance locale) pour leur participation aux forums sur la construction de la paix et le leadership des jeunes.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
Concern Worldwide	1500000 *	1050000 *	990416 *	66.03 %

TOTAL	1500000	1050000	990416	66.03%
--------------	----------------	----------------	---------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **66.03%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

44

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 660000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

657181

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 435783.04**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

425015

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport PBF_Semans Lape_2022_09_CWW-13_30_47.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet met en œuvre les activités, les processus de suivi et évaluation (S&E) mesurant l'impact sur la consolidation de la paix, et l'adaptation au nouveau contexte. Certaines activités touchent à leur fin, comme les activités de cohésion sociale, achevées à Cite-Soleil et sur le point de se terminer à Saint-Martin et Bel-Air. De même, le renforcement des capacités des jeunes agents de paix est en cours de finalisation ; il ne reste plus qu'un seul groupe pour la formation au leadership. Le processus de renforcement des capacités des organisations communautaires de base et des groupes de jeunes touche également à sa fin. En termes de S&E, en parallèle à la publication des termes de référence pour l'évaluation finale, le projet mesure l'impact des activités et prépare la méthodologie et les outils pour l'endline.

Cependant, en raison de changements dans le contexte et dans la dynamique du conflit, particulièrement la situation de Peyi-lok avec des manifestations, pillages, barricades, une pénurie d'essence et un accès limité aux communautés, une adaptation des stratégies pour assurer l'impact du projet est nécessaire. Cette situation a provoqué des retards, ce qui a conduit le projet à demander une prolongation de 5 mois et demi ainsi que des fonds supplémentaires. Cette modification permettra d'assurer un impact sur la consolidation de la paix et de mettre en œuvre des activités de formation professionnelle (6 mois) pour les JAP.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Le projet promeut la construction d'espaces où les jeunes peuvent se développer en tant qu'agents de changement positif. La capacité des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, à se considérer elles/eux-mêmes, ainsi que leurs communautés et génération, comme des acteurs dotés d'un pouvoir d'agir sur leurs propres vies et sur le développement de leurs communautés a été renforcé. De même, les jeunes ont été encouragés à construire des projets de vie au sein de leurs propres communautés (et non seulement des projets de migration) et à imaginer un futur de paix.

Des espaces de rencontre et d'échange ont été développés afin d'accroître la cohésion sociale et de réunir différents groupes de jeunes vivant dans des communautés en conflit, et différentes minorités. Ceci a permis d'accompagner les jeunes dans l'élaboration d'une stratégie de sortie de la culture de la violence - notamment liée aux divisions géographiques et symboliques imposées par les groupes armés - et d'éviter l'utilisation de la violence contre d'autres quartiers ou leurs habitants. Il convient de noter la quasi-inexistence d'espaces de coexistence et de collectivité entre des jeunes issus de zones en conflit en dehors du projet ce qui risque de créer de plus en plus de frontières fondées sur la violence, le ressentiment et la vengeance.

Des liens significatifs, basés sur des valeurs de solidarité, de paix et de reconnaissance de l'autre, sont en train d'être tissés pour le développement d'une vie collective et d'une culture de la paix entre différentes générations, entre différents jeunes, entre la société civile et les communautés, et entre les jeunes, le secteur politique et économique et le gouvernement. La reconnaissance et le respect social des jeunes comme agents de paix en est un élément clé.

Le rapprochement entre les jeunes et l'État a été opéré par l'accès des jeunes à différents services, droits et espaces de rencontre. Les jeunes en AGR ont été soutenus en termes de demande de carte d'identité (y compris ceux qui n'avaient pas de documents) et d'ouverture d'un compte bancaire (souvent pour la première fois). La formation avec le MJSAC et la participation du CCJ dans des espaces de travail avec le ministère ont également permis d'amorcer des espaces de reconnaissance et de travail en commun. La gouvernance locale est l'un des éléments clés des initiatives de réhabilitation sociale et des espaces de réflexion dirigés par les jeunes.

Une autre conséquence de ces éléments est la diminution de l'attrait des gangs comme vecteur d'accès au pouvoir ou aux ressources sociales et économiques. L'inculcation de valeurs, l'accès au pouvoir et au respect, et le développement socio-économique des jeunes rendent moins probable leur intégration aux groupes armés.

Enfin, le projet soutient la formation d'une nouvelle génération de leaders fondée sur l'équité et la paix, en accordant une attention particulière aux obstacles rencontrés par les jeunes femmes.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Un modele de leadership non violent, paritaire, au service du developpement des communautes est promu et adopte.

Résultat 2 *

Les liens verticaux et horizontaux entre les differents acteurs sont renforces autour d'un agenda commun pour la paix.

Résultat 1: Un modèle de leadership non violent, paritaire, au service du développement des communautés est promu et adopté.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet s'attaque aux sources de conflit et aux divisions communautaires en renforçant la cohésion sociale et les valeurs de solidarité grâce à des espaces de rencontre promouvant culture de paix, leadership des jeunes, inclusion et reconnaissance de l'autre. Des activités sportives, culturelles et psychosociales ont eu lieu regroupant des jeunes de quartiers alliés (115 activités) et de quartiers en conflit (11 activités) dont une réunissant 1467 jeunes (747 femmes, 720 hommes) de Cite-Soleil, Saint-Martin et Bel-Air.

Le leadership des jeunes, leur capital social et économique et leurs capacités de transformation des conflits ont été renforcés par le développement de 483 JAP (251 femmes, 232 hommes). Ceux_celles-ci ont participé à un programme de formation (17 jours) et pris part à des espaces de rencontre et de réflexion. Ils_elles ont multiplié leurs connaissances et organisé des activités communautaires. Des liens entre ces jeunes et différents acteurs, comme la société civile, ont été tissés. Un processus de réflexion est en cours sur les barrières et opportunités de paix avec des JAP, des organisations et des leaders communautaires – 51 personnes y ont participé (14 femmes, 37 hommes).

Cette stratégie est renforcée par le développement socio-économique des JAP, dont certains ont été supportés dans le développement d'une AGR au niveau technique (formations et coaching) et financier. 55 jeunes à Saint-Martin et Bel-Air ont reçu une subvention parmi lesquels 50 (27 femmes, 23 hommes) ont déjà une AGR active. Sur Cite-Soleil, l'appui technique a été renforcé par une formation (2 mois) sur la revalorisation des déchets et l'entrepreneuriat (120 participant(e)s, 64 femmes 56 hommes): les jeunes recevront une subvention en novembre. 158 JAP (89 femmes, 69 hommes) ont également accès à des ressources financières à travers des associations d'épargne et de crédit. Les processus logistiques pour l'appui aux JAP en formation professionnelle ont été finalisés.

Le processus de dialogue de paix a débuté avec 45 leaders communautaires (dont 12 femmes). Six espaces de réflexion sur les dynamiques de conflits, acteurs impliqués et stratégies de dialogue ont eu lieu.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La promotion de l'égalité de genre et du leadership des jeunes femmes, et l'identification des barrières et risques (et mesures de mitigation) auxquels sont confrontées les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap (PVH) et les personnes déplacées sont prises en compte de manière transversale. Les activités de cohésion sociale et les espaces d'apprentissage utilisent des stratégies transformatives de genre et de masculinité positive à travers le sport, la culture et différentes activités ludiques et d'appui psychosocial pour sortir des pratiques qui stigmatisent les femmes et les PVH. Ceci encourage une participation égale et significative des femmes en rendant visibles les obstacles auxquels elles sont confrontées.

La transformation de genre a aussi été priorisée dans le programme de formation des JAP et dans les espaces de réflexion avec les jeunes, ce qui a entraîné des changements de comportement, ainsi que le développement de stratégies par les jeunes eux-mêmes pour promouvoir l'égalité de genre et la masculinité positive au sein de leurs communautés.

De même, les idées préconçues et les obstacles liés au genre ont été abordés dans la réalisation des plans d'affaires (et notamment des types d'entreprises) ainsi que dans la sélection de la formation professionnelle. Ainsi, des jeunes ayant finalisé des formations professionnelles ont pu partager leur expérience personnelle et confronter les stéréotypes de genre concernant les « professions pour les hommes et les professions pour les femmes ». Par exemple, c'est une jeune femme qui a fait la présentation sur la formation de conduite des engins lourds, une profession typiquement associée au rôle des hommes. Les écoles qui assureront la formation professionnelle ont également été sensibilisées aux besoins et caractéristiques spécifiques des jeunes et à certains préjugés identifiés, liés aux jeunes ayant des tresses.

L'importance de la participation des femmes dans les dialogues de paix et leur potentiel rôle comme facteur de paix ont été mis en avant, tant dans le leadership des processus de paix que dans l'implication des femmes ayant des relations différentes avec les groupes armés (épouses, filles, mères).

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Un modèle de leadership non violent, paritaire, au service du développement des communautés est promu et adopté.

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Indicateur 1.a # d'activités qui rassemblent plusieurs zones rivales (desagrege par types d'activités et participants)	0	4	11 activités de cohésion sociale	<p>Ces activités rassemblent des jeunes de communautés en conflit. Des activités ont aussi eu lieu avec des leaders (6 activités) et avec des OCBs et groupes de jeunes (7 activités) des zones en conflit pour renforcer la cohésion sociale, un dialogue de paix et les processus communautaires de consolidation de la paix.</p> <p>Le dépassement de cet indicateur est du au fait qu'un changement de stratégie a été mis en œuvre, au niveau de la stratégie de cohésion sociale mais aussi de manière transversale dans le projet, afin de privilégier dans chaque activité le regroupement de</p>

personnes ou d'organisations issues de communautés en conflit afin de renforcer la cohésion sociale et éviter l'aggravation des conflits. Ces espaces de rencontre ont également été identifiés par la communauté comme une priorité.

Cela n'a pas généré de coûts supplémentaires pour le projet PBF.

1.2	<p>Indicateur 1.c Index des capacités à faire face aux chocs - % de stratégies utilisées par les jeunes pour faire face aux chocs qui sont réversibles/positives parmi les jeunes agents de paix</p>	<p>37,4% (24.71% femmes, 52.05% hommes)</p>	<p>+30% par rapport à l'étude de base. Amélioration enregistrée par au moins 50% de jeunes femmes.</p>	<p>N/A</p>	<p>Le progrès sur cet indicateur sera mesuré lors de l'enquête endline.</p>
-----	---	--	---	-------------------	--

1.3	Indicateur 1.d % de jeunes parmi les jeunes appuyes par l'Action qui ont une nouvelle source de revenu durable d'ici la fin du projet	0	75% (dont au moins 50% de jeunes femmes)	N/A	Le progres sur cet indicateur sera mesure lors de l'enquete endline. Neanmoins, on enregistre deja des progres avec 55 jeunes qui ont recu une subvention parmi lesquels 50 (27 femmes, 23 hommes) ont mis une AGR en place et donc ont une nouvelle source de revenu. 120 jeunes a Cite Soleil vont recevoir une subvention au mois de novembre.
-----	---	---	--	-----	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

1500 jeunes filles et garcons de 15-24 ans sont engages dans des activites de cohesion sociale

Produit 1.2

500 jeunes accedent a des opportunités de developpement socio-economique

Produit 1.3

Les acteurs engages dans les conflits (baz) sont sensibilises sur la protection et s'engagent dans la reduction des violences basees sur le genre.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

<p>Produit 1.1 : 1500 jeunes filles et garçons de 15-24 ans sont engagés dans des activités de cohésion sociale</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
--	---	---	--	--	--

1.1.1	<p>Indicateur 1.1.1 # d'activités organisées par l'Action qui renforcent la cohésion sociale par trimestre</p>	0	<p>3 par trimestre (pendant 12 mois)</p>	<p>5 modules d'activités divisés en sessions : activités entre les zones urbaines (1), activités inter- quartier avec la participation de quartiers en conflit (11), activités intra- quartier avec la participation de quartiers alliés (15) et activités au sein des quartiers (88).</p>	<p>Le nombre élevé d'activités est dû au changement de stratégie à Cité Soleil qui privilégie l'utilisation des ressources locales pour mener des activités sportives et culturelles au sein de chaque communauté. Ceci a produit beaucoup plus d'activités à petite échelle qui regroupent les jeunes incluant ceux/celles des quartiers en conflit. Ceci a aussi favorisé la construction de la confiance entre les jeunes et un accompagnement régulier de la part des ressources locales qui font la promotion de valeurs de paix.</p> <p>Ces activités comprennent des sessions individuelles. Le rapport final comprendra la ventilation entre les sessions et les activités.</p>
-------	---	---	---	---	---

1.1.2	Indicateur 1.1.2 # jeunes qui participent aux activites (sportive, educative, consultative) et % de filles	0	1500 jeunes de 15-24 ans / 50% filles	2093 jeunes (1109 femmes, 984 hommes) ; 53 % de filles	<p>Nous avons touche plus de jeunes que prévu, en raison de l'interet et de la motivation accrus des jeunes a participer a ces activites. Cela n'a pas genere de couts supplementaires pour le projet PBF.</p> <p>Une correction a ete apportee au milestone (de 750 par trimestre a 375), car il y avait une erreur dans le ProDoc, compte tenu du fait que la somme totale devrait etre de 1500 et non 3000.</p>
-------	---	---	--	---	--

1.1.3	Indicateur 1.1.3 Document qui presentent les barrieres et opportunités a la promotion de la paix identifiées par les jeunes	N/A	1	0	La consultation avec les jeunes, relatif aux barrieres et aux opportunités de paix, est en cours avec la participation des JAP, organisations communautaires, groupes de jeunes et autres leaders communautaires. Jusqu'a present 51 personnes (14 femmes, 37 hommes) ont participe. L'elaboration du document aura lieu au mois de decembre apres la finalisation des discussions et la systematisation de l'information.
-------	--	-----	---	---	---

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : 500 jeunes accèdent a des opportunités de developpe ment socio- economiqu e	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de</i> <i>base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur</i> <i>cible de l'indicateur</i> <i>à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur</i> <i>actuelle de</i> <i>l'indicateur,</i> <i>cummulatif depuis</i> <i>le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons</i> <i>pour des deviations</i> <i>ou autre</i> <i>changements à</i> <i>l'indicateur</i>
--	--	--	---	---	---

1.2.1	Indicateur 1.2.1 % de jeunes (18-24ans) qui ont participe a au moins 80% des seances de formation (par module de formation) et % de filles	0	75% et 40% de filles	69 % des jeunes sur les 500 JAP ont assiste a au moins 3 sessions par module (en moyenne sur les trois modules qui ont eu lieu) : Guerison des Trauma : 72% Gestion de conflit : 85.6% Transformation de Genre: 50.20%	<p>Une fois le cycle de formation complet acheve, le calcul de cet indicateur sera effectue en sa totalite. A ce jour, il y a eu une formation a la gestion des conflits, a l'entrepreneariat avec les jeunes participant au processus AGR, a la gestion des traumas, a la transformation de genres et au leadership (a l'exception du dernier groupe).</p> <p>La diminution du pourcentage de participation a la formation sur la transformation de genre s'explique par des interruptions de la formation dues au conflit de mai 2022.</p>
1.2.2	Indicateur 1.2.2 % de jeunes (18-24ans) sur le total de jeunes formes qui demontrent des connaissances et competences cles sur les modules (par module de formation)	0	80% jeunes de 18-24 ans (dont au moins 40% de jeunes femmes)	N/A	La progression de cet indicateur sera calculee une fois que toutes les formations seront terminees et que les informations seront systematisees.

1.2.3	Indicateur 1.2.4 % de jeunes qui ont mis en place ou renforce une AGR	0	80% jeunes des 300 jeunes de 18-24 ans (dont au moins 40% de jeunes femmes)	28,6% de jeunes (15,4% de jeunes femmes)	55 jeunes ont reçu une subvention a Saint Martin et Bel Air parmi lesquels 50 (91% - 27 femmes, 23 hommes) ont mis en place une AGR. 120 jeunes a Cite Soleil vont recevoir une subvention au mois de novembre.
-------	--	---	---	--	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
Produit 1.3 : Les acteurs engages dans les conflits (baz) sont sensibilises sur la protection et s'engagent dans la reduction des violences basees sur le genre.					

1.3.1	Indicateur 1.3.1 % leaders (Hommes) qui ont participe a au moins 80% des seances de formation sur les violences basees sur le genre	0	60%	N/A	Le progres sur cet indicateur sera mesure lors de l'enquete endline.
-------	--	---	-----	-----	--

1.3.2	Indicateur 1.3.2 # d'actions organisees par les leaders formes ayant pour objectif de renforcer l'environnement protecteur.	0	3 actions	1	<p>Une action avec les acteurs engages dans les conflits a ete realisee dans le but de creer une atmosphere de confiance entre les jeunes et les resident_e_s de cette zone et retablir un climat de paix. Plus de 64 jeunes dans la zone ont pris part a cette activite (dont 26 femmes).</p> <p>Les autres actions sont prevues pour les mois de novembre et decembre.</p>
-------	--	---	-----------	---	--

1.3.3					
-------	--	--	--	--	--

Résultat 2: Les liens verticaux et horizontaux entre les differents acteurs sont renforces autour d'un agenda commun pour la paix.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les liens horizontaux entre OCBs des zones alliées et en conflit ont été renforcés grâce à la coopération entre organisations travaillant à la consolidation de la paix. Les capacités, la structure et le fonctionnement des 13 OCBs et 5 groupes de jeunes ont été renforcés grâce au coaching (régulier) et à la formation (12 jours) en gestion de projet, gestion financière et technologique. Ce processus est axé sur le renforcement structurel des organisations, notamment au niveau des systèmes, des statuts et des enregistrements officiels. Des réflexions sur leur rôle dans les processus de paix ont eu lieu. Les liens entre OCBs, leaders communautaires et jeunes ont été renforcés. Les OCBs participent aux processus de dialogue avec les jeunes et échangent avec les leaders des dialogues de paix. Les processus de paix au niveau communautaire ont débuté avec le cofinancement d'initiatives en préparation.

Quant aux liens verticaux, des espaces de dialogue entre le secteur politique, économique, la société civile et les communautés sont en préparation. Des acteurs clés ont été ciblés et des espaces de travail ont eu lieu pour préparer les discussions, établir la confiance et la reconnaissance des capacités des jeunes.

Pour remédier au problème de la participation et du pouvoir de décision limités des jeunes, leur leadership, leur rôle dans la gouvernance locale et le renforcement du pouvoir de leur voix dans les processus de paix ont été renforcés par le CCJ (6 hommes, 4 femmes). Le Comité a établi des espaces de dialogue sur la gouvernance locale et le pouvoir, a soutenu l'orientation et la prise de décision dans le projet, et a conduit des initiatives de réhabilitation sociale à travers des vidéos, articles, une exposition de photos virtuelles, et sa participation à une session de travail avec le MJSAC. Ils/elles ont participé à un événement satellite du Conseil de Sécurité de l'ONU avec une vidéo et un texte dans le cadre d'une campagne internationale sur le conflit (leur participation virtuelle étant annulée du au contexte). Les capacités du CCJ ont été renforcées par des ateliers : communication communautaire, photographie, audio.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'évaluation menée avec les OCB et groupes de jeunes a permis d'identifier des lacunes en termes de connaissances et de capacités pour l'inclusion des minorités et la promotion de l'égalité des genres. Ainsi, l'inclusion a été identifiée comme une question prioritaire dans les sessions de travail. Dans le processus de sélection des OCB et groupes de jeunes, la priorité a été donnée aux organisations de femmes et aux organisations dont le comité exécutif comptait une part significative de femmes. Par la suite, la participation réelle des femmes dans les comités de gestion et dans le fonctionnement des OCB a été encouragée. De même, la sensibilité au genre a été encouragée dans les différentes initiatives des OCBs et groupes de jeunes, et des espaces de travail ont été organisés pour renforcer les stratégies de transformation de genre à implémenter. La désagrégation des données et la garantie d'une participation de 50% des femmes dans les activités ont été demandées.

Les dialogues et les forums autour des questions de paix avec différents secteurs utiliseront des méthodologies privilégiant la participation significative des femmes et des filles. Ce sont des environnements propices à la création d'un espace sur ou les jeunes femmes disposent des outils pour se sentir supportées face aux obstacles affectant leur participation.

Les publications du CCJ sont sensibles au genre et le groupe a identifié l'égalité des genres, et la prévention des VBG, comme deux questions prioritaires dans ses publications, soit comme thème principal (podcast, théâtre forum) soit de façon transversale pour lutter contre des stéréotypes. Son fonctionnement interne suit et promeut la participation réelle des femmes, en assurant un équilibre entre ses membres et les participant_e_s dans ses publications et interventions, et en veillant à suivre le niveau de participation significative des femmes.

Les politiques de recrutement de l'équipe du projet prennent également en compte la question du genre, et donnent la priorité aux femmes ainsi qu'aux PVH. Les politiques d'inclusion sont renforcées par une disponibilité régulière des sessions de langue des signes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les liens verticaux et horizontaux entre les différents acteurs sont renforcés autour d'un agenda commun pour la paix.

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Indicateur 2.a % de jeunes hommes et femmes parmi les jeunes membres d'OCBs qui estiment qu'ils peuvent influencer les decisions qui les concernent.	A confirmer	60%, dont au moins 40% de jeunes femmes	N/A	<p>La strategie pour mesurer l'indicateur de base a ete modifiée car il a ete determine que l'outil quantitatif utilise pour mesurer la perception des jeunes n'avait pas donne des resultats fiables. De nouvelles donnees sont en cours de collecte et la base de reference sera confirmee prochainement.</p> <p>Cela peut s'expliquer par le fait que les resultats ont ete mesures avec des OCB qui avaient deja ete selectionnees par le projet et qui savaient donc qu'elles beneficieraient d'un soutien et d'une augmentation de leur capacite a influencer les decisions, ou qui voulaient donner</p>

une image positive pour assurer leur participation au projet. Cela peut également s'expliquer par la formulation des questions qui n'était peut-être pas adaptée au contexte ou au vocabulaire approprié à la tranche d'âge.

Il a donc été déterminé qu'une méthodologie qualitative est plus appropriée pour mesurer cet indicateur.

2.2	Indicateur 2.b % de structures communautaires (OCB et groupe de jeune organisée) fonctionnelles	N/A	75% (10 OCBs et 5 groupes de jeunes, dont 4 OCBs de femmes)	100%	13 OCB et 5 groupes de jeunes participent au processus de renforcement structurel et de consolidation de la paix par le biais d'initiatives locales. Toutes les organisations sont désormais actives, même face aux difficultés de la crise actuelle.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les OCBs et les groupes de jeunes, plus inclusif, sont renforcés pour œuvrer à long terme à la construction de la paix

Produit 2.2

Plaidoyer autour de la protection des droits humains et l'accès aux services de base avec les acteurs clés

Produit 2.3

Les initiatives à tous les niveaux sont documentées et diffusées pour faire connaître les bonnes pratiques et acteurs clés

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les OCBs et les groupes de jeunes, plus inclusif, sont renforcés pour œuvrer à long terme à la constructio n de la paix	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Indicateur 2.1.1 # d'OCBs et groupes de jeunes appuyes	0	10 OCBs et 5 groupes de jeunes ; dont 4 OCBs de femmes	18 organisations : 13 OCB et 5 groupes de jeunes	<p>18 organisations participent au processus de renforcement structurel et de consolidation de la paix par le biais d'initiatives locales.</p> <p>Il y a trois organisations supplémentaires (18 contre les 15 initialement prévues) parce que 3 organisations ont décidé de travailler en consortium, ce qui a été promu comme une stratégie pour renforcer les liens.</p>
2.1.2	Indicateur 2.1.1 # rencontres organisées avec les OCBs ou groupes de jeunes entre quartiers rivaux	0	5	7 rencontres	<p>Grace au succès des stratégies de cohésion sociale et de renforcement de la confiance, les rencontres avec les OCB et les groupes de jeunes issus des zones de conflit ont été privilégiées. Actuellement, toutes les réunions ont lieu avec les organisations de Haut et Bas Cite Soleil ensemble et entre Haut et Bas Saint Martin et Bel Air ensemble. Des rencontres sont également prévues entre les</p>

prevues entre les
OCB de
differentes zones
urbaines, c'est-a-
dire les trois
zones ensemble.
Ce processus fait
partie de la
strategie des
partenaires
visant a eviter de
renforcer les
frontieres
invisibles que le
conflit a
generees entre
differentes zones
geographiques et
differeents
acteurs.

Le processus de
renforcement
des liens est en
cours, et une
cooperation
reelle pour la
paix doit
continuer a etre
renforcee.
Cependant, il a
ete etabli comme
principe dans le
groupe des OCB
de continuer a
travailler
ensemble dans le
cadre du respect.

.....

1.1.3	Indicateur 2.1.2 # OCBs et groupes de jeunes renforces qui mettent en oeuvre des activites de promotion de la paix	0	15	18	<p>Il y a trois organisations supplementaires (18 contre les 15 initialement prevues) parce que 3 organisations ont decide de travailler en consortium, ce qui a ete promu comme une strategie pour renforcer les liens.</p> <p>Toutes les OCB et les groupes de jeunes participent aux processus de paix dans leurs communautes et au processus de preparation des initiatives de paix cofinancees par le projet.</p>
-------	---	---	----	----	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Plaidoyer autour de la protection des droits humains et l'accès aux services de base avec les acteurs clés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	--	--	---	---	--

2.2.1	Indicateur 2.2.1 # forums communautaires par trimestre	0	3	0	Il y a des retards dans les forums communautaires en raison des changements dans la dynamique du conflit et la crise socio-politique. Cependant, des espaces de rencontre avec des personnes cles ont ete mis en place, les participant_e_s ont ete cible_e_s et le processus de preparation finalise. Les forums auront lieu aux mois de novembre et decembre.
2.2.2	Indicateur 2.2.2 % de representants politiques (sur total engage) qui participent a au moins 75% des rencontres et ateliers avec les jeunes	0	50% (dont au moins 30% de femmes)	0	Il y a des retards dans les forums et dialogues pour la paix en raison des changements dans la dynamique du conflit et la crise socio-politique. Cependant, des espaces de rencontre avec des personnes cles ont ete mis en place, les participant_e_s ont ete cible_e_s et le processus de preparation finalise. Les forums et dialogues auront lieu aux mois de novembre et decembre.

1.2.3	Indicateur 2.2.3 Les representants politiques comprennent les besoins des jeunes hommes et femmes de Cite Soleil (qualitatif)	Mesure qualitativement	Mesure qualitativement	N/A	Il y a des retards dans les forums et dialogues pour la paix en raison des changements dans la dynamique du conflit et la crise socio-politique. Cet indicateur sera mesure a la fin du projet.
-------	---	---------------------------	---------------------------	-----	---

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les initiatives a tous les niveaux sont documentees et disseminees pour faire connaitre les bonnes pratiques et acteurs clés	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.3.1	Indicateur 2.3.1 Base de donnees a jour des acteurs et initiatives de paix/cohesion sociale	N/A	Base de donnees existante et a jour	1	
-------	---	-----	-------------------------------------	---	--

2.3.2	Indicateur 2.3.2 % jeunes (15-24ans) qui rapportent participer activement dans 80% des revues trimestrielles de capitalisation et planification du projet	0	75% (dont au moins 50% de jeunes femmes)	N/A	Le progres sur cet indicateur sera mesure a la fin du projet. 40 sessions de travail et ateliers ont eu lieu jusqu'a present avec le Comite Consultatif de Jeunes compose de 4 jeunes femmes et 6 jeunes hommes entre 16 et 30 ans.
2.3.3	Indicateur 2.3.3 # articles publies par les jeunes engages dans le projet	0	3, dont au moins 1 ecrit par une jeune femme	4	Le CCJ a publie deux videos et deux articles. En outre, ils/elles ont collabore avec PBF dans le cadre de la publication des articles sur les sites web de PBF et de la BBC. Les videos ont ete developpees par tous les membres du CCJ avec des jeunes filles comme protagonistes.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

7

Titre de l'événement *

Dialogues et Forums pour la paix

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

Secteur politique, Secteur économique, JAP, société civile, OCB, groupes de jeunes

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

- Etablissement d'objectifs communs pour le développement des communautés urbaines affectées par le conflit et pour les processus de paix ; - Renforcement des liens de confiance et coopération entre les membres des secteurs cibles et les jeunes ; - Développement de stratégies pour des processus de paix conjoints ; - Identification des barrières et opportunités pour la paix ; - Etablissement des mécanismes de coopération

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Dialogues avec des jeunes de Cite Soleil sur les barrières et les opportunités pour la paix

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Cite Soleil

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

JAP, OCB, groupes de jeunes, leaders communautaires

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

- Identification des barrières et des opportunités pour la paix ; - Identification des stratégies de consolidation de la paix ; - Identification des acteurs clés de la consolidation de la paix ; - Renforcement des liens, de la coopération et des espaces d'écoute entre les différents groupes sociaux et secteurs

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Exposition des Photos du CCJ

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince et éventuellement New York

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

Communauté internationale, Nations Unies, communautés affectées par les conflits

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

**-Utilisation de la photographie comme moyen de partager des messages concernant l'impact des conflits sur les jeunes, la capacité des jeunes en tant qu'agents de changement positif et des aspects positifs / beaux des "ghettos" ;
-Encourager l'intégration des jeunes dans les processus de paix ; -Partager la vision et la voix des jeunes provenant des quartiers affectés par les conflits ; -Reconnaissance du travail du CCJ**

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Lancement du video slam du CCJ et publication des articles

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Virtuel

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

Communauté internationale, Nations Unies, communautés affectées par les conflits

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

-Encourager l'intégration des jeunes dans les processus de paix ; -Partager la vision et la voix des jeunes provenant des quartiers affectés par les conflits ; - Partager des messages clés sur l'impact des conflits sur les jeunes, les capacités des jeunes, et les revendications des jeunes ; - Promotion de l'égalité du genre ; -Reconnaissance du travail du CCJ

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Cloture des activites de cohesion sociale a Saint Martin et Bel Air

Date (peu être approximative) *

2022-11

Lieu (Si connu)

Delmas

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

JAP, participant_e_s du projet, OCB et groupes de jeunes, membres des communautes

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

- Renforcement des liens de confiance et de solidarite entre des jeunes issues des zones de conflit ; - Promotion d'une culture de la paix ; - Promotion de strategies pacifiques pour la gestion des conflits, le leadership des femmes et l'inclusion de la diversite ; - Creation d'un espace sur ou les jeunes peuvent s'exprimer ; - Promotion du leadership des JAP dans leurs communautes et la reconnaissance des jeunes comme facteurs de paix

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Rencontre entre les OCB et groupes de jeunes

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Port-au-Prince

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

OCBs et groupes de jeunes, MAST, MJSAC, CCJ, JAP

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

- Partage d'expériences entre les OCB et les groupes de jeunes des trois zones d'intervention ; - Mise en réseau des organisations communautaires et des groupes de jeunes ; - Capitalisation sur le processus de renforcement de capacités et sur les initiatives de paix ; - Renforcement des liens verticaux entre les OCB et les institutions gouvernementales ; - Renforcement des liens horizontaux entre les OCB, JAP, CCJ, leader communautaires et autres acteurs clés

Tout autre information sur cet événement

Titre de l'événement *

Cloture des Associations d'Epargne et de Credit (AEC)

Date (peu être approximative) *

2022-12

Lieu (Si connu)

Cite Soleil, Saint Martin et Bel Air

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

JAP membres des groupes AEC, animaterus/trices

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

-Capitalisation sur le processus et identification des lecons appris et bonnes pratiques ; -Livraison des kits pour relancer les AEC ; -Partage des parts ; - Etablir une strategie pour la distribution du fonds de solidarite

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

Partie Prenante: *

Jeunes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

-Faible estime de soi, faible participation aux processus de développement communautaire, régionaux ou étatiques, sentiment d'abandon par les institutions étatiques et leurs propres communautés, peu d'opportunités de développement économique, peu d'espaces pour acquérir du pouvoir, violence basée sur le genre, manque de reconnaissance de leurs capacités, image négative des jeunes en tant que bandits, peu de motivation, cycle de violence

-Facteurs favorisant l'intégration dans les groupes armés

-Manque d'activités ludiques et d'espaces de distraction pour les jeunes

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Espaces de leadership pour les jeunes, acces au developpement economique et des revenus, augmentation de l'estime de soi, autonomisation en tant que leaders, competences en matiere de resolution des conflits, amelioration de l'image des jeunes en tant qu'agents du changement, espaces d'echange avec les institutions de l'Etat et de la societe civile, structuration et organisation des jeunes : CCJ et JAP

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« Un des principaux changements positifs du projet SEMANS LAPE a Cite Soleil, c'est la reunification des jeunes dans divers quartiers en conflit. La consequence est positive dans le sens que les jeunes se reunissent et travaillent ensemble. Le fait de travailler ensemble montre qu'il n'existe pas deux Cite Soleil, mais une seule Cite Soleil et que les jeunes qui viennent des quartiers en conflit ne sont pas eux-memes en conflit »

G.S. - JAP

« Les sorties et les formations generales me favorisent de faire de nouvelles rencontres avec d'autres jeunes de divers quartiers. En consequence, les connaissances sont liees et on se familiarise. Au cas ou il y aurait un probleme entre certains jeunes de divers quartiers, il est desormais plus facile de gerer parce que, au moins une fois, on s'etait rencontre dans le cadre du projet »

A. C. J. B., JAP

« Grace a cette formation nous avons appris a tolerer les autres en depit des differences. Par le biais de cette formation, nous avons decouvert que nous avons davantage de point commun que nous l'aurions imagine et meme lorsque notre opinion se distingue l'une de l'autre, cela ne fait pas de nous des ennemis... »

Lettre de plusiuers JAPs de Cite Soleil

« Un des constats, c'est que les jeunes aiment les activites socio-culturelles de SEMANS LAPE. C'est avec joie qu'ils participent aux diverses sorties des activites de cohesion sociale du projet pour contribuer au processus de paix, pour prouver qu'ils sont prêts a integrer et a participer au changement des communautes. Lors des sorties de cohesion sociale, les jeunes qui viennent des quartiers differents et en conflit avaient auparavant des perceptions tres negatives les uns des autres. Mais apres plusieurs sorties, les paroles et les contenus de leurs echanges montrent que les perceptions deviennent positives, surtout par rapport aux formations generales dont ils beneficent telles que la gestion pacifique de conflit, la guerison de trauma, la transformation de genre, etc. Pour certains, ils comprennent finalement la necessite du changement »

D. D., membre du CCJ

Partie Prenante: *

Jeunes filles

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

-Faible estime de soi

-Risques des violences basees sur le genre

-Obstacles sociaux lies a leur participation aux processus de paix dans leurs communautes et aux initiatives de leadership, une sphere generalement associee aux hommes.

- De meme, elles rencontrent des obstacles pour acceder a certaines formations ou a une situation d'entreprenariat du aux stigmas

-Peu d'acces a des opportunités de formation et de generer des revenus.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- Amélioration de l'estime de soi et de l'image de soi en tant que leaders.
- Sensibilisation aux rôles de genre et accès aux outils permettant de lutter contre les stigmates sociaux.
- Compétences accrues en matière de leadership et des espaces où elles peuvent s'exprimer en sécurité.
- Reconnaissance des capacités des femmes et soutien du réseau JAP.
- Développement socio-économique
- Accès à des ressources financières : AEC

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« L'égalité c'est comme si les filles et les garçons sont égaux et nous avons les mêmes droits, on a les mêmes opportunités dans la société pour devenir ce qu'on veut »

Marie Gerald, JAP

Partie Prenante:

OCB / Groupes de jeunes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Réduction ou inexistance d'activités

- Accès limité aux ressources techniques et financières pour mettre en œuvre des activités.
- Frontières entre les OCBs, leurs communautés, les leaders et les autres secteurs
- Demotivation
- Perception d'une capacité limitée à induire des changements significatifs dans les processus de paix de leurs communautés.
- Enregistrement auprès du MAST expiré ou inexistant
- Manque de structure et de systèmes en place
- Absence d'une mission et d'une vision claires
- Peu de travail en commun avec d'autres organisations communautaires, surtout si elles proviennent de communautés en conflit.
- Participation non significative des femmes aux activités et dans les comités de gestion

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- Renforcement des capacités au niveau technique et financier.**
- **Renforcement de la durabilité des organisations.**
- **Renforcement de l'inclusion des femmes et des minorités au sein des organisations et dans leurs communautés.**
- Promotion de la participation des organisations communautaires et des groupes de jeunes aux processus de paix dans leurs communautés.**
- **Mise en réseau des organisations issues de communautés en conflit, œuvrant à la consolidation de la paix.**
- **Renforcement des liens entre les OCB et les groupes de jeunes et entre ceux-ci, leurs communautés et les différents secteurs.**
- **Accès des organisations communautaires et des groupes de jeunes aux ressources technologiques.**
- **Soutenir l'enregistrement des organisations**
- **Renforcement des structures, de la mission et de la vision des organisations.**
- **Renforcement des objectifs communs entre les différents acteurs**

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

« Le niveau soft du projet est plus favorable. Il donne la capacité d'aider les autres, de retransmettre ou de reproduire les formations. » - UFECOOD

« Les formations permettent d'enrichir nos connaissances, de retransmettre et d'aider d'autres jeunes » - STRONG BOYS

« Les matériels donnent à l'organisation plus de confiance, plus de reconnaissance aux yeux des communautés par rapport à la réalisation concrète d'activités. Les parents feront plus confiance à l'organisation. » - TEAM BO LIZ

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le projet lui-même s'articule autour d'une transformation humaine, individuelle et collective, en termes de comportements, de valeurs, de la perception des jeunes d'eux-mêmes et de la perception des communautés et institutions des jeunes comme agents de paix. Ceci est renforcé par l'accès des jeunes aux outils et capacités de consolidation de la paix.

Certains jeunes ont tissé des liens avec d'autres jeunes qu'ils considéraient auparavant comme des étrangers, des ennemis ou inaccessibles en raison des frontières invisibles imposées par le conflit. Ils/elles se sont reconnus les uns dans les autres, mettant en évidence leurs similitudes et leurs points communs au lieu des différences et des conflits. D'autres jeunes ont déclaré avoir réanimé des liens perdus depuis longtemps parce qu'ils/elles se trouvaient de part et d'autre de la « frontière ».

Les Jeunes Agents de Paix ont attesté qu'ils/elles se percevaient désormais comme capables de conduire un changement dans leurs communautés et d'influencer les décisions qui les concernent. L'inclusion des femmes a également été renforcée et un profond processus de changement de comportements a été mené à bien pour la transformation des rôles de genre et la valorisation d'une masculinité positive, chez les jeunes mais aussi en tant que société. Au niveau économique, les JAP en AGR ont reconnu avoir accès à plus de capital et à la possibilité d'imaginer leurs développements et celle de leurs entreprises au sein de leurs quartiers.

Enfin, les membres du Comité Consultatif de Jeunes ont pu construire un espace solidaire et inclusif où ils/elles, comme représentant_e_s de jeunes, ont de plus en plus de pouvoir de changement face aux partenaires, institutions locales et internationales et à leurs communautés. Ils/elles ont une voix aussi de plus en plus forte, qu'ils/elles sont en train de partager à travers l'art. Le CCJ a identifié des messages ensemble qu'ils/elles sont en train de publier à travers de mini documentaires, chansons, slams et textes qui, selon eux/elles, reflètent leur cri et leur plaidoyer pour l'unité collective et la paix dans leurs communautés.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Fiche Semans Lapè_Kominote (2)-15_27_20.pdf



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Résumé Baseline_Semans Lapè-15_34_23.pdf



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

DISKOU CCJ 20 oktob 2022_ENG-17_6_31.pdf



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

<https://www.youtube.com/watch?v=TqeE-82IUfE>

Lien 2

<https://www.youtube.com/channel/UCXppeQY1pvrCpwgRivY7snw>

Lien 3

<https://rezonodwes.com/?p=267745>

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- **Renforcement du système de suivi et d'évaluation avec les partenaires**
- **Suivi des activités et collecte d'informations sur l'impact du projet.**
- **Augmentation des ressources humaines des partenaires au niveau de MEAL pour renforcer le suivi**
- **Enquête pour mesurer l'impact des processus de développement économique des JAPs et l'impact du renforcement de la participation des jeunes au sein des OCB**
- **Session de capitalisation sur la formation d'entrepreneuriat.**
- **Évaluation des connaissances acquises lors des sessions de formation pour les JAP et pour les OCB et groupes de jeunes**
- **Évaluation de l'impact de la crise socio-politique de septembre 2022 sur les AGR.**
- **Reunions avec le comité de pilotage et de suivi et le CCJ pour le suivi du projet**
- **Coordination avec d'autres projets PBF dans la même zone pour un travail en synergie**
- **Suivi du contexte et de la dynamique des conflits dans les zones. Ce suivi s'est accentué pendant le conflit qui a eu lieu en mai 2022 au cours duquel des enquêtes régulières ont été menées et des SitReps ont été publiés. Les jeunes ont participé aux enquêtes**
- **Développement de la méthodologie pour la ligne de base**

Les activités de sauvegarde et de protection suivantes ont été menées :

- **L'équipe de suivi et d'évaluation a organisé des séances d'information sur le mécanisme des plaintes et de réponses (CRM) et sur les normes humanitaires. Plus de 88% (2203), des participants ont participé à ces séances. Des séances de rappels ont été aussi organisées avec les partenaires qui collaborent dans le projet**
- **Processus d'évaluation et création/renforcement du CRM des partenaires**
- **Réponse rapide et pertinente aux plaintes et recommandations qui ont été recues par le système CRM : 24 appels de feedback reçus pour le projet**
- **Renforcement des connaissances en sauvegarde de l'équipe de Concern à travers des formations en ligne**
- **Développement de protocoles pour assurer des mesures de prévention du choléra dans les activités**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La ligne de base a été réalisée l'année dernière

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a réalisé des enquêtes pour mesurer le développement socio-économique des jeunes et pour mesurer les connaissances des JAP dans le cadre des formations (pre et post tests d'évaluation). En outre, des enquêtes pour mesurer la participation, l'engagement communautaire et les perceptions des jeunes, membres des OCBs, ont aussi été menées.

Concern a aussi lancé des enquêtes pour collecter des informations sur l'impact du conflit des gangs rivaux (mai 2022) auxquelles les JAP ont participé. Ces enquêtes ont permis au projet d'adapter ses stratégies et à mettre en place des mesures de mitigation. Des Sitrep ont été publiés avec les résultats et le CCJ a contribué avec des témoignages et données qualitatives. De même, les membres du CCJ ont participé à une analyse de l'impact du choléra dans leurs quartiers et ces informations ont été utilisées pour concevoir la réponse de Concern à l'épidémie.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

16100

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les termes de référence de l'évaluation finale ont été élaborés, approuvés par PBF et publiés. Le processus de recrutement est en cours avec l'évaluation des dossiers qui ont été soumis avec les exigences établies. Cependant, en raison de la nouvelle demande d'extension de 5 mois et demi, un nouveau calendrier pour l'évaluation finale a été proposé vers la fin de cette période, à condition que l'extension soit approuvée.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet contribue a la promotion de valeurs de solidarite, des principes pour un climat de paix et des espaces de rencontre communautaires, par les jeunes leaders, favorisant l'emancipation d'une nouvelle generation de leaders fondee sur l'equite, ainsi que la creation d'un tissu social solide, capable de combattre la violence structurelle sur le long terme.

La creation de differents liens et espaces communs entre les jeunes, les organisations locales, la societe civile, les leaders communautaires, le secteur politique, le secteur economique et la gouvernance locale vise a aboutir a une plus grande redevabilite et integration des jeunes dans les differentes entites, formelles et informelles, de gouvernance et de leadership. La mise en reseau des JAP avec le MJSAC sera assuree par l'identification de quelques JAP points focaux pour le ministere.

Le CCJ s'est developpe comme plateforme de redevabilite sociale, avec un accent sur la gouvernance locale et un acces a differents outils de communication. Le comite a commence a participer a des espaces d'echange avec le MJSAC et des organisations internationales, creant ainsi des opportunités pour l'integration et l'influence des jeunes dans les strategies de paix nationales et internationales. La mise en place d'un CCJ dans le cadre de projets pour guider et informer la mise en oeuvre a ete promue au sein de Concern, et d'autres partenaires du PBF.

Le processus de dialogue de paix est un catalyseur potentiel important visant le developpement d'une plateforme susceptible d'apporter la paix. Neanmoins, il necessite un long processus d'apprentissage et de creation de liens de confiance, que les partenaires continueront a suivre et soutenir.

Le projet est confronte a des defis tels qu'un temps limite pour continuer a fournir le soutien et le suivi necessaires a un effet catalyseur. La complexite et l'influence d'une serie d'acteurs ayant des interets politiques et economiques differents dans le conflit constituent egalement des defis pour les processus de paix.

Les synergies avec d'autres projets sont encouragees, afin de poursuivre le travail avec les JAPs et les OCBs.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a renforcé les partenaires locaux. Auparavant, Sakala menait principalement des activités dans son centre communautaire auquel seuls les jeunes de Haut Cite Soleil ont accès. Le soutien stratégique, financier et humain a permis à Sakala d'opérer dans différents quartiers (en conflit avec Haut Cite-Soleil), favorisant une cohésion sociale entre les zones. Les liens entre Sakala et ces communautés perdureront après le projet, permettant sa pérennité en dehors de Haut Cite-Soleil. De même, le processus de renforcement des OCBs est essentiel à leur durabilité et, pour garantir un impact sur la paix en donnant priorité à des structures de paix fortes et inclusives qui perdureront en tant qu'acteurs de la paix.

Les JAP sont des acteurs clés dans la poursuite des activités de cohésion sociale et l'orientation des processus de paix. Ils/elles continueront à être accompagnés par Concern afin de renforcer leur structure, capacité d'action au sein des communautés et liens avec d'autres secteurs. Les jeunes ont déjà commencé à organiser des activités de formation et des espaces culturels et de réflexion dans leurs communautés pour diffuser les connaissances et valeurs acquises, mais également pour développer leur leadership.

Les écoles de formation soutiendront les jeunes par un stage permettant d'acquérir une expérience professionnelle. En ce qui concerne les AGRs, les animateurs/trices, en tant qu'entrepreneurs/euses locaux/locales, continueront à apporter leur soutien, et des espaces d'échange et de soutien seront créés entre les AGRs. Les partenaires locaux continueront d'assurer le soutien des AGRs.

Le processus de dialogue de paix est un processus à long terme, qui se poursuivra au-delà du projet grâce aux leaders qui s'y sont engagés pour soutenir leurs communautés et qui en sont la principale force motrice. Les partenaires continueront à fournir soutien technique et suivi.

Enfin, le CCJ est un groupe structure qui a développé une mission, une vision et un plan d'action non-liés à un projet ou une organisation. Les partenaires continueront à le soutenir par le biais d'autres financements afin de renforcer son indépendance et sa capacité d'autogestion.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le projet est confronté à des changements de contexte radicaux et à l'aggravation du conflit avec des pics de violence et de déplacements forcés, notamment : le conflit entre 400 Marozo et Chen Mechant (mai 2022), Peyi-Lok (actuellement). En effet, Haïti traverse une crise socio-politique depuis l'annonce de l'augmentation des prix de l'essence par le gouvernement début septembre 2022. En réponse, manifestations, barricades, violences, pillages ont eu lieu, entraînant un accès limité à l'argent, eau, denrées alimentaires, essence, électricité, télécommunications et ressources économiques, ainsi qu'une propagation du choléra (notamment dans nos zones d'intervention). La distribution d'essence était empêchée par des groupes armés bloquant l'accès au principal terminal. Cette situation a affecté le projet à cause d'un accès restreint aux communautés, des restrictions logistiques et de l'augmentation des coûts. En outre, les jeunes, et particulièrement les jeunes femmes, sont dans une situation plus vulnérable, avec peu d'accès aux ressources et aux services économiques, peu de mobilité et encore moins d'espaces où ils/elles peuvent participer au développement de leurs communautés.

Le projet s'est adapté en poursuivant certaines activités grâce aux ressources locales, à un appui technique à distance et à une adaptation des méthodologies et horaires de travail privilégiant les week-ends. Néanmoins, ces crises ont entraîné des retards et une augmentation des prix, principalement au niveau du renforcement économique des 313 JAP qui ont choisi la formation professionnelle. Une extension avec un coût de 5 mois et demi a donc été demandée qui nous permettra de mener à bien les différentes activités assurant un impact sur le développement socio-économique et le leadership des jeunes, et la poursuite de la construction de la paix.

Le faible taux de dépenses du projet est en partie dû au fait que les partenaires ont moins de capacités de dépenses, ce qui génère des retards et des difficultés dans l'inclusion de leurs dépenses dans le système (longs processus de vérification). D'autre part, des activités avec un budget significatif, les formations professionnelles et le cofinancement d'initiatives, sont en cours ou vont bientôt reprendre.

En raison de problèmes techniques, nous sommes obligés de supprimer tous les accents dans le rapport.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails supplémentaires sur les indicateurs)

pbf_project_progress_report_2022_SemansLapè_Final-15_59_7.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes