

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-21

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Amor Boubakri, Chief technical advisor

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Tony Kouemo, Monitoring and Evaluation Specialist

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

None

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input checked="" type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|-----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Bolivie | <input type="radio"/> Colombie | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras | <input type="radio"/> Autres, précisez |

Titre du projet

*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'access a la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue National pour une Économie Inclusive et Porteuse de Paix
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-06-17

Date de fin du projet

*

2023-06-09

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réciendaire

Le réciendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réciendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population
- FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement
- OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé
- OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international
- Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

There was no engagement with the government over the last 6 months

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	600000 *	210000 *	121299 *	20.22 %

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	900000 *	315000 *	243912 *	27.1 %
TOTAL	1500000	525000	365211	24.35%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **24.35%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

69

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1035000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 251995.59**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier PBF_Violence electorale 31 OCT 2022---22_2_28.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

See report

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Creation of the electoral violence prevention unit within the electoral council

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence

Résultat 2 *

Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral

Résultat 1: Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Elaboration de la stratégie contre la violence électorale : l'équipe du projet a travaillé avec le CEP et plus particulièrement l'unité d'évaluation des risques et de prévention de la violence électorale (l'Unité) sur l'élaboration d'un document de plan stratégique sur la violence électorale. Ce travail a été précédé par deux journées de formation sur la violence électorale et la planification stratégique les 28 et 29 octobre 2021 auxquelles ont participé 13 staff du CEP dont 5 femmes. Cette formation a permis aux membres de l'Unité d'avoir une compréhension commune et cohérente de la violence électorale et d'acquérir les compétences nécessaires pour la planification stratégique.

Préparation d'un plan de formation pour l'Unité : un plan de formation au profit des membres de l'Unité a été élaboré dans l'objectif de renforcer leurs capacités notamment en matière d'évaluation et d'analyse systématique des risques de violence électorale. Cela permettra aux membres de l'Unité en vue d'une meilleure préparation de la mise en œuvre des activités prévues par la stratégie contre la violence électorale une fois validée par le prochain Conseil. Toutefois, les conditions actuelles du CEP et l'absence d'un nouveau conseil n'ont pas permis la réalisation de la formation.

Analyse du phénomène des gangs et son impact sur le processus électoral : dans le contexte de montée spectaculaire des activités criminelles des gangs surtout dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, le projet a conduit une analyse du phénomène de gangs et son impact sur le processus électoral en concertation avec les cadres du CEP.

Si ces défis ne sont pas adressés d'une manière adéquate, ils affecteront la crédibilité du processus électoral, ainsi que la stabilité politique et institutionnelle après les élections.

Préparation d'un programme de forums de dialogue : ce programme couvre les 10 départements du pays et a pour objectif de créer un espace d'échange entre les tous acteurs clés dans chaque département afin de préparer le terrain à un partenariat constructif entre eux et de leur permettre de travailler ensemble pour prévenir et lutter contre la violence électorale.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le genre est pris en compte dans la planification et la mise en oeuvre des activites

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Pourcentage des électeurs/ électrices et candidat-e-s, qui se sentent plus en sécurité lors de leur participation au processus électoral par rapport au dernières élections	Inconnu	65% général - 50% des femmes et des jeunes (de moins de 22 ans).	0	Suspension du processus électoral et dysfonctionnement du CEP depuis septembre 2021

1.2	Pourcentage des conflits résolus par les acteurs du processus électoral	0	Réduction de la violence électorale contre les femmes et les jeunes, par rapports aux processus électoraux précédents	20% en général, ie dans les centres, et 10% en termes de violences faites sur les femmes et les jeunes de moins de 22 ans.	Suspension du processus électoral et dysfonctionnement du CEP depuis septembre 2021
-----	---	---	---	--	---

1.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de prévention de la violence électorale et le renforcement du dialogue

Produit 1.2

Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de gestion de conflits liés au processus électoral

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

<p>Produit 1.1 : Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de prévention de la violence électorale et le renforcement du dialogue</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	---

<p>1.1.1</p>	<p>Mesure dans laquelle le CEP évolue dans les préparatifs d'atténuation des risques de violence électorale, y compris la violence contre les femmes électrices et candidates</p>	<p>Absence d'une stratégie de lutte contre la violence électorale</p>	<p>Existence d'une stratégie de lutte contre la violence électorale</p>	<p>50%</p>	<p>Un document de stratégie contre la violence électorale a été élaboré mais non pas encore validé à cause de l'absence du conseil. La mise en œuvre de certaines activités a été planifiée avec le CEP mais la détérioration de la sécurité dans le pays empêche leur réalisation pour le moment. Les activités devraient être lancées dès l'amélioration de la situation</p>
--------------	---	---	---	------------	--

1.1.2	Niveau de préparation du CEP dans la prévention de la violence électorale	Très bas	Niveau élevé de préparation	10%	Un document de stratégie contre la violence électorale a été élaboré mais non pas encore validé à cause de l'absence du conseil. La mise en œuvre de certaines activités a été planifiée avec le CEP mais la détérioration de la sécurité dans le pays empêche leur réalisation pour le moment. Les activités devraient être lancées dès l'amélioration de la situation
1.1.3	Nombre de matériels de sensibilisation contre la violence électorale produit et distribué	0	500	0%	Suspension du processus électoral et dysfonctionnement du CEP depuis septembre 2021

» Produit 1.2

Produit 1.2 : Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de gestion de conflits liés au processus électoral	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1	Etat des cadres normatifs du renforcement des capacités institutionnelles contre la violence électorale	Etat non-satisfaisant	Etat satisfaisant conditionné par un ensemble d'éléments défini dans le plan M&E	30%	TDR de l'unité d'analyses des risques et de prévention de la violence élaborés
1.2.2	Nombre de groupes de médiateurs mis en place.	0	10	0	Les activités ont été planifiées avec le CEP mais la détérioration de la sécurité dans le pays empêche leur réalisation pour le moment. Les activités devraient être lancées dès l'amélioration de la situation

1.2.3	Niveau d'information des acteurs sur la compréhension de la violence électorale lors du processus de préparation des élections	Tres faible niveau	Niveau eleve	0%	La mise en œuvre de certaines activités a été planifiée avec le CEP mais la détérioration de la sécurité dans le pays empêche leur réalisation pour le moment. Les activités devraient être lancées dès l'amélioration de la situation
-------	---	---------------------------	---------------------	-----------	---

Résultat 2: Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La PNH est un acteur central de la réponse institutionnelle aux violences électorales et politiques. Un plan de prévention et de gestion des violences électorales et politiques à l'égard des femmes, et impliquant la PNH, a été élaboré de concert avec la police. Ceci a impliqué également la participation de nombreux acteurs dont des représentants du système judiciaire, des droits humains et des médias. Le document final sera présenté d'ici janvier 2023 à tous les acteurs concernés.

Une firme est recrutée pour collaborer au renforcement de la PNH au cours du dernier trimestre 2022 et le premier semestre 2023. Il s'agit entre autres de développement de modules de formation qui donneront suite à des sessions de formation des responsables de la PNH prévues, d'accompagnement de la PNH dans la mise à jour des curricula existants de la PNH sur la prévention de la violence électorale à l'égard des femmes, de la mise en place de capacités de collecte de données et de suivi de la violence électorale à l'égard des femmes au sein de la PNH, et de développement d'un partenariat entre la PNH et la plateforme communautaire dans le cadre du monitoring des VEFE.

Une «Alliance des plateformes et réseaux d'organisations de femmes pour la promotion politique et le leadership féminin » regroupant 791 organisations de femmes réparties dans les 10 départements du pays, et environ 249,000 femmes aux profils divers notamment les milliers de candidates et électrices, a été constituée et dotée des outils de gouvernance et de management pertinents tels que le statut et le règlement intérieur, le plan stratégique assorti d'un plan d'actions budgétisé, la stratégie de communication et de visibilité, la stratégie de mobilisation des ressources et de partenariats. L'Alliance est appelée à monitorer le mécanisme communautaire qui sera mis en place dans le cadre de ce projet et accompagner dans la campagne de sensibilisation communautaire prévue sur les VEFE.

Plus de 30 représentants d'organismes d'observation électorale sont sensibilisés au cours d'un atelier de 2 jours sur les questions de Genre et VEFE au cours du mois d'août 2022. Ils auront à restituer au début de 2023 les connaissances acquises à travers leur réseau respectif qui couvre différents départements.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

A date, le projet s'assure, au niveau de ce résultat 2, de la prise en compte de l'égalité entre les sexes et des besoins des femmes et jeunes. Le projet a travaillé avec la taskforce des femmes leaders membres de réseaux et plateformes, dénommée « Alliance des plateformes et réseaux d'organisations de femmes pour la promotion politique et le leadership féminin », en les renforçant pour la mise en œuvre d'actions devant entre autres faciliter des dialogues intergénérationnels et des consultations avec les acteurs étatiques et internationaux pour la promotion du leadership féminin et la prévention des violences électorales et politiques vis-à-vis des femmes devant du même coup favoriser l'émergence de jeunes femmes dans la sphère politique. Aussi, les fiches présentant les membres des différentes plateformes ou réseaux renseignent sur les jeunes, ce qui constitue une base pour tenir compte des jeunes dans les activités du projet.

Les actions avec la participation de la PNH, comme le développement du plan d'action pour lutter contre les VEFE à l'intention des institutions de la chaîne pénale auront un impact direct sur le nombre de femmes et jeunes femmes à vouloir jouir de leurs droits politiques et la recherche d'une augmentation de la représentativité des femmes dans les espaces de décisions en accord avec l'ODD 5 de l'agenda 2030. C'est le même cas pour les actions menées avec les acteurs de la chaîne pénale, les médias et les OSC sur les VEFE, ainsi que l'atelier tenu avec les organisations d'observation électorale au niveau national sur la thématique Genre et Elections par rapport aux VEFE.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Augmentation du niveau de sentiment de sécurité des candidates et les électrices lors de leur participation au processus électoral.	En 2016, les candidates et les électrices se sentaient moins en sécurité lors leur participation au processus électoral.	Une augmentation de 30% du sentiment de sécurité des politiques, candidates et les électrices, dans les zones cibles, lors de leur participation au processus électoral	0	Le projet continue les actions de dialogue et sensibilisation et reste dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral pour lui permettre d'avancer avec certaines activités liées à cela.

2.2	Augmentation de la proportion de femmes participant au processus électoral comme candidates, en raison du sentiment accru de sécurité	En 2016, Seuls 8% de femmes avaient pris part comme candidates aux élections législatives dans les zones d'intervention du projet.	En 2021, une augmentation de 10% de la participation des femmes comme candidate aux élections législatives.	0	Le projet continue les actions de dialogue et sensibilisation et reste dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral pour lui permettre d'avancer avec certaines activités liées à cela.
-----	---	--	---	---	---

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

La Police Nationale d'Haïti dispose de capacités spécifiques pour prévenir et combattre la violence électorale et politique à l'égard des femmes

Produit 2.2

Les mécanismes de prévention de la violence électorale et d'alerte rapide basés sur la communauté et dirigés par des femmes sont renforcés et liés à la PNH

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

<p>Produit 2.1 : La Police Nationale d'Haïti dispose de capacités spécifiques pour prévenir et combattre la violence électorale et politique à l'égard des femmes</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.1.1</p>	<p>Nombre d'interventions de la PNH pour répondre aux incidents de violences VEFE à l'égard des femmes enregistrés</p>	<p>2016</p>	<p>En 2021, des incidents de VEFE enregistrés et traités par la PNH. TBD en 2021</p>	<p>0</p>	<p>La situation de crise humanitaire, sécuritaire et politique ralentit les activités liées à ce produit. Suite à la rencontre avec les responsables de la PNH, pour orienter les actions des points 2.1.1 à 2.1.3 prévues avec les unités ou cellules concernées de l'institution, une firme est recrutée en octobre 2022 pour accompagner la PNH dans son renforcement.</p>

2.1.2	<p>Nombre d'enregistrements de femmes harcelées ou agressées pendant le cycle électoral</p>	2016	<p>En 2021, des plaintes enregistrées par la PNH selon le système opérationnel mis en place de collecte des données sur les violences électorales et politiques à l'égard des femmes</p>	0	<p>La situation de crises multiples dans le pays n'a pas facilité les avancées. Mais les échanges avec la PNH dans une collaboration avec UNPOL/BINUH ont permis leur intégration dans un comité de suivi important relatif aux VEFE. La PNH a donc collaboré à la réalisation d'un plan d'action sur la prévention et le monitoring des violences politiques à l'endroit des femmes.</p>
1.1.3	<p>Nombre de policières formées et impliquées dans le processus d'enregistrement des plaintes et le monitoring</p>	2021	<p>En 2021, environ 30 policières seront formées et impliquées dans le processus d'enregistrement des plaintes et le monitoring.</p>	0	<p>La situation de crises multiples dans le pays n'a pas facilité les avancées.</p>

» Produit 2.2

<p>Produit 2.2 : Les mécanismes de prévention de la violence électorale et d'alerte rapide basés sur la communauté et dirigés par des femmes sont renforcés et liés à la PNH</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Nombre de rapports d'alerte VEFE produits par le mécanisme communautaire et utilisés par les organisations de femmes et la PNH</p>	<p>Absence de rapports d'alertes sur la VEFE produits en 2016</p>	<p>En 2021 et 2022, au moins 12 rapports consolidés d'alertes produits par le mécanisme communautaire et utilisés par les organisations de femmes et la PNH</p>	<p>0</p>	<p>Cette activité est liée à l'activité 2.2.2</p>

2.2.2	Existence de mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'égard des femmes	Pas de mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la VEFE	En 2021, un mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'endroit des femmes aura été mis en place et sera fonctionnel	10%	La crise humanitaire et d'insécurité continue d'impacter les activités du produit 2.2. Mais quelques avancées sont quand même à considérer par rapport à la taskforce et les ateliers sur la mise en place du mécanisme de prévention et monitoring des VEFE
1.2.3	Pourcentage de membres de la communauté (désagrégé par sexe) surveillant les cas de VEFE formés à l'utilisation du mécanisme communautaire	0%	En 2021, 65% des membres de la communauté (dont 70% de femmes et 15% de jeunes) surveillant les cas de VEFE auront été formés à	0	Aucun commentaire. Cette activité est dans les temps

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

3

1

Partie Prenante: *

Conseil electoral, Police nationale, societe civile

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Securite

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Difficulte de circuler

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

None

2

Partie Prenante: *

Conseil electoral, police nationale, societe civile

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Securite

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Difficulte de circuler

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

None

3

Partie Prenante:

Conseil electoral

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Securite

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Difficulte de circuler

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

None

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

None

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

None

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En cours de preparation

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

40000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

No

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
 non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

None

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? *

No

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Project progress report PBF Elections 11 NOV 2022_Final-22_56_2.docx



Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes