

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-14

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Vanessa Mutoni, Human Rights Officer (HCDH)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Guillaume Ngefa, Représentant Bureau HCDH au Mali

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input checked="" type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Titre du projet

*

- 00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable
- 00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali
- 00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.
- 00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali
- 00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali
- 00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali
- 00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles
- 00119957: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effets des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et transfrontaliers liés aux ressources naturelles
- 00113044: DEUXIEME DECENNIE POUR LA PAIX
- 00112018: Emplois et jeunes pour la paix
- 00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix
- 00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali
- 00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali
- 00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre
- 00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali
- Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2020-03-09

Date de fin du projet

*

2023-02-03

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input checked="" type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

10

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

65000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui aux points focaux genre de la justice ; Appui aux organes de redevabilité internes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Générale de la Police Nationale

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

30000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui aux points focaux genre de la Sécurité ; Appui aux organes de redevabilité internes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Ordre professionnel

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ordre des Avocats du Mali

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

136917

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Représentation des victimes de violations graves des droits de l'homme devant les juridictions compétentes : fournir des informations aux victimes en vue de garantir leurs droits et d'apporter une assistance juridique et judiciaire à 327 victimes et les familles des personnes portées disparues et tuées. Le contenu de l'assistance juridique et judiciaire apportée s'assure d'être sensible aux besoins sexospécifiques pour apporter des solutions appropriées. Le but ultime est que dans tous ces cas des enquêtes judiciaires seront ouvertes ou que les enquêtes avanceront considérablement par rapport au début du projet. Tous les actes extrajudiciaires nécessaires seront posés par les avocats et les juridictions compétentes saisies.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Institut Malien de Recherches et d'Actions pour la Paix (IMRAP)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

649962.9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Cartographie des acteurs œuvrant dans le domaine de la justice et le rétablissement du dialogue dans les régions de Ségou et Mopti ; identifier les défis liés aux besoins spécifiques des femmes et jeunes à travers un dialogue multi-acteurs et un baromètre participatif ; faciliter un dialogue horizontal entre différentes couches de la population et vertical entre justice et justiciables pour permettre une ouverture et partage de perspectives ;et appuyer la mise en œuvre de solutions/ initiatives pilotes issues du dialogue pour soutenir l'engagement des parties prenantes. Analyse des perceptions, besoins des populations et FS en matière de gestion de la sécurité et analyse des besoins sécuritaires et appui à la préparation des plans d'actions des CCS communaux, prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des jeunes ; Appui à la mise en œuvre des plans de sécurité adoptés par les CCS communaux.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre d'assistance et de promotion des Droits Humains (CapDH)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

123946.16

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui aux organisations de la société civile d'assistance juridique et judiciaire et aux One Stop Centers au profit des femmes justiciables

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AZHAR

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

9000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Analyse des perceptions, besoins des populations et FS en matière de gestion de la sécurité et analyse des besoins sécuritaires. Appui à la préparation des plans d'actions des Comités Communaux de sécurité (CCS) communaux, prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des jeunes ; Appui à la mise en oeuvre des plans de sécurité adoptés par les CCS communaux ; Sensibilisation et dialogue avec les décideurs locaux sur l'inclusion des femmes et des jeunes et les thématiques liées aux droits des femmes dans les CCS

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Malienne d'éveil au développement durable (AMEDD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

85000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

**Formation des acteurs formels et informels sur les droits des femmes pour favoriser l'engagement des hommes;
Appui à la redynamisation des commissions foncières communales dans les cercles de Mopti, Segou, Bandiagara,
San, Niono et Djenne**

**Sensibilisation des populations sur les mécanismes formels et informels de gestion de conflit, en particulier ceux
relatifs au foncier rural**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Institution Nationale des Droits de l'Homme

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Commission Nationale des Droits de l'Homme

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

45618.68

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à la CNDH pour l'élaboration et la publication d'un rapport thématique sur l'accès à la justice dans le centre du Mali, en particulier dans les zones d'intervention du projet, incluant une analyse genre; Appui à la CNDH pour améliorer les mécanismes de recueil et de traitement des plaintes ; Appui aux actions de plaidoyer de la CNDH auprès des autorités judiciaires pour une meilleure administration de la justice.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Centre National de promotion du volontariat

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

125468

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à l'opérationnalisation de 17 Plans d'Actions des Comités Communaux de sécurité (CCS) dans la zone d'intervention du PBF impunité

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

150000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des capacités des Agents et OPJ sur les techniques d'enquêtes

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Veillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet a interagi avec le Ministère de la Justice et des Doits de l'Homme (MJDH) et de la Direction Générale de la Police Nationale ; dans le cadre de l'appui aux différents points focaux genre et des services d'inspection des deux structures, en outre, il a travaillé en étroite collaboration avec le Ministère de la Justice et des Doits de l'Homme dans le cadre de l'étude portant sur l' Analyse du degré de prise en compte des droits humains et du genre au niveau du fonctionnement de la chaine civile et pénale. Enfin, le projet a travaillé avec les deux structures dans le cadre de renforcement des acteurs de la sécurité et de la justice, y compirs le personnel féminin de ces services, sur le genre, les droits de l'homme et les besoins stratégiques des femmes (par exemples par rapport à la police de proximité, les tribunaux formels et informels qui traitent des cas liés aux VBG)

S'agissant de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, le projet a travaillé à l'élaboration du mécanisme national de traitement des plaintes et à l'animation des cadres de concertations entre les différentes organisations de la société civile évoluant sur les questions des droits humains.

En plus de l'implication du Ministère durant toutes les activités du projet, une réunion technique de clôture du projet sera organisée avec le MJDH qui tiendra lieu de comité technique de pilotage.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

OHCHR: Office of the United Nations High Commission er for Human Rights	1026157.82 *	1026157.82 *	775499.58 *	75.57 %
UNDP: United Nations Developmen t Programme	1000017.72 *	1000017.72 *	1000017.72 *	100 %
UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerme nt of Women	987384.08 *	987384.08 *	953384 *	96.56 %
Interpeace	986440.36 *	986440.36 *	934298.77 *	94.71 %
TOTAL	3999999.98	3999999.98	3663200.07	91.58%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **91.58%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30.57

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1222799.99**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1119840.26**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

Rapport financier_PBF Project Document -14_42_38.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Des progrès significatifs ont été réalisés durant la troisième année. Ainsi, grace à l'appui du projet : Des acteurs clés (350 femmes et jeunes issus des organisations de la société civile, 113 acteurs de la justice dont 56 femmes, 52 membres des OSCs et de défense des droits humains dont 25 femmes et 75 agents et officiers de police judiciaire) ont accu et renforcé leurs connaissances en matière des concepts d'égalité, équité, de justice et d'enquête notamment sur les cas de VBG. 34 formations, sessions d'échanges, tables ronde radiophonique et ateliers sur l'accès à la justice, la protection des victimes et des témoins ont été organisés au profit des acteurs de la police et de la justice, autorités traditionnelles, les populations ont été organisés avec la participation d'au moins 533 bénéficiaires et un nombre élevé d'auditrices et auditeurs. Un fonds d'assistance juridique et judiciaire a été mis en place pour l'assistance d'au moins 327 victimes majoritairement femmes au sein de 15 dossiers emblématiques devant les juridictions compétence. La capacité de la Commission Nationale des Droits de l'Homme a été significativement renforcée grace à la mise en place d'une base de données qui permettra le recueil des statistiques fiables et facilement exploitables et de mieux prendre en charge des dossiers qui lui ont été confiés.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Un changement important est noté en ce qui concerne la reconnaissance des Commissions foncières (CoFos) par les tribunaux de Bla, San et Djenné. Cela s'est traduit par l'homologation des procès verbaux de conciliation des CoFos à propos de conflits fonciers entre les communautés. Ainsi, 15 conflits liés au foncier ont été résolus et les procès verbaux homologués par les juridictions. Il faut souligner la contribution des femmes à la résolution de ces conflits à travers leur participation active dans ces CoFos. Aussi, l'intégration des plans d'action dans le Plan de Développement Economique Social et Culturel (PDESEC) de 30 communes est un changement considérable à encourager. En ce qui concerne les Comités Consultatifs de Sécurité (CCS), un rapprochement progressif est constaté avec une amélioration des rapports entre les populations et les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) dans la zone d'intervention dans la gestion de la sécurité publique. Ceci grâce à l'appui rapproché des volontaires communautaires recrutés en collaboration avec le CNPV (Centre National de Promotion du Volontariat) aux Maires, aux présidents des CCS. Ceci est également le résultat notamment de la tenue régulière des réunions mensuelles des statutaires des CCS qui ont permis aux populations y compris les femmes et les jeunes non seulement d'exprimer leurs besoins sécuritaires mais également de participer à la définition des solutions à mettre en place pour faire face aux défis sécuritaires de leurs ressorts respectifs. Les CCS servent également de plus en plus comme outils d'alerte précoce en matière de sécurité. Ainsi, à la suite des évènements de Tiékorobougou, cercle de Djenné, le 06 mai 2022 où des hommes armés ont enlevés 32 femmes, le chef du village de Gondikouboye a alerté le maire pour lui faire part de la situation. Ce dernier a saisi les FAMAs qui par la suite ont pu récupérer les femmes enlevées dans le village de Niala le 07 juin 2022. Cette habitude est aujourd'hui à tous les membres du CCS de Djenné, cercle en proie à une insécurité grandissante ces derniers temps. La CNDH a développé un mécanisme informatisé de traitement des plaintes qui évalue toutes les plaintes recevables afin d'être mieux informé, de mieux comprendre les allégations et de décider de la suite à donner. Ce mécanisme a pu enregistrer électroniquement pour la première fois des dossiers à l'aide du système informatique d'enregistrement et de gestion des plaintes rapide, efficace, participatif et accessible à toutes les parties prenantes mis en place grâce au projet.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les causes de l'impunité et les perceptions des acteurs dans les régions de Ségou et Mopti sont connues et un cadre de recherche des solutions répondant à la demande sociale de justice est mis en place à travers un dialogue multi-acteurs.

Résultat 2 *

Les acteurs de la justice formelle et informelle sont plus efficaces et disposent d'une confiance accrue de la part des populations afin de mieux combattre l'impunité dans les régions de Ségou et Mopti.

Résultat 3 *

L'accès à la justice des populations du centre du Mali est facilité et la protection des victimes saisissant les acteurs en charge de la lutte contre l'impunité est assurée.

Résultat 1: Les causes de l'impunité et les perceptions des acteurs dans les régions de Ségou et Mopti sont connues et un cadre de recherche des solutions répondant à la demande sociale de justice est mis en place à travers un dialogue multi-acteurs.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

A l'issue du baromètre participatif 3785 personnes dont 40% de femmes ont été touchées. Il ressort de ce processus, que la méconnaissance du fonctionnement du système et des procédures judiciaires, la complexité du langage juridique, la faible représentativité de l'Etat, l'émergence de nouveaux acteurs de justice, le sentiment de corruption au sein du secteur judiciaire, le coût des procédures, l'éloignement des juridictions, l'interférence des autorités locales dans les procédures constituent des freins à l'accès à la justice. L'absence de l'autorité de l'Etat a laissé le champ libre à l'émergence de nouveaux acteurs armés, notamment les radicaux et les groupes d'auto-défenses. Dans certaines localités, ces acteurs rendent justice, basée sur « la charia », et jouissent d'une certaine légitimité due à leur efficacité, ce qui engendre une certaine satisfaction des populations des zones concernées par cette nouvelle forme de justice. Face à cette dynamique et à la méfiance envers le secteur judiciaire, il existe un fort sentiment de la population pour une grande responsabilisation des autorités coutumières dans la distribution de la justice aujourd'hui. En parallèle, ces mêmes autorités traditionnelles ne jouissent plus de la confiance totale des populations qui les accusent d'être aussi corrompues et moins transparentes dans leurs décisions. Dans le cadre de la recherche de solutions locales communes répondant à la demande sociale de justice, 350 femmes et jeunes issus des organisations de la société civile ont, renforcé leur connaissance sur l'accès au droit et à la justice. 210 personnes, dont 156 femmes issues des organisations et associations locales de la société civile ont accru leurs connaissances sur les droits humains, les textes et les procédures judiciaires et du rôle des acteurs de la justice.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'approche genre adoptée par ONU Femmes est demeurée la même tout au long de la mise en œuvre du projet. L'égalité entre les sexes a été respectée lors des consultations. Les besoins spécifiques des femmes et des filles dans la distribution de la justice ont été identifiées. Il ressort des dialogues issus du baromètre participatif et de l'étude sur l'analyse genre et fonctionnement de la justice que les femmes ont toujours rencontré des difficultés à accéder à la justice. L'insécurité dans les zones du Centre, l'impunité et les pesanteurs socio-culturelles, exacerbées par la présence des groupes radicaux contribuent à une faible demande de justice par les femmes. Les défis auxquels les femmes doivent faire face quand elles décident de mener une action en justice sont entre autres : l'insuffisance de ressources économiques, la peur d'être rejetées par le conjoint ou la famille, le manque d'informations sur les procédures, le manque de soutien et de temps pour aller au bout de l'action. Les femmes sont très souvent contraintes par leurs familles ou entourage à abandonner les poursuites. Ceci est plus perceptible dans les cas de divorce, d'héritage, de coups et blessures, de viol et d'agression sexuelle. Des actions dont la mise en œuvre est accompagnée par ONU Femmes ont été définies avec les femmes et les filles. La dimension genre est pleinement intégrée dans les méthodologies en ce qui concerne le choix des participant.e.s pour les sessions de renforcement de capacités.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les causes de l'impunité et les perceptions des acteurs dans les régions de Ségou et Mopti sont connues et un cadre de recherche des solutions répondant à la demande sociale de justice est mis en place à travers un dialogue multi-acteurs.

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1	Amélioration de la convergence entre les barrières au recours à la justice identifiées par les justiciables et les acteurs de la justice eux-mêmes	0	+30%	en cours	L'étude de base a été faite à travers un questionnaire. L'étude de « end line » est en cours depuis juin 2022 pour pouvoir renseigner le progrès de l'indicateur d'ici la fin du projet
1.2	Augmentation du nombre de justiciables participants qui listent des avantages à aller vers la justice formelle en cas de litige	0	+30%	en cours	L'étude de base été faite à travers un questionnaire. L'étude de endline est en cours d'administration pour pouvoir renseigner le progrès de l'indicateur d'ici la fin du projet.
1.3		0	5	1	Les recommandations issues du dialogue et du baromètre ont été partagées avec les

partenaires du projet, et une liste d'actions concrètes ont été proposées ONU Femmes pour la prise en compte des besoins spécifiques des femmes et des filles dans la distribution de la justice dans les zones d'intervention. Parmi ces actions, la sensibilisation des femmes sur leurs droits et devoirs, sur les textes et procédures judiciaires et sur le rôle des acteurs de la justice; le renforcement des dispositifs de prise en charge des survivants de VGB; la vulgarisation des textes pour la protection et la promotion des droits des femmes ; ou encore le renforcement des cadres de dialogue entre les femmes et les acteurs de la justice sur un certain nombre de défis ressortis du baromètre.

La publication du rapport de recherche, sa diffusion et les activités de portage prévues

d'ici février 2023
permettront la
prise en compte
des
recommandations
issues des
consultations par
d'autres
partenaires,
parties
prenantes et
cibles de
plaidoyer du
projet (autorités,
acteurs
judiciaires,
leaders
traditionnels).

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Une compréhension commune des défis est établie avec la participation d'au moins 4 210 personnes

Produit 1.2

Un dialogue entre communautés et les acteurs de la justice au Centre au Mali est lancé et approprié par les parties prenantes avec la participation d'au moins 960 personnes.

Produit 1.3

360 personnes sont engagées à la recherche de solutions locales communes et les acteurs clés de la justice s'engagent à soutenir des changements durables

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Une compréhension commune des défis est établie avec la participation d'au moins 4210 personnes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Cartographie des acteurs disponibles	0	1	1	La cartographie des acteurs a été faite est complétée continuellement grâce aux missions dans les 6 cercles d'intervention.
1.1.2	Nombre de personnes enquêtées dans le baromètre participatif sur la gouvernance du système de justice.	0	2297 (au moins 50% de femmes ; les pourcentages & des âges seront établis lors de l'élaboration de l'échantillonnage)	2276 (51% femmes et 35% de jeunes)	La collecte de données du baromètre a été effectuée de manière statistiquement représentative de la population des 6 cercles de mise en œuvre du projet. 2297 personnes ont été interrogées et 21 réponses ont dû être exclues lors du nettoyage car incomplètes ou collectées de manière non aléatoires.

1.1.3	Existence d'un baromètre	0	1	1	Le baromètre a été réalisé. Les étapes de conception ont été finalisées ainsi que la collecte et l'analyse des données La plateforme d'accès aux données est prête dont le lancement sera effectué concomitamment avec le lancement du rapport dont la rédaction est en cours.
-------	--------------------------	---	---	---	--

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Un dialogue entre communautés et les acteurs de la justice au Centre au Mali est lancé et approprié par les parties prenantes avec la participation d'au moins 960 personnes.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
--	---	---	--	--	--

1.2.1	<p>Nombre de participants aux focus groupes, séances de dialogue et projections ventilés par sexe et âge.</p>	0	480	844 dont 213 femmes soit 25% et 247 jeunes de moins de 35 ans soit 29%	<p>18 focus groupes homogènes ont été tenus représentant les justiciables (hommes, femmes et jeunes interrogés séparément). 6 focus groupes homogènes avec les acteurs de la justice 6 focus groupes homogènes avec les acteurs de la justice avec les autorités traditionnelles 7 ateliers d'analyse ont eu lieu (6 dans les cercles d'intervention et 1 à Bamako) 2 ateliers de restitutions et de validations des données (Mopti, Ségou) 2 ateliers d'échange entre les membres des CCS, les Forces de Sécurité et les populations à Ségou et San</p>
1.2.2	<p>Nombre de programmes radio effectués et rapports distribués</p>	0	12	12	<p>12 émissions radio ont été diffusées, à raison de deux par cercle d'intervention. La dissémination de rapport doit être faite à l'issue de la finalisation et du lancement du rapport prévus prochainement.</p>

1.2.3	Nombre d'initiatives recensées (en lien avec les R2 et R3)	0	6	17	Des initiatives de sensibilisation et de plaidoyer pour une prise en compte des besoins des femmes ont été identifiées et référées à ONU FEMMES pour un appui. Par exemple, le groupement des « Femmes Amazones souhaitent mener des activités de sensibilisation aux droits et devoirs des femmes liés à la justice et la consolidation de la paix dans le cercle de Djenné.
-------	---	---	---	----	--

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : 360 personnes sont engagées à la recherche de solution locales communes et les acteurs clés de la justice s'engagent à soutenir des changements durables	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
--	--	--	---	---	--

1.3.1	<p>Nombre de personnes participants aux échanges et dialogues sur les rôles et responsabilités des acteurs de la chaîne judiciaire</p>	0	100	<p>501 dont 105 femmes soit 21% et 149 jeunes de moins de 35 ans soit 29%</p>	<p>Le projet prévoyait initialement l'organisation de séances de dialogue « mixtes » mélangeant les différentes couches de la société et les acteurs de justice pour échanger autour des problématiques entourant la chaîne judiciaire. Toutefois, au vu de la sensibilité de la thématique et des réticences à en parler observées sur le terrain, l'équipe du projet a dû précéder ces rencontres mixtes de séances de dialogue dites « homogènes » entre femmes, hommes, jeunes, autorités traditionnelles et acteurs de justice, pour permettre une prise de parole plus libre, égale et sécurisée, avant de rassembler et mélanger ces acteurs pour qu'ils échangent sur leurs points de vue respectifs. Cet ajustement requis par les sensibilités du contexte a entraîné une</p>
-------	--	---	-----	---	---

					augmentation du nombre de séances et de participants au dialogue dans les six zones du projet.
1.3.2	Nombre de cadre de rencontre avec les décideurs et acteurs internationaux sur la justice créée.	0	14	5	<p>Cet indicateur prévoit la tenue de rencontres et d'échanges ciblant les décideurs nationaux et les acteurs internationaux autour des résultats et recommandations issues des séances de dialogue et du baromètre participatif.</p> <p>A ce jour, 5 rencontres ont pu être facilitées au sein d'un cadre de réflexion rassemblant des représentants des institutions politiques et étatiques Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, de la Direction nationale de l'Administration Pénitentiaire et l'Education Surveillée, de la Direction nationale de l'administration judiciaire, de la Direction générale de la</p>

généraliste de la Police nationale, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale, du Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, du Ministère de la Réconciliation Nationale et de la CNDH), des, d'enseignants chercheurs en droit et en sociologie, et des Présidents des tribunaux de Mopti et Ségou, pour approfondir l'analyse des données issues du baromètre participatif et en favoriser l'appropriation par ces les acteurs du secteur.

Certaines rencontres et tables rondes ciblant des acteurs internationaux, initialement prévues en 2020 et 2021

1.3.3	<p>Nombre de personnes participants aux échanges et dialogues sur les rôles et responsabilités des acteurs de la chaîne judiciaire</p>	0	100	<p>501 dont 105 femmes soit 21% et 149 jeunes de moins de 35 ans soit 29%</p>	<p>Le projet prévoyait initialement l'organisation de séances de dialogue « mixtes » mélangeant les différentes couches de la société et les acteurs de</p>
-------	--	---	-----	---	---

justice pour
échanger autour
des
problématiques
entourant la
chaîne judiciaire.
Toutefois, au vu
de la sensibilité
de la thématique
et des réticences
à en parler
observées sur le
terrain, l'équipe
du projet a dû
précéder ces
rencontres
mixtes de
séances de
dialogue dites «
homogènes »
entre femmes,
hommes, jeunes,
autorités
traditionnelles et
acteurs de
justice, pour
permettre une
prise de parole
plus libre, égale
et sécurisée,
avant de
rassembler et
mélanger ces
acteurs pour
qu'ils échangent
sur leurs points
de vue respectifs.
Cet ajustement
requis par les
sensibilités du
contexte a
entraîné une
augmentation du
nombre de
séances et de
participants au
dialogue dans les
six zones du
projet.

Résultat 2: Les acteurs de la justice formelle et informelle sont plus efficaces et disposent d'une confiance accrue de la part des populations afin de mieux combattre l'impunité dans les régions de Ségou et Mopti.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Neuf Comités Communaux Consultatifs de Sécurité (CCS) sont fonctionnels et mettent œuvre leurs plans dans les Communes de Ségou, Mopti, Niono, Bla, San, Bandiagara, Djenné, Yasso et Femaye et les plans d'action de ces CCS sont intégrés dans le PDSEC de chacune des Communes. 15 CoFos comprenant 105 membres ont la capacité renforcée sur les thématiques en relation avec leurs rôles selon les textes et lois existants (dont 29 femmes, 22 jeunes hommes). On peut citer des progrès substantiels comme : la relecture des textes, la réactualisation des membres des CoFos, la capacitation des membres des CoFos sur les outils de transaction foncière. Dans le cadre de la de pérennisation des CoFos, 30 Communes ont intégrées les Plans d'Action de ces CoFos dans les PDSEC. De novembre 2021 à mai 2022 15 conflits dont 12 en 2022 liés au foncier ont été gérés en conciliation et les Procès-Verbaux sont homologués par les juridictions. La prise en compte des droits des femmes et des jeunes a contribué à la bonne gestion de ces conflits. Un spot TV a été réalisé sur le droit foncier des femmes et des jeunes en langues Bambara et diffusé à la télévision pour sensibiliser le maximum de personne. 400 exemplaires de plaquettes d'information sur le foncier agricole dont 300 en langue bambara et 100 en langue française. 200 exemplaires d'affiches contenant des informations sur le foncier agricole et sur les CoFos ont été également produites dont 150 en langue bambara et 50 en langue française, puis distribuées .

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une attention particulière est portée à la prise en compte du genre et la promotion de l'équité à travers l'inclusion des jeunes et des femmes dans les activités réalisées. Ainsi l'ensemble des activités ont touché plus de 400 femmes et jeunes, ce qui représente 58% de l'ensemble des personnes touchées dans les 07 cercles d'intervention du projet durant ce semestre. L'équipe terrain a organisé des rencontres spécifiques avec les groupements de femmes et jeunes pour identifier des espaces agricoles pouvant être renégocié et sécuriser pour les femmes et les jeunes

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 2 : Les acteurs de la justice formelle et informelle sont plus efficaces et disposent d'une confiance accrue de la part des populations afin de mieux combattre l'impunité dans les régions de Ségou et Mopti.**

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	Niveau de confiance des participants envers les forces de sécurité dans les communes concernées par les CCS (données desagregger en hommes/femmes/jeunes)	TBD - Sondage retro perspectif des participants aux différentes activités de sensibilisation	5%	N/A	pas disponible pour le moment
2.2	Le niveau de confiance des populations envers les acteurs de la justice formelle (données désagrégées en H, F et jeunes)	TBD - Sondage retro perspectif des participants aux différentes activités de sensibilisation	N/A	N/A	N/A
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les capacités des acteurs de la sécurité et de la justice sont renforcées

Produit 2.2

Les comités consultatifs de sécurité (CCS) inclusifs sont mise en place dans les communes où sont présents les forces de sécurité

Produit 2.3

Les mécanismes formels et informels de gestions des conflits sont renforcés afin de prévenir les conflits intercommunautaires

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les capacités des acteurs de la sécurité et de la justice sont renforcées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Nombre d'acteurs de la sécurité et de la justice formés par le projet, désagréé par sexe et âge	0	330 dont 30% de femmes	449, dont 141 femmes au total (2020 à 2022)	

2.1.2	Nbre de personnes sensibilisées sur la lutte contre la corruption et le rôle des acteurs de la sécurité et de la justice dans la lutte contre l'impunité, désagréé en sexe et âge	0	1000 dont 30% de femmes		
1.1.3					

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les comités consultatifs de sécurité (CCS) inclusifs sont mise en place dans les communes où sont présents les forces de sécurité	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>

2.2.1	Nb de CCS opérationnels	0	7	9 CCS sont opérationnelles à Mopti, Ségou Niono, Bla, San, Bandiagara, Djenné et Femaye	Sur 7 CCS prévus à l'origine, 9 sont installés et opérationnels. Au début du projet, la Commune de Yasso (dans le Cercle de Tominian) et la Commune de Femaye (dans le Cercle de Djenné ne faisaient parties de la planification, elles ont été intégrées pour être des cas pilotes de comparaison en accord avec le Commissariat à la Réforme du Secteur de la Sécurité (CRSS). Cette commune n'abrite pas les FDS contrairement aux autres communes identifiées.
2.2.2	Nb de personnes sensibilisée au rôle des CCS, désagrégé par sexe et âge.	0	1000 dont 30% de femmes	30 000 personnes (dont 13 000 femmes) depuis le début du Projet	
1.2.3	Nombre d'acteurs de la sécurité et des représentants des OSC formés en matière de police de proximité, désagrégé par sexe et âge	276	dont 36 femmes et 42 jeunes		

Produit 2.3 : Les mécanismes formels et informels de gestions des conflits sont renforcés afin de prévenir les conflits intercommunautaires	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1	Nombre de commissions foncières redynamisées	0	115 commissions redynamisées		Le projet a prévu de mettre en place 115 CoFos et les rendre fonctionnels. A ce jour les 115 sont mis en place, fonctionnent et disposent de plans d'actions inclusif sensibles genre
2.3.2	Nbre de personnes sensibilisées par le projet sur les mécanismes formels et informels de gestion des conflits fonciers, désagrégé par sexe et âge.	0	1000 dont 30% de femmes	8478 dont 3248 femmes (38,31%) en 2021 516 personnes dont 112 femmes en 2022	
2.3.3					

Résultat 3: L'accès à la justice des populations du centre du Mali est facilité et la protection des victimes saisissant les acteurs en charge de la lutte contre l'impunité est assurée.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Avec le partenariat du Barreau dans la mise en œuvre de ce projet, un Fonds d'assistance juridique et judiciaire a été mis en place et des avocats constitués dans les dossiers. Les victimes de graves violations des droits humains d'être représentées devant des instances judiciaires en conformité avec les standards internationaux. Une formation sur la stratégie de protection des victimes et des témoins a été organisée avec les avocats particulièrement dans le cadre de la prise en charge juridique et judiciaire des filles et des femmes en vue de répondre aux besoins sexospécifiques et d'apporter des solutions appropriées. Au moins 327 victimes directes majoritairement femmes seront représentées devant les instances judiciaires. Concernant l'appui de la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) 347 participants dont 121 femmes issu(e)s des organisations des droits humains, des organisations locales des femmes et enfants, de la CNDH ont participé aux rencontres et bénéficié de formations sur les droits de l'homme et l'accès à la justice. Toutefois, le processus d'élaboration du rapport thématique sur l'accès à la justice dans le Centre incluant une analyse genre est toujours en cours. Cependant, des outils de collecte ainsi que la méthodologie ont déjà été développées. Avec l'appui du HCDH et ONU Femmes, la nouvelle base de données mise à la disposition de la CNDH a permis un meilleur traitement et recueil de plaintes. Pour la première fois, l'enregistrement de ces plaintes a été informatisé. La base de données permet de disposer de statistiques fiables et facilement exploitables. En conséquence, au moins 58 cas ont été enregistrés dans la base de données. Par ailleurs, le HCDH et le PNUD ont appuyé 3 actions de plaidoyer de la CNDH auprès des autorités judiciaires pour une meilleure administration de la justice.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

La prise en compte du genre est intégrée depuis l'élaboration des termes de références de la stratégie d'assistance juridique et judiciaire ainsi que de la stratégie de protection des victimes, témoins et sources. En outre, les outils développés par les consultants ont intégré la dimension sexospécifique pour la collecte des données. De même, les différentes activités ont enregistré une grande participation des femmes et d'autres activités ont mis un focus spécial sur le développement de mécanismes de documentation des violences basées sur le genre.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 3 : L'accès à la justice des populations du centre du Mali est facilité et la protection des victimes saisissant les acteurs en charge de la lutte contre l'impunité est assurée.**

<p>Résultat 3 : L'accès à la justice des populations du centre du Mali est facilité et la protection des victimes saisissant les acteurs en charge de la lutte contre l'impunité est assurée.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1</p>	<p>Existence d'une stratégie d'aide aux victimes</p>	<p>1</p>	<p>1</p>		
<p>3.2</p>	<p>Nbre de personnes touchées par les informations disséminées, désagrégé par sexe et âge.</p>	<p>32300</p>	<p>32 300</p>	<p>1600 en 2021 60 en 2022 par ONU Femmes</p>	<p>Retard dans le recrutement du consultant chargé d'élaborer la boîte de communication en charge de la création du matériel promotionnel</p>

3.3	Nombre de personnes (victimes directes et indirectes) ayant bénéficié d'une assistance par rapport au nombre de personnes recensées	0	50	30	Lenteur au niveau de l'administration de la justice en raison de l'insécurité dans les régions de mise en œuvre du projet
-----	---	---	----	----	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Une stratégie d'aide aux victimes de violation des droits de l'homme visant à assurer qu'elles reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats en vue de garantir leurs droits est élaborée et mise en œuvre

Produit 3.2

Les OSC, y compris les organisations de femmes et de jeunes, le public en général et les médias sont mieux informés sur les droits relatifs à l'accès à la justice et aux procédures judiciaires

Produit 3.3

La présence et les capacités d'intervention de la CNDH-Mali dans les régions de Mopti et Ségou sont renforcées et contribuent à une meilleure administration de la justice dans le centre du Mali

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

<p>Produit 3.1 : Une stratégie d'aide aux victimes de violation des droits de l'homme visant à assurer qu'elles reçoivent des informations, un soutien et une protection adéquats en vue de garantir leurs droits est élaborée et mise en œuvre</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.1.1</p>	<p>Indicateur 3.1.1 Nombre de personnes (victimes directes et indirectes) ayant bénéficié d'une assistance par rapport au nombre de personnes recensées</p>	<p>0</p>	<p>350 dont 150 femmes</p>	<p>327 victimes</p>	

3.1.2	Nbre de réunions /plaidoyers portant sur le développement d'une stratégie nationale de protection des victimes et des témoins	0	1	1	
3.1.3					

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : Les OSC, y compris les organisations de femmes et de jeunes, le public en général et les médias sont mieux informés sur les droits relatifs à l'accès à la justice et aux procédures judiciaires	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	Nbre d'émissions produits	0	10	0	en cours/ retard dans le recrutement de la boîte de communication

3.2.2	% des personnes qui connaissent les droits relatifs à l'accès à la justice et les procédures judiciaires, désagrégé par sexe et âge.	n/a	Augmentation au moins 30%		
3.2.3	Indicateur 3.2.3 Nombre de dépliants produits et disséminés	20 000	20 000	3000 dépliants disséminés	<p>Activité en cours tout au long du projet.</p> <p>L'entreprise de communication a été recrutée.</p> <p>Des supports ont été produits et disséminés à l'occasion des différentes activités qui se sont tenues.</p> <p>D'autres dépliants sont en cours de production.</p>

» **Produit 3.3**

<p>Produit 3.3 : La présence et les capacités d'intervention de la CNDH-Mali dans les régions de Mopti et Ségou sont renforcées et contribuent à une meilleure administration de la justice dans le centre du Mali</p> <p>.....</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p> <p>.....</p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p> <p>.....</p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	--

3.3.1	Rédaction et publication d'un rapport bien documenté sur l'accès à la justice	1	1		<p>Le rapport est toujours en cours de rédaction.</p> <p>Pendant la période couverte par le rapport le HCDH et la CNDH ont tenu deux sessions d'élaboration et de validation des outils de collecte de données.</p> <p>Ces outils permettront de faciliter la collecte de données fiables en vue de finaliser le rapport sur l'accès à la justice dans le Centre.</p>
3.3.2	Nbre de cas présentés par la CNDH lors des réunions de plaidoyer avec les autorités judiciaires concernées	5	10	10	

3.3.3	Le cadre de concertation est pleinement opérationnel avec une participation accrue des organisations locales	Faible participation	Plus grande participation	09 sessions du cadre de concertations avec les organisations de locales tenues à Mopti et à Ségou. Ces sessions ont permis de rendre les cadres de concertation locales plus opérationnel et favorisé une participation constante et accrue des organisations de la société civile.	
-------	--	----------------------	---------------------------	--	--

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- oui
 non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

2

Titre de l'événement

Cinema mobile sur la sensibilisation liee a l'accès a la justice

Date (peu être approximative)

2022-12

Lieu (Si connu)

Mopti, Segou et Bamako

1

*

*

Audience Cible

*

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs

*

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Sensibilisation sur le cadre juridique en matière les violences sexuelles

Tout autre information sur cet événement

2

Titre de l'événement

*

Atelier de lancement du rapport et du baromètre participatif

Date (peu être approximative)

*

2023-01

Lieu (Si connu)

Bamako

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Partager les résultats du baromètre sur la gouvernance de la justice et la perception d'impunité au centre du Mali et faciliter une réflexion sur les moyens de mettre en œuvre les recommandations pour renforcer le niveau de confiance de la population dans le système judiciaire.

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

1

Partie Prenante: *

communaute

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

la gestion durable du conflit foncier

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a permis une action concertée des différents acteurs autour d'une gestion durable du foncier agricole à travers la redynamisation des commissions foncières communales et villageoises

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Témoignage du 1er Adjoint au Maire de Djenné : « la mise en place et le fonctionnement de la Commission Foncière Agricole de Djenné a permis de limiter les dégâts en matière de gestion foncière et amorcer la cohésion sociale entre les communautés.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le suivi de la mise en œuvre du plan de travail annuel a été fait avec l'appui de l'unité de suivi/évaluation d'ONU Femmes.

L'équipe d'ONU Femmes a participé aux réunions trimestrielles de coordination (opérationnelle et stratégique) organisées par HCDH sur le suivi des plans de travail et aux réunions de suivi du Secrétariat de PBF.

Quatre missions de suivi ont été conduites par l'équipe de projet à Mopti et Ségou.

Une collaboration étroite entre le PNUD et le HCDH a permis le suivi du recrutement de 3 consultants dont le coordinateur national du projet.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Il s'agit du baromètre participatif sous le lead de INTERPEACE. L'analyse des besoins des populations et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en matière de gestion de la sécurité a été conduite par ONU Femmes.

Les études suivantes ont été réalisées (les documents sont disponibles en annexe) :

Annexe1 : Mécanisme de traitement des plaintes

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
 non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

84000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.):

Un poste d'évaluateur est en cours de recrutement par l'agence coordinatrice.

Tous les partenaires ont pris part à l'élaboration des termes de référence et mis à la disposition une contribution financière pour ses activités d'évaluation.

Le coordinateur du projet réuni tous les documents qui lui serviront de support pour son travail et organisera ses missions dans les régions de mise en œuvre du projet.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les interventions du PBF ont permis de mobiliser des fonds dans le cadre d'un PROSMED : Programme d'Appui à la Stabilisation du Mali travers le Renforcement de l'Etat de Droit conjointement exécuté par le PNUD, MINUSMA et ONUFEMMES. Les principaux bailleurs de fonds du programme sont : les Pays bas, la Suisse, le PNUD, la Norvège, UK et la MINUSMA (à travers les TF). Ce programme de 5 ans (2021-2025) est financé à hauteur de 32 millions de USD et a déjà mobilisé 21,459,011 USD.

Bien plus, conscient des progrès positifs du programme et de l'urgence d'élargir la mise en œuvre à certaines zones du Sud du pays afin de consolider la paix et la coexistence pacifique des populations dans ces zones et de prévenir ainsi l'élargissement progressif du conflit , le PROSMED a été financé à hauteur de 5 millions de USD qui complémentera et capitalisera les interventions existantes dans le cadre du projet « PBF impunité » dans les 5 cercles des régions du Sud du Mali : Nara (Nara), Diéma et Yelimane (Kayes), Nioro (Nioro) et Yorosso (Koutiala). Ces cercles sont choisis car par le fait qu'ils sont proches des régions du centre qui font l'objet d'attaques répétées des groupes armés terroristes.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- oui
- non

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Les équipes de mise en œuvre ont veillé à l'implication des communautés et des acteurs étatiques dès le démarrage du projet pour assurer sa durabilité. La mise en place d'un outil d'analyse participatif (le 'baromètre') a été fait de manière conjointe avec les autorités pertinentes afin d'en assurer la durabilité et l'usage au-delà de la fin de l'action, et constitue une étude de base pour le projet, ainsi qu'une source d'informations pour tous les acteurs concernés. Leur implication a contribué à pallier le déficit de communication qui existe entre les responsables de la justice et les justiciables dans les régions de Mopti et Ségou et a permis la mise en place d'un cadre d'échange et d'action durable. Ce premier pas de mise en dialogue et communication hautement participatif s'est avéré essentiel pour assurer un engagement des acteurs tout le long du processus et une appropriation des analyses.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file. \(< 5MB\)](#)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
