

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- ☐ Semestriel
- ☒ Annuel
- ☐ Final
- ☐ Autre

Date de soumission du rapport *

2022-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Ngove Yannick (programme officer PBF)

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Seve Diamande (Chef of mission)

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- ☒ oui
☐ non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- ☒ oui
☐ non
☐ Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

RAS

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- ☐ oui ☒ non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Asie et le Pacifique | ☐ Afrique centrale et australe | ☐ Afrique de l'Est |
| ☐ Europe et Asie centrale | ☐ Global | ☐ Amérique latine et Caraïbes |
| ☐ Moyen-Orient et Afrique du Nord | ☒ Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ Bénin | ☐ Burkina Faso | ☐ Cote D'Ivoire |
| ☐ Gambie | ☐ Guinée | ☐ Guinée-Bissau |
| ☐ Liberia | ☐ Mali | ☐ Mauritanie |
| ☒ Niger | ☐ Nigeria | ☐ Sénégal |
| ☐ Sierra Leone | ☐ Togo | ☐ Autre, précisez |

Titre du projet

*

- ☐ 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- ☒ 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- ☐ 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- ☐ 00098291: Appui a la Gestion preventive des conflits lies a l'acces aux ressources naturelles en zones pastorales et agropastorales dans 7 communes du Niger
- ☐ 00116455: Appui au pilotage et á la coordination des projets du PBF au Niger"
- ☐ 00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- ☐ 00094301: Appui au Secrétariat du Comité Conjoint de Pilotage du PBF au Niger
- ☐ 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- ☐ 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- ☐ 00119958: Cross border (Mali-Niger): Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles- Approche basée sur l'implication des femmes et la résilience aux effts des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et tranfrontaliers liés aux ressources naturelles
- ☐ 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- ☐ 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- ☐ 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- ☐ 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- ☐ 00113223: Promotion de la cohésion sociale entre agriculteurs et éleveurs (hommes et femmes) dans les régions de Dosso et Maradi à travers une approche basée sur le genre et la diversité.
- ☐ 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- ☐ 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- ☐ Autre, Précisez

Date de début du projet

*

2021-08-16

.....

Date de fin du projet

*

2023-08-13

.....

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

*

- ☐ OUI, extension avec coût
- ☐ OUI, extension sans coût
- ☐ OUI, extensions avec et sans coût
- ☒ NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

*

- ☐ oui
- ☒ non

Réciiendaire

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- ☒ Entité de l'ONU
- ☐ Entité non ONU

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal *

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☒ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☐ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☐ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- ☐ Aucun autre récipiendaires
- ☒ Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- ☐ Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

- ☐ PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- ☐ OIM : Organisation internationale pour les migrations ☐ UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- ☐ BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- ☐ UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- ☒ UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- ☐ UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population ☐ FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- ☐ PAM : Programme alimentaire mondial
- ☐ UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- ☐ UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- ☐ PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement ☐ OIT : Organisation internationale du travail
- ☐ OMS : Organisation mondiale de la santé ☐ OPS/OMS
- ☐ FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- ☒ UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- ☐ UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ☐ ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ☐ ITC : Centre du commerce international ☐ Département des opérations de paix de l'ONU
- ☐ Autre, Précisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- ☐ Associations Nationales de Femmes
- ☐ Associations Nationales de Jeunes
- ☐ Autres Associations Nationales de la société civile
- ☐ Associations sous-nationales de jeunes
- ☐ Associations sous-nationales de femmes
- ☐ Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- ☐ Organisations régionales de la société civile
- ☐ Organisations Régionales
- ☒ ONGs Internationales
- ☐ Entité gouvernementale
- ☐ Autre

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement (CIAUD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

354786

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation d'audiences foraines, délivrance d'actes de naissance aux enfants à risque d'apatridie, sensibilisation à la lutte contre l'apatridie.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- ☒ oui
- ☐ non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

0

*
Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

L'identification des activités ainsi que leur développement et leur mise en œuvre se font en étroite collaboration avec les services techniques déconcentrés, tel que le service de l'environnement par exemple, et les services décentralisés tels que les mairies. Les autorités départementales (préfets), et régionales (gouverneur de Tillabéri) sont également impliquées pour le lancement des activités. Au niveau national, le projet échange régulièrement avec le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice. Le forum sur la paix qui a mené à l'adoption d'une convention a par exemple été parrainé par le ministère de l'intérieur.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Réциpiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total (calculé automatiquement)
IOM: International Organization for Migration	1080000*	378000*	378000*	35 %

UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	900474	315165.79	315165.79	35 %
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	719526	251834.21	251834.21	35 %
TOTAL	2700000	945000	945000	35%
Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de 35%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? ☐ Correct ☒ Incorrect				
Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %. 33.33				

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? 39.03	*
Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de \$US 1053810. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? ☒ Correct ☐ Incorrect	

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 368833.5**. Ce montant est-il correct ? *

☐ Correct ☒ Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

372316.79

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

RAPPORT FIN PBF-11_47_25.xlsx

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- ☐ Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- ☒ Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- ☐ Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- ☐ Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- ☒ Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- ☐ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- ☐ (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- ☐ (1.2) État de droit
- ☐ (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- ☐ (1.4) Dialogue politique
- ☐ (2.1) Réconciliation nationale
- ☒ (2.2) Gouvernance démocratique
- ☐ (2.3) Prévention/gestion des conflits
- ☐ (3.1) Emploi
- ☐ (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- ☐ (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- ☐ (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- ☐ (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- ☐ Initiative de promotion du genre
- ☐ Initiative de promotion de la jeunesse
- ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- ☐ Projet transfrontalier ou régional
- ☒ Aucune

Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *

☐ ☐ ☐ ☒ ☐

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable


Recrutement du personnel *

☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable


Collection des données de base

*



Identification des bénéficiaires

*



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

La première année de la mise en œuvre a été marquée par la réalisation des activités préparatoires, dont l'organisation de l'atelier de lancement le 20 octobre 2021, la prise de contact avec les nouveaux préfets et maires, et la réalisation de l'étude de base par un cabinet local. Cette étude, finalisée le 30 mars 2022, avait pour objectif d'évaluer les niveaux actuels d'échanges entre et parmi les communautés, ainsi que les perspectives économiques des membres de la communauté et leur confiance en leurs autorités locales avant la mise en œuvre du projet dans les communes cibles, afin de mesurer l'impact du projet. Enfin, le recrutement d'un assistant projet a été finalisé et celui d'un analyste programme est en passe d'être complété.

Des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre des trois résultats. Le projet ne note que de légers retards, liés aux infrastructures et aux formations .

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Résultat 2 *

La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Résultat 3 *

Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Résultat 1: Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Cette première année a été marquée par la réhabilitation de la Direction Régionale de la Police Nationale de Tillabéri et la construction d'un forage dans le cadre de la construction du Poste de Police Frontalier de Yassane. Ces activités, achevées en juillet 2022, contribuent à l'amélioration des capacités opérationnelles de structures en charge de la gestion des frontières afin d'assurer une meilleure protection des communautés tout en participant au renforcement de la légitimité des autorités locales. Par ailleurs, dix ateliers de formation destinés à renforcer les capacités de la chaîne de l'état civil des départements d'Ayorou, Abala, et Téra à protéger les populations frontalières et lutter contre l'apatridie, soit trois ateliers par département d'intervention et un atelier à Tillabéri ville, ont été organisés entre novembre 2021 et septembre 2022. Au total, ce sont 461 acteurs de la chaîne de l'état civil (92 femmes), dont des membres de 86 comités relais, qui ont été formés sur le plan national de lutte contre l'apatridie, et sur la loi du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil. Après ces formations, le projet a noté un pic de signalement des individus à risque d'apatridie, et une augmentation de l'accompagnement de ces personnes vers les services compétents. Ce résultat montre que les bénéficiaires disposent d'une meilleure compréhension des risques liés à l'apatridie, ainsi que des processus en place pour enregistrer les nourrissons à l'état civil dans les délais et régulariser ceux dont les déclarations n'auraient pas été faites à temps. Enfin, en parallèle des audiences foraines organisées dans le cadre du troisième résultat, le projet a mené des missions quotidiennes d'identification de nourrissons à risque d'apatridie qui ont abouti à la délivrance de 2 176 certificats de naissances dans les délais fixés par l'état civil.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les travaux de réhabilitation de la Direction Régionale de la Police Nationale de Tillabéri et la construction du forage de Yassane (qui s'est inscrite dans un plus vaste projet visant à construire le Poste de Police Frontalier) ont pris en compte les besoins femmes et des jeunes. Les blocs de latrines, par exemple, sont composés de toilettes pour femmes et pour hommes, séparées. D'autre part, bien que les hommes occupent la grande majorité des postes de la chaîne de l'état civil, 20% des bénéficiaires des formations en prévention de l'apatridie étaient des femmes. L'implication accrue des femmes dans la lutte contre l'apatridie étant primordiale, le projet a utilisé chacune des sessions de formation comme plateforme pour encourager le recrutement de femmes en tant que préposées aux écritures. En effet, les femmes sont souvent mieux placées pour sensibiliser les mères et les sage-femmes (traditionnellement appelées matrones) à l'importance de déclarer les enfants en bas âge à l'état civil. Enfin, les 2 176 certificats de naissance ont tous été délivrés dans les délais fixés par l'état civil Nigérien, c'est à dire à des nourrissons âgés de moins de trois mois.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Résultat 1	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.1	Degré de satisfaction de la population cible avec les services rendus par les structures étatiques (état civil, FDS, et justice)	71%	75%	Cet indicateur sera évalué lors des enquêtes de perception en fin de projet.	N/A
1.2	Nombre de structures renforcées	0	(indicateurs 1.1.1+1.1.6)	7	Le projet a renforcé les capacités de la Direction de la Police Nationale de Tillabéri, du Poste de Police Frontalier de Yassane, de l'état civil de la migration et des réfugiés, de représentants des forces de défense et de sécurité (police), du système judiciaire, de représentants d'organisations non gouvernementales œuvrant dans la lutte contre l'apatridie, et de 86 comités relais.

1.3					
.....					
Combien de produits sont définis sous le résultat 1?					
0	1	2	3	4	5 Plus de 5
Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1					
.....					
Produit 1.1					
Les structures étatiques sont mieux outillées pour répondre aux besoins des populations dans les zones frontalières en matière de paix et de sécurité et ainsi renforcer la confiance placée dans ces structures par les populations					
.....					
Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.					
.....					

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les structures étatiques sont mieux outillées pour répondre aux besoins des populations dans les zones frontalières en matière de paix et de sécurité et ainsi renforcer la confiance placée dans ces structures par les populations	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
---	--	--	---	---	---

1.1.1	# de postes soutenus (FDS et tribunaux)	0	8	2	La réhabilitation de la Direction de la Police Nationale a été achevée, ainsi que la construction du forage au Poste de Police Frontalier de Yassane. Les six infrastructures restantes ont été identifiées pendant l'atelier de synergie organisé en Juin 2022. Afin d'optimiser les procédures logistiques, elles seront réalisées de concert pendant la prochaine période de rapportage. # de session de renforcement de capacités des acteurs de protection
1.1.2	Indicateur 1.1.4.1 # de session de renforcement de capacités des acteurs de protection	0	14 (560 bénéficiaires)	10 (461 bénéficiaires)	10 ateliers de formation destinés à renforcer les capacités de la chaîne de l'état civil des départements d'Ayorou, Abala, et Téra à protéger les populations frontalières et lutter contre l'apatridie ont été organisés.

1.1.3	# de documents d'état civil délivrés	0	N/A	2176	2176 certificats de naissances ont été délivrés dans les délais. *Cette activité étant effectué de manière continue par les équipes de projet (en fonction du nombre de naissances), aucune cible finale n'a été projeté pour cet indicateur.
-------	--	---	-----	------	---

Résultat 2: La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a organisé 97 séances de sensibilisation, dont six mobilisations communautaires, deux par département. À travers des événements socio-culturels, ces mobilisations ont permis de sensibiliser 3 406 personnes (1 134 femmes) à la coexistence pacifique, l'accès à la justice, ainsi qu'à la prévention de l'apatridie. Depuis, le projet a constaté un renforcement des dialogues communautaires : les femmes et les jeunes se retrouvent davantage pour discuter et régler les différends. En avril 2022, le projet a également mis en œuvre un Iftar au cours duquel 124 (12 femmes) autorités locales, jeunes, femmes, déplacés internes, réfugiés, et représentants de la société civile du département d'Abala ont échangé sur les initiatives à prendre afin de raffermir la cohésion sociale. Les bénéficiaires ont pu exprimer leurs préoccupations devant le nouveau préfet qui lui, s'est engagé à prendre des initiatives fortes pour garantir la stabilité de son département. D'autre part, en juin-juillet 2022, le consortium a appuyé la sensibilisation d'environ 44 652 personnes (23 128 femmes) à travers la diffusion de 90 émissions sur la coexistence pacifique via les radios communautaires de Téra, Gorouol, et Diagourou, qui avaient été conviées en juin 2022 à l'atelier mentionné dans le résultat 3 afin d'enregistrer des messages en langues locales. Le projet a aussi mis en œuvre un cash-for-work à Wailabon (commune d'Ayorou) en juillet-août 2022, et une activité génératrice de revenus à Téra en septembre 2022. 150 (46 femmes) déplacés internes, réfugiés, et autochtones, tous sans emplois et vulnérables ont ainsi réalisé des demi-lunes en échange d'un revenu. Aussi, dix jeunes filles vulnérables (six déplacées internes) ont été formées en fabrication de cosmétiques. Ces activités, ainsi que les sensibilisations à la coexistence pacifique organisées en parallèle, ont renforcé les liens de fraternité tout en leur offrant une opportunité de développer une activité économique durable.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les sessions de sensibilisation ont inclus les besoins des femmes et des jeunes. 33,33% des messages de sensibilisation à la coexistence pacifique diffusés par les radios communautaires de Téra, Gorouol, et Diagourou, par exemple, ont été enregistré par des femmes leaders afin de refléter le rôle clé des femmes dans la gestion de conflits au sein de la cellule familiale mais aussi dans la société. D'autre part, la diffusion de ces messages a permis de toucher 30% de la population du département âgée de 25 à 90 ans, sans discriminer les personnes analphabètes, soit 22% des femmes nigériennes et 40% des hommes nigériens, ou les personnes isolées géographiquement ou par un conflit. De plus, l'activité génératrice de revenus a touché exclusivement des jeunes femmes déscolarisées, dépourvues des connaissances nécessaires pour lancer une activité économique. Désormais plus autonomes, elles bénéficient des capacités pour porter la voix des femmes dans leurs communautés, et pour former leurs homologues à faire de même. Enfin, les femmes et les jeunes, sont représentés dans les comités de paix, ce qui constitue un pas vers la reconnaissance du rôle de ces groupes dans la consolidation de la paix au niveau local.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Résultat 2	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.1	% des membres de la communauté déclarant une amélioration du dialogue et des échanges dans la communauté	N/A	75%	N/A	L'indicateur sera évalué lors du lancement des enquêtes de perception en décembre 2022.
2.2					
2.3					
Combien de produits sont définis sous le résultat 2?					
0 1 2 3 4 5 Plus de 5					
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2					
Produit 2.1					
Les groupes à risque d'exploitation par les groupes extrémistes violents et les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenu et à l'information sur la coexistence pacifique					
Produit 2.2					
Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutien matériels					

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1 : Les groupes à risque d'exploitation par les groupes extrémistes violents et les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenu et à l'information sur la coexistence pacifique	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# de séances de sensibilisation organisées	0	16	97/10	Le projet a mis en œuvre six mobilisations communautaires, une rupture collective du jeûne, ainsi que 90 séances de sensibilisations via des radios communautaires.

2.1.2	# d'activités AGR soutenues	0	5	2/1	Un cash-for-work et une activité génératrice de revenus ont été mis en œuvre
1.1.3	# de femmes et de jeunes soutenus avec des activités de formation en prison	0	70(don't 30 femmes)	0/70	Une activité est actuellement en cours de développement

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutien matériels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de comites de paix formés ou appuyés	6	125	20/20	20 comités de paix ont été créés dans les communes d'Ayerou et Inatès (80 bénéficiaires directs dont 20 femmes).
2.2.2					

1.2.3

Résultat 3: Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

*

☐ 1. Off Track ☒ 2. On Track ☐ 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a mis en œuvre neuf sessions d'échanges. L'atelier de lancement et l'atelier de synergie, organisés en octobre 2021 et juin 2022, ont réunis 35 participants chacun dont des autorités locales et nationales, des responsables de la gendarmerie et de la police, des représentants des jeunes, des femmes, de la société civile, et des organisations onusiennes. Ils leur ont permis d'acquérir une bonne compréhension des objectifs du projet et d'exprimer leurs besoins. Plus spécifiquement, l'atelier de synergie a permis d'identifier les six infrastructures restantes à soutenir, et les formations interservices à réaliser. Trois sessions sur les défis liés à la cohésion sociale ont également été organisées pour permettre le partage de connaissance entre divers acteurs des communes d'intervention. La première s'est tenue à Abala en mars 2022, pour réunir 67 autorités locales (21 femmes), leaders communautaires, membres de la communauté, de la garde nationale, de la gendarmerie, et acteurs de la chaîne pénale des communes d'Abala et Sanam. La seconde a été organisée à Téra en juin 2022 en présence de 49 leaders communautaires (12 femmes) et autorités locales des communes d'Abala, Sanam, Téra, Goroual, et Diagourou. Organisée en septembre 2022, la dernière a réuni 149 (6 femmes) autorités locales, dont des chefs de villages, de cantons et de tribus peulh et touareg du département d'Abala. Ces sessions ont créé des cadres de dialogue entre différents acteurs locaux afin de trouver des solutions locales, concertées, et durables pour renforcer la cohésion sociale dans des communes en proie à une insécurité grandissante. L'atelier d'Abala a notamment mené à la signature d'une convention locale sur le maintien de la paix par 139 chefs de villages et de tribus du département. Enfin, le consortium a organisé trois audiences foraines qui ont permis de délivrer 3 800 extraits d'actes à des individus à risque d'apatridie.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation)

*

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les femmes ont notamment été valorisées lors des sessions visant à renforcer la cohésion sociale dans les différentes communes d'interventions. Le forum d'échange pour les communautés d'Abala et de Sanam, par exemple, organisé en parallèle de la Journée internationale des femmes, fut une occasion pour le projet de revenir sur le rôle clé des femmes dans la consolidation de la paix, y compris lorsqu'il s'agit d'éduquer les enfants et les jeunes aux risques liés à l'extrémisme violent. De même, les échanges de l'atelier mis en œuvre à Téra et ceux du dialogue intercommunautaire de la commune d'Abala, ont montré que les autorités locales reconnaissent la nécessité de les inclure dans les prises de décisions, au regard de leur vulnérabilité face au contexte sécuritaire mais aussi de leur rôle essentiel dans la consolidation de la paix. Enfin, la présence de femmes et de jeunes dans les comités-relais de l'état civil, a eu un impact positif sur la mise en œuvre des audiences foraines. En effet, la présence de femmes facilite la sensibilisation d'autres femmes au risque d'apatridie qu'encourent leurs enfants.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Résultat 3 : Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
.....					

3.1	% des membres de la communauté déclarant avoir accès à des espaces de dialogue	87%	90%	N/A	L'indicateur sera évalué lors du lancement des enquêtes de perception en décembre 2022.
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée

Produit 3.2

L'accès aux services communautaires de base est amélioré

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1	# de représentants de l'Etat et membres de comité formés sur la chaine de communication entre comités de paix eu autorités	0	120	0/30	Une activité est actuellement en cours de développement

3.1.2	# de session organisées	0	4	9/2	Le projet a implémenté neuf sessions d'échanges et de bonnes pratiques dont l'atelier de lancement, un atelier de synergie, une visite terrain pour l'identification des besoins, et trois sessions d'échanges sur la cohésion sociale. De plus, trois audiences foraines au cours desquelles 3 800 extraits d'actes de naissance hors délais ont été délivrés (1300 dans le département d'Ayorou, 1000 dans le département d'Abala, et 1500 dans le département de Téra), ont été organisées.
3.1.3	# de participants aux forums d'échanges et de bonnes pratiques (élargis aux comités de paix)	0	15000	4135	Le projet a mis en œuvre neuf sessions d'échanges et de bonnes pratiques dont l'atelier de lancement, l'atelier de synergie suivit de la visite terrain, trois sessions d'échanges sur la coexistence pacifique, et trois audiences foraines

» Produit 3.2

Produit 3.2 : L'accès aux services communau taires de base est amélioré	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	# de centre communautaire réhabilité / construit	0	4	0/1	Une activité est actuellement en cours de mis en œuvre
3.2.2					
3.2.3					

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

- ☒ oui
☐ non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

0

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

6

Partie Prenante:

Jeunes, femmes

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Souvent marginalisés socialement et économiquement, les femmes et les jeunes ciblés par les activités mises en œuvre par le projet étaient vulnérables à l'exploitation par les groupes armés non étatiques.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le cash-for-work ainsi que l'activité génératrice de revenus ont renforcé la résilience économique des femmes et des jeunes ciblés en leur donnant une opportunité de démarrer leur propre activité. Les nombreuses activités de sensibilisation et d'échange auxquelles ils ont pu participer ont quant à elles donné une voix à ces tranches de la population souvent stigmatisées et marginalisées.

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

L'un des bénéficiaires du cash-for-work organisé à Ayorou a témoigné de l'impact de l'activité sur le renforcement de la solidarité entre les jeunes déplacés, réfugiés et ceux issus des communautés hôte. "Un jour, un bénéficiaire que je ne connaissais pas avant l'activité m'a vu passer sous la pluie. Il m'a appelé pour que je puisse m'abriter et nous avons parlé, nous avons fait du thé jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Puis je suis rentré chez moi".

Partie Prenante:

Membres de comités de paix

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

Avant l'intervention du projet, 20 villages des communes d'Ayorou et d'Inatès ne disposaient pas de comités de paix pour résoudre les conflits opposant les membres de leurs communautés.

Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Grâce à la mise en œuvre du projet, 20 villages disposent aujourd'hui de comités de paix. Leurs membres ont été formés sur leur rôle par les chefs de village présents à l'atelier organisé à Ayerou en présence de la Haute Autorité pour la Consolidation de la Paix. Ils jouent à présent un rôle clé dans la prévention des conflits locaux et la promotion de la cohésion sociale.	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> RAS	*
3	
Partie Prenante: Personnes à risque d'apatridie	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Avant les activités d'identification des personnes à risque d'apatridie et les audiences foraines, 2 176 nourrissons de moins de trois mois couraient le risque de devenir apatrides, et 3 800 individus avaient déjà perdu nombre de leurs droits, comme celui de voter, d'occuper un emploi déclaré, de se marier ou de passer des examens, faute de documents d'identité. Marginalisés, ils étaient plus susceptibles d'être exploités par des groupes extrémistes violents.	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Les 5 976 personnes qui ont été inscrites à l'état civil dans le cadre du projet ne risquent plus de devenir apatrides. Elles bénéficient des mêmes droits que leurs concitoyens, ce qui les protège de l'influence des groupes armés non étatiques.	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> RAS	*
4	
Partie Prenante: Acteurs de la chaîne de l'état civil	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Avant la formation dispensée par le projet, les acteurs de l'état civil n'avaient pas les capacités nécessaires pour accompagner les personnes à risque d'apatridie dans leurs démarches de régularisation.	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Grâce aux formations dispensées, 461 acteurs de la chaîne de l'état civil ont désormais une meilleure compréhension des risques liés à l'apatridie, ainsi que des processus en place pour accompagner les personnes à risque d'apatridie dans leurs démarches de régularisation.	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> RAS	*
5	

Partie Prenante: Autorités administratives et coutumières	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Les autorités administratives et coutumières ne disposaient pas d'informations sur le projet et manquaient de renseignements quant à certains besoins spécifiques de leurs communautés respectives en matière de paix et de sécurité.	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Grâce aux nombreux ateliers organisés, les autorités ont pu s'approprier le projet et ses objectifs. Ils ont également pu recevoir des éclaircissements sur les attentes de leurs communautés en matière de paix et de sécurité.	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> RAS	*
Partie Prenante: Acteurs et usagers aux postes frontaliers	*
Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Avant la réhabilitation de la Direction Régionale de la Police Nationale et la construction du poste de police frontalier de Yassane auquel le projet a contribué, les capacités opérationnelles des acteurs en charge de la gestion des frontières étaient limitées.	*
Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> La réhabilitation et la construction ont amélioré les conditions de travail et par conséquent, les capacités des forces de défense et de sécurité à répondre efficacement aux besoins de paix et de sécurité de la population de Tillabéri.	*
Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> RAS	*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

L'instabilité croissante à laquelle Abala a été confrontée ces dernières années a remis en question l'équilibre de la coexistence pacifique entre les communautés. Pour prévenir les conflits intercommunautaires et promouvoir la paix, le consortium a facilité la signature d'un traité de paix local, la "convention locale sur le maintien de paix, la solidarité, la cohésion sociale et la coexistence pacifique entre les acteurs locaux du département d'Abala", qui a fait suite au dialogue intercommunautaire sur la paix organisée à Abala entre le 17 et le 19 septembre 2022, avec la participation de 149 autorités administratives et coutumières. La convention a marqué l'engagement de 139 chefs de villages et de tribus Touareg et Peuls du département d'Abala à, entre autre, promouvoir "le dialogue intercommunautaire et intra communauté, le pardon, la tolérance et l'acceptation de la différence" afin de préserver la paix. Un des résultats satisfaisants de la convention a été l'initiative des chefs coutumiers, qui ont exprimé leur volonté de sensibiliser leurs communautés à la promotion de la paix.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Picture3-12_44_33.png



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Picture2-12_44_37.png



Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Picture1-12_44_40.png



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Des missions de suivi ont été organisées par les équipes des bureaux pays et terrain dans le cadre de la mise en œuvre de chaque activité. Ces missions étaient destinées à assurer la conformité de la mise en œuvre avec la planification, ainsi qu'à vérifier que la réalisation des objectifs du projet soit sur la bonne voie.

Les réunions techniques du consortium organisées avant chaque réunion de suivi mensuel avec le Secrétariat PBF ont également permis aux agences de faire le point régulièrement sur l'état d'avancement du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

☒ oui

☐ non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Des enquêtes de perception seront lancées en fin d'année 2022 pour évaluer l'état d'avancement des résultats et de certains outputs. Les travaux préparatoires, tels que l'élaboration des questionnaires, ont déjà commencé.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

☐ oui

☒ non

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

☐ oui

☒ non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

N/A

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- ☐ oui
- ☒ non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- ☐ Aucun effet catalytique
- ☐ Peu d'effet catalytique
- ☐ Effet catalytique important
- ☐ Effet catalytique très important
- ☐ Je ne sais pas
- ☒ Trop tôt pour savoir

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

- ☒ oui
- ☐ non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

De nature inclusive et participative, le projet vise à donner aux communautés les moyens de consolider la paix de manière durable, à leur niveau. Via la création de comités de paix et leur mise en relation avec les autorités locales, par exemple, le projet entend renforcer durablement les cadres d'échange locaux destinés à promouvoir la paix et la cohésion sociale pour que ceux-ci puissent fonctionner de manière indépendante, au-delà de la clôture du projet. Pour donner un autre exemple, le projet réhabilite des structures communautaires telles que la maison des jeunes et de la culture, qui offriront des espaces de dialogue permanents à une couche de la population souvent marginalisée.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

[Click here to upload file.](#) (< 5MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
