

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2022-06-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Pascaline ILBOUDO, National medical officer

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Innocent Kokou ABRESSE, Project manager

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le Secrétariat *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet *

2021-01-07

Date de fin du projet *

2023-01-06

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиентаire

Le réципиентаire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réципиентаire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez | |

Autre, veuillez préciser *

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i> | Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|--|---|--|--|---|
| IOM: International Organization for Migration | 1100000 | 1100000 | 713610,79 | 64.87% |
| | * | * | * | % |
| UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime | 900000 | 900000 | 544955,78 | 60.55% |
| | * | * | * | % |

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **62.93%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?

33,59

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 671800**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 422752.51**. Ce montant est-il correct ?

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

RSEM1_2022_PBF_Budget_Projet_Conjoint_OIM_ONUDC_JUIN2022_V-15_51_21.xlsx



Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Si applicable, veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV. **Cette section est optionnelle**

Expliquer brièvement **l'état global de mise en œuvre** du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

La phase d'implémentation des activités s'est poursuivie avec la mise en œuvre des principales activités, à savoir la conduite des évaluations des dispositifs légaux ainsi que la conception et la validation des outils de formation, puis la formation des différents acteurs. Le projet connaît actuellement un taux global de mise en œuvre physique de 62,5%. Il a permis d'œuvrer sur le changement de perception et de comportement avec la prise en compte des approches Genre et Droits Humains afin de prévenir les risques de détérioration sociale et de promouvoir la cohésion sociale et la paix entre les acteurs autour de la gestion COVID19. En dépit de la détérioration de la situation sécuritaire et du bouleversement sociopolitique, ce semestre a été marqué par l'avancement des activités:

- de communication sur les risques et d'engagement communautaire (CREC) au profit des travailleurs de première ligne, des voyageurs, des communautés avoisinantes des points d'entrée terrestres de Seytenga et de Kantchari,
- de renforcement des capacités matérielles (équipements) aussi bien au niveau des points d'entrée que des centres de détention et,
- d'assistance juridique pour les personnes dans le besoin dans les centres de détention.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Évitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Au niveau des points d'entrée terrestre de Seytenga et de Kantchari, le principal changement structurel est la collaboration initiée entre les acteurs de première ligne, c'est-à-dire, les agents de santé, les forces de défense et de sécurité, les agents du secteur de l'environnement ainsi que les leaders communautaires. Cette collaboration est entretenue et facilite les échanges entre ces acteurs afin d'harmoniser les compréhensions des objectifs de la gestion COVID19. Un impact sociétal est noté parce que les communautés hôtes et les voyageurs sont de plus en plus compliantes à ce qui est requis lors des contrôles sanitaires. D'un autre côté, au niveau des centres de détention, les acteurs ont pris conscience et recherchent en partenariat avec les acteurs du projet, des solutions pour pallier aux problèmes de promiscuité. Les acteurs judiciaires ont bien intégré les enjeux liés à l'assistance judiciaire dans le contexte de la réponse COVID19 et ils ont été impliqués au point de plaider pour que la commune de Bobo-Dioulasso soit prise en compte par ce paquet d'activités.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 6 7 8 Plus de 8

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée de Seytenga et de Kantchari protègent les usagers de la route ainsi que les populations riveraines des risques liés à la COVID-19 et contribuent à la restauration de la confiance avec et entre les populations dans le cadre de leurs actions.

Résultat 2 *

Le dispositif de prévention et gestion de la COVID dans les lieux de détention est renforcé pour assurer la continuité de la justice pénale et une gestion plus efficace garantissant le respect des droits et libertés des justiciables pendant la période de pandémie.

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

Résultat 1:

Les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée de Seytenga et de Kantchari protègent les usagers de la route ainsi que les populations riveraines des risques liés à la COVID-19 et contribuent à la restauration de la confiance avec et entre les populations dans le cadre de leurs actions.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Malgré la dégradation continue de la situation sécuritaire rendant certaines zones inaccessibles, l'accent a été mis sur les activités de proximité avec les communautés hôtes, les leaders de ces communautés, les voyageurs et les travailleurs de première ligne des points d'entrée de Seytenga (Région du Sahel) et de Kantchari (Région de l'Est). On note une meilleure adhésion des populations au contrôle sanitaire avec les activités mises en œuvre. Cette adhésion témoigne de la compréhension et du changement de paradigme au regard des mesures prises pour lutter contre la pandémie. Cet impact réel pourra être évalué par une étude de perception mais de manière empirique, on peut estimer qu'il y a un changement positif. Par exemple, les 112 sorties de la communication sur les risques ont été menées sous forme de sensibilisation en masse dans les gares et les marchés et autres espaces publics, et à l'aide du porte à porte au sein des ménages, par les animateurs (issu.e.s des communautés). Au total, 4816 personnes ont été touchées dont 36,9% de femmes. Les populations ont été invitées à ne pas relâcher dans les gestes barrières, à adhérer à la vaccination et à faire recours aux structures de santé lorsque les symptômes apparaissent. Ces messages au niveau des gares ont amélioré la compréhension du contrôle sanitaire et facilité la tâche aux travailleurs de première ligne. Une série de sessions de dialogues et d'échanges avec les responsables des domaines du transport, à travers le syndicat des transporteurs, qui est une organisation de la société civile a entraîné leur implication lors des différentes sensibilisations auprès des voyageurs. Toujours dans ce cadre, les activités ont bénéficié de l'accompagnement du Collège de Dialogue et de Médiation (CDM) qui a été mise en place par le ministère de la réconciliation nationale et qui regroupe toute les communautés religieuses. Cette participation de ces différentes composantes sociales, contribue à augmenter les cadres de discussion et réduit les risques de détérioration du climat social puisqu'elle ouvre le dialogue pour permettre aux uns et aux autres de se familiariser et pour finir, elle concourt à une synergie d'actions entreprises pour plus de cohésion sociale dans les zones d'intervention du projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Les jeunes et les femmes ont été les cibles prioritaires lors des activités, que ce soit parmi les voyageurs, les travailleurs de première ligne des frontières ou dans les ménages. En ce qui concerne les sensibilisations, 36,9% des bénéficiaires étaient des femmes. En outre, les populations déplacées, vivant des sites d'accueil du gouvernement ont été prises en compte dans ces sorties. Au total 497 personnes déplacées internes ont participé au cours des campagnes de sensibilisation, représentant 10,4% de la population touchée; 78,87% d'entre eux soit 362 personnes ont été rencontrées à Dori contre 21,13% soit 135 qui ont été touchées à Seytenga. Par ailleurs, Parmi les personnes touchées dans la région du Sahel, on retrouve 128 personnes vivant avec un handicap dont 33 à Dori et 95 à Seytenga.

Résultat 2:

Le dispositif de prévention et gestion de la COVID dans les lieux de détention est renforcé pour assurer la continuité de la justice pénale et une gestion plus efficace garantissant le respect des droits et libertés des justiciables pendant la période de pandémie.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La pandémie de la COVID-19 a entravé sur une longue période le fonctionnement normal de la chaîne pénale. Les réponses appliquées par le gouvernement dans le cadre de la prévention et de la riposte contre la COVID-19 dans les établissements pénitentiaires n'a pas toujours reçu l'appropriation des justiciables et aussi du personnel judiciaire et pénitentiaire. Dans ce contexte, l'assistance juridique et judiciaire a amélioré l'accès à la justice en réalisant 778 entretiens dont 196 au profit des femmes et des mineurs. Cette accessibilité se confirme par les effets suivants : 79 requêtes d'assistance judiciaire dont 19 au profit de femmes, 138 requêtes juridiques traitées dont 10 émises par les femmes, 76 libérations parmi lesquels 15 mineurs et 28 régularisations de détentions préventives. Ces résultats ont contribué à améliorer la perception des détenus sur le service public de la Justice malgré le contexte de stress lié à la pandémie COVID. L'appui matériel réalisé à travers la dotation de machine à coudre et d'accessoires de couture pour la confection des masques a renforcé l'application des mesures de prévention de la COVID-19. Cela a favorisé la continuité du service public de la justice malgré 340 cas de détenus malades de la COVID-19 enregistrés. En effet, les cas de contamination au sein des établissements pénitentiaires ont été vite maîtrisés et aucun effet de propagation n'a été constaté au sein des juridictions.

A l'heure où la COVID-19 est de moins en moins enregistrée, la population carcérale quant à elle continue à croître et de solliciter l'assistance des VNU du fait de la satisfaction de ces derniers de l'assistance offerte par les VNU. L'assistance juridique permet le désengorgement des prisons et ce phénomène est observé dans toutes les prisons au Burkina et demeure jusqu'à présent d'actualité.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Le dispositif de prévention et de gestion de la COVID-19 porté par le projet s'est inscrit dans les dispositions juridiques et réglementaires dans le domaine pénitentiaire. L'accent a été mis sur l'accessibilité des catégories vulnérables au service public de la Justice dans le contexte COVID. Et ces catégories vulnérables en milieu pénitentiaire sont essentiellement les femmes.

Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les agents de l'État de première ligne aux points d'entrée de Seytenga et de Kantchari protègent les usagers de la route ainsi que les populations riveraines des risques liés à la COVID-19 et contribuent à la restauration de la confiance avec et entre les populations dans le cadre de leurs actions.**

| Résultat 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.1 | Perception, par sexe et âges, des populations riveraines et usagers de la route envers les agents de l'Etat de 1ère ligne aux points d'entrée | 59% | 80% | | | Ces résultats seront fournis par l'évaluation à mi-parcours et l'évaluation finale |
| 1.2 | Pourcentage des agents de l'État de première ligne aux points d'entrée qui estiment être mieux acceptés par les populations (désagrégé par sexe et par âge) | 74% | 95% | | | <ul style="list-style-type: none"> • L'étude n'a pas noté l'existence des SOP • 35% des FDS disent qu'il existe des directives de travail, et le niveau d'application de ces directives est à 44%. • 87,8% des agents de santé disent qu'il existe des directives de travail, et le niveau d'application est à 66,3%. |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 1.3 | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|

» Résultat 2 : Le dispositif de prévention et gestion de la COVID dans les lieux de détention est renforcé pour assurer la continuité de la justice pénale et une gestion plus efficace garantissant le respect des droits et libertés des justiciables pendant la période de pandémie.

| Résultat 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|---|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 2.1 | Perception de personnel des centres de détention sur la gestion des lieux de détention et le respect des droits des justiciables. | 80% | 95% | | | |
| 2.2 | Pourcentage de centres de détention soutenus ayant réduit la surpopulation carcérale. | 00% | 50% | | | |
| 2.3 | Nombre de protocoles et dispositifs conformes aux normes internationales en matière de droit à la santé et droits des personnes arrêtées et détenues mise en œuvre dans les établissements pénitentiaires et lieux de détention de la police judiciaire | 02 | 10 | | | |

» **Résultat 3 :**

| Résultat 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 3.1 | | | | | | |
| 3.2 | | | | | | |
| 3.3 | | | | | | |

» **Résultat 4 :**

| Résultat 4 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 4.1 | | | | | | |
| 4.2 | | | | | | |
| 4.3 | | | | | | |

» Résultat 5 :

| Résultat 5 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 5.1 | | | | | | |
| 5.2 | | | | | | |
| 5.3 | | | | | | |

» Résultat 6 :

| Résultat 6 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 6.1 | | | | | | |
| 6.2 | | | | | | |
| 6.3 | | | | | | |

» **Résultat 7 :**

| Résultat 7 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 7.1 | | | | | | |
| 7.2 | | | | | | |
| 7.3 | | | | | | |

» **Résultat 8 :**

| Résultat 8 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 8.1 | | | | | | |
| 8.2 | | | | | | |
| 8.3 | | | | | | |

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. *

Partie III: Questions transversales

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

L'organisation des cadres de concertation des acteurs locaux sur la gestion COVID-19 aux points d'entrée, en coordination avec les gouvernorats des 2 régions.

L'évaluation finale du projet (dont la préparation a déjà commencé par le processus de recrutement d'une équipe d'un cabinet d'études indépendant)

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente (limite de 2000 caractères).

Avec un taux croissant de criminalité, d'opérations militaires et le ralentissement des activités de la chaîne pénale due à la COVID 19, la population carcérale est en hausse constante et leur réhabilitation et réintégration devient un souci majeur pour le maintien de la paix et la prévention de la violence. Cela est extrêmement important du fait que le phénomène de la radicalisation commence à être observé dans les établissements pénitentiaires en général et au niveau de la Prison de Haute Sécurité (PHS) en particulier. Les périodes prolongées de détention provisoire constituent un terrain fertile à la radicalisation menant à la violence en prison car la lenteur des procédures renforce le ressentiment des détenus et communautés face à l'injustice et l'impunité, et leur manque de confiance à l'égard de l'appareil judiciaire. Le haut taux de récidive au Burkina Faso impacte considérablement aussi la confiance du public dans le système judiciaire, ainsi que la sécurité publique des communautés[1]. Les jeunes et les femmes en milieu carcéral, y compris ces suspects d'infractions terroristes, restent particulièrement vulnérables face à ces phénomènes à cause, entre autres, du rejet social après leur libération. Ce projet a permis de redonner confiance à la population carcérale quant à la célérité dans le traitement de leurs dossiers par les juridictions de même que pour les populations de savoir que la justice continue de fonctionner et le traitement des dossiers sont en cours.

La détermination de l'impact humain réel reste à évaluer (évaluation à mi-parcours en cours d'exécution), mais l'engouement lors des sessions de sensibilisation témoigne de la pertinence de la thématique. Cependant, lors des premières concertations avec les autorités administratives, locales, les leaders communautaires et personnes ressources dans la région de l'Est (Diapaga, Kantchari, Fada), "Monsieur le Gouverneur prenant la parole, a salué la démarche de Génération Lumière et s'est réjoui de la mise en œuvre du projet qui est une première dans sa région avant de marquer sa disponibilité à accompagner le projet et Génération Lumière pour une mise en œuvre réussie. Aussi, a-t-il suggéré de mettre l'accent sur la communication pendant la phase opérationnelle du projet afin de convaincre les plus sceptiques de la pertinence des mesures barrières à la COVID-19", extrait du rapport d'activités du premier semestre de l'association locale Génération Lumière, chargée de la mise en œuvre du volet "Communication sur les risques et engagements communautaires". A l'issue de ce premier semestre, on constate, selon les acteurs de terrain, que ce projet a facilité le déroulement des contrôles sanitaires, aussi, les passagers discutent rarement les consignes qu'ils reçoivent des travailleurs de première ligne. Ce qui note qu'ils ont compris.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

-

Fichier 1

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

-

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

-

Lien 1

-

Lien 2

-

Lien 3

-

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 1000 caractères, espaces compris

1 mission de suivi et de coordination avec les acteurs de la région du Sahel

2 réunions de coordination OIM ONUDC

1 rencontre de suivi avec Association Génération Lumière

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Une étude de départ a été conduite pour déterminer les indicateurs de base. Cette étude avait pour objectif d'analyser le contexte au démarrage du projet d'une part et d'autre part de préciser et décrire les acteurs et proposer une réorientation, si besoin, de certaines activités. L'approche méthodologique adoptée a combiné à la fois les méthodes quantitatives et qualitatives. A la suite d'une revue documentaire, les données ont été collectées à travers des questionnaires, des guides d'entretien et des grilles d'observation auprès des acteurs. Les outils de collecte mobile des données (plateforme KoBoToolbox) ont été mis à profit pour l'étape de la collecte des données qui s'est déroulée du 23 au 30 juillet 2021 dans les points d'entrées des communes de Seytenga et Kantchari et les Maisons d'arrêt et de correction de Dori, Diapaga, Fada N'Gourma et Ouagadougou. Les données quantitatives ont été collectées auprès d'un échantillon semi-aléatoire de 381 personnes (100 détenus, 100 visiteurs, 31 agents GSP et de santé au niveau des centres de détention, et 49 usagers de la route et 61 riverains, 20 FDS et 20 agents de santé au niveau des points d'entrées). Elles ont été complétées par les données qualitatives recueillies auprès des 19 personnes ressources dont des autorités communales (26%), les leaders religieux ou coutumiers (26%), les OSC intervenant dans le domaine de la santé (32%) et des magistrats (16%).

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

oui

non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Evaluation du projet à mi-parcours (en cours)

» Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

oui

non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

35000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

L'évaluation finale sera menée par un consultant externe indépendant. La procédure de recrutement sera lancée incessamment. La définition des termes de référence sera finalisée après la validation des résultats de l'évaluation à mi parcours, afin de prendre en compte les recommandations de toutes les parties prenantes. La validation de cette étude de mi-parcours est programmée dans la première semaine du mois de juillet. L'évaluation finale se déroulera sur une période de 3 mois.

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier). *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris

PARTIE IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

Cette section est facultative. Vous pouvez la laisser vide si elle n'est pas pertinente

Ajustements financiers :

Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19

Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières

Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport)

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Aucun
- Autres (veuillez préciser):

Autres (veuillez préciser)

Si pertinent, veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris

- Une demande d'extension de la durée sans incidence financière ainsi qu'un ajustement entre les lignes budgétaires est en cours, non lié a COVID19 mais lié au contexte sociopolitique et sécuritaire dans les localités de mise en œuvre du projet (Seytenga/Région du Sahel, Kantchari/Région de l'Est).

- Il faut noter le ralentissement substantiel de certaines activités lié à des évènements de sécurité, survenant dans les localités de mise en œuvre du projet (Seytenga/Région du Sahel, Kantchari/Région de l'Est). Le projet s'est adapté au contexte sécuritaire en accordant une place de choix à la prison de haute sécurité qui abritent les prévenus dans les affaires de terrorisme ou la procédure judiciaire prend plus de temps que dans les affaires de droit commun. En outre, le système de visioconférence permettra d'assurer les auditions et les jugements des détenus dangereux dont leur extraction pour auditions et/ou jugement est délicat.

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes
