

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

Daniella Olivares, Project Coordinator

Name and Title of Person who approved the report *

OCR, PNUD, UNODC, OACNUDH

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
 Ecuador El Salvador Guatemala
 Haiti Honduras Other, Specify

Project Title *

- 00126009: "Juventudes salvadoreñas construyendo paz y resiliencia: Derecho a ciudadanía participativa e incidencia en los municipios de Jiquilisco y Tecoluca"
 00125928: Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia
 00130003: Jóvenes por La Libertad
 00125577: MOVEO - Jóvenes en acción: hacia la diversidad sin violencia forjando alianzas para la construcción de paz y justicia en El Salvador.
 00118842: Mujeres Libres de Violencia en el Transporte Público
 00113617: Programa conjunto: "Paz y reintegración de las personas migrantes en su regreso a casa"
 00125929: Retorno y reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de la paz en El Salvador
 Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) *

2021-02-11

Project end Date *

2023-08-19

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNDP: United Nations Development Programme	1145750 *	1145750 *	1102924.23 *	96.26 %
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	1000000 *	1000000 *	539198.03 *	53.92 %
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	356250 *	356250 *	298373.49 *	83.75 %

TOTAL	2502000	2502000	1940495.75	77.5 6%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **77.56%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

32

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 800640**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 620958.64**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Semianual Financial Report- Fortalecimiento de la Justicia y DH- Junio 2023-15_45_36.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

Las actividades que se realizan en el proyecto, son con apoyo del Gobierno de El Salvador. Se cuenta con el respaldo e involucramiento de ministerios del órgano ejecutivo, así como entidades del Estado y órgano judicial. Muchas de ellas son codesarrolladas con ellos para garantizar la sostenibilidad de las mismas.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Staff Recruitment *

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Collection of baselines *

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Identification of beneficiaries

*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

*

Please limit your response to 350 words.

El proyecto se encuentra en fase de implementación. Factores de diversa naturaleza de contexto y operacionales han contribuido al retraso en la ejecución programática y financiera

El proyecto esta iniciando sus fase de cierre. Esta en la espera de productos finales y organizando las ultimas actividades para concluir con la implementacion. De igual forma, ya se cuenta con un primer borrador de términos de referencia para la evaluación final

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

A nivel estructural, se ha apoyado con la elaboración de la hoja de ruta para el diseño de una política pública que ha contribuido en la articulación internacional. Esto, ha conllevado a la articulación y coordinación entre instituciones, gracias al proyecto.

A nivel institucional, se están fortaleciendo instituciones claves que trabajan temas de justicia transicional: a la Asamblea Legislativa, se ha remitido información sobre cómo se han abordado los principales desafíos de la justicia transicional en experiencias comparadas, en apoyo al análisis de Ley de Justicia Transicional; Ministerio de Cultura con el desarrollo de capacidades técnicas en la preservación de la memoria histórica, con un especial énfasis en metodologías para abordar esta temática con nuevas generaciones y fomentar el enfoque de trabajo de co-creación con otros actores. También, se ha trabajado con la Cosejo Escuela de Capacitación Judicial (integrante del Consejo Nacional de la Judicatura), implementando un programa formativo para fortalecer así las capacidades de los jueces en el abordaje de los casos de justicia transicional que paulatinamente vaya presentando la Fiscalía General de la República. El programa formativo hizo especial énfasis en el abordaje de la violencia sexual contra mujeres.

Se han generado cambios en las Comisiones Nacionales de Búsqueda con una mejora a sus procesos de investigación, tanto con sus archivos como con los análisis antropológico y genético para la identificación de persona desaparecida.

Se apoyó en la elaboración del proyecto de la Ley de Ética Gubernamental que tiene por objeto instaurar el Sistema Nacional de Ética, Integridad, Prevención y Combate de la Corrupción; detectar las prácticas corruptas en el sector público y sancionar por las infracciones reguladas en la misma.

A nivel societal, se ha trabajado con OSC que promueven justicia a través de la promoción de la transparencia y en temas de justicia transicional. En transparencia, las OSC cuentan ahora con herramientas de innovación, a tal grado que están trabajando con juventudes para que ellos puedan promover transparencia y paz en su cotidianidad. En temas de justicia transicional, es importante destacar el proceso de fortalecimiento de la Mesa contra la Impunidad (que reúne OSC) en la formulación de propuestas temáticas con incidencias legislativas, así como en la identificación de debilidades en el tratamiento procesal de los casos actualmente judicializados.

Se ha empoderado a distintas OSC para que puedan trabajar con las nuevas generaciones y a aplicar un enfoque de género, sensibilizándoles en que esto es necesario para promover una paz sostenible. Estos cambios se han conseguido a través del trabajo con redes universitarias.

De igual forma, a través de las diversas acciones de promoción de memoria histórica, se ha llegado a la población en general, especialmente a las nuevas generaciones, utilizando el arte y la tecnología para transmitir los mensajes.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional

Outcome 2: *

Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementaciones mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia

Outcome 1: Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El primer derecho de las víctimas es el acceso a la justicia, lo que requiere operadores judiciales debidamente capacitados para comprender las incidencias y particularidades de la criminalidad por ello, en coordinación con la Escuela de Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, se implementó un programa formativo para jueces penales sobre la implementación del derecho internacional penal, derecho humanitario y persecución de las autorías mediatas en estructuras organizadas de poder, para fortalecer así las capacidades de estos funcionarios en el abordaje de los casos de justicia transicional. El programa hizo especial énfasis en el abordaje de la violencia sexual contra mujeres.

En el pilar de verdad, se ha completado la digitalización de los archivos de la Comisión de la Verdad. A solicitud de la Vicepresidente, se están digitalizando los archivos y documentación de uno de los negociadores de los Acuerdos de Paz.

Se logró finalizar el proceso de acompañamiento a los comités de familiares de personas desaparecidas y ejecutadas durante el conflicto armado. Se les ayudó a clasificar sus propios archivos, separando y distinguido lo que correspondía a expedientes de graves violaciones a los derechos humanos, generados durante el conflicto armado. Se lograron recuperar y rearchivar 2505 expedientes, correspondientes a 469 desaparecidos, 1009 ejecuciones arbitrarias o extralegales, 446 masacres y 581 privaciones de libertad. Estos archivos estarán siendo sometidos a preservación documental.

También, en el marco de la recuperación de memoria histórica, se han realizado las consultas a las y los familiares de las víctimas para la instalación del memorial a la niñez desaparecida. Fueron realizadas cinco consultas y las poblaciones escogieron el monumento con el que más se veían representados, del artista salvadoreño Roberto Anzora.

En cuanto al pilar de reparación, se está fortaleciendo a las Comisiones Nacionales de Búsqueda, con un sistema de gestión, que les permite digitalizar sus archivos y automatizar el cruce de información, para facilitar el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. Se les ha apoyado en su labor de investigación y recuperación de restos humanos, habiéndose logrado con éxito la identificación por vía antropológica y genética, de una persona de origen uruguayo desaparecido durante el conflicto armado, y cuyos restos serán entregados a sus familiares

En el pilar de garantías de no repetición, ya se cuenta con los cuadernos de la caja de herramientas sobre pedagogía de memoria y ciudadanía. La PDDH cuenta ya en sus sitio web con el curso virtual, en la plataforma de la Escuela de Derechos Humanos. Asimismo, ya se cuenta con el diagnóstico de medidas de no repetición.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Se ha trabajado con la creación de una red interuniversitaria de memoria y derechos humanos, donde participan 6 universidades, y en el que se fomentan espacios y diálogos inter-generacionales entre estudiantes y actores que trabajan en el rescate, preservación y divulgación de la memoria histórica, culminaron su proceso 25 estudiantes (70% mujeres jóvenes y 30% hombres), quienes concieron acerca de justicia transicional, a través de OSC, documentalistas y demás actores relevantes. Además, se realizan visitas a museos, recorridos históricos y memoriales. Es importante resaltar que, en la curricula de El Salvador, no se hace mención en detalle del conflicto armado. Por ello, este espacio es tan importante, ya que muchos por primera vez conocen su historia. Al final, las y los jóvenes presentan propuestas de proyectos para dar a conocer a otras juventudes acerca de la memoria histórica. Estas acciones e ideas de proyectos son financiadas e incorporadas por otras OSC.

En temas de empoderamiento de mujeres y en alianza con la Asociación Cultural Azoro, fue lanzado el documental "Añil. Memorias veladas de niñas y mujeres en el conflicto armado salvadoreño" que aborda el testimonio de dos mujeres que sufrieron agresiones sexuales. El documental visibiliza la importancia de los procesos de sanación, reparación psicosocial para que motive a la sociedad salvadoreña a discutir sobre estos temas y se salden deudas pendientes con las mujeres desde los Acuerdos de Paz.

Outcome 2: Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementaci3n mecanismos para el combate a la corrupci3n y el fomento de la transparencia

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El proyecto logró promover una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la generación de conocimiento y con herramientas para el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia.

Esto se evidencian con la elaboración de la “Identificación problemática en el modelo de prevención de la corrupción con énfasis en la transparencia: un diagnóstico de las fallas para enfrentar y gestionar hechos de corrupción, mediante la promoción de la transparencia y otras medidas de prevención en El Salvador”. Esta es una hoja de ruta para el diseño de lineamientos de política pública, un diagnóstico de los mecanismos para enfrentar y gestionar hechos de corrupción, promoción de prácticas de transparencia y un mapa de riesgos del país con una visión intersectorial en el que se identificó la problemática existente en cuanto corrupción, sus causas, efectos e implicaciones, a partir del análisis de resultados y se presentaron recomendaciones de cara a los instrumentos internacionales para prevenir la corrupción.

En este estudio participaron más de 20 OSC y de la opinión de 56 personas (25 mujeres y 31 hombres), que ocupan cargos ejecutivos en la de las entidades contraloras del Estado CSJ, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Fiscalía General de la República (FGR), PDDH, CNJ y Procuraduría General de la República (PGR) quienes bajo la coordinación del TEG validaron su contenido.

La Policía Nacional Civil (PNC) actualizó e implementó el Plan de Acción de la Estrategia Sectorial para la Prevención de la Corrupción de la PNC. Esta actividad beneficiará a más 26,000 servidores públicos de la PNC, en el cual se han desarrollado actividades de gestión de riesgo, transparencia, redición de cuentas y racionalización de tramites; también se presentará la identificación de la problemática existente en cuanto corrupción, sus causas, efectos e implicaciones, a partir un mapa de riesgos que identifica y analiza los riesgos y procesos estratégicos, los cuales abarcan todas las áreas administrativas y operativas de la policía, así como el involucramiento de todas las dependencias de esta, con el fin de identificar y contrarrestar la corrupción.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional**

Outcome 1	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	Número de procesos desarrollados para atender a las víctimas del conflicto armado	0	3	Meta alcanzada.	1. Sistema de gestión de casos basados en archivos de las Comisiones de Búsqueda. 2. Proceso formativo a Jueces 3. Proceso de labor antropológica y genética que coordinan las Comisiones	

1.2	Iniciativas de recuperación de verdad implementadas	0	4	Meta alcanzada	4 iniciativas:	
					1) Digitalización de archivos 2) Caja de herramientas para la incorporación de temas de ciudadanía y memoria para la PDDH. 3) Apoyos en las consultas para el Memorial de la Niñez Desaparecida. 4) Espacio interuniversitario de memoria y derechos humanos.	
1.3						

» Outcome 2: Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementación de mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

2.1	<p>Porcentaje de instituciones públicas contraloras con conocimiento en de los compromisos internacionales y que mejoran su rendición de cuentas.</p>	0	50%	Meta alcanzada.	<p>PNC, Tribunal de Ética Gubernamental, Institución de Acceso a la Información Pública, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Ministerio de Hacienda, han fortalecido sus conocimientos en transparencia y combate a la corrupción.</p>	
2.2	<p>Número de organizaciones de sociedad civil para promover transparencia y anticorrupción</p>	0	10	Meta alcanzada	<p>12 organizaciones han mejorado sus capacidades en promover con enfoque innovador, la transparencia y anticorrupción. Dos de ellas, promoviendo proyectos con jóvenes.</p>	
2.3						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p>Event 1</p>	<p>Clausura del Espacio Interuniversitario de Memoria y Derechos Humanos</p>	<p>15 Julio 2023</p>	<p>San Salvador- Museo MARTE</p>	<p>Universidades y estudiantes</p>	<p>Dar un reconocimiento a las y los jovenes que participaron en el Espacio Interuniversitario de Memoria</p>
<p>Event 2</p>	<p>Diálogo social sobre medidas de no repetición</p>	<p>Agosto 2023</p>	<p></p>	<p>Sociedad Civil</p>	<p>Hacer un proceso de evaluación de las medidas de no repetición en la actualidad.</p>
<p>Event 3</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>

Event 4					
----------------	--	--	--	--	--

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
---------------------	------------------------	---	--	--

1	Organizaciones de sociedad civil	Falta de financiamiento y estrategias para poner en marcha proyectos de memoria histórica.	Han conocido nuevas herramientas, han realizado alianzas para transmitir a nuevas generaciones temas complejos como la violación de Derechos Humanos durante el conflicto armado.	
----------	---	---	--	--

<p>2</p>	<p>Ministerio de Cultura</p>	<p>Falta de herramientas sobre como montar una exposición para niños, sobre temas de memoria.</p>	<p>MICULTURA cuenta con cartas didácticas, materiales y herramientas para continuar generando exposiciones, con enfoque especializado en niñez.</p>	
<p>3</p>	<p>Comisiones Nacionales de Búsqueda</p>	<p>Asimetría entre los recursos humanos, institucionales y financieros, frente a la demanda de trabajo cada vez más creciente. Ausencia de pleno reconocimiento estatal sobre su labor.</p>	<p>Han recibido apoyos sustanciales para tecnologizar su labor, así como una importante visibilidad sobre su trabajo y reconocimiento de autoridades públicas centrales. El proyecto, además, ha contribuido directamente al desarrollo de su trabajo mediante el apoyo en la realización de investigación e identificación de restos humanos, de manera exitosa.</p>	
<p>4</p>	<p>Comités de Familiares</p>	<p>Deterioro y precariedad en la preservación de sus archivos, lo que ha implicado que hayan sido robados, destruidos, y los que se han conservado, estén en riesgo permanente por la humedad, así como por ácaros e insectos</p>	<p>Han recibido una colaboración técnica que ha contribuido al rescate, ordenación y preservación de sus archivos históricos, que recogen la memoria de las violaciones de derechos humanos del conflicto armado</p>	

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Con la película documental "Añil", se realizaron conversatorios y se brindó apoyo psicosocial a las mujeres presentes. Una representante de COMADRES, agradeció a todos los involucrados, ya que se ven representadas en las historia de la película e hizo referencia que al ver y contar estos hechos, ellas lo toman como una medida de reparación a su propia historia.

Otra historia de impacto humano, han sido la de las juventudes que participaron en el Espacio Interuniversitario. Por primera vez, conocieron su historia y fueron especialmente tocados por la Masacre del Sumpul. Adicionalmente, mencionan el gran compromiso que tienen para promover medidas de reparación y buscar que otros jóvenes también conozcan la historia salvadoreña y evitar cometer los mismo errores.

Un impacto indirecto y de gran potencial que deja el proyecto, son todos los procesos de digitalización de archivos durante y después del conflicto armado. Esto deja un legado, ya que con la digitalización evitaría la continuidad del deterioro de los documentos en papel. Por otra parte, una vez digitalizados los documentos, será posible hacer búsquedas rápidas para eventuales entregas de documentos. El proyecto ha contemplado digitalizar tres tipos de archivos:

a) Los de la Comisión de la Verdad

b) Los de los casos de las Comisiones de Búsqueda

c) Documentos personales del Dr. Escobar Galindo, miembro de la comisión quien negoció los Acuerdos de Paz.

Con relación a los archivos de la Comisión de la Verdad, la Vicepresidencia ha solicitado la gestión de un protocolo de acceso que permita la utilización de archivos en las labores de la justicia.

Especialmente destacable es la entrega de restos humanos a sus familiares, el próximo 26 de junio, de una persona desaparecida cuya osamenta fue encontrada por información obtenida por la CONABUSQUEDA, y para cuya verificación de identidad el proyecto ha sido crucial.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Nota CONABUSQUEDA 2062023-16_36_6.pdf



File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

<https://www.undp.org/es/el-salvador/noticias/anil-una-mirada-historica-sobre-violencia-contra-mujeres-en-el-conflicto-armado>

Link 2

OPTIONAL

<https://vimeo.com/781237220/43134b2a46>

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Procesos de digitalización mejorados: Se han digitalizados los archivos de la Comisión de la Verdad, y se ha digitalizado archivos de los casos de las Comisiones de Búsqueda y de uno de los miembros de la comisión que negoció los acuerdos de paz.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Para las acciones de memoria las OSC participanetes y el Ministerio de Cultura han contribuido con fondos adicionales propios. Adicionalmente, se han podido movilizar tres proyectos para trabajar el tema.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Se han fortalecidos las capacidades atraves de capacitaciones y talleres, así como de equipamiento y de sistemas de gestión

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

- Reuniones de seguimiento y articulaciòn
- Matriz de riesgo y monitoreo
- Visitas de campo.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Es primera vez que en el país se aborda el tema de Justicia con el enfoque del presente proyecto. Por ello, muchas de las acciones y actividades presentadas en el proyecto, tienen una línea de base 0, ya que nunca se habían trabajado.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Informes de consultorías, minutas de reuniones, listado de asistencias, reportes de los sistemas informáticos, fotografías, notas en medios de comunicación

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

- yes
 no

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

- yes
 no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

- yes
 no
 Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

30000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Si, se han desarrollado los TdR y estan en proceso de socialización y consultas-

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Daniella Olivares, daniella.olivares@undp.org

» **Catalytic Effect**

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- yes
- no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

3

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. *

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

Agencia Catalana para el Desarrollo

Amount in USD *

590000

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. *

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

COSUDE

Amount in USD *

260000

Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project. *

Please enter each funding agent and their contributions separately

Name of Funder *

PBF

Amount in USD *

2000000

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto ha apoyado a mantener en la agenda pública el tema de Justicia, tanto del pasado como del presente. Además ha permitido al Sistema de Naciones Unidas trabajar por primera vez de forma integral en los cinco pilares de Justicia Transicional.

A través del proyecto, se están modernizando instituciones y OSC que atienden a víctimas del conflicto. El contar con diversos archivos históricos digitalizados y sistemas de gestión, permiten a las población conocer la verdad y recuperación de memoria, además de generar herramientas para la judicialización de casos.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

El proyecto cuenta con una estrategia de salida. Para garantizar una salida sostenible, se han fortalecidos los equipos técnicos de las instituciones socias de gobierno, se han firmado acuerdos interinstitucionales, se están digitalizando archivos históricos y se han elaborado propuestas para la continuidad de actividades y productos para otros donantes. Adicionalmente se ha hecho el traslado de productos de conocimiento a las instituciones socias para que puedan continuar.

Dentro de la sostenibilidad de las acciones, se encuentra el escalamineto de las acciones y actividades desarrolladas en el presente proyecto y que se retoman en otros para su seguimiento y ampliar su alcance. Tal es el caso del proyecto "Guardianas de la Paz", donde al tema de justicia transicional se le da un enfoque de empoderamiento de las mujeres.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

La Vicepresidencia solicitó agregar actividades no contempladas en el diseño original del proyecto que si bien abonan a las metas pero, se requerirá de más tiempo para poderlas concretar. Por ello, se solicitó una extensión de 6 meses sin costo la cual fue aprobada. Es importante recalcar, los diferentes cambios en el contexto que dicho proyecto ha tenido que travesar, desde un régimen de excepción, a cambios de jueces y de varios titulares de cartera de gobierno.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			

Event 8			
----------------	--	--	--

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
