

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

Davide Dolcezza, Coordonnateur Secretariat PBF

Name and Title of Person who approved the report *

Davide Dolcezza, Coordonnateur Secretariat PBF

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Rwanda
 Zimbabwe Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- 00119720: Appui à la participation des femmes et des jeunes aux initiatives de consolidation de la paix, de renforcement des mécanismes de cohésion sociale et du vivre ensemble
- 00119721: Est/Adamaoua/Nord : réduction des tensions/conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles pour les activités agro-pastorales
- 00129531: Leveraging community participation in local governance for effective conflict prevention and resolution in the Littoral and West regions affected by the North-West and South-West crisis in Cameroon
- 00129532: Peace through Health: peacebuilding and violence reduction in communities in the Far-North, through inclusive health and social interventions
- 00119722: Projet secrétariat : appui à la coordination et au suivi des projets du fonds pour la consolidation de la paix
- 00130027: Renforcement de la coexistence Pacifique durable et l'autonomisation des jeunes déplacés dans les communes des régions de l'Ouest et du littoral au Cameroun
- 00125641: Renforcement de la participation des mécanismes communautaires et du rôle des défenseuses des droits humains au processus de consolidation de la paix dans les Régions du Nord-ouest et du Sudouest Cameroun
- 00119719: Stabilisation et relèvement des communautés affectées par la crise sécuritaire à l'Extrême-Nord
- 00112785: Strengthening capacities in support of peaceful electoral processes and social cohesion
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific | <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa | <input type="checkbox"/> East Africa |
| <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean |
| <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa | <input type="checkbox"/> West Africa | |

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal

Please select the countries where this project is being implemented *

Other, Please specify *

Project Start Date (Date of first transfer) *

2020-01-21

Project end Date *

2024-07-16

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
 no

If yes, please select which *

- National Trust Fund
 Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients

*

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) | |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) | | |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC) | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières | |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc. | |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF | <input type="checkbox"/> COIPRODEN | |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide | <input type="checkbox"/> CORDAID | <input type="checkbox"/> CORD Burundi |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU) | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS) | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) | |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation | |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI) | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD) | |
| <input type="checkbox"/> International Alert | <input type="checkbox"/> Interpeace | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI) | | |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar | | |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR | <input type="checkbox"/> OXFAM | <input type="checkbox"/> Peace Direct |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez | |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) | <input type="checkbox"/> Saferworld | |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG) | <input type="checkbox"/> SismaMujer | <input type="checkbox"/> Tearfund |
| <input type="checkbox"/> Trocaire | <input type="checkbox"/> World Vision International | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar |
| <input type="checkbox"/> ZOA | <input type="checkbox"/> Other, Please specify | |

Other, Please specify

*

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget (calculated automatically)
UNDP: United Nations Development Programme	* 1927984.59	* 1541821	* 1227198.03	63.65%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	1927984.59	1541821	1227198.03	63.6 5%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **63.65%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

30

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 578395.38**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 368159.41**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

copy_of_3_pbf_project_document_template_2020_annex_d_project_budget_french (2)-19_39_39.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

yes

no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

Please limit your response to 350 words.

0

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Please limit your response to 350 words.

Un Comité de Pilotage (CoPIL) PBF conjoint, présidé par S.E. le Ministre Directeur de Cabinet du Premier Ministre et co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies a été établi en Mai 2020 à travers l'arrêté du PM n°046/2020. Il est supporté par un Secrétariat Technique (ST), présidé par un Haut fonctionnaire du Gouvernement et le coordonnateur du Secrétariat PBF.

Le projet soutient le CoPil conjoint PBF et son secrétariat technique dans leur mandat de coordination, supervision, d'indication stratégique, d'identification, d'approbation et de suivi du portefeuille PBF et des projets qui le composent mis en œuvre au Cameroun.

Le partenaire principal du projet est cependant le Cabinet du Premier Ministre; le CoPil est composé par les Excellents Ministres et Présidents des Commissions Nationales qui attendent ses réunions. Tant pour les réunions du CoPil que pour les réunions bilatérales avec le Coordinateur Résident des Nations Unies concernant le PBF, c'est le niveau Ministre/Président de Commission qui est concerné.

A niveau du Secretariat Technique, les mêmes administrations publiques et institutions membres du CoPil sont concernées (MINREX, MINEPAT, MINAT, MINDDEVEL, MINPROFF, MINJEC, MINEFOP, MINADER, MINEPIA, MINSANTE, CNDDR, CNBM) aux niveaux respectivement identifiés (Secrétaire General, Directeur Générale, Directeur).

Au niveau des comités de suivi des différents projets, les administrations et institutions publiques membres du CoPil concernées se somment les Ministère techniques partenaires de mise en œuvre, aux niveaux techniques plus approprié (Directeur General, Directeur, Fonctionnaire, technicien de terrain).

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 350 words.

Le projet, étendu avec couts pour un montant de 1.3 million de USD, a permis d'identifier, designer et arriver à l'approbation d'un projet PBF additionnel pour le Cameroun : « Education Civique » (UNESCO, BIT, ONU FEMMES, UNFPA, 6 millions de USD) et contribue à la finalisation du projet transfrontalier en support de la Commission du Bassin di Lac Tchad (CBLT) pour la mise en œuvre des Plans Administratifs Territoriaux (TAP) à travers des OSC locales (PNUD Tchad, Cameroun, Niger et Nigeria, 3 millions de USD). 4 notes conceptuelles ont été soumises à l'évaluation du PBSO dans le cadre de GYPI 2023 et on a guidé 6 OSC dans ce processus.

La position de spécialiste en relations publiques et communications a été légèrement modifiée et recrutée; pour faciliter les opérations administratives une interface PNUD / PBF a été mise en place suite aux colloques entre les deux bureaux et a mené à une rationalisation des procédures de réalisation des activités prévues.

Le projet contribue aussi à la réalisation ou le support des analyses de conflit, paix et développement, des ouvrages liés aux différentes problématiques liées à la paix, des ateliers, à la visibilité nationale, régionale et internationale du PBF Cameroun et de ses résultats obtenus, aux visites de terrain (lancements, suivi, visibilité). Toutes ces activités sont réalisées à travers des procédures du PNUD et en utilisant des vendors accrédités.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

L'objectif général du projet est d'appuyer le Comité de Pilotage, à travers de son Secrétariat Technique, à assumer pleinement son rôle d'orientation stratégique et de suivi et évaluation, de même que les agences dans la coordination de la mise en œuvre des projets et de la compréhension des enjeux de la consolidation de la paix dans la mise en œuvre du Plan prioritaire pour la consolidation de la paix.

Le projet a contribué à cet objectif premièrement à travers l'établissement et la consolidation du rôle de la structure conjointe de gouvernance du portefeuille PBF au Cameroun (Comité de Pilotage supporté par son secrétariat technique). Ça a permis l'établissement de procédures spécifiques et à la rationalisation de tous processus liés à l'identification, l'approbation, la coordination, le suivi et l'évaluation du portefeuille PBF soit à l'intérieur des administrations publiques que des agences onusiennes et des partenaires de mise en œuvre. Le projet a aussi contribué à la réalisation de différentes analyses de conflit, soit du coté onusien que du côté gouvernemental. Spécifiquement, la réalisation d'un ouvrage collectif sur une cartographie des conflits au Cameroun – en cours de réalisation – et la réalisation d'un atelier national sur la violence milieu scolaire, guidés et supervisés scientifiquement par le secrétariat technique du CoPil PBF, ne constituent pas seulement une importante étape analytique à niveau académique dans le milieu de la consolidation de la paix, mais donnent aussi une mesure très claire de la confiance établie entre le système onusien et les autorités camerounaises dans le domaine de la consolidation de la paix et spécifiquement du PBF.

Le projet, dans son objectif de support au CoPil PBF et à son secrétariat technique a aussi stimulé une évolution dans la conception du portefeuille PBF et de ses projets ; tout d'abord a permis l'adaptation du PBF à la stratégie nationale de consolidation de la paix qui consiste dans l'utilisation des différents outils financiers à disposition sur les différentes crises (le PBF intervient directement sur la crise des réfugiés à l'Est et sur la crise sécuritaire y compris Boko Haram au Nord du pays et indirectement sur les effets de la crise anglophone dans les régions voisines ; il existe dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest un Programme présidentiel pour la reconstruction et le développement et des activités humanitaires). Deuxièmement, si au départ les projets présentés avaient une connotation principalement onusienne, progressivement les administrations publiques concernées se sont familiarisées avec les mécanismes du PBF et ont accru leur leadership dans les initiatives à présenter pour un financement du PBF, comme les récentes propositions de projet soumises par le MINJEC ou soutenues par le MINEPAT (présentées par la Commission du bassin du lac Tchad), qui démontrent une appropriation stratégique gouvernementale majeure et progressive du portefeuille du PBF.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

Outcome 2: *

Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Outcome 3: *

Outcome 4: *

Outcome 5: *

Outcome 6: *

Outcome 7:

*

Outcome 8:

*

Additional Outcomes

If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here

*

Outcome 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Le Secrétariat PBF est mis en place depuis l'année 2021 et veille à l'alignement et aux contributions du portefeuille PBF au UNSDCF. Il a été clé pour le renforcement des relations ONU-Gouvernement et pour le changement de la narrative dans le Pays.

Le projet « Education Civique » a été approuvé en juin 2023 et 4 notes conceptuelles dans le cadre du GYPI 2023 ont été soumises par les membres du UNCT; L'approche adopté par le projet « la santé pour la paix » mis en œuvre par l'OMS et l'OIM a été présenté à la PeaceCon2023 (Washington) et au side-event de l'assemblée globale pour la santé (OMS), avec le support du projet secrétariat.

Le projet a aussi cofinancé un atelier d'appropriation du projet « Logone Birni » et de l'approche Nexus qui a vu la présentation des activités dans le cadre du PRA de la Banque Mondiale dans l'Extreme Nord et le Logone Birni. Plusieurs réunions restreintes de coordination entre les deux Co-chairs (Ministre Directeur de Cabinet du PM et RC ONU) et du ST PBF ont été tenues.

Le ST PBF a effectué plusieurs missions de suivi et de lancement de projet à Douala, Bafoussam, Kribi, Ebolowa, Kousseri (à travers de Ndjamena, Tchad), Garoua, Maroua.

Un outil de suivi trimestriel a été produit et un rapport intermédiaire de portefeuille PBF couvrant la période de janvier 2021 à juillet 2022 a été produit et mise à jour jusqu'à Mai 2023.

Une mission de haut niveau du PBF Cameroun auprès du PBSO est en cours de préparation après avoir été positivement accueillie par la senior leadership du PBSO.

*

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Les analyses coordonnées par les différentes équipes au sien du RCO prennent toujours en considération l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes.

Outcome 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une structure académique / centre de recherche pour des cours de formation relatifs à la consolidation de la paix et au S&E pour le CoPil / ST sera identifiée.

Une stratégie de communication allant jusqu'à la fin de l'éligibilité du Cameroun au PBF (Juillet 2024) est en cours d'élaboration.

Un chronogramme pour l'évaluation globale du portefeuille PBF au Cameroun a été préparée et la documentation préparatoire sera partagée avec le PBSO pour commentaires.

Un outil schématique recueillant les résultats obtenus par les différents projets PBF est en cours de mise à jour. Le RCO, en collaboration avec la spécialiste en partenariat et ODD du RCO, envisage de partager avec les bailleurs de fonds et les institutions financières internationales (notamment la Banque Mondiale) les différents résultats, afin de rationaliser la mobilisation des ressources autour desdits résultats et renforcer le rôle de catalyseur du PBF auprès de la communauté internationale et des partenaires au développement. Cela permettra ainsi de supporter la pérennisation et l'appropriation par les administrations publiques concernés des résultats obtenus à travers des projets PBF.

Une stratégie de plaidoyer auprès des bailleurs de fonds pour la pérennisation des résultats est en cours de mise en œuvre au Cameroun, de façon conjointe entre les autorités et le RCO. Le rapport intermédiaire de portefeuille (Janvier 2021 - Juillet 2022) est en cours de mise à jour (jusqu'à juillet 2023) et supportera cet effort conjoint.

Possiblement, un événement de mobilisation des ressources pour le PBF sera organisé entre juin 2023 et juin 2024.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Les analyses coordonnées par les différentes équipes au sien du RCO prennent toujours en considération l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes

Outcome 3:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 5:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 6:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 7:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
 - Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)
-

» Outcome 1: La coordination, le suivi & évaluation et le rapportage des résultats du portefeuille du PBF sont assurés par le Secrétariat PBF Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	# de rapports sur les orientations stratégiques et techniques du Comité de Pilotage et du Groupe Technique de Coordination		4 rapports (un rapport semestriel) du Comité de Pilotage fournissant des recommandations stratégiques et techniques durant la mise en œuvre du portefeuille PBF.		8 rapports partagés: mise à jour rapport intermédiaire (jusqu'à Mai 2023), rapports réunions, missions et événements effectués, rapport annuel stratégique.	
1.2	Une analyse de l'évolution des progrès du portefeuille PBF est au niveau résultat et comprend une analyse spécifique sur les résultats des projets portant sur les questions d'égalité des sexes et les besoins des jeunes				Collaboration avec le PDA pour l'alignement des différentes stratégies nationales et onusiennes, avec un focus particulier sur le rôle potentiellement évolué du PBF; un rapport intermédiaire PBF a été produit et partagé.	
1.3						

» Outcome 2: Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation stratégique, de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portefeuille PBF

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
2.1	% des membres du cadre de coordination indiquant une amélioration du niveau de contrôle et capacité de mieux guider les interventions PBF	0	80% des membres du cadre de coordination indiquent un niveau élevé de capacité à guider les interventions PBF		Première enquête de satisfaction effectuée	
2.2	# de voyage/déplacement organisé pour le renforcement des capacités des membres du cadre de coordination en vue d'améliorer leur capacité à mieux guider les interventions du PBF.	0	Au moins 1 voyage de formation d'ici à 2024	Centre de formation à choisir		
2.3						

» Outcome 3:

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1						
3.2						
3.3						

» Outcome 4:

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
4.1						
4.2						
4.3						

» Outcome 5:

Outcome 5	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
5.1						
5.2						
5.3						

» Outcome 6:

Outcome 6	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
6.1						
6.2						
6.3						

» Outcome 7:

Outcome 7	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
7.1						
7.2						
7.3						

» Outcome 8:

Outcome 8	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
8.1						
8.2						
8.3						

If the project has more than 8 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes

*

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1	Mission de Haut-Niveau auprès du PBSO	entre fin juillet et septembre 2023	New York	PBSO, PBF, Prime Minister Office in Cameroon, RCO	L'objectif de la mission est de présenter le cas du PBF Cameroun et discuter sur les défis et opportunités.

Event 2	Conférence sur les structures de Gouvernance PBF en Afrique / dans le monde	Avant décembre 2024	à identifier	autorités étatiques africaines, RCOs, PBF	L'objectif de la Conférence est de partager expériences et bonnes pratiques dans la coordination des portefeuilles PBF dans différents pays
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	CoPil PBF	Manque d'encadrement juridique de la structure et manque de support financier	<p>Le Comité de Pilotage (CoPIL) PBF conjoint, présidé par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et établi en Mai 2020 à travers l'arrêté du PM n°046/2020, supporté par son Secrétariat Technique (ST), présidé par un Haut fonctionnaire du Gouvernement et le coordonnateur du Secrétariat PBF, ont permis une excellente identification, préparation et coordination du portefeuille PBF au Cameroun. Les deux parties composantes le Secretariat Technique (Gouvernement et ONU) travaillent ensemble comme une équipe et les relations diplomatiques, politiques, professionnelles et humaine établies sont excellentes. Cette structure a aussi permis le parfait alignement des priorités stratégiques du Cameroun à la programmation PBF et à son portefeuille; de plus en plus l'état camerounais et ses administrations publiques se sont appropriés du PBF</p>	<p>The joint PBF Governance structure constitutes a model of the effective cooperation established between the UN system and the Government in Cameroon and its structure and mechanisms should be replicated for other Steering Committees</p>
---	-----------	---	---	---

			entant que outil financier pour la consolidation de la paix jusqu'à la présentation proactive par le MINJEC d'un projet national à financer à travers du PBF.	
2				
3				
4				

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Le Comité de Pilotage (CoPIL) PBF conjoint, présidé par le Directeur de Cabinet du Premier Ministre et co-présidé par le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies et établi en Mai 2020 à travers l'arrêté du PM n°046/2020, supporté par son Secrétariat Technique (ST), présidé par un Haut fonctionnaire du Gouvernement et le coordonnateur du Secrétariat PBF, ont permis une excellente identification, préparation et coordination du portefeuille PBF au Cameroun.

Les deux parties composantes le Secretariat Technique (Gouvernement et ONU) travaillent ensemble comme une équipe et les relations diplomatiques, politiques, professionnelles et humaine établies sont excellentes. Cette structure a aussi permis le parfait alignement des priorités stratégiques du Cameroun à la programmation PBF et à son portefeuille; de plus en plus l'état camerounais et ses administrations publiques se sont appropriés du PBF entant que outil financier pour la consolidation de la paix jusqu'à la présentation proactive par le MINJEC d'un projet national à financer à travers du PBF.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Les missions conjointes de suivi sont prévues régulièrement dans les zones de mise en œuvre des différents projets.

Un outil trimestriel de collecte de données et progrès pour chaque projet a été préparé et est partagé avec les agences de mise en œuvre et avec le Secrétariat Technique du CoPil PBF une fois rempli.

Un tableau de résultats obtenus par tous les projets PBF a été préparé pour pouvoir assurer la mobilisation de ressources sur la base des résultats obtenus.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Voire cadre des résultats

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

entretiens, rapport de projets, tableaux trimestriels projets, rapport intermediaire

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

La première Perception Survey a été effectuée et le rapport partagé

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Des évaluation communautaires seront effectuées

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

50000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Le projet ne termine pas dans les prochains 6 mois mais un chronogramme de l'évaluation finale du portefeuille PBF au Cameroun prévue à partir de juillet 2024 a été préparé et sera soumis au PBSO pour commentaires

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- yes
 no

If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *

0

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

le projet a permis aux projets PBF de mobiliser de ressources à travers une collecte et partage des résultats obtenus ainsi que à travers la stratégie de mobilisation des ressources du RCO. Des consultations avec la Banque Mondiale et le Gouvernement ont été effectuées et continueront pour pouvoir inclure des activités mises en œuvre et des résultats obtenus sur le terrain par les projets PBF dans le plan de travail du IDA de la Banque Mondiale spécifiquement dans le Logone Birni.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project.

Please limit your response to 350 words.

Les projets du portefeuille PBF devront clôturer à la date de juillet 2024 pour pouvoir entamer une évaluation du portefeuille PBF et sur la base de ces éléments négocier avec les Nations

Unies les instruments financiers plus appropriés pour soutenir la consolidation de la Paix au Cameroun.

La progressive et croissante appropriation des mécanismes du PBF et des résultats des projets financés par le PBF par les autorités politiques administrations publiques concernées ont mené d'un coté à la proactivité de certains ministères qui ont proposés des initiatives à l'attention du CoPil PBF pour financement et, de l'autre coté, à l'inclusion de certains résultats de projets dans la loi financière du pays, dans le budget de l'Etat et des administrations publiques, garantissant leur pérennisation

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Constatée l'évolution du portefeuille PBF au Cameroun et surtout la progressive appropriation des mécanismes et des résultats PBF par les administrations publiques, dans le cas d'un renouvellement ou d'une nouvelle demande d'éligibilité par le Cameroun on pourrait explorer la possibilité de financer directement les administrations publiques concernées.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			
Event 2			
Event 3			

Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.