

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)



## PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to [alejandro.bonilvaca@un.org](mailto:alejandro.bonilvaca@un.org)

Click Next below to start

## » Report Submission

Type of report \*

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report \*

2023-06-18

Name and Title of Person submitting the report <b>Alassane DEMBELE (OIM, Peacebuilding Officer) &amp; Flory APYERA (HI, Coordinateur Terrain)</b>	*
Name and Title of Person who approved the report <b>Anne SCHAEFER (Cheffe de Mission OIM) &amp; Marcel YANDO (Directeur Pays, HI)</b>	*
Have all fund recipients for this project contributed to the report? <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no	*
Did PBF Secretariat review the report? <i>If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.</i> <input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable	*

### » Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no	*
Please select the geographical region in which the project is implemented <input type="radio"/> Asia and the Pacific <input checked="" type="radio"/> Central & Southern Africa <input type="radio"/> East Africa <input type="radio"/> Europe and Central Asia <input type="radio"/> Global <input type="radio"/> Latin America and the Carribean <input type="radio"/> Middle East and North Africa <input type="radio"/> West Africa	
Country of project implementation <input type="radio"/> Angola <input type="radio"/> Burundi <input type="radio"/> Cameroon <input type="radio"/> Central African Republic <input checked="" type="radio"/> Chad <input type="radio"/> Congo, The Democratic Republic <input type="radio"/> Gabon <input type="radio"/> Lesotho <input type="radio"/> Rwanda <input type="radio"/> Zimbabwe <input type="radio"/> Other, Specify	*

<p>Project Title *</p> <p><input type="radio"/> 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad</p> <p><input type="radio"/> 00113491: Appui à la participation citoyenne des jeunes et des femmes à la gouvernance locale et à la consolidation de la paix au Tchad.</p> <p><input type="radio"/> 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad</p> <p><input type="radio"/> 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï</p> <p><input type="radio"/> 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix</p> <p><input type="radio"/> 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles</p> <p><input type="radio"/> 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extremistes au Tchad</p> <p><input checked="" type="radio"/> 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad</p> <p><input type="radio"/> 00113169: Renforcement de la participation et de la représentation de la jeunesse dans les mécanismes de prévention et de gestion des conflits au niveau communautaire</p> <p><input type="radio"/> Other, Specify</p>	
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2021-02-09</p>	
<p>Project end Date *</p> <p>2023-08-08</p>	
<p>Has this project received an extension? *</p> <p><input type="radio"/> YES, Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, No Cost Extension</p> <p><input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions</p> <p><input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions</p>	

Will this project be requesting an extension? *
<input type="radio"/> YES, Cost Extension
<input type="radio"/> YES, No Cost Extension
<input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions
<input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions
Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *
<input type="radio"/> yes
<input checked="" type="radio"/> no

## Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *
<input checked="" type="radio"/> UN entity
<input type="radio"/> Non-UN Entity
Please select the convening agency recipient *
<input type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme
<input checked="" type="radio"/> IOM: International Organization for Migration
<input type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund
<input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
<input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
<input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
<input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund
<input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization
<input type="radio"/> WFP: World Food Programme
<input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
<input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
<input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme
<input type="radio"/> ILO: International Labour Organization
<input type="radio"/> WHO: World Health Organization
<input type="radio"/> PAHO/WHO
<input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund
<input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
<input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services
<input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
<input type="radio"/> ITC: International Trade Centre
<input type="radio"/> UNDPO
<input type="radio"/> Other, Specify

Are there other recipients for this project? \*

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other non-UN recipients \*

- Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland
- CARE International UK  The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN
- Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi
- DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct
- PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund
- Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar
- ZOA  Other, Please specify

## Financial Reporting

### » Delivery by Recipient

**Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization**

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

<b>Recipients</b> <small>.....</small>	<b>Total Project Budget</b> (in US \$) <small>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</small>	<b>Transfers to date</b> (in US \$) <small>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</small>	<b>Expenditure to date</b> (in US \$) <small>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</small>	<b>Implementation rate as a percentage of total budget</b> <small>(calculated automatically)</small>
<b>IOM: International Organization for Migration</b> <small>.....</small>	1800000 *	1800000 *	1638631.53 *	91.04 %
<b>Humanity &amp; Inclusion (HI)</b> <small>.....</small>	1200000 *	1200000 *	1093200.41 *	91.1 %

<b>TOTAL</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>2731831.94</b>	<b>91.0</b> <b>6%</b>

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **91.06%**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

### » Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? \*

31.21

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 936300**. Can you confirm that this is correct? \*

Correct  Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 852604.75**. Is this correct? \*

Correct  Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. \*

The templates for the budget are available [here](#)

Annexe D - PBF NGLA-HA AD-13\_7\_19.xlsx



## Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project \*

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project \*

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project \*

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? \*

*Select all that apply*

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

## Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? \*

yes

no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**L'équipe projet continue à maintenir des liens étroits avec le gouvernement tant au niveau provincial que national. Des réunions présidées par le gouverneur et le préfet sont régulièrement tenues à Faya dans lesquelles l'équipe projet fait un état des lieux de l'avancement de l'intervention. Ces rencontres sont l'occasion d'échanger tant sur les défis d'implémentation que sur les opportunités de renforcement de l'impact du projet dans les localités cibles. Les délégués provinciaux concernés (santé, éducation, environnement, mines et géologie...) sont également consultés et impliqués dans la mise en œuvre des projets collectifs dans leur provinces respectives. Au niveau national, les rencontres sont coordonnées par l'agence lead et impliquent toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement à travers les points focaux du projet, le RCO et les partenaires de mise en œuvre.**

## PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners \*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Staff Recruitment \*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

<p>Collection of baselines *</p> <p> <input type="radio"/> Not Started         <input checked="" type="radio"/> Completed         <input type="radio"/> Initiated         <input type="radio"/> Not Applicable         <input type="radio"/> Partially Completed       </p>
<p>Identification of beneficiaries *</p> <p> <input type="radio"/> Not Started         <input checked="" type="radio"/> Completed         <input type="radio"/> Initiated         <input type="radio"/> Not Applicable         <input type="radio"/> Partially Completed       </p>
<p>Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p><b>Il est également à souligner l'organisation ce mois-ci d'une rencontre inédite entre les chefferies traditionnelles du BEET (Borkou, Ennedi Ouest/ Est, et Tibesti) a Faya sur le thème de la gestion des conflits liés aux ressources naturelles. Des échanges sur la feuille de route élaborée dans le cadre de ce projet PBF seront tenues pour en assurer l'appropriation par les acteurs clés. L'élaboration inclusive de la feuille de route qui comprend notamment des consultations avec les jeunes, les autorités locales, les chefferies et autres membres de communautés a par conséquent renforcé la collaboration des acteurs concernés en vue d'atteindre des intérêts communs tels que la résolution des conflits.</b></p>
<p>Summarize <i>the main structural, institutional or societal level change</i> the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested *</p> <p><i>FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)</i></p> <p><b>La participation remarquable et engagée des femmes dans la mise en œuvre des différents projets est un indice de satisfaction face à la pesanteur socio culturelle qui régule les schèmes de comportements et freine l'élan des femmes à s'impliquer pleinement dans la vie des communautés. Dans différentes localités d'intervention, les femmes se prononcent et donnent leurs avis et considérations sur un fait de société comme dans l'analyse de typologie de conflits et la mise en place des mécanismes de gestion et prévention des conflits. Ceci a notamment été le cas lors de l'élaboration de la feuille de route pendant laquelle les femmes ont clairement proposé des solutions pour une exploitation pacifique de l'or telles que l'organisation de sensibilisations sur le droit fonciers ou encore l'élaboration d'un plan d'action d'investissement des revenus liés aux ressources minières. Les communautés sont conscientes de la nécessité de consolider la paix et ont défini les mécanismes des résolution des conflits pour le vivre ensemble. Les différents projets collectifs en lien avec les dividendes de paix ont contribué largement à renforcer les collaborations, les échanges entre les autorités et les communautés des différentes localités de mise en œuvre du projet. L'enthousiasme soulevé lors de l'organisation des cérémonies de la journée culturelle et de la cohabitation pacifique à Faya, Fada, Zouar et Bardai a rapproché les différentes cultures et a contribué à faire découvrir aux participants de nouvelles approches de cohésion sociale en vue d'un changement positif de comportement.</b></p>

## PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have \*

1  2  3  4  5  6  7  8  more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: \*

**L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat**

Outcome 2: \*

**Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles**

**Outcome 1:** L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Les six derniers mois du projet se sont axés entre autres sur la poursuite des formations en prévention et gestion des conflits ainsi que la communication non violente à Fada et Kalait (Ennedi Ouest) en mars 2023, à Zouar et Bardai (Tibesti) en avril pour une audience mixte (membre de comité de paix du Tibesti et de l'Ennedi Ouest, forces de sécurité, autorités, femmes, jeunes, membres du comité local...). Au total plus de 600 personnes ont été formées dont 286 femmes. Tous ces différents lieux font face à un certain nombre de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelle (l'or, le gypse, le natron ou bien accès à l'eau).**

**Dans le domaine de renforcement des relations entre les autorités et les communautés, les remises officielles d'une dizaine d'investissements communautaires ont été organisées dans les localités cibles. Il faut noter que les remises des ouvrages sont le résultat d'un long processus allant de la création du comité local à l'identification des projets de commun accord avec la communauté avec un suivi périodique jusqu'à leurs finalisations. Les voix des femmes sont entendues au sein des comités. A Faya, le comité local est dominé par les hommes avec une proportion de 4 femmes (11%), Ounianga Kebir (14%); à Gouro (49%) et enfin à Yebibou (50%). Une amélioration dans la composition est nécessaire à Faya et Ounianga car plus représentés par les chefs de quartiers au détriment des autres composantes des communautés. Mme Mariam Hassane, du Comité local de Faya et enseignante à l'école du Centre de Faya est la seule femme membre de l'exécutif du comité local de Faya. Elle affirme que " La mise en place des Association villageoises d'Epargne et de crédits a favorisé l'autonomisation de la femme. Je m'estime heureuse d'être choisie parmi les hommes pour suivre l'état d'avancement des activités et partager les rapports de suivi lors de nos réunions mensuelles. » Pour assurer leur durabilité, les projets collectifs disposent de comités de gestion mis sur pied avec en coordination des autorités locales (préfet ou Maire). En soulignant la finalisation ce mois-ci des travaux d'un château d'eau a Miski (Tibesti), un projet collectif résultant d'une longue collaboration entre les autorités et les communautés locales dans cette zone difficile d'accès.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**A travers les différentes activités, le projet a contribué ainsi à favoriser l'engagement et l'implication des femmes pour leur épanouissement dans la communauté.**

**10 femmes exerçant les activités de maraichage au bord de Wadi de Yébibou soit 100 % ;**

**Plus de 97% des membres de groupements appuyés dans leur activités génératrices des revenus à Faya, Ounianga Kébir et Yébibou sont des femmes et des jeunes ;**

**Formation commune sur les droits de l'homme, la violence basée sur le genre et la prévention des conflits de 180**

**agents de sécurité, comités locaux et représentants de l'administration dans les trois communes : 65 femmes**

**100 % des femmes membres du groupement de Gouro sont bénéficiaires de moulins (40 membres de 2 groupements)**

**100 % des femmes sont bénéficiaires du Centre des initiatives féminines (Maison de la Femme à Gouro).**

**100 % des femmes sont bénéficiaires de l'atelier de couture construit et équipé à Gouro.**

**La réhabilitation du lycée de Gouro bénéficie à près de 85 % des élèves filles qui constituent l'effectif des élèves du lycée.**

**Formation des jeunes en électricité photovoltaïque et installation de l'antenne parabolique à Faya, Gouro et Ounianga Kebir. Sur les 76 bénéficiaires dont 50 filles**

**Outcome 2:** Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Rate the current status of the outcome progress \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary \*

*Please limit your response to 3000 characters including spaces.*

**Cette période de rapportage a principalement été focalisée sur la finalisation de la 1ere ébauche de la feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés aux ressources naturelles. A cet effet, des consultations ont été organisée au Tibesti (Zouar, Zouarke et Bardai), dans l'Ennedi Ouest (Kalait, Ounianga Kebir, Gouro et Fada) et au Borkou (Faya, Kirdmi, Batadjenna, Wouloumanga et Kouba). Mise à part le recueil de recommandations auprès des acteurs clés (femmes, jeunes, autorités, chefferies), cet exercice a surtout permis d'élargir la prise de conscience sur l'ampleur des conséquences liées aux types de conflits mentionnés mais aussi sur la nécessité de trouver des solutions adéquates à ces défis. Nous notons également la forte implication de la Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle (SONEMIC) dans l'élaboration de la feuille de route. La SONEMIC qui œuvre déjà pour la promotion de l'exploitation pacifique de certaines ressources naturelles à travers l'octroi de permis et une meilleure régularisation des sites aurifères notamment à Kouri Bougoudi (Tibesti) apportera ainsi un appui technique. La feuille vient donc compléter les efforts des autorités pour une meilleure gouvernance des activités aurifères et autres ressources naturelles en prenant en compte les recommandations des communautés (jeunes hommes et jeunes femmes, femmes chefferies) qui sont les premières concernées par ces conflits.**

**Nous soulignons par ailleurs la continuation de la collaboration entre les autorités et les communautés de Miski pour la réalisation du château d'eau dans la localité malgré l'accord de paix fragile signé en janvier 2023 en le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski. La coopération des différentes parties autour de cet intérêt commun est toujours d'actualité par la faveur du processus du dialogue initié dans le cadre du projet. En sollicitant l'appui habituel des autorités du Tibesti et des chefferies de Miski, l'équipe projet a fait le suivi de la réalisation dividende de paix qui parallèlement a permis une participation constante des parties dans l'élaboration de la feuille de route.**

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

*Please limit your response to 1500 characters including spaces.*

**L'implication des jeunes dans l'élaboration de la feuille de route est à souligner. Leur participation active aux consultations dans chacune des localités visitées a démontré leur volonté de faire peser leurs points de vue sur la résolution des conflits liés aux ressources naturelles. Nous pouvons également mentionner l'appui conséquent des jeunes actifs à travers l'ONG 4 Trop et l'association AJLCDPE/B qui œuvrent continuellement pour la réduction des conflits liés aux ressources naturelles en maintenant les sensibilisations au sein des communautés et plaidoyer auprès des autorités pour le maintien du dialogue comme étape essentielle à la consolidation de la paix.**

## INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

### » Outcome 1: L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1						

1.1	% des membres des comités locaux qui disent que les autorités locales s'intéressent aux besoins de la population	86%	Augmentation de 10 %	0	92%	L'indicateur a augmenté de 6%. Cet écart positif laisse croire et selon les membres des comités, il y a des diagnostics participatifs et des entretiens qui ont eu lieu avec les autorités locales et les populations. Ce qui a conduit à la prise en compte des besoins exprimés à travers les acteurs humanitaires. Toute fois les besoins restent énormes.
-----	--	-----	----------------------	---	-----	---

1.2	<p>% des membres des comités locaux qui estiment que la situation économique de leur communauté va se détériorer au cours des prochains 12 mois</p>	43%	Baisse de 10%	0	17%	<p>Cet indicateur a baissé de 26% au lieu de 10% comme promis. Cela se justifie par le fait que les projets communautaires collectif mis en place mais aussi l'intervention que les membres des comités locaux souhaitent en continu permettront de booster la situation économique. Pour dire que les membres des comités estiment que la situation économique ne va pas se détériorer dans le temps avec les orientations et les acquis du projet</p>
-----	---	-----	---------------	---	-----	---

1.3	<p>% des autorités locales qui estime que la situation économique de leur unité administrative va se détériorer au cours des prochains 12 mois</p>	31%	Baisse de 10%		17%	<p>Cet indicateur a baissé de 14% par rapport à la cible qui demande une baisse de 10%. Cet écart positif démontre qu'avec l'intervention, même les autorités locales estiment que la situation économique de leur unité ne va pas se détériorer. Le projet a équipé certaines unités administratives, réalisé des projets communautaires collectifs, formé les cadres de l'administration et les jeunes.</p>
-----	--	-----	---------------	--	-----	---

**» Outcome 2: Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles**

Outcome 2	Performance Indicator	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
	s					

2.1	<p>% de membres des comités locaux qui disent que le gouvernement central s'intéresse aux besoins de la population</p>	50%	Augmentation de 10%		58%	<p>Il a augmenté de 8% par rapport à la cible qui se veut une augmentation de 10%. Selon les membres des comités locaux, le gouvernement central ne réagit pas conséquemment à tous les besoins de la communauté. Toute fois le gouvernement s'intéresse aux besoins de la population à travers les acteurs humanitaires pour couvrir les besoins de base mais aussi les sensibilisations et formations pour renforcer les capacités des acteurs locaux et associations.</p>
2.2						
2.3						

### PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
.....	.....	.....	.....	.....	.....

<b>Event 1</b>	Réunion des chefferies du BEET	1er juillet	Faya	Membres de la communauté, autorités, jeunesse	Depuis une décennie la paix est un point primordial pour toutes les autorités traditionnelles du BEET surtout dans le contexte actuel d'exploitation conflictuelle de certaines ressources naturelles dans le nord. C'est dans cette optique qu'il a été initié fin 2022 une rencontre de tous les chefs de canton du BEET par le Dirde (Sultan des Toubou du Tibesti) en concertation avec les autres autorités traditionnelles de la région pour discuter sur la question de la paix et du vivre ensemble au sein de leur communauté respective.
<b>Event 2</b>					
<b>Event 3</b>					

<b>Event 4</b>					

### Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

*This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant*

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

1	Communautés de Faya	La méconnaissance des cultures de l'autre renforce des stéréotypes et érige des barrières dans les relations qui défavorisent le vivre ensemble.	L'organisation de la diversité culturelle et de la cohabitation pacifique à Faya a réussi à mobiliser et rassembler les habitants de la commune de Faya venus admirer et découvrir les danses traditionnelles des différentes communautés qui vivent à Faya renforçant le vivre ensemble dans une diversité culturelle.	Le préfet du Département de Borkou représentant le Gouverneur aux cérémonies a dit « la journée de la diversité culturelle est une force et non source de division mais plutôt renforce la cohabitation pacifique dans la Province de Borkou. La découverte des cultures permettent d'avoir le regard positif de l'autre et de s'accepter mutuellement dans un esprit de tolérance et de vivre ensemble ».
2	Comité de paix des quartiers de paix de Fada	Très peu d'opportunités de discussion sur les techniques de médiation ou de sessions de renforcement de capacité visant à améliorer leur intervention à Fada.	Les échanges lors des formations ont permis aux participants d'acquérir d'autres compétences qu'ils pourront adopter dans leurs séances de médiations.	« C'est vrai nous faisons régulièrement de la médiation mais ces échanges avec votre équipe nous permettent d'envisager d'autres techniques que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser tel qu'organiser des rencontres bilatérales avec les parties en conflit avant de les réunir ensemble » a indiqué un membre d'un comité de paix de quartier en Septembre 2022.

3	Projet collectif de Miski	Manque d'investissement depuis une décennie, quasi-inexistence d'initiative de collaboration pour la mise en œuvre de dividendes de paix entre les parties en conflits	L'intervention a initié une coopération des différentes parties à travers un processus de mise en œuvre d'un projet communautaire approuvé par tous.	
4	Communauté de Gouro	L'état de délabrement du centre de santé du district décourageait les fréquentations des malades.	La réhabilitation du centre de santé voulue et souhaitée par la communauté au terme du diagnostic participatif au titre de projet collectif a apporté une réponse à un besoin réel de la communauté de Gouro par l'amélioration de cadre de soins et de travail.	Le MCD (Médecin en Chef du District de Gouro), Dr Haroun Mahamat Mbarma a dit « je suis satisfait avec tout mon staff soignant de l'environnement de travail actuel. Les patients seront pris en charge dans la dignité ».

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

**OPTIONAL**

File 1

**OPTIONAL**

Rapport\_2ème Mission Equipe\_Technique 2022\_OK-14\_16\_36.pdf



File 2 <b>OPTIONAL</b> Click here to upload file. (< 5MB)
File 3 <b>OPTIONAL</b> Click here to upload file. (< 5MB)
You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project <b>OPTIONAL</b>
Link 1 <b>OPTIONAL</b> <a href="https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02ZKD8xr8og39m8w9a8R3QTX39b1WJ7Kcsa9Mqg6y6Cg2pURo7XzxTpREwk5zDjMP2l">https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02ZKD8xr8og39m8w9a8R3QTX39b1WJ7Kcsa9Mqg6y6Cg2pURo7XzxTpREwk5zDjMP2l</a>
Link 2 <b>OPTIONAL</b> <a href="https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02ppLVbQsJwRUQhs3pzzXip4tjUL6rnfjeArSK31yKz4FyUpGL7vFbVnpp9oiakenQl">https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02ppLVbQsJwRUQhs3pzzXip4tjUL6rnfjeArSK31yKz4FyUpGL7vFbVnpp9oiakenQl</a>
Link 3 <b>OPTIONAL</b> <a href="https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid06rhYePFgak1VqsaN4qz9uwNSrhuaUoyUfKUuA8VXxDpGstkrL8fpjZnJwgdzbzxXBl">https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid06rhYePFgak1VqsaN4qz9uwNSrhuaUoyUfKUuA8VXxDpGstkrL8fpjZnJwgdzbzxXBl</a>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: \*

*Please select up to 3.*

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**La participation des communautés dans le processus de diagnostic participatif pour la définition des besoins et priorités. Un processus d'identification des besoins par les communautés suivi d'une validation par les comités locaux de développement inclusif dans chaque commune de mise en œuvre de projet dont les membres reflètent les composantes de la société à savoir les autorités, leaders communautaires, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les leaders religieux...Cet organe assure le suivi des activités et demeure l'interface des communautés avec le projet. Cette collaboration favorise l'appropriation du projet et assure une base solide à la fin de projet pour la pérennisation des acquis.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**L'appui des communes, préfectures et gouvernorats en kits informatiques, fournitures et consommables de bureau, installation de l'énergie solaire et la formation en informatique ont permis de renforcer les capacités de ces structures. Elles sont devenues autonomes et opérationnelles. Pour assurer l'impression ou la copie de documents administratifs, un porteur devait effectuer le déplacement de Faya à plus de 230 Km pour bénéficier de ces services. Pour l'instant, Mme la Maire de Gouro éprouve un soulagement et satisfaction pour l'apport du projet Ngla-Ha en faveur de la Mairie mais aussi pour toutes les actions menées en faveur des communautés.**

Please explain

*Please limit your response to 350 words.*

**Les partenariats avec les associations des jeunes du nord permettent à ces structures de renforcer leur capacité en travaillant avec les organisations onusiennes ou internationales. L'approche de travail est surtout centrée sur l'échange de compétences dans un contexte particulier.**

Who are we working with (in addition to the implementing partners) \*

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)  
*Please limit your response to 350 words.*

---

Please explain (If UN Agencies)  
*Please limit your response to 350 words.*

---

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative \*

*Mandatory*

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

## PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

### » Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Nous pouvons également mentionner la mission du comité technique en novembre 2022 et les missions régulières de l'équipe projet dans les localités ciblées.**

Do outcome indicators have baselines? \*

*If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'*

- yes
- no

<p>Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Une etude de base a été réalisée.</b></p>	*
<p>Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>L'enquête Baseline réalisée à travers l'outil SCOPEO (Score of Perceived Out Comes).</b></p>	*
<p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>	*
<p>Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>En dehors de l'enquête Baseline réalisée à travers l'outil SCOPEO (Score of Perceived Out Comes) afin de disposer des données de référence pour des mesures d'effet dans les communes de Faya, Ounianga Kébir et Gouro, le projet a lancé en novembre dernier l'enquête de perception auprès des bénéficiaires des communes de Faya, Ounianga Kébir et Gouro. Cette enquête porte sur les indicateurs ci-dessous : - Indicateur 1 a : % de membres des comités locaux qui disent que les autorités locales s'intéressent aux besoins de la population ; - Indicateur 1 b : % des membres des comités locaux qui estiment que la situation économique de leur communauté va se détériorer au cours des prochains 12 mois ; - Indicateur 1c : % des autorités locales qui estiment que la situation économique dans leur unité administrative va se détériorer au cours des prochains 12 mois ; - Indicateur 1.2.2 : % des membres des groupements bénéficiaires d'AGR qui déclarent avoir vu leur niveau de revenu et leur niveau de vie s'améliorer entre le début et la fin du projet ; - Indicateur 1.1.3 : % des membres de la communauté satisfait des services apportés par les projets collectifs mis en œuvre dans chacune des communautés ; - Indicateur 1.3.1 : % des habitants des localités cible enquêtés, qui perçoivent un changement de comportement des agents de sécurité. Pour l'instant l'enquête Endline de perception et SCOPEO auprès des bénéficiaires du projet est en cours à travers les localités de mise en œuvre du projet afin de mesurer les progrès.</b></p>	*
<p>Has the project used or established community feedback mechanisms?</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>	*
<p>Please provide a brief description <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Mise en place d'un système de partage d'informations liées à la sécurité et d'alertes au sein même des comités locaux a travers l'activité 1.3.2.</b></p>	*

## » Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *
<input checked="" type="radio"/> yes <input type="radio"/> no <input type="radio"/> Not Applicable
Evaluation budget (in USD): <i>Response required</i> 45000 *
If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations) <i>Please limit your response to 350 words.</i> <b>Les TDR de l'évaluation finale sont validés en bilatéral par l'OIM et HI. Le processus de recrutement du cabinet qui conduira l'évaluation est en cours par OIM. L'évaluation est prévue en juillet prochain sur l'ensemble des zones de mise en œuvre du projet Ngla-Ha.</b>
Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email. <b>Alassane DEMBELE (adembele@iom.int)</b>

## » Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *
<input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? \*

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Nous notons l'efficacité des comités locaux à offrir une plateforme d'échanges entre les différents acteurs pour non seulement échanger sur les activités mais également en faire le suivi dans la transparence. Ce même cadre permet à leurs membres d'aborder d'autres aspects de la vie sociale qui ne sont pas en lien avec le projet PBF tels que les activités d'autres projets ou encore les défis liés à l'environnement. Nous pouvons observer également les signes de volonté de préserver la paix par le gouvernement en cette période de transition à travers l'approbation de la tenue des caravanes des Miski, l'appui de la Délégation des mines dans la résolution de conflits liés aux ressources naturelles ou encore son soutien aux comités de paix provinciaux en tant qu'acteur clé à la consolidation de la paix. Nous notons aussi qu'à travers l'organisation de la journée Culturelle de la cohabitation pacifique, différentes communautés se sont réunies à cette occasion pour diverses activités culturelles ayant contribuées considérablement à la consolidation de la paix. A cela s'ajoute le brassage des jeunes à travers les différentes formations organisées en faveur des jeunes à savoir la formation en électricité photovoltaïque dans les localités de Faya, Gouro et Ounianga Kebir sans compter l'organisation des tournois de football dans ces 3 localités et celle d'informatique à Ounianga Kebir.**

## Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. \*

*Please limit your response to 350 words.*

**Le projet s'assure premièrement de communiquer régulièrement aux acteurs l'importance de s'appropriier les avancées de l'intervention étant donné que celle-ci touchera un jour à sa fin. Par conséquent, les projets collectifs sont gérés par des comités soutenus par les autorités. Les avancées en consolidation de la paix sont quant à elles réalisées avec la participation des comités de paix provinciaux soutenus eux même par les autorités.**

**La stratégie d'intervention qui s'appuie exclusivement sur les comités locaux de développement inclusif contribue à la pérennisation des investissements collectifs implémentés dans la zone d'intervention car elle permet l'appropriation du projet.**

**Pour les activités génératrices des revenus qui favorisent l'autonomisation des femmes et des groupements, leurs suivis sont assurés conjointement avec les comités locaux de développement inclusif afin de les outiller pour prendre le relais.**

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

*Please limit your response to 350 words.*

**Le changement reste le critère le plus apprécié par les bénéficiaires. Ce changement est mentionné en lien avec la diversité des AGR, le mouvement de la communauté à travers les caravanes de sensibilisation, l'augmentation du taux de fréquentation dans les formations sanitaires par exemple à l'issue d'appui ou aménagement de structures de santé. Il est à noter que la prise de conscience et le changement de mentalité des bénéficiaires ont connu une forte progression/évolution drastique**

**Le Projet Ngla-Ha a su adapter ses activités pour permettre aux femmes et aux personnes vivant avec des handicaps de participer aux activités quand bien même les pesanteurs socio culturelles ont fait que cette participation des personnes en situation de handicap reste encore bas. La participation de toute la communauté dans le processus du projet reste encore moyenne. Cette participation reste jusque-là beaucoup plus centrée entre l'équipe projet, les autorités locales et les comités exécutifs (Bureaux constitués des comités locaux) qui jusque-là restent trop restreint où les informations ne sont pas toutes transmises ou soit si c'est le cas pas dans son entièreté à la Base (Communauté/population résidante la cité). Le projet devra à l'avenir élargir les regroupements comme c'était le cas au début du projet, à la phase de diagnostic participatif, lors de l'identification et priorisation des besoins.**

**La participation des communautés est observée lors des campagnes de mobilisations ou des journées de sensibilisation. Les bénéficiaires de façon globale n'ont pas une vision avancée sur le projet sauf sur les activités qui les concernent. En faisant le lien avec le mécanisme de redevabilité mis en place (ligne verte et comité de feedbacks), ce critère reste à améliorer / renforcer. La ligne verte est moins connue en dépit de la sensibilisation qui a accompagné sa mise en place. Le comité de feedback connaît une situation similaire malgré la mise en place de sessions lors d'échanges avec les partenaires et membres des AVEC ou groupements.**

## Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
<b>Event 1</b>	Mission terrain du comité technique novembre 2022	Les points focaux ont principalement pu confirmer le manque d'investissement dans les communautés comme étant un facteur de départ des jeunes dans les zones aurifères à risque. La mise en œuvre des dividendes de paix et projets collectifs a donc été apprécié. D'une manière générale davantage de plaidoyer auprès d'autres bailleurs de fonds est sollicité de la part des organisations de mise en œuvre.	
<b>Event 2</b>			
<b>Event 3</b>			
<b>Event 4</b>			
<b>Event 5</b>			

<b>Event 6</b>			
<b>Event 7</b>			
<b>Event 8</b>			
<p><b>Final Steps</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Please save a pdf copy of the form by clicking on the <i>Printer</i> icon on the top right corner of the page.</li> <li>• A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.</li> <li>• Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)</li> <li>• <b>Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.</b></li> </ul> <p><i>If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Alejandro Bonil Vaca <a href="mailto:alejandro.bonilvaca@un.org">alejandro.bonilvaca@un.org</a></i></p>			
<p>Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.</p>			