

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-16

**2023-11-16**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Amor Boubakri - CTP Election**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Djenanne FELIZ-DESIR**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

oui

non

Pas Applicable

### » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

oui  non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- |                                                       |                                                    |                                                              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique            | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est                       |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale         | <input type="radio"/> Global                       | <input checked="" type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest           |                                                              |

Pays de mise en œuvre du projet \*

- |                                        |                                   |                                              |
|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bolivie          | <input type="radio"/> Colombie    | <input type="radio"/> République dominicaine |
| <input type="radio"/> Équateur         | <input type="radio"/> El Salvador | <input type="radio"/> Guatemala              |
| <input checked="" type="radio"/> Haïti | <input type="radio"/> Honduras    | <input type="radio"/> Peru                   |
| <input type="radio"/> Autres, précisez |                                   |                                              |

Autre, veuillez préciser \*

---

## Titre du projet

\*

- 00108363: Appui à la résolution des conflits et à la promotion de la cohésion sociale dans la ville de Jérémie à travers les organisations de jeunes
- 00127434: Appui au Processus Électoral en Haïti (PAPEH) : Prévention des violences liées aux élections y compris la violence politique à l'égard des femmes en Haïti.
- 00130791: Fanm Djanm pou Lapè ak Rekonsilyasyon
- 00120132: Projet Secrétariat: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix en Haïti
- 00129744: Promotion de la cohésion sociale par le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des filles dans le contexte d'insécurité et d'instabilité politique en Haïti.
- 00124535: Réduction de la violence communautaire à Martissant et La Saline
- 00129740: Renforcer la cohésion sociale en Haïti au travers de mécanismes de redevabilité et de transparence opérationnels
- 00119937: Renforcer l'accès à la justice des populations les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants en vue d'une meilleure cohésion sociale
- 00119985: Renforcer les capacités nationales pour le contrôle des armes et des munitions
- 00125915: Semans lapè: yon jenès angaje pou konstwi yon sosyete miyo / Semences de paix : une jeunesse haïtienne engagée pour construire une société meilleure
- 00133352: Dialogue national pour une économie inclusive et porteuse de paix
- 00134226: Renforcer le leadership et la participation des femmes dans la prévention et la résolution de conflits pour une paix durable en Haïti (Femmes pour la paix)
- 00134293: Construction et institutionnalisation des fondations de l'infrastructure nationale de paix en Haïti
- 00140009: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) en Haïti
- 00140128: Jèn Yo La (Les jeunes sont la !)
- 00140285: Vers un engagement des acteurs pour la réduction de la violence communautaires dans les quartiers à risque
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

\*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

---

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |                                                          |                                                       |                                                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                       | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest           |                                                      |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2021-06-17

**2021-06-17**

Date de fin du projet \*

2024-02-09

**2024-02-09**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations     UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population     FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement     OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé     OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international     Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? \*

- Aucun autre réципиendaire  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---



Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |                                                                                                                            |                                                                                                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Action Aid                                                                                        | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |                                                                                                  |                                                          |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)                                                         | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières                                                 |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium                                                                   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada                                          | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland           |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK                                                                             | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.                                                 |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> COIPRODEN                                                               |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide                                                                                 | <input type="checkbox"/> CORDAID                                                                 | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                    |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid                                                                                      | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                      | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women        |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)                                                                         | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)             |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)                                                       | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation                                         |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)                                                                         | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)               |                                                          |
| <input type="checkbox"/> International Alert                                                                               | <input type="checkbox"/> Interpeace                                                              | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)                                                                    |                                                                                                  |                                                          |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |                                                                                                  |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps                                                                                       | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO                                                              | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR                                                                                         | <input type="checkbox"/> OXFAM                                                                   | <input type="checkbox"/> Peace Direct                    |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund                                                                               | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                       |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)                                                   | <input type="checkbox"/> Saferworld                                                              |                                                          |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)                                                                   | <input type="checkbox"/> SismaMujer                                                              | <input type="checkbox"/> Tearfund                        |
| <input type="checkbox"/> Trocaire                                                                                          | <input type="checkbox"/> World Vision International                                              | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar            |
| <input type="checkbox"/> ZOA                                                                                               | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez                                                         |                                                          |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

0

# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
<b>PNUD : Programme des Nations unies pour le développement</b>	600000 *	420000 *	344962.49 *	57.49%
	*	*	*	%

<b>UNWOMEN :</b> <b>Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes</b>	* 900000	* 630000	* 342099	38.01%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>1500000</b>	<b>1050000</b>	<b>687061.49</b>	<b>45.8%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **45.8%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

69

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1035000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 474072.43**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. \*

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Copy of Rapport financier PBF\_Violence elettorale 31 oct 2023 f-21\_38\_39.xlsx



## **Marqueurs de projet**

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

RAS

## Partiel : Progrès global du projet

### NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

#### Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

#### Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

\*

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

**Le contexte politique et sécuritaire en Haïti n'a pas connu une évolution positive depuis le dernier rapport. Toutefois, le vote par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 2 octobre 2023 de la résolution 2699 (2023) autorisant le déploiement d'une Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS) présente une opportunité intéressante. En effet, la Résolution prévoit un soutien adéquat à la Police Nationale d'Haïti (PNH) qui lui permettra de rétablir la sécurité et de lutter efficacement contre la violence des gangs notamment dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Toutefois, les effets escomptés du déploiement de la MMAS ne seront ressentis qu'à la fin du projet prévue pour le 9 février 2024.**

**Par ailleurs, une proposition de révision du projet a été soumise par les agences partenaires et approuvée par le Secrétariat du PBF, ce qui permettra de continuer à mettre en œuvre les activités jusqu'au 9 février 2024.**

**PNUD et ONU Femmes et leurs partenaires ont continué la mise en œuvre des activités du projet notamment à travers le renforcement des capacités des partenaires ainsi que l'organisation des forums d'échange avec les jeunes sur la violence électorale. Ainsi, deux journées de formation sur la médiation dans le contexte Haïtien ont été organisées les 25 et 26 octobre par les deux agences partenaires et dont l'objectif est de compléter la formation de formateurs sur la médiation et l'analyse de conflits qui a eu lieu les 4-9 juin 2023 au Cap Haïtien avec la contribution du UNSSC.**

**Aussi, une journée d'échange sur l'impact de la violence des gangs sur le processus électoral a été organisée le 4 juillet 2023 en partenariat du PNUD et du CEP. Plusieurs experts haïtiens spécialistes des questions électorales et sécuritaires ont pris part à l'atelier ainsi que des représentants de la PNH et des agences des Nations Unies dont l'OIM**

**Deux journées d'échange sur la violence électorale ont été organisées les 11 et 12 octobre en partenariat entre PNUD, ONU Femmes, CEP et l'ONG Volontariat pour le développement d'Haïti (VDH). Une quarantaine des jeunes représentant tous les départements du pays ont participé aux deux jours d'échange.**

**Finalement, ONU Femmes et le CEP ont organisé un atelier de travail avec une vingtaine de membres d'organisations d'observation électorale sur la question de l'observation électorale sensible au genre. Ces membres des deux sexes sont des formateurs/trices qui se préparent pour une restitution de connaissance devant se tenir en novembre 2023. Cet atelier fait suite à une première étape dans leur apprentissage qui a eu lieu dans le cadre du projet en septembre 2022**

\*

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

*POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE*

**Le 25 juillet 2023, ONU Femmes en collaboration avec le CEP a tenu une séance de sensibilisation sur les questions de Genre, violences basées sur le genre (VBG) et violences à l'endroit des femmes dans les élections (VEFE) à l'attention de 50 hauts cadres (50% femmes) de la PNH dont une vingtaine venue des différents départements géographiques du pays. Ceci s'est déroulé en présence entre autres de la Coordinatrice Résidente des Nations Unies, Mme Ulricka Richardson. A la dernière minute, le Directeur Général s'est excusé et son représentant, le Chef de Cabinet, a salué l'initiative qui permet à la force de police d'être mieux armée sur les thématiques débattues et leur prise en compte dans leur environnement de travail et les services fournis à la population.**

**L'Alliance des organisations de la société civile pour la paix et l'autonomisation des femmes dénommée "Alliance", lancée le 27 mars de cette année en présence d'une centaine d'acteurs étatiques, de la société civile et de la communauté internationale, a obtenu son certificat de reconnaissance légale. Avec ce statut officiel, les femmes étant des agentes de transformation et paix durables, cette structure qui compte plus de 740 organisations se veut un acteur incontournable dans les dialogues et négociations autour des crises multiples du pays, dont la situation politique, l'insécurité et les conséquences déplorables y relatives sur les individus et familles (viols, meurtres, déplacements, traumatismes, etc.).**



## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence**

Résultat 2 \*

**Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:** Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Le projet a réalisé les activités prévues pour ce résultat concernant le renforcement du dialogue est des capacités des acteurs du processus électoral, et ce, a travers l'organisation d'un dialogue sur l'impact des activités des gangs et un dialogue avec les jeunes sur le phénomène de la violence électorale.**

**Le dialogue a été organisé le 4 juillet sur l'impact des activités des gangs sur le processus électoral. 54 personnes ont participé à la rencontre dont 18 femmes, représentant le CEP, la PNH, et la société civile. Aussi, des experts Haïtiens en élection et en sécurité ont contribué au dialogue qui a permis d'identifier les défis qui concernent aussi bien le droit des électeurs de voter en paix, la liberté des candidats de conduire leur campagne sur inquiétude, ainsi que la capacité du CEP de mener les opérations électorales dans toutes les zones sans difficultés. D'une manière particulière, l'impact de la violence des gangs sur les femmes, candidates et électrices, a été soulevé par les participants.**

**Par ailleurs, le dialogue avec les jeunes sur la violence électorale a eu lieu les 11 et 12 octobre 2023. Plus de 50 jeunes dont 17 filles, venant de tous les départements du pays ont pu prendre part au dialogue. Le CEP a contribué à ce dialogue et a présenté sa stratégie de prévention et de lutte contre la violence électorale aux jeunes qui ont discuté leur contribution potentielle à cette stratégie dans les prochaines élections**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**Les jeunes ont eu la possibilité de s'exprimer sur les questions concernant la violence électorale dans le cadre de l'activité organisée les 11 et 12 octobre par PNUD en partenariat avec VDH et ONU Femmes. Ainsi, les jeunes ont débattu l'ampleur du phénomène de la violence électorale, ses causes, ainsi que leurs rôles pour le prévenir et en atténuer l'impact négatif sur les élections**

**Résultat 2:** Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**A cette date, une séance de sensibilisation sur le Genre, la VBG et les VEFE de 50 hauts cadres (dont 50% de femmes) de la PNH fut tenue le 25 juillet 2023 comme prévu. Un comité de travail est mis en place composé de représentants d'ONU Femmes, du BINUH, du CEP et de plusieurs cellules de la PNH, dont la CNAF et la cellule électorale. Il est attendu l'ULCS pour compléter le comité. Une première séance de travail a eu lieu sur la planification de la formation de formateurs devant démarrer cette fin d'année. Les modules de formation (pour la formation de formateurs/trices) ainsi que des vidéos y découlant ont été produits et sont en attente de validation finale par une revue de différents acteurs dont le CEP et le BINUH. Un outil de collecte de données des plaintes de VBG et VEFE est également produit et en attente de révision par le comité.**

**Un accord de partenariat est signé entre ONU Femmes et le consortium Progettomondo/CSV dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme communautaire de prévention de la VE et d'alerte rapide. Ceci permet de faire appel à l'expertise du consultant international du consortium pour enrichir le siteweb existant créé par le dit consortium et l'adapter ainsi aux besoins des VEFE et permettre le pilotage par une organisation de la société d'un commun accord, dont l'Alliance.**

**Dans le cadre du renforcement d'une trentaine de femmes membres du conseil d'administration de l'Alliance, deux journées de formation sur médiation et gestion de conflits ont été organisées par le PNUD et l'ONU Femmes une trentaine de membres de l'Alliance (du conseil d'administration) les 25 et 26 octobre 2023. Environ 7 membres du CEP ont pris part à cet atelier qui fut animé par deux animateurs experts en matière de médiation, Dr. Gracien Jean et Dr. Roseline Benjamin**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**L'égalité des sexes et plus spécifiquement le leadership féminin dans le cadre du résultat 2 constitue la plus-value. En effet, le mécanisme communautaire dans sa structuration actuelle est dirigé par les femmes. Toutes les structures prévues dans le mécanisme communautaire intègrent cette exigence, les femmes et les jeunes faisant partie intégrante de la vaste structure de l'Alliance qui compte plus de 740 organisations de la société civile.**

### Résultat 3:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

### Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

## Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

## Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

.....



---

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
  - S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)
-

**» Résultat 1 : Dialogue renforcé et capacités accrues des acteurs du processus électoral pour la prévention et la gestion des conflits et de la violence**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Nombre de partis politiques et candidats ayant signé un engagement à respecter le Code de conduite	00	30	en cours	Contexte de sécurité et difficultés internes concernant le CEP
1.2	Nombre d'acteur du processus électoral qui sont aptes a gérer des conflits pendant un processus électoral avec succès	00	20%	Les capacités du CEP en matière de gestion de violence électorale ont été renforcées d'une manière significative grâce au projet, ce qui permettra a l'institution électorale d'être capable de gérer efficacement les cas de violence électorale	Suspension du process et absence d'un nouveau calendrier électoral
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1



Produit 1.1

**Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de prévention de la violence électorale et le renforcement du dialogue**

---

Produit 1.2

**Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de gestion de conflits liés au processus électoral**

---

Produit 1.3

---

Produit 1.4

---

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de prévention de la violence électorale et le renforcement du dialogue	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	<b>Existence d'une unité d'évaluation et de prévention de risques de violence électorale, y compris la violence contre les femmes électrices et candidates</b>	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01 (Une unité de gestion de la violence électorale a été créée grâce à l'appui du projet)</b>	

1.1.2	Existence d'une stratégie de prévention de la violence électorale	00	01	01	01  (Une stratégie de lutte contre la violence électorale a été élaborée dans le cadre du projet ; toutefois, cette stratégie devrait être validée par le prochain Conseil une fois désigné par le Gouvernement)	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Les acteurs du processus électoral disposent des capacités de gestion de conflits liés au processus électoral</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p><b>Nombre des textes juridiques préparés</b> <b>Nombre de réunions de coordination entre CEP, PNH et Système judiciaire</b></p>	<p><b>00</b></p>	<p><b>Etat satisfaisant conditionné par un ensemble d'éléments défini dans le plan M&amp;E</b></p>	<p><b>faible</b></p>	<p><b>faible</b></p>	<p><b>Absence des membres du Conseil électoral ayant le mandat de définir le cadre normatif</b></p>

1.2.2	Nombre de groupes de médiateurs mis en place	00	10	00	en cours	Une formation de formateurs a été réalisée dont l'objectif est de former un groupe des médiateurs potentiels parmi les participants- es aux forums sur la violence électorale ; la formation sera lancée des le début de mois de décembre
1.2.3						

### » Produit 1.3

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les femmes candidates et électrices se sentent plus en sécurité et participent activement au processus électoral**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Augmentation du niveau de sentiment de sécurité des candidates et les électrices lors de leur participation au processus électoral.	En 2016, les candidates et les électrices se sentaient moins en sécurité lors leur participation au processus électoral	Une augmentation de 30% du sentiment de sécurité des politiques, candidates et les électrices, dans les zones cibles, lors de leur participation au processus électoral	00	Le projet continue les actions de dialogue et sensibilisation et reste quand même dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral pour lui permettre d'avancer avec certaines activités liées à cela. Toutefois, les échanges continuent avec le CEP et ont démarré avec la PNH en espérant pouvoir agir quand même sur cet indicateur et favoriser le climat devant permettre d'atteindre les résultats escomptés en rapport avec cet indicateur



2.2	Augmentation de la proportion de femmes participant au processus électoral comme candidates, en raison du sentiment accru de sécurité	En 2016, Seuls 8% de femmes avaient pris part comme candidates aux élections législatives dans les zones d'intervention du projet	En 2021, une augmentation de 10% de la participation des femmes comme candidate aux élections législatives	00	Le projet continue les actions de dialogue et sensibilisation et reste dans l'attente d'un nouveau calendrier électoral pour lui permettre d'avancer avec certaines activités liées à cela. Toutefois, les échanges continuent avec le CEP et ont démarré avec la PNH en espérant pouvoir agir quand même sur cet indicateur et favoriser le climat devant permettre d'atteindre les résultats escomptés en rapport avec cet indicateur
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3					
-----	--	--	--	--	--

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**La Police Nationale d'Haïti dispose de capacités spécifiques pour prévenir et combattre la violence électorale et politique à l'égard des femmes**

Produit 2.2

**Les mécanismes de prévention de la violence électorale et d'alerte rapide basés sur la communauté et dirigés par des femmes sont renforcés et liés à la PNH**

Produit 2.3

---

Produit 2.4

---

Produit 2.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : La Police Nationale d'Haïti dispose de capacités spécifiques pour prévenir et combattre la violence électorale et politique à l'égard des femmes	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	Nombre d'interventions de la PNH pour répondre aux incidents de violences et de sévices physiques à l'égard des femmes enregistrés	En 2016, les candidates et les électrices se sentaient moins en sécurité lors leur participation au processus électoral	En 2021, des incidents de VEFE enregistrés et traités par la PNH. TBD en 2021	00	00	Existence de curricula non encore validé sur la prévention et le monitoring de la violence électorale et politique sur les femmes et d'un plan de sécurité. Malheureusement, la situation de crise humanitaire, sécuritaire et politique ralentit les activités liées à ce produit.
2.1.2	Nombre d'enregistrements de femmes harcelées ou agressées pendant les périodes électorales	En 2016, Seuls 18% de femmes avaient pris part comme candidates aux élections législatives dans les zones d'intervention du projet.	En 2021, des plaintes enregistrées par la PNH selon le système opérationnel mis en place de collecte des données sur les violences électorales et politiques à l'égard des femmes		Existence d'un protocole et les outils non encore validés pour renforcer le système administratif de collecte de données des plaintes et des incidents de VEEF et le suivi de leur traitement	Le processus est en cours car le document est déjà élaboré. Cette étape fera suite à celle du renforcement des capacités de la PNH sur ce protocole et ces outils et leur implémentation. C'est au terme de ces activités que l'indicateur sera évalué objectivement. Malheureusement, la situation de crise humanitaire, sécuritaire et politique ralentit les activités liées à ce produit.

2.1.3	Nombre de policières formées et impliquées dans le processus d'enregistrement des plaintes et le monitoring	2021	En 2021, environ 30 policières seront formées et impliquées dans le processus d'enregistrement des plaintes et le monitoring.	0	0	<p>La situation de crise humanitaire, sécuritaire et politique ralentit les activités liées à ce produit.</p> <p>Le processus de désignation des bénéficiaires est en cours de finalisation au sein de la PNH</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Les mécanismes de prévention de la violence électorale et d'alerte rapide basés sur la communauté et dirigés par des femmes sont renforcés et liés à la PNH	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	<b>Nombre de rapports d'alerte produits et utilisés par les organisations de femmes et les institutions</b>	<b>Absence de rapports d'alertes sur la VEFE produits en 2016</b>	<b>En 2021, le niveau d'efficacité du mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'égard des femmes aura été très élevé</b>			<b>MOU signé entre consortium Progettomondo/CSV et ONU Femmes pour enrichir le mécanisme d'alerte.</b>
<b>La mise en œuvre du dispositif d'alerte rapide effective est subordonnée au fonctionnement effectif du mécanisme communautaire, dont la mise en œuvre est elle-même en cours</b>						

2.2.2	Existence de mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'égard des femmes	Pas de mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la VEFE	En 2021, un mécanisme communautaire de prévention et d'alerte rapide de la violence à l'endroit des femmes aura été mis en place et sera fonctionnel		MOU signé entre consortium Progettomondo/ONU et ONU Femmes pour enrichir le mecanisme d'alerte.	Le processus avait pris du retard pour plusieurs raisons : -Un nombre élevé de parties prenantes au fonctionnement du mécanisme, dont il faut voir l'accord sur le modèle -L'existence de mécanisme concurrente et quasi identique dont il a fallu réaliser l'harmonisation préalable
2.2.3	Pourcentage de membres de la communauté (désagrégé par sexe) surveillant les cas de VEEF formés à la manipulation du mécanisme communautaire	0%	En 2021, 65% des membres de la communauté (dont 70% de femmes et 15% de jeunes) surveillant les cas de VEFE auront été formé à		0	Les modules de formation des communautés sur le mécanisme sont en cours de finalisation et la planification des formations est finalisée

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						



» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					



Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

.....  
Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

.....  
Produit 4.1

.....  
Produit 4.2

.....  
Produit 4.3

.....  
Produit 4.4

.....  
Produit 4.5

.....  
Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

.....

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

\*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
<b>Événement 1</b>	Retraite des membres de l'Alliance	vers fin décembre	TBD	33 membres de la structure	Renforcement des capacités des membres de l'Alliance
<b>Événement 2</b>	Lancement des 10 cellules départementales de l'Alliance	vers mi decembre	TBD	Les membres des OSC des 11 réseaux membres	Etablissement des antennes pour une meilleure coordination des actions de monitoring des questions de VEFE et leadership politique des Femmes

<b>Événement 3</b>	Restitutions de Formation	10 nov 14-15 nov 23-24 nov 27-28 nov	TBD	Membres des réseaux d'observation électorale dans les 10 départements	Restitutions par les organisations d'OE de la formation de formateurs tenue en septembre 2022 sur le Genre et l'Observation Electorale avec la participation du CEP
<b>Événement 4</b>	Formation de Formateurs-trices	Fin novembre : orientation Decembre: 4 jours de FdF	TBD	20 membres de la PNH	Organisation d'une FdF pour la PNH (atelier d'orientation pour 4 jours de formation)

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>
<b>1</b>				



<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Lien 1

**OPTIONAL**

Lien 2

**OPTIONAL**

Lien 3

**OPTIONAL**

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

---

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

---

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

---

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le suivi des activités et le suivi des progrès des indicateurs ont été faits pendant la période reporting.**

**Le projet a mis également un accent sur le suivi du contexte pour apprécier les risques qui pourraient entraver la mise en œuvre du projet.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**RAS**

Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**RAS**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**TDR en cours de préparation pour publication d'appel à candidature**

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**Amor Boubakri Email: amor.boubakri@undp.org**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

- oui  
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet \*

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet capitalise sur ses partenaires CEP, PNH et l'Alliance des réseaux d'organisations de femmes pour sa durabilité. C'est pourquoi toute l'exécution se fait en étroite collaboration avec ces partenaires et leur implication de manière pratique**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**RAs**

## Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

<b>Événement clé de surveillance et de contrôle</b>	<b>Nom de l'événement</b>	<b>Résumé</b>	<b>Constatations</b>
<b>Événement 1</b>	aucun		
<b>Événement 2</b>			
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			
<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

## Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

---

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

---