

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-12

2023-11-12

Name and Title of Person submitting the report *

KOULA-HODOUM DILLAH

Name and Title of Person who approved the report *

Laura Lo Castro, UNHCR

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extrémistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
- 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2019-11-13

2019-11-13

Project end Date

*

2022-05-12

2022-05-12

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPD Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

-5

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars**

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNHCR: United Nations High Commission er for Refugees	1590000 *	1590000 *	1590000 *	100 %
WFP: World Food Programme	1544000 *	1544000 *	1544000 *	100 %
TOTAL	3134000	3134000	3134000	100 %

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **100%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

15

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 470100**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 470100**. Is this correct? *

Correct Incorrect

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

PBF Rapport Final financier-Projet PBF Tchad-Est- 12 11 2023kd-15_13_52.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Staff Recruitment

*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Collection of baselines

*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Identification of beneficiaries

*

Not Started

Initiated

Partially Completed

Completed

Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) *

L'atelier de lancement du projet « Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles » a été organisé du 05 au 06 février 2020 à Guereda. La période de mise en œuvre a duré 30 mois y compris l'extension allant du 12 novembre 2021 au 12 mai 2022. Malgré le petit retard constaté sur la date du démarrage qui était initialement prévue pour le 12 novembre 2021, globalement les activités prévues ont pu être réalisées. Avant la mise en œuvre de ce projet, la gestion des conflits liés à l'accès des ressources naturelles était faite dans un cadre non structuré. Cependant, après les signatures des accords de partenariats avec les partenaires de mise en œuvre tels que le partenaires HIAS Inc, IRC, SECADEV et ADIL, Il est impérieux de signaler également la mise en place et redynamisation des six (6) comités mixtes, l'opérationnalisation du système d'alerte précoce (SAP), la construction et équipements de six (6) bureaux des comités mixtes dans les six (6) camps à savoir Iridimi, Touloum, Amnabak, Mile, Kounoungou et Ourecassoni, l'organisation 12 de campagnes et caravanes de sensibilisation dans et autour des camps sur le partage et la protection des ressources, la gestion pacifique des conflits et la culture de la paix puis le renforcement de capacités des comités mixtes ont été réalisées conformément au plan de travail. Il convient également de signaler qu'une mission interministérielle chapeauté par le secrétariat PBF s'est déployée dans la Sous-délégation Iriba du 18 au 22 octobre 2021. Cette mission a évalué la mise en œuvre du volet cohabitation pacifique et surtout la redynamisation du comité mixte. L'encadrement continu et les missions de suivi effectuées par les acteurs de mise en œuvre de certains partenaires ont été très déterminants dans la conscientisation et la responsabilisation des populations sur la gestion et la valorisation des investissements réalisés mais aussi sur les bonnes initiatives de certains groupements notamment l'extension et la protection des sites en exploitation. Par ailleurs, l'évaluation finale finale du projet a été réalisée et le rapport a été partagé avec le Secrétariat du PBF

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested *

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

L'exécution des activités relative à la réalisation des ouvrages hydro-agricoles dans le Département de Dar Tama a eu une implication manifeste des autorités administratives et traditionnelles dans l'identification des sites qui étaient autrefois source de disputes entre les autochtones exploitants de ces sites. Il s'est agi d'une plus grande implication des autorités et leaders locaux dans la mise en œuvre effective des activités de résilience au profit des réfugiés et populations hôtes sur les mêmes sites ce qui a énormément contribué au renforcement de changement sociétal relatif à la cohésion sociale entre les deux (2) communautés grâce à un accès équitable aux ressources naturelles.

Ces comités et leaders locaux prennent même l'initiative de régler les conflits sans l'appui des partenaires de mise en œuvre de ce projet.

Cela a facilité le vivre ensemble et à éviter que leurs différences ne dégénèrent en conflit violent.

Par ce que la distribution, la quantité et la qualité des ressources naturelles auxquelles ont accès les réfugiés et les communautés d'accueil sont améliorées, de même que leur potentiel de génération de revenus durable, réduisant ainsi la pression sur ces ressources malgré l'influence du changement climatique ; la capacité des autorités locales à appliquer loi et justice en matière de règlement des litiges est renforcée ; et la gestion inter-ethnique des actifs a créé des espaces de collaboration pour surmonter les divisions ethniques.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have *

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1: *

Les réfugiés et les communautés d'accueil, conjointement avec les autorités locales, travaillent ensemble de manière inclusive, avec une participation significative des femmes et des jeunes, pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires

Outcome 2: *

Les tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil des réfugiés sont réduites grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles

Outcome 1: Les réfugiés et les communautés d'accueil, conjointement avec les autorités locales, travaillent ensemble de manière inclusive, avec une participation significative des femmes et des jeunes, pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Six (6) comités mixtes redynamisés, fonctionnels et soutenus pour la gestion des conflits et disputes dus à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles. Au début de la mise œuvre de ce projet, il existe dans les six camps 120 réfugiés et autochtones membre du comité mixte, mais avec la redynamisation du comité nous avons au total 234 réfugiés et autochtones (135 hommes 33 garçons 33 filles et 33 femmes dont 17 femmes réfugiées et 16 autochtones ; 16 garçons réfugiés et 17 autochtones ; 16 filles réfugiées et 17 autochtones et 68 hommes réfugiés et 67 autochtones font partie de ces 6 comités redynamisés et fonctionnels à Iriba, Guereda et Amdjarass.

Il convient de signaler qu'à Iridimi et Ourecassoni, c'est une femme qui occupe la fonction de trésorière, à Amnabak, c'est également une femme qui est Vice-présidente. Tandis qu'à Touloum, c'est un jeune qui occupe la fonction de Vice-président. Cette redynamisation a permis de contribuer efficacement la consolidation de la paix entre réfugiés et autochtones surtout dans les résolutions de conflits. Ces activités ont permis de constater un changement significatif dans la prise décision surtout avec l'acceptation des opinions des femmes et des jeunes. Ensuite, les opérations de ciblage effectuées à Guereda et Iriba a permis de retenir 3470 ménages réfugiés et autochtones pour la mise en œuvre des activités de création d'actifs productifs afin de renforcer la résilience des populations vulnérables en vue d'une future autonomisation Cette démarche a facilité le vivre ensemble et à éviter les conflits entre les réfugiés et autochtones. Enfin, une réception officielle des réalisations par les autorités administratives et locales, les comités de gestion mis en place au niveau des différents sites ont été pleinement responsabilisés dans les travaux d'entretien et de consolidation des acquis

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les hommes et les femmes travaillent ensemble ainsi que les jeunes pour développer des activités leur permettant une indépendance économique c'est dans ce sens HIAS soutient l'autonomisation des femmes en assistant en cash 06 groupements des femmes qui conduisent des travaux génératrice des revenus leur permettant de se prendre en charge, notons aussi que cette année les comité mixte de chaque camp ont aussi bénéficier une assistance en cash pour développer une activité génératrice des revenus afin de subvenir à leur besoins élémentaires. Par ailleurs, en termes de participation physique aux activités de résilience force est de reconnaître que la composante féminine et les jeunes constitue l'écrasante majorité ayant contribué efficacement à toutes les étapes des cultures maraichères, récupération des terres dégradées, creusage des mares pastorales, productions et plantations des plants forestiers et certaines sous activités de construction de seuil d'épandage.

Outcome 2: Les tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil des réfugiés sont réduites grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les principales réalisations liées à l'amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles qui ont contribué à réduire les conflits durant la période de mise en œuvre du projet sont entre autres : les constructions et réhabilitations des seuils d'épandage qui permettent la rétention d'eau favorisant les activités agropastorales communes mais également limitent l'impact du changement climatique et favoriser la stabilisation des relations intercommunautaires. Au total 36,589 réfugiés (14,700 femmes, 11,025 hommes et 10,864 jeunes) et 5589 autochtones dont 3124 femmes, 1425 hommes et 1040 jeunes ont accès aux ressources naturelles de manière équitable et de manière pacifique. Deux sites de récupération des terres dégradées de 120 ha ont été réalisés par le concours des deux communautés pour permettre de renforcer la coexistence pacifique.

Alors avec ces réalisations les femmes et hommes de tout âge des différents ethniques dans les communautés réfugiées, les communautés d'accueil et les autorités locales ont pu améliorer leur accès aux ressources et la distribution égale des ressources entre éleveurs et agriculteurs, en entretenant et gérant conjointement ces infrastructures

L'établissement des actes de sécurisation foncière pour tous les sites aménagés dans le cadre de ce projet de consolidation de la paix ; ainsi des conventions locales d'exploitation des terres (Mémoire d'entente) pour la création des actifs productifs aux communautés hôtes et réfugiés ont été également signés par les parties prenantes dont 09 pour Guereda et 03 pour Iriba. Par ailleurs, 03 consultations ont été réalisées avec les autorités locales et les leaders communautaires pour l'identification, planification et mise en œuvre d'ouvrages afin de favoriser et réduire les tensions et conflits liés à l'exploitation conjointe des ressources. Le résultat de ces activités est lié à la capacité des autorités locales à appliquer loi et justice en matière de règlement des litiges relative au partage des ressources naturelles a été renforcée

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Durant toute la mise en œuvre de ce projet, les hommes et les femmes travaillent ensemble ainsi que les jeunes pour développer des activités leur permettant une indépendance économique. HIAS soutient donc ainsi l'autonomisation des femmes en assistant en cash 06 groupements des femmes qui conduisent des travaux générateurs des revenus leur permettant de se prendre en charge. L'intégration du genre, la promotion de l'égalité des sexes et l'implication des femmes et des jeunes est au cœur de ce projet pour sa réussite. Par conséquent, la parité entre hommes et femmes dans les différentes structures communautaires de prise de décisions tel que décrit dans ce projet est respectée. Lors des consultations inclusives menées, surtout celles relatives à la résolution des conflits, les femmes et les jeunes ont toujours activement pris part. Toutefois, la représentativité de ces groupes importants dans les organes étatiques (autorités administratives et coutumières) est faible. Néanmoins, sur la base du plaidoyer mené auprès des autorités, les jeunes et les femmes ont pris part aux différentes visites de sites potentiels pour les constructions des ouvrages. Par ailleurs, les bénéficiaires des activités des résilience sont pour la plupart des femmes qui constituent la majorité des utilisateurs des ouvrages hydrauliques. Par ailleurs, en termes de participation physique aux activités de résilience force est de reconnaître que la composante féminine et les jeunes constitue une grande majorité ayant contribué efficacement à toutes les étapes des cultures maraichères, récupération des terres dégradées, creusage des mares pastorales, productions et plantations des plants forestiers et certaines sous activités de construction de seuil d'épandage

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les réfugiés et les communautés d'accueil, conjointement avec les autorités locales, travaillent ensemble de manière inclusive, avec une participation significative des femmes et des jeunes, pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Nombre de structures communautaires mises en place et fonctionnelle et soutenues pour la gestion des conflits et disputes dus à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles et autres.	6	6	6	
1.2	Proportion de femmes et jeunes (moins de 35 ans) participants dans les structures de prise de décisions communautaires	≥30%Femmes ≥30%Jeunes	≥30%Femmes ≥30%Jeunes	≥42%Femmes ≥42%Jeunes	

1.3	Nombre de conflits et disputes liés à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles entendus par les structures communautaires de prise de décision.	240	240	361	Ce resultat est du a un fort taux d'adhesion des autochtones et refugies aux campagnes de sensibilisations sur les resolutions de conflits
-----	---	-----	-----	-----	---

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Des comités mixtes ou autres mécanismes communautaires pour la gestion des conflits et des actifs sont formés et fonctionnels pour promouvoir une culture de la paix

Output 1.2

Les communautés (hôtes et réfugiés ; éleveurs et agriculteurs) et les autorités locales sont sensibilisées et formées à la gestion conjointe des ressources et la gestion pacifique des conflits

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Des comités mixtes ou autres mécanismes communautaires pour la gestion des conflits et des actifs sont formés et fonctionnels pour promouvoir une culture de la paix</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p>Nombre des comités mixtes ou autres mécanismes communautaires pour la gestion des conflits et des actifs formés et fonctionnels</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	<p>6</p>	

1.1.2						
1.1.3						

» **Output 1.2**

<p>Output 1.2: Les communautés (hôtes et réfugiés ; élèves et agriculteurs) et les autorités locales sont sensibilisées et formées à la gestion conjointe des ressources et la gestion pacifique des conflits</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
1.2.1						
1.2.2						

1.2.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» Outcome 2: Les tensions intercommunautaires dans les zones d'accueil des réfugiés sont réduites grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	Nombre de personnes ayant accès aux ressources naturelles d'une manière équitable et pacifique	00	60 000 (50,000 réfugiés et 10 000 populations hôtes)	36,589 réfugiés (14,700 femmes, 11,025 hommes et 10,864 jeunes) et 5589 autochtones dont 3124 femmes, 1425 hommes et 1040 jeunes	Cet écart constate est du a la realisation tardive de certaines activites mais surtout des ouvrages permettant l'acces aux ressources naturelles d'une maniere equitable et pacifique tels que les seuils d'epandage .
2.2	% de personnes qui témoignent d'une réduction des tensions intercommunautaires grâce à une amélioration de l'accès équitable et pacifique aux ressources naturelles dans le cadre du projet PBF	42%	42%	60%	

2.3	% d'augmentation du niveau d'interaction sociale positive entre communautés hôtes et réfugiés.	17%	25%	25%	
-----	--	-----	-----	-----	--

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Un processus inclusif de réflexion sur le développement local contribue à un environnement favorable pour réduire les sources de tensions et conflits liés aux ressources.

Output 2.2

La construction et la gestion de systèmes hydrauliques propres, durables et soutenables par les communautés elles-mêmes réduit les tensions intra-communautaires liées à l'eau sur le long terme.

Output 2.3

Les communautés construisent des ouvrages qui limitent l'impact du changement climatique et favorisent la stabilisation des relations entre les communautés, notamment entre éleveurs et agriculteurs

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Un processus inclusif de réflexion sur le développement local contribue à un environnement favorable pour réduire les sources de tensions et conflits liés aux ressources.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
--	--	--	---	---	---	---

2.1.1	Nombre de consultations menées par les autorités locales et les leaders communautaires pour l'identification, planification et mise en œuvre d'ouvrages.	3	2	3	3	Il s'agit des consultations d'abord avec les services techniques pour analyse des activités retenues et visites de sites potentiels puis avec les autorités administratives et traditionnelles et enfin avec toutes les parties prenantes
2.1.2						
2.1.3						

» Output 2.2

<p>Output 2.2: La construction et la gestion de systèmes hydrauliques propres, durables et soutenables par les communautés elles-mêmes réduites les tensions intra-communautaires liées à l'eau sur le long terme.</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicator</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
---	--	--	---	---	---	---

2.2.1	Nombre de systèmes hydrauliques construits et gérés par les communautés	00	2	00	Les forages ont été réalisés après l'étude géophysique. Cependant, les deux forages de Kounoungou et Mile ont été testés négatifs avant la réception provisoire et ne peuvent pas être équipés par les matériels solaires
-------	--	----	---	----	---

2.2.2						
2.2.3						

» Output 2.3

<p>Output 2.3: Les communautés construites des ouvrages qui limitent l'impact du changement climatique et favorisent la stabilisation des relations entre les communautés, notamment entre éleveurs et agriculteurs</p> <p>.....</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
--	---	--	---	---	---	---

2.3.1	<p>Nombre des ouvrages construits par les communautés pour limiter l'impact du changement climatique et favoriser la stabilisation des relations intercommunautaires</p>	00	<p>10 seuils maraichers ;1 barrage de sable ;07 ouvrages de rétention d'eau ;9 espaces de 500ha protégés;2 seuils d'épandage</p>	<p>10 seuils maraichers ;1 barrage de sable ;07 ouvrages de rétention d'eau ;9 espaces de 500ha protégés;2 seuils d'épandage</p>	<p>10 seuils maraichers ;1 barrage de sable ;07 ouvrages de rétention d'eau ;9 espaces de 500ha protégés;2 seuils d'épandage</p>	<p>Après l'approbation de l'extension du projet, le partenaire SECADEV a pu réaliser tous les ouvrages cible de fin de projet mais les fortes pluies d'aout a septembre ont detruit 3 ouvrages a savoir le barrage de de sable et 2 seuils d'epndages</p>
-------	--	----	--	--	--	---

2.3.2						
-------	--	--	--	--	--	--

2.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)

Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
-------------------	----------------	----------	-----------------	------------------

Event 1					
----------------	--	--	--	--	--

Event 2					
----------------	--	--	--	--	--

Event 3					
----------------	--	--	--	--	--

Event 4					
----------------	--	--	--	--	--

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)

<p>1</p> <p>.....</p>	<p>Populations refugiees</p> <p>.....</p>	<p>Conflit lié a l'exploitation des ressources naturelles telles l'eau et l'Energie de bois de chauffes</p> <p>.....</p>	<p>Réduction des conflits entre refugie et autochtones est réalisée grâce aux comités mixtes redynamisés par le projet</p> <p>.....</p>	<p>La construction des seuils en série sur un wadi est plus viable pour freiner la vitesse des eaux afin de favoriser leur infiltration dans le sol pour alimenter les nappes phréatiques. Celles-ci sont très fondamentales pour la reconstitution des ressources naturelles indispensables à la restauration d'un climat de paix et de cohabitation pacifique entre les communautés qui vivent dans le département de Dar Tama (éleveurs, agro-pasteurs, réfugiés)</p> <p>.....</p>
<p>2</p> <p>.....</p>	<p>Populations hôtes</p> <p>.....</p>	<p>Les populations locales sont vulnérables aux chocs, notamment au changement climatique qui affecte la bande sahélienne. L'accès aux services de base est très difficile et la présence de l'état limitée.</p> <p>.....</p>	<p>Les constructions des marres, ouvrages hydro agricoles ont permis aux populations de subvenir à leurs besoins fondamentaux en leur donnant accès à des ressources et à des activités génératrices de revenus,</p> <p>.....</p>	<p>Une femme autochtone du nom Fatime Souleyman a exprimé sa joie et reconnaissance lors de nos suivis des activités au terrains aux partenaires qui ont réalisé les seuils qui ont permis d'augmenter en un temps record leur rendement et vendre une partie pour subvenir a leurs besoins vitaux</p> <p>.....</p>

3	Autorites locales	La rotation fréquente des représentants de l'état représente un défi pour les organisations menant des activités dans l'est du Tchad.	Les missions conjointes avec les Ministeres points focaux de ce projet ont permis de relever ces defis afin d'y remedier	Mahamat Ahmat, délégué des services techniques déconcentrés « Pendant la période du projet, nous avons remarqué que les deux communautés se rapprochent, travaillent ensemble, partagent le repas, se marient et cette ambiance est liée au travail en symbiose
4	Autorites traditionnelles et religieuses	Les jeunes et les femmes n'ont pas generalement leur place dans cette sphere.	Les campagnes et caravanes de sensibilisations sur les roles des jeunes et femmes au sein de la societe ont permis de briser le mythe afin d'accepter les voix de ces derniers dans la prise de decision	La prise en compte de l'opinion des jeunes et des femmes dans le reglement de conflit est un facteur clé de la cohabitation pacifique entre les autochtones et réfugiés a laissé entendre le Chef de village de Touloum lors de la caravane de la paix

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Les étangs/mares pastoraux et les aires de pâturage aménagés dans les différentes localités ont réduit les déplacements du bétail qui traversait les champs avant la récolte à la recherche d'eau et de pâturage et provoquait des conflits. Les mares ont eu un impact significatif car avant cette intervention le seul point d'abreuvement des animaux se limitait au seul barrage d'Absoun à 7km environ du camp de Touloum et les rares points d'eau existants (forages et fontaines) au niveau des camps et des villages. L'aménagement des puits et de zones communes de maraîchage a renforcé le brassage et le vivre ensemble des réfugiés et des autochtones ce qui a réduit considérablement les tensions entre eux. Puis, la récupération des terres dégradées au profit des productions agricoles et pastorales a permis d'obtenir des rendements additionnels ayant contribution à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Les comités mixtes de cohabitation pacifique restructurés, formés et supportés continuent de se réunir régulièrement. Les cas de conflits qui surviennent entre les communautés réfugiés et autochtones, agriculteurs-éleveurs sont maintenant automatiquement adressés par les membres des comités mixtes

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

La mise en place du système d'alerte précoce (SAP) comme un outil de prévention des conflits a permis de résoudre en amont les risques de développement de conflit entre réfugiés et autochtones

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Tout au long de la mise en œuvre de ce projet, les capacités des autorités locales et administratives ainsi que les bénéficiaires de ce projet ont été renforcées afin de prévenir, à gérer, à résoudre les conflits et à promouvoir la réconciliation inter et intracommunautaire

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Le partenariat avec les organisations local tel que ADIL quia la connaissance parfaite du milieu a permis une acceptation rapide des activités de prévention des conflits et de la cohabitation pacifique

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Le renforcement avec le partenaire financier talque Western union pour la distribution des cash au groupement

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Le renforcement de partenariat avec d'autres agences a part le PAM, telque le FAO dans le developpement des cultures maraicheres a travers l'identification des sites a iriba a proximite des ouaddis

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Pour cette activite relative à l'évaluation finale, le processus a commencé avec la validation du Terme de référence par toutes les parties prenantes du projet suivi de l'appel d'offre, le dépouillement puis la section du Cabinet suivant des critères prédéfinis dans l'appel d'offre.

Après la sélection du Cabinet, une collecte des données a été faite aux terrains par le cabinet dans les trois sites du projet à savoir Iriba, Guereda et Amdjarass. Une concertation d'orientation a regroupé l'équipe du projet de la sous délégation du bureau de l'UNHCR d'Iriba et le cabinet. Cette séance a permis de s'enquérir sur le déroulement pratique de toute la mission dans les provinces du Wadi Fira et l'Ennedi Est précisément dans les camps des réfugiés IRIBA, GUEREDA et AMDJARASS. Après les civilités auprès des autorités administratives et traditionnelles, une séance de travail de cadrage avec l'équipe de l'UNHCR et PAM et la mission. De ces différents échanges, une rencontre est organisée avec tous les partenaires de terrain de mise en œuvre les ONG Internationales et nationales SECADEV, IRC, HIAS, ADIL et AIRD concernés par le projet.

Enfin, les données collectées au terrain sont analysées et le du rapport final est soumis au PAM et HCR qui ont a leur tour valide le rapport puis partage avec le Secretariat PBS

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Il a été conduit avec succès au niveau de la zone d'intervention de Guéréda et Iriba une enquête CAP (Connaissance Aptitude Pratique) afin de décrire les connaissances, attitudes et comportements des individus en ce qui concerne la problématique des conflits intra et intercommunautaires liés à l'accès aux ressources naturelles.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Les rapports et les vistes de terrains

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Des systemes d'alertes precoces ont ete mis en place dans les 6 comites mixtes pour permettre de communiquer a temps reel avec lepartenaire sur la gestion des conflits

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

60159

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Koula-Hodoum DILLAH, dillah@unhcr.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Le projet a permis aux hommes, femmes et jeunes réfugiés et autochtones d'œuvrer de concert dans un seul comité mixte pour prévenir et gérer les conflits intercommunautaires dans un climat de paix. Cette synergie a eu un effet catalytique dans les zones d'accueil des réfugiés en transformant la situation des femmes et des jeunes pour faire d'eux non plus des victimes, mais des artisans de la paix, surtout avec la prise en compte de leurs opinions

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Le projet a un plan de sortie explicite vu que l'encadrement des comités mixtes se poursuivra par les sensibilisations suivies des caravanes dans les camps et villages environnants en impliquant les autorités traditionnelles et administratives

Intensifier et augmenter les séances de caravanes de sensibilisation par mois sur la cohésion sociale ; cohabitation pacifique et la consolidation de la paix dans les villages environnants des camps non touchés par les sensibilisations et les villages éloignés des camps non touchés par les sensibilisations ou persistent le phénomène d'agression physique contre les filles et femmes par des distributions en nature des premiers articles alimentaires et non articles alimentaires et enfin utiliser les personnels journaliers autochtones ou parlant la langue locale pour faire la sensibilisation sur le terrain ;

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Pour des questions pérennisation les comités mixtes ont besoin de renforcement de capacité sur des notions comme la gouvernance associative, le plaidoyer sur la mobilisation des ressources etc. A cela il faudra également intensifier et augmenter les séances de caravanes de sensibilisation par mois sur la cohésion sociale ; cohabitation pacifique et la consolidation de la paix dans les villages environnants des camps non touchés par les sensibilisations et les villages éloignés des camps non touchés par les sensibilisations ou persistent le phénomène d'agression physique contre les filles et femmes par des distributions en nature des premiers articles alimentaires et non articles alimentaires et enfin utiliser les personnels journaliers autochtones ou parlant la langue locale pour faire la sensibilisation sur le terrain.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			

Event 7**Event 8****Final Steps**

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.