

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-15

2023-11-15

Name and Title of Person submitting the report *

Daniella Olivares, Project Coordinator

Name and Title of Person who approved the report *

Resident Coordinator and RUNOs

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
- no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
- no
- Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
- Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
- Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Bolivia Colombia Dominican Republic
- Ecuador El Salvador Guatemala
- Haiti Honduras Peru
- Other, Specify

Other, please specify *

Project Title *

- 00126009: "Juventudes salvadoreñas construyendo paz y resiliencia: Derecho a ciudadanía participativa e incidencia en los municipios de Jiquilisco y Tecoluca"
- 00125928: Fortalecimiento de la Paz y de los Derechos Humanos: a través de la Justicia Transicional, el combate a la Corrupción y fomento de la Transparencia
- 00130003: Jóvenes por La Libertad
- 00125577: MOVEO - Jóvenes en acción: hacia la diversidad sin violencia forjando alianzas para la construcción de paz y justicia en El Salvador.
- 00125929: Retorno y reintegración: acciones de reintegración esenciales para la construcción de la paz en El Salvador
- 00134261: Mujeres Guardianas de la Paz
- 00140097: ¡DE UNA! Transformando a mi comunidad
- Other, Specify

Write the 8 digit MPTFO number and Project Title exactly as it appears in the Project Document *

EXAMPLE: 00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in displaced and host communities

<p>Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *</p> <p><i>If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Asia and the Pacific <input type="checkbox"/> Central & Southern Africa <input type="checkbox"/> East Africa <input type="checkbox"/> Europe and Central Asia <input type="checkbox"/> Global <input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean <input type="checkbox"/> Middle East and North Africa <input type="checkbox"/> West Africa </p>
<p>Please select the title of the project for which you are submitting the report *</p>
<p>Write the 8 digit MPTFO numbers and Project Title exactly as it appears in the Project Document *</p> <p><i>EXAMPLE: 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal</i></p>
<p>Please select the countries where this project is being implemented *</p>
<p>Other, Please specify *</p>
<p>Project Start Date (Date of first transfer) *</p> <p>2021-02-11</p> <p>2021-02-11</p>
<p>Project end Date *</p> <p>2023-08-21</p> <p>2023-08-21</p>
<p>Has this project received an extension? *</p> <p> <input type="radio"/> YES, Cost Extension <input checked="" type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions <input type="radio"/> NO, No Extensions </p>
<p>Will this project be requesting an extension? *</p> <p> <input type="radio"/> YES, Cost Extension <input type="radio"/> YES, No Cost Extension <input type="radio"/> YES, Both Cost and No Cost extensions <input checked="" type="radio"/> NO, No Extensions </p>
<p>Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *</p> <p> <input type="radio"/> yes <input checked="" type="radio"/> no </p>

If yes, please select which *

- National Trust Fund
- Regional Trust Fund

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Other, Please specify *

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Other, Please specify *

Please select other non-UN recipients *

<input type="checkbox"/> Action Aid	<input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)	
<input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)		
<input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)	<input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières	
<input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium	<input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada	<input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland
<input type="checkbox"/> CARE International UK	<input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.	
<input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF	<input type="checkbox"/> COIPRODEN	
<input type="checkbox"/> Concern Worldwide	<input type="checkbox"/> CORDAID	<input type="checkbox"/> CORD Burundi
<input type="checkbox"/> DanChurchAid	<input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)	<input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women
<input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)	<input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)	
<input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)	<input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation	
<input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)	<input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)	
<input type="checkbox"/> International Alert	<input type="checkbox"/> Interpeace	<input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation
<input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)		
<input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar		
<input type="checkbox"/> Mercy Corps	<input type="checkbox"/> MSIS-TATAO	<input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC)
<input type="checkbox"/> ONG AZHAR	<input type="checkbox"/> OXFAM	<input type="checkbox"/> Peace Direct
<input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund	<input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez	
<input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)	<input type="checkbox"/> Saferworld	
<input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)	<input type="checkbox"/> SismaMujer	<input type="checkbox"/> Tearfund
<input type="checkbox"/> Trocaire	<input type="checkbox"/> World Vision International	<input type="checkbox"/> World Vision Myanmar
<input type="checkbox"/> ZOA	<input type="checkbox"/> Other, Please specify	

Other, Please specify *

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
 Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.
*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1145750.00	1145750.00	1145750.00	100%
	*	*	*	%
OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights	1000000	1000000	812618	81.26%
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	356250	356250	355755	99.86%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	2502000	2502000	2314123	92.49%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **92.49%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct
 Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a %

*

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)?

30

*

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 750600**. Can you confirm that this is correct?

Correct Incorrect

*

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars

*

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 694236.9**. Is this correct?

Correct Incorrect

*

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars

*

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.

The templates for the budget are available [here](#)

Final Financial Report- Fortalecimiento de la Justicia y DH-15_47_43.xlsx



*

Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

*

Please select the Risk Marker Associated with this project

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

*

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

(1.1) Security Sector Reform
 (1.2) Rule of Law
 (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
 (1.4) Political Dialogue
 (2.1) National reconciliation
 (2.2) Democratic Governance
 (2.3) Conflict prevention/management
 (3.1) Employment
 (3.2) Equitable access to social services
 (4.1) Strengthening of essential national state capacity
 (4.2) Extension of state authority/Local Administration
 (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

Gender promotion initiative
 Youth promotion initiative
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
 Cross-border or regional project
 None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

yes
 no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

1

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Las actividades que se realizan en el proyecto son con apoyo del Gobierno de El Salvador. Se cuenta con el respaldo e involucramiento de ministerios del órgano ejecutivo, así como entidades del Estado y órgano judicial. Muchas de las actividades son codesarrolladas con ellos para garantizar la sostenibilidad de las mismas.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

El proyecto cerró implementación a finales de agosto del 2023. Desde esa fecha, se están realizando las gestiones para el cierre administrativo, quedando solamente pendiente un Comité Directivo, así como la evaluación final que se encuentra en proceso. El proyecto ha cumplido con los resultados y ha alcanzado las metas establecidas en la matriz de resultados. No obstante, el proyecto tuvo economías en la ejecución y los tiempos del proyecto, aun contemplando la extensión del mismo, no permitieron reajustar el plan de trabajo y generar nuevas actividades

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

Dentro de los principales cambios que ha generado el proyecto:

A nivel estructural, el proyecto elaboró una hoja de ruta para el diseño de una política pública en temas de transparencia y anticorrupción, que ha contribuido en la articulación interinstitucional y a la vez, a la presentación de informes de seguimiento a los acuerdos internacionales. Se resalta el apoyo a la discusión del proyecto de Ley de Reconciliación Nacional (no aprobada aun) y la elaboración del proyecto de la Ley de Ética Gubernamental que tiene por objeto instaurar el Sistema Nacional de Ética, Integridad, Prevención y Combate de la Corrupción.

A nivel institucional, es donde más cambios se han podido realizar. Tanto las instituciones públicas como de sociedad civil se han visto fortalecidas a través del proyecto. En temas de justicia transicional se han establecido e institucionalizado sistemas de gestión y digitalización de archivos históricos, se ha contribuido con el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y la promoción de estas labores, y se han identificado ámbitos para seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República. Adicionalmente, se han formado servidores públicos para brindar un mejor servicio a la población, los cuales atienden tanto para temas de justicia transicional, como en anticorrupción y transparencia.

A nivel societal, se ha trabajado con OSC que promueven justicia a través de la promoción de la transparencia y en temas de justicia transicional. En transparencia, las OSC cuentan ahora con herramientas de innovación, a tal grado que están trabajando con juventudes para que ellos puedan promover transparencia y paz en su cotidianidad.

En temas de justicia transicional, es importante destacar el proceso de fortalecimiento de la Mesa contra la Impunidad (que reúne OSC) en la formulación de propuestas temáticas con incidencias legislativas, así como en la identificación de debilidades en el tratamiento procesal de los casos actualmente judicializados. Se ha empoderado a distintas OSC para gestionar proyectos de cooperación internacional en materia de justicia transicional, en la preservación de los archivos histórico y el cultivo de la memoria histórica. Además, por medio de la utilización del arte y de la tecnología de información, se ha logrado alcanzar a la población en general en la promoción de la memoria histórica, así como trabajar con las nuevas generaciones y aplicar un enfoque de género, sensibilizándoles en que esto es necesario para promover una paz sostenible.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document	
Outcome 1: Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional	*
Outcome 2: Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementaciones mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia.	*
Outcome 3:	*
Outcome 4:	*
Outcome 5:	*
Outcome 6:	*
Outcome 7:	*
Outcome 8:	*
Additional Outcomes <i>If the project has more than 8 outcomes, please enumerate the remaining outcomes here</i>	*

Outcome 1: Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Por primera vez, un proyecto en El Salvador puede dar respuesta en todos los pilares que componen la Justicia Transicional:

1) Justicia, se promovieron insumos para la discusión del proyecto de ley de reconciliación nacional, se implementó un programa formativo para jueces penales sobre la implementación del derecho internacional penal, derecho humanitario y persecución de las autorías mediatas en estructuras organizadas de poder, para fortalecer así las capacidades de estos funcionarios en el abordaje de los casos de justicia transicional. El programa hizo especial énfasis en el abordaje de la violencia sexual contra mujeres.

2) Memoria y verdad, se digitalizaron la totalidad de los archivos de la Comisión de la Verdad, así como material seleccionado original inédito de un miembro firmante de los Acuerdos de Paz, a cual es publica en el sitio web <https://museomarte.org/>; se trabajó con la sociedad civil, que posee archivos relevantes del conflicto armado, para preservar sus documentos, incluyendo digitalización en algunos casos; se fortaleció a las Comisiones de Búsqueda (CNB) con un sistema de gestión que les permite tener sus archivos clasificados y digitalizados. Con estos esfuerzos se asegura que esta información sea resguardada a perpetuidad. Asimismo, se apoyó al Estado Salvadoreño en la conceptualización y consultas con familiares de víctimas, para la instauración de un Museo Jardín de la Niñez Desaparecida, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo, fueron promovidas acciones de memoria histórica, en las nuevas generaciones.

3) Reparación, No obstante haber proveído asistencia técnica a la Asamblea Legislativa para la aprobación de una Ley de Justicia Transicional, que de manera integral aborde también el contenido de las reparaciones, dicha legislación no ha sido adoptada aún. De manera complementaria, y con miras a generar resultados tangibles, el proyecto dirigió sus esfuerzos para fortalecer a las CNB, con equipo, intercambios, apoyos en conmemoraciones y gestión para hacer más eficiente el cumplimiento de su rol.

4) Garantías de no repetición, se cuenta con los cuadernos de la caja de herramientas sobre pedagogía de memoria y ciudadanía. La PDDH cuenta ya en su sitio web con el curso virtual, en la plataforma de la Escuela de Derechos Humanos y diversas organizaciones de sociedad civil han solicitado contar con dicho vinculo para también poder formarse. Asimismo, se elaboró un diagnóstico de medidas de no repetición.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El proyecto implementó un enfoque de género transversal en las actividades, buscando así el empoderamiento de mujeres. Se resalta que desde un inicio se hizo notoria la importancia de exponer el rol de las mujeres en el conflicto armado, en el proceso de paz, en su consolidación y en la construcción de un nuevo país. Esto explica por qué en los procesos formativos a funcionarios se destacó la violencia diferenciada que sufren las mujeres en los conflictos armados, los abordajes jurídicos también diferenciados para evitar su impunidad. Además, se propició que fueran más mujeres funcionarias las beneficiadas, para impulsar su rol en el combate a la impunidad. En las acciones de promoción de la memoria, como se testimonia con la producción del documental Añil, de la Asociación Cultural Azoro, se narra la historia de dos mujeres y la experiencia de violencia que sufren durante el conflicto armado por razón de su género.

La estrategia para el empoderamiento de las juventudes se implementó a través de intercambios generacionales. El proyecto apoyó el pilotaje del Espacio Interuniversitario de Memoria, donde en esta primera edición participaron 25 estudiantes (70% mujeres jóvenes y 30% hombres) de 6 universidades. En este espacio, se promueve el rescate, preservación y divulgación de la memoria histórica, a través de diálogos, visitas de campos y formulación de proyectos sociales.

Adicionalmente, se buscó el arte como una herramienta para transmitir memorias en niñez y adolescentes a través de la exposición "Imborrable: La Tierra de Nuestras Memorias". En esta exposición el Ministerio de Cultura trabajó con organizaciones de sociedad civil y artistas para realizar talleres de co-creación, utilizando una nueva metodología que pudiera alcanzar a la niñez de una manera más directa. Imborrable tuvo más de 1,000 asistentes, en su mayoría niñas, niños y adolescentes.

Outcome 2: Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementación de mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia.

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El proyecto logró promover una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la generación de conocimiento y con herramientas para el combate a la corrupción y la promoción de la transparencia.

Esto se evidencian con la elaboración de "Identificación problemática en el modelo de prevención de la corrupción con énfasis en la transparencia: un diagnóstico de las fallas para enfrentar y gestionar hechos de corrupción, mediante la promoción de la transparencia y otras medidas de prevención en El Salvador". Esta es una hoja de ruta para el diseño de lineamientos de política pública, un diagnóstico de los mecanismos para enfrentar y gestionar hechos de corrupción, promoción de prácticas de transparencia y un mapa de riesgos del país con una visión intersectorial en el que se identificó la problemática existente en cuanto corrupción, sus causas, efectos e implicaciones, a partir del análisis de resultados y se presentaron recomendaciones de cara a los instrumentos internacionales para prevenir la corrupción.

A través de las acciones de promoción de la transparencia, se fortaleció a 20 OSC, y a más de 5 instituciones contraloras del Estado a través de talleres y diplomados. Un logro destacable es la articulación interinstitucional que se ha generado para el combate de la corrupción, con la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), la Policía Nacional Civil (PNC) y Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), este acuerdo permitirá la realización de cursos formativos para servidores públicos.

En coordinación con los magistrados de la CSJ el 25 de abril se presentó el anteproyecto de la Ley de enriquecimiento sin justa causa de los empleados funcionarios públicos (ley de Probidad). La propuesta se encuentra pendiente de validación por parte de la CSJ para ser enviada a la Asamblea Legislativa. El anteproyecto tiene por objeto regular la declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios y empleados públicos entre otras atribuciones

Además, se realizaron las gestiones para el apoyo del mecanismo de examen de la CNUCC, el informe presentado contiene los datos actualizados de las actividades, documentos, legislación, sentencias, dando respuesta a las acciones ejecutadas por el Estado salvadoreño en el combate a la corrupción. Al mismo tiempo se apoyó al Estado Salvadoreño en la visita in situ de la evaluación del referido mecanismo por parte de los Estados de Malta y Guayana, donde se resaltaron las actuaciones del Estado frente a los compromisos internacionales realizados.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Si bien, la mayoría del trabajo en la promoción de la transparencia y la prevención de la corrupción se realizó con entidades de gobierno, se generaron alianzas con organizaciones de sociedad civil para llevar estos mensajes a las juventudes.

El enfoque del trabajo de las OSC con las juventudes fue la realización de acciones de sensibilización en las juventudes universitarias. Más de 8 universidades a nivel nacional participaron de las distintas actividades que estas organizaciones impulsaron en el marco del proyecto.

Se realizaron talleres con jóvenes universitarios a nivel nacional para la construcción de propuestas para mejorar el acceso a la información. Otra de las actividades desarrolladas, es el trabajar con estudiantes de las carreras de comunicaciones y periodismo, a quienes se les capacitó, en la importancia sobre la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Estos jóvenes formaron 17 grupos para participar en el concurso nacional para implementar una campaña de sensibilización para la ciudadanía sobre la importancia de la promoción de la transparencia y la lucha contra la corrupción. La campaña ganadora, fue retomada e implementada por la OSC que lideró la acción . Mas de 200 jóvenes participaron en estos procesos, el 50% eran mujeres jóvenes.

Outcome 3:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 4:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 5:	*
Rate the current status of the outcome progress	*
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results	
Progress summary <i>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</i>	*
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome <i>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</i>	
Outcome 6:	
Rate the current status of the outcome progress	*
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results	
Progress summary <i>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</i>	*
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome <i>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</i>	
Outcome 7:	
Rate the current status of the outcome progress	*
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results	
Progress summary <i>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</i>	*
Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome <i>Please limit your response to 3000 characters including spaces.</i>	

Outcome 8:

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

If the project has more than 8 outcomes, please use this text box to describe the *status* of progress (on track with evidence of peacebuilding outcomes, on track or off track), as well as briefly describe the progress and any analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome *

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Atendidos los derechos de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra durante el conflicto armado, a través de la justicia transicional**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	Número de procesos desarrollados para atender a las víctimas del conflicto armado	0	3	3: 1. Sistema de gestión de casos basados en archivos de las Comisiones de Búsqueda. 2. Proceso formativo a Jueces 3. Proceso de labor antropológica y genética que coordinan las Comisiones	
1.2	Iniciativas de recuperación de verdad implementadas	0	2	4 iniciativas: 1) Digitalización de archivos 2) Caja de herramientas para la incorporación de temas de ciudadanía y memoria para la PDDH. 3) Apoyos en las consultas para el Memorial de la Niñez Desaparecida. 4) Espacio interuniversitario de memoria y derechos humanos. 5) Mejoras al monumento de Memoria y Verdad	La meta fue superada
1.3					

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Casos representativos de la impunidad del conflicto armado interno, son promovidos por la Fiscalía General de la República ante el Órgano Judicial.

Output 1.2

La verdad y la memoria sobre las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra durante el conflicto armado, se conocen colectivamente en la mayor medida posible, se recuperan y preservan

Output 1.3

Programa gubernamental para la reparación de las víctimas del conflicto armado fortalecido.

Output 1.4

Las garantías de no repetición de violaciones cometidas durante el conflicto armado son revisados y actualizados.

Output 1.5

Other Outputs

If Outcome 1 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1:	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
Casos representativos de la impunidad del conflicto armado interno, son promovidos por la Fiscalía General de la República ante el Órgano Judicial.						
1.1.1	Total de casos judicializados, desagregados por sexo.	0	2		2 casos. Ambos casos refieren a más de una víctima, siendo 9 en total, 1 mujer y 8 hombres	
1.1.2	Observatorio de Justicia Transicional en funcionamiento	0	1 Observatorio en funcionamiento		Se tienen identificados los indicadores que se emplearán para la puesta en funcionamiento del observatorio.	Aún está en negociación entre las OSC quien administrará el observatorio.

1.1.3	Total de personas operarias de justicia capacitados (un mínimo de 30% de los funcionarios son mujeres)	0	50 (30% mujeres)		116 jueces penales: 56 hombres (48.28%) 60 mujeres (51.72%)	
-------	---	----------	-------------------------	--	--	--

» Output 1.2

Output 1.2: La verdad y la memoria sobre las graves violaciones de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra durante el conflicto armado, se conocen colectivamente en la mayor medida posible, se recuperan y preservan	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Centro virtual de documentación (prueba de concepto) en funcionamiento	0	1		1 Se cuenta con el concepto del centro virtual de documentación, el cual se ha trabajado con OSC.	

<p>1.2.2</p>	<p>Número de actores promoviendo la preservación, recuperación y divulgación de memoria</p>	<p>3</p>	<p>10</p>		<p>14 Ministerio de Cultura, Museo MARTE, Asociación Promemoria, ACA, Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI), Parque Cuscatlán, Alcaldía de San Salvador, 6 Universidades y 27 artistas nacionales. Comités de Familiares (COMADRES; CODEFAM y CODEFAC), Promemoria y Comisiones de Búsqueda</p>	<p>Se han incluido a los artistas que trabajaron en la exposición Imborrable, ya que, por primera vez, elaboraron obras y montaje museográfico en temas de memoria histórica, dirigido a un público entre 8 y 12 años. La labor de los Comités de Familiares, al permitir la ordenación y catalogación de sus archivos y el expurgo documental, es un paso necesario para digitalizar sus archivos sobre denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.</p>
<p>1.2.3</p>						

» Output 1.3

Output 1.3: Programa gubernamental para la reparación de las víctimas del conflicto armado fortalecido.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Propuestas elaboradas para incorporar o enmendar en el marco jurídico salvadoreño, iniciativas de reparaciones	0	1		1- Se han realizado apoyos en las discusiones para incluir iniciativas de reparación en la propuesta de Ley de Reconciliación Nacional.	
1.3.2	Número de Procesos recuperación de restos humanos de desaparecidos del conflicto armado	0	1		1- Se apoyó con la recuperación de restos para el caso de una persona de origen uruguayo desaparecido durante el conflicto armado, y cuyos restos han sido entregados a sus familiares	
1.3.3						

» Output 1.4

<p>Output 1.4: Las garantías de no repetición de violaciones cometidas durante el conflicto armado son revisados y actualizados.</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.4.1</p>	<p>Número de medidas caracterizables o identificadas como garantías de no repetición</p>	<p>0</p>	<p>1</p>		<p>4 medidas: <ul style="list-style-type: none"> • Reforma a las fuerzas de seguridad. • Reforma al sistema judicial • Reforma al sistema electoral • Reformas socioeconómicas </p>	

1.4.2	Evaluación de las medidas de las garantías de no repetición	0	1		1 Evaluación: <ul style="list-style-type: none"> • Se identificaron omisiones en las medidas de no repetición o Género, pueblos indígenas y juventud. o Políticas de memoria y educación • Se evaluó la efectividad de las medidas implementadas Se evaluó el efecto de no haber acordado medidas sobre justicia transicional ni sobre las raíces del conflicto.	La meta se cumplió en su totalidad. El diagnóstico es analítico y fue sometido a validación con la sociedad civil. Se evaluó que no era necesario un proceso de diálogo social.
1.4.3	Porcentaje de las y los docentes nacionales han reforzado su pedagogía	0	10%		123 personas han reforzado su pedagogía en temas de justicia y cultura de paz.	El curso ha quedado en diferentes plataformas virtuales para continuar con su diseminación.

» Output 1.5

Output 1.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Outcome 2: Promovida una cultura de legalidad e integridad en las instituciones públicas salvadoreñas a través de la implementación de mecanismos para el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia.**

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	<p>Porcentaje de instituciones públicas contraloras con conocimiento en de los compromisos internacionales y que mejoran su rendición de cuentas.</p>	0	50% de las instituciones contraloras	<p>Meta sobrepasada, con el 90% de instituciones contraloras. PNC, Tribunal de Ética Gubernamental, Institución de Acceso a la Información Pública, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Ministerio de Hacienda, han fortalecido sus conocimientos en transparencia y combate a la corrupción.</p>	

2.2	Número de organizaciones de sociedad civil para promover transparencia y anticorrupción	0	10	12 Meta alcanzada 12 OSC han mejorado sus capacidades en promover con enfoque innovador, la transparencia y anticorrupción. Dos de ellas, promoviendo proyectos con jóvenes.	
-----	--	----------	-----------	---	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

El Salvador ha incrementado su capacidad para prevenir y combatir la corrupción y fomento de la transparencia a través del diseño de lineamientos de política pública en línea con compromisos internacionales

Output 2.2

Aumentados y fortalecidos los conocimientos especializados de las instituciones salvadoreñas y sociedad civil para promover la transparencia y prevenir la corrupción

Output 2.3

Las instituciones salvadoreñas y sociedad civil trabajan en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia e integridad a nivel nacional

Output 2.4

Output 2.5

Other Outputs

If Outcome 2 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
Output 2.1: El Salvador ha incrementado su capacidad para prevenir y combatir la corrupción y fomento de la transparencia a través del diseño de lineamientos de política pública en línea con compromisos internacionales						
2.1.1	Lineamientos de política pública anticorrupción diseñados en línea con compromisos internacionales	No existen lineamientos de política pública	Lineamientos de política pública anticorrupción elaborados		1 Lineamiento de Política Pública, aprobado por el TEG y seis instituciones de control (IAIP, CSJ, FGR, CNJ, PDDH, PGR)	

2.1.2	Número de organizaciones de sociedad civil que participan en proceso consultivo de la política pública.	0	5		20 OSC participaron en el proceso consultivo de la hoja de ruta para el diseño de una política pública	
2.1.3						

» Output 2.2

Output 2.2: Aumentados y fortalecidos los conocimientos especializados de las instituciones salvadoreñas y sociedad civil para promover la transparencia y prevenir la corrupción	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.2.1	Número de funcionarias y funcionarios públicos y representantes del sector privado y sociedad civil capacitados	0	100 funcionarios capacitados (30% son mujeres)	<p>25 funcionarios capacitados a través del Diplomado de Gestion Publica Eficiente.</p> <p>125 servidores públicos realizaron su Evaluación Nacional de Riesgos a fin de mejorar sus controles en LA/FT y combate a la corrupción.</p> <p>35 servidores públicos recibieron Formación especializada de anticorrupción, lavado de dinero y extinción de dominio en un curso de 64 horas clase.</p> <p>(45% de las personas capacitadas son mujeres)</p>	

2.2.2	Módulo de capacitación en prevención de la corrupción diseñado	0	1 módulo elaborado, aprobado y difundido.		Modulo aprobado y difundidos. Con dicho modulo, se formarán más de 4,000 de personas entre servidores y sujetos obligados recibieron el módulo de formación virtual en Gestión de los Riesgos de LA/FT en el Sistema Financiero.	
2.2.3	Número de espacios de articulación y cooperación establecidos	0	1		1 acuerdo de cooperación intersectorial aprobado	

» Output 2.3

Output 2.3: Las instituciones salvadoreñas y sociedad civil trabajan en asuntos de anticorrupción y promoción de transparencia e integridad a nivel nacional	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.3.1	Número de instituciones y/ o participando en los espacios de diálogo establecidos	0	10		11 instituciones de gobierno con 23 delegados (9 mujeres y 14 hombres) participando en el espacio de dialogo de la Mesa de Expertos Gubernamentales.	

2.3.2	Número de acciones articuladas generadas como resultados de los diálogos establecidos	0	5		<p>3</p> <p>Se conformó la mesa de expertos intergubernamentales. El Salvador presentó su informe país del mecanismo de examen de la CNUCC y recibió la visita in situ por parte de Guyana y Malta</p> <p>Se han elaborado un documento sobre el estado de la transparencia en El Salvador. Se cuenta con la Suscripción y aplicación de una carta de entendimiento entre instituciones encargadas de la investigación del delito, Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), Ministerio de Hacienda (MH), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Policía Nacional Civil (PNC) y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)</p>	
-------	---	---	---	--	--	--

2.3.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» Output 2.4

Output 2.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» Output 2.5

Output 2.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Outcome 3:**

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1					
3.2					
3.3					

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Output 3.2

Output 3.3

Output 3.4

Output 3.5

Other Outputs

If Outcome 3 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» Output 3.2

Output 3.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» Output 3.3

Output 3.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» Output 3.4

Output 3.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Output 3.5**

Output 3.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Outcome 4:**

Outcome 4	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
4.1					
4.2					
4.3					

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

Output 4.1

Output 4.2
Output 4.3
Output 4.4
Output 4.5
<p>Other Outputs</p> <p><i>If Outcome 4 has more than 5 outputs, please enumerate the remaining outputs here</i></p>
<p>For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators</p>

» Output 4.1

Output 4.1:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» Output 4.2

Output 4.2:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» Output 4.3

Output 4.3:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» Output 4.4

Output 4.4:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» Output 4.5

Output 4.5:	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

If the project has more than 4 outcomes, use this space to describe progress on progress on indicators for the remaining outcomes *

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)	Event Description	Tentative Date	Location	Target Audience	Event Objectives
Event 1					
Event 2					
Event 3					
Event 4					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	OSC	Falta de financiamiento y estrategias para poner en marcha proyectos de memoria histórica	Han conocido nuevas herramientas, han realizado alianzas para transmitir a nuevas generaciones temas complejos como la violación de Derechos Humanos durante el conflicto armado.	A través del proyecto se apoyó a OSC como el MUPI y MARTE para implementar acciones de memoria histórica: https://museo.com.sv/2022/11/bordadoras-de-la-memoria/ https://museomarte.org/arte/arte-memoria-archivo-y-cultura-de-paz/
2	Ministerio de Cultura	Falta de herramientas sobre como montar una exposición para niños, sobre temas de memoria.	MICULTURA cuenta con cartas didácticas, materiales y herramientas para continuar generando exposiciones, con enfoque especializado en niñez.	https://www.cultura.gob.sv/imberrable-la-tierra-de-nuestras-memorias-se-inauguro-en-la-sala-salarrue/

3	Comisiones Nacionales de Búsqueda	Asimetría entre los recursos humanos, institucionales y financieros, frente a la demanda de trabajo cada vez más creciente. Ausencia de pleno reconocimiento estatal sobre su labor.	Han recibido apoyos sustanciales para tecnologizar su labor, así como una importante visibilidad sobre su trabajo y reconocimiento de autoridades públicas centrales. El proyecto, además, ha contribuido directamente al desarrollo de su trabajo mediante el apoyo en la realización de investigación e identificación de restos humanos, de manera exitosa.	
4	Comités de Familiares	Deterioro y precariedad en la preservación de sus archivos, lo que ha implicado que hayan sido robados, destruidos, y los que se han conservado, estén en riesgo permanente por la humedad, así como por ácaros e insectos	Han recibido una colaboración técnica que ha contribuido al rescate, ordenación y preservación de sus archivos históricos, que recogen la memoria de las violaciones de derechos humanos del conflicto armado.	

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

Con la película documental "Añil", se realizaron conversatorios y se brindó apoyo psicosocial a las mujeres presentes. Una representante de COMADRES, agradeció a todos los involucrados, ya que se ven representadas en la historia de la película e hizo referencia que al ver y contar estos hechos, ellas lo toman como una medida de reparación a su propia historia.

Otra historia de impacto humano, han sido la de las juventudes que participaron en el Espacio Interuniversitario. Por primera vez, conocieron su historia y fueron especialmente tocados por la Masacre del Sumpul. Adicionalmente, mencionan el gran compromiso que tienen para promover medidas de reparación y buscar que las juventudes también conozcan la historia salvadoreña y evitar cometer los mismos errores.

Un impacto indirecto y de gran potencial que deja el proyecto, son todos los procesos de digitalización de archivos durante y después del conflicto armado. Esto deja un legado, ya que con la digitalización evitaría la continuidad del deterioro de los documentos en papel. Por otra parte, una vez digitalizados los documentos, será posible hacer búsquedas rápidas para eventuales entregas de documentos. El proyecto digitalizó tres tipos de archivos:

- a) Los de la Comisión de la Verdad
- b) Los de los casos de las Comisiones de Búsqueda
- c) Documentos personales del Dr. Escobar Galindo, miembro de la comisión quien negoció los Acuerdos de Paz.

Se destaca, el encuentro y entrega a familiares de restos humanos a, de una persona desaparecida cuya osamenta fue encontrada por información obtenido por la CNB, y

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

<https://www.youtube.com/watch?v=Q9LJ1V9xWmM>

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Se han digitalizados los archivos de la Comisión de la Verdad, y se ha digitalizado archivos de los casos de las Comisiones de Búsqueda y de uno de los miembros de la comisión que negoció los acuerdos de paz

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Para las acciones de memoria las OSC participantes y el Ministerio de Cultura han contribuido con fondos adicionales propios. En las subvenciones otorgadas, ellos han aportado un 20% del monto total. Adicionalmente, se han podido movilizar tres proyectos para trabajar el tema.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Se han fortalecidos las capacidades a través de capacitaciones y talleres, así como de equipamiento y de sistemas de gestión

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (if IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (if UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

- **Reuniones de seguimiento y articulaciòn**
- **Matriz de riesgo y monitoreo**
- **Visitas de campo.**

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Es primera vez que en el país se aborda el tema de Justicia con el enfoque del presente proyecto, que incluye trabajo en todos los pilares de justicia transicional y como la falta de su abordaje, de manera oportuna ha generado desafíos en la justicia del presente. Por ello, muchas de las acciones y actividades presentadas en el proyecto, tienen una línea de base 0, ya que nunca se habían trabajado.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Informes de las instituciones de gobierno, Informes de las OSC, Informes de consultorías, Minutas de reuniones, Listado de asistencias, Reportes de los sistemas informáticos, Fotografías, Notas en medios de comunicación.

<p>Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>
<p>Please provide a brief description *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p>
<p>Has the project used or established community feedback mechanisms? *</p> <p><input type="radio"/> yes</p> <p><input checked="" type="radio"/> no</p>
<p>Please provide a brief description *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p>

» Evaluation

<p>Is the project on track to conduct its evaluation? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p> <p><input type="radio"/> Not Applicable</p>
<p>Evaluation budget (in USD): *</p> <p><i>Response required</i></p> <p>55000.00</p>
<p>If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations) *</p> <p><i>Please limit your response to 350 words.</i></p> <p>La empresa que realiza la evaluación se encuentra en la preparación del informe inicial.</p>
<p>Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.</p> <p>Daniella Olivares, daniella.olivares@undp.org</p>

» Catalytic Effect

<p>Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *</p> <p><input checked="" type="radio"/> yes</p> <p><input type="radio"/> no</p>
<p>If yes, how many additional grants or donors has the project leveraged? *</p> <p>3</p>

<p>Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p> <p><i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i></p>	
<p>Name of Funder *</p> <p>Agencia Suiza para la Cooperación y Desarrollo (COSUDE)</p>	
<p>Amount in USD *</p> <p>260000.00</p>	2
<p>Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p> <p><i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i></p>	
<p>Name of Funder *</p> <p>Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo</p>	
<p>Amount in USD *</p> <p>590000.00</p>	3
<p>Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p> <p><i>Please enter each funding agent and their contributions separately</i></p>	
<p>Name of Funder *</p> <p>PBF</p>	
<p>Amount in USD *</p> <p>2000000</p>	
<p>Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *</p> <p> <input type="radio"/> No catalytic effect <input type="radio"/> Some catalytic effect <input checked="" type="radio"/> Significant catalytic effect <input type="radio"/> Very Significant catalytic effect <input type="radio"/> Don't Know <input type="radio"/> Too early to tell </p>	

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system

Please limit your response to 350 words.

Si corresponde, describa cómo el proyecto ha tenido un efecto catalizador (no financiero), es decir, las formas en que el proyecto ha apoyado la expansión o creación de programas y/o políticas que apoyan la paz, tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. (350 palabras)

El proyecto cuenta con efectos catalíticos significativos. Uno de ellos es que ha permitido al Sistema de Naciones Unidas trabajar por primera vez de forma integral en los cinco pilares de Justicia Transicional.

Además, a través del proyecto, se están modernizando instituciones y OSC que atienden a víctimas del conflicto, esto no solo les permite contar con metodologías y herramientas innovadoras, sino hacer conocer su trabajo y poder generar mas alianzas.

Otro efecto catalítico importante para resaltar es el apoyo al Estado Salvadoreño para cumplir con sentencia Rochac Hernández y otros 12.577 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tratados y otros compromisos internacionales como el UNCAC. Esto ha sido posible dado el fortalecimiento y trabajo coordinado que se ha realizado con las instancias de gobierno pertinentes.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project.

Please limit your response to 350 words.

El proyecto cuenta con una estrategia de sostenibilidad. Para garantizar una salida sostenible, se han fortalecidos los equipos técnicos de las instituciones socias de gobierno, se han firmado acuerdos interinstitucionales, se están digitalizando archivos históricos y se han elaborado propuestas para la continuidad de actividades y productos para otros donantes. Adicionalmente se ha hecho el traslado de productos de conocimiento a las instituciones socias para que puedan continuar.

Dentro de la sostenibilidad de las acciones, se encuentra el escalamiento de las acciones y actividades desarrolladas en el presente proyecto y que se retoman en otros para su seguimiento y ampliar su alcance. Tal es el caso del proyecto "Guardianas de la Paz", donde al tema de justicia transicional se le da un enfoque de empoderamiento de las mujeres y el proyecto "Uniendo Historias" con Cooperacion Catalana, que permitirá continuar con el Espacio Interuniversitario de Memoria y continuar el fortalecimiento a las CNB.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Durante toda su ejecución, el proyecto enfrente grandes retos. Desde a la falta de aprobación de una ley de reconciliación, la aprobación de un régimen de excepción que implicó que instituciones asociadas al proyecto, como la Fiscalía General de la República y el órgano judicial, otorgaran prioridad a la atención del régimen mencionado y no a las acciones del proyecto, hasta los constantes cambios institucionales en contrapartes (titulares del Consejo de la Judicatura, Ministerio de Educación y la nueva gestión ha realizado cambios organizacionales, entre los que se incluye cambio de director del del Instituto de Formación Docente), Hasta el retiro de El Salvador como parte de la Alianza para un Gobierno Abierto, por no dar seguimiento a sus compromisos internacionales en materia de transparencia y anticorrupción. Por ende, fue necesaria una extensión y un cambio a las metas. No obstante, la estrategia de implementacion y la teoría de cambio inicialmente propuestas seguían siendo pertinentes, es por ello que no se requirieron grandes cambios, sino solo mitigación de riesgos, que en muchos casos incluía tiempos largos de espera. A pesar de los retos enfrentados, las metas fueron cumplidas y el proyecto muestra resultados para la consolidación de la paz.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Presentación de informe de evaluación final	Se realizará en un Comité Ejecutivo, en enero 2024 para presentar los resultados de la evaluación, que concluye unos días antes.	
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.