

# Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May\_2023)



**PEACEBUILDING  
FUND** 

## APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récepteurs avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à [gabriel.velasteguimoya@un.org](mailto:gabriel.velasteguimoya@un.org).

Appuyer sur Next pour commencer

## » Soumission du rapport

Type de rapport \*

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport \*

2023-11-15

**2023-11-15**

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport \*

**Matilde Perotti, Monitoring and Evaluation Associate**

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport \*

**Momme Ducros, Head of Unit Resilience**

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? \*

- oui  
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? \*

*S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

## » Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? \*

- oui  non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique  Afrique centrale et australe  Afrique de l'Est  
 Europe et Asie centrale  Global  Amérique Latine et Caraïbes  
 Moyen-Orient et Afrique du Nord  Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet \*

Autre, veuillez préciser \*

Titre du projet \*

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

*EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad*

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. \*

*Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique            | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe  | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est            |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale         | <input type="checkbox"/> Global                        | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest |  |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport \*

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanio-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260\_1\_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957\_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730\_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187\_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. \*

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre \*

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser \*

Date de début du projet (Date du premier décaissement) \*

2020-12-15

**2020-12-15**

Date de fin du projet \*

2022-12-10

**2022-12-10**

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? \*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ?

\*

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

\*

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel

\*

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

## Réципиendaire

L'agenda coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? \*

- Entité de l'ONU  
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice \*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement  
 OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
 BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme  
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes  
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés  
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture  
 PAM : Programme alimentaire mondial  
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains  
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture  
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail  
 OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS  
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies  
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime  
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets  
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel  
 ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU  
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

Y a-t-il d'autres réципиendaire pour ce projet ? \*

- Aucun autre réципиendaire  
 Oui, Autres réципиendaire de l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire non l'ONU uniquement  
 Oui, Autres réципиendaire de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser \*

---

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU \*

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action Aid  | <input type="checkbox"/> The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) |  |
| <input type="checkbox"/> Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)                               |  |  |
| <input type="checkbox"/> American Friends Service Committee (AFSC)   | <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières   |  |
| <input type="checkbox"/> Avocats Sans Frontières Belgium   | <input type="checkbox"/> Avocats sans frontières Canada  | <input type="checkbox"/> Christian Aid Ireland           |
| <input type="checkbox"/> CARE International UK   | <input type="checkbox"/> The Carter Center, Inc.   |  |
| <input type="checkbox"/> Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF                                       | <input type="checkbox"/> COIPRODEN   |  |
| <input type="checkbox"/> Concern Worldwide   | <input type="checkbox"/> CORDAID   | <input type="checkbox"/> CORD Burundi                    |
| <input type="checkbox"/> DanChurchAid  | <input type="checkbox"/> Fundacion Estudios Superior (FESU)                                      | <input type="checkbox"/> Fund for Congolese Women        |
| <input type="checkbox"/> Fundación Mi Sangre (FMS)   | <input type="checkbox"/> Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)             |  |
| <input type="checkbox"/> Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)   | <input type="checkbox"/> HELVETAS Swiss Intercooperation   |  |
| <input type="checkbox"/> Humanity & Inclusion (HI)   | <input type="checkbox"/> Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)               |  |
| <input type="checkbox"/> International Alert   | <input type="checkbox"/> Interpeace  | <input type="checkbox"/> Kvinna till Kvinna Foundation   |
| <input type="checkbox"/> Life and Peace Institute (LPI)  |  |  |
| <input type="checkbox"/> (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar |  |  |
| <input type="checkbox"/> Mercy Corps   | <input type="checkbox"/> MSIS-TATAO  | <input type="checkbox"/> Norwegian Refugee Council (NRC) |
| <input type="checkbox"/> ONG AZHAR   | <input type="checkbox"/> OXFAM   | <input type="checkbox"/> Peace Direct                    |
| <input type="checkbox"/> PNG UN Country Fund   | <input type="checkbox"/> Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez                       |  |
| <input type="checkbox"/> Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)   | <input type="checkbox"/> Saferworld  |  |
| <input type="checkbox"/> Search for Common Ground (SFCG)   | <input type="checkbox"/> SismaMujer  | <input type="checkbox"/> Tearfund                        |
| <input type="checkbox"/> Trocaire  | <input type="checkbox"/> World Vision International  | <input type="checkbox"/> World Vision Myanmar            |
| <input type="checkbox"/> ZOA   | <input type="checkbox"/> Autre, Précisez   |  |

Autre, veuillez préciser \*

## Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Consortium (SOS Désert, ADICOR, CAD Sahel)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

284300

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Création, formation et fourniture d'équipements pour les comités villageois et clubs DIMITRA**
- **Organisation des rencontres entre parties prenantes pour la création et validation d'un Plan communautaire Participatif (PCP),**
- **Mise en œuvre des solutions identifiées par les PCP en collaboration et avec le soutien du PBF**
- **Mise en place de réserves fourragères**
- **Organisation des ateliers, communaux, régionaux et transfrontaliers**
- **Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix**
- **Vulgarisation du cadre de coopération**
- **Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales**
- **Formation et vulgarisation des codes.**
- **Réalisation d'enquêtes TTT**
- **Formation des services techniques de l'État et enquêteurs**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Groupement national des associations pastorales (GNAP)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

93986

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

• **Collecte des données sur les mouvements des transhumants**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ODZASAM Tassaght (CSPEEDA, DRPIA)**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

20887

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Préparation de PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradés**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs communautaires d'écoute (ex : DIMITRA) fonctionnels**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**SAPAS**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

35616

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Préparation de PCP**
- **Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradés**
- **Vulgarisation des codes**
- **Suivi de formation des autorités locales sur le comptage**
- **Création de clubs communautaires d'écoute (ex : DIMITRA) fonctionnels**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**APEP**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

24017

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Elaboration des schémas et plans d'aménagement pour les localités cibles**
- **Formation sur les mécanismes de gestion des ressources**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ADICOR**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

50751

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Création de Clubs Dimitra**
- **Formation sur les cultures fourragères**
- **Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles**
- **Vulgarisation des codes via les Radios**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Au secours**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

48859

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Création de Clubs Dimitra**
- **Formation sur les cultures fourragères**
- **Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles**
- **Vulgarisation des codes via les Radios**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Entreprise**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**SOCASAF**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

80019

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

• **Travaux pour la réalisation de trois forages d'exploitation**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Entreprise**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**SIGMA**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

48545

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

• **Construction et équipement de trois châteaux d'eau**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Entreprise**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**ENIM**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

667747

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

**• Travaux pour la réalisation de deux (02) forages pastoraux équipes de kits solaires - regions de koulikoro et nioro du sahel » lot unique**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Entreprise**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**Groupe Sankore**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

4198.6

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Travaux de construction d'un parc de vaccination métallique et la matérialisation de 15 km de couloir de passage d'animaux dans les cercles de nioro du sahel et kayes et commune de gogui et djelebou villages de gogui et aourou-mali**
- **Réalisation des enquêtes dans les communes de Nara, Aourou**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation \*

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

**Service technique**

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? \*

**DRPIA-KAYES**

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? \*

19009

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire \*

*Veillez limiter votre réponse à 175 mots*

- **Travaux de construction d'un parc de vaccination métallique et la matérialisation de 15 km de couloir de passage d'animaux dans les cercles de nioro du sahel et kayes et commune de gogui et djelebou villages de gogui et aourou-mali**
- **Réalisation des enquêtes dans les communes de Nara, Aourou**

# Rapportage financier

## » Taux d'Implementation par récipiendaire

**Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire**

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
IOM: International Organization for Migration	1700000	1700000	1606367	94.49%
				%
FAO: Food and Agriculture Organization	1300000	1300000	1225534	94.27%

	*	*	*	NaN%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
<b>TOTAL</b>	<b>3000000</b>	<b>3000000</b>	<b>2831901</b>	<b>94.4%</b>

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **94.4%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

### » Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? \*

20

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 600000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? \*

Correct  Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

596466

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 566380.2**. Ce montant est-il correct ? \*

Correct  Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

5968397

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) \*

231511\_PBF\_OIMFAO\_OIM\_MRML\_budget\_FINAL\_consolidée finale-17\_32\_47.xlsx



## Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. \*

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. \*

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet \*

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? \*

*Vous pouvez sélectionner plusieurs*

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

## Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? \*

oui

non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

**Le comité de pilotage ne s'est pas réuni lors des 6 derniers mois. Les précédentes rencontres ont eu lieu le 13 septembre 2021 en Mauritanie, et le 24 mai 2022 au Mali.**

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. \*

**Depuis le lancement du projet, deux comités de pilotage ont été organisés en présence des ministères de tutelle du projet au Mali, et en Mauritanie pour suivre l'avancée du projet et discuter des défis rencontrés dans la mise en œuvre des activités afin de proposer des solutions et des actions concrètes face à ces défis.**

**D'autre part, l'OIM et la FAO ont coordonné la mise en œuvre des activités avec les ministères concernés, tant au niveau central que local, pendant toute la période du projet.**

**Au niveau local, l'équipe de projet a collaboré avec les autorités locales (gouvernorat, maires, sous-préfets, préfet, Wali), y compris l'administration et les services techniques des zones ciblées par le projet (directions régionales de l'élevage et de la pêche, de la production de l'industrie animale, des eaux et forêts, de l'agriculture, de l'environnement, etc.). Les autorités administratives et locales ont également été impliquées tout au long du projet à travers l'élaboration des plans d'aménagements communautaires participatifs (PCP), des plans d'aménagement communaux, des plans d'actions des club DIMITRA, de la remise officielle des équipements pour les comités villageois, dans l'identification et la mise à disposition des sites des réserves pastorales, des sites de restauration des terres dégradées, des sites de réalisation des ouvrages à réaliser et aussi pour leur participation aux ateliers régionaux et transfrontaliers.**

## Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Recrutement d'équipe \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Collection de lignes de base \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Identification des bénéficiaires \*

- Ne pas commencé       Commencé       Partiellement commencé  
 Complété       Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

**L'ensemble des activités prévues dans le cadre du projet ont été mis en œuvre à 100%.**

**Dans le cadre du premier résultat, le projet a permis de renforcer la structuration des communautés pour améliorer la gestion des conflits agropastoraux ou liés à l'accès aux ressources naturelles à travers la création, la formation et l'équipement de 24 comités villageois à la frontière Mauritano-Malienne. En outre, la coopération transfrontalière a également été renforcée à travers la réalisation de trois ateliers transfrontaliers dans les zones du projet ayant permis par la suite, le développement d'un cadre de coopération transfrontalier et la réalisation d'ateliers régionaux réunissant les autorités locales et comités villageois. De plus, les mécanismes d'alertes précoces ont été renforcés et ont permis une meilleure implication des comités dans la gestion des conflits agro pastoraux et communautaires et des crises.**

**Dans le cadre du second résultat, l'accès des communautés aux ressources naturelles a été amélioré et la résilience des populations transhumantes a été renforcée à travers la création des clubs DIMITRA, la réalisation des schémas et plans d'aménagements communautaires participatifs et d'exploitation des ressources naturelles, la réalisation d'infrastructures (forages, parcs vaccination..) et la régénération/restauration des parcours dégradés. Des guides de sensibilisation sur les codes forestiers et pastoraux ont également été élaborés, traduits et diffusés à travers des radios communautaires. Enfin, une stratégie et un plan de communication ont été développés en collaboration avec le G5 Sahel en Mauritanie.**

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

*POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE*

**La création, la formation et l'équipement des comités villageois et des clubs DIMITRA, le renforcement du système d'alerte précoce en Mauritanie et au Mali ainsi que les différentes rencontres organisées dans le cadre du projet, ont permis aux structures communautaires existantes d'être plus autonomes dans la prévention et la gestion des conflits agro pastoraux et communautaires. En effet, selon l'évaluation finale du projet, 94% des communautés interrogés estiment que la mise en place des comités villageois et clubs DIMITRA a permis une meilleur concertation, inclusion et participation des villageois dans la prise de décision locale et 58% des comités villageois estiment avoir une plus grande capacité d'anticipation des risques et des conflits. De plus, 78% des alertes principalement liés aux conflits et aux feux de brousse, ont été résolues et les comités ont été impliqués dans 81% des conflits résolus. Le projet a inscrit le renforcement de capacités et la sensibilisation au cœur de son dispositif, ceci dans un processus d'autonomisation des comités villageois et des Clubs DIMITRA et de prise de conscience, afin de garantir que les groupes vulnérables (particulièrement les femmes et les jeunes) aient une bonne connaissance de leurs rôles et responsabilités dans le domaine de la gestion de l'espace frontalier et de participation à la gouvernance des ressources naturelles. Les dirigeants locaux et les autorités étatiques ont été également sensibilisés au sujet de leurs rôles et responsabilités en matière d'appui aux différentes structures mises en place. 82% des cadres représentant les autorités interrogées lors de l'évaluation finale estiment que les comités villageois ont permis de mieux anticiper les conflits au sein des villages grâce au projet. De plus, à la suite des différentes rencontres organisés dans le cadre du projet entre acteurs étatiques et structures communautaires des deux pays, un cadre de coopération transfrontalier a été développé afin de définir clairement les responsabilités de chacun, les sujets d'intérêt en commun ainsi que les défis et actions prioritaires. Le projet a également permis de sensibiliser plus de 8000 personnes incluant l'ensemble de ces acteurs (comités, autorités locales, club DIMITRA) avec une forte participation des femmes et des jeunes sur le vivre ensemble, le bon voisinage et la cohésion sociale. En outre, 77% des représentants des communautés interrogés lors de l'évaluation finale estiment que la réalisation des infrastructures dans le cadre du projet (forages, parc de vaccination, ..) ont conduit à une amélioration de la cohésion sociale au sein des villages et avec les villages avoisinants et répondent aux besoins des populations.**

## Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? \*

1  2  3  4  5  Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 \*

**Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliorant la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières**

Résultat 2 \*

**Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et développent des moyens d'existences alternatifs promouvant la cohésion sociale**

Résultat 3 \*

Résultat 4 \*

Résultat 5 \*

Résultat 6 \*

Résultat 7

\*

Résultat 8

\*

Résultats Additionnels

\*

*Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.*

**Résultat 1:** Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliorant la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

---

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track    2. On Track    3. On Track with evidence of peacebuilding results

## Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

- **Dans les zones d'intervention, les comités villageois ont été impliqués dans la gestion de 81% des conflits résolus pendant la période de mise en œuvre. Vingt-quatre (24) comités villageois situés au Mali et en Mauritanie comprenant 264 membres (dont 87 femmes) ont été créés, équipés en motos et moyens de communication (téléphone et cartes SIM) et formés sur la gestion des conflits et crises, la prévention de l'extrémisme violent et le leadership communautaire. De plus, 350 personnes incluant des représentants des autorités, partenaires et membres des communautés ont été formés sur la gestion des conflits au Mali.**
- **Afin de développer un cadre de coopération transfrontalier, six ateliers régionaux et trois ateliers transfrontaliers réunissant 198 participants (dont 35 femmes) incluant les autorités, structures communautaires et partenaires ont été organisés pour définir clairement le rôle de l'ensemble des acteurs. Ces rencontres ont également permis d'instaurer un climat de confiance entre l'ensemble des acteurs et de discuter des défis et des attentes prioritaires de chacun. 15 campagnes de sensibilisation pour la prévention des conflits ont atteint plus de 8000 personnes issues des comités villageois, autorités et clubs DIMITRA dans les zones du projet en Mauritanie et au Mali.**
- **Des informations sur les dynamiques de transhumance sont disponibles pour les autorités, grâce à la réalisation des trois enquêtes sur les mouvements de transhumance effectués auprès de 5207 transhumants, ainsi que le système d'alerte précoce mis en place en Mauritanie et au Mali à travers l'outil de suivi des mouvements de transhumants (TTT). Au total, 969 alertes ont été émises dont 642 alertes sur des événements survenus et 327 alertes sur des mouvements soudains de transhumants et dont 89% ont été traités avec succès par les communautés. En plus, quatre sessions de formations menées auprès des autorités locales, des services techniques, des comités villageois et d'associations d'éleveurs sur le comptage et l'analyse régulière des données de transhumance ont réuni 96 personnes (dont 3 femmes). Elles ont permis de mettre en contact entre ces différents acteurs pour faciliter la prise en charge rapide des alertes liées aux mouvements de transhumance.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**D'une part, le projet a intégré les femmes en tant que cibles des activités et favorisé leur participation, mais il a également encouragé leur inclusion, rôle, et contribution au sein des mécanismes appuyés.**

- **Le projet a permis d'assurer une meilleure inclusion des jeunes et des femmes dans la prise de décision locale et transfrontalière. En effet, 32% des membres des comités villageois sont des femmes et près de 20% sont de jeunes hommes. D'autre part, parmi tous les participants aux différents ateliers régionaux et transfrontaliers et dans le développement du cadre de coopération transfrontalier, 32% sont femmes.**
- **Le projet a également permis d'appuyer les capacités des comités à participer dans les mécanismes de gestion des conflits à travers les comités villageois en formant 52 femmes (sur 128 participants, soit 40%) sur la gestion des conflits et des crises, la prévention de l'extrémisme violent et le leadership communautaire en Mauritanie.**
- **Le leadership des femmes est largement encouragé et soutenu à travers certaines activités, en particulier les clubs DIMITRA. Les 168 clubs DIMITRA créés sont majoritairement présidés par des femmes (48.11% soit 1674 femmes) et ont favorisé une meilleure implication de celles-ci dans la gestion des problèmes sociaux et leur contribution au développement local. Grâce à la création de ces clubs, les villages frontaliers exploitent mieux les ressources naturelles et un climat de voisinage s'est amélioré. En plus, la participation des femmes dans les campagnes de sensibilisation pour la vulgarisation de cadre de coopération et la transmission des messages de paix et du bon voisinage a été particulièrement importante. En effet, 406 femmes ont participé aux différentes réunions réalisées dans les 12 localités du projet et réunissant les comités, autorités et clubs DIMITRA et plus de 1000 femmes ont participé aux réunions réalisées dans les points de passage (Adelbagrou, Gogi, Melgué, Baidiam).**

**Résultat 2:** Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et développent des moyens d'existences alternatifs promouvant la cohésion sociale

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

\*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès

\*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

- **13 schémas et plans d'aménagements et d'exploitation des ressources naturelles ont été élaborés mobilisant au total 760 participants incluant plus de 100 femmes (360 en Mauritanie et 400 au Mali) dans les localités du projet en Mauritanie et au Mali. Ces plans ont été validés au niveau communal lors de trois ateliers.**
- **L'organisation des PCP a réuni 610 personnes (dont 300 femmes et 310 hommes) et a permis l'identification des besoins prioritaires des communautés, et sur cette base la fourniture de sept botteleuses, la réalisation de sept réserves pastorales, d'un parc de vaccination, un couloir de passage de 15 km, de cinq forages équipés de kits solaires, de châteaux d'eau, de trois abreuvoirs par site pour le bétail et la protection d'un jardin maraîcher des femmes. 25 sessions de formation sur les mécanismes de gestions des ressources naturelles ont été organisées en plus de 11 sessions de renforcement des capacités sur les techniques de cultures fourragères de part et d'autre de la frontière. En plus, 19 sessions de concertations communautaires pour l'identification, la réhabilitation et la gestion consensuelle des réserves fourragères naturelles ont été organisées.**
- **Les codes fonciers ont été vulgarisés via la préparation de brochures traduites en langue locales distribuées, et diffusés au sein des comités mis en place à travers les radios communautaires.**
- **Une stratégie et un plan de communication ont été développés et validés en collaboration avec le G5 Sahel. L'objectif général d'ici à 2024 est d'assurer une bonne communication des bonnes pratiques favorables à la gestion des conflits et à la résilience des communautés agro-pastorales à la frontière mauritano-malienne.**

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

**En vue de mieux structurer et coordonner les mécanismes de gestion des ressources naturelles, 168 clubs DIMITRA (dont 88 en Mauritanie et 80 au Mali) ont été créés mobilisant 3480 personnes (dont 313 femmes). 103 leaders des clubs (dont 65 femmes) ont été formés et ont animés des sessions d'identification des problèmes des communautés. Ces clubs DIMITRA, jouent un rôle fondamental dans le processus d'autonomisation sociale et économique des femmes. Ils encouragent leur participation à la prise de décision et à la gouvernance locale à travers les dialogues, l'action collective et la communication, et favorisent leur rôle en tant qu'agent de changement pour améliorer et transformer les conditions de vie dans leur village. La dynamique mise en place par les clubs encourage une réflexion et une révision de normes socio-culturelles discriminatoires qui perpétuent les inégalités entre les femmes et les hommes, comme l'accès à la terre, les tabous alimentaires ou le mariage précoce. De plus, la composition hétérogène des leaders des Clubs (Jeunes, femmes, hommes) a permis aux membres indépendamment de leur genre, âge et statut social d'inclure tous ces groupes dans la prise de décision.**

### Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

### Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 5:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

## Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat \*

1. Off Track  2. On Track  3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès \*

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

*Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.*

\*  
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

## ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

**» Résultat 1 : Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliorant la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% d'habitants qui jugent que les conflits sont mieux anticipés par les communautés et les autorités locales	30%	Au moins 40% des habitants considèrent que les conflits sont mieux anticipés	81,5% des communautés enquêtées considèrent que les conflits sont mieux anticipés.	Les comités sont davantage autonomes dans la résolution de conflits et ont donné lieu à la mise en place d'un mécanisme de prévention et d'anticipation sous forme de réglementation implicite (intermédiation, gestion collective).
1.2	% d'habitants satisfaits par la gestion communautaire des conflits	23%	Au moins 40% des habitants considèrent que les conflits sont mieux gérés	82% des populations sont satisfaites de la gestion des conflits communautaires.	Au cours du projet, au moins 13 conflits remontés ont été réglés par les comités villageois en place.

1.3	<b>Nombre d'alertes rapides transmises et traitées par les acteurs formés à la TTT</b>	<b>0</b>	<b>Non défini</b>	<b>969 alertes ont été émises et 89% de ces alertes ont été traitées par les comités villageois.</b>	<b>Les comités villageois ont joué un grand rôle dans la remontée des alertes vers les autorités et services techniques mais notamment dans l'atténuation des risques et conflits liés aux mouvements de transhumance. Parmi ces alertes, la majorité (89%) de ces alertes ont été résolus et les comités villageois ont été impliqués dans 80% des conflits résolus.</b>
-----	--	----------	-------------------	--	---

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1    2    **3**    4    5    Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

**Les communautés participent directement dans la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux**

Produit 1.2

**Un cadre de concertation transfrontalier pour la coordination et la concertation autour des interventions de prévention des conflits et la résilience des populations transhumantes est mis en place et fonctionnel.**

Produit 1.3

**Les autorités nationales et locales ont une compréhension renforcée des dynamiques de transhumance**

Produit 1.4

Produit 1.5

---

Autres Produits

*Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

---

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les communautés participent directement dans la prévention et la gestion des conflits agropastoraux	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

1.1.1	Nombre comité villageois formés sur la gestion des conflits et leurs résolutions	0	Au moins 25 avec dans chaque comité (1 leader religieux, 1 leader communautaire, 1 représentante des associations féminines, 1 représentants des jeunes)		24 comités villageois comprenant 264 membres (dont 87 femmes)	12 comités villageois ont été créés dans chaque pays (Mali/Mauritanie). La plupart de ces comités sont situés à la frontière Mauritano-Malienne et sont des couloirs de transhumance. xxPour avoir le même nombre de comités créés des deux côtés de la frontière, 24 comités au lieu de 25 ont été mise en place.
-------	--	---	--	--	---	--

1.1.2	<p><b>% comité villageois autonomisé sur la gestion des conflits et leurs résolutions</b></p>	29%			<p><b>58% des comités villageois sont autonomisés sur la gestion des conflits et leurs résolutions. Les formations et outils reçus ont été utiles pour avoir une plus grande capacité d'anticipation des risques.</b></p>	<p><b>Malgré les efforts consentis par les comités villageois pour la résolution des conflits, le projet en raison de sa courte durée n'a pas permis de fortement autonomisés l'ensemble des comités nouvellement créés. En conséquence, un appui continu en termes de formations et de sensibilisation sur la gestion des conflits, le bon voisinage et le vivre ensemble est nécessaire pour permettre à ces comités de jouer pleinement leur rôle et d'être davantage autonomes.</b></p>
-------	---	-----	--	--	---	---

1.1.3	# d'acteurs locaux issus des comités formés sur la gestion des conflits, la gestion des ressources	29%	Au moins 90% /Comité (Femmes, Hommes, jeunes femmes, jeunes hommes, immam de mosquée et autorités)		100% 264 membres (dont 87 femmes) ont été formés sur la gestion des conflits et des crises, la prévention de l'extrémisme violent et le leadership communautaire. Chaque comité villageois est composé d'au moins 5 personnes (dont 1 chef de village ou 1 leader communautaire, 1 femme et 1 jeune)	
-------	--	-----	--	--	---	--

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : Un cadre de concertation transfrontalier pour la coordination et la concertation autour des interventions de prévention des conflits et la résilience des populations transhumantes est mis en place et fonctionnel.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>

1.2.1	<p>Nombre d'atelier de rassemblement transfrontalier des comités pour identifier les défis communs et la mise en place d'un cadre définissant les responsabilités et les mesures à prendre en matière de prévention de conflit et leurs gestions</p>	0	3		<p>3 ateliers réunissant 111 personnes ont été réalisés dans les localités de Selibaby, Koubéni et Adelbagrou.</p>	
1.2.2	<p>Nombre de campagne de sensibilisation en matière de prévention des conflits.</p>	0	6		<p>15 campagnes de sensibilisation ont été réalisées dont 9 au Mali et 6 en Mauritanie. Au Mali, 5010 personnes ont été conjointement sensibilisées sur le vivre ensemble avec (dont 2219 femmes et jeunes), et environ 3366 (dont de 1500 femmes) en Mauritanie.</p>	

1.2.3	<p><b>Pourcentage de personnes interrogées qui ont vu leur connaissances de ce plan concrètement améliorée à la suite de la campagne</b></p>	0	<p><b>Au moins 50% des personnes interrogées affirment avoir été concrètement sensibilisées</b></p>		9%	<p><b>Le cadre a été développé, mais il n'est pas opérationnel. Les comités villageois et autorités souhaitent l'opérationnalisation de ce plan à travers des réunions de concertation et l'amélioration de la coordination entre les acteurs.</b></p>
-------	--	---	---	--	----	--

» **Produit 1.3**

<p>Produit 1.3 : Les autorités nationales et locales ont une compréhension renforcée des dynamiques de transhumance</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapas d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.3.1</p>	<p><b># de Renforcement de capacité sur les évolutions et dynamiques, de la transhumance</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>Autorités nationales et locales</b></p>		<p><b>96 personnes issues des autorités locales ont été formés sur le comptage et l'analyse des données sur la transhumance à Kiffa, Selibaby, Néma et Aioun.</b></p>	
<p>1.3.2</p>	<p><b>Nombre d'enquêtes réalisées sur les causes des tensions, leurs fréquences, leurs natures dans les deux cotés frontaliers.</b></p>	<p><b>0</b></p>	<p><b>2</b></p>		<p><b>3 enquêtes sur les mouvements de transhumance ont été effectués auprès de 5207 transhumants.</b></p>	

1.3.3	Nombre de formation sur la collecte, le comptage et l'analyse des données de transhumance.	0	4		4 formations à Néma, Selibaby, Kiffa et Aioun ont été réalisées au profit des autorités locales, comités villageois et associations d'éleveurs.	
-------	--	---	---	--	---	--

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

**» Résultat 2 : Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et développent des moyens d'existences alternatifs promouvant la cohésion sociale**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des communautés formées sur la gestion efficace des ressources naturelles.	0	Au moins 90%	100% La totalité des clubs DIMITRA mis en place ont pris part aux 25 sessions de formation sur les mécanismes de gestions des ressources naturelles.	
2.2	% d'habitants satisfaits par les solutions entreprises pour la résilience économique face aux défis de la transhumance	24%	Au moins 40% des habitants considèrent que les solutions identifiées et mises en œuvre par les communautés améliorent positivement leur résilience.	66 % des habitants considèrent que les solutions identifiées et mises en œuvre par les communautés améliorent positivement leur résilience.	
2.3	% de personnes interrogées dans la région qui sont mieux informées sur les codes pastoraux et forestiers en vigueur	0	50% de la population concernée connaît mieux les codes pastoraux et forestiers	45% des populations connaissent mieux les codes forestiers et fonciers.	Malgré les différentes sessions de vulgarisation de ces codes pastoraux et forestiers, les populations nécessitent d'être davantage sensibilisées pour une meilleure appropriation.

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1    2    3    **4**    5    Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

**Les populations transfrontalières ont un accès amélioré à des mécanismes structurés de concertation et de gestion des ressources naturelles**

Produit 2.2

**La résilience des populations transhumantes et agricoles est renforcée à travers des activités de développement local contribuant à la prévention des conflits.**

Produit 2.3

**Les codes pastoraux, fonciers (agricoles) et forestiers sont mieux connus et appliqués par les autorités et populations locales**

Produit 2.4

**Un Plan de communication et de visibilité est élaboré et mis en œuvre en collaboration avec le G5 Sahel**

Produit 2.5

Autres Produits

*Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les populations transfrontalières ont un accès amélioré à des mécanismes structurés de concertation et de gestion des ressources naturelles	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>

2.1.1	<p>% des membres de la communauté qui estiment que les processus d'élaboration/réforme du cadre réglementaire ont inclus tous les groupes de la communauté (hommes/femmes, jeunes/vieux, différents groupes ethniques, groupes d'utilisateurs, etc.)</p>	0	70%		<p>94%</p> <p>La mise en place des comités et clubs DIMITRA ont assuré une inclusion importante des jeunes et des femmes et a permis d'avoir une meilleur concertation, et participation des ces acteurs dans la prise de décision locale.</p>	
2.1.2	<p>% de bénéficiaires de projets déclarant avoir amélioré la perception de la confiance mutuelle/autre en tant que groupe à la suite des activités communautaires (enquête post activité)</p>	0	70%		<p>77%</p> <p>La réalisation des infrastructures a conduit à une amélioration de la cohésion sociale au sein des villages.</p>	

2.1.3	% ou nombre de bénéficiaires de projets déclarant avoir amélioré leurs relations avec d'autres groupes au cours des 12 derniers mois	0	Non défini		59% Les comités villageois ont désormais un moyen de communication régulier (téléphone, groupe whatsapp pour contacter les comités de l'autre coté de la frontière.	
-------	--	---	------------	--	--	--

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : La résilience des populations transhumantes et agricoles est renforcée à travers des activités de développement local contribuant à la prévention des conflits.	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 : Les codes pastoraux, fonciers (agricoles) et forestiers sont mieux connus et appliqués par les autorités et populations locales	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1	<b>Nombre des séances de vulgarisation des codes pastoraux et fonciers</b>	<b>0</b>	<b>20</b>		<b>40 séances de vulgarisation ont été réalisées (12 en Mauritanie et 28 au Mali).</b>	
2.3.2	<b>Nombre de formations dispensées pour l'appropriation des codes</b>	<b>0</b>	<b>10</b>		<b>17 formations ont été réalisées pour favoriser l'appropriation des codes forestiers et fonciers (dont 3 formations au Mali réunissant 118 participants dont 25 femmes).</b>	

2.3.3	Nombre des émissions diffusées sur la radio locale sur les législations relatives aux ressources naturelles	0	8		41 émissions de radios ont été diffusées dont 16 au Mali et 25 en Mauritanie	
-------	---	---	---	--	--	--

» **Produit 2.4**

Produit	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 2.4: Un Plan de communication et de visibilité est élaboré et mis en œuvre en collaboration avec le G5 Sahel						
2.4.1	Existence d'un plan de communication	0	1		1 Une stratégie et un plan de communication ont été élaborés et validés.	
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

*Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1      2      3      4      5      Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

*Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.*

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants. \*

**Partie III: Questions transversales**

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

<p><b>Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Titre de l'événement</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Date (peut être approximative)</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Lieu (Si connu)</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Audience cible</b></p> <p>.....</p>	<p><b>Objectifs</b></p> <p>.....</p>
<p><b>Événement 1</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 2</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 3</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>Événement 4</b></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>

## Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

*Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente*

<b>Impact Humain</b>	<b>Partie Prenante</b>	<b>Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)</b>	<b>Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)</b>	<b>Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes</b>

1

Comités villageois et clubs DIMITRA

- Conflits agropastoraux autour de l'utilisation des ressources naturelles
- Les vols fréquents du bétail par les transhumants à leur passage
- Les feux de brousse récurrents

Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max) • Le renforcement de ces structures ont permis d'améliorer la participation et l'inclusion des communautés dans la gestion des conflits. Ces communautés ressentent davantage un sentiment de responsabilité dans la gestion des conflits. • Ces acteurs sont autonomes et capables de trouver des solutions pour résoudre les conflits agropastoraux et liées aux ressources naturelles, sans l'implication systématique des autorités. • Les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, sont mieux inclus dans ces structures, et participent davantage à la gestion et prévention des conflits. • Les communautés ont bénéficié des infrastructures et équipements fournis dans le cadre du projet pour stimuler leurs activités économiques. • Les communautés bénéficient du système d'alertes mise en place qui permet l'amélioration de la prise en charge des feux de brousse, et

Cheikhna Sidi Moctar, président du comité villageois de la localité de Mabrouk a souligné l'importance du projet venant en appui aux comités situés sur la frontière Mauritanie-Malienne « Nous et nos frères Maliens sommes voisins et très liés, nous partageons nos animaux, éleveurs et agriculteurs et nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres. Entre nous, nous avons résolu des conflits parfois même sans l'intervention des autorités, ce projet a donc joué un rôle important. » Aicha mint Ely, membre du club DIMITRA de Gogui a dit « Depuis l'existence des clubs DIMITRA et comités, ils interviennent pour résoudre les conflits sans que les autorités le sache, les femmes cultivent et d'autres font des activités diverses. »

			de limiter leur impact.	
2	Autorités locales des deux pays	Manque de collaboration avec les comités	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les autorités ont été satisfaites par les résultats de ce projet. Environ 90% des représentant des autorités locales interrogés durant l'évaluation finale du projet ont estimé que le projet a été pertinent et très utile à la gestion des conflits liés aux ressources.</li> <li>• Les autorités ont une meilleure compréhension des dynamiques agro-pastorales, et d'anticipation des potentiels conflits.</li> <li>• Le projet a permis d'améliorer la collaboration avec les comités villageois, et de réduire les tensions entre ces acteurs. Les autorités se sont sentis allégées et secondés dans leur tâche par les comités villageois, et clubs dimitra qui peuvent les appuyer autorités dans la gestion des conflits. Ils ont travaillé ensemble et initié une collaboration lors des différentes rencontres organisées qui ont permis de prendre en compte leurs défis et attentes prioritaires, notamment via le cadre de coopération transfrontalier développé.</li> </ul>	<p>« Les conflits les plus importants que nous rencontrons sont liés à l'élevage et au foncier. L'année dernière nous avons eu plusieurs incidents, dont quatre assez importants liés à la transhumance. Et nous n'avons pas de dispositifs pour gérer les problèmes lorsque les animaux traversent la frontière, d'autant que nous n'avons pas d'homologues à la frontière à cause des problèmes de sécurité. À la frontière il faut prendre en compte le caractère urgent des choses. Nous n'avons pas besoin de diagnostic, mais de réactions immédiates. Beaucoup de problèmes se règlent à travers les réseaux villageois qui seuls demeurent dans certaines zones, côté Mali, lorsque les représentants de l'État ont quitté. Les comités villageois c'est une bonne chose, ils assurent ce rôle. Et nous avons vu les problèmes diminuer ». Entretien chef de Birgade, Adel Baghrou, Mauritanie, mars 2023.</p>

3				
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

**Les activités mises en œuvre dans le cadre du projet ont eu un impact important, notamment dans la réduction des conflits récurrents, et le renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés et ont également permis d'améliorer la coopération frontalière.**

**Les formations et sensibilisations réalisées ont eu un impact très positif sur les membres des comités et clubs DIMITRA et ont permis d'améliorer leurs connaissances dans la gestion des conflits et des crises. Selon l'évaluation (finale) indépendante du projet:**

- 96% des comités estiment avoir une meilleure compréhension et capacité d'analyse des conflits,
- 90% estiment avoir une meilleure connaissance des mouvements des transhumants,
- 58% estiment avoir une plus grande capacité d'anticipation des risques des conflits.

**Aussi, les membres des 24 comités villageois interrogés lors de l'évaluation finale ont affirmé que durant le projet, chaque comité avait pu résoudre au moins une dizaine de conflits grâce à un fort engagement des populations et la priorisation du dialogue comme outil de résolution des conflits. Le projet a notamment permis aux communautés de résoudre plusieurs types de conflits rencontrés par ces communautés liés à :**

- Des empiètements des espaces maraichers par la vacance des animaux
- La disparition de couloirs de passages
- Les parcsages des animaux,
- Les questions de propriétés foncières, liées le plus souvent à des héritages
- L'accès à certains espaces naturels de propriété collective de type communautaire (marres, puits)

**Les communautés ont également été capables d'adopter différents types de mécanismes pour le règlement de ces conflits notamment :**

- L'intermédiation (mobilisation de plusieurs personnes du comité villageois (CV), à une action de type para-juridique impliquant des mécanismes de compensation (évaluation des biens perdus).
- La mise en place d'un mécanisme de réglementation et de gestion collective des ressources (gestion des points d'eau, ordre de passage des animaux, gestion des maraichages, gestion du bois etc).

**D'autre part, la mise en place d'infrastructures à la suite de la réalisation de plans communautaires participatifs ayant impliqués les communautés a permis de renforcer la cohésion sociale. Au total, 77% des bénéficiaires interrogés lors de l'évaluation finale, estiment que la réalisation des infrastructures collectives, conçues en vue d'une meilleure résilience économique, a conduit à une amélioration de la cohésion sociale au sein du village et avec les villages avoisinants.**

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

Fichier 1

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

---

Fichier 2

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

---

Fichier 3

**OPTIONAL**

Click here to upload file. (< 10MB)

---

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

**OPTIONAL**

---

Lien 1

**OPTIONAL**

---

Lien 2

**OPTIONAL**

---

Lien 3

**OPTIONAL**

---

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: \*

*Veillez sélectionner jusqu'à 3.*

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Grace aux résultats obtenus dans le cadre du projet, des fonds supplémentaires ont pu être mobilisés auprès de l'union européenne (ECHO) et du PBF dans les régions du Hodh Chargui et du Guidimakha pour une durée de 2 ans jusqu'en 2024. Des comités villageois seront redynamisés et créés au Guidimakha et les activités liées à l'outil TTT seront continués pour le suivi des mouvements des transhumants. Dans la région du Hodh Chargui en Mauritanie, l'outil TTT permettra non seulement de suivre le mouvement des transhumants mais aussi de suivre les incidents liés aux aléas climatiques qui surviennent récemment dans cette région.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet a permis de renforcer les capacités des comités villageois sur la gestion des conflits et des crises, la prévention de l'extrémisme violent et le leadership communautaire ainsi que les clubs DIMITRA sur les mécanismes de gestion des ressources naturelles. Les communautés ont également bénéficié de sessions de renforcement de capacités sur les techniques de cultures fourragères.**

Expliquez, s'il vous plaît

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet a permis l'implication de deux agences du système UN (FAO, OIM) au Mali et en Mauritanie. Ce qui a permis de renforcer la collaboration entre les agences des deux pays dans la mise en œuvre et le suivi du projet notamment à travers la mise en place d'un plan de travail et d'un plan de suivi conjoint. Un retard a été accusé au cours du projet mais un plan de rattrapage du projet a permis de le rattraper. Certes la coordination a été quelques fois difficile au cours de la mise en œuvre malgré la dissemblance mais celle-ci a permis l'atteinte de la plupart des objectifs du projet ainsi que l'obtention d'impacts importants ensemble.**

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) \*

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Dans le cadre du projet, des organisations non gouvernementales ainsi que des entreprises ont été recrutés pour la mise en œuvre des actions en collaboration avec l'OIM et la FAO. Ceci a permis de faciliter les interventions au niveau local à travers l'implication des autorités et des communautés aussi.**

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet \*

*Obligatoire*

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

## Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

### » Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Une évaluation finale du projet a été conduite du 10 janvier au 30 avril 2023.**

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? \*

*Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**L'enquête baseline a été conduite dans les deux pays du 07 juillet au 09 août 2021**

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Durant l'évaluation finale du projet, des enquêtes qualitatives et quantitatives dans les 24 villages ciblés par le projet ont été menées avec les acteurs étatiques, les agences de mise en œuvre, les partenaires et populations locales (comités villageois, clubs DIMITRA...). Ces enquêtes ont été réalisées auprès d'un total de 432 personnes bénéficiaires, soit 216 bénéficiaires par pays dont : • 60 membres des comités villageois (un minimum de 5 membres interrogés par comité) ; • 60 membres de clubs Dimitra (un minimum de 5 membres interrogés par club) • 96 personnes issues des populations locales et qui ne sont pas des membres de ces deux structures. Ces enquêtes ont permis de faire ressortir la perception positive des personnes interrogées sur les résultats du projet en ce qui concerne la participation des communautés dans la prise de décision locale (94% des villageois ciblés interrogés), le renforcement de la cohésion sociale (77% des membres de comités villageois interrogés), le partage des ressources (77% des membres de comités villageois interrogés) ainsi que l'amélioration des capacités de prévention et de gestion des conflits par les populations locales (81.5% des villageois ciblés interrogés).**

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? \*

oui

non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? \*

- oui  
 non

Veillez décrire brièvement. \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

## » Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? \*

- oui  
 non  
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) \*

*Réponse obligatoire*

40890

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**N/A**

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

**Momme Ducros, mducros@iom.int**

## » Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) \*

- oui  
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? \*

1500000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? \*

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur \*

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Le projet a eu un impact important notamment en terme d'amélioration des capacités de prévention et de gestion des conflits par les populations locales à travers les comités villageois mis en place dans le cadre du projet. Ils continuent de jouer un rôle non négligeable dans la gestion des conflits récurrents tout en impliquant les autorités locales si nécessaire.**

**D'autre part, ce projet a démontré que certains relais communautaires mis en place dans le cadre du projet sont également très engagés et motivés à faire remonter les informations nécessaires aux autorités locales en charge de la gestion des conflits existants entre agriculteurs et éleveurs, les feux de brousse ou tout autre incident existant et ce, afin de prévenir tout conflit ou crise existante et trouver une solution immédiate. Ces systèmes d'alertes pourront donc également être répliqués dans le cadre d'autres projets.**

**Les clubs DIMITRA sont un autre pilier de ce projet assurant qui pourront avoir un effet catalytique pour le développement d'autres actions pour la gestion des ressources naturelles et la consolidation de la paix.**

## Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**Dans le cadre du projet, une stratégie de sortie a été développée pour assurer la pérennisation et le suivi des actions mises en œuvre. Elle se base principalement sur les différents outils développés dans le cadre du projet, notamment :**

- **La méthodologie de création des comités villageois et les modules de formation qui seront mis à disposition des partenaires et autorités administratives.**
- **L'approche Club Dimitra vise également la durabilité à travers le renforcement de l'autonomisation de la population cible par l'adoption d'une méthodologie et des outils leur permettant d'identifier les problèmes et des solutions adaptés et de s'organiser pour les résoudre par leur propre capacité.**
- **Les outils de planification de gestion et de suivi des ressources naturelles (PCP, schémas et plan d'aménagement et d'exploitation des ressources naturelles) mis en place dans les localités cibles serviront comme tableau de bord à l'ensemble des parties prenantes pour les actions futures.**
- **Une base de données a également été développée et renseigne les principales données utiles du village (potentiel en infrastructure, priorités du village, la localisation géographique et les adresses de contact du comité villageois). Elle permettra d'annoncer les dates de fin de mandat de chaque comité. Par la suite, l'administration locale pourra organiser la réélection de nouveaux comités selon la méthodologie suivie pour la création des comités villageois.**
- **Pour la création de nouveaux comités, les antennes de l'OIM à Bassikounou et Sélibabi mettront à disposition des entités qui seraient intéressées, la méthodologie adoptée et fourniront les modules de formation implémentés dans le cadre de la mise en œuvre du projet.**

**Au Mali, trois ateliers de durabilité ont été tenus dans les zones du projet (Aourou, Gogui et Nara) réunissant les services techniques, les élus communaux, les chefs traditionnels, les sociétés civiles, et les structures communautaires mis en place dans le cadre du présent projet (comités villageois et clubs DIMITRA). Ces ateliers ont permis d'identifier pour chaque zone, les opportunités de durabilité institutionnelle, financière et environnementale favorisant la gestion des conflits frontaliers. Ces documents nécessaires à la continuité des interventions ont été validés et mis à disposition auprès des autorités locales pour leur opérationnalisation.**

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

*Veillez limiter votre réponse à 350 mots.*

**La prise de conscience des autorités du rôle des comités villageois dans la gestion des conflits et l'engagement dans un processus de reconnaissance officielle et intégration des comités dans l'architecture locale de gouvernance leur permettrait de gagner davantage d'autonomie.**

**D'autre part, le soutien des autorités au cadre de coopération proposé lors des rencontres transfrontalières et un appui technique et financier des partenaires permettrait de le rendre fonctionnel et pérenne.**

## Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
<b>Événement 1</b>	La tenue des réunions du comité de pilotage du PBF	Ces réunions ont permis de suivre avec détails l'état d'avancement des projet financés par le PBF en Mauritanie en présence du Ministère de tutelle, du secrétariat du PBF, des partenaires gouvernementaux ainsi que des agences de mise en œuvre. Des discussions autour de la mise en œuvre du projet suivi de recommandations ont été formulés.	
<b>Événement 2</b>	Entretiens réalisés auprès partenaires, des agences de mise en œuvre et des bénéficiaires lors de l'évaluation finale du projet	Ces enquêtes ont permis d'évaluer la pertinence, l'efficacité, l'efficience et la cohérence du projet dans son ensemble. L'évaluation finale a permis de faire ressortir l'impact du projet ainsi que les gaps à combler, sur cette base des recommandations pertinentes ont été élaborés.	
<b>Événement 3</b>			
<b>Événement 4</b>			
<b>Événement 5</b>			
<b>Événement 6</b>			

<b>Événement 7</b>			
<b>Événement 8</b>			

### Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

**-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.**

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui [gabriel.velastegui@un.org](mailto:gabriel.velastegui@un.org)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes