

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
- Annuel
- Final
- Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

SOUAMA BARAZE SEYDOU, National Field Coordinator OIM

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

IDRISSA SOMPARE, Chef de Mission OIM

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

oui

non

Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input checked="" type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

- 00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa region"
- 00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans le nord de la région de Tillabéri
- 00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger"(ACOP-NI)»
- 00116455: Appui au pilotage et à la coordination des projets du PBF au Niger"
- 00113489: Appui au renforcement de la cohésion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa, Geskerou, Chetimari la region de Diffa
- 00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez
- 00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021
- 00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso (Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)
- 00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive
- 00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la zone nord Tillabery
- 00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les communes nord de la région de Zinder (PREGECON)
- 00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à l'extrémisme violent
- 00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)
- 00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso Gueskerou et Kablewa à Diffa
- 00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques sécuritaires et aux changements climatiques
- 00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder
- 00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit N'alher»
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2021-08-16

2021-08-16

Date de fin du projet *

2023-11-22

2023-11-22

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réципиентаire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampanandroana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA blank_placeholder Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

1

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Comité International pour l'Aide d'Urgence et le Développement (CIAUD)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

57677.61

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation d'audiences foraines, délivrance d'actes de naissance aux enfants à risque d'apatridie, sensibilisation à la lutte contre l'apatridie.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
OIM : Organisatio n internation ale pour les migrations	1080000	1080000	822455.54	76.15%
				%
UNHCR : Haut Commissari at des Nations Unies pour les réfugiés	900474	900474	837428.59	93%

TOTAL	2700000	2700000	2344215.42	86.82%
--------------	----------------	----------------	-------------------	---------------

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **86.82%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

93

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

39.03

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1053810**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 914947.28**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

499841.59

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

RAPPORT FIN PBF IOM_HCR_DC-9_14_45.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

0

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Le projet a été développé avec l'appui de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP) à tous les niveaux. Les activités sont identifiées et développées en étroite collaboration avec les services techniques décentralisés et déconcentrés, tel que les municipalités, les forces de défenses et de sécurité, la police régionale et départementale et les acteurs de la chaîne pénale. Les autorités régionales (gouverneur de Tillabéri) et départementales (préfets) sont également impliquées pour le lancement des activités. Au niveau national, le projet échange régulièrement avec le ministère de l'intérieur, le ministère de la justice et la HACP. Le forum sur la paix qui a mené à l'adoption d'une convention a par exemple été parrainé par le ministère de l'intérieur. Le 26 juillet 2023, la garde présidentielle a évincé le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. Peu de temps après, le général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) nouvellement créé, s'est autoproclamé chef de l'État. Le président Mohammed Bazoum est toujours détenu au palais présidentiel et de nombreuses manifestations appelant au départ des militaires français du Niger ont eu lieu. En réaction au coup d'État, la CEDEAO a imposé de fortes sanctions économiques au Niger et a menacé de recourir à la force si le président Bazoum n'était pas restitué. Ces menaces de recours à la force ne se sont pas concrétisées. Le projet a continué l'identification, le développement et la mise en œuvre des activités avec les associations communautaires, les services techniques concentrés et décentralisés en gardant une ligne de communication ouverte

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Des progrès significatifs ont été réalisés dans le cadre des trois résultats. Les capacités de l'état à protéger les communautés ont été renforcées grâce à l'équipement de 135 structures de la chaîne de l'état civil (sur 111 prévues) ; et les droits de 5,230 nourrissons supplémentaires ont été protégés avec l'obtention de leurs certificats de naissance et nationalités. Le projet a réalisé 125 (sur les 16 prévues) sessions de sensibilisations et formation auprès des communautés hôtes, réfugiées et déplacées sur la coexistence pacifique, l'accès à la justice et la lutte contre l'apatridie. Enfin 147 autorités et membres de comités de paix (sur 120 prévus) se sont rencontrés pour partager leurs expériences ; et 125 rencontres d'échanges sur la cohésion sociale et la lutte contre l'apatridie ont été organisées, sur les quatre prévues et le nombre de participants à 28 400 sur les 15 000 prévus. 9 activités génératrices de revenus ont été réalisées sur les 5 prévues qui ont permis de renforcer la résilience économique de 263 femmes.

L'indicateur 2.1.2.2 n'est pas atteint puisque seules 11 femmes incarcérées ont été identifiées sur les 70 prévues pour des raisons liées à la dégradation de la situation qui a limité l'accès aux prisons et au coup d'état survenu le 26 juillet 2023. La date de fin initiale du projet était le 22 août 2023, toutefois, à la suite du coup d'état du 26 juillet 2023, le PBF a accordé une extension sans coût de 3 mois allant du 22 août au 22 novembre 2023. Actuellement le consortium travaille sur l'évaluation finale du projet en cours sur le terrain en collaboration avec une firme internationale, qui mesurera son impact et fournira des lignes prioritaires quant aux futures priorités d'intervention.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Avec 263 femmes formées (transformation agroalimentaire, fabrication des produits cosmétiques, la couture, le tricotage, la restauration, le maraichage) et équipées (machine à coudre, matériels de tricotage, kit de restauration, matériels agricoles, kit de transformation agroalimentaire) , le projet a contribué à l'autonomisation économique des femmes dans leurs localités respectives et augmenté leur participation à la prise des décisions au sein des instances locales. Cela trouve sa justification par l'implication des femmes à 30% pendant la mise en œuvre des activités et certaines activités ciblant uniquement les femmes. L'évaluation finale du projet apportera plus de détails sur la participation et l'inclusion des femmes dans les activités du projet.

Entre août 2021 et à novembre 2023, 5,230 nourrissons et jeunes enfants ciblés dans les communes d'intervention ne sont plus à risque d'apatridie grâce aux activités menées par le consortium qui ont abouti à la délivrance de leurs certificats de naissance dans les délais fixés par l'état civil pour certains et lors d'audiences foraines pour d'autres. Sans ces certificats, ces jeunes enfants auraient été privés de nombreux droits tels que celui d'aller à l'école et de passer des examens avec le risque d'accroître la déscolarisation, accès au soin gratuit, de voter et d'entreprendre une activité économique déclarée. Marginalisés, ces individus auraient davantage été à risque de rejoindre des groupes armés non étatiques prêts à leur offrir un statut. Le projet continuera à avoir un impact sur les personnes à risque d'apatridie au-delà de son terme. En effet, les nombreuses formations et sensibilisations sur le plan national de la lutte contre l'apatridie et sur la loi du 1er juillet 2019 portant régime de l'état civil, ainsi que les donations de matériel d'archives, ont prouvé leur impact sur les capacités techniques et matérielles de la chaîne de l'état civil à assurer la régularisation des personnes à risque.

En outre, les droits des populations frontalières de Tillabéri (y compris les populations hôtes, migrantes, et les réfugiées) sont davantage protégés, grâce aux formations sur les fouilles sécuritaires, les méthodes de communication, le rôle des polices de proximité, et la gestion des frontières basée sur les droits de l'homme suivies par des éléments des forces de défense et de sécurité et des femmes leaders. Ces formations ont inclus des modules axés sur les besoins spécifiques des femmes et les jeunes. Leur présence a été déterminante pour renforcer la protection de ces populations vulnérables dans les communes d'intervention et la confiance entre les populations (y compris jeunes et femmes) les forces de défense et de sécurité.

Le projet a également été déterminant pour renforcer la cohésion sociale dans les zones d'intervention. Entre autres, la convention sur le maintien de la paix et la solidarité dont le projet a facilité la signature en septembre 2022 a mis un terme à de nombreux conflits communautaires, y compris entre agriculteurs et éleveurs dans les communes d'Abala et Sanam. Et, les 50 comités de paix du département (Ayorou et abala) récemment formés, durant l'année 2023, en prévention des conflits sont aptes à garantir la continuation de son application au-delà de la période de mise en œuvre du projet.

Les autres activités d'échanges qui ont réuni les autorités locales et communautés, ainsi que les nombreuses sensibilisations sur la coexistence pacifique, l'accès à la justice, et la lutte contre l'apatridie ont été déterminantes pour le renforcement durable de la cohésion sociale et de la confiance que portent les populations des zones frontalières aux autorités locales.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Résultat 2 *

La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Résultat 3 *

Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En réponse au besoin des structures de forces de sécurité de la région, la Direction Régionale de la Police Nationale de Tillabéry a été réhabilitée, et un forage fonctionnel a été construit et mis à la disposition du Poste de Police Frontalier de Yassane, leur permettant ainsi d'être dans de meilleures conditions de travail et de mieux jouer leur rôle de sécurisation de la zone.

Les capacités opérationnelles du poste de Police Frontalier de Yassane ont été renforcées grâce à l'installation du Système d'Information et d'Analyse des Flux Migratoires (MIDAS). 45 policiers formés sur la gestion des frontières, maîtrisent ce système. 24 agents ont des compétences en gestion inclusive des frontières basée sur la protection des droits de l'homme ; Ce renforcement des capacités techniques et matérielles ont permis de mieux contrôler le flux migratoire sur la frontière pour une meilleure protection et sécurisation des communautés. 60 FDS ont formé en technique de pilotage de pirogue soit 10 postes de policiers soutenus, a permis de renforcer le contrôle au niveau des passages sur le fleuve.

Dans le cadre de la cohésion entre les communautés, le projet a mis à la disposition des communes de Téra, Ayorou, et Abala des infrastructures communautaires fonctionnels qui constituent des cadres d'échange approprié sur la paix et la protection des communautés

Aussi, dans les 7 communes frontalières du nord Tillabéry : Téra, Diagourou, Gorouol, Ayorou et Inatés Abala, et Sanam, les capacités de l'état à protéger les communautés ont-elles été renforcées grâce à l'équipement de 135 structures de la chaîne de l'état civil ; ainsi les droits de 5,230 nourrissons supplémentaires ont été protégés avec l'obtention de leurs certificats de naissance et nationalités.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Depuis octobre 2022, 21 éléments des forces de défense et de sécurité formés sur les fouilles sécuritaires, entre autres, ont appris à adapter leurs méthodes en fonction de l'individu fouillé, qu'il s'agisse d'une femme, d'une femme enceinte, d'un enfant, d'un jeune ou d'un homme. Ils comprennent aujourd'hui que seules les femmes de leur service peuvent fouiller les femmes et qu'à défaut, il convient de faire appel à une femme leader préalablement formée.

De même, les 21 éléments des forces de défense et de sécurité formés sur le rôle des polices de proximité dans la lutte contre la corruption ont compris que ces pratiques (tout traitement de faveur en contrepartie d'une somme d'argent ou obtenu par favoritisme) ont une incidence directe sur la confiance que les communautés accordent aux autorités locales et peuvent favoriser leur recrutement dans les groupes armés non étatiques. A cela s'ajoute les 129 femmes membres de la chaîne de l'état civil qui ont vu leurs capacités renforcées cette année, en coordination avec les services de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. En outre, les trois services départementaux de cette structure ont reçu le matériel nécessaire au bon archivage de leurs documents, et leurs représentants ont été formés sur les risques liés à l'apatridie et le cadre légal de l'accès à la nationalité nigérienne. Enfin, les certificats de naissance délivrés ont tous bénéficié à des nourrissons âgés de moins de trois mois, délai légal fixé par l'état civil nigérien

Résultat 2: La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

4,276 (homme : 2,679 ; femme : 1,597) membres des communautés frontalières du nord Tillabéry, leaders communautaires et autorités administratives, coutumières et religieuses disposent désormais des capacités techniques à identifier et résoudre les conflits communautaires, prévenir l'apatridie et faire des actions communautaires pour le renforcement de la cohésion sociale suite à 125 sessions de sensibilisations et formation auprès des communautés hôtes, réfugiées et déplacées sur la coexistence pacifique, l'accès à la justice et la lutte contre l'apatridie. Ceci a amélioré le vivre ensemble de ces différentes communautés
Environ 2 millions d'auditeurs des 7 communes cibles ont été éduqués sur l'importance de la cohésion sociale, via la diffusion de spots radiophoniques produits et diffusés par les radios communautaires d'Abala, Oualam, et Téra. 263 femmes qui réalisent actuellement des AGR dans les domaines de la transformation agro-alimentaire, la couture, le tricotage, la restauration et le maraichage grâce auxquelles leur pouvoir économique a été renforcé.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En renforçant la coopération et les capacités économiques entre 263 femmes des 7 communes d'intervention, le projet a contribué à lever un frein à l'implication des femmes dans les mécanismes de consolidation de la paix et à la réduction de la marginalisation des femmes prisonnières. De fait, les femmes communiquent très rarement avec les forces de défense et de sécurité, composées essentiellement d'hommes, par crainte de ne pas être entendues voire d'être harcelées. Le suivi post-formation, qui a comporté des entretiens avec des bénéficiaires, a montré que la mise en relation des femmes membres des forces de défense et de sécurité avec des femmes leaders qui exercent un rôle de porte-parole pour leurs pairs au sein de leurs communautés et des femmes incarcérées, a eu un impact positif sur la confiance mutuelle, et sur le crédit accordé à leur parole. Par ailleurs, le caractère plus inclusif de la justice moderne par rapport à la justice traditionnelle a fait l'objet de discussions au cours de l'atelier qui a réuni 25 leaders coutumiers. À cet égard, les formateurs les ont encouragés à renforcer les mécanismes de la justice traditionnelle et à sensibiliser leurs populations, surtout les jeunes et les femmes, sur les recours offerts par la justice moderne. Enfin, la formation de 34 femmes et de 34 jeunes membres de comité de paix dans les communes de Sanam et Abala a permis d'assurer l'inclusion de ces groupes souvent socialement marginalisés dans des structures locales de prévention et de résolution de conflits. Leurs présences assurent que les intérêts et les besoins spécifiques des femmes et des jeunes sont pris en compte dans les décisions rendues par les comités. Enfin le projet a appuyé l'organisation de la journée de la femme sous le thème : « Femme et Développement ».

Résultat 3: Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Pendant la période de mise en œuvre 147 représentants de l'état et membres des comités de paix d'Abala, Sanam, Téra, Ayorou et Inates ont participé à des échanges visant à renforcer leur coordination. Ces échanges ont notamment permis d'assurer l'avancement de la mise en œuvre de la convention locale du département d'Abala signée en septembre 2022 grâce à l'appui du projet. Par ailleurs, depuis novembre 2022, le consortium a organisé 125 sessions d'échange et de sensibilisation au profit de 28 400 individus.

Grâce à la diffusion de 100 spots de sensibilisation en cinq langues, 18 967 membres des communautés d'Abala, Ayorou et Téra (femmes : 9 807 ; hommes : 9 160) sont conscients de l'impact de l'apatridie sur la cohésion sociale. L'organisation de deux Iftars (ruptures collectives durant le mois de Ramadan) a permis de regrouper 308 membres de communautés et autorités d'Ayorou et Abala (dont 50 femmes) comprennent davantage les enjeux de la cohésion sociale. 107 acteurs chargés de suivre les risques susceptibles d'impacter la cohésion sociale dans les départements de Téra et d'Ayorou (55 femmes) font également preuve d'une meilleure compréhension des dynamiques de la cohésion sociale, tout comme 72 personnes (dont 37 femmes) d'Ayorou ont été sensibilisées à la cohésion sociale, aux mécanismes de la justice moderne et traditionnelle ainsi qu'à la lutte contre l'apatridie et l'appui en matériels bureautiques et informatiques de sept communes. La tenue de six audiences foraines - 2 par département - ont sensibilisé 5 465 enfants à risque d'apatridie et facilité la délivrance de leurs actes de naissance hors délais. Enfin, le projet a organisé un atelier réunissant 16 membres du comité technique (dont 4 femmes) pour faciliter la coordination des derniers mois de mise en œuvre ; ainsi que l'atelier de clôture du projet qui a permis à 20 représentants du projet et des autorités locales (dont 4 femmes) de faire le point sur son impact dans les différentes zones d'intervention. Enfin, entre septembre 2022 et novembre 2023, le consortium a réhabilité et équipé la maison des jeunes et de la culture d'Abala, et équipé les bibliothèques des maisons des jeunes et de la culture d'Abala, de Téra, et d'Ayorou en document relatifs à la consolidation de la paix

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La présence des femmes et des jeunes dans les espaces de dialogue a contribué à renforcer leur engagement dans les processus de consolidation de la cohésion sociale. A titre illustratif, les jeunes et les femmes, qui ont représenté 50% des participants dont 72 femmes aux sessions d'échange sur l'avancement de la mise en œuvre de la convention locale à Abala et Sanam, ont pu communiquer les perspectives de leur groupe respectif. Plus globalement, les femmes présentes lors des sessions de sensibilisations ont particulièrement souligné la nécessité de soutenir les moyens de subsistance et de renforcer les capacités des groupes de jeunes et de femmes. D'autre part, le projet estime que la diffusion des spots de sensibilisation sur l'impact de l'apatridie sur la cohésion sociale via les radios communautaires a touché 9 807 femmes d'Abala, Téra, et Ayorou, sans discriminer les personnes analphabètes, soit 81,9% des femmes et 70,8% des hommes de la région de Tillabéri, et/ou les personnes isolées géographiquement ou par les conflits. Enfin, la réhabilitation de la maison des jeunes et de la culture d'Abala a pris en compte les besoins des jeunes et des femmes. Le bloc de latrines, par exemple, est composé de toilettes pour femmes et pour hommes, séparées, contribuant de facto à réduire les risques de violence basées sur le genre.

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 7:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les structures étatiques dans le nord de la région de Tillabéri sont renforcées pour mieux protéger les communautés et répondre à leurs besoins en matière de paix et de sécurité

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Degré de satisfaction de la population cible avec les services rendus par les structures étatiques (état civil, FDS, et justice)	71%	75%		Cet indicateur sera évalué en fin de projet
1.2	Nombre de structures renforcées	0	125	146	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les structures étatiques sont mieux outillées pour répondre aux besoins des populations dans les zones frontalières en matière de paix et de sécurité et ainsi renforcer la confiance placée dans ces structures par les populations

Produit 1.2

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1 : Les structures étatiques sont mieux outillées pour répondre aux besoins des populations dans les zones frontalières en matière de paix et de sécurité et ainsi renforcer la confiance placée dans ces structures par les populations	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de structures étatiques indiquant être mieux équipées pour mener à bien leur mandat	0	111		135	

1.1.2	# de session de renforcement de capacités des acteurs de protection	0	14(560 bénéficiaires)		20(866 bénéficiaires dont 221 femmes, 94 comités relais)	
1.1.3	# de documents d'état civil délivrés	0	n/a		5230	

» Produit 1.2

Produit 1.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.2.1						
1.2.2						
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : La coexistence pacifique entre les communautés frontalières dans le nord de la région de Tillabéri est promue

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% des membres de la communauté déclarant une amélioration du dialogue et des échanges dans la communauté	n/a	75%		Cet indicateur sera mesuré pendant l'évaluation finale du projet
2.2					
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les groupes à risque d'exploitation par les groupes extrémistes violents et les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenu et à l'information sur la coexistence pacifique

Produit 2.2

Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutien matériels

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit	Indicateurs	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
	<i>Décrivez l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	<i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>		<i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	<i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
Produit 2.1 : Les groupes à risque d'exploitation par les groupes extrémistes violents et les plus vulnérables, y compris les femmes et les jeunes, ont accès aux activités génératrices de revenus et à l'information sur la coexistence pacifique						

2.1.1	# de femmes et de jeunes soutenus avec des activités de formation en prison	0	70		11	Le retard est dû aux difficultés rencontrées par le projet à la suite du coup d'état, pour la mise en œuvre des activités.
2.1.2						
2.1.3						

» **Produit 2.2**

Produit 2.2 : Le réseau des comités de paix dans les communes ciblées déjà en place est renforcé et élargi à travers des formations et soutiens matériels	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de comités de paix formés ou appuyés	6	125	54		Le projet a accumulé du retard dans la mise en place et l'appui aux comités de paix en raison de l'insécurité des zones d'intervention. Entre autre, Diagourou, Gorouol et Inates sont inaccessibles.
2.2.2						
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : Les espaces de dialogue constructifs entre les communautés et leurs autorités locales sont augmentés et/ou renforcés afin de permettre un engagement constructif, en particulier des jeunes et des femmes

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	% des membres de la communauté déclarant avoir accès à des espaces de dialogue	87%	90%		Cet indicateur sera mesuré pendant l'évaluation finale du projet
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée

Produit 3.2

L'accès aux services communautaires de base est amélioré

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit 3.1 : Le rapprochement et la collaboration entre les structures étatiques et les communautés est assurée	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	# de représentants de l'Etat et membres de comité formés sur la chaîne de communication entre comités de paix et autorités	0	120		147	

3.1.2	# de session organisées	0	4		125	Le dépassement des cibles finales est dû à l'organisation de 105 sessions d'échanges simultanées via les radios communautaires en juillet 2022. Cette activité a gonflé le nombre de séances de sensibilisation organisées
3.1.3	# de participants aux forums d'échanges et de bonnes pratiques (élargis aux comités de paix)	0	15000		28400	125 sessions d'échange et de sensibilisation de masse et par les radios ont permis de toucher 28 400 individus

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 : L'accès aux services commun autaires de base est amélioré	Indicate urs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicate ur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicat eur/ mileston e -	Progrès actuel de l'indicate ur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changem ents (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1	# de centre communautaire réhabilité / construit	0	4		3	
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1					
Événement 2					
Événement 3					

Événement 4					
--------------------	--	--	--	--	--

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
1	Jeunes, femmes (membres des communautés hôtes, déplacées, et réfugiées)	Souvent marginalisés socialement et économiquement, les femmes et les jeunes ciblés par les activités mises en œuvre par le projet étaient vulnérables à l'exploitation par les groupes armés non étatiques (GANE).	Les 263 bénéficiaires qui évoluent actuellement dans la transformation agro-alimentaire, la couture, le tricotage, la restauration et le maraichage sont autonomes financièrement et le renforcement de leurs capacités par de nombreuses sensibilisations et échanges organisés ont donné une voix à ces groupes souvent marginalisés.	« Je tiens à remercier l'OIM du fond du cœur pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter à nos communautés ». « Le matériel qui nous a été donné est très sophistiqué, » a témoigné une bénéficiaire de la donation d'équipement et de matériel de couture et de tricotage. « Il est électrique, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps et de satisfaire au mieux les besoins des clients, » a-t-elle continué.

2	Membres de comités de paix	Avant l'intervention du projet, les comités de paix de 30 villages des communes d'Abala et de Sanam limitaient leurs actions par insuffisance de coordination entre eux et avec les autorités	20 nouveaux comités de paix ont été mis en place et renforcés dans la commune d'Ayorou. Et aussi 30 comités de paix ont été redynamisés en prévention et gestion des conflits et ont participé à trois sessions d'échange d'expérience avec leurs autorités locales sur la mise en œuvre de la convention locale sur le maintien de la paix et la solidarité signée en septembre 2022. Les 200 membres des 50 comités de paix d'Ayorou, Abala et Sanam participent pleinement à la gestion des tensions villageoises.	Un membre du comité de paix de Bankali a également souligné l'impact de la convention sur la coexistence pacifique et insisté sur l'importance de la négociation et de l'implication des comités dans la résolution des conflits locaux. « Nous avons pu résoudre plusieurs conflits entre agriculteurs de manière pacifique, grâce à la négociation et à l'implication des voisins, » a-t-il expliqué. « Ce n'était pas le cas auparavant, » a-t-il conclu.
3	Personnes à risque d'apatridie	Sans acte de naissance les enfants et les communautés auraient été dépourvus de nombreux droits tels que celui de voter, d'accès à la santé et à l'éducation. Marginalisés, ils auraient été davantage susceptibles d'être exploités par des groupes extrémistes violents.	Les 3 054 personnes qui ont été inscrites à l'état civil entre octobre 2022 et novembre 2023 ne risquent plus de devenir apatrides. Elles bénéficient des mêmes droits que leurs concitoyens, ce qui les protège de l'influence des groupes armés non étatiques.	« Le projet nous a sensibilisé quant à l'importance de la déclaration de nos enfants à l'état civile, » a témoigné une bénéficiaire réfugiée. « Aujourd'hui, nos enfants ont été dotés de certificats de naissance, » a-t-elle expliqué. « Sans ces certificats, c'était comme s'ils n'existaient pas, comme s'ils étaient des inconnus, » a-t-elle conclu.

4	Acteurs de la chaine de l'état civil	Avant les formations dispensées par le projet et les donations de matériel d'archivage, les acteurs de l'état civil n'avaient pas les capacités nécessaires pour accompagner les personnes à risque d'apatridie dans leurs démarches de régularisation	La donations de matériel d'archivage ont permis à 135 structures de la chaine de l'état civil, dont 93 centres de déclarations réparties dans toutes les communes d'intervention, d'améliorer leurs capacités matérielles nécessaires au bon archivage des documents d'état civil.	Une sage-femme de la maternité d'Abala a témoigné de l'impact des formations sur les déclarations de naissance. « À la suite de la formation, nous disposons de toutes les informations nécessaires pour sensibiliser les femmes enceintes sur l'importance de déclarer leur enfant à l'état civil, » a-t-elle expliqué. « Avant, les déclarations n'étaient pas systématiques alors qu'aujourd'hui, les parents s'y soumettent soit après leur naissance, soit après leur baptême, » a-t-elle souligné.
---	--------------------------------------	--	--	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Zeinabou a 23 ans, née et grandi à Diagourou, déplacée à Téra fait partir des 10 filles vulnérables économiquement de Téra, Diagourou et Goroual qui ont bénéficié d'un appui en AGR (formation et équipement sur la transformation agroalimentaire) et des séances de sensibilisation sur la coexistence pacifique

« Témoigne-t-elle. « Mais pour des raisons de sécurité, mon mari a quitté le pays. Moi et mes enfants ont dû fuir pour aller à Téra. Nous avons des difficultés à subvenir à nos besoins » explique-t-elle.

« Nous remercions tous d'abord l'OIM qui a bien voulu nous aider. Maintenant, on sait faire nos savons liquides et autres. On a très bien appris maintenant on peut former d'autres personnes, on peut fabriquer pour nous même et vivre des recettes en vendant les savons. Les connaissances acquises ont été bénéfique pour moi car je fais pour moi-même, je fais aussi pour vendre et je gagne dedans. Ce qu'on a appris aujourd'hui, si on me demande de refaire ça je sais le faire et je peux faire aussi pour d'autres personnes. » continue-t-elle.

L'activité d'aujourd'hui, nous savons bien fabriqué du savon liquide, de l'encens, de la pommade et on a tout compris on peut les faire pour nous et pour quelqu'un d'autre et c'est mieux que de rester à la maison sans rien faire. Maintenant on peut être autonome grâce à cette formation. » a-t-elle affirmé.

Au-delà de l'autonomisation économique et sociale des bénéficiaires, cette donation a également permis de créer des liens entre les communautés d'accueil et les communautés déplacées

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Photo1-9_45_7.png



Fichier 2

OPTIONAL

photo2-9_45_10.png



Fichier 3

OPTIONAL

photo3-9_45_14.png



Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les 15 jeunes femmes bénéficiaires de l'activité ont également été sensibilisées sur la prévention de l'extrémisme violent afin qu'elles puissent contribuer à relayer des messages de paix et de cohésion en vue de prévenir le basculement des jeunes dans l'extrémisme violent

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'activité de Formation et équipement en transformation agroalimentaire a été initiée par la Présidente de la Coordination ONG Associations Féminines Niger qui a ensuite coordonné sa mise en œuvre en tant que porteur de l'activité appuyés par les maire de Téra, de Diagourou et de Goroual dans l'identification des 10 filles bénéficiaires, la formation, l'équipement et le suivi post donation.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Plusieurs missions de suivi ont été organisées par les bureaux nationaux en collaboration avec les équipes terrain afin de mieux appréhender la conformité de la mise en œuvre avec la planification ainsi que les défis auxquels sont confrontés. Des missions conjointes ont eu lieu en coordination avec les 3 agences dans le cadre du renforcement des synergies d'actions.

Quatre réunions d'échanges avec les parties prenantes du projets (autorités régionales, départementales, communales, FDS, ACP) pour discuter de l'évolution de la mise en œuvre des contraintes qui y sont vu la situation sécuritaire afin de permettre l'atteinte des objectifs du projet.

De plus, une mission de suivi des résultats du projet a été menée par le secrétariat PBF du 21 au 24 février 2023.

Enfin, un rencontre de capitalisation et la tenue de l'atelier de clôture ont permis d'évaluer le niveau d'avancement du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La baseline du projet a été finalisée le 30 mars 2022.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Mission de terrain, enquêtes, rapports, témoignages

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- oui
- non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- oui
- non
- Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

30000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

KAMAO MAHAMADOU, mkamae@iom.int

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
- non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syystem des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

De nature inclusive et participative, le projet vise à donner aux communautés des zones frontalières les moyens de consolider la paix entre elles de manière durable. Via la création de comités de paix et leur mise en relation avec les autorités locales, le projet a pour objectif de renforcer durablement les cadres d'échange locaux destinés à promouvoir la paix et la cohésion sociale pour que ceux-ci puissent fonctionner de manière indépendante, au-delà de la clôture du projet. Pour donner un autre exemple, le projet a réhabilité des structures communautaires, tels que la Maison des Jeunes et de la Culture d'Abala, qui offriront des espaces de dialogue permanents à une couche de la population souvent marginalisée et a appuyé plusieurs centres d'état civil qui continueront à délivrer des actes de naissance

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Réunions de coordination avec les structures compétentes	Pour une meilleure compréhension et analyse des défis majeurs pouvant impacter la mise en œuvre des activités du projet, des réunions sont organisées avec des structures régionales, départementales et communales (FDS, services techniques, ACP, municipalités etc)	
Événement 2	Suivi continu des activités	Des missions de suivi ont été organisées à la fin de chaque activité afin d'évaluer les objectifs de l'activité aux réalisations, de collecter des données auprès des bénéficiaires, et d'identifier des bonnes pratiques, des témoignages et des leçons apprises	
Événement 3	Réunions de coordination mensuelles	Des réunions de coordination sont organisées chaque mois, en amont des réunions de suivi mensuel du Secrétariat PBF. Elles permettent aux agences de faire le point sur l'état d'avancement du projet, de passer en revue la planification mensuelle de mise en œuvre, d'identifier les opportunités de synergie et les défis pouvant entraver la mise en œuvre..	

Événement 4	Forum d'échange d'expérience des bénéficiaires	Le forum des bénéficiaires organisé en décembre 2022 a permis à des bénéficiaires du projet d'échanger avec des bénéficiaires d'autres projets de consolidation de la paix au Niger. Ils ont pu exprimer leurs perceptions du projet en vue de contribuer à son évolution. Ainsi, le forum a également permis de répondre au besoin de redevabilité envers les populations touchées en les associant à la réflexion pour améliorer l'impact du projet	
Événement 5	Session de Revue stratégique de l'année 2023	La session de revue stratégique du projet a eu lieu du 15 au 17 mars 2023. Son approche participative et inclusive a permis l'examen des enseignements tirés de l'intervention PBF.	
Événement 6	Rencontre d'échange du comité technique du consortium OIM/UNHCR/UNODC du projet PBF	Une rencontre organisée le 14 mars 2023 à Tillabéri a permis aux parties prenantes du projet (y compris les autorités administratives et coutumières, des leaders communautaires) d'échanger sur les leçons apprises des activités menées pour informer les interventions futures	

Événement 7	Atelier de clôture	Cette rencontre a permis de réunir les membres du comité technique (autorités administratives, coutumières et municipales des communes d'intervention de la région de Tillabéri) du consortium afin de parcourir les réalisations du projet en particulier les leçons apprises seront présentées et discutées en vue d'une appropriations et capitalisation des acquis par les acteurs concernés	
Événement 8			

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes