

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated template October 2022)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-06-13

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

OUEDRAOGO Sayouba, Coordonnateur de Projet.

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Cheick Mohamed Tidiane MBENGUE, Représentant Résident Adjoint UNFPA Burkina.

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du coordonateur résident? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

- oui non

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| <input type="radio"/> Bénin | <input checked="" type="radio"/> Burkina Faso | <input type="radio"/> Cote D'Ivoire |
| <input type="radio"/> Gambie | <input type="radio"/> Guinée | <input type="radio"/> Guinée-Bissau |
| <input type="radio"/> Liberia | <input type="radio"/> Mali | <input type="radio"/> Mauritanie |
| <input type="radio"/> Niger | <input type="radio"/> Nigeria | <input type="radio"/> Sénégal |
| <input type="radio"/> Sierra Leone | <input type="radio"/> Togo | <input type="radio"/> Autre, précisez |

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet

*

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00105283: "Project on Strategic Advisory Support to the Governance of the Security Sector"
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00119319: Projet d'appui à la co consolidation de la paix et la cohésion sociale
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00115126: Promotion de la culture de la paix et de la cohesion sociale dans les regions du Nord et du Sahel, Burkina Faso
- Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet.

*

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet *

2021-01-19

Date de fin du projet *

2023-06-30

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
 non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
 Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

Le réциpiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
 Entité non ONU

Veuillez sélectionner le réциpiendaire principal *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
 OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
 BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
 UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
 UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
 UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
 PAM : Programme alimentaire mondial
 UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
 UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
 PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
 OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
 FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
 UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
 UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
 ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
 ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies
- UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Plan International Burkina Faso

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

587921

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

La mise en place des mécanismes endogènes de prévention et de résolution de conflits liés en particulier à la gestion des ressources naturelles;

-la formation des membres et l'appui au fonctionnement de ces mécanismes;

- l'appui des promoteurs des initiatives vertes dans leurs activités génératrices de revenue en vue de renforcer l'employabilité en milieu rural et de prévenir l'enrôlement des jeunes par les groupes extrémistes;

- la promotion de systèmes inclusifs d'accès aux ressources naturelles;

-la sensibilisation des populations sur les mécanismes de gestion des ressources naturelles ;

- la mise en œuvre des activités de prévention à travers la promotion de la masculinité positive et des droits des femmes et des filles, la diffusion des mesures d'atténuation de risques ;

- le renforcement de la résilience socio-économique et le leadership des femmes en matière de paix et de sécurité.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Organisation de la Société civile

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Groupe d'Appui en Santé, Communication et Développement (GASCODE)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

430012

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- **la surveillance et l'analyse des alertes sur les préjugés véhiculés dans l'opinion publique et alimentant la stigmatisation ;**
- **l'identification des causes profondes et analyse des moteurs de conflits localisés et des parties prenantes du processus de stigmatisation ;**
- **l'organisation des activités culturelles promouvant le respect des droits de l'homme, la non-discrimination, la tolérance, la compréhension des autres cultures et religions et l'égalité des genres ;**
- **l'identification et la formation de 500 femmes et jeunes filles sur les compétences de vie courante, les droits humains, les valeurs universelles de paix, y compris les violences basées sur le genre et l'entrepreneuriat social ;**
- **le soutien à la mise en place et le renforcement d'un réseau de 100 femmes et jeunes filles ambassadrices pour la paix choisis parmi les 500 femmes et jeunes filles formées ;**
- **l'appui aux jeunes filles et garçons pour l'élaboration et la diffusion des messages clés sur la paix, la cohésion sociale, y compris la prévention de la VBG et la lutte contre la COVID-19, le dialogue intergénérationnel à travers les réseaux sociaux et au cours des travaux d'intérêt commun.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
 Associations Nationales de Jeunes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

INTERSOS

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

328112,8

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Renforcement des capacités des autorités locales / communautés en matière de collecte et d'analyse de données sur les cas de violations des droits humains;**
- Mise en place des mécanismes de veille y compris sur les VBG et d'alerte précoce sur les tensions intercommunautaires ;**
- Mise en place un mécanisme de documentation des plaintes et de suivi des plaintes avec les communautés et les autorités locales;**
- Mise en place d'une plateforme communale de dialogue et de concertation entre les communautés et les autorités locales (dans les 5 communes) et une plateforme au niveau régional pour un partage d'expérience par les 5 communes;**
- Renforcement technique et matériel des services de prise en charge des personnes à besoins spécifiques et des victimes de violations de droits.**

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Femmes
- Associations Nationales de Jeunes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

IRC

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

72776,9

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

- Mise en place des équipes mobiles pour l'identification, l'assistance et le suivi des personnes survivantes de VBG
- Mise en place d'un mécanisme communautaire pour la prévention et le référencement des cas vers les gestionnaires de cas,
- Mitigation des risques de VBG: appui pour la réalisation des activités génératrices de revenus, distribution de kits d'énergie au profit des survivantes
- Gestion des cas dans les espaces surs construits et référencement vers les services spécialisés de prise en charge.

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois *

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Le projet interagit avec le gouvernement à travers quatre ministères à savoir le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge du genre, le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Trois ministères ont identifié des points focaux qui apportent leur contributions dans la mise en œuvre et il ya eu des sorties conjointes avec ses ministères là aussi bien sur le terrain à Kongoussi et il y a eu un suivi terrain à Kaya. Ces ministères participent aux différentes réunions, ateliers de suivi des activités, aux différentes sessions des comités de pilotage du projet. Les activités du projet aussi rentrent dans le cadre des stratégies de ces ministères. Les activités sont réalisées sur le terrain à travers les services techniques déconcentrés de ces ministères.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Réceptiendaire | "Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i> | Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|---|---|--|--|--|
| UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population | 1525000 * | 1525000 * | 1436641,29 * | 94.21% |
| | * | * | * | % |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|
| UNHCR : Haut Commissari at des Nations Unies pour les réfugiés | * 975000 | * 975000 | * 975000 | 100% |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| | * | * | * | % |
| | * | * | * | % |
| TOTAL | 2500000 | 2500000 | 2411641.29 | 96.47% |

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **96.47%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» **Budgétisation sensible au genre**

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

33,24

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 831000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 801629.56**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#) *

BFA_B3_Rapport financier 31 Mai 23 RCS_UNFPA+UNHCR (1)-6_1_42.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)


Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

-
- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune


Partie I : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:


Contractualisation des partenaires *




Recrutement du personnel *



Collection des données de base *



Identification des bénéficiaires *



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à **l'état global de mise en**

œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 250 mots

Le projet a commencé en janvier 2021 et tous les recrutements de personnel ont été effectués. Les quatre partenaires recrutés pour appuyer les agences récipiendaire sont contractualisé avec neuf associations locales pour faciliter la mise en œuvre des activités dans un contexte d'insécurité où l'accessibilité a été difficile par endroit. La mise en place des mécanismes de prévention et de gestion des conflits ainsi que les comités de protection et de promotion des droits humains a été effective et ces structures ont été dynamisées et sont fonctionnelles. Au 31 Mai 2023, le taux d'exécution physique en fin de projet est de 85% et celui financier de 93%. Des réunions mensuelles de coordination instituées et tenues régulièrement ont permis de faire le point des activités de terrain pendant la mise en œuvre. Les services techniques de l'Etat ont été impliqués dans l'exécution des activités. Les résultats de l'étude de perception réalisée par le secrétariat du PBF ont été utilisés pour affiner les indicateurs de départ du projet. Il n'y a plus d'étude de base faite. Cela a permis de gagner en temps et d'apprécier les efforts à fournir pour les améliorer et aussi d'avoir des données à jour qui ont permis de réajuster les interventions et mieux suivre l'impact du projet.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités individuelles accomplies et songez plutôt à décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif principal du projet

Veillez limiter votre réponse à 550 mots

Au total, 101 personnes formées en gestion des ressources naturelles dans les cinq communes d'intervention (Kaya, Barsalogo, Tougouri, Kongoussi et Bourzanga). Tous ont affirmé à l'issue de la formation être satisfaits et bien outillés et donc avoir amélioré leurs compétences. Plus de 526 causeries éducatives réalisées par les VNU et les points focaux communautaires de Kaya, Bourzanga et Kongoussi. Plus de 903 842 personnes (468 455 hommes et 435 387 femmes dont 319 jeunes (144 garçons et 175 filles) qui ont été sensibilisés sur les thématiques de : cohésion sociale et le vivre ensemble et la gestion des ressources naturelles. Les liens socioculturels et économiques entre les communautés des villages des communes ciblées sont renforcés pour une consolidation de la paix à travers la réalisation participative et inclusive de projets d'intérêt commun.

Les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention. Le système de monitoring des droits humains et d'alerte précoce sur les tensions intercommunautaires mis en place dans les 5 communes cibles permet d'identifier, de prévenir des tensions intercommunautaires, de documenter des cas de violations de droits, et de référer les cas individuels et collectifs aux prestataires de service compétents. Les hommes et femmes déplacés internes et résidents, y compris les jeunes, à parité égale, issus des communautés des 5 communes ciblées, mettent en œuvre des campagnes de promotion de la paix, de la cohésion sociale, des droits humains, de la lutte contre les violences basées sur le genre dans 60 villages issus des 5 communes ciblées. Les jeunes filles et garçons formés sur les techniques de diffusion de message de clés de paix et de cohésion sociale sur les réseaux ont contribué à réduire les messages de haines véhiculés par certaines personnes via les réseaux sociaux.

Les acteurs étatiques et les leaders communautaires au niveau des 5 communes ciblées en coordination avec les organisations de défense de droits humains, les femmes et filles déplacées internes et résidentes, identifient et mettent en œuvre des interventions prioritaires favorables à la protection des membres de leur communauté. Les survivant-e-s de violences basées sur le genre dans les 5 communes ciblées bénéficient d'une prise en charge holistique. Cette prise en charge leur a permis de récupérer psychologiquement et cela a amélioré leur épanouissement. Au total, 1151 survivant-e-s (260 hommes/garçons et 891 femmes/filles) de violences basées sur le genre dans les communes d'intervention. Ces actions apportent un soulagement et permettent un accompagnement psychologique et psychosocial des populations (hôtes et déplacées internes (PDI) affectées par la crise sécuritaire. Tous les survivant-e-s ont bénéficié d'une prise en charge psychologique et elles sont référées vers d'autres services au besoin.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de résultats ce projet a-t-il ? *

0 1 **2** 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les communautés ont développé des systèmes inclusifs de gestion des ressources naturelles et résolvent leurs conflits de manière pacifique

Résultat 2 *

D'ici la fin du projet les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les communautés ont développé des systèmes inclusifs de gestion des ressources naturelles et résolvent leurs conflits de manière pacifique

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans chaque village cible, un comité de conciliation foncière villageoise pour la prévention et la gestion des conflits a été mis en place. Au total 301 membres de ces comités ont été formés (58 hommes (dont 04 jeunes garçons) et 29 femmes (dont 03 jeunes filles)) sur la prévention et la gestion pacifique des conflits. Avec les connaissances acquises, ceux-ci ont contribué à travers des dialogues directs entre acteurs en conflit, grâce à une médiation, à la résolution de 66 conflits. Par ailleurs, cinq voyages d'étude ont été organisés au profit de 110 personnes (31 femmes et 79 hommes dont 10 jeunes de 14 à 24 ans (cinq garçons et cinq filles). Ces voyages ont permis aux participants de renforcer leurs connaissances sur les mécanismes de règlement des conflits. Aussi, grâce au projet, ce sont 56 promoteurs d'initiatives vertes (23 femmes et 33 hommes, dont sept jeunes de 10 à 24 ans) qui ont été formés en élaboration de plans et en entrepreneuriat vert. Selon les dires des participants, ces formations leur ont donné le goût de l'entrepreneuriat et la volonté de gérer rationnellement les ressources naturelles. 25 parmi eux ont bénéficié d'un appui de leurs microprojets dans l'optique de renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes et de ce fait, contribuer à prévenir l'enrôlement de ceux-ci dans les groupes extrémistes. En outre, 5 émissions radios sur la cohésion sociale ont pu toucher 903 842 auditeurs dont 432 504 femmes et 319 jeunes. Aussi, plus de 1434 séances de sensibilisation conduite par les Volontaires des Nations Unies et les points focaux sur les thématiques de promotion des valeurs du vivre ensemble ont pu toucher plus de 43842 personnes dont 13057 personnes adultes (7666 femmes et 5931 hommes) et 8785 jeunes (4216 garçons et 4569 filles). A la suite de ces sensibilisations, on constate dans plusieurs localités, une saine gestion des ressources naturelles, une baisse des tensions communautaires avec une restauration de la confiance entre populations.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre de ce résultat, l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, dans chaque comité de conciliation foncière villageoise de prévention et de gestion des conflits on note la présence d'au moins deux femmes et deux jeunes sur six membres en moyenne. De même, un club de jeunes filles et garçons à parité égale a été mis en place dans chaque village dans le but d'impliquer ces jeunes dans la gestion des conflits conformément à la résolution 2250 des Nations Unies. Par ailleurs, 500 femmes et filles ont été identifiées et formées en leadership, les valeurs universelles de paix, les violences basées sur le genre dont 100 parmi elles ont été désignées ambassadrices de la paix. Ces femmes et filles vont conduire des projets d'intérêt commun contribuant à la promotion de la paix conformément à la résolution 1325 des Nations Unies. Des jeunes filles et de jeunes garçon ont été formés sur l'élaboration et la diffusion de messages audio-visuels clés pour la paix et la cohésion sociale sur les réseaux sociaux.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 1** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les communautés ont développé des systèmes inclusifs de gestion des ressources naturelles et résolvent leurs conflits de manière pacifique**

| Résultat 1 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|------------|--|---|--|--|--|
| 1.1 | Pourcentage de bénéficiaires de projets déclarant avoir amélioré leurs relations avec d'autres groupes grâce au projet | 0 | 20% | 0% | Il est prévu une enquête de perception qui n'a pas encore été réalisée. Elle va être réalisée en Juin 2023 |
| 1.2 | Pourcentage de bénéficiaires estimant que les conflits au sein de leur communauté sont résolus de manière pacifique grâce aux mécanismes mis en place (par sexe selon les différentes communautés) | 0 | 20% | 0% | Il est prévu une enquête de perception qui n'a pas encore été réalisée. Elle va être réalisée en Juin 2023 |

| | | | | | |
|-----|---|---|----|----|--|
| 1.3 | Nombre de conflits réglés à travers les mécanismes endogènes mis en place | 0 | 50 | 66 | |
|-----|---|---|----|----|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les communautés des zones ciblées développent de manière participative et inclusive des initiatives vertes sur base d'un accès partagé aux ressources naturelles.

Produit 1.2

Les capacités des communautés en gestion locale des ressources naturelles sont améliorées.

Produit 1.3

Les communautés sont outillées pour lutter contre la stigmatisation et les rumeurs.

Produit 1.4

Les liens socioculturels et économiques entre les communautés des villages des communes ciblées sont renforcés pour une consolidation de la paix à travers la réalisation participative et inclusive de projets d'intérêt commun.

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

| Produit 1.1 : Les communautés des zones ciblées développent de manière participative et inclusive des initiatives vertes sur base d'un accès partagé aux ressources naturelles. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--|---|---|--|--|---|
| 1.1.1 | Nombre d'initiatives vertes développées de manière participative et inclusive par les communautés des zones ciblées sur la base d'un accès partagé aux ressources naturelles | 0 | 5 | 5 | |
| 1.1.2 | Nombre de comités consultatifs formés en partenariat avec les autorités locales | 0 | 60 | 60 | |

| | | | | | |
|-------|--|----------|------------|------------|--|
| 1.1.3 | Nombre de membres de comités consultatifs formés (par sexe et village selon les différentes communautés) naturelles | 0 | 300 | 301 | |
|-------|--|----------|------------|------------|--|

» **Produit 1.2**

| Produit 1.2 : Les capacités des communautés en gestion locale des ressources naturelles sont améliorées. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|--|---|
| 1.2.1 | Pourcentage de bénéficiaires estimant que leurs capacités en gestion des ressources naturelles sont améliorées | 0 | 75% | 100% | |
| 1.2.2 | Nombre de points focaux et d'autorités locales formés en gestion des ressources naturelles (par sexe et village selon les différentes communautés) | 0 | 100 | 101 | |
| 1.2.3 | Nombre de personnes sensibilisées sur les mécanismes de gestion des ressources naturelles adoptés (par sexe et commune) | 0 | 24000 | 903842 | |

» **Produit 1.3**

| Produit 1.3 : Les communautés sont outillées pour lutter contre la stigmatisation et les rumeurs. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--|---|--|---|---|---|
| 1.3.1 | Existence d'un répertoire des causes profondes et éléments moteurs des discours de haine et de stigmatisations identifiées | Non | Oui | Oui | |
| 1.3.2 | Pourcentage des communautés ayant bénéficié d'émissions et de séances de sensibilisation sur la lutte contre les discours de haine et la promotion des valeurs de tolérance, de non- discrimination et de cohésion sociale | 0% | 100% | 100% | |

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------------|-------------|--|
| 1.3.3 | Nombre de personnes participants aux activités culturelles promouvant le respect des droits de l'homme, la non-discrimination, la tolérance, la compréhension des autres cultures et religions et l'égalité de genre (par sexe, âge selon les communautés et communes) | 0 | 1250 | 2130 | |
|-------|---|----------|-------------|-------------|--|

» **Produit 1.4**

| Produit 1.4: Les liens sociocultur els et économiqu es entre les communau tés des villages des communes ciblées sont renforcés pour une consolidati on de la paix à travers la réalisation participativ e et inclusive de projets d'intérêt commun. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--|---|--|---|--|---|
| 1.4.1 | Nombre de femmes et jeunes filles identifiées et formées sur les compétences de vie courante, les droits humains, les valeurs universelles de paix, y compris les violences basées sur le genre et l'entreprenariat social (par communautés selon les villages/communes) | 0 | 500 | 500 | |

| | | | | | |
|-------|--|---|-----|-----|--|
| 1.4.2 | Nombre de réseaux de femmes et jeunes filles ambassadrices mis en place et fonctionnel | 0 | 5 | 5 | |
| 1.4.3 | Nombre de femmes et jeunes filles identifiées dans le cadre du soutien au réseau de femmes et filles ambassadrices de la paix (par communauté selon les villages/communes) | 0 | 100 | 100 | |

» **Produit 1.5**

| Produit 1.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|--|
| 1.5.1 | | | | | |
| 1.5.2 | | | | | |
| 1.5.3 | | | | | |

Résultat 2: D'ici la fin du projet les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

A ce titre, 2256 alertes de tensions communautaires ont été identifiées et documentées par les moniteurs de protection et la Direction régionale des Droits humains via les observatoires départementaux de prévention et de gestion des conflits communautaires(ODPREGECC).

09 émissions de débats radiophoniques de sensibilisation sur la cohésion sociale ont permis de toucher environ 1.500.000 personnes dont 30% de femmes, 33% d'hommes et 37% de jeunes. Des sessions de formation et de recyclage ont permis de renforcer les capacités de 300 autorités locales et des leaders communautaires sur les droits humains et la protection. Dans le but de renforcer le dialogue et la concertation entre les communautés et les autorités locales, 05 plateformes communales ont été mises en place dans 05 communes pour servir de cadre pour la mise en œuvre des actions de paix et de promotion des droits humains.

En ce qui concerne les VBG, 03 équipes mobiles ont été mises en place pour identifier, assister et assurer le suivi des survivantes de VBG. Ce qui permet de renforcer la résilience sociale des femmes à travers la création d'un accès aux services de prise en charge des survivantes de VBG dans les localités à défis sécuritaires. Ces équipes mobiles ont permis d'identifier 60 survivantes de VBG, d'apporter l'assistance psychosociale et matérielle à 878 femmes et d'assister 250 femmes en kits de dignité. Suite aux activités de sensibilisation sur les violences organisées par les mobilisatrices communautaires et les points focaux, 588 cas de VBG ont été divulgués. Les survivantes ont reçu le soutien de premier secours et ont été référés vers des services spécialisés à savoir les services de santé mentale chez les psychologues et service de santé physique chez les médecins. Par ailleurs pour prévenir et mitiger les risques, 1300 kits de dignité et 100 kits énergies ont été distribués aux femmes et filles à risque. 200 femmes ont reçu un appui en AGR et 03 Espaces Surs pour les Femmes et les Filles ont été construits pour recevoir les survivantes dans le cadre du processus de gestion de cas et des activités de soutien psychosocial de groupe.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

L'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été prises en compte. En effet, les sensibilisations sur les VBG ont touché 1625 femmes, 182 hommes, 138 jeunes filles et 97 garçons. Il en est de même pour les prises en charge psychologiques avec 891 femmes/filles et 260 hommes/garçons assistés. Enfin, 110 femmes/filles et 6 hommes ont été formés en gestion du microcrédit en vue du financement des activités génératrices de revenu dont 40 microprojets ont déjà été financés. En partenariat avec les leaders communautaires et les autorités locales, 113 femmes ont été identifiées pour assurer la mise en œuvre des activités de prévention et de suivi communautaire des activités en lien avec la protection. Ce qui permet de renforcer la participation des femmes dans la mise en œuvre des activités de prévention, d'identification et de documentation des tensions intercommunautaires, des cas de violations de droits ainsi que le référencement des cas individuels et collectifs de protection aux prestataires de service compétents.

Pour faciliter la participation efficace des femmes au processus de prévention, d'identification et de gestion des cas de VBG, 33 femmes (points focaux et membres des Comités de Protection) ont été formées sur les VBG.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention des conflits communautaires et des campagnes de promotion de la paix et de la cohésion sociale, 60 comités de protection et 150 relais communautaires composés d'hommes et femmes déplacés internes et résidents, y compris les jeunes, à parité égale, issus des communautés des 5 communes ciblées ont été mis en place

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 2** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 2 : D'ici la fin du projet les violations des droits humains et violences basées sur le genre diminuent de manière significative grâce à un système d'alerte précoce et un système communautaire de suivi et de prévention

| Résultat 2 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------|---|---|--|--|---|
| 2.1 | Pourcentage de membre de la communauté déclarant avoir été victime de violations des droits de l'homme et/ou violences basées sur le genre (par sexe, âge selon les communautés et communes) | X% | (X-20) % | 0 | Une étude a été réalisée et l'indicateur de base sera renseigné à la suite de sa validation. Une étude sera réalisée pour déterminer le progrès. |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-------|-----|--|
| 2.2 | Pourcentage des personnes qui se sentent moins à risque de violences basées sur le genre ou de violation des droits de l'homme grâce aux actions du projet (par sexe, âge selon les communautés et communes) | 43,8% | 23,8% | XXX | Une étude sera réalisée pour déterminer le progrès |
| 2.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

0 1 2 3 **4** 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Le système de monitoring des droits humains et d'alerte précoce sur les tensions intercommunautaires mis en place dans les 5 communes cibles permet d'identifier, de prévenir des tensions intercommunautaires, de documenter des cas de violations de droits, et de référer les cas individuels et collectifs aux prestataires de service compétents.

Produit 2.2

Les hommes et femmes déplacés internes et résidents, y compris les jeunes, à parité égale, issus des communautés des 5 communes ciblées, mettent en œuvre des campagnes de promotion de la paix, de la cohésion sociale, des droits humains, de la lutte contre les violences basées sur le genre dans 60 villages issus des 5 communes ciblées.

Produit 2.3

Les acteurs étatiques et les leaders communautaires au niveau des 5 communes ciblées en coordination avec les organisations de défense de droits humains, les femmes et filles déplacées internes et résidentes, identifient et mettent en œuvre des interventions prioritaires favorables à la protection des membres de leurs communautés.

Produit 2.4

Les survivant-e-s de violences basées sur le genre dans les 5 communes ciblées bénéficient d'une prise en charge holistique.

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

| Produit 2.1 : Le système de monitoring des droits humains et d'alerte précoce sur les tensions intercommunautaires mis en place dans les 5 communes cibles permet d'identifier, de prévenir des tensions intercommunautaires, de documenter des cas de violations de droits, et de référer les cas individuels et collectifs aux prestataires de service compétents. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----|----|----|--|
| 2.1.1 | Nombre de système de monitoring des droits humains et d'alerte précoce sur les tensions intercommunautaires mis en place | 00 | 5 | 5 | |
| 2.1.2 | Nombre de mécanismes de veille (y compris sur les VBG) et d'alerte précoce (sur les tensions intercommunautaires) mis en place. | 00 | 60 | 60 | |
| 1.1.3 | Nombre d'équipes mobiles d'identification, d'assistance et de suivi des survivant-e-s de VBG mis en place. | 02 | 4 | 5 | |

» **Produit 2.2**

| Produit 2.2 : Les hommes et femmes déplacés internes et résidents, y compris les jeunes, à parité égale, issus des communautés des 5 communes ciblées, mettent en œuvre des campagnes de promotion de la paix, de la cohésion sociale, des droits humains, de la lutte contre les violences basées sur le genre dans 60 villages issus des 5 communes ciblées. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|--|---|--|---|---|
| 2.2.1 | Nombre de comités de protection mis en place/ renforcés et fonctionnels | 00 | 60 | 60 | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------|------------|------------|--|
| 2.2.2 | Nombre de membres des comités de protection formés (par sexe selon les villages/communes) | 00 | 360 | 360 | |
| 1.2.3 | Nombre de messages clés (sur la cohabitation pacifique) élaborés et diffusés | 00 | 05 | 06 | |

» **Produit 2.3**

| Produit 2.3 : Les acteurs étatiques et les leaders communautaires au niveau des 5 communes ciblées en coordination avec les organisations de défense de droits humains, les femmes et filles déplacées internes et résidentes, identifient et mettent en œuvre des interventions prioritaires favorables à la protection des membres de leurs communautés. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|--|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|----|-----|-----|--|
| 2.3.1 | Nombre d'acteurs étatiques et des leaders communautaires dont les capacités sur les droits humains et leur rôle dans la protection des déplacées internes ont été renforcées (par sexe selon les communes) | 00 | 200 | 200 | |
| 2.3.2 | Nombre de plateformes communale et régionale de dialogue et de concertation entre les communautés et les autorités locales mise en place et fonctionnels | 00 | 05 | 05 | |
| 2.3.3 | Nombre de services de prise en charge des personnes à besoins spécifiques et des victimes de violations de droits renforcés techniquement et en matériel. | 00 | 05 | 05 | |

» **Produit 2.4**

| Produit 2.4: Les survivant-e-s de violences basées sur le genre dans les 5 communes ciblées bénéficient d'une prise en charge holistique. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de basé de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|--|--|---|--|---|
| 2.4.1 | Pourcentage de survivant-e-s de VBG bénéficiant d'une prise en charge holistique (par sexe selon les communes). | 0 | 50% | 100% | |
| 2.4.2 | Nombre de mécanisme de référencement des survivants-e- s de VBG mis en place dans les 5 communes ciblées | 0 | 5 | 5 | |
| 2.4.3 | Nombre de survivant-e-s de VBG pris en charge (par sexe selon les communes). | 0 | 100 | 2868 | |

» **Produit 2.5**

| Produit 2.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 2.5.1 | | | | | |
| 2.5.2 | | | | | |
| 2.5.3 | | | | | |

Résultat 3:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 3** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 3 :

| Résultat 3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 3.1 | | | | | |
| 3.2 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 3.3 | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

| Produit 3.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 3.1.1 | | | | | |
| 3.1.2 | | | | | |
| 3.1.3 | | | | | |

» **Produit 3.2**

| Produit 3.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 3.2.1 | | | | | |
| 3.2.2 | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | |

» **Produit 3.3**

| Produit 3.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 3.3.1 | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | |
| 3.3.3 | | | | | |

» **Produit 3.4**

| Produit 3.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|--|---|--|---|
| 3.4.1 | | | | | |
| 3.4.2 | | | | | |
| 3.4.3 | | | | | |

» **Produit 3.5**

| Produit 3.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|--|---|--|---|
| 3.5.1 | | | | | |
| 3.5.2 | | | | | |
| 3.5.3 | | | | | |

Résultat 4:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 4** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 4 :

| Résultat 4 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 4.1 | | | | | |
| 4.2 | | | | | |

4.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

| Produit 4.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 4.1.1 | | | | | |
| 4.1.2 | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | |

» **Produit 4.2**

| Produit 4.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 4.2.1 | | | | | |
| 4.2.2 | | | | | |
| 4.2.3 | | | | | |

» **Produit 4.3**

| Produit 4.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 4.3.1 | | | | | |
| 4.3.2 | | | | | |
| 4.3.3 | | | | | |

» **Produit 4.4**

| Produit 4.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 4.4.1 | | | | | |
| 4.4.2 | | | | | |
| 4.4.3 | | | | | |

» **Produit 4.5**

| Produit 4.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 4.5.1 | | | | | |
| 4.5.2 | | | | | |
| 4.5.3 | | | | | |

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la ponctuation) *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du **Résultat 5** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» Résultat 5 :

| Résultat 5 | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------|---|---|--|--|---|
| 5.1 | | | | | |
| 5.2 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| 5.3 | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|

Combien de produits sont définis sous le résultat 5?

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 5

Produit 5.1

Produit 5.2

Produit 5.3

Produit 5.4

Produit 5.5

Autres Produits
Si le résultat 5 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 5.1**

| Produit 5.1 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 5.1.1 | | | | | |
| 5.1.2 | | | | | |
| 5.1.3 | | | | | |

» **Produit 5.2**

| Produit 5.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 5.2.1 | | | | | |
| 5.2.2 | | | | | |
| 5.2.3 | | | | | |

» **Produit 5.3**

| Produit 5.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changemen ts (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|------------------|---|--|---|--|---|
| 5.3.1 | | | | | |
| 5.3.2 | | | | | |
| 5.3.3 | | | | | |

» **Produit 5.4**

| Produit 5.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--|---|
| 5.4.1 | | | | | |
| 5.4.2 | | | | | |
| 5.4.3 | | | | | |

» **Produit 5.5**

| Produit5.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|-------------|---|---|--|--|---|
| 5.5.1 | | | | | |
| 5.5.2 | | | | | |
| 5.5.3 | | | | | |

Si le projet comporte plus de 8 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

oui

non

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

1

Titre de l'événement *

La réalisation d'une enquête de perception sur l'ensemble des réalisations du projets.

Date (peu être approximative) *

2023-06

Lieu (Si connu)

Kaya

Audience Cible *

Choisissez autant qu'applicable

- Haut cadres du gouvernement
- Autres officiers du gouvernement
- Société Civile
- Jeunes
- Femmes
- Forces de défenses et de sécurité
- Leaders traditionaux
- Bailleurs de Fonds
- Commerces/Secteur Privé
- Anciens combattants
- Journalistes
- Artistes
- Autres

Autre, précisez *

Autorités administratives et services techniques - Leaders communautaires - Bénéficiaires - les parteanires du projets (ministères, ONGs et associations).

Objectifs *

Veillez limiter votre réponse à 150 mots

Mesurer le niveau d'atteinte des objectifs

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ? *

4

1

Partie Prenante: *

Direction Régionale de l'Economie et de la Planification du Centre Nord

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Participer aux activités du projet et prendre en compte ces activités dans les plans d'actions stratégiques desdits ministères

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Renforcement de capacités des points focaux des ministères

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréasant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Je m'appelle Mr SANOU Djedjouma, agent à la Direction Régionale de l'Economie et de la Planification du Centre Nord. Le projet m'a permis de renforcer mes capacités en matière de la cohésion sociale grâce à ma participation régulière des réunions mensuelles de suivi du projet et grâce aux sorties de suivi terrain des réalisations du projet.

2

Partie Prenante: *

Collectivités territoriales (gouvernorat, haut-commissariat, mairies, prefecture)

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet *

Bénéficiaire d'un appui du projet dans les actions de cohésion sociale dans la région

Quel est l'impact du projet sur leurs vies *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a organisé des ateliers d'élaboration de plans d'actions sur la cohésion sociale pour chaque commune cible et les document existent. Les communes disposent donc des référentiels en matière de cohésion sociale

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un repréasant de chacune des parties prenantes *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Nous n'avons pas de témoignage pour cette partie prenante.

3

| | |
|--|---|
| Partie Prenante: Bénéficiaires | * |
| Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Renforcer les capacités en matière de cohésion sociale et contribuer à améliorer le bien-être des bénéficiaires. -Absence de cadre de dialogue et d'échanges sur les problèmes de cohésion sociale | * |
| Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Le projet a contribué à renforcer la résilience des bénéficiaires face à la crise sécuritaire et humanitaire dans la région du Centre Nord. Le projet a créé un cadre de dialogue entre les différentes communautés dans le but de prévenir et de gérer les conflits communautaires. En outre, un mécanisme communautaire d'alerte de tensions communautaires, d'identification, de documentation et de référencement des cas de violations des droits humains existe grâce au projet. | * |
| Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Je m'appelle OUEDRAOGO Natéwendé cyrille, je suis représentant des jeunes à Barsalogo. Avec le voyage d'étude on a eu une riche expérience en enseignements surtout cohésion sociale. Nous avons eu à effectuer des déplacements à quelques trois kilomètres de Léo et à échanger avec d'autres associations locales sur des thèmes comme la cohésion sociale, l'entretien de l'environnement pour plus de connaissances sur ces thèmes pour le renfort de la cohésion sociale. Nous pourrions utiliser ces partages de connaissances pour la promotion de la cohésion sociale car cela doit commencer par les jeunes dans le cadre du vivre ensemble en tant que déplacée interne. | * |
| Partie Prenante: Bénéficiaires | * |
| Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet Renforcer les capacités en matière de cohésion sociale et contribuer à améliorer le bien-être des bénéficiaires. -Absence de cadre de dialogue et d'échanges sur les problèmes de cohésion sociale | * |
| Quel est l'impact du projet sur leurs vies <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Le projet a contribué à renforcer la résilience des bénéficiaires face à la crise sécuritaire et humanitaire dans la région du Centre Nord. Le projet a créé un cadre de dialogue entre les différentes communautés dans le but de prévenir et de gérer les conflits communautaires. En outre, un mécanisme communautaire d'alerte de tensions communautaires, d'identification, de documentation et de référencement des cas de violations des droits humains existe grâce au projet. | * |
| Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes <i>Veillez limiter votre réponse à 350 mots</i> Je m'appelle Mme SAWADOGO /OUEDRAOGO Sombé Pascaline, je suis responsable d'une association de femmes Nabonswendé de Barsalogo. Nous ne pouvons tout dire ici mais nous allons résumer. D'abord nous avons eu plus de connaissances sur la cohésion sociale et comment les associations doivent interagir pour le renfort de la cohésion sociale. Nous avons aussi acquis des connaissances sur comment entretenir notre environnement. Surtout pendant notre participation au voyage d'étude à Léo sur la prévention et la résolution des conflits liés à la gestion des ressources naturelles, ensuite j'ai participé à plusieurs formations notamment sur la cohésion sociale, les VBG et l'entrepreneuriat. J'ai été désignée ambassadrice de la paix et à ce titre, je contribue à renforcer les liens sociaux dans le cadre du vivre ensemble. En tant que déplacée interne, je suis vraiment épanouie grâce au projet. | * |

4

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet

Veillez limiter votre réponse à 650 mots

Le projet a eu un impact humain réel en ce sens que le dialogue intergénérationnel qui n'existait pas dans certaines localités est devenu une réalité. A travers les espaces de dialogue intergénérationnel mis en place par le projet, notamment à travers les comités de conciliation foncière villageoise, les jeunes, les leaders coutumiers et religieux se retrouvent ensemble pour discuter de la paix et de la cohésion sociale en lien avec la gestion des ressources naturelles. Ces espaces de dialogue direct ont permis de résoudre 55 conflits de gestion de terroirs. Au sortir de ces échanges, de nombreux jeunes ont déclaré avoir beaucoup appris auprès des anciens, toute chose qui a contribué à renforcer la tolérance et le vivre ensemble. Par ailleurs, le renforcement des capacités des autorités locales, des leaders communautaires et des membres des comités de protection en collecte et analyse des données sur les violations de droits humains a permis de réduire les risques de violations de droits au sein des populations grâce aux actions menées par les comités de protection. Les participants aux voyages d'études ayant acquis des expériences en matière de gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles au cours de ces voyages sont devenus des vecteurs de promotion de la culture de la paix et de cohésion sociale dans leurs communautés respectives, dans leurs villages respectifs. Selon le président du comité de conciliation foncière villageoise de Alga mossi (commune de Bourzanga) « Les dialogues communautaires organisés par le projet ont permis de rapprocher les peulhs et les mossis et de dissiper les tensions nées du phénomène d'insécurité. Nous avons repris à nous fréquenter et à prôner la cohabitation pacifique. Grâce au renforcement de capacités reçu, les conflits ont considérablement diminué et la confiance s'est réinstallée entre les populations des deux communautés. En outre, les sensibilisations et la prise en charge des survivantes par les équipes mobiles ont permis de renforcer la résilience des femmes et des filles.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Fichier 1

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Images de certaines activités du projet-7_9_12.pdf



Fichier 2

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

Pour les photos, veuillez utiliser un format jpeg de haute résolution

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

- Tenue d'un atelier de planification à Kaya en présence des Agences recipiendaires,des ONG partenaires et des directions regionales.
- Organisation régulière des réunions mensueles du comité de coordinationdu projet pour le suivi des activités
- Douze missions de suivi des activités effectuées
- Sorties hebdomadaires de suivi des activités par les Volontaires des Nations Unies dans chaque commune. Ces rapports ont servi aux activités de suivi par l'équipe projet et alimentent les rapports d'équipe
- Mission conjointe de suivi des activités à Kongoussi par les ministères partenaires du projet

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Certains indicateurs de base ont été obtenus avec une étude menée par le HCR.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Une enquête de perception au niveau communautaire est en cours pour déterminer le niveau de satisfaction des bénéficiaires sur les réalisations du projet.

Evaluation

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

- oui
- non

Budget pour évaluation finale (en USD) *

50000

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Un draft de TDRs de l'évaluation finale a été soumis à l'appréciation du management.

Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant d'autres sources ? *

- oui
- non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur)? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet appui les femmes du champ de la paix de Koulogo et les bénéficiaires ont posé un problème d'eau en vue de prospecter les possibilités de mener des cultures de contre saison. C'est ainsi que l'équipe de projet a approché la FAO qui a intégré le champ dans le programme de dotation de forage. Le forage a été installé et il joue un rôle important dans la cohésion sociale au sein du village.

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

oui

non

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet a eu à renforcer les capacités des acteurs de la société civile, des autorités locales, des responsables des responsables des services techniques qui ont acquis des compétences sur la gestion des ressources naturelles, et sur la cohésion sociale. Même à la fin du projet, ces acquis vont continuer. la mise en place des mécanismes, les comités de conciliation foncière villageoise et les cellules de surveillances même après le projet, les ambassadrices de paix, les amazones de paix, ces structures vont continuer de travailler. il y a eu par exemple la formation des OVIPREGEC qui vont continuer à promouvoir la cohésion sociale sur le terrain.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Le projet a appuyé un champ de la paix déjà existant dans le village de Koulogo. Un autre champ de la paix a été mis en place à Kaya et il contribue à renforcer la cohésion sociale entre plusieurs femmes issues de diverses communautés et de divers horizons.

Récoltes au niveau des 2 champs :

Champ de la paix de Kaya :

Gombo : 9 tonnes (90 sacs de 100 kg) récoltée

Champ de la paix de Koulogo :

Haricot : 6 tonnes (60 sacs de 100 kg) récoltée

Sésame : 3 tonnes de sésame (30 sacs de 100 kg)

Mil : 08 tonnes (80 sacs sacs de 100 kg)

Gombo : 2 tonnes (20 sacs de 100 Kg).

Par ailleurs, trente coopératives dont les membres sont composés de femmes et hôtes ont été mises en place dans 03 communes cibles du projet. Ces femmes fabriquent des foyers améliorés en vue de réduire les tensions communautaires liés a la coupe abusive du bois dans les champs des autochtones. Le besoin de poursuivre ces initiatives dans les autres communes du PBF mais aussi, de renforcer les capacités des coopératives existantes est nécessaire.

Par ailleurs, le projet a accompagné le processus de médiation d'un conflit de chefferie dans le canton de Rissiam dans la commune de Sabcé. Le processus est bien avancé et les protagonistes se sont engagés à signer un accord de paix à la fin du processus. Il faut noter que ce conflit existe il y a plus de 30 ans. Trente coopératives dont les membres sont composés de femmes et hôtes ont été mises en place dans 03 communes cibles du projet. Ces femmes fabriquent des foyers améliorés en vue de réduire les tensions communautaires liés a la coupe abusive du bois dans les champs des autochtones. Le besoin de poursuivre ces initiatives dans les autres communes du PBF mais aussi, de renforcer les capacités des coopératives existantes est nécessaire.

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soumettre toute information complémentaire au rapport (par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes