

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-14

2023-11-14

Name and Title of Person submitting the report *

Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II

Name and Title of Person who approved the report *

Eloi Kouadio IV, Représentant Résident Adjoint du PNUD

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

<input type="radio"/> Asia and the Pacific	<input type="radio"/> Central & Southern Africa	<input type="radio"/> East Africa
<input type="radio"/> Europe and Central Asia	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Latin America and the Caribbean
<input type="radio"/> Middle East and North Africa	<input checked="" type="radio"/> West Africa	

Country of project implementation *

<input type="radio"/> Benin	<input checked="" type="radio"/> Burkina Faso	<input type="radio"/> Cote D'Ivoire
<input type="radio"/> Gambia	<input type="radio"/> Guinea	<input type="radio"/> Guinea-Bissau
<input type="radio"/> Liberia	<input type="radio"/> Mali	<input type="radio"/> Mauritania
<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Nigeria	<input type="radio"/> Senegal
<input type="radio"/> Sierra Leone	<input type="radio"/> Togo	<input type="radio"/> Other, Specify

Project Title *

- 00129742: Soigner les blessures invisibles des individus et communautés affectés par les conflits et les violences pour la consolidation de la paix au Burkina Faso : Une approche intégrée santé mentale et soutien psychosocial axés sur les jeunes.
- 00118903: « Appui à la mobilisation des jeunes, acteurs de la cohésion sociale et de la paix dans les régions du Centre Nord et du Sahel du Burkina Faso »
- 00126871: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au Burkina Faso
- 00113590: Appui a la gestion pacific de conflits locaux dans les region du Sahel et du nord Burkina Faso
- 00125450: Appui à la prévention des risques de détérioration de la cohésion sociale et de la paix dans le contexte de la riposte à la COVID-19 aux points d'entrée et dans les lieux de détention au Burkina Faso
- 00129609: Appui au processus de réconciliation nationale au Burkina Faso
- 00125570: Appui au renforcement de la Cohésion sociale dans la région du Centre-Nord
- 00128826: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II
- 00130026: Facilitation de l'accès à la terre et participation des jeunes à la prévention et la gestion des conflits fonciers dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins
- 00125231: Prévention et gestion des conflits dans la Région de l'Est du Burkina Faso
- 00125640: Projet d'appui à la promotion, à la protection des jeunes défenseurs des droits de la personne des Régions du Sahel, du Nord et de l'Est.
- 00115098: Projet d'appui a l'amelioration de la confiance entre l'administration, les forces de defense et de securite (FDS) et les populations dans le Nord et le Sahel du Burkina Faso
- 00140077: Women's Leadership in Action (WLiA)
- 00140125: Appui au renforcement des capacités et du rôle des femmes et des jeunes filles dans le processus de transition et de consolidation de la paix
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer) *

2021-10-04

2021-10-04

Project end Date *

2023-10-04

2023-10-04

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients *

Select all that apply

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

0

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	1693251 *	1185276 *	737120.44 *	43.53 %
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	806749 *	564724 *	554427.68 *	68.72 %
TOTAL	2500000	1750000	1291548.12	51.6 6%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **51.66%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

31.16

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 779000**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 402446.39**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

200000

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

BUDGET_REVISION_RSS2_PNUD_ONUDC_Finalisé_06_11_2023-18_51_3.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6 months?

01

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Les interactions avec le Gouvernement se passent principalement avec le Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN) rattaché au Premier Ministère. Sous la coordination du SGDN, les Ministères et institutions sont impliqués dans l'élaboration et la validation des Plans de Travail Annuel ainsi que la mise en œuvre et le Suivi à travers notamment le Comité de Coordination du Projet (CCP). Le CCP s'est réuni le 20 décembre 2022 et a validé le rapport de mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2022 et le PTA 2023. Pour certaines questions sectorielles spécifiques, les échanges sont portés au niveau du Ministre sectoriel concerné par le Management du PNUD et de l'ONUDC. Outre les CCP et les rencontres ponctuelles d'échange sur la vie du projet, les interactions avec le Gouvernement se font au niveau stratégique à travers le comité conjoint d'orientation (CCO) qui est l'organe d'orientation et de décisions stratégiques du portefeuille PBF au BF et son organe technique qui est le Comité technique de suivi (CTS). Le CCO est co-présidé par le Ministre de l'Economie et des finances et le Coordonnateur(trice) du Système des Nations Unies.

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Staff Recruitment *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Collection of baselines *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Identification of beneficiaries *

- Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Le document du Projet a été signé le 21 septembre 2021. Pour sa mise en œuvre un projet de PTA 2022 a été élaboré courant novembre 2021. Le lancement est intervenu le 18 août 2022 à Ouagadougou. Le processus de recrutement du Staff initié a permis le recrutement d'une experte en réforme du secteur de sécurité courant juillet 2022 qui restée jusqu'en février 2023, date à laquelle elle rejoint une autre fonction. Un Chargé de projet en novembre 2022. Aussi, un personnel d'appui composé d'une assistante et d'un responsable mobilisés dans le cadre de programme « Cohésion Sociale, Sécurité et Etat de Droit (CoSED) appui quotidiennement le projet. En ce qui concerne l'ONUSC, les postes existants ont été renforcés quant à leurs ordres de poste afin de permettre au personnel ayant les profils requis de faire valoir leur compétence et leur expertise dans la mise en œuvre du projet RSS II. Nonobstant, les difficultés engendrées par les événements politiques, quelques activités ont pu être réalisées et un projet de PTA 2023 a été élaboré en décembre 2022. La finalisation et l'exécution de ce PTA 2023 vont toutefois se confronter à l'adoption tardive de la Politique de Sécurité Nationale (PSN) qui est le document stratégique majeur auquel s'adosent les principales réformes prévues dans le projet RSSII. Cette adoption intervenue le 10 mars 2023 a induit un léger réajustement du projet de PTA 2023 et sa signature courant mai 2023. Ce réajustement avait pour objectif de redimensionner certaines activités pour tenir compte du temps de mise en œuvre restant et des évolutions de terminologies dans la version de la PSN adoptée. L'accélération de la mise en œuvre des activités interviendra à partir de la deuxième quinzaine de Juin 2023 ».

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

On peut noter un changement de paradigme vers une sécurité humaine telle que consacrée dans la politique de sécurité nationale (PSN) qui permettra à terme de mener les transformations nécessaires dans la gouvernance sécuritaire afin de rendre les acteurs plus efficaces et redevables vis à vis des citoyens. On relève aussi le renforcement de capacités d'analyse des risques et menaces sécuritaires par l'appui à la conception d'outils d'identification, d'analyse des menaces et l'élaboration de rapport à l'attention du comité interministériel de défense du territoire (CIDT) présidé par le premier ministre et composé des membres du Gouvernement.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Les acteurs nationaux, y compris ceux au plus haut niveau de l'Etat, sont outillés pour piloter et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale à travers l'élaboration et le suivi des stratégies sectorielles et thématiques en matière de sécurité nationale et de justice

Outcome 2:

Les femmes et les jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée

Outcome 3:

D'ici la fin du projet, les acteurs de la chaîne pénale, les forces de sécurité, la société civile, et les populations développent une relation de confiance accrue

Outcome 1: Les acteurs nationaux, y compris ceux au plus haut niveau de l'Etat, sont outillés pour piloter et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale à travers l'élaboration et le suivi des stratégies sectorielles et thématiques en matière de sécurité nationale et de justice

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Pour résultat 1, il est globalement prévu d'accompagner les autorités nationales pour la définition et l'opérationnalisation des mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité. Pour se faire, la finalisation et l'adoption de la politique de sécurité nationale (PSN) qui est le document stratégique majeur auquel s'adosent les réformes du secteur de la sécurité et sur la base duquel les autres stratégies thématiques et sectorielles seront élaborées, constituaient un impératif de premier plan.

Aussi, l'appui technique apporté par le projet et le lobbying porté par le Management du PNUD et de l'ONUDC a permis l'adoption de la politique de sécurité nationale le 10 mars 2023. Grâce également à ces efforts, le pays s'est doté le 9 mai 2023 d'une loi relative à la sécurité nationale qui vise à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité nationale. Cette loi prend en compte la nécessité de rompre avec la conception trop sectorielle et cloisonnée de la sécurité, pour s'inscrire dans une vision et une orientation stratégique sur la base de processus participatifs et inclusifs. Elle institue une architecture formée d'organes centraux, d'organes d'aide à la décision, d'organes de contrôle, d'organes spécialisés et déconcentrés, tout en impliquant fortement les acteurs de la décentralisation et en prenant en compte le genre.

Dans l'optique d'opérationnaliser cette architecture, une feuille de route a été élaborée. Cette feuille de route décline entre autres le chronogramme de l'élaboration des décrets portant sur les différents organes (centraux, déconcentrés, etc.) et ainsi que l'élaboration des stratégies sectorielles et thématiques prévues.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, le projet a accompagné l'élaboration de décrets d'application de la loi sur la sécurité nationale qui viennent d'être adoptés par le comité de pilotage des réformes du secteur de la sécurité. Ils seront introduits incessamment dans le circuit national d'adoption des décrets en conseil de ministres.

En outre, grâce à un appui du projet, les forces vives de trois autres régions (Cascades, Hauts Bassin, Sud-Ouest) pour le nombre total à six (06) régions se sont approprié la politique de sécurité nationale et la loi relative à la sécurité nationale.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

L'un des principes majeurs sur lequel le projet a insisté et qui a été pris en compte dans la politique de sécurité nationale est relatif à la participation des femmes et des jeunes dans la coproduction de la sécurité ainsi qu'à la prise en compte des spécificités liés au genre dans la gouvernance du secteur de la sécurité. L'objectif spécifique 3 de la PSN met ainsi l'accent sur la nécessité de la réduire les inégalités sociales et de développement du potentiel humain de toutes les couches sociales de la population et en particulier celui des femmes et des jeunes afin de renforcer la sécurité humaine. Aussi, un accent particulier est mis sur la participation des femmes aux activités en tant de cibles privilégiées (plus de 40 femmes des régions des cascades, des Haut bassins et du sud-ouest se sont approprié les référentiels de sécurité et se sont engagée les promouvoir dans les organisations respectives).

Outcome 2: Les femmes et les jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La prise en compte systématique du genre au sein des FDS passe d'abord par des évaluations des politiques genres des entités de sécurité, de justice et de défense et l'appui technique pour l'adressage des besoins prioritaires identifiés grâce aux évaluations. Ainsi, les appuis prioritaires consensuellement déterminés avec la Direction de l'Administration pénitentiaire, pour la mise en œuvre du plan d'action genre issu de l'auto-évaluation genre de l'administration pénitentiaire se poursuivent. Ces appuis consistent en l'élaboration d'un manuel de contrôle interne sensible au genre des établissements pénitentiaire et d'une formation sur la procédure disciplinaire sensible au genre et applicable aux détenu.es.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Outcome 3: D'ici la fin du projet, les acteurs de la chaîne pénale, les forces de sécurité, la société civile, et les populations développent une relation de confiance accrue

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Pour ce résultat, il faut noter qu'au niveau structurel, les mécanismes et cadres de pilotage et de coordination du projet ont permis de renforcer l'implication des OSC dans le processus de plaidoyers à l'endroit des différentes autorités issues des changement institutionnels. En effet, les défis d'appropriation de la PSN par les différentes autorités politiques ont induit la tenue de plusieurs comités techniques réunissant les acteurs étatiques, les représentants de l'Assemblée législative de transition et les représentants de la société civile. Ces cadres d'échanges ont permis de renforcer les relations de confiance entre ces acteurs communautaires et les représentants des FDS et faciliter l'appropriation de la PSN par les OSC et ONG. Par la suite, ces structures ont accompagné conséquemment les efforts de plaidoyer du SGDN et des agences de mise en œuvre. Au niveau opérationnel, 2 podcasts de sensibilisation sur la PSN et le rôle et mandat des FDS sont en finalisation. Ces podcasts seront diffusés en français et en langues locales à travers les médias communautaires et nationaux.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Ce produit caractérisé par la facilitation de cadres de dialogues et le renforcement de la sensibilisation et de la communication afin de réduire le gap de communication entre les FDS et la population permettra d'inclure le quota genre dans la composition des instances de dialogues, d'utiliser les médias communautaires engagées sur les problématiques de jeunesse et du genre pour diffuser les produits et atteindre un public cible désagrégé suivant le genre et l'âge. La conception des produits de sensibilisation a connu une participation active de jeunes et de femmes.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» **Outcome 1: Les acteurs nationaux, y compris ceux au plus haut niveau de l'Etat, sont outillés pour piloter et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale à travers l'élaboration et le suivi des stratégies sectorielles et thématiques en matière de sécurité nationale et de justice**

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	%% d'autorités civiles et militaires qui se sentent outillées pour piloter la politique de sécurité nationale	TBD	90%	15%	Adoption récente de la PSN et de la loi sur la sécurité nationale. Les décrets encadrant les nouveaux organes sont finalisés et en cours d'introduction pour adoption en conseil des ministres.
1.2	Niveau de perception des autorités civiles et militaires sur l'inclusivité dans la mise en œuvre de la vision sécuritaire	TBD	+ 2 niveaux		

1.3	% de la population qui pensent que les nouvelles mesures de sécurité renforcent leur confiance en FDS	TBD	+50 %	10%	
-----	---	-----	-------	-----	--

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Les mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité sont finalisés et validés, à travers le conseil politique et stratégique au Chef de l'État et aux ministères concernés, ainsi qu'aux acteurs clés, étatiques et non-étatique

Output 1.2

Les capacités stratégiques des parties prenantes à la RSS permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique de sécurité nationale et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité sont améliorées

Output 1.3

Le contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires est amélioré

Output 1.4

Les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice renforcent leur rôle de contrôle et de mise en œuvre de l'aspect RSS de la « Politique sectorielle Justice et Droits Humains 2018-2027 »

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 1.1

Output 1.1: Les mécanis- mes et structure s de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité sont finalisés et validés, à travers le conseil politique et stratégique au Chef de l'État et aux ministères concernés, ainsi qu'aux acteurs clés, étatiques et non- étatiques	Performance Indicator <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre de mécanismes de mise en œuvre de la réforme et gouvernance sécuritaire, de justice et de redevabilité fonctionnels	0	15		2	
1.1.2	La mise en œuvre des engagements des Nations Unies avec la partie nationale dans le domaine de l'état de droit et des institutions sécuritaires est effective (OUI/NON).	NON	OUI		En cours	En vue de renforcer le respect des DH, 25 formateurs des écoles et centres de formation des FDS ont été formés sur le DIH
1.1.3	Nombre de réunions de coordinations et consultations nationales tenues pour accompagner la mise en œuvre de la vision sécuritaire.	0	TBD		3	

» Output 1.2

Output 1.2: Les capacités stratégiques des parties prenantes à la RSS permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique de sécurité nationale et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité sont améliorées	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.2.1	Stratégie de la sécurité nationale finalisée (OUI/NON)	NON	OUI		OUI	

1.2.2	Nombre de stratégies sectorielles et thématiques élaborées/finalisées	0	TBD		4	<p>L'adoption tardive de la Politique de Sécurité Nationale n'a pas permis le démarrage à temps de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale qui la complète ainsi que des stratégies sectorielles. Néanmoins, à ce jour, la stratégie de sécurité nationale est finalisée et l'élaboration des stratégies sectorielles débutera courant novembre 2023.</p> <p>Il faut aussi noter l'élaboration et l'adoption de certaines stratégies thématiques (Stratégie nationale de lutte contre le terrorisme, Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent (SNPREV), Stratégie nationale de réconciliation nationale)</p>
-------	---	---	-----	--	---	---

1.2.3	La nouvelle loi sur l'architecture de la sécurité nationale en politiques et stratégie sectorielle est finalisée (OUI/NON)	NON	OUI		oui	La nouvelle loi sur l'architecture de la sécurité nationale est adoptée.
-------	--	-----	-----	--	-----	--

» Output 1.3

Output 1.3: Le contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires est amélioré	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator progress for reporting period	Indicator progress to date	Reasons for Variance / Delay (if any)
	<i>Describe the indicator</i>	<i>State the baseline value of the indicator</i>	<i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	<i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	<i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	<i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
1.3.1	Nombre d'actions initiées dans le cadre du contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires	TBD	+20%		ND	
1.3.2						
1.3.3						

» Output 1.4

<p>Output 1.4: Les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice renforcent leur rôle de contrôle et de mise en œuvre de l'aspect RSS de la « Politique sectorielle Justice et Droits Humains 2018-2027 »</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>

1.4.1	Nombre d'actions initiées par les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice en matière de contrôle et mises en œuvre de l'aspect RSS de la PSJDH	TBD	+2		+2	Deux activités réalisées. Sur demande des entités bénéficiaires, ces activités ont permis d'outiller les personnels du corps paramilitaire des eaux et forêts et le personnel pénitentiaire sur la prise en compte des droits humains et leur importance en tant que principe essentiel de la sécurité humaine et de la stratégie de coproduction de la sécurité soutenue par la RSS.
1.4.2						
1.4.3						

» Outcome 2: Les femmes et les jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)

2.1	Augmentation du nombre de candidatures féminines reçues aux concours d'entrées dans les structures de FDS	TBD	+20	ND	
-----	---	-----	-----	----	--

2.2	Augmentation du nombre de femmes au test d'avancement dans leurs carrières	TBD	75%	ND	
-----	--	-----	-----	----	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Un plan d'action pour une prise en compte effective du genre et de l'égalité des chances au sein des FDS est élaboré et mis en œuvre

Output 2.2

Un dispositif de prévention contre le harcèlement sexuel au sein des FDS et un mécanisme de lutte contre les VBG sont mis en place

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

Output 2.1: Un plan d'action pour une prise en compte effective du genre et de l'égalité des chances au sein des FDS est élaboré et mis en œuvre	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.1.1	Existence d'une Etude sur le genre, le terrorisme et la criminalité organisée (rôle des hommes / femmes comme victimes / complices / coupables, rôle de la masculinité / féminité) au Burkina Faso	NON	OUI			L'étude n'est plus d'actualité dans le NCE soumise.

2.1.2	Nombre de participants par métier et par sexe (les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal) à l'atelier de formation sur la violence basée sur le genre (VBG) & le terrorisme.	0	60		ND	
2.1.3	Existence d'un Standardized Operation Procedures sur les VBG pour les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal (OUI/NON)	NONNON	OUI (1 SOP)			En cours. La procédure de recrutement d'un consultant est dans le circuit du procurement

» Output 2.2

Output 2.2: Un dispositif de prévention contre le harcèlement sexuel au sein des FDS et un mécanisme de lutte contre les VBG sont mis en place	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

2.2.1						
2.2.2						
2.2.3						

» Outcome 3: D'ici la fin du projet, les acteurs de la chaîne pénale, les forces de sécurité, la société civile, et les populations développent une relation de confiance accrue

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
3.1	Degré de confiance entre les communautés et les FDS / acteurs de la chaîne pénale	TBD	+1 niveau par rapport à la situation de référence (selon les femmes et les jeunes)	ND	
3.2	Niveau de connaissance des mandats et rôles respectifs des acteurs de la chaîne pénale et des FDS, des droits et recours par les communautés locales	TBD	+2 niveaux par rapport à la situation de référence (selon les femmes et les jeunes)	ND	Activités de sensibilisation à base communautaire en cours de réalisation. Cette sensibilisation fera recours aux médias communautaires et nationaux afin de renforcer la connaissance des rôles et mandats des FDS par les populations (OSC, jeunes, femmes...)

3.3	% de la population qui sont satisfaits/ont confiance dans la performance des FDS	TBD	+20% du niveau de référence	ND	
-----	--	-----	-----------------------------	----	--

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

Output 3.1

Les problèmes de sécurités et les solutions sont conjointement identifiés par les populations locales et les FDS en tiennent compte dans leurs plans locaux et nationaux de sécurité.

Output 3.2

Appui au niveau régional à la mise en place de cadres de dialogue entre FDS, les acteurs de la chaîne pénale, communautés, société civile y compris les organisations des femmes et des jeunes

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 3.1

Output 3.1: Les problèmes de sécurités et les solutions sont conjointement identifiés par les populations locales et les FDS en tiennent compte dans leurs plans locaux et nationaux de sécurité.	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
3.1.1	Nombre de plans locaux de sécurité développés dans les zones d'intervention	0	3		0	L'élaboration de six (06) plans régionaux de paix et de sécurité sont prévues mais en attente de l'adoption formelle de la stratégie de sécurité nationale.
3.1.2	Nombre des plans locaux de sécurité pris en compte dans le plan national de sécurité	TBD	3		ND	Indicateur à revoir dans NCE

3.1.3						
-------	--	--	--	--	--	--

» Output 3.2

Output 3.2: Appui au niveau régional à la mise en place de cadres de dialogue entre FDS, les acteurs de la chaîne pénale, communautés, société civile y compris les organisations des femmes et des jeunes	Performance Indicators <i>Describe the indicator</i>	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

3.2.1	Nombre d'actions initiées en matière de renforcement de la confiance dialogue entre FDS, acteurs de la chaine pénale, communauté et société civile	TBD	+10 à partir du niveau de référence		ND	Conception de podcasts et visuels d'information sur les rôles et mandats des FDS et acteurs de la justice en cours. Le processus est inclusif, itératif et participatif. Les cadres de travail permettent de réunir les acteurs afin de construire le message.
3.2.2						
3.2.3						
<p>How many outputs does outcome 4 have?</p> <p>1 2 3 4 5 more than 5.</p>						
<p>Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4</p>						

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p>	<p>Event Description</p>	<p>Tentative Date</p>	<p>Location</p>	<p>Target Audience</p>	<p>Event Objectives</p>
<p>Event 1</p>	<p>Conférences régionales sur l'appropriation des reformes contenues dans la Politique de sécurité Nationale</p>	<p>4 au 8 dec 2023</p>	<p>Kaya; Koudougou; Ouagadougou</p>	<p>leaders d'opinion du monde universitaire, des structures déconcentrées et des Think-tanks, les organisations féminines et de jeunesse</p>	<p>Appropriation des reformes contenues dans la Politique de sécurité Nationale</p>
<p>Event 2</p>					
<p>Event 3</p>					
<p>Event 4</p>					

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Acteurs nationaux institutionnels	<p>Une crise de confiance entre les forces de défenses et de sécurité et les populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une méconnaissance de la philosophie de la politique de sécurité nationale et des reformes qu'elle propose.</p>	<p>Une forte adhésion de ces acteurs dans la lutte contre le terrorisme. En témoigne la forte mobilisation de ces acteurs et des populations autour des actions et reformes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.</p>	<p>La représentante des jeunes de la province cascade a indiqué que la politique de sécurité n'est pas seulement du ressort de leurs frères, pères et époux mais aussi du ressort des femmes qui peuvent y contribuer de diverses manière soit en tant que femme de tenue mais surtout en tant actrice d'appui et de soutien aux reformes.</p>

2	Membres des organisations professionnelles du secteur des acteurs routiers, Force de défense et de sécurité, Association des défenseurs des droits humains	La corruption dans le secteur du transport routier, la méconnaissance des rôles et mandats de chaque acteurs dans la lutte contre la corruption dans le domaine du transport routier, le manque de cadre de dialogue	La connaissance des rôles et mandats des FDS par les acteurs du secteur routier, la capacité pour ces acteurs d'identifier les actes de corruption, de raquettes et de faire recours aux moyens et canaux institutionnels et informels de dénonciation,	Un contrôleur de douanes a loué cette opportunité qui est offerte aux différents acteurs de communiquer et mieux connaître les rôles et responsabilités de chacun afin d'éviter les incompréhensions et la détérioration de la confiance entre acteurs
---	--	--	---	--

3				
---	--	--	--	--

4				
---	--	--	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1
OPTIONAL

Link 2
OPTIONAL

Link 3
OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked: *

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

Le suivi du projet se fait de manière continue sur la base du plan de travail annuel à travers les interactions et les rencontres avec les partenaires nationaux notamment le Secrétariat général à la défense nationale. A cela s'ajoute la tenue des instances de suivi du projet notamment de comité de coordination du projet tenu le 7 juillet 2023, le comité conjoint d'orientation (SNU-Gouvernement) réuni le 13 mars 2023 et le comité technique de suivi du portefeuille qui s'est réuni le 30 Aout 2023 . D'autres instances internes de suivi du portefeuille de projet du PNUD sont également mis à profit.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

Il s'agit essentiellement des rapports de mise en oeuvre du Projet et des documents de stratégies nationales.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Un consultant a été recruté pour nous fournir la situation des indicateurs du projet. L'étude en cours présentement.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

55000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Le projet a bénéficié d'un no cost extension de 6 mois qui repousse le fin prévue au 4 avril 2024.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Nom: Souleymane KERE; email: souleymane.kere@undp.org

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

- yes
 no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
 Some catalytic effect
 Significant catalytic effect
 Very Significant catalytic effect
 Don't Know
 Too early to tell

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Appropriation par la partie nationale: les reformes sont identifiées et murie en collaboration avec la partie nationale.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1			
Event 2			
Event 3			
Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.
