

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to gabriel.velasteguimoya@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
- Annual
- Final
- Other

Date of submission of report *

2023-11-16

2023-11-16

Name and Title of Person submitting the report *

Francois-Xavier Ada

Name and Title of Person who approved the report *

Pascal Reyntjens

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

- yes
 no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

- yes
 no
 Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

- yes no

Please select the geographical region in which the project is implemented

- Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa
 Europe and Central Asia Global Latin America and the Caribbean
 Middle East and North Africa West Africa

Country of project implementation *

- Angola Burundi Cameroon
 Central African Republic Chad Congo, The Democratic Republic
 Gabon Lesotho Malawi
 Rwanda Zimbabwe Other, Specify

Project Title

*

- 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad
- 00129236: Appui à une transition institutionnelle et politique inclusive et apaisée au Tchad
- 00129386: Consolidation de la paix et de la sécurité entre les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs dans les provinces du Salamat, du Sila et du Ouaddaï
- 00118614: Habilitier les jeunes vulnérables du centre du Tchad à devenir des agents de consolidation de la paix
- 00118693: Prévention et gestion des tensions intercommunautaires à travers un meilleur accès aux et gestion rationnelle des ressources naturelles
- 00125642: Projet de prevention de la feminisation des modes operatoires des groupes extremistes au Tchad
- 00125860: Promouvoir la consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le nord du Tchad
- 00131550: Secrétariat du Fonds des Nations Unies de Consolidation de la Paix au Tchad - Appui à la Coordination au Suivi et à l'Evaluation du portefeuille
- 00134235: Renforcement des relations intergénérationnelles et interpartis pour une participation civique et politique des jeunes dans un environnement sécurisé et de paix
- 00140048: Genre et paix : mobilisons-nous pour un processus de construction de la paix inclusif
- 00140258: Promouvoir la réconciliation nationale et la cohésion sociale à travers la mise en place des commissions de paix et de réconciliation
- Other, Specify

Project Start Date (Date of first transfer)

*

2021-02-09

2021-02-09

Project end Date

*

2023-08-08

2023-08-08

Has this project received an extension?

*

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund? *

- yes
- no

Recipients

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
- Non-UN Entity

Please select the convening agency recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme
- IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees
- UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization
- WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme
- ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization
- PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund
- UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
- ITC: International Trade Centre
- UNDPO
- Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other non-UN recipients *

- Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
- CARE International UK The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
- Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
- DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
- PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampanandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
- Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
- ZOA blank_placeholder Other, Please specify

Implementing Partners

To how many implementing partners has the project transferred money to date?

3

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association des Jeunes pour la Lutte contre la Désertification et la Promotion de l'Environnement au Borkou (AJLCDPE/B)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

18186.76

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Ce partenariat avec l'AJLCDPE est destiné à la mise en œuvre du projet collectif de reboisement et arrosage de plants d'alignement de la Place de l'indépendance à Faya

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

L'Association de jeunes du BET pour la lutte contre les 4 TROP (4 Trop)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

10000

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

L'équipe projet a établi un partenariat avec l'ONG 4 Trop pour l'organisation de 2 caravanes médicales a Micheou et Miski.

Please list all of the project's implementing partners and the amounts (in USD) transferred to each to date

Please select the type of organisation which best describes the type of implementing partner *

- National youth CSO
- National women's CSO
- Other National CSO
- Subnational youth CSO
- Subnational women's CSO
- Other subnational CSO
- Regional CSO
- Regional Organisation
- International NGO
- Governmental entity
- Other

What is the name of the Implementing Partner *

Association pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL)

What is the total amount (in USD) disbursed to the implementing partner to date *

15800

Briefly describe the main activities carried out by the Implementing Partner *

Please limit your response to 175 words

Organisation de l'analyse des mécanisme traditionnelles de gestions des conflits liés aux ressources naturelles.

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
IOM: International Organization for Migration	1800000 *	1800000 *	1715000 *	95.28 %
Humanity & Inclusion (HI)	1200000 *	1200000 *	1095340 *	91.28 %
TOTAL	3000000	3000000	2810340	93.68%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **93.68%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

31.21

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 936300**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

936443

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 877107.11**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

845000

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

FFR CS 1019 TD10 - MPTF Format au 31.10.2023-6_2_56.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

Steering Committee and Government engagement

Does the project have an active steering committee? *

- yes
- no

Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with. *

Non, le projet dispose d'un comité technique.

Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

The project has been completed successfully.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if requested

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

La fin du projet a sanctionné aussi la fin effective et réception de tous les travaux liés d' aux investissements communautaires en tant que dividendes de paix qui étaient centrés sur une collaboration étroite entre les autorités et les communautés. Il est également à souligner l'organisation en Juin dernier d'une rencontre inédite entre les chefferies traditionnelles du BEET (Borkou, Ennedi Ouest/ Est, et Tibesti) a Faya sur le thème de la gestion des conflits liés aux ressources naturelles. Des échanges sur la feuille de route élaborée dans le cadre de ce projet PBF ont été tenues pour en assurer l'appropriation par les acteurs clés. L'élaboration inclusive de la feuille de route qui comprend notamment des consultations avec les jeunes, les autorités locales, les chefferies et autres membres de communautés a par conséquent renforcé la collaboration des acteurs concernés en vue d'atteindre des intérêts communs tels que la résolution des conflits. Notons également la facilitation de la création des 30 associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) (10 dans chaque localité de Faya, Ounianga Kebir et Gouro) dont les membres (100% de femmes) y trouvent une opportunité de mener des activités des revenus grâce aux prêts octroyés tout en promouvant la solidarité sociale.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 more than 5.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

*

L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Outcome 2:

*

Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Outcome 1: L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Les six derniers mois du projet se sont axés entre autres sur la poursuite des formations en prévention et gestion des conflits ainsi que la communication non violente à Fada et Kalait (Ennedi Ouest) en mars 2023, à Zouar et Bardai (Tibesti) en avril pour une audience mixte (membre de comité de paix du Tibesti et de l'Ennedi Ouest, forces de sécurité, autorités, femmes, jeunes, membres du comité local...). Au total plus de 600 personnes ont été formées dont 286 femmes. Tous ces différents lieux font face à un certain nombre de conflits liés à l'exploitation des ressources naturelle (l'or, le gypse, le natron ou bien accès à l'eau).

Dans le domaine de renforcement des relations entre les autorités et les communautés, les remises officielles d'une dizaine d'investissements communautaires (magasins communautaires, local à moulin, salle de soin, lycée, centre de santé, maison de la femme, Bureau de l'éducation,) ont été organisées dans les localités cibles. Il faut noter que les remises des ouvrages sont le résultat d'un long processus allant de la création du comité local à l'identification des projets de commun accord avec la communauté avec un suivi périodique jusqu'à leurs finalisations. Les voix des femmes sont entendues au sein des comités. A Faya, le comité local est dominé par les hommes avec une proportion de 4 femmes (11%), Ounianga Kebir (14%); à Gouro (49%) et enfin à Yebibou (50%). Une amélioration dans la composition est nécessaire à Faya et Ounianga car plus représentés par les chefs de quartiers au détriment des autres composantes des communautés. Mme Mariam Hassane, du Comité local de Faya et enseignante à l'école du Centre de Faya est la seule femme membre de l'exécutif du comité local de Faya. Elle affirme que "La mise en place des Association villageoises d'Epargne et de crédits a favorisé l'autonomisation de la femme. Je m'estime heureuse d'être choisie parmi les hommes pour suivre l'état d'avancement des activités et partager les rapports de suivi lors de nos réunions mensuelles. » Pour assurer leur durabilité, les projets collectifs disposent de comités de gestion mis sur pied avec en coordination des autorités locales (préfet ou Maire). En soulignant la finalisation ce mois-ci des travaux d'un château d'eau à Miski (Tibesti), un projet collectif résultant d'une longue collaboration entre les autorités et les communautés locales dans cette zone difficile d'accès.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Face à la pesanteur des normes socioculturelle dans les zones d'intervention du projet, le projet Ngla-Ha conduit des activités dans un contexte qui ne promeut pas l'égalité des genres et l'inclusion des femmes. A travers les différentes activités, le projet a contribué ainsi à favoriser l'engagement et l'implication des femmes pour leur épanouissement dans la communauté. Différentes activités ont été mises en œuvre par l'inclusion des femmes et des jeunes. Des faits suivants peuvent confirmer cette volonté qui se matérialise progressivement :

- 10 femmes exerçant les activités de maraichage au bord de Wadi de Yébibou soit 100 % ;
- Plus de 97% des membres de groupements appuyés dans leur activités génératrices des revenus à Faya, Ounianga Kébir et Yébibou sont des femmes et des jeunes ;
- Lors de l'organisation des causeries-débats à Faya et Gouro, on a enregistré plus de 33% de participation féminine ;
- Formation commune sur les droits de l'homme, la violence basée sur le genre et la prévention des conflits de 180 agents de sécurité, comités locaux et représentants de l'administration dans les trois communes : 65 femmes sont impliquées soit 36,11 % ;
- 100 % des femmes membres du groupement de Gouro sont bénéficiaires de moulins (40 membres de 2 groupements)
- 100 % des femmes sont bénéficiaires du Centre des initiatives féminines (Maison de la Femme à Gouro). Les femmes et filles de Gouro vont bénéficier exclusivement de cette infrastructure.
- 100 % des femmes sont bénéficiaires de l'atelier de couture construit et équipé à Gouro.
- La réhabilitation du lycée de Gouro bénéficie à près de 85 % des élèves filles qui constituent l'effectif des élèves du lycée.
- Formation des jeunes en électricité photovoltaïque et installation de l'antenne parabolique à Faya, Gouro et Ounianga Kebir. Sur les 76 bénéficiaires, il y a 50 filles soit 65,78 % ;
- 655 jeunes hommes et jeunes femmes au total ont participé aux semaines de la paix à Faya, Zouar, Bardai et Fada.

Outcome 2: Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La fin du projet a été focalisée sur la finalisation de la 1ere ébauche de la feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés aux ressources naturelles. A cet effet, des consultations ont été organisée au Tibesti (Zouar, Zouarke et Bardai), dans l'Ennedi Ouest (Kalait, Ounianga Kebir, Gouro et Fada) et au Borkou (Faya, Kirdmi, Batadjenna, Wouloumanga et Kouba). Mise à part le recueil de recommandations auprès des acteurs clés (femmes, jeunes, autorités, chefferies), cet exercice a surtout permis d'élargir la prise de conscience sur l'ampleur des conséquences liées aux types de conflits mentionnés mais aussi sur la nécessité de trouver des solutions adéquates à ces défis. Nous notons également la forte implication de la Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle (SONEMIC) dans l'élaboration de la feuille de route. La SONEMIC qui œuvre déjà pour la promotion de l'exploitation pacifique de certaines ressources naturelles à travers l'octroi de permis et une meilleure régularisation des sites aurifères notamment à Kouri Bougoudi (Tibesti) apportera ainsi un appui technique. La feuille vient donc compléter les efforts des autorités pour une meilleure gouvernance des activités aurifères et autres ressources naturelles en prenant en compte les recommandations des communautés (jeunes hommes et jeunes femmes, femmes chefferies) qui sont les premières concernées par ces conflits.

Nous soulignons par ailleurs la continuation de la collaboration entre les autorités et les communautés de Miski pour la réalisation du château d'eau dans la localité malgré l'accord de paix fragile signé en janvier 2023 en le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski. La coopération des différentes parties autour de cet intérêt commun est toujours d'actualité par la faveur du processus du dialogue initié dans le cadre du projet. En sollicitant l'appui habituel des autorités du Tibesti et des chefferies de Miski, l'équipe projet a fait le suivi de la réalisation dividende de paix qui parallèlement a permis une participation constante des parties dans l'élaboration de la feuille de route.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

L'implication des jeunes dans l'élaboration de la feuille de route est à souligner. Leur participation active aux consultations dans chacune des localités visitées a démontré leur volonté de faire peser leurs points de vue sur la résolution des conflits liés aux ressources naturelles. Nous pouvons également mentionner l'appui conséquent des jeunes actifs à travers l'ONG 4 Trop et l'association AJLCDPE/B qui œuvrent continuellement pour la réduction des conflits liés aux ressources naturelles en maintenant les sensibilisations au sein des communautés et plaidoyer auprès des autorités pour le maintien du dialogue comme étape essentielle à la consolidation de la paix.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: L'appui socioéconomique aux communautés et le renforcement des capacités des structures communautaires et des autorités créent un climat favorable au dialogue entre les communautés et l'Etat

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
1.1	% des membres des comités locaux qui disent que les autorités locales s'intéressent aux besoins de la population	86%	Augmentation de 10%	92	L'indicateur a augmenté de 6%. Cet écart positif laisse croire et selon les membres des comités, il y a des diagnostics participatifs et des entretiens qui ont eu lieu avec les autorités locales et les populations. Ce qui a conduit à la prise en compte des besoins exprimés à travers les acteurs humanitaires. Toute fois les besoins restent énormes.

1.2	<p>% des membres des comités locaux qui estiment que la situation économique de leur communauté va se détériorer au cours des prochains 12 mois</p>	43%	Baisse 10%	17%	<p>Cet indicateur a baissé de 26% au lieu de 10% comme promis. Cela se justifie par le fait que les projets communautaires collectif mis en place mais aussi l'intervention que les membres des comités locaux souhaitent en continu permettront de booster la situation économique. Pour dire que les membres des comités estiment que la situation économique ne va pas se détériorer dans le temps avec les orientations et les acquis du projet</p>
-----	--	-----	------------	-----	---

1.3	<p>% des autorités locales qui estime que la situation économique de leur unité administrative va se détériorer au cours des prochains 12 mois</p>	31%	Baisse de 10%	17%	<p>Cet indicateur a baissé de 14% par rapport à la cible qui demande une baisse de 10%. Cet écart positif démontre qu'avec l'intervention, même les autorités locales estiment que la situation économique de leur unité ne va pas se détériorer. Le projet a équipé certaines unités administratives, réalisé des projets communautaires collectif, formé les cadres de l'administration et les jeunes.</p>
-----	--	-----	---------------	-----	--

How many outputs does outcome 1 have?

1 2 **3** 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 1

Output 1.1

Mise en œuvre de projets collectifs durables identifiés par les communautés dans un processus participatif à travers un fonds de développement inclusif

Output 1.2

Activités économiques des communautés renforcées et diversifiées pour la cohésion sociale

Output 1.3

L'administration et le secteur de la sécurité sont professionnalisés tout en impliquant et responsabilisant les acteurs locaux dans les prises de décisions

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» **Output 1.1**

<p>Output 1.1: Mise en œuvre de projets collectifs durables identifiés par les communautés dans un processus participatif à travers un fonds de développement inclusif</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
<p>1.1.1</p>	<p># de comités locaux établis avec au moins 50 % des femmes</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4 : le comité local de Faya est composé de 11% de femmes, à Gouro 49 % de femmes, Ounianga Kébir 14 % de femmes et Yébibou 50 % des femmes.</p>		

1.1.2	# diagnostics réalisés	0	4	4		
1.1.3	% des membres de la communauté satisfait des services apportés par les projets collectifs mis en œuvre dans	53%	70%	76%		Cet indicateur a dépassé la cible de 6%. Les projets collectifs sont visibles, les groupements appuyés évoluent très bien. La communauté a exprimé grandement sa satisfaction car ses acquis multiformes contribuent à la pérennité du projet et au développement de la communauté.

» Output 1.2

Output 1.2: Activités économiques des communautés renforcées et diversifiées pour la cohésion sociale	Performance Indicators Describe the indicator	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>

1.2.1	# bénéficiaires des AGR	0	1600	1724 membres des groupements bénéficiaires dont 1620 femmes et 104 hommes.		
1.2.2	% des plaintes reçues qui font l'objet d'une investigation qui permet de conduire à la correction de dysfonctionnement rapport	0	90%	75%		Sur l'ensemble des plaintes reçues, il y a quelques-unes qui sont des plaintes de demande d'assistances qui de fois de dépendent pas directement de HI. 75% des plaintes relativement aux mécontentements majeurs ont permis au projet de corriger les dysfonctionnements

1.2.3	<p>% des membres des groupements bénéficiaires d'AGR qui déclarent avoir vu leur niveau de revenu et leur niveau de vie s'améliorer entre le début et la fin du projet</p>	50,6%	80%	86%		<p>Cet indicateur a dépassé la cible qui est de 80% et augmenté de 36% par rapport à la Baseline. Les membres des groupements interviewés sont très satisfaits car avec le système AVEC mise en place, elles se donnent des crédits(prêts) qui leurs a permis d'agrandir et de diversifier leurs AGR. Leur confiance en soi est renforcé par rapport aux autres femmes de la communauté. Certains membres témoignent qu'elles ont réussi à construire des maisons avec le système d'octroi des crédits à travers les AVEC.</p>
-------	---	-------	-----	-----	--	---

» Output 1.3

<p>Output 1.3: L'administration et le secteur de la sécurité sont professionnalisés tout en impliquant et responsabilisant les acteurs locaux dans les prises de décisions</p>	<p>Performance Indicators</p> <p><i>Describe the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator Baseline</p> <p><i>State the baseline value of the indicator</i></p> <p>.....</p>	<p>End of Project Indicator Target</p> <p><i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress for reporting period</p> <p><i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p> <p>.....</p>	<p>Indicator progress to date</p> <p><i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p> <p>.....</p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any)</p> <p><i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p> <p>.....</p>
--	---	--	---	---	---	---

1.3.1	<p>% des habitants des localités cible enquêtés, qui perçoivent un changement de comportement des agents de sécurité</p>	28%	50%	45%		<p>Cet indicateur a augmenté de 17%. Il est passé de 28% à la Baseline à 45%. La formation des agents de sécurité a eu lieu dernièrement. Ce qui n'a pas permis à la population de percevoir encore un grand changement de comportement des agents de sécurité. Toute fois la perception du changement est positive.</p>
1.3.2	<p># participants dans une formation commune</p>	0	<p>180 (tous les membres des 4 comités composé d'au moins 30 membres +15 représentants de l'administration et du secteur de sécurité dans chaque localité)</p>	<p>600 dont 286 femmes de 18 à 44 ans.</p>		
1.3.3						

» Outcome 2: Des canaux de communication entre l'Etat Tchadien et les communautés sont établis à travers le travail conjoint sur une feuille de route pour une meilleure gestion des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles

Outcome 2	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Current Indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)
2.1	% de membres des comités locaux qui disent que le gouvernement central s'intéresse aux besoins de la population	50%	Augmentation de 10%	58%	L'indicateur est positif par rapport à la Baseline. Il a augmenté de 8% par rapport à la cible qui se veut une augmentation de 10%. Selon les membres des comités locaux, le gouvernement central ne réagit pas conséquemment à tous les besoins de la communauté. Toute fois le gouvernement s'intéresse aux besoins de la population à travers les acteurs humanitaires pour couvrir les besoins de base (santé, éducation, alimentation etc.) mais aussi les sensibilisations et formations pour renforcer les capacités des acteurs locaux et associations.

2.2	# de réunions des comités mixtes assistés par plusieurs délégués des services techniques décentralisés	0	4	4	
-----	--	---	---	---	--

2.3					
-----	--	--	--	--	--

How many outputs does outcome 2 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 2

Output 2.1

Analyse des modes de règlements traditionnels des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et la perception du code minier parmi les communautés au Nord

Output 2.2

Élaboration d'une structure de règlement pacifique des conflits liée à l'exploitation des ressources aurifères

For each output, and using the, project results framework, provide an update on the progress made against 3 most relevant output indicators

» Output 2.1

<p>Output 2.1: Analyse des modes de règlements traditionnels des conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles et la perception du code minier parmi les communautés au Nord</p>	<p>Performance Indicators <i>Describe the indicator</i></p>	<p>Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i></p>	<p>End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i></p>	<p>Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i></p>	<p>Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i></p>	<p>Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i></p>
2.1.1	Rapport d'analyse disponible	0	1	0		La revision du rapport d'analyse est en cours
2.1.2						
2.1.3						

» Output 2.2

Output 2.2: Élaboration d'une structure de règlement pacifique des conflits liée à l'exploitation des ressources aurifères	Performance Indicators Describe the indicator	Indicator Baseline <i>State the baseline value of the indicator</i>	End of Project Indicator Target <i>State the target value of the indicator at the end of the project</i>	Indicator progress for reporting period <i>State the current value of the indicator for the reporting period</i>	Indicator progress to date <i>State the current cumulative value of the indicator since the start of the project</i>	Reasons for Variance / Delay (if any) <i>Explain why the indicator is off track or has changed, where relevant</i>
2.2.1	Feuille de route finalisée	0	1	0		Le draft est finalisé et sera présenté lors de la réunion des chefferies traditionnelles et auprès du gouvernement
2.2.2	# réunions avec participation DG	0	4	3		
2.2.3						

How many outputs does outcome 3 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 3

.....

How many outputs does outcome 4 have?

1 2 3 4 5 more than 5.

Please list up to 5 of most relevant outputs for outcome 4

.....

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.)

.....

<p>If yes, please state how many, and for each, provide the approximate date of the event and a brief description, including its key objectives, target audience and location (if known)</p> <p>.....</p>	<p>Event Description</p> <p>.....</p>	<p>Tentative Date</p> <p>.....</p>	<p>Location</p> <p>.....</p>	<p>Target Audience</p> <p>.....</p>	<p>Event Objectives</p> <p>.....</p>
--	--	---	-------------------------------------	--	---

Event 1	Réunion des chefferies du BEET	19 juin	Faya	Membres de la communauté, jeunesse	Depuis une décennie la paix est un point primordial pour toutes les autorités traditionnelles du BEET surtout dans le contexte actuel d'exploitation conflictuelle de certaines ressources naturelles dans le nord. C'est dans cette optique qu'il a été initié fin 2022 une rencontre de tous les chefs de canton du BEET par le Dirde (Sultan des Toubou du Tibesti) en concertation avec les autres autorités traditionnelles de la région pour discuter sur la question de la paix et du vivre ensemble au sein de leur communauté respective.
Event 2	Realisation d'un documentaire	15 juin	Faya, Kirdimi	Membres de la communauté, jeunesse
Event 3
Event 4

Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders (including but not limited to: Civil Society Organizations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each, please briefly describe:

- i. The challenges/problem they faced prior to the project implementation
- ii. The impact of the project in their lives
- iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human Impact	Key Stakeholder	What were the challenges they faced prior to project implementation? (350 words)	What has been the impact of the project on their lives? (350 words)	Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group (350 words)
1	Communautés de Faya	La méconnaissance des cultures de l'autre renforce des stéréotypes et érige des barrières dans les relations qui défavorisent le vivre ensemble.	L'organisation de la diversité culturelle et de la cohabitation pacifique à Faya a réussi à mobiliser et rassembler les habitants de la commune de Faya venus admirer et découvrir les danses traditionnelles des différentes communautés qui vivent à Faya renforçant le vivre ensemble dans une diversité culturelle.	Le préfet du Département de Borkou représentant le Gouverneur aux cérémonies a dit « la journée de la diversité culturelle est une force et non source de division mais plutôt renforce la cohabitation pacifique dans la Province de Borkou. La découverte des cultures permet d'avoir le regard positif de l'autre et de s'accepter mutuellement dans un esprit de tolérance et de vivre ensemble ».

<p>2</p>	<p>Communauté de Gouro</p>	<p>L'état de délabrement du centre de santé du district décourageait les fréquentations des malades.</p>	<p>La réhabilitation du centre de santé voulue et souhaitée par la communauté au terme du diagnostic participatif au titre de projet collectif a apporté une réponse à un besoin réel de la communauté de Gouro par l'amélioration de cadre de soins et de travail.</p>	<p>Le MCD (Médecin en Chef du District de Gouro), Dr Haroun Mahamat Mbarma a dit « je suis satisfait avec tout mon staff soignant de l'environnement de travail actuel. Les patients seront pris en charge dans la dignité ».</p>
<p>3</p>	<p>Communauté de Miski et Micheou</p>	<p>Depuis 2018, la communauté n'a accès a aucun service de l'Etat rendant la population vulnérable à certains défis de santé ou d'éducation scolaire</p>	<p>Les caravanes organisées ont permis d'offrir un service sanitaire de dépistage volontaire et prise en charge par l'association partenaire. L'autre impact concerne une prise de conscience pour une vision commune d'amélioration de la situation a Miski/ Micheou centré sur un retour de l'Etat.</p>	

4	Comité de paix des quartiers de paix de Fada	Très peu d'opportunités de discussion sur les techniques de médiation ou de sessions de renforcement de capacité visant à améliorer leur intervention à Fada.	Les échanges lors des formations ont permis aux participants d'acquérir d'autres compétences qu'ils pourront adopter dans leurs séances de médiations.	« C'est vrai nous faisons régulièrement de la médiation mais ces échanges avec votre équipe nous permettent d'envisager d'autres techniques que nous n'avons pas l'habitude d'utiliser tel qu'organiser des rencontres bilatérales avec les parties en conflit avant de les réunir ensemble » a indiqué un membre d'un comité de paix de quartier en Septembre 2022.
---	--	---	--	--

In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc.) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

•

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02ZKD8xr8og39m8w9a8R3QTX39b1WJ7Kcsa9Mqg6y6Cg2pURo7XzTpREw>

Link 2

OPTIONAL

•

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid02ppLVbQsjwRUQhs3pzzXip4tjUL6rnfjeArSK31yKz4FyUpGL7vFbVnpp9oia>

Link 3

OPTIONAL

•

<https://www.facebook.com/OIMCHAD/posts/pfbid06rhYePFgak1VqsaN4qz9uwNSrhuaUoyUFKUuA8VXxDPgstkrL8fpJZNJwgc>

Please tick the applicable change based on above narrative.

How we worked:

*

Please select up to 3.

- Enhanced digitization
- Innovative ways of working
- Mobilized additional resources
- Improved or initiated policy frameworks
- Strengthened capacities
- Partnered with Civil Society Organizations
- Expanding coalitions & galvanizing political will
- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships with UN Agencies

Please explain

Please limit your response to 350 words.

La participation des communautés dans le processus de diagnostic participatif pour la définition des besoins et priorités. Un processus d'identification des besoins par les communautés suivi d'une validation par les comités locaux de développement inclusif dans chaque commune de mise en œuvre de projet dont les membres reflètent les composantes de la société à savoir les autorités, leaders communautaires, les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les leaders religieux...Cet organe assure le suivi des activités et demeure l'interface des communautés avec le projet. Cette collaboration favorise l'appropriation du projet et assure une base solide à la fin de projet pour la pérennisation des acquis.]

Please explain

Please limit your response to 350 words.

L'appui des communes, préfectures et gouvernorats en kits informatiques, fournitures et consommables de bureau, installation de l'énergie solaire et la formation en informatique ont permis de renforcer les capacités de ces structures. Elles sont devenues autonomes et opérationnelles. Pour assurer l'impression ou la copie de documents administratifs, un porteur devait effectuer le déplacement de Faya à plus de 230 Km pour bénéficier de ces services. Pour l'instant, Mme la Maire de Gouro éprouve un soulagement et satisfaction pour l'apport du projet Ngla-Ha en faveur de la Mairie mais aussi pour toutes les actions menées en faveur des communautés

Please explain

Please limit your response to 350 words.

Les partenariats avec les associations des jeunes du nord permettent à ces structures de renforcer leur capacité en travaillant avec les organisations onusiennes ou internationales. L'approche de travail est surtout centrée sur l'échange de compétences dans un contexte particulier.

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

- Strengthened partnerships with IFIs
- Strengthened partnerships within UN Agencies
- Partnered with local civil society organizations
- Partnered with local academia
- Partnered with sub-national entities
- Partnered with national entities
- Partnered with local volunteers

Please explain (If IFIs)

Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)

Please limit your response to 350 words.

Leave No one Behind

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative *

Mandatory

- Unemployed persons
- Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)
- Indigenous communities
- Persons with Disabilities
- Persons affected by violence (e.g. GBV)
- Women
- Youth
- Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression
- People living in and around border areas
- Persons affected by natural disasters
- Persons affected by armed conflicts
- Internally displaced persons, refugees or migrants

PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 350 words.

A final evaluation was conducted at the end of the project.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

- yes
- no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

A baseline assessment was conducted at the beginning of the project using the SCOPEO tool.

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon request) *

Please limit your response to 350 words.

The draft final evaluation report.

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 350 words.

Conducted as part of the final evaluation.

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

yes

no

» Evaluation

Is the project on track to conduct its evaluation? *

yes

no

Not Applicable

Evaluation budget (in USD): *

Response required

45000

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your upcoming evaluation on track? (Preparations)

Please limit your response to 350 words.

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF, name and email.

Francois-Xavier Ada

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project since it started. (y/n) *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN system *

Please limit your response to 350 words.

Nous notons l'efficacité des comités locaux à offrir une plateforme d'échanges entre les différents acteurs pour non seulement échanger sur les activités mais également en faire le suivi dans la transparence. Ce même cadre permet à leurs membres d'aborder d'autres aspects de la vie sociale qui ne sont pas en lien avec le projet PBF tels que les activités d'autres projets ou encore les défis liés à l'environnement. Nous pouvons observer également les signes de volonté de préserver la paix par le gouvernement en cette période de transition à travers l'approbation de la tenue des caravanes des Miski, l'appui de la Délégation des mines dans la résolution de conflits liés aux ressources naturelles ou encore son soutien aux comités de paix provinciaux en tant qu'acteur clé à la consolidation de la paix. Nous notons aussi qu'à travers l'organisation de la journée Culturelle de la cohabitation pacifique, différentes communautés se sont réunies à cette occasion pour diverses activités culturelles ayant contribué considérablement à la consolidation de la paix. A cela s'ajoute le brassage des jeunes à travers les différentes formations organisées en faveur des jeunes à savoir la formation en électricité photovoltaïque dans les localités de Faya, Gouro et Ounianga Kebir sans compter l'organisation des tournois de football dans ces 3 localités et celle d'informatique à Ounianga Kebir.

Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project. *

Please limit your response to 350 words.

Le projet s'assure premièrement de communiquer régulièrement aux acteurs l'importance de s'appropriier les avancées de l'intervention étant donné que celle-ci touchera un jour à sa fin. Par conséquent, les projets collectifs sont gérés par des comités soutenus par les autorités. Les avancées en consolidation de la paix sont quant à elles réalisées avec la participation des comités de paix provinciaux soutenus eux même par les autorités. La stratégie d'intervention qui s'appuie exclusivement sur les comités locaux de développement inclusif contribue à la pérennisation des investissements collectifs implémentés dans la zone d'intervention car elle permet l'appropriation du projet. Pour les activités génératrices des revenus qui favorisent l'autonomisation des femmes et des groupements, leurs suivis sont assurés conjointement avec les comités locaux de développement inclusif afin de les outiller pour prendre le relais.

Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations?

Please limit your response to 350 words.

Le changement reste le critère le plus apprécié par les bénéficiaires. Ce changement est mentionné en lien avec la diversité des AGR, le mouvement de la communauté à travers les caravanes de sensibilisation, l'augmentation du taux de fréquentation dans les formations sanitaires par exemple à l'issue d'appui ou aménagement de structures de santé. Il est à noter que la prise de conscience et le changement de mentalité des bénéficiaires ont connu une forte progression/évolution drastique

Le Projet Ngla-Ha a su adapter ses activités pour permettre aux femmes et aux personnes vivant avec des handicaps de participer aux activités quand bien même les pesanteurs socio culturelles ont fait que cette participation des personnes en situation de handicap reste encore bas. La participation de toute la communauté dans le processus du projet reste encore moyenne. Cette participation reste jusque-là beaucoup plus centrée entre l'équipe projet, les autorités locales et les comités exécutifs (Bureaux constitués des comités locaux) qui jusque-là restent trop restreint où les informations ne sont pas toutes transmises ou soit si c'est le cas pas dans son entièreté à la Base (Communauté/population résidante la cité). Le projet devra à l'avenir élargir les regroupements comme c'était le cas au début du projet, à la phase de diagnostic participatif, lors de l'identification et priorisation des besoins.

La participation des communautés est observée lors des campagnes de mobilisations ou des journées de sensibilisation. Les bénéficiaires de façon globale n'ont pas une vision avancée sur le projet sauf sur les activités qui les concernent. En faisant le lien avec le mécanisme de redevabilité mis en place (ligne verte et comité de feedbacks), ce critère reste à améliorer / renforcer. La ligne verte est moins connue en dépit de la sensibilisation qui a accompagné sa mise en place. Le comité de feedback connaît une situation similaire malgré la mise en place de sessions lors d'échanges avec les partenaires et membres des AVEC ou groupements.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities have yet taken place.

Monitoring and oversight activities	Name of the Event	Summary	Key Findings
Event 1	Mission d'evaluation finale	Une mission d'evaluation finale a été réalisée à la fin du projet afin de comprendre les accomplissements majeurs ainsi que l'impact.	Les resultats sont inclus dans le rapport d'évaluation finale du projet, entre autres.
Event 2			
Event 3			

Event 4			
Event 5			
Event 6			
Event 7			
Event 8			

Final Steps

- Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.
- A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
- Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.