

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un bénéficiaire, veuillez consulter vos co-bénéficiaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-03

2023-11-03

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Mohamed Issa Ould Ahmed, Project Manager

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Adam Coulibaly

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est
 Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes
 Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

.....

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2020-01-05

2020-01-05

Date de fin du projet *

2022-07-31

2022-07-31

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UNDPD Other, Specify

Autre, veuillez préciser

*

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?

*

- Aucun autre récipiendaires
- Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies

*

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Autre, veuillez préciser

*

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

*

- Action Aid
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
- Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
- Avocats sans frontières Canada
- Christian Aid Ireland
- CARE International UK
- The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
- COIPRODEN
- Concern Worldwide
- CORDAID
- CORD Burundi
- DanChurchAid
- Fundacion Estudios Superior (FESU)
- Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
- Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
- HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
- Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
- Interpeace
- Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
- MSIS-TATAO
- Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
- OXFAM
- Peace Direct
- PNG UN Country Fund
- Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
- Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
- SismaMujer
- Tearfund
- Trocaire
- World Vision International
- World Vision Myanmar
- ZOA
- Other, Please specify

Autre, veuillez préciser

*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

6

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CARREFOUR DEVELOPPEMENT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

376,97436

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Le partenaire a mené des activités de suivi des appuis aux groupements des femmes ayant bénéficié des AGR en lien avec la mitigation des effets des changements climatiques à Ansongo. Le partenaire a mené des activités de formation des groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans les communes de Tin Hama, Tessit et Ouatagouna. Le partenaire a également conduit des ateliers de renforcement de capacités des membres de commissions foncières communales sur les outils règlementaires en vigueur régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre dans les mêmes communes. Aussi, les capacités 17 personnels acteurs de la justice ont été renforcé sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale. En outre, 3 journées de reboisement ont été organisées dans chacune des communes du projet. Grace à ces activités, 15 000 mille pieds d'arbres ont été plantés par les membres de la communauté qui, par la même occasion se sont engagés à entretenir les espaces ainsi reboisés.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CRADE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

365053,34

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Durant la période le partenaire qui intervient dans la région de Menaka a mené des activités de suivi des appuis aux groupements des femmes ayant bénéficié des AGR en lien avec la mitigation des effets des changements climatiques à Ansongo. Le partenaire a mené des activités de formation des groupements/coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles dans les communes cibles à Menaka et Anderamboukane. Le partenaire a également conduit des ateliers de renforcement de capacités des acteurs communautaires sur les effets des changements membres de commissions foncières communales sur les outils règlementaires en vigueur régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre dans les mêmes communes. Aussi, les capacités 11 personnels acteurs de la justice ont été renforcé sur les litiges fonciers et leurs voies de règlement qui favorisent la cohésion sociale. En outre, 5 journées de reboisement ont été organisées dans chacune des communes du projet. Grace à ces activités, 16100 pieds d'arbres ont été plantés par les membres de la communauté qui, par la même occasion se sont engagés à entretenir les espaces ainsi reboisés.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

UAVES-TASSAGHT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

298817,94

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités ont porté dans la région de Gao (cercle d'Ansongo) sur une évaluation des mécanismes de gouvernance et de prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau d'intégration des femmes, ainsi que sur les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles et une évaluation des filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes dans les zones d'intervention du projet. L'organisation des sessions de formation de 200 femmes, jeunes et autorités locales et traditionnelles par commune d'intervention, sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et des membres de commissions foncières communales (trois sessions de formation) sur les outils règlementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AZHAR-TASSAGHT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

319000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités ont porté dans la région de Ménaka sur une évaluation des mécanismes de gouvernance et de prévention/gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le niveau d'intégration des femmes, ainsi que sur les impacts spécifiques des changements climatiques sur les femmes et les jeunes filles et une évaluation des filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes dans les zones d'intervention du projet. L'organisation des sessions de formation de 200 femmes, jeunes et autorités locales et traditionnelles par commune d'intervention, sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et des membres de commissions foncières communales (trois sessions de formation) sur les outils règlementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

GARDEL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

60000

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités portent sur la formation des groupements féminins /coopératives/réseaux des femmes et des jeunes bénéficiaires par commune d'intervention des activités économiques sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles, la création et l'appui aux activités économiques respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles pour les femmes et les jeunes dans le cercle d'Ansongo, la redynamisation des 10 commissions foncières (COFO) et l'organisation des foras communautaires d'échanges sur les bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ARIDEL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

57011

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Les activités ont essentiellement porté sur l'organisation, l'encadrement, la formation des femmes et des jeunes, ainsi que l'appui aux mécanismes de prévention/gestion du foncier. Ainsi:

1000 Femmes et jeunes filles ont été identifiées et appuyées

Deux groupements de femmes à Ouallam sont équipés pour la transformation des produits agro-alimentaires ;

Quatre groupements de femmes pour l'extraction d'huile d'arachide à Ouallam sont équipés ;

Quinze femmes (jeunes filles et femmes adultes) sont identifiées et équipées pour l'animation du centre de couture (foyer féminin) ;

Un voyage d'étude pour les échanges d'expériences est organisé ;

10 cadres de concertations sont tenus pour la prévention des conflits liées aux ressources naturelles et

l'autonomisation des femmes et les acteurs sont mobilisés pour prendre en compte les préoccupations des femmes ;

Six (6) Commission foncières et autres structures d'alertes précoces ont été redynamisées et informés sur les

dispositions essentielles concernant le Code rural; ses objectifs, les dispositions essentielles régissant la gestion des

ressources naturelles (terre, eau, flore et faune); les étapes de sécurisation des ressources naturelles; des

procédures de prévention et de gestion des conflits ruraux; des procédures de libération des champs et enfin une

notion sur le Schéma d'Aménagement Foncier (SAF).

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>
UNDP: United Nations Development Programme	2118568,97 *	2118568,97 *	2085732,65 *	98.45%
	*	*	*	%

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women	* 1881431,29	* 1881431,29	* 1867639,68	99.27%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%

	*	*	*	%
	*	*	*	%
	*	*	*	%
TOTAL	4000000.26	4000000.26	3953372.33	98.83%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **98.83%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

80

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 3200000.21**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 3162697.86**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Rapport_financier PBF -Mali Niger - Femmes-GRN 2023-21_55_10.xlsx



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

- oui
- non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet est clôturé opérationnellement depuis juillet 2022. Il n'a donc tenu aucune réunion durant ces 6 derniers mois

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet interagissait avec les services techniques de l'état et les autorités administratives avec une implication forte des services chargés de la gestion de l'environnement et les acteurs de la Justice

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

500 femmes participent aux mécanismes formels et informels de prévention et de gestion de conflits y compris ceux liés aux ressources naturelles. Les conflits communautaires liés aux ressources naturelles ont enregistré une réduction d'au moins 65% grâce aux efforts inclusifs et à l'engagement des communautés bénéficiaires. Une capacité technique et opérationnelle sur la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles a été fournie à 1500 personnes dont 800 femmes. Les femmes intègrent les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et y jouent un rôle important. L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers 48 initiatives respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles et la plantation de 31000 arbres. 1140 femmes et jeunes ont bénéficié d'AGR. Les acteurs de la justice sont outillés et les besoins sexospécifiques pris en charge. Les acteurs des mécanismes de prévention et de gestion de conflit disposent d'une meilleure capacité et intègre davantage les femmes et les jeunes pour une gestion efficace et efficiente des ressources naturelles avec l'augmentation du nombre des femmes. L'évaluation finale montre que Le projet a su faire preuve de souplesse et d'adaptabilité, et s'adapte aux évolutions survenues dans son contexte de mise en œuvre, la vocation transfrontalière, actée dans son concept et une innovation notable, s'est finalement révélée un défi ardu et le projet montre que l'investissement dans la construction ou la consolidation d'un leadership féminin reste possible et pertinent, même dans les environnements particulièrement difficiles, caractérisés par un conservatisme bien ancré. Les recommandations suivantes :

- Articuler sur l'approche transfrontalière une analyse de risques spécifique ;
- Maintenir et consolider la stratégie multi-acteurs de mise en œuvre - SNU et Sociétés civiles locales ;
- Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de sortie pour adresser adéquatement le financement durable de la préservation et de la consolidation des acquis.
- Poursuivre et renforcer les interventions en faveur du leadership et de l'autonomisation des femmes et diffuser les bonnes pratiques et apprentissages engrangés à ces égards.

Résumez le principal **changement structurel, institutionnel ou sociétal** auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Le projet est opérationnellement clôturé et l'évaluation finale a été réalisée. Le rapport de l'évaluation a été partagé avec le Secrétariat du PBF. En substance, il est dit : Ancré dans le Plan Cadre des Nations Unies pour l'Assistance au Développement (PNUAD) dans les deux pays, et contribuant aux ODD, le projet transfrontalier montre un haut degré de pertinence du point de vue de son contenu et de ses approches qui adressent des problèmes de sécurité, de gouvernance et gestion de ressources naturelles. Malgré un contexte difficile, le projet est ressorti avec un niveau d'efficacité globalement très élevé, dans la consolidation des cadres de gouvernance locale, l'autonomisation économique des femmes et leur repositionnement dans ces instances communautaire de gestion des ressources. La pérennité des acquis du projet est favorisée par le niveau d'appropriation nationale obtenu localement, mais desservi par l'absence de ressources de long terme pour prendre le relais. Des avancées significatives ont été constatées dans la mise en œuvre du point de vue structurel, institutionnel et sociétal. Sur le plan structurel: le projet a permis une meilleure réorganisation communautaire avec l'émergence des organisations des différents groupes sociaux de base à travers les femmes médiatrices et des groupements des femmes et des jeunes; on note également la mise en place et l'opérationnalité des structures locales de prévention et de gestion non violente des conflits communautaires une redynamisation des structures de prévention et de gestion de conflits. Sur le plan institutionnel: la réalisation de certaines activités a abouti à une meilleure implication de toutes les couches sociales dans les instances de prise de décision. Grace au projet, la représentativité des femmes et des jeunes dans certaines institutions telles que les commissions foncières de base s'est nettement améliorée. De 2 femmes prévues par les textes juridiques et règlementaires du code rural du Niger, le nombre de femmes est passé à 3 voire 4 dans certaines commissions foncières au niveau de certains communes et villages Sur le plan social, le projet a permis une amélioration de la mobilisation sociale autour des intérêts communautaires et une meilleure cohésion sociale au niveau des communes d'intervention. Grace aux femmes médiatrices, les décisions au sein de ces communes sont de plus en plus prises en intégrant les besoins des femmes et des jeunes. Aussi la perception du rôle des femmes et des jeunes s'est nettement améliorée

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" - il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1

*

Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier.

Résultat 2

*

L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers

Résultat 3

*

La résilience des communautés face aux chocs environnementaux sources de conflits internes ou transfrontaliers s'est accrue, grâce à des mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux changements climatiques

Résultat 4

*

Résultat 5

*

Résultat 6

*

Résultat 7

*

Résultat 8

*

Résultats Additionnels

*

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La participation des femmes aux mécanismes formels et informels de gouvernance, de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local est passée de moins de 5 % en moyenne à 25%. Les femmes sont impliquées dans ces mécanismes en y apportant une contribution substantielle perceptible dans la qualité des débats, le respect des engagements par les acteurs et l'impact positif sur la réduction des conflits. Ces espaces de cohésion offrent un cadre pour les rencontres des femmes, leur apporter un appui psychosocial. Un accroissement des revenus des femmes bénéficiaires a été rapporté et reconnu avec un impact positif indirect sur les autres membres de la communauté, selon le témoignage reçu lors de la mission des membres du CoPil (Secrétariat PBF et Ministère Affaires Etrangères). Au Mali, 550 femmes participent activement dans les mécanismes de prévention et de gestion de conflit liés aux ressources naturels pour la consolidation d'une paix durable et inclusive. Cela s'est traduit par le rehaussement du taux de participation de 2 à 15% et une meilleure prise en compte des besoins sexospécifiques des femmes et des jeunes dans le règlement des conflits dont ces mécanismes (COFO) ont la charge de gestion. Les femmes médiatrices ont réglé 128 conflits liés aux ressources naturelles et elles ont investi le règlement des différends familiaux. 87 séances de sensibilisation directes sur l'importance de renforcer la participation des femmes et des jeunes dans les mécanismes formels et informels de gouvernance, prévention et gestion de conflits liés aux ressources naturelles de la zone d'intervention ont été animées en faveur des communautés touchant 1617 personnes, composées de 831 femmes, 247 jeunes filles, 330 jeunes hommes et 209 hommes

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

La prise en compte du genre et l'égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Dans le cadre de ce résultat 113 membres de la communauté dont 49 femmes et 21 jeunes filles ont bénéficié des actions renforcement de capacités en matière de prévention et gestion de conflits. Cela représente environ 67% de femmes et filles. Cet engagement en faveur d'une grande représentativité des femmes est également respecté à travers les comités évoqués plus haut mis en place à Ansongo et Menaka avec l'augmentation des nombres des femmes au sein ces mécanismes. Cette exigence de représentativité améliorée se poursuivra pour assurer une implication directe plus importante des femmes et des jeunes et que l'égalité des sexes de manière globale soit systématique dans les choix qui seront faits durant toute la durée du projet.

Résultat 2: L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Une analyse sur les filières porteuses et les opportunités économiques pour les femmes a été réalisée dont les conclusions ont permis de préciser les besoins pertinents et les potentialités existantes en termes de filières porteuses en lien avec la gestion durable des ressources naturelles. Il s'agit de renforcer l'exploitation des espaces maraichers pour les femmes d'Ansongo et d'appuyer les femmes de Ménaka sur des activités artisanales en incluant des activités de préservation et protection de l'environnement. Sur la base des priorités retenues par le rapport, les femmes et les jeunes ont des appuis. Grace à cet appui les femmes ont pu exploiter et accroître leur production ainsi que leurs revenus. Elles ont mis en œuvre des activités de reboisement qui ont permis de planter 20 000 pieds d'arbres. L'étude sur les obstacles économiques des femmes affectées par les conflits liés aux ressources naturelles a permis d'identifier de manière spécifique les facteurs qui limitent l'accès des femmes aux ressources économiques notamment le foncier. Des recommandations d'actions pour inverser cet état de fait ont été formulées et proposées à la communauté. Un appui en renforcement de capacités spécifiques à chaque domaine et la dotation des intrants des périmètres maraichers (matériel et équipement) a été apporté. Toutes ces activités sont jalonnées par des messages de sensibilisation qui contribuent, entre autres, à une meilleure prise en compte de la problématique des conflits liés aux ressources naturelles, d'un cadre propice à la réflexion sur les mécanismes spécifiques de prévention et de gestion des conflits communautaires en lien avec les ressources naturelles en favorisant l'implication et la participation des femmes et des jeunes aux mécanismes locaux.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

De même que le précédent résultat, la prise en compte du genre et l'égalité des sexes sont au centre des actions du projet. Dans le cadre de ce résultat 70% des bénéficiaires sont des femmes et filles. Le résultat a été mis en œuvre en mettant un accent systématique sur les bénéficiaires femmes et filles pour assurer leur pleine représentativité et implication dans les choix qui sont faits durant toute la durée du projet.

Résultat 3: La résilience des communautés face aux chocs environnementaux sources de conflits internes ou transfrontaliers s'est accrue, grâce à des mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux changements climatiques

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les progrès enregistrés en lien avec ce résultat portent sur la réalisation effective de 237 séances de sensibilisation des communautés bénéficiaires à Ménaka (107 séances) et à Ansongo (130 séances). Les sensibilisations directes ont touché au moins 7110 personnes (80% des femmes) et ont permis aux communautés bénéficiaires de mieux reconnaître et comprendre les effets néfastes des changements climatiques et d'adopter des comportements et actions simples de mitigation et de prévention tels que des actions de reboisement, de sensibilisation, d'éducation et de formation sur la lutte contre la déforestation etc. Pour faire passer cette communication au plus grand nombre, des partenariats avec des radios locales ont été établis. À travers ces partenariats, l'accès à l'information sur les effets néfastes des changements climatiques a pu être facilité à l'ensemble des populations dans les zones concernées. Au moins une radio locale de grande audience par zone ou commune est engagée dans ce partenariat portant sur toute la durée. Les résultats de l'état des lieux sur les mécanismes de gouvernance et de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles dans la région de Ménaka ont permis d'édifier l'équipe projet sur les besoins réels des communautés en termes d'actions à mener pour prévenir et gérer les conflits liés aux ressources naturelles dans cette zone transfrontalière connue pour ses conflits cycliques. Les résultats de l'état des lieux sur les mécanismes de gouvernance et de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles dans la région de Ménaka ont permis d'édifier l'équipe projet sur les besoins réels des communautés en termes d'actions à mener pour prévenir et gérer les conflits liés aux ressources naturelles dans cette zone transfrontalière connue pour ses conflits cycliques. Le progrès atteint à ce stade se traduit essentiellement par un accès accru et continu des communautés aux informations utiles sur les manifestations et les effets néfastes des changements climatiques ainsi qu'à quelques propositions d'actions de mitigation et de changements positifs de comportements. Cependant, des progrès supplémentaires sous ce résultat restent encore à atteindre, car les activités ont été retardées compte tenu de la pandémie de COVID-19 et des mesures restrictives édictées par les 2 pays.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

Les actions ont ciblé 943 personnes (dont 304 femmes et 263 jeunes hommes et 146 jeunes filles repartis sans distinction de sexe ou toute autre particularité de genre.

Résultat 4:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 5:

.....

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

.....

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

.....

Résultat 6:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 1500 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les femmes habitant les zones du projet participent activement aux mécanismes formels et informels de gouvernance, et de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles au niveau local (du cercle à la commune et impliquant les autorités), communautaire, et transfrontalier.**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	Niveau de participation des femmes dans les mécanismes locaux formels et informels.	0	1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	1. Très satisfait	
1.2	% de diminution des conflits liés aux ressources naturelles prévenus et gérés au niveau local	0	60%	65%	
1.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les mécanismes de gouvernance, de gestion de conflits liés aux ressources naturelles et du niveau d'implication des femmes sont évalués (cercle, commune, transfrontalier).

Produit 1.2

les mécanismes communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles sont renforcés.

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les mécanismes de gouvernance, de gestion de conflits liés aux ressources naturelles et du niveau d'implication des femmes sont évalués (cercle, communautaire, transfrontalier).	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	Nombre d'analyses situationnelles réalisées ;	0	2		2	

1.1.2	% de recommandations issues des ateliers de restitution des analyses situationnelles mises en œuvre.	0	80%		82%	
1.1.3						

» **Produit 1.2**

<p>Produit 1.2 : les mécanismes communautaires et transfrontaliers de prévention et de gestion de conflits liés aux ressources naturelles sont renforcés.</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>1.2.1</p>	<p>Nombre d'acteurs locaux (spécifiés par : autorités administratives et traditionnelles, OSC femmes et jeunes) ayant accru leurs compétences en prévention et gestion de conflits liés aux ressources naturelles par cercle et communs couverts</p>	<p>0</p>	<p>200</p>		<p>1617 (autorités administratives (40) traditionnelles (169), femmes (1078) jeunes (330))</p>	<p>Le projet a interagi avec plusieurs acteurs en vue d'impacter et de poser les actes pour une appropriation</p>

1.2.2	% des femmes et jeunes formés actifs dans les différents mécanismes de prévention et de gestion des conflits	0	60%		80%	
1.2.3						

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1						
1.3.2						
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» Résultat 2 : L'autonomisation des femmes est renforcée dans les communautés transfrontalières à travers des initiatives de relèvement économique respectueuses d'une gestion durable des ressources naturelles dont la dégradation est une source active ou imminente de conflits communautaires ou transfrontaliers

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	Niveau d'autonomisation économique des femmes dans les communautés transfrontalières	0	(1. Faible, 2. Moyen, 3. Important,)	3. Important	
2.2	Réduction des conflits communautaires liés aux ressources naturelles dans les zones transfrontalières.	0	50%	Reduction de conflits constatée mais non encore évaluée/chiffrée	
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d'activités économiques favorable aux femmes et aux jeunes et respectueux de l'environnement est disponible

Produit 2.2

Des initiatives pilotes durables d'autonomisation économique issues des résultats des analyses sont mise en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d'activités économiques favorables aux femmes et aux jeunes et respectueux de l'environnement est disponible	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	Qualité des analyses situationnelles réalisées	0	2		2	

2.1.2	% de recommandations issues des analyses situationnelles mises en œuvre	0	80%		75%	
2.1.3						

» **Produit 2.2**

<p>Produit 2.2 : Des initiatives pilotes durables d'autonomisation économique issues des résultats des analyses sont mise en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Etapes d'indicateur/ milestone -</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i></p>
<p>2.2.1</p>	<p>Nombre d'initiatives économiques pilotes et respectueuses de l'environnement mises en œuvre par les groupements, coopératives et réseaux des femmes et des jeunes</p>	<p>0</p>	<p>24</p>	<p>26</p>		
<p> </p>						

2.2.2	Nombre d'organisation de femmes et de jeunes ayant bénéficiés d'appui en matériels et équipements	0	16		26	
2.2.3						

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4: 	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» Résultat 3 : La résilience des communautés face aux chocs environnementaux sources de conflits internes ou transfrontaliers s'est accrue, grâce à des mécanismes de gestion de ressources naturelles inclusifs et sensibles aux changements climatiques

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1	Pourcentage de communautés résilientes face aux chocs environnementaux sources de conflits	0	20%	35%	
3.2	Réduction des conflits communautaires liés aux ressources naturelles dans les zones transfrontalières.	0	Niveau d'inclusivité meilleur par rapport à la situation de référence (et spécifier la valeur de l'indicateur selon les femmes) Sur une échelle de 4 niveaux (1. Très satisfait, 2. Satisfait, 3. Insatisfait, 4. Très insatisfait)	2. Satisfait	
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1

2

3

4

5

Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d'activités économiques favorable aux femmes et aux jeunes et respectueux de l'environnement est disponible

Produit 3.2

Des initiatives communautaires de préservation de l'environnement et d'adaptation aux changements climatiques visant la consolidation de la paix sont planifiées et mise en œuvre aux niveaux local et communautaire et transfrontalier

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 : Un diagnostic par pays sur les filières porteuses, et les domaines d'activités économiques favorables aux femmes et aux jeunes et respectueux de l'environnement est disponible	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.1.1	Nombre de mécanismes renforcés	0	10		12	

3.1.2	Nombre de mécanismes qui utilisent les connaissances acquises et les outils réglementaires régissant la prévention et la gestion des conflits liés aux ressources naturelles et le genre	0	10		12	
3.1.3						

» **Produit 3.2**

<p>Produit 3.2 : Des initiatives communautaires de préservation de l'environnement et d'adaptation aux changements climatiques visant la consolidation de la paix sont planifiées et mises en œuvre aux niveaux local et communautaire et transfrontalier</p>	<p>Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i></p>	<p>Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i></p>	<p>Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i></p>	<p>Étapes d'indicateur/ milestone</p>	<p>Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i></p>	<p>Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i></p>
<p>3.2.1</p>	<p>Nombre d'initiatives planifiées et mises en œuvre par les communautés</p>	<p>0</p>	<p>12</p>		<p>12</p>	

3.2.2	Nombre d'OSC ayant reçu un appui du projet pour des actions de préservation de l'environnement et d'adaptation aux changements climatiques visant la consolidation de la paix.	0	24		48	
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1	n/a
Événement 2
Événement 3
Événement 4

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	les organisations/groupements des femmes	Absence de coordination, non implication dans le processus de production et de gestion des conflits et dégradation des revenus liés aux ressources naturelles	Grâce à l'intervention du projet le nombre des femmes a augmenté dans les mécanismes de gestion des conflits, celles ci ont bénéficié d'appuis financiers pour mettre en place les activités génératrices de revenus et elles s'impliquent dans toutes les décisions	Selon Daouda Biga : Nous les jeunes, nous sommes des acteurs et des victimes. Ce projet nous a permis d'être stable. Cette stabilité pour nous, est de rester sur place et de ne pas faire du mal. Nous avons eu du travail à travers les formations et nous avons compris beaucoup de choses qui sont négatifs pour nous-mêmes, notre communauté et notre pays. Après les formations, nous avons reçu des matériels pour le jardinage et l'embouche ainsi que des banques de céréales. En plus le projet nous a permis la réalisation d'un pare-feu pour protéger nos jardins au feu de brousse. Tous les matériels reçus sont avec nous maintenant et ça nous profite toujours. Auparavant, il y'avait des tensions entre les jeunes, les petits conflits, parce que tout simplement, il n'y avait pas quelque chose de potable. Aujourd'hui, on a pu regrouper la majorité des jeunes qui se trouvent des autres villages dans une localité pour travailler. Ce qui est paru comme un miracle pour nous vu le contexte dans lequel nous nous
---	--	---	--	---

2				trouvons, c'est de nous regrouper pour discuter et échanger avec les autorités et...
3				les femmes
4				

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Par ses actions pertinentes, le projet continue de contribuer à la protection des personnes et à la prévention de conflits communautaires qui auraient pu entraîner des pertes en vue humaines et des dégâts matériels qui auraient négativement affectés les communautés bénéficiaires. Ce résultat est atteint à travers la prévention réussie durant le premier trimestre 2022 de deux conflits communautaires liés aux ressources naturelles notamment sur les pâturages. Ces conflits ont été prévenus à la suite de rencontres et médiation engagées par les membres des comités de paix dans la commune d'Anderamboukane entre plusieurs fractions Peulhs du Mali, touareg Ibogolitane et daoussahak (du Mali) et peulh Tolobé (essentiellement du Niger). Au moins 06 sessions de sensibilisations ont été conduites mensuellement auprès des communautés durant le 1er semestre 2022 en mettant l'accent sur le potentiel et la contribution des femmes et des jeunes et en renforçant l'implication et l'engagement de ceux-ci à œuvrer et s'inscrire dans la voie de la paix et la coexistence pacifique, aux côtés des hommes y compris dans la gestion des ressources naturelles disponibles. Aussi, à travers les actions d'appui aux initiatives économiques portées par les femmes en cours dans les cercles de Ménaka et Ansongo, un accroissement des revenus des femmes bénéficiaires a été rapporté et reconnu avec un impact positif indirect sur les autres membres de la communauté

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 2

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Fichier 3

OPTIONAL

[Click here to upload file. \(< 10MB\)](#)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://twitter.com/PNUDMALI/status/1389224999152721928?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ>

Lien 2

OPTIONAL

<https://twitter.com/PNUDMALI/status/1332065221314293761?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ>

Lien 3

OPTIONAL

<https://twitter.com/PNUDMALI/status/1361617247626797058?s=20&t=dRO6meOuZzddfTjVvGowwQ>

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

[l'implication des femmes dans les mécanismes de gestion des conflits a été possible à travers des rencontres avec les leaders communautaires et religieux qui ont bénéficié de renforcement des capacités

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Pour atteindre les résultats escomptés le projet a dès le départ renforcé les capacités de toutes les parties prenantes : femmes, leaders, services techniques et acteurs de la justice

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les activités de suivi ont, en plus des visites régulières, porté sur la revue de mise en œuvre du projet pour permettre aux différentes parties prenantes de passer en revue les activités réalisées

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

- oui
- non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les services techniques disposent des données précises sur le nombre des conflits et les groupements des femmes qui travaillent dans la gestion des ressources naturelles

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) :

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les rapports, sondages et entretiens

*

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ?

oui

non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?

oui

non

*

Veillez décrire brièvement.

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les séances des restitution ont été instaurées et les membres de groupements s'informent et partagent régulièrement

*

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?

oui

non

Pas Applicable

*

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

45000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'évaluation est déjà faite et le rapport partagé

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Mohamed Issa Ould Ahmed: mohamed.issa.ould. ahmed@undp.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les mesure prises pour assurer la pérennisation des acquis ont se sont traduite par la mise en place de comités communautaires fonctionnels et dynamiques qui tiennent des réunions périodiques ; la sensibilisation et la formation des représentants de l'Etat, de la société civile mais aussi et surtout des jeunes femmes et hommes qui constituent des ressources humaines locales pérennes et durables pour la continuité

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le contexte de la COVID-19 mais surtout les difficultés temporaires d'accès à certaines zones et bénéficiaires du projet ont entraîné quelques fois des retards sur la mise en œuvre des activités du projet et sur les progrès attendus .le projet a rencontré un défi qui a gêné le respect de sa dimension transnationale. Les dynamiques organisationnelles communautaires de gestion de la résilience ne se sont pas mises en place de manière transfrontalière, mais de part et d'autre de la frontière. En effet, la dégradation de la situation sécuritaire n'a pas permis de tenir ce trait du projet. Les communautés nationales bénéficiaires se sont distendues en s'éloignant de la ligne de frontière lieu de cristallisation des violences dans cette zone dite des trois frontières, ce qui rendait impossible de les réunir ensemble dans des organisations véritablement transnationales.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	N/A		
Événement 2			
Événement 3			
Événement 4			
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			

Événement 8

"Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).
- Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O. **

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes