

**CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN
LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT**

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : octobre 2022



PAYS : Burkina Faso

TYPE DE RAPPORT : SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL Semestriel

ANNEE DE RAPPORT : 2023

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: Appui stratégique à la réforme du secteur de la sécurité, Phase II			
Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF 00128826			
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire :	Type et nom d’agence récipiendaire : Veillez sélectionner PNUD (Agence Lead) Veillez sélectionner ONUDC Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner		
Date du premier transfert de fonds : 4 October 2021 Date de fin de projet : 4 Octobre 2023 Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? Non Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)?NON Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? Veuillez sélectionner OUI			
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional			
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire) : <ul style="list-style-type: none"> Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire. Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s’il s’agit de différents bureaux pays, Vous aurez l’occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section. 			
Réceptiendaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
PNUD	1,693,251	1 185 276	463 229
ONUDC	806,749	507 975	284 000
TOTAL		1 693 251	747 229
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 44% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*			

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en œuvre

À combien de partenaires de mise en œuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?0

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en œuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>

Budgétisation sensible au genre :

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ?31,16%

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 778898.48

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 20000.00

Marquer de genre du projet : Veuillez sélectionner GM2

Marquer de risque du projet : Veuillez sélectionner Moyen

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area ») : Veuillez sélectionner Réforme du Secteur de la Sécurité

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet ?

Oui

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

01

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Les interactions avec le Gouvernement se passent principalement avec le Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN) rattaché au Premier Ministère. Sous la coordination du SGDN, les Ministères et institutions sont impliqués dans l'élaboration et la validation des Plans de Travail Annuel ainsi que la mise en œuvre et le Suivi à travers notamment le Comité de Coordination du Projet (CCP). Le CCP s'est réuni le 20 décembre 2022 et a validé le rapport de mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2022 et le PTA 2023. Pour certaines questions sectorielles spécifiques, les échanges sont portés au niveau du Ministre sectoriel concerné par le Management du PNUD et de l'ONUDC. Outre les CCP et les rencontres ponctuelles d'échange sur la vie du projet, les interactions avec le

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Gouvernement se font au niveau stratégique à travers le comité conjoint d'orientation (CCO) qui est l'organe d'orientation et de décisions stratégiques du portefeuille PBF au BF et son organe technique qui est le Comité technique de suivi (CTS). Le CCO est co-présidé par le Ministre de l'Economie et des finances et le Coordonnateur(trice) du Système des Nations Unies.

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Souleymane KERE, Chargé de projet RSS 2

Rapport approuvé par : Isabelle Tschan, Représentante Résidente Adjointe du PNUD

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Veuillez sélectionner OUI

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

Partie 1 : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant : (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	Pas applicable
Recrutement du personnel	Partiellement complet'
Collection des données de base	Commencé
Identification des bénéficiaires	Complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):

Le document du Projet a été signé le 21 septembre 2021. Pour sa mise en œuvre un projet de PTA 2022 a été élaboré courant novembre 2021. Le lancement est intervenu le 18 août 2022 à Ouagadougou. Le processus de recrutement du Staff initié a permis le recrutement d'une experte en réforme du secteur de sécurité courant juillet 2022 et d'un Chargé de projet en novembre 2022. En ce qui concerne l'ONUDC, les postes existants ont été renforcés quant à leurs ordres de poste afin de permettre au personnel ayant les profils requis de faire valoir leur compétence et leur expertise dans la mise en œuvre du projet RSS II. Nonobstant, les difficultés engendrées par les événements politiques, quelques activités ont pu être réalisées et un projet de PTA 2023 a été élaboré en décembre 2022. La finalisation et l'exécution de ce PTA 2023 vont toutefois se confronter à l'adoption tardive de la Politique de Sécurité Nationale (PSN) qui est le document stratégique majeur auquel s'adosent les principales réformes prévues dans le projet RSSII.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Cette adoption intervenue le 10 mars 2023 a induit un léger réajustement du projet de PTA 2023 et sa signature courant mai 2023. Ce réajustement avait pour objectif de redimensionner certaines activités pour tenir compte du temps de mise en œuvre restant et des évolutions de terminologies dans la version de la PSN adoptée. L'accélération de la mise en œuvre des interviendra à partir de la deuxième quinzaine de Juin 2023 ».

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (Limite de 550 mots) :

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? [Click or tap here to enter text.](#)

Résultat 1:

Les acteurs nationaux, y compris ceux au plus haut niveau de l'Etat, sont outillés pour piloter et assurer la mise en œuvre de la politique de sécurité nationale à travers l'élaboration et le suivi des stratégies sectorielles et thématiques en matière de sécurité nationale et de justice.

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Veuillez sélectionner OFF track

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

Dans le cadre ce résultat 1, il est globalement prévu d'accompagner les autorités nationales pour la définition et l'opérationnalisation des mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité. Pour se faire, la finalisation et l'adoption de la politique de sécurité nationale (PSN) qui est le document stratégique majeur auquel s'adosent les réformes du secteur de la sécurité et sur la base duquel les autres stratégies thématiques et sectorielles seront élaborées constituaient un impératif de premier plan.

Aussi, l'appui technique apporté par le projet et le lobbying porté par le management du PNUD a permis l'adoption de la politique de sécurité nationale le 10 mars 2023. Grâce également à ces efforts, le pays s'est doté le 9 mai 2023 d'une loi relative à la sécurité nationale qui vise à mettre en place une nouvelle architecture de sécurité nationale. Cette loi prend en compte la nécessité de rompre avec la conception trop sectorielle et cloisonnée de la sécurité, pour s'inscrire dans une vision et une orientation stratégique fondée sur une construction de l'action publique sur la base d'un processus participatif et inclusif. Elle institue une architecture formée d'organes centraux, d'organes d'aide à la décision, d'organes de

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

contrôle, d'organes spécialisés et déconcentrés, tout en impliquant fortement les acteurs de la décentralisation et en prenant en compte le genre.

Dans l'optique d'opérationnaliser cette architecture notamment à travers l'élaboration des décrets portant sur différents organes (centraux, déconcentrés, etc.) et d'élaborer les stratégies sectorielles et thématiques prévue, une feuille de route a été élaborée. Cette feuille de route vient compléter l'ensembles des prérequis pour la finalisation des mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)

L'un des principes majeurs sur lequel le projet a insisté et qui a été pris en compte dans la politique de sécurité nationale est relatif à la participation des femmes et des jeunes dans la coproduction de la sécurité ainsi qu'à la prise en compte des spécificités liés au genre dans la gouvernance du secteur de la sécurité.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1 %% d'autorités civiles et militaires qui se sentent outillées pour piloter la politique de sécurité nationale	TBD	90%	15%	Situation politique et sécuritaire fragile
Indicateur 1.2 Niveau de perception des autorités civiles et militaires sur l'inclusivité dans la mise en œuvre de la vision sécuritaire	TBD	+ 2 niveaux	20%	Situation politique et sécuritaire fragile
Indicateur 1.3 % de la population qui pensent que les nouvelles mesures de sécurité renforcent leur confiance en FDS	TBD	+50 %	10%	Situation politique et sécuritaire fragile

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?4

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 1.1 : Les mécanismes et structures de mise en œuvre de la réforme du secteur de sécurité sont finalisés et validés, à travers le conseil politique et stratégique au Chef de l'État et aux ministères concernés, ainsi qu'aux acteurs clés, étatiques et non-étatique

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1 Indicateur 1.1.1 Nombre de mécanismes de mise en œuvre de la réforme et gouvernance sécuritaire, de justice et de redevabilité fonctionnels	0	15	2	Situation politique et sécuritaire fragile. Adoption récente de la loi sur la sécurité intérieure
Indicateur 1.1.2 La mise en œuvre des engagements des Nations Unies avec la partie nationale dans le domaine de l'état de droit et des institutions sécuritaires est effective (OUI/NON).	NON	OUI		
Indicateur 1.1.3 Nombre de réunions de coordinations et consultations nationales tenues pour accompagner la mise en œuvre de la vision sécuritaire.	0	TBD	3	

Produit 1.2 : Les capacités stratégiques des parties prenantes à la RSS permettant la mise en œuvre, le suivi et évaluation de la politique de sécurité nationale et des stratégies sectorielles y compris dans leur volet de redevabilité sont améliorées

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1 Stratégie de la sécurité nationale finalisée (OUI/NON)	NON	OUI	OUI	
Indicateur 1.2.2 Nombre de stratégies sectorielles et thématiques élaborées/finalisées	0	TBD	0	L'adoption tardive de la Politique de Sécurité Nationale n'a pas permis le démarrage de l'élaboration des stratégies sectorielles
Indicateur 1.2.3	NON	OUI	OUI	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
La nouvelle loi sur l'architecture de la sécurité nationale en politiques et stratégie sectorielle est finalisée (OUI/NON)				

Produit 1.3: Le contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires est amélioré

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 Nombre d'actions initiées dans le cadre du contrôle civil de la gouvernance des institutions sécuritaires	TBD	+20%	ND	
Indicateur 1.3.2				
Indicateur 1.3.3				

Produit 1.4: Les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice renforcent leur rôle de contrôle et de mise en œuvre de l'aspect RSS de la « Politique sectorielle Justice et Droits Humains 2018-2027 »

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.4.1 Nombre d'actions initiées par les structures de contrôle judiciaire, les juridictions et le ministère de la justice en matière de contrôle et mises en œuvre de l'aspect RSS de la PSJDH	TBD	+20%	ND	
Indicateur 1.4.2				
Indicateur 1.4.3				

Produit 1.5: [Click or tap here to enter text.](#)

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.5.1				
Indicateur 1.5.2				
Indicateur 1.5.3				

Résultat 2: Les femmes et le jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématisée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Veillez sélectionner OFF track**

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1 Augmentation du nombre de candidatures féminines reçues aux concours d'entrées dans les structures de FDS	TBD	+20	ND	
Indicateur 2.2 Augmentation du nombre de femmes au test d'avancement dans leurs carrières	TBD	75%	ND	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3				

Combien de produits sont définis sous le résultat ?2

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 2.1 : Un plan d'action pour une prise en compte effective du genre et de l'égalité des chances au sein des FDS est élaboré et mis en œuvre

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 Niveau d'exécution du plan d'action	0%	50%	NON	
Indicateur 2.1.2 Existence d'une situation de référence sur les conditions de recrutement et de progression des femmes au sein des FDS (OUI/NON)	NON	OUI	NON	
Indicateur 2.1.3				

Produit 2.2 : Un dispositif de prévention contre le harcèlement sexuel au sein des FDS et un mécanisme de lutte contre les VBG sont mis en place

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 Existence d'une Etude sur le genre, le terrorisme et la criminalité organisée (rôle des hommes / femmes comme victimes /	NON	OUI	NON	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
complices / coupables, rôle de la masculinité / féminité) au Burkina Faso				
Indicateur 2.2.2 Nombre de participants par métier et par sexe (les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal) à l'atelier de formation sur la violence basée sur le genre (VBG) & le terrorisme.	0	60	ND	
Indicateur 2.2.3 Existence d'un Standardized Operation Procedures sur les VBG pour les premiers intervenants et les acteurs du système judiciaire pénal (OUI/NON)	NONNON	OUI (1 SOP)		

Produit 2.3:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1				
Indicateur 2.3.2				
Indicateur 2.3.3				

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Produit 2.4:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.4.1				
Indicateur 2.4.2	Les femmes et le jeunes ont un cadre de participation dans la gouvernance sécuritaire et la prise en compte du genre au sein des institutions de défense et de sécurité est systématique			
Indicateur 2.4.3				

Produit 2.5:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.5.1				
Indicateur 2.5.2				
Indicateur 2.5.3				

Résultat 3: D'ici la fin du projet, les acteurs de la chaîne pénale, les forces de sécurité, la société civile, et les populations développent une relation de confiance accrue

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : Veuillez sélectionner **OFF track**

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 350 mots)

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1 Degré de confiance entre les communautés et les FDS / acteurs de la chaîne pénale	TBD	+1 niveau par rapport à la situation de référence (selon les femmes et les jeunes)	ND	
Indicateur 3.2 Niveau de connaissance des mandats et rôles respectifs des acteurs de la chaîne pénale et des FDS, des droits et recours par les communautés locales	TBD	+2 niveaux par rapport à la situation de référence (selon les femmes et les jeunes)	ND	
Indicateur 2.3 % de la population qui sont satisfaits/ont confiance dans la performance des FDS	TBD	+20% du niveau de référence	ND	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Combien de produits sont définis sous le résultat ?2

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 3

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 3.1 : Les problèmes de sécurités et les solutions sont conjointement identifiés par les populations locales et les FDS en tiennent compte dans leurs plans locaux et nationaux de sécurité.

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.1.1 Nombre de plans locaux de sécurité développés dans les zones d'intervention	0%	3	ND	
Indicateur 3.1.2 Nombre des plans locaux de sécurité pris en compte dans le plan national de sécurité	TBD	3	ND	
Indicateur 2.1.3				

Produit 3.2 : Appui au niveau régional à la mise en place de cadres de dialogue entre FDS, les acteurs de la chaîne pénale, communautés, société civile y compris les organisations des femmes et des jeunes

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 3.2.1 Nombre d'actions initiées en matière de renforcement de la confiance dialogue entre FDS, acteurs de la chaîne pénale, communauté et société civile	TBD	+10 à partir du niveau de référence	ND	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.2				
Indicateur 2.2.3				

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films OUI

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>
Conférences régionales sur l'appropriation des réformes contenues dans la Politique de sécurité Nationale	Juillet 2023	Gaoua, Bobo-Dioulasso; Dédougou; Ouahigouya ; Koudougou; Ouagadougou	leaders d'opinion du monde universitaire, des structures déconcentrées et des Think-tanks, les organisations féminines et de jeunesse	Appropriation des réformes contenues dans la Politique de sécurité Nationale

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient	Quel est l'impact du projet sur	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage
------------------------	---	--	---

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	face avant le début du projet (350 mots max)	leurs vies (350 mots max)	d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)
Acteurs nationaux institutionnels	Une crise de confiance entre les forces de défenses et de sécurité et les populations dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une méconnaissance de la philosophie de la politique de sécurité nationale et des reformes qu'elle propose.	Une forte adhésion de ces acteurs dans la lutte contre le terrorisme. En témoigne la forte mobilisation de ces acteurs et des populations autour des actions et reformes dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.	

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.
Comment nous avons travaillé (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

- Numérisation améliorée : [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Des méthodes de travail innovantes ¹ [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Ressources supplémentaires mobilisées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Cadres politiques améliorés ou initiés [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Capacités renforcées [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS) [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

¹ Où l'innovation est définie comme un produit, un service ou une stratégie qui est à la fois nouveau et utile. Les innovations ne doivent pas nécessairement être des percées majeures dans la technologie ou les solutions numériques, mais incluent ici une approche nouvelle et/ou créative pour résoudre les problèmes du développement.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en œuvre) (veuillez sélectionner jusqu'à 3) :

Renforcement des partenariats avec les IFI: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

Partenariat avec des organisations locales de la société civile: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec le milieu universitaire/academique local: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec des entités infranationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec des entités nationales: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

En partenariat avec des volontaires locaux: [expliquez, s'il vous plaît, 350 mots max]

LNOB Leave no one behind – Ne laisser personne de côté : sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme en témoigne le récit ? [obligatoire]

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées*

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

PARTIE IV : SUIVI, ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <p>Le suivi du projet se fait de manière continue sur la base du plan de travail annuel à travers les interactions et les rencontres avec les partenaires nationaux notamment le Secrétariat général à la défense nationale. A cela s'ajoute la tenue des instances de suivi du projet notamment de comité de coordination du projet, le comité conjoint d'orientation et le comité technique de suivi du projet. D'autres instance interne de suivi du portefeuille de</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? NON</p> <p>Précisez quelles sources de preuves ont été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : le rapport de suivi du projet :</p> <p>Il s'agit principalement des rapports de mise en œuvre du projet ainsi que des rapports du SGDN</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de résultat ? Veuillez sélectionner Oui. En cours</p> <p>Veuillez décrire brièvement. (Limite de 350 mots)</p>
--	--

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>projet du PNUD sont également mis à profit.</p>	<p>Il est prévu une enquête de perception en fin de projet. De même, une étude pour la détermination des valeurs de référence des indicateurs qui n'en ont pas sera réalisée par un consultant national dont le recrutement est en cours. Cette étude également de d'actualiser au besoin les cibles.</p>
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Oui/Non/Pas relevant Veuillez sélectionner</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 55000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max.): Une demande d'extension est en cours de préparation à travers la note explicative. Comme mentionné, les deux coup d'Etat successifs ont entraîné une adoption tardive de la politique de sécurité nationale qui constitue le document stratégique majeur sur lequel se fondent les réformes prévues par le projet.</p> <p>Veuillez mentionner la personne focale chargée de partager le rapport d'évaluation final avec le PBF : Nom Souleymane KERE Email: souleymane.kere@undp.org</p>
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>
<p>Effet catalytique (non financier): Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p><input type="checkbox"/>Aucun effet catalytique <input type="checkbox"/>Peu d'effet catalytique <input type="checkbox"/>Effet catalytique important <input type="checkbox"/>Effet catalytique très important <input type="checkbox"/>Je ne sais pas <input checked="" type="checkbox"/>Trop tôt pour savoir</p>	<p>Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribuer à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur (Veuillez limitez vos réponses à 350 mots) Click or tap here to enter text.</p>
<p>Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)</p> <p>Le SGDN et les ministères sectoriels qui bénéficieront d'appui pourront sur la base des connaissances acquises être en mesure d'assurer la relève à la fin du projet. De plus l'ensemble des processus de réforme se fait par les acteurs nationaux eux même avec l'accompagnement techniques et financier du projet.</p>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)

Activités de suivi et de contrôleⁱ (sélectionner uniquement les éléments pertinents)

Événement clé de surveillance et de contrôle	Constatations et résumé

ⁱ Notamment des réunions du comité de pilotage, des visites de surveillance, de la surveillance par des tiers, de la surveillance communautaire, de toute collecte de données, de la perception ou d'autres résultats d'enquête, des rapports d'évaluation, des audits ou des enquêtes.