

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND** 

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velastegui@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *

- Semestriel
 Annuel
 Final
 Autre

Date de soumission du rapport *

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *

Elise MEMEL

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *

Dauda SAU, Représentant FAO

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

- oui
 non

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission

- oui
 non
 Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

- oui non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> Asie et le Pacifique | <input type="radio"/> Afrique centrale et australe | <input type="radio"/> Afrique de l'Est |
| <input type="radio"/> Europe et Asie centrale | <input type="radio"/> Global | <input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input type="radio"/> Afrique de l'Ouest | |

Pays de mise en œuvre du projet *

Autre, veuillez préciser *

.....

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

.....

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique | <input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe | <input type="checkbox"/> Afrique de l'Est |
| <input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale | <input type="checkbox"/> Global | <input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes |
| <input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord | <input checked="" type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest | |

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

- 00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix
- 00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalières de dialogue communautaire avec les acteurs de la sécurité et de la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger
- 00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in Sierra Leone and Guinea
- 00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel
- 00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux
- 00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security – Phase II
- 00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritanie-Malienne
- 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"
- 00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina et du Togo
- 00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma
- 00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits
- 00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The Gambia and Senegal
- 00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2
- 00119957_8: Femmes et gestion des conflits liés aux ressources naturelles
- 00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles
- 00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontaliers
- Autre, Précisez

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

- Bénin
- Burkina Faso
- Cote D'Ivoire
- Gambie
- Guinée
- Guinée-Bissau
- Liberia
- Mali
- Mauritanie
- Niger
- Nigeria
- Sénégal
- Sierra Leone
- Togo
- Autre, précisez

Autre, veuillez préciser *

Date de début du projet (Date du premier décaissement) *

2020-02-17

Date de fin du projet *

2024-02-14

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

- OUI, extension avec coût
- OUI, extension sans coût
- OUI, extensions avec et sans coût
- NON, pas d'extensions

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

- oui
- non

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

- Fonds Fiduciare National
- Fonds Fiduciare Régional

Réциpiendaire

L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

- Entité de l'ONU
- Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Y a-t-il d'autres réциpiendaires pour ce projet ? *

- Aucun autre réциpiendaires
- Oui, Autres réциpiendaires de l'ONU uniquement
- Oui, Autres réциpiendaires non l'ONU uniquement
- Oui, Autres réциpiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
- OIM : Organisation internationale pour les migrations UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance
- BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
- UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
- UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
- PAM : Programme alimentaire mondial
- UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
- PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement OIT : Organisation internationale du travail
- OMS : Organisation mondiale de la santé OPS/OMS
- FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime
- UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets
- ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
- ITC : Centre du commerce international Département des opérations de paix de l'ONU
- Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

- Action Aid
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
- Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
- American Friends Service Committee (AFSC)
 Avocats Sans Frontières
- Avocats Sans Frontières Belgium
 Avocats sans frontières Canada
 Christian Aid Ireland
- CARE International UK
 The Carter Center, Inc.
- Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF
 COIPRODEN
- Concern Worldwide
 CORDAID
 CORD Burundi
- DanChurchAid
 Fundacion Estudios Superior (FESU)
 Fund for Congolese Women
- Fundación Mi Sangre (FMS)
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
- Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)
 HELVETAS Swiss Intercooperation
- Humanity & Inclusion (HI)
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
- International Alert
 Interpeace
 Kvinna till Kvinna Foundation
- Life and Peace Institute (LPI)
- (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
- Mercy Corps
 MSIS-TATAO
 Norwegian Refugee Council (NRC)
- ONG AZHAR
 OXFAM
 Peace Direct
- PNG UN Country Fund
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
- Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)
 Saferworld
- Search for Common Ground (SFCG)
 SismaMujer
 Tearfund
- Trocaire
 World Vision International
 World Vision Myanmar
- ZOA
 Autre, Précisez

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

13

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DRRAH EST (Burkina)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

5827.56

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Participation au ciblage des bénéficiaires ;

Réception et la certification de la qualité des intrants zootechniques et vétérinaires (semences fourragères, aliment bétail, vaccins), du matériel technique (matériel de vaccination, de froid, de fauche et conservation du fourrage) ;

Contribution à la formation des agriculteurs et des éleveurs sur les textes qui encadrent la transhumance et sur l'utilisation des informations pastorales, les textes qui encadrent la gestion des ressources naturelles (GRN), les textes qui encadrent la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs ;

Couverture sanitaire des animaux de la commune de Kantachari;

Suivi de la mise en œuvre des activités de réalisation et/ou de réhabilitation d'infrastructures pastorale (pistes à bétail, forage pastoraux, parcs de vaccination, magasin, aires de pâturage).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DRRAH SAHEL (Burkina)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

8711.30

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Participation au ciblage des bénéficiaires ;

Réception et la certification de la qualité des intrants zootechniques et vétérinaires (semences fourragères, aliment bétail, vaccins), du matériel technique (matériel de vaccination, de froid, de fauche et conservation du fourrage) ;

Contribution à la formation des agriculteurs et des éleveurs sur les textes qui encadrent la transhumance et sur l'utilisation des informations pastorales, les textes qui encadrent la gestion des ressources naturelles (GRN), les textes qui encadrent la gestion des conflits agriculteurs-éleveurs ;

Couverture sanitaire des animaux des communes de Tin-akoff et Seytenga;

Suivi de la mise en œuvre des activités de réalisation et/ou de réhabilitation d'infrastructures pastorale (pistes à bétail, forage pastoraux, parcs de vaccination, magasin, aires de pâturage).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez selectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RECOPA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

103225

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Ingénierie sociale dans la commune de Kantchari et Seytenga;

Identification des sites d'implantation d'infrastructures pastorales (forages), de piste à bétail, de zone de pâture à sécuriser, parcs de vaccination, magasin d'aliment bétail...

Identification et suivi des bénéficiaires du projet;

Appui à la distribution des intrants;

Sensibilisation des bénéficiaires sur les mesures préventives anti-Covid;

Préparation les modules de formation des sentinelles sur les out ils de collecte de données et l'approche de collecte de l'information sur la transhumance ;

Formation des formateurs des sentinelles et à la formation des sentinelles y compris les séances pratiques avec les tablettes et mobiles;

Formation des enquêteurs sur les outils validés pour la collecte de données sur la transhumance;

Centralisation, nettoyage et analyse des données collectées par les enquêteurs;

- Formation les partenaires du RBM sur la gestion des données et le développement des rapports

- Réception des alertes, leur traitement, leur analyse et la production de rapports sur les alertes

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

CRUS

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

159877.29

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Ingénierie sociale dans les communes de Tin-Akoff et Seytenga;

Identification des sites d'implantation d'infrastructures pastorales (forages), de piste à bétail, de zone de pâture à sécuriser, parcs de vaccination, magasin d'aliment bétail...

Identification et suivi des bénéficiaires du projet;

Appui à la distribution des intrants;

Sensibilisation des bénéficiaires sur les mesures préventives anti-Covid;

Organisation de l'atelier régional de lancement du projet;

Organisation de deux ateliers pour l'élaboration de la cartographies;

Élaboration des modules de formation sur les outils du suivi de la transhumance et l'approche de collecte de l'information sur la transhumance;

Formation des enquêteurs et les sentinelles sur les outils de collecte de données;

Collecte des données alertes et comptage dans la région du sahel;

Centralisation des données au niveau du serveur;

Suivi de la mise en œuvre des activités;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

AREN

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

90739

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Cartographie des transhumances ;

Renforcement des capacités de collecte et de suivi auprès des relais et enquêteurs ;

Mise en œuvre du TTT et collecte régulière des données par le biais d'enquêteurs et des systèmes existants de collecte ;

Centralisation des données collectées au sein des systèmes existants de gestion de données de transhumance ;

Production des rapports réguliers informant les acteurs ;

Renforcement des capacités des acteurs locaux et nationaux ;

Coordination des structures de collecte de données liées aux transhumances (SIPSA, RBM et étatique).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

TASSAGHT

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

125469.64

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Ciblage et distribution des intrants aux bénéficiaires;

Appui, conseil des bénéficiaires;

Identification des sites d'installation des banques d'aliments de bétails;

Formation des pasteurs et agropasteurs sur les textes régissant le pastoralisme, la gestion des ressources naturelles et sur la gestion des conflits;

Appui à l'organisation de la campagne de vaccination....

Cartographie des transhumances ;

Renforcement des capacités de collecte et de suivi auprès des relais et enquêteurs ;

Mise en œuvre du TTT et collecte régulière des données par le biais d'enquêteurs et des systèmes existants de collecte ;

Centralisation des données collectées au sein des systèmes existants de gestion de données de transhumance ;

Production des rapports réguliers informant les acteurs ;

Renforcement des capacités des acteurs locaux et nationaux ;

- Coordination des structures de collecte de données liées aux transhumances (SIPSA, RBM et étatique).

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

RBM

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

177034

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Supervision de la collecte des données ;

Mise à jour de la cartographie des ressources stratégiques pastorales

Analyse des données ;

Centralisation et nettoyage des données d'alertes ;

Coordination et suivi de la mise en œuvre des activités ;

Facilitation et organisation des ateliers entre les différents acteurs pour discuter des résultats et présentation des méthodologies

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DIRECTION REGIONAL DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES DE MOPTI (Mali)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17088.37

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Evaluation des besoins et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures pastorales

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DIRECTION REGIONALE DES PRODUCTIONS ET INDUSTRIES ANIMALES DE GAO (Mali)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17678.86

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Evaluation des besoins et suivi des travaux de réhabilitation des infrastructures pastorales

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

DIRECTION REGIONALE DE L HYDRAULIQUE DE MOPTI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

929.35

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Suivi de la réhabilitation des forages pastoraux

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ROPEN-MAROOBE

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

68733.96

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Ciblage des bénéficiaires et des sites de réalisation des infrastructures;

Diffusion et l'exploitation d'information collectées par les systèmes d'information sur la transhumance (SCAP/RU);

Facilitation des discussions des cadres de concertation incluant les jeunes et les femmes portant sur des problématiques du pastoralisme;

Renforcement des capacités des agriculteurs et des éleveurs sur les textes qui encadrent la transhumance, la gestion des ressources naturelles et la gestion des conflits;

Distribution des semences fourragères pour l'ensemencement des enclaves pastorales a Téra et Makalondi;

Formation des membres du comité de gestion en technique de production du blocs multi nutritionnels densifié;

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG APEBA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

30130.85

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en place, formation et animation des Clubs Dimitra

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

ONG CADEL

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

18922.46

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Information et sensibilisation des autorités administratives et coutumières et des bénéficiaires;
Mobilisation des cadres technique GR et élevage pour la présélection des mares;
Mise en œuvre et suivi des travaux de curage des mares

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.

*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

| Récipiendaire | "Budget total du projet (en US \$) <i>Veuillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i> | Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i> | "Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veuillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i> | Taux de mise en œuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i> |
|--|--|---|---|--|
| FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture | 3200000 * | 2720000 * | 2149508 * | 67.17% |
| | * * | * * | * * | % |
| OIM : Organisation internationale pour les migrations | 2800000 * | 2380000 * | 1584333 * | 56.58% |
| | * * | * * | * * | NaN% |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |
| | * * | * * | * * | % |

| | | | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | * | * | * | % |
| TOTAL | 6000000 | 5100000 | 3733841 | 62.23% |

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **62.23%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

30

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 1800000**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US.

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 1120152.3**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. *

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Annexe D_budget_PBF ProjetTranshumance_Financial Progress Report OIM-FAO_Octobre.2023 15112023-1_18_27.xls



Marqueurs de projet

Veillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

- Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).
- Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.
- Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

- Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats
- Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

- (1.1) Réforme du secteur de la sécurité
- (1.2) État de droit
- (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
- (1.4) Dialogue politique
- (2.1) Réconciliation nationale
- (2.2) Gouvernance démocratique
- (2.3) Prévention/gestion des conflits
- (3.1) Emploi
- (3.2) Accès équitable aux services sociaux
- (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
- (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
- (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

- Initiative de promotion du genre
- Initiative de promotion de la jeunesse
- Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
- Projet transfrontalier ou régional
- Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

oui

non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

L'interaction avec le gouvernement se poursuit par l'implication des ministères techniques sectoriels à travers les directions générales dédiées et les directions régionales. Un comité technique de suivi du projet est mis en place dans chaque pays et rassemble les structures techniques étatiques, les représentants des communes ciblés par le projet, les OSC et les agences de mise en œuvre du projet. Ce comité technique est chargé de la planification et le cadrage des activités du projet. Des protocoles d'accord ont été signés avec les directions régionales en charge de l'agriculture, l'élevage et l'environnement selon la structuration de chaque pays pour le suivi technique des activités. Par ailleurs, les différents cadres de concertation ont été mis en places/redynamisés avec le concours des services techniques étatiques de même que l'organisation et l'animation des différents ateliers de formation. Les acteurs des ministères sectoriels et des directions techniques régionales ont été impliqués dans la planification annuelle des activités du projet et dans la mise en œuvre des activités telles que l'organisation des ateliers de renforcement des capacités en matière de prévention et de gestion des conflits et l'élaboration des plans d'action des COPT et CORET auxquels, les directions régionales de l'agriculture et des ressources animales, l'ONAPREGECC et le PRAPS II ont été fortement impliqués. Les termes de références des différentes études ont été élaborés avec le concours des directions techniques et structures spécialisés dans les 3 états ; Ces structures sont membres du groupe de travail technique qui supervisera et validera les résultats des études. Au niveau régional, l'équipe du projet travaille en étroite collaboration avec l'Autorité de Développement Intégré des Etats du Liptako Gourma surtout le volet de la coordination transfrontalière autour de la transhumance et la coordination avec les autres projets en cours dans la région.

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Recrutement d'équipe *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Collection de lignes de base *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Identification des bénéficiaires *

- Ne pas commencé Commencé Partiellement commencé
 Complété Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) *

Au cours de cette période d'extension les activités du projet se sont poursuivies dans les trois pays par la finalisation du processus de contractualisation et de partenariat avec les organisations pastorales que sont CRUS, RECOA au Burkina, TASSAGHT au Mali et AREN ARENet ROPEN au Niger sous la supervision technique du RBM. Ces différentes structures contribuent à la collecte de données, à l'analyse des informations et à la prise de décisions éclairées. Il est prévu la mise en place d'un système de gestion et de documentation des plaintes et des rumeurs qui va permettre d'assurer une meilleure transparence et une plus grande responsabilité dans la gestion de la transhumance. 215 membres des cadres de concertation sur la transhumance ont été formés en médiation et gestion de conflits liés à la transhumance. Au Burkina Faso, la tenue d'un atelier national de présentation de l'outil Indice de mobilités et de solutions (SMI) qui permet de capturer les facteurs clés qui contribuent à la stabilité et à la résilience des territoires a été fortement accueilli par l'ensemble des acteurs. Cette activité a vu la participation du CONASUR principale structure étatique en charge de la gestion des données sur les déplacements internes pour une collaboration dans la mise en œuvre de l'outil SMI. Le processus de collecte de données SMI est en cours de finalisation avec le lancement dans les trois pays des activités de collecte et d'identification des énumérateurs.

Résumez le principal *changement structurel, institutionnel ou sociétal* auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet *

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE

Le projet a contribué à un changement institutionnel dans la zone du Liptako – Gourma à travers la redynamisation des cadres de concertation sur la transhumance et les mécanismes de gestion de prévention et de gestion des conflits qui connaissaient autrefois des difficultés de fonctionnement. En plus du renforcement des capacités des différents cadres nationaux sur la transhumance dans les différents pays, une collaboration stratégique a pu être établie avec l'Autorité du Liptako Gourma (ALG - organisation de coopération entre les trois Etats membres Mali, Burkina Faso, Niger) afin d'encourager et de poursuivre la coopération et la coordination entre les différents acteurs impliqués dans la transhumance. C'est ainsi qu'au Mali, les 02 commissions foncières redynamisées en cadre de concertation sur la transhumance, le comité local de transhumance et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits dans les communes de Mondoro et Tessit ainsi que les différents comités de transhumance (COPT, OPPREGCEC et ODEPREGCEC) au Burkina constituent des espaces de dialogue qui concourent à la gestion efficace des conflits. De plus, l'adoption du projet de décret portant création, composition et fonctionnement du Comité National de la Transhumance et des Commissions de Conciliation au Mali est une étape importante vers un changement institutionnel (national et transfrontalier) en matière de gestion d'une transhumance apaisée. Au Niger, à Makalondi et Tera, les deux cadres de concertation communaux qui réunissent l'ensemble des acteurs clés abordent les questions liées à la transhumance qui sont devenues une priorité pour les autorités locales. Lors des sessions de ces cadres, les autorités se basent sur les informations issues de l'outil de suivi de la transhumance pour apporter les réponses appropriées. Par exemple, à la suite d'une alerte reçue, les autorités de la commune de Téra ont sollicité et obtenu l'appui de l'Etat central du Niger pour un déploiement des forces de défense et de sécurité pour faire face aux vols de bétails dans les villages menacés. Le renforcement des infrastructures pastorales et la mise en place des comités de gestion au niveau local et transfrontalier contribuent à une gestion durable et rationnelle prenant en compte les défis des transhumants. L'observatoire transfrontalier de suivi de la transhumance et des conflits liés aux ressources pastorales en cours de mise en œuvre, et l'évaluation sur le système d'information renforceront le dispositif transfrontalier de surveillance et d'information sur le pastoralisme. « La production fourragère et le renforcement des structures communautaires (club dimitra au Niger) ont renforcé la collaboration entre pasteurs et agropasteurs et ont contribué à la prise en compte de l'impact du changement climatique dans les activités liées à la transhumance.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différe

Résultat 2 *

Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la tr

Résultat 3 *

La transhumance transfrontalière est facilitée

Résultat 4 *

Les communautés pastorales sont résilientes grâce à une meilleure compréhension des dynamiques de l'espace pastoral

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Le projet a procédé à l'élaboration de la note méthodologique de mise en œuvre de l'indice de mobilité et de solutions durables qui est un outil pour évaluer la stabilité des zones d'intervention du projet et les besoins des populations en termes de solutions durables pour la stabilisation des communautés. Un atelier s'est tenu à l'endroit des autorités communales, provinciales, régionales et nationales pour une meilleure appropriation des outils de suivi de la transhumance et leur participation à l'identification des zones cibles pour la collecte des données. La mise en œuvre ainsi que l'appropriation de ces différents outils vont permettre à terme d'identifier les causes profondes des principaux mouvements grâce à des données plus fiables. L'outil TTT prend en compte l'aspect transfrontalier de la transhumance, mettant en avant la capacité à suivre et à documenter les mouvements des troupeaux au-delà des frontières nationales. Il vise à renforcer la coopération entre les 3 pays concernées en fournissant des données transfrontalières essentielles pour une gestion intégrée et collaborative des activités pastorales. Ainsi dans le processus de contractualisation avec les organisations pastorales sur la mise en œuvre de l'outil TTT, ces différentes organisations pastorales (CRUS, RECOPA et RBM) au Burkina Faso, TASSAGHT au Mali et AREN au Niger ont élaboré leurs plans d'action opérationnels pour le déploiement de l'outil dans les zones du projet. Certaines organisations (CRUS et TASSAGHT) ont déjà réalisé l'ensemble des activités de formation des relais sur la collecte des données « prévention et événements » ainsi que la mise à jour des cartographies des ressources et aménagements pastoraux. Au total 108 relais et énumérateurs dont 06 femmes ont été formés. Le processus de collecte des données sur le terrain est en voie de finalisation. La remontée de ces données par les relais communautaires permettront de fournir les outils d'alerte au courant du mois de novembre 2023 aux autorités administratives et communautaires ainsi qu'aux membres des cadres de concertation sur la transhumance. Ces données seront également transcrites sous forme de « Dashboard mensuel » pour faciliter la diffusion des connaissances sur l'outil TTT à l'ensemble des parties prenantes au projet.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 2: Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées ;

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Trois sessions de formation sur les techniques de médiation, prévention et gestion des conflits liés à la transhumance ont été organisées dans les 3 pays à l'endroit des membres des mécanismes et cadres de concertation sur la transhumance. Au total 215 membres ont été formés dont 110 au Burkina, 55 au Mali et 50 au Niger. Ces participants sont des leaders et membres actifs dans leurs communautés qui recevront les alertes transmises par les relais formés par les organisations pastorales (CRUS, RECOPA, TASSAGHT et AREN). Ils vont mettre à profit leurs compétences et expériences acquises pour faire face aux conflits alertés par les relais communautaires durant l'implémentation du projet. Le projet a contribué à l'élaboration de 04 plans d'action des comités provinciaux (Séno, Oudalan et Tapoa) et régionaux (Sahel) de transhumance. Au Sahel, cette activité a été coorganisé avec le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS II) financé par la Banque Mondiale. Des plans d'actions ont été aussi élaborés par les différents cadres de concertation (COPT et CORET). Le projet a également initié une collaboration et un partenariat avec l'Autorité intégré du développement des Etats du Liptako – Gourma (ALG) qui est une organisation régionale créée par les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger pour promouvoir le développement intégré et durable des zones transfrontalières. Ainsi ce partenariat va permettre au cours du cycle du projet, la mise en place d'un réseau transfrontalier des jeunes et femmes leaders pour la promotion d'une transhumance pacifique ainsi que la mise en place d'un Observatoire transfrontalier de suivi de la transhumance et des conflits liés aux ressources pastorales dans la région du Liptako – Gourma. Plusieurs rencontres préparatoires ont été organisées avec l'ALG, l'OIM et la FAO et qui vont se matérialiser avec la tenue des deux activités de mobilisation transfrontalière qui se tiendront respectivement au Burkina Faso et au Mali au mois de novembre

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les femmes et les jeunes ont été représentées à ces trois sessions de renforcement de capacités ci-dessus détaillée. Les femmes représentaient 38% de l'effectifs total des participants à ces formation (10% au Burkina, 40% au Mali et 28% au Niger). Quand bien même, elles étaient sous représentées dans les ateliers, elles ont su s'imposer par leurs idées et leur esprit critique dans les travaux de groupe et dans les plénières vis-à-vis des hommes. Cette participation active des femmes témoigne de leur engagement à participer aux prises de décision dans leurs communautés et leur dévouement à s'impliquer activement à la prévention et la résolution des conflits. Mais il faut noter que ce faible taux de présence/participation de femmes aux différents ateliers s'explique par la mobilité de celles-ci dans ces organes à cause de l'insécurité grandissante dans les zones d'intervention du projet, le faible taux/l'absence de femmes dans les structures techniques représentées dans ces structures au niveau de la zone du projet et le faible quota prévue par les textes pour la représentation des organisations féminines ; Pour exemple 1 seule femme doit représenter les organisations féminines dans les structures mises en place au Burkina. Des plaidoyers sont fait à l'endroit des structures mises en place par le projet pour renforcer l'égalité des sexes et l'inclusion dans toutes les activités concernant le projet.

Résultat 3: La transhumance transfrontalière est facilitée

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les conditions de la transhumance sont été améliorés dans les 3 pays à travers le renforcement de la gestion et l'utilisation des infrastructures réalisées/réhabilitées au cours des années précédente, l'alimentation du bétail, la protection sanitaire des animaux et la formation des acteurs entamés depuis 2020. 45 comités de gestion locaux des infrastructures auxquels d'ajoutent 3 comités transfrontaliers de gestion des ressources pastorales partagées œuvrent à faciliter la gestion rationnelle et équitable et à l'entretien de ces infrastructures et ressources, nécessaire à la transhumance. En collaboration avec les Rouggas (le leader d'éleveurs pasteurs, porteur des valeurs de l'élevage pastoral) et les Garssos (disciple du Rugga) ces comités de gestion ont ainsi contribué à maintenir un climat social apaisé entre transhumants et les communautés installés près des infrastructures pastorales. Le renforcement de capacité des acteurs à travers les sensibilisations et les différentes formations sur les directives volontaires et les différents textes en lien avec la transhumance et la gestion des ressources naturelles contribuent à une meilleure utilisation des ressources agropastorales.

L'appui à la production fourragère a permis de renforcer la disponibilité de l'alimentation du bétail et réduire la pression sur la biomasse le long des axes de transhumance ainsi que les effets du changement climatiques et leurs impacts sur les transhumants. Elle a permis également de renforcer les moyens d'existence et le rapprochement entre les agriculteurs et les transhumants à la faveur de la vente et l'achat du fourrage. 400 bénéficiaires (100 au Burkina et 300 membres d'organisations communautaires au Mali) ont été accompagnés pour renforcer cette dynamique et accroître la production fourragère au cours de la campagne agricole 2023. La distribution de semence en cours au Niger permettra de consolider l'impact transfrontalier de cette action.

La disponibilité des infrastructures et l'organisation des campagnes de vaccination conjointe a contribué à réduire les conflits liés aux contrôles zoo sanitaire et de contamination des animaux (dissémination des pathologies infectieuses et parasitaires durant la transhumance transfrontalière).

« Sans les parcs de vaccination, il n'y aurait pas eu de vaccination », propos du Directeur Régional des Services Vétérinaires (DRSV) de Gao.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Toutes les activités prévues dans le cadre de ces activités prennent en compte l'égalité des sexes. Le projet prévoyait d'accompagner 150 jeunes et femmes pour la production fourragère comme activités génératrices de revenus.

Dans sa réalisation, parmi les 400 bénéficiaires d'appui pour la production fourragère se trouve 155 femmes et jeunes, soit environ 40% des bénéficiaires. Il s'agit en particulier de 50 jeunes et 50 femmes au Burkina et 30 jeunes et 25 femmes au Mali Mali)

Pour toutes les formations le projet prévoit au moins 30% de femmes et 30% de jeunes.

Résultat 4: Les communautés pastorales sont résilientes grâce à une meilleure compréhension des dynamiques de l'espace pastoral

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track
 2. On Track
 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

54 membres des STI (Système traditionnel d'informations), sentinelles et SCAP/RU dont 24 au Niger, 30 au Burkina et 24 au Niger ont été formés sur les systèmes d'information et sur les méthodes visuelles et de carré de rendement d'évaluation du fourrage. Ces formations ont permis aux acteurs, d'une part, de disposer d'une masse de compétence locale en matière de collecte et de diffusion des informations fiables sur les ressources pastorales accessibles aux éleveurs et transhumants pour la planification de leur mobilité dans la zone d'intervention du projet. D'autres part, elles ont fournis à ces acteurs les capacités d'analyse et de diffusion des informations collectées au profit des pasteurs et agropasteurs;

Les évaluations sur la vulnérabilité pastorale et les systèmes d'information sont en cours. Ces analyses fourniront aux différents acteurs (agropasteurs et pasteurs élus locaux, directions techniques, représentants des structures et mécanismes de gestion des conflits, organisations pastorales organisation, agricoles) des orientations et des domaines d'actions pour sécuriser les régimes pastoraux et améliorer la gouvernance des terres pastorales. De manière spécifique ces formations permettront :

- L'amélioration du processus de prise de décision dans la gouvernance des ressources pastorales
- D'assurer une participation ouverte, équitable et transparente dans les consultations et négociations dans le cadre du pastoralisme, par exemple dans un processus de délimitation de couloirs de passage.
- D'amener les acteurs de la transhumance à prendre des actions pour renforcer la gestion et la durabilité de l'environnement ;
- De prévenir et gérer pacifiquement les conflits liés à l'exploitation des ressources pastorales et la transhumance ;

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les femmes et les jeunes ont été impliqués dans les sessions de formations organisées au Burkina et au Niger. 30% des participants aux formations sont des femmes et des jeunes .

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des **résultats** dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Des informations permettant une gestion apaisée de la transhumance sont collectées, analysées et diffusées auprès des différents utilisateurs**

| Résultat 1 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|--|--|------------------------|--------------------------------|---|
| 1.1 | Taux de réduction des conflits agriculteurs-éleveurs dans les zones d'intervention du projet ; | # conflits dans les zones d'intervention 2017-TBD | -25% | N/A | L'indicateur sera mesuré au cours de l'année de mise en œuvre |
| 1.2 | % de bénéficiaires agriculteurs-éleveurs déclarant avoir confiance dans les mécanismes communautaires de prévention/gestion pacifique des conflits | 0 | 60 | N/A | L'indicateur sera mesuré au cours de l'année de mise en œuvre |
| 1.3 | % d'acteurs déclarant être satisfait avec le du système d'information mis en place. | 0 | 70 | N/A | L'indicateur sera mesuré au cours de l'année de mise en œuvre |

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Le système de suivi des transhumances (TTT) pour des collectes régulières sur les mouvements de transhumances et les risques

Produit 1.2

Les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) sont fournis aux acteurs pertinents fournissant des inform

Produit 1.3**Produit 1.4****Produit 1.5****Autres Produits**

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

| Produit 1.1 : Le système de suivi des transhumances (TTT) pour des collectes régulières sur les mouvements de transhumances et les risques de conflits liés à ces mouvements, est mis en œuvre; | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ Milestone | Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|----|-----|-----|---|
| 1.1.1 | % d'acteurs en charge de la gestion de la transhumance affirmant que leurs capacités se sont améliorées en ce qui concerne la collecte, le traitement des données et la diffusion des informations relatives aux crises pastorales, grâce aux actions du projet | 0 | 70 | N/A | N/A | L'indicateur sera mesuré au cours de... |
| 1.1.2 | | | | | | |
| 1.1.3 | | | | | | |

» **Produit 1.2**

| Produit | Indicateurs | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|---|-----------------------------------|--|---|--------------------------------|---|---|
| | <i>Décrivez l'indicateur.....</i> | <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i> | <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i> | | <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet.....</i> | <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur.....</i> |
| 1.2 : Les rapports réguliers du système TTT (Transhumance Tracking Tool) sont fournis aux acteurs pertinents fournissant des informations relatives aux mouvements de transhumance et intégration de ce système dans les réseaux des structures existantes (autorités, associations d'éleveurs) afin de renforcer | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|----|--|
| 1.2.1 | # de systèmes d'information sur le pastoralisme identifiés et renforcés qui intègrent le TTT (Transhumance Tracking Tool) pour une analyse conjointe des données sur le pastoralisme. | 0 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2.2 | # de systèmes d'alerte précoce liés à la transhumance et de mécanismes de veille des transhumants fonctionnels dans les zones d'interventions du projet | 0 | 6 | 8 | 10 | |
| 1.2.3 | | | | | | |

» **Produit 1.3**

| Produit 1.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|--------------------------------|--|---|
| 1.3.1 | // | // | // | // | // | // |
| 1.3.2 | // | // | // | // | // | // |
| 1.3.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Produit 1.4**

| Produit 1.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|--------------------------------|--|---|
| 1.4.1 | // | // | // | // | // | // |
| 1.4.2 | // | // | // | // | // | // |
| 1.4.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Produit 1.5**

| Produit 1.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|-----------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 1.5.1 | // | // | // | // | // | // |
| 1.5.2 | // | // | // | // | // | // |
| 1.5.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Résultat 2 : Les capacités institutionnelles des structures nationales et locales chargées de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance sont renforcées ;**

| Résultat 2 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|---|--|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 2.1 | % d'acteurs en charge de la prévention et de la gestion des conflits communautaires liés à la transhumance qui déclare pouvoir résoudre pacifiquement tout type de conflits liés à la transhumance | 0 | 100 | N/A | L'indicateur sera mesuré au cours de l'année 2024 |
| 2.2 | % de transhumants se référant aux mécanismes de gestion des conflits mis en place pour la résolution de leurs différends. | 23 | 50 | N/A | L'indicateur sera mesuré au cours de l'année 2024 |
| 2.3 | | | | | |
| Combien de produits sont définis sous le résultat 2? | | | | | |
| <p>1 2 3 4 5 Plus de 5</p> | | | | | |
| Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2 | | | | | |

Produit 2.1

Les cadres de concertation des acteurs en charge de la gestion de la transhumance et de l'utilisation des ressources naturelles, s

Produit 2.2

Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles sont r

Produit 2.3

Des procédures de gestion de la rumeur de la stigmatisation, la marginalisation et des plaintes sont mises en place et renforcées:

Produit 2.4**Produit 2.5****Autres Produits**

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

| Produit 2.1 : Les cadres de concertation des acteurs en charge de la gestion de la transhumance et de l'utilisation des ressources naturelles, sont renforcés et fonctionnels. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|--|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 2.1.1 | % de cadres de concertation sur la gestion de la transhumance et l'utilisation des ressources naturelles existants dans la zone d'intervention qui sont opérationnels (par types et par pays). | 37 | 70 | 100 | 100 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2 | | | | | | |
| | / | / | / | / | / | / |
| 2.1.3 | | | | | | |
| | / | / | / | / | / | / |

» **Produit 2.2**

| Produit 2.2 : Les mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles sont renforcés. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i> | Etapas d'indicateur/milestone <i>.....</i> | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i> |
|---|---|--|---|---|---|---|
| 2.2.1 | % de mécanismes de prévention et de gestion des conflits liés à la transhumance et à l'utilisation des ressources naturelles existants dans la zone d'intervention qui sont fonctionnels. | 46 <i>.....</i> | 70 <i>.....</i> | 70 <i>.....</i> | 90 <i>.....</i> | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|----|----|----|----|-----------------------------------|
| 2.2.2 | % de conflits liés à la transhumance résolus par les mécanismes/structures nationales de prévention et gestion des conflits dans l'espace transfrontalier concerné | 41 | 60 | 59 | 59 | Sera actualisé à la fin du projet |
| 2.2.3 | | | | | | |

» **Produit 2.3**

| Produit 2.3 : Des procédures de gestion de la rumeur de la stigmatisation, la marginalisation et des plaintes sont mises en place et renforcées pour une transhumance apaisée..... | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur.....</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur.....</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet.....</i> | Étapes d'indicateur/ milestone | Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet.....</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur.....</i> |
|--|---|--|---|--|---|---|
| 2.3.1..... | % de structures/mécanismes de gestion des rumeurs, stigmatisation, la marginalisation et des plaintes fonctionnels parmi ceux mis en place. Niveau de référence | 0 | 50 | N/A | N/A | Nouvel indicateur; il sera mesuré..... |

| | | | | | | |
|-------|--|---|----|-----|-----|----------------------------|
| 2.3.2 | % de rumeurs, stigmatisation, marginalisation et plaintes liées à la transhumance traitées par les structures et mécanismes de lutte et de gestion | 0 | 50 | N/A | N/A | Nouvel indicateur; il sera |
| 2.3.3 | | | | | | |

» **Produit 2.4**

| Produit 2.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 2.4.1 | | | | | | |
| 2.4.2 | | | | | | |
| 2.4.3 | | | | | | |

» **Produit 2.5**

| Produit 2.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 2.5.1 | // | // | // | // | // | // |
| 2.5.2 | // | // | // | // | // | // |
| 2.5.3 | // | // | // | // | // | // |

» Résultat 3 : La transhumance transfrontalière est facilitée

| Résultat 3 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|--|----------------|------------------------|--|---|
| 3.1 | % des infrastructures pastorales réalisées le long des couloirs de transhumance qui sont fonctionnelles (par types : pistes à bétail, magasins d'intrants, points d'eau, parc de vaccination). | 87 | 100 | 100 (Piste à bétail: 100% Magasins d'intrant: 100% Points d'eau: 100% Parc de vaccination: 100% Piste à bétail: 100% Aire de pacage: 100%) | |
| 3.2 | % d'agriculteurs et d'éleveurs rapportant une baisse de la compétition pour et de pression sur les ressources naturelles (eau, pâturage, etc.), désagrégé par ressource | 0 | 70 | N/A | Sera évalué à la fin du projet |
| 3.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Des infrastructures communautaires en lien avec la transhumance sont réalisées et/ou réhabilitées et sécurisées.

Produit 3.2

L'alimentation et la protection sanitaire du bétail sont renforcées ;

Produit 3.3

Les capacités des acteurs, y compris les agriculteurs et les éleveurs, sur la réglementation liée à la transhumance et la gestion de

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

| Produit 3.1 : Des infrastructures communautaires en lien avec la transhumance sont réalisées et/ou réhabilitées et sécurisées. | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapas d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|---|
| 3.1.1 | % d'acteurs (éleveurs, agriculteurs) le long des couloirs de transhumance qui sont satisfaits des infrastructures communautaires réalisées/réhabilitées en lien avec la transhumance. | 0 | 70 | 85 | 85 | |
| 3.1.2 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 3.1.3 | | | | | | |
| | | | | | | |

» **Produit 3.2**

| Produit 3.2 : L'alimentation et la protection sanitaire du bétail sont renforcés ; | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.2.1 | % de transhumants/éleveurs le long des couloirs de transhumance déclarant que l'aliment bétail est accessible et disponible | 0 | 70 | N/A | N/A | Sera évalué à la fin du projet |
| 3.2.2 | | | | | | |
| 3.2.3 | | | | | | |

» **Produit 3.3**

| Produit 3.3 : Les capacités des acteurs, y compris les agriculteurs et les éleveurs, sur la réglementation liée à la transhumance et la gestion des ressources naturelles sont renforcées pour une meilleure prévention des conflits communautaires | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Étapes d'indicateur/ Milestone | Progression actuelle de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <p>3.3.1</p> <p>% des acteurs ayant déclaré avoir vu leurs capacités renforcées sur la réglementation liée à la transhumance et la gestion des ressources naturelles sont renforcées pour une meilleure prévention des conflits communautaires</p> | | 0 | 70 | 90 | 90 | |
| | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> | <p>.....</p> |
| <p>3.3.2</p> | | | | | | |
| <p>3.3.3</p> | | | | | | |

» **Produit 3.4**

| Produit 3.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.4.1 | // | // | // | // | // | // |
| 3.4.2 | // | // | // | // | // | // |
| 3.4.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Produit 3.5**

| Produit 3.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 3.5.1 | // | // | // | // | // | // |
| 3.5.2 | // | // | // | // | // | // |
| 3.5.3 | // | // | // | // | // | // |

» Résultat 4 : Les communautés pastorales sont résilientes grâce à une meilleure compréhension des dynamiques de l'espace pastoral

| Résultat 4 | Indicateurs | Base de donnée | Cible de fin de projet | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|------------|--|----------------|------------------------|--------------------------------|---|
| 4.1 | % d'agriculteurs et d'éleveurs transhumants qui estiment que l'accès aux ressources naturelles (eau, pâturage, etc.) dans la zone transfrontalière est juste et équitable (désagrégé par ressources) | 30 | 70 | N/A | Sera évalué à la fin du projet |
| 4.2 | | | | | |
| 4.3 | | | | | |

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Les connaissances des acteurs sur la capacité technique, environnementale, économique et sociale de l'espace pastoral à satisf

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

| Produit | Indicateurs | Indicateur de base | Cible de fin de projet | Etapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) |
|---|------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|
| | <i>Décrivez l'indicateur</i> | <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | | <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i> |
| Produit 4.1 : Les connaissances des acteurs sur la capacité technique, environnementale, économique et sociale de l'espace pastoral à satisfaire les besoins des communautés pastorales sont améliorées | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|----|----|-----|-----|--------------------------------|
| 4.1.1 | % d'agriculteurs et d'éleveurs transhumants qui estiment que l'accès aux ressources naturelles (eau, pâturage, etc.) dans la zone transfrontalière est juste et équitable (désagrégé par ressources) | 30 | 70 | N/A | N/A | Sera évalué à la fin du projet |
| 4.1.2 | | | | | | |
| 4.1.3 | | | | | | |

» **Produit 4.2**

| Produit 4.2 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.2.1 | // | // | // | // | // | // |
| 4.2.2 | // | // | // | // | // | // |
| 4.2.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Produit 4.3**

| Produit 4.3 : | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/ milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|---------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| 4.3.1 | // | // | // | // | // | // |
| 4.3.2 | // | // | // | // | // | // |
| 4.3.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Produit 4.4**

| Produit 4.4: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| 4.4.1 | // | // | // | // | // | // |
| 4.4.2 | // | // | // | // | // | // |
| 4.4.3 | // | // | // | // | // | // |

» **Produit 4.5**

| Produit 4.5: | Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i> | Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i> | Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i> | Etapes d'indicateur/milestone | Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i> | Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i> |
|--------------|---|---|--|-------------------------------|--|--|
| 4.5.1 | // | // | // | // | // | // |
| 4.5.2 | // | // | // | // | // | // |
| 4.5.3 | // | // | // | // | // | // |

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

| Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description, inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu) | Titre de l'événement | Date (peut être approximative) | Lieu (Si connu) | Audience cible | Objectifs |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| Événement 1 | Diffusion des résu | Janvier 2024 | | Agro pasteurs et pa | Partager les résulta |
| Événement 2 | | | | | |
| Événement 3 | | | | | |
| Événement 4 | | | | | |

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

| Impact Humain | Partie Prenante | Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots) | Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots) | Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes |
|---------------|-------------------------|---|---|---|
| 1 | Agropasteurs et pastel | Conflits croissants entr | Amélioration du dialog | "Les infrastructures no |
| 2 | Acteurs étatiques | Insuffisance de ressourc | Les différentes structur | "Sans les parcs de vacci |
| 3 | Les femmes et les jeune | Non implication des ferr | Les femmes et les jeune | "le projet a rassemblé le |
| 4 | | | | |

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

Le projet a eu un impact positif sur les relations et le dialogue entre les différents acteurs de la transhumance. Il a contribué à apaiser les relations entre les éleveurs et les agriculteurs notamment dans la résolution pacifique des conflits agropastoraux. Par ailleurs le projet a renforcé le rôle des femmes et jeunes au sein des communautés et des instances locales de prévention et de gestion des conflits. La mise en œuvre du projet a permis de relever le rôle important joué par les cadres de concertation et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et les Ruggas (le leader d'éleveurs pasteurs, porteur des valeurs de l'élevage pastoral) et les Garssos (disciple du Rugga) dans la promotion d'une transhumance pacifique à travers leur participation à la résolution des conflits. Du fait de leur engagement, ils contribuent à un pastoralisme apaisé par la visibilité des valeurs positives du pastoralisme qu'ils promeuvent. Plus de la moitié des conflits enregistrés ont été résolus grâce au système d'alerte et l'action des mécanismes de gestion des conflits mise en place/redynamisé.

Par ailleurs, le projet a permis de renforcer la protection des moyens d'existence des populations agro-pastorales dans un environnement marqué par la pauvreté aggravée par les effets du changement climatique. Les agropasteurs et pasteurs disposent d'aliment bétail grâce au fonctionnement des magasins et les techniques de production fourrages à double objectif (alimentation du bétail et des humains) qui leur ont été enseignés.

La stratégie utilisée pour le renforcement de l'alimentation du bétail permet de combiner les systèmes d'élevage et de culture, de protéger les moyens d'existence des pasteurs et agropasteurs et réduire les risques dus au changement climatique.

Il convient aussi de noter que les pasteurs et agropasteurs formés sur les différents textes sont des relais de sensibilisation qui contribuent au changement de comportement et à la prévention des conflits dans leurs différentes communautés.



Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

Lien 2

OPTIONAL

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a contribué à l'adoption du décret portant création, composition et fonctionnement du Comité National de la Transhumance et des Commissions de Conciliation au niveau du Mali.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a un partenariat formel avec six organisations de la société civile (organisations pastorales) pour la mise en œuvre des activités du projet. Il s'agit notamment de RBM de manière transfrontalière, CRUS et RECOPA au Burkina, AREN et ROPEN au Niger, TASSAGHT au Mali. Sur la base d'une évaluation initiales de leur capacités, des protocoles d'accord ont été signés avec ces partenaires. Des ressources leur sont allouées pour la réalisation d'une partie des activités du projet sous la supervision de services techniques et des agences récipiendaires.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet est en partenariat avec l'Autorité de développement intégré des Etat du Liptako Gourma et le Réseau Billital Maroobé pour la réalisation des activités transfrontalières.

L'ALG appui l'initiative de dialogue en vue de la création du cadre de coopération sur la transhumance transfrontalière et la durabilité du projet à travers le plaidoyer pour la prise en compte des acquis du projet dans les nouvelles initiatives de la régions et programme en cours dans la région. :

Le RBM joue un rôle prépondérant dans la formation, la collecte et diffusion des informations relatives aux mouvements des transhumants (Dashbord) à travers le réseau des organisations pastorales et auprès des pasteurs de l'ensemble de la région.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les activités de suivi de ce semestre sont les suivantes :

- 4 réunions de l'équipe projet avec les partenaires pour le suivi et la planification des activités ;
- Rencontres des comités techniques de suivi des trois pays pour le bilan des activités de la phase initiale du projet et la planification des activités de la phase d'extension ;
- 3ème réunion de l'équipe du projet avec les trois secrétariats de PBF pour la revue les principaux constats de l'évaluation de la phase 1 du projet, bonnes pratiques, leçons apprises et recommandations et échanger sur la planification des activités résiduelles et la stratégie de sortie du projet ;
- 4ème reunion de l'équipe du projet avec les trois secrétariats de PBF pour le suivi de la mise en œuvre du projet ;
- 4 Réunions techniques avec l'ALG pour la planification et le suivi des activités transfrontalières
- Mission de supervision de la coordinatrice du projet dans la région de l'Est au Burkina, à Gao et à Bamako

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Etude de base ; enquêtes de perception de la phase initiale du projet ; Evaluation finale de la phase initiale du projet.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Rapport d'étude de base, Rapport d'enquête de perception; Rapport d'évaluation finale

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a mené une enquête de perception au Burkina et Mali au cours de la phase initiale du projet. Cette enquête sera recor

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

- oui
 non

Veuillez décrire brièvement. *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Un dispositif de plainte/redevabilité qui regroupe les communautés bénéficiaires (un comité de plainte par village) a été égaleme

» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

- oui
 non
 Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

116999

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les termes de référence de l'évaluation finale sont en cours de finalisation.

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

Dauda SAU, Dauda.Sau@fao.org

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

- oui
 non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

2

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

SUEDE

Montant en USD *

7425743

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

BHA

Montant en USD *

2000000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

- Aucun effet catalytique
- Peu d'effet catalytique
- Effet catalytique important
- Effet catalytique très important
- Je ne sais pas
- Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du syystem des Nations Unies qu'à l'extérieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribuer à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur

(Veuillez limitez vos réponses à 350 mots)

L'adoption du décret portant création, composition et fonctionnement du Comité National de la Transhumance et des Commissions de Conciliation est une étape importante vers un changement structurel et sociétal en matière de gestion d'une transhumance apaisée au Mali.

Par ailleurs le projet contribuera à augmenter ou améliorer les investissements sur la problématique de la transhumance pacifique. Les résultats obtenus ont encouragé certains partenaires notamment UNISS à engager des discussions sur la possibilité de répliquer l'approche en Mauritanie et ses pays frontaliers. En outre, les acteurs du Burkina, Mali et Niger, ont exprimé lors de l'atelier sur mise en place du cadre de coopération transfrontalier sur la transhumance, le souhait d'élargir l'approche en intégrant les pays côtiers (Togo, Bénin, Ghana Côte d'Ivoire). Ainsi, le cadre de coopération transfrontalière sur la transhumance pacifique en perspective dans le Liptako Gourma constitue une opportunité pour le renforcement de la coopération entre les 3 pays et avec les pays côtiers et le développement d'une stratégie /accord conjoint sur la transhumance. Cette expérience va nourrir la réflexion sur la révision prochaine des textes en matière de transhumance dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Le projet a également contribué à l'action de l'ALG dans la région notamment la mise en place d'une plateforme de collecte et de diffusion des données relative à la transhumance dans la région du Liptako Gourma.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La stratégie de sortie se base sur plusieurs approches utilisées dans la mise en œuvre du projet :

- L'appropriation communautaire à travers l'implication des bénéficiaires, notamment les clubs Dimitra (Niger), les COGES, les organisations pastorales dans la mise en œuvre du projet ; Ces derniers pourront poursuivre les actions communautaires initiées.
- Le renforcement des capacités des organisations et les services techniques compétentes de l'Etat dans la mise en œuvre du TTT ;
- Le renforcement des capacités locales en matière de collecte et analyse de données, de prévention et la gestion des conflits ; ce qui pourra contribuer à la poursuite/reproductivité des activités du projet ;
- L'ancrage des actions promues au niveau local : opérationnalisation /dynamisation des structures locales de la transhumance, de prévention et de gestion des conflits y compris l'élaboration, financement de leur plan d'action et plaider pour le financement des actions futures par les gouvernements pour la poursuite des actions sous leur leadership ;
- L'ancrage institutionnel : l'implication des acteurs nationaux (ministères sectoriels) et l'ALG dans le projet pour une prise en compte des acquis et le développement des stratégies et programmes nationaux et transfrontaliers.
- Le partenariat avec les organisations pastorales permettra de renforcer la société civile et de disposer d'acteurs pour relayer et/ou compléter les actions des deux agences.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

La mise en œuvre du projet est affecté par le contexte d'insécurité et d'instabilité institutionnelles marquée par des changements non constitutionnels (au sommet de l'Etat), dans les 3 pays. Ces changements ont un impact sur la mise en œuvre des activités du projet en raison des suspensions d'activités qui en découlent et aussi l'impact lié à l'application des sanctions notamment de la CEDEAO. Par ailleurs, des opérations militaires en cours dans les zones d'interventions du projet contribuent viennent aussi perturber le plan de travail élaborer ce qui a pour conséquence le retard dans la mise en œuvre des activités surtout au Mali.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

| Événement clé de surveillance et de contrôle | Nom de l'événement | Résumé | Constatations |
|--|--------------------|--------|---------------|
| Événement 1 | | | |

| | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Événement 2 | | | |
| Événement 3 | | | |
| Événement 4 | | | |
| Événement 5 | | | |
| Événement 6 | | | |
| Événement 7 | | | |
| Événement 8 | | | |

Étapes finales

- Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône *Imprimante* qui se situe en haut, à droite de la page.
- Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
- Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes