

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)



**PEACEBUILDING
FUND**

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-réceptaires avant de remplir le formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur l'icône *imprimer* qui se situe en haut à droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport *	<input type="radio"/> Semestriel <input type="radio"/> Annuel <input checked="" type="radio"/> Final <input type="radio"/> Autre
Date de soumission du rapport *	2023-11-03 2023-11-03
Nom et titre de la personne qui soumet le rapport *	Elisa Frias, Spécialiste de la section « Child Protection »
Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport *	Andrea Berther, Représentante adjointe
Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *	<input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non
Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ? *	<i>S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent passer en revue le rapport avant soumission</i> <input checked="" type="radio"/> oui <input type="radio"/> non <input type="radio"/> Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *	<input type="radio"/> oui <input checked="" type="radio"/> non
---	--

Veillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

<input type="radio"/> Asie et le Pacifique	<input type="radio"/> Afrique centrale et australe	<input type="radio"/> Afrique de l'Est
<input type="radio"/> Europe et Asie centrale	<input type="radio"/> Global	<input type="radio"/> Amérique Latine et Caraïbes
<input type="radio"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input checked="" type="radio"/> Afrique de l'Ouest	

Pays de mise en œuvre du projet *

<input type="radio"/> Benin	<input type="radio"/> Burkina Faso	<input type="radio"/> Cote D'Ivoire
<input type="radio"/> Gambia	<input type="radio"/> Guinée	<input type="radio"/> Guinée-Bissau
<input type="radio"/> Liberia	<input checked="" type="radio"/> Mali	<input type="radio"/> Mauritanie
<input type="radio"/> Niger	<input type="radio"/> Nigeria	<input type="radio"/> Senegal
<input type="radio"/> Sierra Leone	<input type="radio"/> Togo	<input type="radio"/> Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

Titre du projet *

00120643: An be gnokon bolo (on est ensemble !) : La jeunesse unie pour un Mali stable

00120379: Approche intégrée pour lutter contre l'impunité et pour un accès amélioré à la justice dans le Centre du Mali

00118834: Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale à travers des mesures d'adaptation dans les zones à risque de conflits intercommunautaires.

00119701: Appui au Cadre politique de gestion de la crise du centre du Mali

00122876: Cellule d'appui à la coordination des projets PBF au Mali

00130613: Consolidation de la paix par l'accès des jeunes femmes et hommes au foncier agricole dans la zone sahélienne du Mali

00130336: Consolidation de la paix par la participation active des jeunes et des femmes de Koulikoro dans les mécanismes locaux de gestion-prévention des conflits liés aux ressources naturelles

00129745: Les femmes illuminant le chemin vers la paix

00125916: Les jeunes engagés pour une paix durable : Appui à la participation des jeunes aux processus de réconciliation au Mali

00130047: Projet D'appui à la prévention électorale et promotion de la gouvernance démocratique au Mali

00119645: Réconciliation communautaire et renforcement du vivre ensemble au Centre

00130046: Soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali

00133351: Projet d'appui à la stabilisation du Mali à travers le Renforcement de l'Etat de Droit

00140021: Mali "FOKABEN !" (Trouvons une Solution) - Mobiliser les jeunes influenceurs contre la propagation des fausses informations et des messages de haine au Mali

Autre, Précisez

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

Veillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre. *

Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

<input type="checkbox"/> Asie et le Pacifique	<input type="checkbox"/> Afrique centrale et australe	<input type="checkbox"/> Afrique de l'Est
<input type="checkbox"/> Europe et Asie centrale	<input type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Amérique Latine et Caraïbes
<input type="checkbox"/> Moyen-Orient et Afrique du Nord	<input type="checkbox"/> Afrique de l'Ouest	

Veillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document de projet. *

EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

Veillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser *

<p>Date de début du projet (Date du premier décaissement) *</p> <p>2021-02-17</p> <p>2021-02-17</p>
<p>Date de fin du projet *</p> <p>2023-02-16</p> <p>2023-02-16</p>
<p>Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>
<p>Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension avec coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extension sans coût</p> <p><input type="radio"/> OUI, extensions avec et sans coût</p> <p><input checked="" type="radio"/> NON, pas d'extensions</p>
<p>Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *</p> <p><input type="radio"/> oui</p> <p><input checked="" type="radio"/> non</p>
<p>Si oui, veuillez sélectionner lequel *</p> <p><input type="radio"/> Fonds Fiduciaire National</p> <p><input type="radio"/> Fonds Fiduciaire Régional</p>

Réциpiendaire

<p>L'agence coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *</p> <p><input checked="" type="radio"/> Entité de l'ONU</p> <p><input type="radio"/> Entité non ONU</p>
<p>Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice *</p> <p><input type="radio"/> UNDP: United Nations Development Programme <input type="radio"/> IOM: International Organization for Migration</p> <p><input checked="" type="radio"/> UNICEF: United Nations Children's Fund</p> <p><input type="radio"/> OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights</p> <p><input type="radio"/> UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women</p> <p><input type="radio"/> UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees <input type="radio"/> UNFPA: United Nations Population Fund</p> <p><input type="radio"/> FAO: Food and Agriculture Organization <input type="radio"/> WFP: World Food Programme</p> <p><input type="radio"/> UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme</p> <p><input type="radio"/> UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</p> <p><input type="radio"/> UNEP: United Nations Environment Programme <input type="radio"/> ILO: International Labour Organization</p> <p><input type="radio"/> WHO: World Health Organization <input type="radio"/> PAHO/WHO</p> <p><input type="radio"/> UNCDF: United Nations Capital Development Fund <input type="radio"/> UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime</p> <p><input type="radio"/> UNOPS: United Nations Office for Project Services <input type="radio"/> UNIDO: United Nations Industrial Development Organization</p> <p><input type="radio"/> ITC: International Trade Centre <input type="radio"/> UNDPO <input type="radio"/> Other, Specify</p>
<p>Autre, veuillez préciser *</p>

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Aucun autre récipiendaires
 Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement
 Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services UNIDO: United Nations Industrial Development Organization
 ITC: International Trade Centre UN Department of Peace Operations Other, Specify

Autre, veuillez préciser *

Veillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU *

Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)
 Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)
 American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières
 Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland
 CARE International UK The Carter Center, Inc.
 Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN
 Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi
 DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women
 Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)
 Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation
 Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)
 International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation
 Life and Peace Institute (LPI)
 (MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar
 Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)
 ONG AZHAR OXFAM Peace Direct
 PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez
 Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld
 Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund
 Trocaire World Vision International World Vision Myanmar
 ZOA Other, Please specify

Autre, veuillez préciser *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent?

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

92525

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation sur la justice transitionnelle et le mandat de la Commission de la Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) au sein des universités.

Bamako, Gao, Mopti, Ségou.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veuillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

TUWINDI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

71759

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Sensibilisation par la voie digitale et de communication par les médias sur la (Justice Transitionnelle (JT) et CVJR. Tout le Mali avec un focus à Bamako, Gao, Mopti et Ségou.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Institution Etatique

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

53578

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Appui à l'opérationnalisation de la clinique juridique de l'USJPB : Formation pratique des étudiants sur la justice transitionnelle et autres thématiques en lien avec l'accès à la justice et aux droits. Sensibilisation des populations à travers des caravanes organisées par les cliniques universitaires. Bamako, Koulikoro, Ségou.

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

- Associations Nationales de Jeunes
- Associations Nationales de Femmes
- Autres Associations Nationales de la société civile
- Associations sous-nationales de jeunes
- Associations sous-nationales de femmes
- Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
- Organisations régionales de la société civile
- Organisations Régionales
- ONGs Internationales
- Entité gouvernementale
- Autre

Autre, veuillez préciser

Institution Etatique

<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Conservatoire des Arts et Métiers de Multimédia BALLA FASSÉKÉ</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>89574</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Production et diffusion de contenus artistiques et de multimédia sur les événements historiques de justice transitionnelle et violations des droits de l'homme (les moins connues) commises au Mali de 1960 à nos jours (film fiction, film documentaire, théâtre et exposition photos). Les productions sont faites avec l'appui de la CVJR. Bamako, Gao, Mopti, Ségou.</p>
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p>
<p>Veillez sélectionner le type d'organisation *</p> <p> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input checked="" type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> Autre </p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>TRIJEUD</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>60674</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Mécanisme d'appui afin de sensibiliser les jeunes sur le processus de JT et les accompagner à faire leurs dépositions auprès des antennes de la CVJR.</p> <p>Enquêtes auprès des jeunes sur leur perceptions et défis quant à leur participation au processus de paix et de réconciliation au Mali.</p> <p>Restitution des résultats de l'étude auprès des jeunes ayant participé à la collecte de données.</p>

5

6

<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Réseau des Jeunes pour une Justice Transitionnelle Inclusive au Mali (R2JTIM)</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>31861</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Mécanisme d'appui afin de sensibiliser les jeunes sur le processus de JT et les accompagner à faire leurs dépositions auprès des antennes de la CVJR.</p> <p>Enquête auprès des jeunes sur leur perceptions quant à leur participation au processus de paix et de réconciliation au Mali.</p> <p>Restitution des résultats de l'étude auprès des jeunes ayant participé à la collecte de données.</p>
<p>Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun</p>
<p>Veillez sélectionner le type d'organisation *</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes</p> <p><input checked="" type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes</p> <p><input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes</p> <p><input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile</p> <p><input type="radio"/> Organisations Régionales</p> <p><input type="radio"/> ONGs Internationales</p> <p><input type="radio"/> Entité gouvernementale</p> <p><input type="radio"/> Autre</p>
<p>Autre, veuillez préciser</p>
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Association des Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT)</p>
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>70598</p>
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Activités de réinsertion sociale des adolescent-e-s vulnérables dans les régions de Gao et Tombouctou et facilitation de leur participation aux mécanismes de paix et de réconciliation au Mali.</p> <p>Activités de formation et sensibilisation (peer-to-peer) sur la participation des jeunes aux mécanismes de JT.</p> <p>Fournir un accès aux services de réintégration sociale aux jeunes sortis ou vulnérables au recrutement des forces et groupes armés, et les appuyer dans la construction d'un « projet de vie ».</p>

8

9

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun	
<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input checked="" type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> Autre </p>	
Autre, veuillez préciser	
Institution Etatique	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Commission Vérité, Justification et Réconciliation Mali (CVJR)</p>	
<p>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *</p> <p>75810</p>	
<p>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *</p> <p><i>Veuillez limiter votre réponse à 175 mots</i></p> <p>Diffusion de vidéos courtes et autres produits de communication inclusive et adaptés à la compréhension des enfants et jeunes.</p>	
10	
Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun	
<p>Veuillez selectionner le type d'organisation *</p> <p> <input type="radio"/> Associations Nationales de Jeunes <input type="radio"/> Associations Nationales de Femmes <input checked="" type="radio"/> Autres Associations Nationales de la société civile <input type="radio"/> Associations sous-nationales de jeunes <input type="radio"/> Associations sous-nationales de femmes <input type="radio"/> Autres Associations Sous-Nationales de la société civile <input type="radio"/> Organisations régionales de la société civile <input type="radio"/> Organisations Régionales <input type="radio"/> ONGs Internationales <input type="radio"/> Entité gouvernementale <input type="radio"/> Autre </p>	
Autre, veuillez préciser	
<p>Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *</p> <p>Compagnie Dankun (CIEDANKUN)</p>	

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

17510

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Diffusion des résultats de la CVJR pour une meilleure appropriation du processus par la population jeunes du Mali à travers l'art et la culture.

Création d'un espace de dialogue, de synergie, de communication et de sensibilisation entre les enfants et les jeunes à travers de messages adaptés sur les travaux et recommandations de la CVRJ.

Création des troupes de théâtre d'enfants et de jeunes de 15 à 30 ans, formation en jeu d'acteur. Monter des sketches de 15 à 20 minutes par ces troupes sur les thèmes suivants : CVJR, JT et Consolidation de la cohésion sociale, paix et sécurité.

Création d'un espace de sensibilisation des enfants et des jeunes de 15 à 30 ans à travers le théâtre sur l'implication des jeunes dans le mécanisme de justice transitionnelle.

11

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Conseil Consultatif National des Enfants et Jeunes (CCNEJ)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

56672

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Mobilisation des organisations d'enfants et jeunes pour leur participation aux mécanismes de paix et de réconciliation au Mali, dans la région de Gao, Mopti, Tombouctou et Bamako.

A travers les formations, sensibilisations et activités de groupes des jeunes planifiées pour le renforcement des jeunes sur la CVJR et la JT, combiner une plus grande i) ouverture à la voix des jeunes par les institutions ciblées, ii) capacité des jeunes et de leurs organisations à promouvoir le travail de la CVJR, et une meilleure appropriation de ces processus de réconciliation du pays par les jeunes dans leur diversité grâce à des approches jeunes-à-jeunes (peer-to-peer).

Vulgarisation de messages clés et d'information sur la protection et la participation des jeunes aux mécanismes de la JT, grâce à la diffusion des outils de communication (bande dessinés, vidéos, sketches, contes etc.) et produits des microprojets sélectionnés des associations de jeunes pour soutenir leurs initiatives pertinentes à la JT,

12

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Veillez sélectionner le type d'organisation *

Associations Nationales de Jeunes
 Associations Nationales de Femmes
 Autres Associations Nationales de la société civile
 Associations sous-nationales de jeunes
 Associations sous-nationales de femmes
 Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
 Organisations régionales de la société civile
 Organisations Régionales
 ONGs Internationales
 Entité gouvernementale
 Autre

Autre, veuillez préciser
Institution Etatique

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre? *

Direction Nationale de la Promotion de l'Enfant et de la Famille (DNPF)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire? *

51560

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire *

Veillez limiter votre réponse à 175 mots

Renforcement des compétences des organisations de jeunes dans l'élaboration de cadre d'intervention et la conduite d'actions avec des outils innovants et adaptés au Mali (réseaux sociaux, activités artistiques...).
Adapter des contenus diffusés pour un public adolescent et jeune non-scolarisé, à travers des sensibilisations par les pairs.
Prise en compte effective des opinions et attentes des jeunes dans le travail en cours de la CVJR, et dans l'élaboration de ses recommandations qui vont guider un ensemble de réformes et politiques par la suite.
Promotion du bien-être psychosocial des adolescents et jeunes pour appuyer leur développement personnel et leur permettre une participation épanouie.

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
 Veillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
*Veillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en **Dollars US**.*

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Réceptiendaire	"Budget total du projet (en US \$) <i>Veillez indiquer le budget total tel qu'il figure dans le document de projet en dollars américains.</i>	Transferts à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant total transféré à chaque bénéficiaire à ce jour en dollars US</i>	"Dépenses à ce jour (en US \$) <i>Veillez indiquer le montant approximatif dépensé à ce jour en dollars US</i>	Taux de mise en oeuvre en pourcentage du budget total <i>(calculé automatiquement)</i>

UNICEF: United Nations Children's Fund	525372.11	525372.11	461265.07	87.8%
				%
UNDP: United Nations Developmen t Programme	466673	466673	466673	100%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
Avocats sans frontières Canada	507954.68	507954.68	506637.42	99.74%
				%
				%
				%
				%
				%
				%
TOTAL	1499999.79	1499999.79	1434575.49	95.64%

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies dans la matrice ci-dessus, est de **95.64%**. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel **pourcentage (%)** du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? *

32

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de **\$US 479999.93**. Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ? *

Correct Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le *montant du budget* alloué à GEWE en dollars US. *

476817.68

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de **\$US 459064.16**. Ce montant est-il correct ? *

Correct Incorrect

Si c'est incorrect, veuillez écrire le *montant dépensé à ce jour* pour GEWE en dollars US *

432624

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. Les modèles de budget sont disponibles [ici](#).

IRF 048 Mali_UNICEF PNUD ASFC_GYPI 2020_ financial Report MAI 2023 - FINAL - Rev 12.06.23-9_23_3.xlsx 

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE)

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le domaine de priorité de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité
 (1.2) État de droit
 (1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration
 (1.4) Dialogue politique
 (2.1) Réconciliation nationale
 (2.2) Gouvernance démocratique
 (2.3) Prévention/gestion des conflits
 (3.1) Emploi
 (3.2) Accès équitable aux services sociaux
 (4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État
 (4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale
 (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF? *

Vous pouvez sélectionner plusieurs

Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional
 Aucune

Comité de pilotage et Inteactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

oui
 non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. *

Bien qu'il n'existe pas de Comité de Pilotage, il y a eu des échanges et réunions régulières techniques entre les partenaires du projet (DNPF, CVJR, les jeunes du cadre de concertation, PNUD, Avocats Sans Frontières Canada et UNICEF).

Partiel : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires *

Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

Recrutement d'équipe *

Not Started Initiated Partially Completed
 Completed Not Applicable

<p>Collection de lignes de base</p> <p> <input type="radio"/> Not Started <input type="radio"/> Initiated <input type="radio"/> Partially Completed <input checked="" type="radio"/> Completed <input type="radio"/> Not Applicable </p>
<p>Identification des bénéficiaires</p> <p> <input type="radio"/> Not Started <input type="radio"/> Initiated <input type="radio"/> Partially Completed <input checked="" type="radio"/> Completed <input type="radio"/> Not Applicable </p>
<p>Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)</p> <p>La période de mise en œuvre du projet a été du 18 février 2021 au 17 février 2023. Une extension sans coût de 6 mois a été accordée.</p> <p>Grâce au renforcement des capacités organisationnelles, les jeunes se sont davantage engagés sur les questions liées à la Justice Transitionnelle (JT), à la réconciliation et à la consolidation de la paix.</p> <p>Une enquête participative de clôture du projet auprès des jeunes a permis d'observer des résultats significatifs en matière d'inclusion et participation des jeunes ainsi que leur accès à l'information relative à la JT. Cette enquête a démontré une forte prise de conscience chez les jeunes pour un engagement durable, sous certaines conditions, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le renforcement des capacités techniques et financières des organisations des jeunes afin de garantir leur possibilité future de défendre leurs intérêts et de promouvoir la paix ; - La garantie de la représentativité des organisations de jeunesse dans les processus les concernant, y compris une attention particulière à l'implication des associations informelles des jeunes, l'inclusion des jeunes femmes et des jeunes en situation de handicap, ainsi que leur inclusion et participation des jeunes vivant directement dans les zones touchées par le conflit. <p>Le rapport d'évaluation « UN PBF 2020 GYPU Cohort » (ci-après « rapport d'évaluation PBF ») au paragraphe 122 fait également mention que les OSC partenaires et les bénéficiaires du projet sont mieux placés pour participer aux prochaines étapes du processus de JT. En effet, l'évaluation démontre que les jeunes continuent à s'engager auprès des mécanismes de JT et que les modules sur la JT dispensés dans les universités continuent d'être utilisés. Ce sont des preuves tangibles de l'impact du projet auprès des jeunes.</p> <p>Le projet a fait un plaidoyer auprès des autorités pour obtenir un accord formel de la production de la version adaptée aux enfants du rapport final de la CVJR. Celui-ci n'étant pas publié avant la fin du mandat de la commission, le 31 décembre 2022, la production de la version adaptée aux enfants n'a pas pu se faire. A cet égard, les activités de l'output 2.2 n'ont pas pu être menées. Cela a eu un impact sur la ligne budgétaire allouée à la version adaptée aux enfants, qui n'a pas pu être dépensée. L'équipe PBF au Mali a fourni à tout moment les informations nécessaires et la décision finale de rembourser le montant de cette ligne a été communiquée à l'équipe PBF au Mali.</p> <p>De plus, la non-publication du rapport de la CVJR a également eu un impact important sur le taux de mise en œuvre - inférieur à 80 pour cent - comme souligne le rapport d'évaluation PBF au paragraphe 71.</p> <p>Il convient également de préciser que le projet a été mis en œuvre dans un contexte général de sécurité précaire et que diverses activités ont dû être adaptées en conséquence. Le rapport d'évaluation PBF fait mention du rôle des acteurs centralisés et décentralisés dans le suivi et le partage d'information relatifs à la sécurité pendant toute la durée du projet (paragraphe 129). Ce partage d'information ainsi que les protocoles de gestion des risques et de la sécurité des organisations membres du consortium ont fait en sorte que les risques ont été mitigés, afin de maximiser l'atteinte des résultats.</p>
<p>Résumez le principal <i>changement structurel, institutionnel ou sociétal</i> auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet</p> <p><i>POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEUVRE</i></p> <p>Le projet a permis de faire des progrès considérables vers le renforcement de la capacité des jeunes femmes et hommes pour qu'ils participent aux mécanismes de justice transitionnelle notamment au travail de la CVJR, dont le mandat est terminé en décembre 2022. Suite à la fin du mandat de la CVJR, la DNPFEF et le cadre de concertation des organisations d'enfants et jeunes ont travaillé ensemble afin de renforcer les capacités de 12 organisations membres du cadre ainsi que de bénéficiaires des micro-projets, à Tombouctou, Gao, Bamako, et Mopti. Le renforcement des capacités a porté sur la justice transitionnelle, le rôle, mandat et le travail de la CVJR, la place des jeunes dans ces processus et les techniques de communication.</p> <p>Aussi, le Conseil Consultatif National des enfants et Jeunes du Mali (CCNE) a atteint plus de 10,000 internautes à travers d'une campagne de web activisme porté sur des messages de paix et la promotion du processus de justice transitionnelle et de la CVJR.</p> <p>Les derniers mois de mise en œuvre ont été marqués par des activités de sensibilisation sur la justice transitionnelle et le partage des résultats du projet, illustré par le lancement de l'étude sur les enjeux et défis de la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle ainsi que ces restitutions auprès des jeunes qui y ont participé, à Gao, Tombouctou et Bamako. Cette étude a été partagée aux autorités politiques, communautaires, organisations de la société civile ainsi que les groupes de jeunes aux fins de sensibiliser sur les défis et obstacles de participation des jeunes au processus de paix et de réconciliation engagé au Mali depuis l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger en 2015. Les restitutions quant à elles, ont permis de mesurer le degré de satisfaction des participant.e.s quant à la prise en compte de leurs préoccupations et recommandations contenues dans l'étude.</p> <p>Par ailleurs, les Organisations de la Société Civile (OSC) partenaires sont plus autonomes, et commencent à interagir plus directement avec la CVJR, la Mission d'appui réconciliation nationale (MARN) et avec les Equipes régionales d'appui à la réconciliation (ERAR) ou d'autres acteurs comme la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).</p> <p>Ces progrès /actions peuvent aider à maintenir les niveaux d'engagement nécessaires pour renforcer le rôle de la justice transitionnelle dans l'apport de changements sociaux significatifs.</p> <p>Le rapport d'évaluation PBF démontre que les activités menées au Mali ont pu bénéficier des partenariats déjà établis avec des OSC et de construire sur l'expérience acquise par ces dernières sur certains des thèmes et types d'activités menées (par exemple, les dialogues communautaires, les formations sur la paix, etc.). Cela a contribué à l'efficacité et à l'efficacité du projet (paragraphe 72).</p>

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- "On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- "On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve dans le document du projet.

Résultat 1 *

Les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix

Résultat 2 *

La participation active de jeunes femmes et hommes au travail de la CVJR et à la diffusion de ses résultats permet une meilleure appropriation de ce processus par les populations jeunes du Mali

Résultat 3 *

Résultat 4 *

Résultat 5 *

Résultat 6 *

Résultat 7 *

Résultat 8 *

Résultats Additionnels *

Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

Résultat 1: Les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrès *

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre du projet et afin de faire entendre la voix des jeunes, leurs capacités ont été renforcées : 119 membres (58 femmes) des associations des jeunes sur les thématiques liées à la JT et 15 jeunes (3 femmes) sur les méthodologies de collecte de données.

Divers événements renforçant la participation des jeunes aux processus de JT ont été tenus. 300 jeunes (150 femmes) ont participé à l'étude sur les enjeux et défis de la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle. Par la suite, 11 ateliers de restitution ont été réalisés auprès de 290 jeunes (136 jeunes femmes) afin de favoriser une meilleure compréhension du document, ce qui a permis de conclure que les résultats reflètent la réalité de leurs préoccupations.

Au niveau des universités, 6 368 jeunes étudiants de 15 à 30 ans dont 2 261 femmes ont acquis une profonde compréhension sur la JT et le mandat de la CVJR. Un programme de formation en droit pratique et JT a été donné à 30 étudiants (15 femmes). En addition, 40 bénéficiaires (20 femmes) de 4 universités de Bamako ont eu leurs capacités renforcées sur la JT et les techniques de prises de parole en public, à travers le concours de débat télévisé.

Afin de promouvoir l'implication de jeunes, 3 120 jeunes (1 440 femmes) et indirectement 5 633 jeunes ont bénéficié d'activités de sensibilisation de messages clés et d'information. Ces jeunes ont pu toucher à leur tour 33 821 jeunes des communautés ciblées à travers les activités de sensibilisation de pairs.

Les campagnes sur les réseaux sociaux « par et pour les jeunes » ont atteint 418 908 personnes, dont 70 pour cent de 15-30 ans ; et la campagne médiatique a touché plus de 5 millions de personnes. En plus, 3 jeunes Tiktokeurs (2 femmes) ayant chacun plus de 300 000 abonnés sur leur compte ont transformé une caravane en une sensibilisation en ligne via leurs comptes. 3 vidéos de bande dessinée sur la JT et 4 chansonnettes sur la paix et la réconciliation ont été produits.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L'égalité des genres, l'autonomisation des femmes et filles comme précise l'Objectif de Développement Durable (ODD) 5 à l'horizon 2030, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de femmes (CEDAW) et le Plan Décennal de Développement pour l'Autonomisation de la Femme, de l'Enfant et de la Famille du Mali (PDDAFEF 2020-2029) constituent le socle normatif, et le cadre stratégique auquel le pays est aligné.

Dans la mise en place des activités prévues, l'approche genre a été intégrée dans toutes les étapes.

Les jeunes filles ont été impliquées dans les différentes activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées au niveau universitaires, par les organisations des jeunes et en plateforme digitale des réseaux des jeunes dans tous les pays et dans les zones cibles du projet.

Résultat 2: La participation active de jeunes femmes et hommes au travail de la CVJR et à la diffusion de ses résultats permet une meilleure appropriation de ce processus par les populations jeunes du Mali

*
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*
Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les progrès vers ce résultat ont été possibles grâce à l'appui aux initiatives de mobilisation des jeunes leaders et survivantes de violations des droits humains grâce auquel 1 640 jeunes (854 femmes) ont été sensibilisés sur le processus de JT et 226 victimes jeunes (127 femmes) ont été accompagnées à faire leur déposition à la CVJR. Des activités de plaidoyer ont été lancées autour des outils des micro-projets mentionnés précédemment, notamment l'organisation d'une caravane ambulante tenue sur les sites de déplacés et dans la commune V du district de Bamako, qui avait pour but la vulgarisation de ces outils auprès des jeunes et autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Similairement, ces outils ont été partagés dans plusieurs plateformes numériques touchant ainsi 39 562 personnes.

La boîte à image « Les images de la paix » réalisée sur la base des dessins des jeunes déplacés a été exposée devant 498 personnes lors de la 5ème audience publique, dont le Premier Ministre. La boîte à images a été également exposée au parc national de Bamako devant 603 personnes.

Dans l'attente de la publication de son rapport final, le projet a appuyé la CVJR pour le développement de produits artistiques afin de sensibiliser les populations sur certains événements identifiés par la commission dans le cadre de son travail de recherche de vérité. Un film fiction, un documentaire et une pièce de théâtre sur les graves violations ont été produits et diffusés à travers un partenariat avec le Conservatoire des Arts et Multimédia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako. Les diffusions de ces contenus ont touché plus de 1 400 personnes de tout âge au sein des différentes communes et universités de Bamako.

En 2023, 61 membres (6 filles, 27 femmes) et leaders d'organisations de jeunes à Gao, Mopti, Tombouctou et Bamako ont pris part à l'atelier de renforcement des capacités sur le processus de JT et le mandat de la CVJR afin qu'ils participent pleinement au processus de paix et de réconciliation.

En collaboration avec la société civile, 139 jeunes (63 filles) ont été consultés dans le cadre des travaux de la CVJR.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Dans le cadre des activités de sensibilisation visant à favoriser la mobilisation des jeunes aux mécanismes de JT, les OSC partenaires abordent certaines thématiques en groupes non mixtes, afin de faciliter, au moins dans un premier temps, la prise de parole des jeunes femmes et des filles.

La promotion de l'égalité des sexes, la réduction des inégalités et de l'autonomisation des jeunes femmes a fait partie intégrante de la mise en œuvre de ce projet en vue de promouvoir les opportunités pour leur participation et pour exprimer leur voix. Et aussi en donnant les moyens aux femmes et aux filles de devenir des agents du changement et des actrices de paix, d'avoir un pouvoir d'action dans les processus décisionnels qui influent sur leur vie.

Résultat 3:

*
Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

*
Résumé de progrès

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
Resumé de progrès *
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Résultat 5:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
Resumé de progrès *
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Résultat 6:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
Resumé de progrès *
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Résultat 7:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
Resumé de progrès *
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
<i>Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>

Résultat 8:
<hr/>
Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *
<input type="radio"/> 1. Off Track <input type="radio"/> 2. On Track <input type="radio"/> 3. On Track with evidence of peacebuilding results
<hr/>
Resumé de progrès *
<i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>
<hr/>
Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères
<i>Veillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.</i>
<hr/>
Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat. *

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans le tableau ci-dessous
<ul style="list-style-type: none">• Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.• S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

» **Résultat 1 : Les jeunes femmes et hommes du Mali se sentent impliqués et capables de faire entendre leur voix dans les processus de justice transitionnelle prévus par l'accord de paix**

Résultat 1	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
1.1	% de jeunes qui ont entendu parler de la CVJR	31.84%	Augmentation de 10%	15.4%	Données enquête de perception PNUD-ISH, March 2023. Le mandat de la CVJR a pris fin le 31 décembre 2022, et le rapport final n'a pas été publié. Les indicateurs en lien avec les jeunes sont cependant positifs.
1.2	% de jeunes qui se sentent concernés par le travail de la CVJR	67.27 %	Augmentation de 10%	73.7%	Cible partiellement atteinte. Données enquête de perception PNUD-ISH, March 2023.
1.3	% de jeunes qui sont prêt à s'impliquer pour appuyer la CVJR dans la réalisation de ses missions	78.42 %	Augmentation de 10%	87.9%	Cible atteinte. Données enquête de perception PNUD-ISH, March 2023.

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 **3** 4 5 Plus de 5

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les organisations de jeunes sont outillées pour s'investir dans les processus de justice transitionnelle

Produit 1.2

Des informations adaptées sur la justice transitionnelle sont rendues accessibles aux jeunes selon leur âge et leurs capacités

Produit 1.3

Les jeunes femmes et hommes mènent auprès de leurs pairs des campagnes d'éveil citoyen pour stimuler leur participation active aux processus de justice transitionnelle dans les régions ciblées

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 1.1**

Produit 1.1 : Les organisations de jeunes sont outillées pour s'investir dans les processus de justice transitionnelle	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.1.1	# de membres et leaders d'organisations de jeunes ayant participé à des formations sur la JT	15	50	-	119 personnes (15-30 ans) (58 filles et 61 garçons)	Cible dépassée (238%). L'invitation à ces formations a été faite aux 105 organisations qui ont soumis des micro- projets ; 58 organisations se sont inscrites. Afin de garder l'impartialité et équité, les inscriptions ont été acceptées, ce qui justifie le surplus.
1.1.2	# de jeunes d'OSC formés sur les méthodologies de collecte et d'analyse de données	0	15	-	15 jeunes, dont 3 femmes, ont suivi la formation à Bamako. 5 autres, dont 2 femmes, ont bénéficié de la restitution de cette formation pour participer à la consultation de leurs pairs aux fins de l'étude.	Cible atteinte (100%).

1.1.3	# de jeunes consultés sur les enjeux et les défis liés à leur participation au processus de paix et de JT à travers l'étude	0	220	-	300, dont 150 femmes, 136 jeunes (19-24 ans) et 164 jeunes (25-30 ans).	Cible dépassée (136%). Une expérience préalable d'ASFC dans la réalisation de ce type d'étude a permis d'anticiper le cas où certaines fiches seraient incomplètes ou inutilisables après la collecte de données. Pour y palier, nous avons augmenté les cibles initiales prévues. Ainsi, la cible a été augmentée de 80 jeunes. Également, dans le souci d'avoir une palette variée d'opinions de jeunes sur le sujet l'UNICEF a convenu avec les OSC partenaires d'inclure des jeunes additionnelles, intéressés à participer à l'étude.
-------	---	---	-----	---	---	--

» **Produit 1.2**

Produit 1.2 : Des informations adaptées sur la justice transitionnelle sont rendues accessibles aux jeunes selon leur âge et leurs capacités	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.2.1	# de jeunes des communautés ciblées bénéficiant d'activités de sensibilisation, de messages clés et d'information sur la protection et la participation des jeunes aux mécanismes de JT	0	Directs : 300 jeunes. Indirects : 640 jeunes.	-	Directs : 3 120 jeunes (1 440 filles/femmes) ont bénéficié d'activités de sensibilisation de messages clés et d'information. Indirects : 5,633 dont 1,577 femmes répondant-e-s au U-Report ont été informés de la tenue de la 3ème audience publique de la CVJR. Estimation de plus de 2,000 auditeurs (au moins 100 par radio) des émissions soutenues par la CVJR.	Cible largement dépassée (1040%). La cible a été dépassée grâce au suivi par les radios qui ont fourni des rapports aux antennes régionales de la CVJR, permettant de compter et retracer les questions et feedbacks des auditeurs. Le budget n'a pas été modifié.

1.2.2	# de jeunes universitaires sensibilisés sur le processus de JT	0	5000	-	6 368 jeunes étudiants (15 à 30 an) (2 261 femmes), y inclus 10 jeunes journalistes (1 femme).	Cible dépassée (127%). Grâce à la prolongation du projet jusqu'à février 2023, le partenaire de mise a pu faire constituer 10 équipes de pairs dont chacune est composée de 10 personnes, qui mènent des activités de sensibilisation auprès d'autres jeunes universitaires. Le budget n'a pas été modifié.
1.2.3	% de jeunes sensibilisés interrogés qui sont satisfaits par la pertinence et la qualité des messages	0	80%	-	Pas disponible.	Indicateur à mesurer lors de l'évaluation finale.

» **Produit 1.3**

Produit 1.3 : Les jeunes femmes et hommes mènent auprès de leurs pairs des campagnes d'éveil citoyen pour stimuler leur participation active aux processus de justice transitionnelle dans les régions ciblées	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur / milestone -	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
1.3.1	# de jeunes sensibilisés à la JT à travers les réseaux sociaux	0	10 000 indirects	-	418 908	<p>Cible dépassée : 4 189%. Le dynamisme sur les réseaux sociaux des partenaires choisis. Le budget n'a pas été impacté, le coût de la campagne est resté le même.</p> <p>Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069550735528&mibextid=ZbWKwL https://www.facebook.com/100069550735528/posts/pfbid0cKapp=fbI https://fb.watch/bgpsyFGna0/ https://fb.watch/bgpI_eBVbW/ https://fb.watch/bgponQ8bO5/ https://fb.watch/bgpv8c4mlm/ https://fb.watch/bgpx5Hym1V/</p> <p>Instagram : https://www.instagram.com/tv/CZcID7fFH8G/?utm_medium=copy_link https://www.instagram.com/tv/CZXH3hQFNj/?utm_medium=copy_link</p> <p>TikTok : https://vm.tiktok.com/ZMLMvRLD3/</p> <p>YouTube : https://youtu.be/DtxP_vKpb_4 https://youtu.be/HHNZ-C2GIBU</p>

1.3.2	# de jeunes des communautés ciblées bénéficiant directement par leurs pairs d'activités de sensibilisation, de messages clefs et d'information sur la protection et la participation des jeunes aux mécanismes de JT	0	1590	-	33 821 jeunes ont participé à au moins une causerie organisée par des pairs sur la thématique de la justice transitionnelle.	Cible dépassée (2,127%). Grâce à la mobilisation de l'ensemble des groupes d'échanges des organisations de jeunes à la base.
1.3.3						

» **Produit 1.4**

Produit 1.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.4.1						
1.4.2						
1.4.3						

» **Produit 1.5**

Produit 1.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
1.5.1						
1.5.2						
1.5.3						

» **Résultat 2 : La participation active de jeunes femmes et hommes au travail de la CVJR et à la diffusion de ses résultats permet une meilleure appropriation de ce processus par les populations jeunes du Mali**

Résultat 2	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
2.1	% de jeunes qui pensent que la CVJR prend suffisamment en compte leurs attentes dans la réalisation de ses missions	57.91%	Augmentation de 10%	70.2%	Cible dépassée (12.29%). Données enquêtes SIPRI-PNUD (2020) et ISH-PNUD (2023).
2.2	% de personnels d'institutions interrogés (CVJR et structures créées à sa suite) qui pensent que les organisations de jeunes sont des acteurs clés du suivi de leurs recommandations	0	90%	Pas disponible.	Indicateur à mesurer lors de l'évaluation finale conduite par le Secrétariat PBF en juillet 2023. Le rapport de l'évaluation n'est pas disponible.
2.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

Les jeunes femmes et hommes s'impliquent pour la prise en compte effective des problématiques spécifiques de leurs droits dans les processus de justice transitionnelle, dans un environnement protecteur

Produit 2.2

Les jeunes femmes et hommes du Mali ont accès aux conclusions de la CVJR et sont pris en compte dans la poursuite de la transition

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 2.1**

Produit 2.1 : Les jeunes femmes et hommes s'impliquent pour la prise en compte effective des problématiques spécifiques de leurs droits dans les processus de justice transitionnelle, dans un environnement protecteur	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulé depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.1.1	# de jeunes ayant été consultés dans le cadre des travaux de la CVJR	10	500	-	139 (63 filles, 76 garçons).	27.8% du cible atteinte. La CVJR a suspendu ses ateliers au premier semestre 2022, due à des contraintes budgétaires gouvernementales liées aux sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

2.1.2	# de jeunes mobilisés à travers le mécanisme d'appui	0	1600	-	<p>1 640 jeunes (854 filles/femmes): 567 adolescents (15- 18 ans), 581 jeunes (19- 24 ans), 492 jeunes (25-30 ans). Sur les 50 prises de dépositions prévues, 226 ont été réalisées, dont : 127 femmes, 106 adolescent-e-s (11- 18 ans), 63 jeunes (19-24 ans), 57 jeunes (25- 35 ans).</p>	<p>Cible dépassée (102.5%). Les séances de sensibilisation ont suscité un engouement dans certaines localités et des jeunes ayant eu vent de la tenue des séances venaient de façon spontanée participer aux travaux.</p>
2.1.3	# de jeunes touchés par les actions de plaidoyer	0	1000	-	<p>1 389 jeunes (767 filles/femmes) touchées par les actions de plaidoyers : 509 adolescent.es (15 - 18 ans), 455 jeunes (19 - 24 ans), 512 jeunes (25 - 30 ans). En plus de ces cibles, les activités de diffusion sur les réseaux sociaux ont touché 39 562 jeunes.</p>	<p>Cible dépassée (138.9%). Grâce aux expositions de la boîte à image dans des lieux stratégiques ayant bénéficié d'une forte affluence : 5ième audience publique de la CVJR et l'exposition des outils au parc national qui est un lieu fortement fréquenté, notamment par les jeunes.</p>

» Produit 2.2

Produit 2.2 : Les jeunes femmes et hommes du Mali ont accès aux conclusions de la CVJR et sont pris en compte dans la poursuite de la transition	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.2.1	# de jeunes ayant accès à une version adaptée du rapport final de la CVJR	0	1500	-	0	
Cible pas atteinte. Le rapport de la CVJR n'étant pas publié par le gouvernement, la production de la version adaptée aux enfants fut annulée. Bien que les autorités de transition affirment que le rapport ne sera ni censuré ni révisé, le constat est que la publication dudit rapport ne constitue pas une priorité pour elles. Si la mise en place de l'Autorité de gestion des réparations en faveur des victimes (AGRV) vient répondre aux besoins et attentes urgents des victimes, le retard dans la création du Centre pour la paix et la mémoire peut être considéré comme la conséquence de la non-publication du rapport final de la CVJR. Il faut rappeler que ce dernier organe aura pour mandat de suivre les recommandations issues dudit rapport.						
2.2.2	# de personnels d'institutions ciblées formés sur la prise en compte des besoins et droits spécifiques des jeunes femmes et hommes dans la mise en œuvre des recommandations de la CVJR	0	100	-	0	Cible pas atteinte. Le rapport final de la CVJR n'a pas été publié par le gouvernement donc les formations ont été annulées.
2.2.3	# de jeunes participant à un cadre de collaboration interacteurs sur les résultats de la CVJR	0	50	-	30 jeunes (14 femmes), ont participé à un atelier et ont formulé des recommandations sur la participation des jeunes aux organes successeurs de la CVJR.	60% du cible atteinte. La cible n'a pas pu être atteinte car le rapport final n'a pas été publié par le Gouvernement donc les formations ont été annulées.

» **Produit 2.3**

Produit 2.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.3.1						
2.3.2						
2.3.3						

» **Produit 2.4**

Produit 2.4 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
2.4.1						
2.4.2						
2.4.3						

» **Produit 2.5**

Produit 2.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
2.5.1						
2.5.2						
2.5.3						

» **Résultat 3 :**

Résultat 3	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
3.1					
3.2					
3.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 3.1**

Produit 3.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.1.1						
3.1.2						
3.1.3						

» **Produit 3.2**

Produit 3.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.2.1						
3.2.2						
3.2.3						

» **Produit 3.3**

Produit 3.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.3.1						
3.3.2						
3.3.3						

» **Produit 3.4**

Produit 3.4 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
3.4.1						
3.4.2						
3.4.3						

» **Produit 3.5**

Produit 3.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
3.5.1						
3.5.2						
3.5.3						

» **Résultat 4 :**

Résultat 4	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
4.1					
4.2					
4.3					

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» **Produit 4.1**

Produit 4.1 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.1.1						
4.1.2						
4.1.3						

» **Produit 4.2**

Produit 4.2 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.2.1						
4.2.2						
4.2.3						

» **Produit 4.3**

Produit 4.3 :	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.3.1						
4.3.2						
4.3.3						

» **Produit 4.4**

Produit 4.4:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cummulatif depuis le debut du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des deviations ou autre changements à l'indicateur</i>
4.4.1						
4.4.2						
4.4.3						

» **Produit 4.5**

Produit 4.5:	Indicateurs <i>Décrivez l'indicateur</i>	Indicateur de base <i>Indiquez la valeur de base de l'indicateur</i>	Cible de fin de projet <i>Indiquez la valeur cible de l'indicateur à la fin du projet</i>	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur <i>Indiquez la valeur actuelle de l'indicateur, cumulatif depuis le début du projet</i>	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a) <i>Expliquez les raisons pour des déviations ou autres changements à l'indicateur</i>
4.5.1						
4.5.2						
4.5.3						
* Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les indicateurs des résultats restants.						

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films					
Si oui, indiquez combien d'événements, at pour chacun, la date approximative et une brève description , inculant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)	Titre de l'événement	Date (peut être approximative)	Lieu (Si connu)	Audience cible	Objectifs
Événement 1					
Événement 2					

Événement 3					
Événement 4					

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leur vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain	Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet ? (350 mots)	Quel est l'impact du projet sur leur vies? (350 mots)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

1	Les jeunes consultés dans le cadre de l'enquête participative de clôture.	La participation et l'implication des jeunes dans le processus de JT est quasi inexistante. Ils sont sous représentés voire pas du tout au sein des instances de prise de décision, même en ce qui les concerne. Ce qui renforce leur méfiance à l'égard des mécanismes de JT en qui ils ne se reconnaissent pas, car ils n'y sont pas représentés. Les responsables de ces mécanismes n'ont pas su développer une stratégie de communication adaptée qui permette à un jeune public d'être informé sur le processus de JT en cours au Mali.	Cette enquête a eu un impact sur les jeunes en tant qu'individus et collectivement pour leurs organisations, leur inclusion et leur estime de soi car ils se sont sentis consultés, importants.	"Je pense que ces activités ont contribué à répondre aux obstacles en matière d'inclusion des jeunes dans le processus de JT dans la mesure où c'est lors des formations et activités que nous avons su que les jeunes ont leur mot à dire dans le processus et nous avons profité des activités pour dire tout ce que nous pensons afin que notre pays puisse retrouver la paix et la cohésion à travers l'implication des jeunes hommes et femmes." Entretien informateur clé, organisation de jeune, Bamako. "Les effets au niveau de notre organisation sont entre autres le fait que ça nous a permis de renforcer notre expertise et habileté sur la JT au Mali" Entretien informateur clé, organisation de jeune, Bamako. " [Les adultes] ont compris que si tu veux parler de la paix et de la justice pour les enfants sans les enfants est sans effet, raison pour laquelle nous avons compris qu'il faut impliquer les jeunes à toutes les phases car il y'a des parties qui peuvent réellement échapper aux adultes." Discussion de groupe avec les jeunes, Bamako.
2	Les jeunes femmes victimes.	Avant la mise en œuvre du projet, la CVJR avait du mal à convaincre les jeunes victimes, notamment les filles/femmes à venir faire leurs dépositions (en février 2020, il y avait moins de 400 dépositions faites par des mineurs). Le projet a permis à 226 jeunes victimes (dont 106 entre 11 et 18 ans) de pouvoir faire leurs dépositions et ainsi prétendre à la réparation.	Au-delà de la prise de leurs dépositions, des jeunes femmes victimes de Violences Basées sur le Genre (à Tombouctou) ont pu participer à des groupes de parole qui leur ont permis de briser le silence et d'aborder, entre elles, les VBG dont les femmes ont été victimes dans la région. Cet accompagnement a aussi permis aux jeunes femmes et filles de participer à la Sieme audience publique portant sur les violences sexuelles et les enfants victimes de conflits.	« J'ai bénéficié d'un échange d'expérience avec d'autres femmes plus âgées que moi sur leur situation en tant que victimes du conflit et cela a été comme une thérapie pour moi. J'ai enfin compris pourquoi il est important de ne pas garder le silence et aller faire une déposition à la CVJR. » (Jeune femme victime du conflit, participante au groupe de parole des femmes/ filles de Tombouctou, juillet 2021).

3	Les jeunes consultés dans le cadre de l'étude.	La participation et même l'implication des jeunes dans le processus de JT est quasi inexistante au Mali. Ils sont sous représentés voire pas du tout au sein des instances de prise de décision, même en ce qui les concerne. Ce qui renforce leur méfiance à l'égard des mécanismes de JT en qui ils ne se reconnaissent pas, car ils n'y sont pas représentés. Les responsables de ces mécanismes n'ont pas su développer une stratégie de communication adaptée qui permette à un jeune public d'être informé sur le processus de JT en cours au Mali.	Cette étude a non seulement eu un impact sur les jeunes et leur estime de soi car ils se sont sentis consultés, importants. Elle leur a permis d'avoir de la visibilité et de faire des propositions et recommandations visant à favoriser leur participation à la JT. L'étude a aussi eu un impact sur la société malienne car c'est la première fois qu'une étude traite spécifiquement de la participation des jeunes au processus de JT ; elle constitue ainsi un outil de plaidoyer pour les jeunes notamment pour leur inclusion au sein des organes successeurs de la CVJR.	« Dans la plupart des cas, les projets exécutés pour la communauté, il y a rarement des restitutions, j'ai beaucoup apprécié cette manière, car ça permet de respecter le principe de la redevabilité auprès de la communauté. A travers cette restitution nous avons compris que la jeunesse a des besoins spécifiques.... La jeunesse a toujours été écartée des questions qui la concerne et encore une fois de plus cette étude vient de le démontrer. Nous pensons que les recommandations de cette étude ne seront pas inutiles aux yeux de nos autorités car la jeunesse s'est exprimée sur son implication dans le processus de la paix et de la réconciliation. » Mohamed Diallo, jeunes consulté à Gao.
4	Les partenaires de mise en œuvre.	Un des défis auquel doivent faire face les organisations de jeunes est le manque de confiance à la fois de la société civile et des bailleurs. Il est donc souvent difficile pour eux de trouver leur place et de démontrer leurs capacités au vu des exigences qui leur sont demandées (plusieurs années d'expériences, preuve de financement et de bonne gestion, contribution financière etc.).	A travers ce projet des organisations de jeunes qui présentaient un fort potentiel et une bonne connaissance de la JT. 2 des 3 OSC partenaires (AND-Mali et R2JTIM), ont ainsi pu bénéficier de leur tout premier financement. Cela a eu un effet catalytique qui leur a ouvert d'autres opportunités de financement d'initiatives qu'elles continuent de mettre en œuvre.	« Si AND est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grâce à ASFC qui a cru en nous et qui nous a fait confiance en nous offrant notre tout premier financement alors que nous n'avions pas une grande expérience dans la gestion de projet. Aujourd'hui nous bénéficions de financements d'autres bailleurs, mais rien de cela n'aurait été possible sans PROPJER ». Drissa Niankilé, Président AND-Mali.

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet (650 mots).

UNICEF, ASFC et le PNUD, avec ses partenaires, ont une forte expertise locales. Une des caractéristiques innovantes du projet a été la forte implication d'une dizaine d'organisations de jeunesse dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Cela a facilité la relation de confiance entre les associations de jeunesse et les enfants et jeunes qui sont ciblés par le projet, et a en même temps contribué au renforcement de leur connaissance des droits de l'homme et de leur capacité à exercer une citoyenneté active.

Le partenariat avec diverses organisations locales de la société civile, y compris des associations de jeunes, a généré des solutions innovantes pour promouvoir la participation des jeunes à la consolidation de la paix. Les types d'activités et les modes d'intervention ont été adaptés aux besoins des enfants et des jeunes ciblés. Il s'agissait notamment d'espaces d'échange et de dialogue, de causeries-débats, de plaidoyer à travers les réseaux sociaux et d'initiatives itinérantes, d'activités de sensibilisation, de formations sur la participation des jeunes à la justice transitionnelle, au cours desquelles les jeunes pouvaient discuter ouvertement des questions liées à la JT, partager leurs expériences et perspectives, et contribuer à la réflexion collective sur les défis et les solutions face aux contextes de conflit et d'instabilité dans les zones où ils vivent.

Une des innovations de ce projet a été l'expérimentation de l'approche "les jeunes parlent aux jeunes", en plus de la relation de confiance et de la facilité de compréhension du processus de JT au Mali, car expliqué avec des termes et dans des langues accessibles aux jeunes de plusieurs régions, ce projet a donné l'opportunité à des jeunes maliens et maliennes d'être suffisamment formés afin de prendre activement part au processus d'information de leurs pairs sur la JT et ultimement de revendiquer une meilleure représentativité dans les futurs mécanismes de JT.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet

OPTIONAL

Fichier 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du projet

OPTIONAL

Lien 1

OPTIONAL

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100069550735528&mibextid=ZbWKwL>

Lien 2

OPTIONAL

<https://www.facebook.com/100069550735528/posts/pfbid0cKfKQTB9nW6hz2GMnX9GuRP7ZGJzfCrJqhKw9dkSCVvbZNnuKwLVNqoLJuHoHcvQI/?app=fbl>

Lien 3

OPTIONAL

Veillez cocher le changement applicable en fonction du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé: *

Veillez sélectionner jusqu'à 3.

- Numérisation améliorée
- Des méthodes de travail innovantes
- Ressources supplémentaires mobilisées
- Cadres politiques améliorés ou initiés
- Capacités renforcées
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique
- Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

UNICEF, ASFC et le PNUD ont renforcé l'impact de ses interventions en collaborant avec les organisations locales de la société civile pour la mise en œuvre de ce projet. Une des caractéristiques innovantes du projet a été la forte implication d'une dizaine d'organisations de jeunesse dans la mise en œuvre des activités sur le terrain. Cela a facilité la relation de confiance entre les organisations de jeunesse et les enfants et jeunes qui sont ciblés par le projet, et a en même temps contribué au renforcement de leur connaissance des droits de l'homme et de leur capacité à exercer une citoyenneté active.

L'enquête de clôture conduite pour mieux comprendre la participation et l'inclusion des jeunes au processus de justice transitionnelle démontre que ce projet au Mali a contribué à améliorer la participation des jeunes au processus de justice transitionnelle en consacrant des moyens inédits de l'organisation d'activités de sensibilisation spécifiquement adressées aux jeunes et mis en œuvre par les jeunes eux-mêmes.

En renforçant les capacités des organisations de jeunes, le projet a favorisé un engagement durable des jeunes sur les thématiques liées à la justice transitionnelle, la réconciliation et la consolidation de la paix.

Les participant.e.s ont constaté des effets positifs en matière d'engagement mais aussi de cohésion sociale, les activités ayant permis aux jeunes de s'exprimer dans un environnement propice au dialogue.

Ces résultats ont été possible grâce au partenariat avec diverses organisations locales de la société civile, y compris des associations de jeunes.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oeuvre) *

- Renforcement des partenariats avec les IFI
- Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
- Partenariat avec des organisations locales de la société civile
- En partenariat avec le milieu universitaire/académique local
- En partenariat avec des entités infranationales
- En partenariat avec des entités nationales
- En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le partenariat avec les universités a été bénéfique parce qu'il a permis une bonne acquisition du processus de justice transitionnelle par les jeunes scolarisés qui par suite menaient des activités de pairs. Le programme de formation offert aux étudiants en droit contribue également à faciliter l'intégration socio professionnelle des jeunes diplômés qui ont eu la chance d'être en contact avec les populations reculées et leurs réalités en besoin d'assistance juridique.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme décrit dans le document projet *

Obligatoire

- Personnes sans-emploi (Chômeurs)
- Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)
- Communautés autochtones
- Personnes handicapées
- Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)
- Femmes
- Jeunesse
- Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre
- Personnes vivant dans et autour des zones frontalières
- Personnes touchées par des catastrophes naturelles
- Personnes affectées par les conflits armés
- Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les partenaires de mise en œuvre AEJT, CVJR, CCNEJ, la DNPF et la compagnie Dankun ont été soumis à des activités de vérification financière (spotcheck) et à des visites programmatiques. Ces activités ont été réalisées en fonction du niveau de risque et des montants des fonds reçus par chaque partenaire, conformément aux principes directeurs de l'approche harmonisée des transferts en espèces (HACT). Les bureaux de terrain de l'UNICEF à Gao et Mopti, soutenus par le bureau national à Bamako, ont joué un rôle clé dans le suivi des interventions, à travers des missions régulières sur le terrain, réunions et communications étroite avec toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires. Grâce à ces interactions, l'UNICEF s'est assuré que les directives et orientations de la Direction de la Promotion de l'Enfant et de la Famille (DNPF) sur la participation et l'implication des jeunes femmes et hommes du Mali dans les processus de justice transitionnelle étaient respectées. Cela a permis une meilleure appropriation de ce processus. Par ailleurs, des missions de suivi conjointes ont été menées en collaboration avec les partenaires gouvernementaux dans le cadre de cette initiative.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? *

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicateurs (et sont disponibles sur demande) : *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'enquête PNUD-SIPRI (Centre International de Recherche sur la Paix de Stockholm) a permis de fournir les données de base prévues pour les indicateurs de résultats. Une nouvelle enquête de perception PNUD-ISH (Institut Malien des Sciences Humaines) a été réalisée durant le premier trimestre 2023 qui a permis d'informer les indicateurs.

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Voir en haut

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

oui

non

Veillez décrire brièvement. *

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une enquête participative de clôture conduite pour mieux comprendre la participation et l'inclusion des jeunes au processus de justice transitionnelle au Mali dans le cadre du projet PROPJER a été faite.

» **Evaluation**

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

oui

non

Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD) *

Réponse obligatoire

0

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et email.

» **Effets catalytiques**

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet depuis qu'il a été lancé. (y/n) *

oui

non

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ? *

1

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a été obtenu par le projet.

-

Nom de donateur *

AMC-GAC (Affaires Mondiales Canada-Global Affairs Canada)

Montant en USD *

14000000

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ? *

Aucun effet catalytique
 Peu d'effet catalytique
 Effet catalytique important
 Effet catalytique très important
 Je ne sais pas
 Trop tôt pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sien du system des Nations Unies qu'à l'exterieur *

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

L'effet catalytique du projet sur les jeunes sortis des groupes armés ou vulnérables à leur recrutement pourra être analysé plus en profondeur au stade de l'évaluation finale.

Ce projet a permis de piloter la combinaison d'efforts de réintégration économique (menés par une ONG partenaire de l'UNICEF dans le cadre de d'autres financements) avec une réintégration sociale par les pairs de l'Association des Enfants et Jeunes Travailleurs. L'analyse des suivis des projets de vie de ces adolescent-e-s plusieurs mois après leur réinsertion pourra permettre de voir si de telles approches méritent d'être mises à échelle.

Au niveau de la capacité des partenaires de mise en œuvre eux-mêmes, les effets en cascade ont déjà pu être observés. Outre les financements obtenus par certaines des organisations (voir les effets catalytiques financiers), les OSC partenaires sont plus autonomes, et commencent à interagir plus directement avec la CVJR ou d'autres acteurs comme la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH).

Parfois les effets sont aussi observables au niveau individuel, avec par exemple l'un des répondants de l'étude menée par les jeunes qui a eu une opportunité d'emploi à la suite de sa participation à la collecte de données.

Autant la prise de conscience par les bénéficiaires à travers les dépositions et les cliniques juridiques...

Un autre effet catalytique est la prise de conscience des jeunes victimes de l'importance de leur participation au processus de JT à travers la déposition à la CVJR. A cet effet, de 50 dépositions prévues par le projet, nous sommes arrivés à 226 dont 127 dépositions de jeunes femmes. Cet engouement est le fruit des sensibilisations et formations auxquelles les jeunes ont pu bénéficier au cours du projet. Cette initiative entamée par le projet a permis aux OSC partenaires de continuer à accompagner les jeunes victimes à faire leurs dépositions à travers le financement de ATJLF.

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les OSC des jeunes appuyées ont acquis une expérience pratique et une compréhension fine des enjeux liées à la justice transitionnelle et à la participation des jeunes dans ce processus. Que ce soit à travers leur appui au mandat de la CVJR, de leurs recommandations destinées à son rapport final ainsi qu'aux organes successeurs et plus largement leurs activités menées en faveur de la cohésion sociale et de la paix, ces organisations jeunes ont su mobiliser et être mobilisés pour la coexistence pacifique entre les populations et un dialogue constructif avec l'État. À travers les résultats qu'ils ont atteints, ces organisations ont pu créer des liens durables avec les jeunes touchés et sensibilisés, et ont pu rejoindre le gouvernement en présentant les produits réalisés dans le cadre du projet.

Le projet a permis d'opérationnaliser une clinique juridique au sein de l'université des sciences juridiques et politiques. Cette clinique va continuer à renforcer les capacités des jeunes universitaires à travers les modules sur la justice transitionnelle développés par le projet. De même, les produits artistiques produits en lien avec les conclusions de la CVJR (film, film documentaire) seront remis à l'organe successeur de la CVJR et au MRN. La diffusion de ces produits pourra continuer après le projet à travers notamment l'organe successeur de la CVJR. Il permettra aux générations futures de mieux connaître les événements historiques de leur pays et pourra ainsi contribuer à la non-répétition de ces violations.

Les dernières activités du projet ont visé à inclure la voix des jeunes dans la politique de réparations et de prendre en compte leurs besoins au sein des organes successeurs seront d'autant plus réussies en raison de la forte expérience acquise par les organisations de jeunes qui sauront les mobiliser, car elles sont plus outillées et à même de créer des changements durables dans leurs communautés. Mobiliser les jeunes, leur permettre d'acquérir des connaissances, de partager leurs opinions et de créer de la valeur entre eux à aiguiser leurs voix, voilà des retombées tangibles que le projet a pu générer, et qui pérennisent son action bien au-delà de la fin.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veillez limiter votre réponse à 350 mots.

À la suite de l'extension du projet, liée au prolongement du mandat de la CVJR (jusqu'au 31 décembre 2022), des nouvelles activités ont pu être mises en œuvre, ce qui a contribué aux objectifs et résultats attendus.

Les interactions entre les partenaires de mise en œuvre des différentes agences ont permis de renforcer les liens entre organisations de jeunes et faire un partage d'expertise et d'expériences. Par exemple, les organisations de jeunes juristes, plus spécialisées, ont mené des formations sur la justice transitionnelle et le mandat de la CVJR à l'endroit des OSC de jeunes qui sont ensuite capables de mener des causeries dans les communautés à la base.

Les organisations de la société civile des jeunes universitaires ainsi que certaines institutions d'enseignement supérieurs (les universités de Droits) qui ont bénéficié d'une manière directe ou indirecte du projet sont plus capacitées et sensibilisées sur le processus de la justice transitionnelle au Mali ainsi que le travail qui est fait par la CVJR. À travers les différents produits développés et acquis dans le cadre du projet (les modules de formation, les audios de radio dialogue de paix, les films, théâtre et images des victimes) les jeunes continueront d'être sensibilisés sur le travail et le mandat de la CVJR ainsi que les thématiques diverses sur la justice transitionnelle.

Activités de suivi et de contrôle

Veillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de surveillance et de contrôle	Nom de l'événement	Résumé	Constatations
Événement 1	Spotchek CCNEJ - novembre 2022.	Renforcement des capacités en gestion financière.	
Événement 2	Visites programmatiques/surveillance CIENDANKUN.	Tous les résultats ont été achevés selon les règles de l'UNICEF. Le partenaire a une bonne gestion financière et produit un bon rapport narratif, cependant doit se renforcer sur la communication digitale pour offre plus de visibilité au projet.	

<p>Événement 3</p>	<p>Enquête participative de clôture.</p>	<p>Parmi les opportunités existantes en matière d'inclusion des jeunes, on souligne la capacité à émanciper les jeunes et à les encourager à s'impliquer dans les processus de consolidation de la paix au Mali. Les formations ainsi que les activités de sensibilisation conduites par les organisations de jeunes ont permis aux jeunes non seulement d'être informés sur les conflits qui touchent le pays et les activités de la CVJR, mais aussi de s'exprimer sur ces thématiques, notamment sur la paix et la réconciliation. L'effort continu de mobilisation de divers types d'organisations de la jeunesse et de diversification des activités adaptées aux jeunes, ainsi que l'adoption d'approches plus réfléchies dans les travaux avec les jeunes, tenant compte de leurs différences, offrent une opportunité efficace d'inclusion des jeunes et d'instauration de la paix dans leurs communautés. Cela permet de cibler équitablement un large éventail de jeunes, y compris les jeunes les plus vulnérables et marginalisés, notamment les filles, les jeunes handicapés et les jeunes. Une opportunité importante en matière d'inclusion des jeunes dans les processus de justice transitionnelle réside également dans la mobilisation et le renforcement du tissu d'organisations représentatives de la jeunesse malienne. En effet, la mise en œuvre des activités du projet a été assurée par des organisations de jeunes dont certaines n'avaient jusqu'à présent pas été engagées dans de tels projets. Selon les participants à l'enquête, les initiatives du projet ont participé à réduire les tensions au sein des communautés et ont favorisé la réconciliation entre les différents groupes, par exemple dans les sites d'installation des déplacés. Le premier obstacle en matière d'inclusion des jeunes aux processus de justice transitionnelle est lié aux problèmes sécuritaires qui affectent plusieurs régions du pays et à l'accès aux jeunes dans les zones reculées. La nécessité d'impliquer des acteurs divers et variés est signalée</p>
---------------------------	--	---

		<p>pour augmenter les chances de succès des activités d'inclusion dans ces zones touchées directement par les tensions. Le soutien des autorités gouvernementales et des acteurs traditionnels peut particulièrement faciliter les interventions des organisations de jeunesse dans ces zones. Comme la fragilité économique constitue un des principaux facteurs soutenant le recrutement d'enfants et de jeunes par les groupes armés informels, les activités d'insertion économique et de valorisation sociale constituent des outils fortement recommandés pour l'inclusion des jeunes au processus de justice transitionnelle.</p>	
Événement 4	Micro-évaluation Tuwindi juillet 2021.	La micro-évaluation fournit une évaluation globale du programme, des politiques en matière de gestion financière et opérationnelle, des procédures, des systèmes et des contrôles internes du partenaire d'exécution. Rapport disponible au besoin.	
Événement 5			
Événement 6			
Événement 7			
Événement 8			
<p>Étapes finales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône <i>Imprimante</i> qui se situe en haut, à droite de la page. • Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait. • Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le problème persiste, vous pouvez contacter l'adresse email ci-dessous pour un appui technique). <p>-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur la passerelle MPTF-O.</p> <p>Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velastegui@un.org.</p>			
<p>Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport est soumis, une bande jaune vous l'annoncera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes</p>			