

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

Mise à jour : octobre 2022



United Nations
Peacebuilding

PAYS:

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL : FINAL

ANNEE DE RAPPORT: 2020

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Titre du projet: Réintégration socio-économique des ex-combattants de Boko Haram, des victimes et des relâchés dans la région de Diffa

Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00108212

Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):

- Fonds fiduciaire pays
 Fonds fiduciaire régional

Nom du fonds fiduciaire:

Type et nom d'agence récipiendaire:

- Veillez sélectionner PNUD (Agence coordinatrice)**
Veillez sélectionner UNCHR
Veillez sélectionner
Veillez sélectionner

Date du premier transfert de fonds: 1/12/2017

Date de fin de projet: 31/08/2020

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation (avec ou sans coûts) ? OUI (du 31/05/ 2019 au 31/08/2020)

Ce projet demandera-t-il une prolongation (avec ou sans coûts)? NON

Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON

Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:

- Initiative de promotion du genre
 Initiative de promotion de la jeunesse
 Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
 Projet transfrontalier ou régional

Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):

- Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
- Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses par récipiendaire.
- Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux pays, Vous aurez l'occasion de partager un budget détaillé dans la prochaine section.

Réceptaire	Budget Alloué (\$)	Transferts à ce jour (\$)	Dépenses à ce jour (\$)
PNUD	2 800 000	2 800 000	2 800 000
OHCHR	200 000	200 000	200 000
TOTAL	3 000 000	3 000 000	3 000 000

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 100%
 JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES

Les modèles de budget sont disponibles [ici](#)

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transféré de l'argent jusqu'à présent ?5

Merci d'énumérer chacun des partenaires d'implémentation et les montants transférés à chacun

<i>Nom du partenaire de mis en œuvre</i>	<i>Type d'organisation (ex. Govt, société civile, etc.)</i>	<i>Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?</i>	<i>Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire (175 mots max)</i>
Ministère des enseignements professionnels et techniques	Gouvernement	320 000	Formation de 300 jeunes aux métiers dans les CFM, octroie de kits pour 300 jeunes.
Ministère de l'Intérieur	Gouvernement	700 327	Appui alimentaire et prise en charge médicale à 235 personnes, appui logistique, renforcement des capacités des radios communautaires, formation des filles sur la prévention de la radicalisation et la citoyenneté, fourniture de Kits de réinsertion, organisation des réunions du comité technique régional.
WANEP	ONG	150 000	Mise en place de 8 cadres locaux de médiation, de dialogue et de réconciliation et dialogue communautaire
Génie militaire	Gouvernement	200 000	Réhabilitation et équipement du centre de formation aux métiers (CFM) de Mainé Soroa (Diffa)
UNCDF	SNU	450 000	Appui à la maîtrise d'ouvrage communale à travers la mise en place d'investissements socioéconomiques post crise et accompagnement des communautés bénéficiaires dans leur gestion

Budgétisation sensible au genre :

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes (GEWE) ? **15%**

Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : **450 000**

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant contribuant à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 400 000

Marquer de genre du projet : GEN 2

Marquer de risque du projet: élevé

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):

(2.3) Prévention/gestion des conflits

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

NON, ce projet n'avait pas un comité de pilotage spécifique mais il était discuté dans le comité de pilotage de l'ensemble du portefeuille PBF Niger.

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

1

Click or tap here to enter text.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

Click or tap here to enter text. Depuis le lancement de l'opération de reddition des ex-associés de Boko Haram, le Gouvernement à travers le Ministère de l'Intérieur, de la Sécurité Publique, de la Décentralisation et des Affaires Coutumières et Religieuses a mis en place un camp d'internement, construit à 8km de Goudoumaria. Le Ministère a également élaboré un programme National de prise en charge de la reddition des éléments de Boko Haram et un plan d'action.

Le projet « réintégration socioéconomique des ex-associés de Boko Haram » s'intègre donc dans les efforts des partenaires techniques et financiers afin d'appuyer les initiatives du gouvernement. Il a ainsi son encrage institutionnel au Ministère de l'Intérieur.

Ce dernier a appuyé le développement de modules de formation sur la déradicalisation

Le volet formation professionnelle est assuré grâce à l'appui du MEPT à travers ses démembrements.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: SEYNI Nafissa

Rapport approuvé par: ABDOULAYE Baldé

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: OUI

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Dans le tableau de résultats, soyez concis : vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour vos réponses.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Partie 1 : Progrès global du projet

Veillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant : (indiquez si l'activité est : 'Pas commencé', 'commencé', 'partiellement complet', 'complété', 'pas applicable')

Contractualisation des partenaires	Complété
Recrutement du personnel	Complété
Collection des données de base	Complété
Identification des bénéficiaires	Complété

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 250 mots):

La fin du projet étant arrivée au 31 août 2020, le PNUD en synergie avec d'autres partenaires a pu finaliser les activités du projet et ce malgré les perturbations comme l'arrêt des activités pendant 11 mois du à la pandémie du COVID 19 et qui ont conduit à une extension sans coût de six mois. En effet, pendant les derniers six mois du projet, la pandémie de Covid-19 a fait connaître au projet une suspension des activités à la suite des mesures prises par le gouvernement du Niger dans le but d'enrayer la propagation de la maladie. Malgré ces difficultés, le PNUD a pu construire et équiper tous les ateliers qui étaient planifiés, octroyer le capital de démarrage (en termes de matériels) aux bénéficiaires des formations en métiers. A travers les LOA signés avec les autres partenaires comme le ministère des enseignements professionnels et techniques, WANEP, Search for Common Ground, Génie militaire, la HACP et HD d'autres activités ont été mises en œuvre au sein du camp de Goudoumaria et dans les communautés d'accueil dans les communes de (Maine Soroa, Diffa, Nguigimi, Gueskerou, Chetimari, Kablewa, Bosso et Toumour) dans la région de Diffa.

Les agences des Nations Unies dont OHCHR en tant que corécepteur de fonds du PBF et UNCDF ont également contribué à la réalisation des activités de ce projet notamment le respect des Droits de l'Homme à l'appui au système judiciaire et l'assistance des prévenus et la promulgation de la loi de l'amnistie.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 550 mots):

Selon une enquête de perception, 62% des populations enquêtées à Diffa étaient prêts à accepter les repentis dans leurs communautés ; 95% des libérés et ex-combattants jugent que le programme de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme est satisfaisant. Cette performance montre l'impact du projet sur le processus de réinsertion dont l'acceptation est l'un des aspects clés. Par ailleurs, pour améliorer le cadre juridique et judiciaire, le programme a appuyé le ministère de la justice et de l'intérieur dans la définition du statut juridique du camp de Goudoumaria, la révision du code pénal pour bien faire le tri des ex-combattants susceptibles de poursuite judiciaire au regard

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

des crimes qu'ils auraient commis. Ainsi, 188 procès ont abouti à une décision de justice dont 95 relaxes et 93 condamnations.

PARTIE II: PROGRES PAR RESULTAT DU PROJET

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? [Click or tap here to enter text.](#) 2

Résultat 1: Les ex-combattants de Boko-Haram, les victimes et les relaxés accèdent à la réintégration socio-économique, vivent dans la paix et en harmonie dans les communautés de façon autonome

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: Veuillez sélectionner [On track](#)

Résumé de progrès : (Limite de 350 mots)

Selon une enquête de perception, 62% des populations enquêtées à Diffa étaient prêts à accepter les repentis dans leurs communautés ; 95% des libérés et ex-combattants jugent que le programme de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme est satisfaisant. Cette performance montre l'impact du projet sur le processus de réinsertion dont l'acceptation est l'un des aspects clés.

Pour renforcer ce résultat, 5 nouvelles infrastructures ont été construites dont 2 ateliers de formation, le centre de métiers dans la communauté de Maine Soroa, etc. En plus, les équipements de 5 ateliers de formation ont été offerts au camp par le projet pour faciliter la formation professionnelle. Ainsi, 235 ex-associés de Boko Haram qui étaient au centre de cantonnement de Goudoumaria ont bénéficié d'une assistance médicale durant tout leur séjour. En collaboration avec l'organisation HD, une assistance psychosociale a été offerte aux personnes résidents dans le camp pour les aider à se remettre de certains troubles d'ordre psychologique dus à la vie de terrorisme.

Par les formations professionnelles animées par Search for Common Ground, les ex-associés de Boko Haram ont acquis des connaissances vocationnelles en 9 filières pourvoyeurs d'emploi et d'activités socioéconomique.

L'appui en kits de réintégration aux 511 personnes libérées selon la formation de chacun leur a permis de démarrer les activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Cependant ces activités n'ont pas pu continuer du fait de la précarité et des faibles ressources injectées.

Dans le but de consolider la paix et lutter contre l'extrémisme les capacités opérationnelles des cadres locaux dont 50 leaders religieux qui ont été formés sur la citoyenneté et la déradicalisation

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

pourque à leur tour ils forment la population et s'assurer que cette dernière ne bascule pas dans le terrorisme. C'est dans ce cadre que 1500 jeunes de 12 à 35 ans dont 55% sont des femmes ont été formés sur la citoyenneté et la prévention de la radicalisation. Pour perpétuer, amplifier et pérenniser ce processus, un renforcement de capacités des radios communautaires dans trois communes de la région de Diffa a été organisé. Cela a permis de véhiculer vers les fonds des communautés, le message sur la lutte contre l'extrémisme violent, la réconciliation et le dialogue.

Ces séances ont été utiles à la communauté et ont facilité l'acceptation de tous les repentis dans les zones d'accueil. Aucune vengeance ni représailles n'a été enregistré durant l'ensemble du processus.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Etant donné que les jeunes forment un groupe beaucoup plus impliqué dans le conflit Boko Haram, la formation professionnelle de 1500 jeunes (12 à 35 ans) dont 55% de filles issues des communautés hôte leur a permis de redimensionner leurs pensées envers l'avenir qu'ils désirent. Les séances de renforcement de capacités des acteurs locaux (5 plateformes des femmes et 50 jeunes) dans la maîtrise d'ouvrage des investissements socio-économiques de résilience et relèvement a pris en compte l'aspect genre en ce sens que les femmes et les jeunes étaient inclusives et mettaient l'accès sur les femmes et les jeunes.

En plus, le choix des formations professionnelles a pris en compte l'aspect genre en ce sens que toutes les personnes y compris les femmes cantonnées ont eu la chance égale de bénéficier de la formation de leur choix et ont reçu le kit pour pouvoir démarrer les AGR. Le soutien offert pour appuyer 5 activités de subsistance dans les communautés hôtes et ces dernières touchent 4500 personnes dont les femmes.

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1 Pourcentage de libérés et ex combattants jugeant satisfaisants le programme de déradicalisation et d'éducation de citoyenneté.	0%	70%	95%	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2				
Indicateur 1.3				

Combien de produits sont définis sous le résultat 1 ?

Veuillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 1

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 1.1 : [Le cadre de vie des ex-combattants et des personnes relaxées est amélioré.](#)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.1.1: Nombre des ex-combattants et personnes relaxées cantonnés	160	500	255	La durée de passage dans les camps, prévue de 6 mois a finalement durée plus de 2 ans. Ce qui a découragé la plupart des relaxés à rejoindre le camp. Aussi, cela nécessitait des coûts supplémentaires que le projet ne pouvait pas supporter
Indicateur 1.1.2: Nombre d'infrastructures additionnels construites et opérationnels	1	5	5	
Indicateur 1.1.3				

Produit 1.2 : [Les ex-combattants, les personnes relaxées, victimes de Boko Haram et les populations hôtes sont sensibilisées sur les méfaits de la radicalisation, et éduqués sur la citoyenneté](#)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.2.1 Nombre de personnes (ex-combattants, population hôte) ayant acquis des nouvelles connaissances sur	0	1200	1500	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
la déradicalisation et la citoyenneté				
Indicateur 1.2.2				
Indicateur 1.2.3				

Produit 1.3: L'accès aux opportunités économique mixte des ex-combattants, les relaxées et populations hôtes est amélioré

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.3.1 Nombre de personnes dont les moyens d'existence ont été créés/renforcés (désagrégé par sexe)	0	200	125	
Indicateur 1.3.2				
Indicateur 1.3.3				

Produit 1.4: [Click or tap here to enter text.](#)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.4.1				
Indicateur 1.4.2				
Indicateur 1.4.3				

Produit 1.5: [Click or tap here to enter text.](#)

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 1.5.1				
Indicateur 1.5.2				
Indicateur 1.5.3				

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Résultat 2: : Le respect des droits humains des ex-combattants et relaxés est assuré en vue d'une coexistence pacifique

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:
on track with significant peacebuilding results

Résumé de progrès: (Limite de 350 mots)

Pour améliorer le cadre juridique et judiciaire, le OHCHR a appuyé le ministère de la justice et de l'intérieur dans la définition du statut juridique du camp de Goudoumaria, la révision du code pénal pour bien faire le tri des ex-combattants susceptibles de poursuite judiciaire au regard des crimes qu'ils auraient commis. Ainsi, 188 procès ont abouti à une décision de justice dont 95 relaxes et 93 condamnations.

Pour offrir une justice équitable, la révision de la loi pénale a introduit la réparation des victimes des crimes commis par Boko Haram où l'article 399 donne droit à la réparation aux victimes d'actes de terrorisme.

Cette révision a également permis d'initier un projet de loi d'amnistie pour encourager le pardon et la reddition des combattants de Boko Haram. En vue de renforcer les capacités des acteurs en matière des droits de l'homme, les ateliers ont été organisés en collaboration avec OHCHR au profit de 188 personnes dont 23 femmes sur le suivi des procès et sur le respect des principes des droits de l'homme dans un contexte de lutte contre le terrorisme.

Dans le but de sensibiliser la population sur la coexistence pacifique, une campagne de sensibilisation a été menée dans six communes de Diffa, par le OHCHR en collaboration avec la Commission Nationale des Droits Humains pour sensibiliser sur le respect des droits de l'homme et la coexistence pacifique, la non-stigmatisation et la non-discrimination.

Différents partenaires ont été impliqués dont le West Africa Network for Peacebuilding (WANEP) qui a signé une LOA avec le PNUD. Les interventions de WANEP ont consisté en 6 ateliers de redynamisation des cadres locaux de médiation, de dialogue et de réconciliation ; 8 ateliers de renforcement de capacités des comités de paix et de sécurité et l'alerte précoce ; 6 ateliers de formation sur la prévention de l'extrémisme violent. Aux total 180 membres de 6 comités de paix et sécurité ont bénéficié de ces formations avec plus de 600 personnes dont les réfugiés, les relaxés et les retournés qui ont assisté aux sensibilisations.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 350 mots)

Durant les campagnes de sensibilisation, l'animation des ateliers et le renforcement des activités ; la question d'inclusion a été abordée en vue d'inviter les communautés hôtes à la non-discrimination et la non-stigmatisation des ex-combattants afin de faciliter leur réinsertion sociale. Dans le but d'autonomisation des femmes et des jeunes, le PNUD par les LOA signées avec le ministère de l'Intérieur et UNCDF a procédé au renforcement de capacités de 5 plateformes des femmes et 50 des jeunes dans la maîtrise d'ouvrage des investissements socio-économique de résilience et relèvement et adaptation dans les communes de Goudoumaria et Maine Soroa.

En plus, un soutien a été apporté aux 5 activités de moyens de subsistance et revitalisation économique au profit de 125 bénéficiaires directs et 4500 bénéficiaires indirects dans les communes d'accueil. Dans huit communes de Diffa, les kits ont été donnés à 300 jeunes (de 12 à 35 ans) dont 55% sont des filles des communautés hôtes selon formés dans les filières porteuses et des opportunités du marché local.

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2 dans le tableau ci-dessous

- Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence.
- S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères maximum par entrée)

Indicateurs de résultat	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1/ Pourcentage de libérés et ex combattants jugeant satisfaisants le programme de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme	0%	70%	95%	
Indicateur 2.2				
Indicateur 2.3				

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veillez énumérer au plus 5 produits les plus pertinents pour le Résultat 2

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

Produit 2.1 : Un procès équitable répondant aux normes internationales à l'endroit de 1200 ex-combattants est assuré

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.1.1 Nombre de procès suivi ayant abouti à une décision de justice et conformes aux principes de procès équitables	0	1200	188	La cible du projet a été mal estimée. Les procédures judiciaires étant lourdes et longues et indépendantes des acteurs clés du projet; seulement 188 ont été décisions ont été prononcées au cours de

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
				la durée du projet malgré les efforts de renforcement des capacités du pole judiciaire anti terroriste.
Indicateur 2.1.2				
Indicateur 2.1.3				

Produit 2.2 : Le mécanisme de réparation des victimes des crimes commis par Boko Haram est examiné et intégré dans le processus législatif d'amnistie

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.2.1 Un document d'avant-projet de loi d'amnistie intégrant est élaboré et validé Un rapport d'étude est disponible	0	1	1	
Indicateur 2.2.2 Rapport d'étude est disponible	0	1	1	
Indicateur 2.2.3				

Produit 2.3: Les garanties de non-réurrence et de réconciliation pour faciliter la réintégration dans les communautés sont identifiées et mises en œuvre

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.1 Nombre de d'ex-combattants et relaxés sensibilisés et de Forces de défense et de sécurité, de juges et auxiliaires de justice formés sur les droits de l'homme en lien avec la lutte contre le terrorisme	0	150	180	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.3.2				
Indicateur 2.3.3				

Produit 2.4:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.4.1				
Indicateur 2.4.2				
Indicateur 2.4.3				

Produit 2.5:

Indicateurs de produit	Indicateur de base	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements (s'il y en a)
Indicateur 2.5.1				
Indicateur 2.5.2				
Indicateur 2.5.3				

Merci de reproduire le rapport détaillé pour chacun des résultats et les produits qui y sont associés

PARTIE III: QUESTIONS TRANSVERSALES

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films : **NON**

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu (si connu)

<i>Titre de l'événement</i>	<i>Date (peut être approximative)</i>	<i>Lieu (Si connu)</i>	<i>Audience Cible</i>	<i>Objectifs (150 mots max.)</i>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du projet, et pour chacune, décrivez brièvement :

- i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
- ii. L'impact du projet sur leurs vies
- iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes

Partie Prenante	Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet (350 mots max)	Quel est l'impact du projet sur leurs vies (350 mots max)	Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes (350 mots max)
Ex combattants	assurer le respect des droits humains des ex-associés et relaxés en vue d'une coexistence pacifique.	95% des libérés et ex combattants jugent satisfaisant le programme de sensibilisation et de formation aux droits de l'homme ; 92% des répondants pensent que les ex-combattants et les relaxés de Boko Haram ont pris conscience des méfaits de la radicalisation et ont adhéré aux valeurs de citoyenneté promues par les autorités	«...dans nos communautés vous ne distinguez pas les personnes hôtes, des déplacées ou des ex-combattants. La cohésion sociale est une réalité et l'intégration aussi, puisqu'il se lie des mariages entre ces groupes. » [Femmes de la Commune de Gueskéro]
Femmes et jeunes	contribuer à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes et des jeunes	L'implication des femmes et des jeunes étant de l'ordre de 40 à 55% selon le cas, l'on peut présumer que les allocations de ressources conséquentes ont été mobilisées pour assurer une implication	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

		efficace des différentes catégories d'acteurs aux activités prévues, ce qui amène à se prononcer favorablement sur la validité du GEN 2 attribué au Projet à la conception.	
--	--	---	--

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous pouvez utiliser cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet. (650 mots max):

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image, powerpoint, pdf, vidéo, etc.) et 3 liens à des ressources web pour illustrer l'impact humain du projet [OPTIONELLE]

<p>Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)</p> <p>Durant la période de mise en œuvre du projet, ce dernier a opéré dans le cadre du mécanisme de coordination mis en place par le gouvernement du Niger par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique afin d'avoir une approche harmonisée et coordonnée de toutes les activités liées à la réhabilitation et à la déradicalisation des éléments du Boko Haram</p> <p>Des réunions de coordination ont eu lieu à Niamey et à Diffa avec tous les partenaires impliqués dans ce mécanisme (PNUD, OHCHR, Search for Common Ground, IOM et HD). Des missions conjointes sous la direction du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique ont été entreprises sur le site du projet. Des réunions ont été organisées avec les autorités locales, les communautés et les partenaires au niveau de Diffa pour définir les activités et faire le suivi de la mise en œuvre du projet.</p> <p>Les réunions mensuelles de coordination animées par le secrétariat PBF permettaient</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Veuillez sélectionner OUI</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Veuillez sélectionner OUI</p> <p>Veuillez décrire brièvement. (limite de 350 mots)</p> <p>Click or tap here to enter text.</p> <p>Evaluation finale du Projet</p>
--	--

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>aussi de faire le point sur l'état d'avancement des activités, les défis auxquels on faisait face mais aussi de réajuster certaines activités dès que nécessaire</p>	
<p>Evaluation: Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Veuillez sélectionner OUI</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 26100 \$</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (350 mots max) :</p> <p>Etant donné que les activités du projet ont pris fin le 31 août, des consultants dont un national et un international ont été recrutés. L'évaluation finale a été réalisée et le rapport est disponible. Elle a formulé en résumé les recommandations ci-après :</p> <p>- Sur la pertinence des interventions similaires: Renforcer la pertinence et la qualité des interventions à mettre en œuvre par une approche conceptuelle qui s'inscrit dans une perspective de réalisation des changements transformationnels qui dépassent la vision de court terme généralement adossée à l'obtention des produits et à la mise en œuvre des activités</p> <p>- Garantir l'évaluabilité des projets par la disponibilité d'un plan et d'un système de suivi-évaluation articulés autour d'un cadre de résultats approprié et des indicateurs de performance de qualité mis à jour dès la phase de conception et actualisés au fil de la mise en œuvre</p> <p>Sur la cohérence des initiatives de réintégration socio-économique des ex-associés de Boko Haram:</p> <p>- Consolider le leadership stratégique du Gouvernement du Niger et assurer la cohérence des projets similaires à travers un renforcement de l'orientation et de la coordination des interventions des partenaires au développement</p> <p>- A l'attention du PBF: Renforcer la qualité des interventions par la mise en place une plateforme apte à générer les données consolidées et fiables sur la progression des indicateurs et la validation des effets et impacts issus des interventions —</p> <p>- A l'attention des Agences du SNU récipiendaires (PNUD et OHCHR): Renforcer l'assurance qualité des interventions des Agences du SNU récipiendaires par une implication soutenue des</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

	<p>spécialistes en suivi-évaluation à toutes les étapes des projets, et par la mise en place et l'appui au fonctionnement de dispositifs de gestion de connaissance en vue d'une remontée et d'une analyse plus régulière des informations sur les résultats, bonnes pratiques et leçons apprises des projets</p> <p>Sur la durabilité:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renforcer le leadership des parties prenantes locales dans la reprise en main des acquis des projets similaires, notamment à travers l'élaboration concertée d'une stratégie de sortie précisant leurs responsabilités au-delà de l'arrêt des financements - Choisir des métiers qui correspondent à la demande du marché à l'endroit des bénéficiaires (ex combattants) - Réaliser une étude de traçabilité et de repérage des ex combattants afin de les identifier (base de données et coordonnées) - Identifier les filières porteuses à partir d'une étude de marchés et assurer un suivi post formation des bénéficiaires (ex combattants repentis) en activité génératrice de revenus <p>Sur l'impact:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réorienter la vision et la logique d'intervention des projets similaires sur l'atteinte des changements transformationnels et non sur la livraison des produits; - Revoir à la hausse les appuis financiers des ex-combattants de façon à leur permettre de s'installer convenablement pour la conduite de leurs activités post formation - Identifier et repérer les ex combattants après leurs formations, afin de constituer une banque de données locales pour les partenaires et l'Etat du Niger.
<p>Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.</p>	<p>Nom de donateur: Montant (\$):</p>

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

<p>Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus long terme dans la construction de la paix ?</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun effet catalytique</p> <p><input type="checkbox"/> Peu d'effet catalytique</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Effet catalytique important</p> <p><input type="checkbox"/> Effet catalytique très important</p> <p><input type="checkbox"/> Je ne sais pas</p> <p><input type="checkbox"/> Trop tôt pour savoir</p>	<p>Veillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non-financier), c'est à dire, comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du système des Nations Unies qu'à l'extérieur (Veillez limitez vos réponses à 350 mots)</p> <p>Click or tap here to enter text.</p> <p>Le Gouvernement nigérien paraît donc largement tributaire des partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre des actions de reddition volontaire et de réintégration socio-économique des ex-combattants et ex-associés de Boko Haram. Les efforts entrepris en vue de concrétiser les ambitions catalytiques du Projet, première initiative axée sur cette thématique dans un pays du Bassin du Lac Tchad, se sont soldés par un alignement de plusieurs bailleurs de fonds et la mobilisation subséquente d'appuis supplémentaires pour soutenir la dynamique d'action ainsi engagée</p> <p>OXFAM et USAID mènent des activités sur les mêmes thématiques dans la région de Diffa. Cette dynamique a contribué également à la mise en place par le PNUD, du programme de stabilisation soutenu par plusieurs bailleurs au Niger</p>
<p>Durabilité : Le projet a-t-il un plan de sortie explicite ? Veillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix au-delà de la durée du projet (limite de 350 mots)</p> <p>Click or tap here to enter text.</p> <p>La stratégie de durabilité du Projet a essentiellement été adossée sur une large implication des acteurs aux niveaux national, régional, communal et communautaire et sur le renforcement multiforme des capacités des cibles et groupes bénéficiaires des interventions.</p> <p>L'absence d'une stratégie de sortie élaborée en concertation avec les parties prenantes et la pérennité incertaine des comités de paix et sécurité en constituent les principales faiblesses.</p> <p>Les principaux facteurs favorables à la durabilité des acquis du Projet ont cependant été le renforcement multiforme des capacités des parties prenantes et leur implication assidue dans la mise en œuvre des activités. En outre, des nouveaux programmes continuent de perpétuer et de renforcer la dynamique de cohésion sociale sur toute la région de Diffa. En outre, le gouvernement continue d'utiliser les infrastructures construites pour cette première expérience dans le cadre de nouvelles reddition gérées directement par le gouvernement (HACP, ministère de l'intérieur,... avec quelques partenaires techniques et financiers).</p>	
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 350 mots)</p> <p>Au niveau communautaire, les comités de paix et de sécurité mis en place avec l'appui du Projet présentent toutefois de faibles perspectives de survivance après la clôture des interventions.</p>	

CE MODÈLE DONNE UNE VUE D'ENSEMBLE DES QUESTIONS DU RAPPORT EN LIGNE: IL EST DESTINÉ À VOUS GUIDER DANS LES QUESTIONS DU RAPPORT

Appelées à être responsabilisées pour la poursuite des activités de surveillance du territoire et de relais d'informations dans les villages et les communes, afin de mieux quadriller le territoire et pour une meilleure proximité avec les populations, ces structures locales jouissent cependant d'une faible connexion avec le Conseil National de Sécurité dont l'aire de fonctionnement est limitée au niveau départemental et le maintien éloigné du niveau communautaire