



**FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET**

PAYS: NIGER

PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: Mise en oeuvre des résolutions des Nations Unies sur la consolidation de la paix avec des jeunes et des femmes dans 8 communes des régions d'Agadez, Tahoua, Tillabery et Zinder

Numéro du Programme (*le cas échéant*)

Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaires):¹

00098290PBF/NER/D-2

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNDP et UNFPA

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant
HACP (Haute Autorité de Consolidation de la Paix)
CONGAFEN
AFJN (Association de Femmes Juristes Nigériennes)
ACTN (Association des Chefs Traditionnels du Niger)
ROJALNU (Réseau des Organisations de Jeunesse et Associations Leaders des Nations Unies)
les Scouts de l'environnement
CNDP (Conseil National de Dialogues Politiques)

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
1.500.000 USD

Contribution gouvernementale
(*le cas échéant*)

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 24 mois

Date de démarrage²
(*jour/mois/année*) 01 janvier 2016

Date de fin prévue à l'origine³ 31 décembre 2017
(*jour/mois/année*)

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

Autres contributions (donateurs) <i>(le cas échéant)</i> 500.000 USD (UNFPA)	
TOTAL:	2.000.000 USD

Date de fin actuelle⁴
(jour/mois/année)

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours	
Évaluation du rapport à mi-parcours - <i>veuillez joindre le document le cas échéant</i>	
<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non Date:
Évaluation finale – <i>veuillez joindre le document le cas échéant</i>	
<input type="checkbox"/> Oui	<input checked="" type="checkbox"/> Non Date:

Rapport soumis par	
Nom: Issa SADOU	
Titre: Chargé de programme Genre et Droits Humains	
Organisation participante (principale): UNFPA	
Courriel: sadou@unfpa.org	

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

PARTIE 1 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l'état d'avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. L'implication et la représentation des jeunes à risques dans le processus de prise de décision au niveau communautaire, local et national afin de fournir aux jeunes des mécanismes démocratiques de participation.

Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.

Taux de jeunes dans les zones ciblées qui ont une connaissance des associations des jeunes dans leur communauté

Taux de jeunes dans les conseils locaux et d'autres institutions étatiques au niveau local et national
Niveau de confiance des membres des associations jeunes sur leur capacité d'influencer les décisions des autorités locales sur les plus pertinentes pour leur vie quotidienne.

Tant pour les projets IRF (c'est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l'ensemble des objectifs atteints jusqu'à ce jour: en décalage

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l'état d'avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d'énumérer jusqu'à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs... ont accès à des plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Des espaces de dialogues citoyens ont été identifiés et seront mis à disposition dans chacune des communes auprès des jeunes filles et jeunes garçons pour qu'ils-elles échangent avec des aînés, hommes et femmes, qui sont soit des leaders religieux, des élus locaux, des chefs traditionnels, des autorités administratives, etc. Les espaces ont été identifiés (18), les besoins en matériel également et sont en cours de commande. Les dialogues seront facilités par des animateurs-trices. Ceux-celles-ci (8) ont été recruté-e-s par le MJS et leur formation (4 jours) débutera fin novembre.

Les jeunes filles et garçons participant aux dialogues intergénérationnels sont en cours d'identification (180 pour Tahoua, 90 Zinder, 120 Tillabery, 120 Agadez dont la moitié sont de sexe féminin) et leur formation en vie associative débute en décembre 2016.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Après les missions de prise de contacts dans les 8 communes avec les principaux acteurs, a été organisé un atelier de cadrage des activités. Cet atelier a regroupé les maires des 8 communes, un-e représentant-e d'une organisation de jeunesse et un-e représentant-e d'une organisation de femmes de chaque commune (une jeune fille et un garçon par région), les directeurs régionaux de toutes les régions, 4 personnes du MJS du niveau central, et des staffs des agences. La définition des deux stratégies clés du projet (les dialogues intergénérationnels et le tutorat) a été réalisée de manière participative. Chaque région a défini et fait valider ses activités conformément au document de projet.

Actuellement chacune dispose de son budget et le dispositif institutionnel est mis en place autour des maires pour la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des activités. La mobilisation sociale des jeunes et des femmes a débuté.

Un module de formation pour le renforcement des capacités des autres acteurs tels que les animateurs, les VNU, les directeurs régionaux a été réalisé.

Trois consultants sont identifiés pour d'une part développer la stratégie nationale de participation des jeunes filles et garçons aux instances de prise de décision, d'autre part pour réaliser l'étude sur les réseaux communautaires et finalement un consultant en ingénierie de formation.

Par ailleurs, le Réseau des Organisations de Jeunesse Leaders des Nations Unies a été appuyé pour participer au colloque panafricain de la jeunesse à Ouagadougou intitulé "Capture du Dividende Démographique : une alternative à l'immigration clandestine, à l'intégrisme religieux et à la réalisation des ODD", ce colloque étant une réelle plateforme pour que les jeunes puissent s'exprimer sur les problématiques liées à la paix et la radicalisation des jeunes. Deux de ses membres y ont participé. Ont été organisés des dialogues intergénérationnels entre les jeunes et les personnalités présentes sur les défis en Afrique liés à la paix. Des discussions/débats ont eu lieu sur l'emploi des jeunes et le travail décent, vu comme une alternative à l'immigration clandestine et à l'extrémisme religieux. Grâce à cette participation active de la part des deux membres du ROJALNU, ces derniers partageront leurs nouvelles connaissances au réseau. Un atelier d'élaboration et de validation de leur plan stratégique 2016-2020 est organisé durant trois jours du 21 au 23 novembre 2016 où grâce à leur participation au colloque panafricain, la thématique de la consolidation à la paix sera dûment intégrée et déclinée dans leur plan d'action. Cet atelier leur permettra également de renforcer leur réseau et de regrouper diverses associations de toutes les régions du Niger, et spécifiquement celles ciblées par le projet.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en oeuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Certains retards enregistrés sont principalement à la lenteur de la mobilisation des acteurs.

Description du résultat 2: Les organisations des femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilitées pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un atelier de réflexion et de définition de la stratégie du tutorat en tenant compte des réalités locales de chaque commune a été organisé. Un comité communal PBF (de sélection et de suivi) a été mis en place dans chaque commune; celui-ci est composé du maire ou son représentant, d'élus locaux (un homme et une femme), du représentant du MJS, du représentant du Plan, d'une représentante d'organisation des femmes, d'un représentant de la chefferie traditionnelle, d'un représentant Conseil communal de la jeunesse, d'un représentant des leaders religieux.

Les missions d'identification des leaders et des jeunes ont débutées dès début novembre et sont encore en cours.

Les capacités des jeunes et des femmes ont été renforcées sur les résolutions et des formations en radio ont été réalisées.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Au cours de l'atelier de cadrage, le Ministère de la Jeunesse, les jeunes, les femmes, les communes et les agences NU ont défini les contenus des programmes de tutorat et de dialogues

intergénérationnels. Un comité de sélection des bénéficiaires a été mis en place dans chaque commune pour démarrer les missions d'identification (déjà en cours à Zinder et Tahoua).

Par ailleurs, ont été formé des femmes et des jeunes (448 femmes et 352 hommes) sur la mise en oeuvre des résolutions des Nations Unies pour la paix et la sécurité. Ces formations ont été suivies de sessions de sensibilisation du grand public et ainsi, 48 sessions ont été conduites dans les 8 communes qui ont touché au minimum 9600 personnes (200 personnes par site).

Aussi un fascicule a été traduit dans 3 langues nationales les plus parlées dans les zones d'intervention du projet: Haoussa, Djerma et Tamashek. Ce fascicule a été multiplié en 1000 exemplaires, distribués lors des sessions de sensibilisation. 40 jeunes (16 filles et 24 garçons) ont été formés sur plusieurs thèmes qui feront l'objet de programme radio. Ils ont également reçu une formation en technique journalistique, notamment comment concevoir une émission radio et comment animer un débat.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3: Les décideurs politiques, autorités locales et la société civile reconnaissent la contribution des jeunes et des femmes au développement pacifique du Niger et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant les jeunes et les femmes

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Un partenariat a été conclu avec l'Association des Chefs Traditionnels Nigériens. Ces derniers ont profité de l'évènement de la cure salée à Agadez pour sensibiliser 2 375 personnes dont 565 jeunes et 735 femmes sur diverses thématiques, dont la gestion non violente des conflits. Ces premières rencontres ont permis d'amorcer un échange/le plaidoyer entre les leaders traditionnels et les jeunes et les femmes.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Des échanges dans la région d'Agadez ont eu lieu entre les chefs traditionnels et les jeunes et les femmes lors de la cure salée dans 4 communes afin que ces derniers puissent être sensibilisés mais aussi s'exprimer sur les thématiques de cohésion sociale et de consolidation de la paix.

Le plaidoyer avec les partis politiques doit être mené par le CNDP; le processus est en cours..

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Suite à la lenteur des échanges avec le HCR, la formation des FDS n'a pu être réalisée. Mais d'autres canaux (telle la recherche d'autres partenaires de mise en oeuvre) seront utilisés pour avoir cette collaboration indispensable à la mise en oeuvre des activités avec ces acteurs.

L'activité sera reportée en 2017.

L'activité avec le CNDP a été retardé par leur manque de disponibilité suite à l'organisation des élections . A ce jour, néanmoins, la lettre d'accord avec le CNDP est en cours de signature et les activités vont commencer le plus tôt possible

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en decalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

<p><u>Données factuelles</u>: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p>	<p>L'atelier de cadrage a réuni près de 40 personnes : 8 maires, les représentants (8) des jeunes et des femmes, les directions régionales du MJS (8), 4 directeurs MJS au niveau central et du staff des NU. Un rapport est disponible. 18 espaces de dialogues citoyens ont été identifiés (2 à Agadez, 7 à Tahoua, 3 à Tillabery, 6 à Zinder). Les besoins en matériel et réaménagement sont identifiés (et documentés dans les rapports d'activités). 2 jeunes du Rojalnu ont été appuyés. 735 femmes et 565 de jeunes ont échangé avec 24 chefs traditionnels 448 femmes et 352 hommes sont formés (80% ont moins de 30 ans) sur les résolutions 6 sessions par commune ont été conduites et ont regroupé au minimum 200 personnes tout âge confondu 1000 fascicules disponibles en 4 langues. 40 jeunes (16 filles et 24 garçons) sont formés en journalisme</p>
<p><u>Financement des déficits budgétaires</u>: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	
<p><u>Effets catalytiques</u>: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	
<p><u>Gestion de risques/innovation</u>: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p>	Non
<p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité</p>	La note d'évaluation est toujours valable. Ce projet concerne les jeunes et les femmes. Dans la catégorie des jeunes, un accent

<p>entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. <i>(1 500 lettres maximum)</i></p>	<p>particulier est en train d'être mis sur les filles en lien avec les autres projets mis en oeuvre par le Gouvernement du Niger et ses partenaires.</p>
--	--

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Produit 1: Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs... ont accès à des plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix	Indicateur 1.1 Existence d'une stratégie nationale élaborée avec l'implication des organisations des femmes et jeunes, validée et vulgarisée au sein des communautés d'appartenance des femmes et jeunes	Niveau de référence :0	Cible 1	Le consultant est recruté en novembre et l'élaboration de la stratégie durera un mois. Autrement dit cette stratégie sera disponible d'ici à la fin de l'année et le processus de validation démarrera en janvier 2017		
	Indicateur 1.2 Existence d'au moins une plateforme consacrée aux organisations des femmes et jeunes âgés de 15-24 ans pour se faire	Niveau de référence :0	Cible 1	Les organisations des femmes et des jeunes ont été identifiées. Les jeunes seront formés d'ici la fin de l'année 2016. Là où les plateformes ne seront en place qu'en 2017.		

	entendre.					
Produit 1.1	Indicateur 1.1.1 Nombre d'espaces sûrs pour les femmes et jeunes fonctionnels	niveau de référence : 0	cible 16	L'identification des espaces sûrs est amorcé avec les mairies. Ils sont en cours de réaménagement (18) Cette identification est partie intégrante du processus de mise en place du programme des dialogues intergénérationnels qui sera effectif en décembre 2016		
	Indicateur 1.1.2 une étude réalisée sur les réseaux communautaires	niveau de référence : 0	cible : 1	le processus de recrutement du consultant est finalisé. l'étude est prévue de démarrer le plus tot possible		
Produit 1.2	Indicateur 1.2.1					
	Indicateur 1.2.2					
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					

Résultat 2 Les organisations des femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilités pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix	Indicateur 2.1 Nombre de réseaux/Organisations de femmes et de jeunes de 15-24 ans mis en place et outillés pour exprimer leurs priorités de façon constructive	Niveau de référence: 0	Cible : 8	le réseau Rojalnu est appuyé et l'association des scouts pour l'environnement		
	Indicateur 2.2 Existence d'au moins un accord négocié conclu entre les organisations des femmes et jeunes de 15-24 ans et les autorités compétentes	Niveau de référence: 0	Cible: 1	Pas encore effectif		
Produit 2.1	Indicateur 2.1.1 Nombre de sessions de	Niveau de référence: 0	Cible: 64	Le processus d'identification des jeunes et des aînés qui doivent participer aux		

	dialogues inter générationnels tenues par les organisations/réseaux des femmes et jeunes de 15-24 ans			dialogues intergénérationnels a démarré en novembre 2016		
	Indicateur 2.1.2 Nombre de femmes et jeunes âgés de 15-24 ans bénéficiaires de formation aux métiers ou de financement d'AGR qui exercent un métier	Niveau de référence: 0		Prévu pour 2017		
Produit 2.2	Indicateur 2.2.1 nombre de jeunes filles et garçons formés	niveau de référence : 0	cible : 1500	840 personnes sont formées		
	Indicateur 2.2.2 nombre de sessions de vulgarisation de résolutions conduite	niveau de référence : 0	cible : 48	48 sessions ont été réalisées		
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					

	Indicateur 2.3.2					
Résultat 3 Produit 3. Les décideurs politiques et autorités locales reconnaissent la contribution des jeunes et des femmes au développement pacifique du Niger et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant les jeunes et	Indicateur 3.1 Nombre des organisations des jeunes et des femmes de 15-24 ans disposant d'un acte de reconnaissance par les autorités compétentes	Niveau de référence: 0	Cible:2	pas encore effectif		
	Indicateur 3.2 Existence d'au moins une instance de décision dans les quelles sont représentées les organisations de femmes et jeunes de 15-24 ans %age jeunes et femmes dans les instances de décision (mandats					L'indicateur formulé initialement ne permet pas de refléter exactement les résultats de cette activité

	electifs ou nomination postes de décisions)					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1 Existence d'au moins un acte de reconnaissance de l'implication des organisations des femmes et jeunes de 15-24 ans dans les efforts du développement délivré par les autorités compétentes.				L'indicateur formulé initialement ne permet pas de refléter exactement les résultats de cette activité	
	Indicateur 3.1.2 Nombre de FDS formés sur les différents instruments juridiques	niveau de référence : 0	cible : 600	pas encore effectif		
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1 Nombre de réseaux communautaires incluant les femmes et les	niveau de référence : 0	cible : 8			

	jeunes					
	Indicateur 3.2.2					
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)	La définition des stratégies clés du projet a été réalisée directement avec les parties prenantes du projet. Cette gestion participative permet de concevoir un projet en lien avec les réalités du terrain et permet une meilleure compréhension et surtout appropriation du projet de la part des acteurs de mise en œuvre (les élus locaux, les jeunes et les femmes).
Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)	La position géographique des communes ciblées, leur enclavement ne permet pas un suivi très rapproché des activités en l'absence des VNUs dont le recrutement a connu des retards dus à divers facteurs administratifs. De même cette position géographique fait que les besoins sont importants et les attentes significatives; alors même que les ressources disponibles restent modestes.
Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)	Le processus de décentralisation a été entamé avec le MJS. Des comptes bancaires ont été ouverts au niveau des régions et ces dernières peuvent directement gérer leurs activités. Ils ont par ailleurs défini eux mêmes leur budget correspondant aux besoins de chaque commune.
Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)	
Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)	

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

La traduction de la résolution 1325 en Tamashek, Fulfuldé et Haoussa est un exemple à partager avec d'autres pays utilisant ces langues. Cela a permis à plus de personnes d'avoir accès au contenu de la Résolution dans les langues locales et aux animateurs des radios communautaires de pouvoir mieux comprendre et faire comprendre le contenu à leur auditeurs.

La définition consensuelle du contenu des programmes de tutorat et des dialogues intergénérationnels avec tous les acteurs du Gouvernement, des représentants des jeunes et des femmes et des structures décentralisées.

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Certains retards enregistrés sont principalement dûs à la lenteur de la mobilisation des acteurs. Les dispositifs sont maintenant mis en place (formation des acteurs, espaces surs aménagés,...) ce qui permet une accélération de la mise en oeuvre des activités en 2017. Les études sont toutes prêtes à être lancées. Quand au plaidoyer à l'endroit des partis politiques, le processus de contractualisation est en cours.

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

Numéro du produit	Titre du produit	Agence ONU récipiendaire	Budget approuvé	Budget dépensé	Commentaires sur l'état de dépense
Résultat 1: Produit 1: Les femmes et jeunes des deux sexes de 15-24 ans organisés en associations, ONGs, réseaux, groupements, Fadas, clubs... ont accès à des plateformes citoyennes pour se faire entendre en vue de la consolidation de la paix					
Produit 1.1	Réaliser une étude sur les réseaux communautaires pour servir de levier aux actions de consolidation de la Paix.	UNDP	80 000	0	cette activité est en cours. une partie du budget sera dépensée en décembre 2016.
	Appuyer les jeunes et des femmes à s'organiser en réseaux dans les communes couvertes par le projet	UNFPA	50 000	42 371	
	Evaluer les besoins en renforcement des capacités des organisations/associations des jeunes et de femmes	UNFPA	15 000	25 777	L'argent a été décaissé auprès du MJS, les activités sont en cours.
	Développer une stratégie nationale de participation	UNFPA	70 000	67853	

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

	des jeunes filles et garçons aux instances de prise de décision au niveau national, régional et local				
	Appuyer la participation des jeunes et des femmes à l'élaboration des Plans de Développement Communaux	UNFPA	20 000	17 677	
	Équiper et aménager des espaces sûrs pour accueillir les jeunes et les femmes pour favoriser le dialogue inter générationnel et l'échanges d'informations sur la paix et la sécurité	UNFPA	80 000	22 302	
	Renforcer les capacités des animateurs/animatrices des espaces sûrs sur différents thèmes valorisant la quiétude sociale et la paix	UNFPA	50 000	10 218	
	Organiser un forum d'échanges avec des différents groupes de jeunes et de femmes venant des 8 communes du projet pour partager le savoir et les expériences	UNFPA	20 000	0	
Produit 1.2					
Produit 1.3					
Résultat 2: Les organisations des femmes et de jeunes âgés de 15-24 ans sont habilités pour exprimer leurs priorités de façon constructive et participative et obtenir des solutions négociées à leurs préoccupations liées à la consolidation de la paix.					
Produit 2.1	Renforcer les capacités des organisations des femmes et des jeunes	UNDP	90 000	90 000	

	(filles et garçons) sur la mise en œuvre des résolutions des Nations Unies pour la paix et la sécurité				
	Élaborer et mettre en œuvre un programme de tutorat	UNFPA	140 000	130 157	L'argent a été décaissé auprès du MJS, les activités sont en cours.
	Organiser des sessions de dialogue inter générationnels avec les réseaux de jeunes et de femmes aux niveaux communautaire au sein des espaces sûrs	UNFPA	20 000		
	Former les jeunes des organisations en leadership et citoyenneté, culture de la paix, médiation, compétences de vie	UNFPA	75 000	36 916	
	Former des jeunes filles et garçons à la conception, la création de programmes radio et des reporters/animateuses-trices des radios communautaires en techniques de journalisme	PNUD	50 000	50 000	
Produit 2.2					
Produit					

2.3					
Résultat 3: Les décideurs politiques et autorités locales reconnaissent la contribution des jeunes et des femmes au développement pacifique du Niger et adoptent des mécanismes consultatifs favorisant la consolidation de la paix incluant les jeunes et les femmes					
Produit 3.1	plaidoyer auprès des partis politiques pour l'implication des jeunes et des femmes dans les instances de prise de décisions au niveau des conseils et autres organes susceptibles de favoriser la consolidation de la paix	UNDP	40 000	0	l'activité avec le FDS est reportée en 2017 (34 426) le décaissement auprès de CNDP sera réalisée fin de l'année 2016
	Formation des FDS sur le droit humanitaire et la protection des personnes vulnérables	UNDP	34 426	0	
	Plaidoyer auprès des chefs traditionnels/leaders religieux, des autorités administratives et élus régionaux et locaux pour inclure les jeunes et les femmes dans les réseaux communautaires de résolution des conflits	UNFPA	25 000	14 403	
Produit 3.2					
Produit 3.3				367 674	
Résultat 4:					
Produit 4.1					
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Totale:		UNFPA	565 000	367 674	59% de taux d'exécution (le décaissement a eu lieu pour le quatrième
		UNDP	294 426	140 000	
		TOTAL	= 859 426	= 507 674	

					trimestre auprès des partenaires de mise en oeuvre, mais certains activités sont encore en cours)
--	--	--	--	--	---

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

Certains retards enregistrés sont principalement à la lenteur de la mobilisation des acteurs. Devant impliqué des parties prenantes nationales gouvernementales et non gouvernementales, la mise en oeuvre a largement été retardée par l'indisponibilité et parfois le manque de réactivité des partenaires. Cependant, des dispositifs nécessitaient d'être mis en place pour le démarrage des activités (tels le recrutement des animateurs et leur formation, la formation des jeunes en vie associative, etc.), cela a requis du temps. Ces dispositifs seront mis en place pour fin 2016, ce qui permettra une accélération effective de la mise en oeuvre des activités dès 2017.

Quand au travail conjoint entre UNFPA et PNUD, une première mission a eu lieu avec les deux agences en avril pour préparer le démarrage des projets. Cette mission fut une réussite. Une autre mission de suivi aura lieu en 2017 à nouveau de manière conjointe. Les deux agences participent à la sélection de tous les consultants recrutés dans le cadre du projet et s'invitent mutuellement aux divers ateliers.

Néanmoins, peu de collaboration existe avec les différents projets PBF des autres agences malgré leur complémentarité. Des efforts seront mis pour pallier à cette faiblesse en 2017. Une réunion de coordination trimestrielle est organisée par le secrétariat technique PBF pour un partade d'informations sur les autres projets en cours et aussi pour une coordination des activités dans les communes. Cette coordination du secrétariat a permis la mise en place des comités consultatifs communaux et le recrutement des VNU assistants de projet qui travaillent pour tous les projets PBF dans les communes.

Le Comité de Pilotage joue un rôle important dans l'orientation stratégique des activités des projets PBF au Niger. Il recadre et réoriente les projets selon les évolutions sur la mise en oeuvre effective des projets.