

Programme Title:	“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”
Country:	Paraguay

I. Joint Programme Information

Joint Programme Information

Programme title:

“Paraguay protege, promueve y facilita el cumplimiento efectivo del derecho a la alimentación y seguridad alimentaria y nutricional en poblaciones priorizadas en situación de vulnerabilidad”

Sectorial area of intervention and policy objectives

Food security and nutrition

Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.

Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of adaptation to climate change

Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.

UN Lead Agency:

World Health Organization (WHO)

UN Participating Organizations:

Food and Agriculture Organization (FAO)

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

UN Women (UN Women)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

World Food Programme (WFP)

Local Partners:

Gobierno Nacional:

- Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP).
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS): Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN)/Dirección de Salud Integral de la Niñez y la Adolescencia (DIRSINA)/Dirección General de Salud Indígena.
- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Dirección de Extensión Agraria (DEAg).
- Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Dirección General de Educación Escolar Indígena (DGEEI).
- Ministerio de la Mujer (MIMMujer).
- Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
- Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola (IPTA).
- Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
- Secretaría de Acción Social (SAS).

- Secretaría del Ambiente (SEAM).
- Gobiernos Departamentales:
- Gobernación de Presidente Hayes.
 - Gobernación de Caaguazú.
 - Gobernación de Caazapá.
- Gobiernos locales o municipales:
- Municipalidad de Tte. Manuel Irala Fernández, Dpto. de Pte. Hayes.
 - Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo, Dpto. de Caaguazú.
 - Municipalidad de Yhú, Dpto. de Caaguazú.
 - Municipalidad de Tavaí, Dpto. de Caazapá.
 - Municipalidad de Abaí, Dpto. de Caazapá.
- Organizaciones de la sociedad civil:
- Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI).
 - Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).
 - Grupo Impulsor del Índice de Progreso Social en Paraguay.
- Sector Privado:
- Federación de Cooperativas de Producción (FECOPROD).
 - Cooperativa Chortitzer – Asociación Civil Chortitzer Komitee.

Report submitted by

Name:

Ricardo Torres

Title:

Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la OPS/OMS (ENT y SDE) en el Paraguay.

Organization:

Organizacion Panamericana de la Salud

Contact information:

rtorres@paho.org

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

Telephone: +595.21.450497

Reporting Period Ending:

Friday, January 1, 2016

II. Contact Information

Resident Coordinator

Name:

Cecilia Ugaz

E-mail:

UNCT contact person for implementation

Name:

Joaquín Cáceres Brun

Agency:

Oficina de la Coordinadora Residente

Title:

Oficial de Coordinación

E-mail:

joaquin.caceres.brun@one.un.org

Phone:

+595.21.611980 interno 115

Address:

Casa de las Naciones Unidas, Avda. Mariscal López esquina Saraví, Asunción, Paraguay.

Technical team contacts

Joint programme coordinator

Name:

Ricardo Torres

Agency:

OPS/OMS

Title:

Asesor Internacional de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la OPS/OMS (ENT y SDE) en el Paraguay.

Email:

rtorres@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP communications and advocacy focal point

Alternative UNCT contact person for implementation

Name:

Carlos Castillo Solorzano

Agency:

OPS/OMS

Title:

Representante PWR PAR

E-mail:

castilsc@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP monitoring and evaluation focal point

Name:

Patricia Serafin

Agency:

OPS/OMS

Title:

Coordinadora Nacional del Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Email:

deaquipat@paho.org

Phone:

+595.21.450497

Address:

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, Edificio Faro del Río, Avda. Mariscal López 957 casi Estados Unidos, Asunción, Paraguay.

JP knowledge management focal point

Agency contact points

Contact 1

Name:

Paulo Sassarao

Agency:

UNICEF

Title:

Deputy Representative.

Email:

psassarao@unicef.org

Phone:

Tel: (595) 21-611007/8 Int.126 Fax: (595) 21-611015

Address:

passarao@unicef.org

Contact 3

Name:

Ana Louteiro

Agency:

FAO

Title:

Evaluacion y Monitoreo

Email:

Ana.Louteiro@fao.org

Phone:

+595981409327

Address:

Ana.Louteiro@fao.org

Contact 2

Name:

Baptiste Icard

Agency:

PMA

Title:

Asistente de Programas

Email:

baptiste.icard@wfp.org

Phone:

+59521611980 int. 197 / 179 +595982481143

Address:

baptiste.icard@wfp.org

Contact 4

Name:

Sofia Cardozo

Agency:

ONU Mujeres

Title:

Asociada de Programa

Email:

sofia.cardozo@unwomen.org

Phone:

+595509100

Address:

sofia.cardozo@unwomen.org

Contact 5

Name:

Javier Chamorro

Title:

Especialista en Indicadores, Políticas y Proyectos de Derechos Humanos & Sociedad Civil

Name:

Javier Chamorro <jchamorro@hchr.org.py>

Phone:

+595992299842

Address:

Javier Chamorro <jchamorro@hchr.org.py>

III. Financial information

Detailed Financial Report:

 [1er.Inf_.Sem_.Joint Programme Work Plan and Budget OPS PMA UNICEF FAO 11MAR16.xlsx](#)

SDG-F Funds

UN Agency	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Food and Agriculture Organization (FAO)	300,000.00	150,000.00	4,750.00	4,750.00
United Nations Children's Fund (UNICEF)	300,000.00	140,186.92	75,650.39	75,650.39
World Food Programme (WFP)	300,000.00	150,000.00	16,212.00	16,212.00
World Health Organization (WHO)	600,000.00	280,374.00	85,931.14	48,902.44
Total	1,500,000.00	720,560.92	183,426.22	145,514.83

Matching Funds

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Sataff and other personnel costs	179,000.00			

Name of source	Total approved funds	Total funds Transferred to date	Total funds committed to date	Total funds disbursed to date
Suplies, commodities, Materials	723,000.00			
Equipament, Vehicles and furniture including Depreciation	239,000.00			
Travel	127,000.00			
Transfers and Grants Counterparts	192,000.00			
General Operating and other direct costs	45,000.00			
Total	1,268,000.00			

IV. Beneficiaries

Direct Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers	800	344	456	800 familias de asentamientos campesinos en extrema pobreza, pobres y vulnerables identificadas por las fichas sociales de la Secretaria Técnica de Planificación, en que 43% son de jefatura de mujeres y 57% de varones.
Entrepreneurs				
Civil servants/government	47	23	24	Las funcinarias y funcionarios del gobierno involucrados hasta el momento son lo que participan de las mesas técnicas de planificación y las autoridades locales de las 3 gobernaciones y de los 5 distritos involucrados.
Indigenous	15,840			Cantidad de familias identificadas en las comunidades seleccionadas del Programa. Todavía no se tiene la cantidad exacta de mujeres y hombres.
Children				Todavía no se tiene la cantidad de niños y niñas menores de 5 años pero se prevee llegar a más de 1000 entre comunidades indígenas y asentamientos campesinos
Youth				Todavía no se tiene la cantidad de jóvenes por comunidades.

Discapacitados				el Programa prevee la identificación de personas discapacitadas tanto en las comunidades indígenas como en las campesinas y la inclusión de las mismas en las actividades. Se espera que se encuentre un 0,4% de discapacitados según la prevalencia a Nivel Nacional.
Total	16,687	367	480	

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations	5.00	Seran 5 las municipalidades involucradas y fortalecidas en sus procesos de planificación de desarrollo local, así como el trabajo articulado con instancias locales como salud y agricultura como con referentes de las comunidades.
Private sector		
Community-based organizations	65	Se pretende fortalecer la organización comunitaria de 7 asentamientos campesinos y 58 de comunidades indígenas con énfasis en espacios organizativos de mujeres.
NGOs		
Total	70	

Indirect Beneficiaries – Breakdown

Beneficiary type - individual	Total	Female	Male	Comments
Farmers				
Entrepreneurs				
Civil servants/government				
Indigenous				
Children				
Youth				
Total				

Beneficiary type - institutional	Total	Comments
SMEs		
Cooperatives		
Government/municipal organizations		
Private sector		
Community-based organizations		
NGOs		

Total		
--------------	--	--

V. Joint Programme Progress

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
PC Output 1.1	Este componente del JP es el que más ha avanzado tanto a nivel nacional como local para la instalación de los espacios de articulación, abogacía para la designación de presupuesto local, así como la participación de referentes indígenas y la compra de equipos para el fortalecimiento de las Unidades de Salud Familiar.	El inicio de la implementación del JP inicio con un poco de retraso y, en el momento de su elaboración, no se tuvo en cuenta que los procesos participativos llevan un tiempo relativamente largo tanto para trabajar con las instancias públicas como con las comunidades. La elaboración del POA Integrado organizará en un cronograma el tiempo y los recursos para que se pueda avanzar de forma eficiente las acciones no realizadas.	Planificación Integradas, Mesas de articulación con sus planificaciones incorporadas a los Planes de Desarrollo Local, consulta previa libre e informada realizada.
PC Output 1.2	Se realizaron el análisis de las actividades para identificar como complementarse tanto las agencias como las instituciones públicas. Además se logró identificar las comunidades para la implementación del programa de forma participativa, según la metodología propuesta por los propios referentes indígenas. Por otro lado se avanzó en la elaboración para la contratación de profesionales para el programa de capacitación en género.	El proceso participativo para el empoderamiento de las Instituciones públicas requiere mucho tiempo de negociación. La selección de las comunidades para el JP tardó 2 meses. Por otro lado se están identificando los recursos humanos por parte del Gobierno que serán los brazos implementadores de las acciones en los territorios.	Consultoría para las capacitaciones de género contratada y definición de los técnicos rurales para la operativización de las acciones con las comunidades.

Expected Results (Outcomes & outputs)	Progress	Difficulties	Expected deliverables
PC Output 1.3	<p>Se iniciaron capacitaciones para personal de salud que son responsables del PANI, SISVAN en el marco del fortalecimiento de los sistemas de monitoreo en Caazapa.</p> <p>Elaboración, validación de metodología e instrumentos para la realización de la línea de base tanto para comunidades indígenas como para campesinas.</p> <p>Elaboración de una nota conceptual para la realización de un seminario Internacional para el intercambio de experiencias en la implementación del Observatorio de Derecho a la alimentación.</p>	<p>El avance de este componente en lo que se refiere a la carga de datos depende del avance de los demás componentes, sin embargo paralelamente se están organizando actividades que serán clave en la instalación del Observatorio y de su sostenibilidad.</p>	<p>1 Seminario Internacional para la implementación del Observatorio realizado.</p> <p>sistema de monitoreo del PANI fortalecido.</p> <p>Línea de base realizada y datos analizados para final de mayo.</p>

Cross-cutting issues

How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):

1) The **sustainability** of the JP work. (200 words)

El Programa Conjunto tiene la finalidad de contribuir al empoderamiento y a la protección de la población vulnerable, en las comunidades priorizadas, para favorecer a la seguridad alimentaria y nutricional de sus habitantes, poniendo énfasis en las condiciones de vida de las mujeres, mujeres embarazadas y niños y niñas, especialmente en aquellas poblaciones afectadas por crisis ambientales y desastres. En primer lugar, se promoverá el desarrollo de capacidades para la prevención y la gestión integral de riesgos como factores determinantes a fin de garantizar los servicios públicos para la protección social y el involucramiento comunitario. En segundo lugar, existe un énfasis en el componente de recuperación y fortalecimiento de la cultura basada en agricultura familiar para producir alimentos y generar oportunidades como medio de sustento de los beneficiarios, condiciones básicas para responder al impacto humanitario y también para generar condiciones de desarrollo en un conjunto ampliado de seguridades.

2) The promotion of **women's empowerment and gender equality**. (200 words)

Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas.

Se ha establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN.

Fortalecimiento de capacidades y nivel de reflexión, en la Mesa Técnica interinstitucional, sobre como incorporar al Modelo Integrado de Gestión del Programa y en todos sus niveles de articulación y gestión la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad.

Armonización del PCSAN a los ODS, con énfasis en los objetivos 1,2,3,4, 5, 6, 8, 10 y 13, identificando futuras alianzas para disminuir la pobreza y el hambre en hogares liderados por mujeres y aquellos en situación de vulnerabilidad, garantizando el empoderamiento de las mujeres y la valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados .

Instrumentos de línea de base incorporan el enfoque de género con pertinencia cultural y desde un enfoque de derechos.

Se ha definido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.

Mapeo de actores institucionales que trabajaran con el PCSAN y sus mecanismos de trabajo de género.

3) The engagement in **public-private partnerships**. (200 words)

El Programa Conjunto, fue pensado basado en los previos contactos con actores del sector privado como la FECOPROD Ltd. (Federación de Cooperativas para la Producción Limitada) una entidad de segundo piso que cuenta con 33 cooperativas de producción asociadas, las cuales juntas representa un 60% de la producción agropecuaria en el Paraguay. Entre sus objetivos busca el mejoramiento de la competitividad a través de conocimientos y tecnologías, elevar la competitividad de su asociadas, poniendo a disposición herramientas de adaptación a nuevos escenarios económicos y el Desarrollo Sustentable de organizaciones vinculadas.

Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy objectives and development outcomes?:

Yes

Please describe communication activities developed as part of the JP. :

El programa conjunto aparece en el momento en que ocurre el cambio de las autoridades locales en las municipalidades que, se podría suponer un problema, sin embargo es una excelente oportunidad. En ese contexto se realizaron reuniones para la presentación del JP a las autoridades locales y para realizar la abogacía correspondiente para que las acciones relacionadas al Programa se incorporen en los planes de desarrollo locales que , por Ley las municipalidades deben presentar al Estado si quieren acceder a los fondos extras de los royaltiles a través del fonacide.

Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy efforts have increased awareness on SDGs.:

El JP desde su inicio incorpora de forma transversal el enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. En ese sentido se logró que los representantes indígenas, referentes de las comunidades en que el JP va a implementar sus acciones, participen de los procesos tanto de selección de las comunidades como de las planificaciones y reuniones de coordinación que se realizan.

Se ha armonizado el PCSAN a los ODS. Se ha incorporado en el dialogo y mensajes del PCSAN la importancia de considerar los ODS y como el Programa y las instituciones implementadoras contribuyen en el proceso para alcanzar los mencionados objetivos.

JP twitter handle:

@

Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube...):

One UN Coordination and Delivering as One

The SDG-F is based on the principles of effective development cooperation, inclusion and participation and One UN coordination.

Actions	Description
Managerial practices (financial, procurement, etc.) implemented jointly by the UN implementing agencies for SDG-F JPs	La integración de las Agencias se puede visualizar en la Planificación integrada que se realiza a partir de la Coordinación del JP. Concretamente la Línea de Base por ejemplo será financiada por la suma de los recursos del PMA y de la OPS/OMS. Por otro lado resaltar las actividades que se realizarán en el marco de la participación de ONU Mujeres de capacitación en género tanto a nivel técnico como en comunidades. los fondos para las actividades serán proveídos por las 4 Agencias OPS/OMS, FAO, UNICEF y PMA.
Joint analytical work (studies, publications, etc.) undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Hasta el momento no se han producido materiales como estudios o publicaciones, sin embargo los instrumentos y la metodología para la Línea de Base elaborados fueron analizados y validados a través de un trabajo conjunto interagencial y con todos los contrapartes.
Joint activities undertaken jointly by UN implementing agencies for SDG-F JPs	Las actividades propuestas en el JP consideran la integración tanto de las instituciones públicas como de las Agencias. En ese sentido se han realizado un análisis en los 3 componentes para que las Agencias implementen sus tareas de forma integrada fomentando la sinergia en los territorios.
Other, please specify:	Vale resaltar la necesidad que se generó de conformar una mesa técnica a nivel Nacional en que participan puntos focales de las Agencias así como de las Instituciones Públicas involucradas en el JC. Además se conformó una sub mesa técnica para tratar de forma específica las cuestiones referentes a los pueblos indígenas de las 3000 familias en que el JP será implementado. Eso posibilitó agilizar las gestiones del JP.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint delivery? :

Se han realizado reuniones específicas por componentes para la profundización en las actividades de cada uno y así poder identificar como unir las actividades para la llegada a los territorios y como se complementan. En ese marco se ha realizado una propuesta de Planificación Operativa teniendo en cuenta la llegada conjunta en los territorios en que participaran los referentes de las Instituciones a Nivel Nacional, autoridades de las Gobernaciones y de las Municipalidades, representantes de las Agencias, actores locales de Salud y Educación y líderes indígenas. Además se fijaron reuniones quincenales de la Mesa Técnica para el seguimiento de los avances de las diversas actividades y 1 vez por mes la reunión de los puntos focales técnicos de las Agencias para dicho análisis.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments

The SDG-F strengthens the UN system's ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies and national counterparts in a collective effort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and advance towards the SDGs.

Partners	Involvement *	Type of involvement	Examples
Government (specify national/local)	Fairly involved	Other Please specify: Coordinación de las Instancias Publicas	El gobierno al firmar la propuesta asume el compromiso Institucional y coloca la STP y para liderar y coordinar el proceso de implementación del JP. Además el gobierno se compromete a fondos de contrapartida para la implementación del JP. Ejemplo de esto son los profesionales que acompañan en los espacios de planificación y articulación, los profesionales técnicos trabajando en la elaboración de la metodología e instrumentos de la línea de base y la Línea de Base.
Private Sector	Not involved		Todavía no hubieron procesos de articulación con el sector privado en el territorio, sin embargo en las reuniones previas realizadas con los intendentes de los 5 Distritos los mismos ya identificaron potenciales socios para asegurar la cadena de comercialización de productos, así como la posibilidad de instalar la producción de los pequeños a los procesos de compras públicas para la merienda escolar.
Civil Society	Slightly involved	Please specify: Participacion	El proceso de involucramiento de la sociedad civil se ha comenzado con las organizaciones indígenas que lideran los pueblos indígenas a nivel Nacional. En ese sentido los referentes han participado de los espacios de planificación y articulación para asegurar los procesos con pertinencia cultural.
Academia	Not involved		A nivel local se pretende involucrar las escuelas agrícolas para que apoyen el proceso de capacitación y seguimiento de las familias en la producción de alimentos de autoconsumo y planificación del cultivo anual de alimentos.

* Implementation of activities and the delivery of outputs

Please briefly describe the current situation of the government, private sector and civil society on regards of ownership, align:

Paraguay ha incorporado en los últimos años, entre sus prioridades políticas, reducir la extrema pobreza y la desnutrición infantil. Para ello, además de los programas de transferencias monetarias condicionadas, ha puesto énfasis en programas de entrega de complementos nutricionales para niños menores de 5 años; de fortalecimiento de la agricultura familiar campesina; de diversificación de la producción agrícola; de aplicación de tecnología a la producción; y de manejo y conservación de suelos. Sin embargo, estas estrategias no han logrado articularse metódicamente de manera a conseguir resultados del impacto esperado y que reduzcan la vulnerabilidad de las poblaciones de escasos recursos. El escenario rural nacional mantiene, en lo esencial, su naturaleza dual característica conformada por dos modos básicos y diferenciados de producción: la agricultura familiar o sector tradicional, en proceso de acentuada minifundización; y, por otro lado, la agricultura empresarial, con fuerte tendencia expansiva y orientación a la exportación. El Gobierno del Paraguay y la Organización de las Naciones Unidas, en consulta con diversas organizaciones de la sociedad civil, acordaron concentrar sus esfuerzos en el avance de los derechos humanos, bajo el entendimiento de que su garantía y pleno ejercicio son la base del desarrollo humano del país y el bienestar de todas las personas que lo habitan.

Please briefly provide an overall assessment of the governance and managerial structures :

El JP esta coordinado a Nivel de país por la Secretaria Técnica que Planificación que es una instancia del Gobierno que tiene como función analizar la situación económica del país y sus tendencias; formular recomendaciones de orientación general de la política de desarrollo y solicitar decisiones del Poder Ejecutivo. El liderazgo para la coordinación de dicha Institución para el avance del programa presenta algunas debilidades lo que se hacen mas lentos los procesos de coordinación interinstitucional. Por otro lado mencionar que la operativización del Programa esta sustentado en la disponibilidad de profesionales por parte de los Ministerios firmantes del Programa como ser: Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Educación. En ese sentido es importante resaltar la baja disponibilidad de técnicos agrícolas en los territorios dado que para el JP se podría contar solamente con 5 técnicos para trabajar con 3800 familias, situación que se esta por revisar con la participación del nuevo Ministro de Agricultura y Ganadería que tomo sus funciones a inicios de febrero del 2016.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs

SDG #	JP Contribution
Goal 1	FIN DE LA POBREZA El JP tiene sus acciones enfocadas en familias que se encuentran en la extrema pobreza. En ese sentido se tuvieron en cuenta las fichas sociales de la Secretria Técnica de Planificación, las cuales identifican las comunidades segun su nivel de pobreza.
Goal 2	HAMBRE CERO Como mismo menciona el JP, el enfoque es trabajar para garantizar el derecho a las comunidades al acceso a la alimentación adecuada. En ese sentido se va a trabajar en la capacitación de las familias en la producción de alimentos para consumo en los hogares.
Goal 3	SALUD Y BIENESTAR Se fortalecerá las unidades de Salud Familiar para que lleguen a las familias participantes del JP. En ese sentido podrán mejorar la llegada a las familias más alejadas y excluidas de las comunidades campesinas e indígenas. Por otro lado el programa PANI de atención Nutricional Integral del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, tendrá una mayor llegada a las mujeres embarazadas de bajo peso y a los niños y niñas desnutridos y en riesgo de comunidades mas alejadas de los servicios de salud.
Goal 4	EDUCACIÓN DE CALIDAD La educación se incorpora en el JP como una herramienta fundamental para el empoderamiento de las mujeres en los procesos organizativos en sus comunidades y como forma de aumentar los recursos económicos y de la salud de sus familias. Por otro lado se realizara la educación de los/as pequeños/as productores en la producción de alimentos con técnicas adecuadas según a los cambios climáticos que ocurren en las zonas involucradas. También se hará una fuerte educación sobre la perspectiva de genero y derechos humanos a los niveles gerenciales, técnicos, operativos y comunidades participantes del JP.
Goal 5	IGUALDAD DE GENERO Se propició la incorporación del enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en todas las acciones preparatorias, elaboración de instrumentos y propuestas realizadas. Se ha establecido vínculos con el Ministerio de la Mujer para apoyar las acciones del PCSAN. Además se ha definido como una estrategia del PCSAN apoyar a hogares con jefaturas de hogares femenina e ingresar en los hogares a través de las mujeres en aquellos de jefatura masculina, promoviendo una mayor participación de los hombres en actividades del cuidado y otras.

SDG #	JP Contribution
Goal 6	AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO Cuando se plantea trabajar con la Seguridad Alimentaria y Nutricional de las comunidades un aspecto importante es asegurar el agua segura para consumo humano. En ese sentido se realizaran campañas educativas en las comunidades participantes sobre el manejo, colección, potabilización y distribución del agua para consumo humano y se generaran modelos demostrativos en las comunidades para que accedan a agua segura. Por otro lado se trabajara con la estrategia de APA.
Goal 8	TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO El JP va a trabajar con el fortalecimiento de la agricultura familiar tanto para el consumo en el hogar como para la venta. En las comunidades se va a realizar la articulación de los pequeños productores con las empresas privadas y además se les capacitara para que puedan participar de los procesos de compra publica para alimentos para la merienda escolar. Eso favorecerá el aumento del ingreso de las comunidades en extrema pobreza.
Goal 10	REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES La innovación del JP es el trabajo con familias en extrema pobreza, más alejadas y que tienen escaso acceso a los servicios de salud. Además enfoque de género, interculturalidad y perspectiva de género será transversalizado en las acciones buscando reducir las brechas de las desigualdades especialmente de mujeres y comunidades indígenas.
Goal 13	ACCIÓN POR EL CLIMA En el marco de la producción de alimentos con el enfoque ecológico, también se trabajará con el enfoque de gestión de riesgos en que se capacitará a la buena utilización del suelo con tecnología adecuada los cambios climáticos.

VII. Additional Information

Additional Comments:

RESUMEN

1 Mesa Técnica Nacional muy empoderada con la participación de representantes indígenas y referentes institucionales del área indígena

1 Mesa técnica de indígenas conformada

40 reuniones de coordinación

4 Talleres

7 presentaciones del PC-SAN a gobiernos locales

1 instrumento con su metodología para la realización de la Línea de Base

Comunidades seleccionadas

Modelo Integrado armonizado con estrategias de bajada definidas

ACCIONES EN PROCESO

Organización y presupuestación de la consulta previa, libre e informada a ser realizada con las comunidades indígenas. (marzo)

Realización de la línea de base (marzo - abril)

Socialización de la propuesta y su estrategia de intervención, con los equipos institucionales de los territorios. (marzo)

Elaboración y/o ajustes de TDRs para el observatorio y Talleres de capacitación a equipos técnicos sobre género, DDHH e interculturalidad

Seminario Internacional para intercambio de experiencias sobre observatorios de seguridad alimentaria y

nutricional

Attachments

Programme baseline study *:

 [Cuest-Encuesta SegAlimen - Comun Indigenas.xlsx](#)

Performance Monitoring Framework *:

 [CUESTIONARIO COMUNITARIO INDIGENA_11-02.xlsx](#)

JP Communication and Advocacy Plan *:

 [Cuestionario Encuesta SegAlimen - Asentam. Campesinos.xlsx](#)

JP Knowledge Management Plan *:

 [bocetos.pdf](#)
