

**SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND  
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE**



**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**

**COUNTRY:** Guatemala

**TYPE OF REPORT:** SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Semestral

**DATE OF REPORT:** Enero-Mayo 2018

<b>Project Title:</b> Consolidación y descentralización de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público.	
<b>Project Number from MPTF-O Gateway:</b>	
<b>PBF project modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund <b>Name of Recipient Fund:</b>
<b>List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc):</b> PNUD, ONUMUJERES, UNODC, UNICEF y UNFPA. ( asesora CICIG y OACNUDH)	
<b>List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:</b> Ministerio Público Organizaciones dfe sociedad civil	
<b>Project commencement date<sup>1</sup>:</b> mayo 2017	
<b>Project duration in months:<sup>2</sup></b> 36 meses.	
<b>Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:</b> <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project	
<b>Total PBF approved project budget* (by recipient organization):</b> PNUD: \$ 1,796,138.90 ONUMUJERES : \$ 288,877.36 UNODC : \$ 288,877.36 UNICEF : \$ 475,553.19 UNFPA \$ 475,553.19 Total: \$ 3,325,000.00 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
<b>How many tranches have been received so far:</b>	
<b>Report preparation:</b> Project report prepared by: Maria Guadalupe Orella Project report approved by: Claudia de Saravia Did PBF Secretariat clear the report: Yes Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: N/A	

<sup>1</sup> Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

<sup>2</sup> Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

## **NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

## **PART 1: RESULTS PROGRESS**

### **1.1 Overall project progress to date**

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):  
Todas las actividades preliminares o preparatorias fueron completadas. El 20 de abril de 2018 se realizó la Junta de proyecto con la participación de las autoridades del Ministerio Público y de las agencias implementadoras. Se ha trabajado en el fortalecimiento de las diferentes áreas de intervención del proyecto, tanto en fortalecimiento de investigación criminal como en atención a víctimas en donde se encuentra en ejecución el desarrollo y construcción de documentos normativos, técnicos y operativos, así como su validación y aprobación, incluyendo también el desarrollo de procesos de formación y especialización de funcionarios. Debido a la situación de transición en la institución, se encuentran detenidos para su aprobación varios documentos, entre ellos: La política de redes de derivación, Manual de investigación criminal, que al no ser aprobados, detienen todo el proceso de impresión y socialización y puesta en marcha

Given the recent/current political/peacebuilding/ transition situation/ needs in the country, has the project been/ does it continue to be **relevant** and well placed to address potential conflict factors/ sources of tensions/ risks to country's sustaining peace progress? Please illustrate. If project is still ongoing, are any adjustments required? (1500 character limit)

El presente proyecto da continuidad a las actividades desarrolladas en el marco de la iniciativa PBF/IRF Empoderamiento Institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la Paz y el Estado de Derecho en Guatemala, consolidando el fortalecimiento institucional. Es relevante debido ya que a través del mismo se contribuirá al desarrollo e implementación de métodos y herramientas institucionales en el Ministerio Público para la persecución penal estratégica en aras de contribuir a la lucha contra la impunidad y contribuir con la implementación de los objetivos estratégicos del referido ministerio mejorando la calidad de la investigación y análisis criminal, y su descentralización así como la atención a los habitantes de Guatemala, con enfoque de género, derechos humanos, derechos de las mujeres y teniendo en cuenta el carácter multicultural y multilingüe del país.

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

Un resultado innovador ha sido el vincular a la Dirección de Investigaciones Criminalísticas por medio de una plataforma dentro del Sistema Informático del Ministerio Público, con la Dirección de Análisis Criminal y las Fiscalías que integran el referido Ministerio, esto ha permitido que las áreas mencionadas puedan contar con información en tiempo real, sobre el manejo de la escena de crimen para la toma de decisiones oportunas en materia de investigación. Del 20 al 22 de marzo del año en curso se realizó en Guatemala el “Segundo taller Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos – AIAMP-”, que da continuidad al Primer Taller realizado en el mes de septiembre de 2017, en el que se suscribió un acta que contiene la propuesta de reglamento del

Grupo. El segundo taller resulta único e innovador por ser un intercambio Sur/Sur en el cual se propició un espacio de reflexión-acción a través de la discusión, análisis y elaboración de herramientas para fortalecer los ministerios públicos en la investigación y persecución penal de los crímenes por violencia de género en la región, para presentar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, también se suscribió un Acuerdo entre los ministerios públicos participantes para dar continuidad. También resulta innovador la especialización del modelo de atención a la víctima ya que se enfocará en brindar atención integral a las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

off track

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

El proyecto logrará impactar en la persecución penal estratégica que realiza el Ministerio Público y en la atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas y testigos de delitos, quienes resultaran beneficiados con la implementación de herramientas técnicas y especialización del personal, para su abordaje integral, fundamentalmente en temas de entrevistas oportunas para favorecer su derecho de opinión, restitución de derechos e interés superior. Al fortalecer el proceso de persecución penal estratégica colocando al centro a las víctimas se evita su revictimización lo cual permite que se sostengan los procesos y sean judicializados, esto impacta en el proceso de construcción de paz en Guatemala y de consolidación del Estado de Derecho. También podemos mencionar que el aumento de denuncias y la atención más especializada para las víctimas (mujeres, adolescentes y niñas) refleja una mayor confianza en la institución.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

Entre los retos que se enfrentan se destaca el período de transición en que se encuentra el Ministerio Público desde el mes de febrero del presente año, por el reciente nombramiento de la Fiscal General Consuelo Porras el 7 de mayo de 2018, dándose un cambio en la mayoría de los puestos de jefatura y Dirección con los cuales ya se tenía una coordinación establecida, esto impacta en el atraso de aprobación de productos y ejecución de actividades previamente planificadas. Para solventar esta situación se trasladó al Secretariado del PBF la información ya que esto podría afectar la ejecución del primer desembolso, asimismo, por medio de la señora Coordinadora Residente se está convocando a una reunión de alto nivel con la Fiscal General Consuelo Porras y jefes de agencia para retomar las coordinaciones con los nuevos funcionarios que sean designados.

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.  
- Segundo Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerios Públicos AIAM

## 1.2 Result progress by project outcome

*The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.*

**Outcome 1:** Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de derechos humanos  
Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el Ministerio Público acorde a los estándares internacionales de derechos humanos

### Rate the current status of the outcome progress: Please select one

**Progress summary:** *Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?*

El presente período se inició ajuste al sistema informático del Ministerio Público para lograr el desarrollo de un registro único de víctimas que reduzca la victimización secundaria. Se desarrolló la especialización de funcionarios que brindan atención psicológica a niñas, niños y adolescentes, en las 61 oficinas de atención a la víctima y 5 fiscalías de sección especializada a nivel nacional, lo que fortalece la descentralización del modelo especializado, esto viene a complementar la capacitación realizada en 2017 relacionada a especialización en psicología infantil. El personal formado brinda una atención psicológica inmediata a las víctimas y testigos para recibir su declaración, realizar informes de atención brindada, así como evaluaciones psicológicas para sustentar y orientar la investigación criminal, también participa en la recepción de las declaraciones de niñas, niños y adolescentes en calidad de anticipo de prueba en las cámaras gessel o circuitos cerrados de televisión ante los órganos judiciales competentes.

Está por finalizarse y validarse la Política General de atención a víctimas del delito en el Ministerio Público, está en proceso la impresión y socialización. Se está monitoreando y evaluando la atención a mujeres y niñas víctimas de violencia en cuatro fiscalías de la mujer con servicios de atención integral (MAI) en Petén, Chimaltenango, Escuintla y Baja Verapaz. Se han socializado con personal fiscal de nuevo ingreso, rutas de atención a víctimas de violencia sexual y/o maltrato contra personas menores de edad, el Acuerdo institucional de actuación por parte del Ministerio de Salud Pública a través de hospitales nacionales, INACIF, Procuraduría de los Derechos Humanos en la atención de víctimas en violencia sexual y/o maltrato. Se continúa con los procesos de autocuidado (iniciados en 2017) con personal fiscal de las fiscalías de la mujer en el interior del país. Se tienen resultados del análisis de conectividad de casos y su monitoreo en fiscalía de la mujer, los que serán presentados a los fiscales para su análisis.

**Outcome 2:** Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público en 8 fiscalías priorizadas, a través de la investigación y el análisis de fenómenos criminales, incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social.

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

La incorporación del Sistema informático de Dirección de investigaciones Criminalísticas al Sistema Informático del Control de Investigación del Ministerio Público para que en tiempo real, los fiscales y la Dirección de Análisis Criminal, conozcan y manejen esta información para determinar líneas de investigación y análisis de casos y fenómenos. Esta información se manejaba a través de informes que tardaban en llegar a los Fiscales de 3 a 6 días y en la mayoría de los casos no llegaban a la Dirección de Análisis Criminal. Se fortaleció la Dirección de Análisis Criminal con 9 enlaces ubicados en las fiscalías priorizadas en el interior del país y se adquirieron licencias (i2) que han sido proporcionadas a los enlaces para realizar su trabajo.

Se apoyó la Oficina de Protección de Sujetos Procesales con equipo de computación, se contrató a un consultor para hacer los perfiles de puestos de la oficina y acompañamiento a los 2 protocolos de actuación construidos en el PBF puente. Se realizó el segundo taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos que da continuidad al Primer Taller realizado en 2017. Ambos talleres han sido convocados por el Ministerio Público de Guatemala con el apoyo de ONU Mujeres, sumándose en esta ocasión el Programa EUROSOCIAL. El segundo taller contó con la participación de 36 delegados, 23 de ellos funcionarios de Fiscalías de la Región incluyendo uno de Portugal. En el Taller se propició un espacio de discusión, análisis y elaboración de herramientas para la aplicación del "Modelo del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género Femicidio/Feminicidio", en la investigación y persecución penal de los crímenes por violencia de género en la región, al culminar se suscribió un acta que contiene los principales acuerdos entre estos priorizar la reparación transformadora. Asimismo, inicia la consultoría para armonizar protocolos del Ministerio Público con el referido modelo de protocolo. Se fortalece la investigación y persecución penal estratégica con un intercambio de experiencias entre la Jefatura de la Fiscalía contra el Femicidio y la experta Rita Laura Segato, quien ha realizado peritajes en cuestiones de género en Guatemala en casos de alto impacto.

**Outcome 3:**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

**Outcome 4:**

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

### 1.3 Cross-cutting issues

<p><b><u>National ownership:</u></b> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>El proyecto ha realizado compras de equipo para investigación y análisis, demostrando a la institución las bondades, utilidad y efectividad, lo que ha permitido que el Ministerio movilice recursos propios para realizar compras de este mismo equipo.</p> <p>El Ministerio Público en 2018 impulsa el Segundo Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerio Públicos AIAM en seguimiento al primer taller realizado en 2017 en el marco de la iniciativa PBF/IRF Empoderamiento Institucional y ciudadano para la lucha contra la impunidad: una oportunidad para la Paz y el Estado de Derecho en Guatemala.</p> <p>La validación de la Política de atención a víctimas con personal Fiscal y de Atención permitió identificar su compromiso y confirmar la importancia de seguir fortaleciendo sus capacidades de atención especializada.</p>
<p><b><u>Monitoring:</u></b> Is the project M&amp;E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>El monitoreo y evaluación del proyecto se ha llevado a cabo mediante la realización de reuniones e informes periódicos para conocer avances, dificultades y toma de acciones para garantizar la buena marcha del proyecto, Informes para el PBF. Las fuentes son: informes de consultores, presentaciones de avances, información del sistema de Sistema Informático de Control de Investigación del Ministerio Público (SICOMP). En el caso de UNFPA se contrataron los servicios profesionales para el seguimiento y monitoreo de los procesos correspondientes al plan operativo.</p>
<p><b><u>Evaluation:</u></b> Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)</p>	<p>No aplica</p>
<p><b><u>Catalytic effects (financial):</u></b> Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)</p>	<p>En el Segundo Taller del Grupo Especializado en Temas de Género de la Asociación Ibero América de Ministerio Públicos AIAM convocado por el Ministerio Público de Guatemala se sumó en esta ocasión el Programa EUROSOCIAL, cubriendo parte de los costos que implicó la logística del evento, lo cual permitió contar con la participación 23 funcionarios de Fiscalías de la Región incluyendo uno de Portugal.</p>
<p><b><u>Catalytic effects (non-financial):</u></b> Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by</p>	<p>El Programa de Servicios Esenciales contribuye al fortalecimiento de procesos específicos para incorporar las directrices internacionales de calidad de atención a</p>

<p>Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)</p>	<p>víctimas y ha abierto a PNC, MP y OJ espacios de análisis para identificar buenas practicas, y limitaciones institucionales relacionadas al contacto inicial, medidas de seguridad y rutas de atención victimologica, con el objeto de profundizar en procesos de formación al personal, armonizar y estandarizar rutas de atención a víctimas en las 3 instituciones</p>
<p><b>Exit strategy/ sustainability:</b> What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>Debido al cambio de Fiscal General y al equipo directivo se ha decidido dar una pausa al proyecto, en espera de las nuevas autoridades para presentarlo y buscar el aval que permita la continuidad y la institucionalidad del mismo. Esta estrategia permitirá el posicionamiento y fortalecimiento del proyecto</p>
<p><b>Risk taking:</b> Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>El cambio reciente de la fiscal y del equipo directivo del Ministerio Público, ha detenido desde enero de 2018 procesos de fortalecimiento, sin embargo, esta situación estamos transformándola en fortaleza ya que los documentos que están en proceso de aprobación podrán ser discutidos con la nueva dirección del Ministerio Público y podrán ser cobijados por esta, garantizando así su acompañamiento e institucionalización.</p>
<p><b>Gender equality:</b> In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women's empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>Los procesos de formación implementados han asegurado que los profesionales del Ministerio Público, cuenten con los elementos y/o conocimientos del enfoque de género y derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes.</p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	<p>En este momento que el Ministerio Público se encuentra en período de Transición por el reciente nombramiento de la Fiscal General Consuelo Porras resulta fundamental dar continuidad a los apoyos ya institucionalizados para poder garantizar que estos se repliquen en el proceso de descentralización. Cabe mencionar que esta situación de transición ha provocado que el ritmo de ejecución se ha visto afectado, ya que se está conformando el nuevo equipo directivo del MP, y se requiere esperar para que el nuevo equipo conozca y apruebe el proyecto para su continuidad, esto hará necesario revisar el marco de resultados de cara a estos cambios institucionales y solicitar una extensión de tiempo para lograr el 100% de ejecución.</p>

**1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT:** *Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el MP acorde a los estándares internacionales de derechos humanos.	Indicator 1.1 # de víctimas atendidas por las Oficinas de atención a la Víctima (OAV).	LB 2016 44,410	Meta: 49,469 (año 2019) 2017 46,630 2018 48,029 2019 49,469	2017: 59,365 2018: 23,306 (a mayo)  2017: 98.33% 2018: 99.50% (a mayo)		
	Porcentaje de víctimas que acceden a servicios de las OAV consultadas, que respondió estar satisfechas con la atención recibida	LB 2016: 98%	99.5% (2019) 2017 98.5% 2018 99% 2019 99.5%			
	Indicator 1.2 # de víctimas	LB 2016: 13,275	META: 14,786 (año	2017: 16,803 2018: 5,148 (a		



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	<p>atendidas con el Modelo de Atención Integral – MAI</p> <p>Porcentaje de víctimas que son atendidas con el Modelo de Atención Integral a la Víctima (MAI) consultadas, que respondió estar satisfechas con la atención recib</p>	LB: 2016 97%	<p>2019)</p> <p>2017: 13,938</p> <p>2018 14,356</p> <p>2019 14786</p> <p>Metas: 99% (año 2019)</p> <p>2017: 98%</p> <p>2018: 98.5%</p> <p>2019: 99%</p>	<p>mayo)</p> <p>2017: 97.19%</p> <p>2018: 100% (a mayo)</p>		
	<p>Indicator 1.3 # de oficinas de atención a la víctima - OAV que aplican el Modelo de Atención Integral – MAI a la</p>	LB: 2016, 13	<p>Meta: 16 (2019)</p> <p>2017 14</p> <p>2018 15</p> <p>2019 16</p>	<p>2017: 14</p> <p>2018: 17 (a mayo)</p>		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Víctima					
Output 1.1 Fortalecidas las capacidades del MP en proveer el acceso a la justicia a través de un modelo de atención integral diferenciada por tipo de delito, condición etaria, de género y sexo, discapacidad, personas de diversidad sexual,	Indicator 1.1.1 # de planes de acción de la Política de Atención a la víctima en implementación.	LB: 0	1	---		El protocolo de atención a victimas de trata de personas se está aplicando y el protocolo Atención a personas con discapacidad falta su validación y socialización.
	# de protocolos e instrumentos para la atención integral a víctimas en implementación.	LB: 1	3	2		
	# de protocolos del MP diseñados y aplicados para atender a la víctima	LB: 1	2	-----		
	Indicator 1.1.2					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
pertinencia cultural y territorial.	Existencia de directrices para el Modelo de Atención Integral a nivel nacional.  # de funcionarios de OAV capacitados en Atención Integral a la Víctima  LB: 50	LB: no existe  LB: 50	Si existe  Meta 160 (2019) 2017. 80 2018. 120 2019: 160	Existe a nivel central  2017: 2018: 150 (a mayo)		No hay normativa para el MAI a nivel nacional.
Output 1.2 Desarrolladas e implementadas	Indicador 1.2.1 de herramientas para desarrollar entrevista inicial con enfoque de	LB: 2016 1	Meta: 3	1		Guía básica de entrevista. Guía de entrevista Psicojurídica (en proceso)

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
herramientas institucionales que contribuyen a sustentar la investigación criminal a través de la atención integral a la víctima	atención integral a la víctima, que sustenta la investigación criminal. LB 2016 1					
	Indicator 1.2.2 # de herramientas informativas sobre medidas de autoprotección y protección a víctimas.	LB: 3	Meta: 6	1		Guia del fiscal para atención en crisis. 2 guias en proceso: Sobre niveles de riesgo y para intervenciones psicológicas en el proceso penal.
	# de agentes y auxiliares fiscales, equipos psicosociales entrenados para realizar la entrevista inicial.	LB 0	150	----		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 1.3 Las redes de derivación coordinadas por el MP fortalecidas para brindar un acompañamiento y empoderamiento integral a víctimas sobre sus derechos en la atención integral.	Indicator 1.3.1 # de Planes de implementación de la Política atención a víctima a través de la redes de derivación coordinadas por el MP	LB: 0	Meta: 1	----		
	# de redes de derivación coordinadas por el MP con capacidades para brindar un acompañamiento integral a víctima	LB: 0	Meta: 8	----		
	Indicator 1.3.2 Existencia de herramienta de monitoreo del plan	LB: no hay	Meta: 1	---		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	de la política de atención a víctimas, a través de las redes de derivación					
<b>Outcome 2</b> Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público a través de la investigación y análisis de fenómenos criminales incorporando la perspectiva	Indicator 2.1 Indicadores de resultado 2. % de efectividad en el Ministerio Público	LB 47%	Meta: 65%	55%		
	Indicator 2.2 # de fiscalías del MP que cuentan con equipos de DICRI Y DAC.	LB: 2016, 1	Meta: 8 fiscalías	9 fiscalías		
	# de denuncias pendientes de resolución en el Ministerio Público. (mora fiscal 2016)	LB: 1,142,000	Meta: 830,000	562,874		
	Indicator 2.3					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
de género y derechos humanos.						
Output 2.1 Consolidado el proceso de traslado de capacidades de la CICIG a la FECI y	Indicator 2.1.1 # de órdenes de aprehensión realizadas por FECI que aplican el método de investigación desarrollado por CICIG.	LB: 2016 155	Meta: 195			
Output 2.1 a Fortalecida la Unidad de Métodos Especiales UME a través de la figura de entregas vigiladas	Indicator 2.1.2 # de casos relacionados con impunidad ligados a proceso	LB 2016, 165	Meta 185 (acumulativo al 2019) 2017: 171 2018: 178 2019: 185	2017 163 (33 mujeres y 130 hombres) 2018		
	Existencia de modelo de funcionamiento de entregas vigiladas.	LB: 2016 No existe	Meta: Si existe	En proceso		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 2.2 Fortalecidas y descentralizadas las capacidades de investigación criminal de la DICRI a 8 áreas priorizadas acorde a la reforma de la Ley Orgánica del MP.	Indicator 2.2.1 Existe un sistema de investigación que enlaza la información de DICRI con DAC y el fiscal a cargo en tiempo real.	LB 2016: No existe				
	Indicator 2.2.2 Existencia de protocolos, manuales, etc de investigación criminalística en delitos de trata, vida, femicidio y mujer.  Existencia de un pensum de formación actualizado para el manejo de la investigación	LB: No existe  LB: No existe	Meta 4 protocolos  Meta: Si existe	0  ----		Se cuenta con el Manual de Investigación Criminal, se está a la espera de la aprobación de la nueva fiscal, lo que se desencadenará la elaboración de un nuevo pensum incorporando la investigación operativa y fortaleciendo el manejo de escena



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	criminal.					y se desarrollarán los cuatro protocolos.
Output 2.3 Fortalecidas las capacidades de generación de información y análisis de fenómenos criminales en la DAC y descentralización en 8 áreas prioritizadas incorporando la perspectiva de derechos humanos e	<p>Indicador 2.3.1 de informes de fenómenos criminales generados en las 8 fiscalías priorizadas.</p> <p>Existencia de un sistema (propio) especializado para el manejo de información y análisis de fenómenos criminales implementado</p>	<p>LB: 2016 212</p> <p>LB: 2016 No existe</p>	<p>Meta: 484 (2019) 2017: 302 2018: 392 2019: 484</p> <p>Meta: Existe</p>	<p>248</p> <p>Existe</p>		
	Indicador 2.3.2 Existencia de un sistema integrado de gestión de casos	LB: 2016 No existe.	Meta: Existe	Existe.		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
igualdad de genero	implementado.  # de funcionarios que utilizan el sistema integrado de gestión de casos.  LB 2016: 0	LB: 0	Meta: 100 (2019Existe	37		
<b>Outcome 3</b>	Indicator 3.1					
Producto 2.4. Fortalecida la Oficina de Protección de Sujetos Procesales del Ministerio Público, incorporando una perspectiva	Indicator 3.2 producto 2.4.  # de protocolos diseñados e implementados en la Oficina de Protección de Sujetos Procesales.  # de sujetos procesales que	B: 1  LB: 2016,	Meta: 3  Meta: 156	2  2017:		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
de derechos humanos e igualdad de género	entran al programa de Protección	130	(2019)	2018:		
	Indicador 3.3					
Output 3.1	Indicador 3.1.1					
Producto 2.5. Fortalecidas las capacidades de la Fiscalía contra el Femicidio para la persecución penal de los delitos de su competencia y su descentralización en 8 fiscalías prioritizadas	Indicador 3.1.2 Producto 2.5. # de funcionarios de la Fiscalía de Femicidio y fiscalías prioritizadas que han completado los procesos de formación especializada en la perspectiva de género.	LB: 2016, 0	Meta: 75 (2019)	----		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 3.2 Producto 2.6:	Indicator 3.2.1					
Consolidados los mecanismos de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impacto.	Indicator 3.2.2 # demesas integradas por organizaciones de sociedad civil para hacer auditoria social en casos de alto impacto.	LB: 0	Meta 2 (2019)	-----		
	# de denuncias por casos de corrupción a través del mecanismo ALAC	LB: 2016 500	Meta 600 (2019)			
Output 3.3	Indicator 3.3.1					
	Indicator 3.3.2					
<b>Outcome 4</b>	Indicator 4.1					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1	Indicator 4.1.1					
	Indicator 4.1.2					
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					

## **PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS**

### **2.1 Comments on the overall state of financial expenditures**

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and what is the overall level of expenditure against the total budget and against the tranche(s) received so far (500 characters limit):

When do you expect to seek the next tranche, if any tranches are outstanding:

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit):

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date:

Please fill out and attach Annex A on project financial progress **with detail on expenditures/ commitments to date using the original project budget table in Excel**, even though the \$ amounts are indicative only.

## Annex D - PBF project budget

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

Table 1 - PBF project budget by Outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget by recipient organization in USD - Please add a new column for each recipient organization	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any):	Level of expenditure/ commitments in USD (to provide at time of project progress reporting):	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, for example if high TA or travel costs)
<b>OUTCOME 1: : Especializado y descentralizado el modelo de atención integral a víctimas en el MP acorde a los estándares internacionales de derechos humanos</b>					
<b>Output 1.1: UNFPA</b>	Fortalecidas las capacidades del MP en proveer el acceso a la justicia a través de un modelo de atención integral diferenciado por tipo de delito, condición etaria, de género, sexo, discapacidad, diversidad sexual y pertinencia cultural y territorial	187,000.00	65%	23,290.00	
<b>Output 1.1: UNICEF</b>		226,169.01	75%	86,000.00	
<b>Output 1.2: UNFPA</b>	Desarrolladas e implementadas herramientas institucionales que contribuyen a sustentar la investigación criminal a través de la atención integral a la víctima	85,000.00	80%	32,720.00	
<b>Output 1.2: UNICEF</b>		227,423.15	70%	54,000.00	

<b>Output 1.3: UNFPA</b>	Las redes de derivación coordinadas por el MP fortalecidas para brindar un acompañamiento y empoderamiento integral a víctimas sobre sus derechos en la atención integral.	166,813.19	75%	31,000.00	
<b>Output 1.3: UNICEF</b>		21,961.03	80%	0.00	
<b>TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:</b>		<b>914,366.38</b>		<b>227,010.00</b>	
<b>OUTCOME 2: Especializada y descentralizada la persecución penal estratégica en el Ministerio Público a través de la investigación y análisis de fenómenos criminales incorporando la perspectiva de género, el enfoque de derechos y la auditoría social.</b>					
<b>Output 2.1: FECI</b>	Consolidado el proceso de traslado de capacidades de la CICIG a la FECI y fortalecida la Unidad de Métodos Especiales UME a través de la figura de entregas vigiladas.	48,150.00	5%	0.00	
<b>Output 2.1: UME</b>		103,255.00	5%	0.00	
<b>Output 2.2: PNUD</b>	Fortalecidas y descentralizadas las capacidades de investigación criminal de la DICRI a 8 áreas prioritizadas acorde a la reforma de la Ley Orgánica del MP.	342,400.00	25%	20,897.94	



<b>Output 2.3: PNUD</b>	Fortalecidas las capacidades de generación de información y análisis de fenómenos criminales en la DAC y descentralización en 8 áreas prioritizadas incorporando la perspectiva de derechos humanos e igualdad de genero	507,180.00	20%	48,270.01	
<b>Output 2.4: UNODC</b>	Fortalecida la Oficina de Protección de Sujetos Procesales del Ministerio Público, incorporando una perspectiva de derechos humanos e igualdad de género	168,367.69	5%	72,210.00	
<b>Output 2.5: ONUMUJERES</b>	Fortalecidas las capacidades de la Fiscalía contra el Femicidio para la persecución penal de los delitos de su competencia y su descentralización en 8 fiscalías prioritizadas	187,770.00	100%	57,517.11	Se ha suscrito un PCA de \$40,000.00 con CICAM que culmina en octubre y 1 contrato con una consultora internacional Protocolo femicidio por \$22,500.00 que inicia en junio, y se tienen cubiertos por \$54,855.21 hasta el mes de octubre de 2018.

<b>Output 2.6: PNUD</b>	Consolidados los mecanismos de observancia y denuncia de la sociedad civil en casos de alto impacto	21,400.00		0.00	
<b>Output 2.7: PNUD</b>	Gestión y coordinación del Proyecto	148,730.00		30,000.00	
<b>TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:</b>		<b>1,527,252.69</b>		<b>228,895.06</b>	
<b>TOTAL PROJECT BUDGET:</b>		<b>2,441,619.07</b>		<b>455,905.06</b>	

**TOTAL PNUD**

**1,171,115.00**

**99,167.95**

**Table 2 - PBF project budget by UN cost category**

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

CATEGORIES	Amount Recipient Agency UNDP		Amount Recipient Agency UNWOMEN		Amount Recipient Agency UNODC		Amount Recipient Agency UNICEF		Amount Recipient Agency UNFPA		Total tranche 1	Total tranche 2	PROJECT TOTAL
	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (65%)	Tranche 2 (35%)	Tranche 1 (65%)	Tranche 2 (35%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)			
1. Staff and other personnel	139,440.00	59,760.00	48,750.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,190.00	86,010.00	274,200.00
2. Supplies, Commodities, Materials	75,562.41	32,383.89	19,500.00	10,500.00	13,000.00	7,000.00	21,367.03	9,157.30	82,209.56	35,232.67	211,639.00	94,273.86	305,912.86
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	370,300.00	158,700.00	10,400.00	5,600.00	68,236.25	36,742.60	29,750.00	12,750.00	0.00	0.00	478,686.25	213,792.60	692,478.85
4. Contractual services	507,141.74	217,346.46	60,843.15	32,761.70	65,000.00	35,000.00	245,031.50	105,013.50	213,500.00	91,500.00	1,091,516.39	481,621.66	1,573,138.05
5. Travel	10,500.00	4,500.00	10,400.00	5,600.00	13,000.00	7,000.00	14,961.03	6,411.87	15,400.00	6,600.00	64,261.03	30,111.87	94,372.90
6. Transfers and Grants to Counterparts	30,100.00	12,900.00	21,450.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,550.00	24,450.00	76,000.00
7. General Operating and other Direct Costs	42,000.00	18,000.00	4,143.10	2,230.90	16,250.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,393.10	28,980.90	91,374.00
<b>Sub-Total Project Costs</b>	<b>1,175,044.15</b>	<b>503,590.35</b>	<b>175,486.25</b>	<b>94,492.60</b>	<b>175,486.25</b>	<b>94,492.60</b>	<b>311,109.56</b>	<b>133,332.67</b>	<b>311,109.56</b>	<b>133,332.67</b>	<b>2,148,235.78</b>	<b>959,240.88</b>	<b>3,107,476.66</b>
8. Indirect Support Costs (must be 7%)	82,253.08	35,251.32	12,284.03	6,614.48	12,284.03	6,614.48	21,777.67	9,333.29	21,777.67	9,333.29	150,376.49	67,146.85	217,523.34
<b>TOTAL</b>	<b>1,257,297.23</b>	<b>538,841.67</b>	<b>187,770.28</b>	<b>101,107.08</b>	<b>187,770.28</b>	<b>101,107.08</b>	<b>332,887.23</b>	<b>142,665.96</b>	<b>332,887.23</b>	<b>142,665.96</b>	<b>2,298,612.26</b>	<b>1,026,387.74</b>	<b>3,325,000.00</b>