



**FORMULAIRE 4.4 - FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
RAPPORT ANNUEL SUR L'ÉTAT D'AVANCEMENT DU PROJET**

**PAYS: BURUNDI
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1^{ER} JANVIER – 31 DÉCEMBRE 2017**

Intitulé du Programme & Numéro du Projet

Intitulé du Programme: Appui à la sécurité communautaire et cohésion sociale auprès des jeunes»
Numéro du Programme (*le cas échéant*)
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d'affectation spéciale pluripartenaire):¹ BDI/D-2: 00100847

Entités participantes de l'ONU

Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme: UNFPA, UNDP, UNV

Partenaires d'exécution

Liste des partenaires nationaux (gouvernement, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, American Friends Service Committee, COPED, World Vision

Budget du Programme/Project (en dollars US)

Contribution du PBF (par l'entité participante de l'ONU)
UNFPA: USD 1 526 574
UNDP: USD 1 078 298
UNV: USD 370 207

TOTAL: USD 2 975 079,4

Contribution gouvernementale (*le cas échéant*)

Autres contributions (donateurs) (*le cas échéant*)

TOTAL: USD 2 975 079,4

Durée du Programme

Durée totale (*en mois*) 24 mois (y compris la période d'extension avec cout)

Date de démarrage² (*jour/mois/année*) 8 Juin 2016

Date de fin prévue à l'origine³ (*jour/mois/année*) 31 Mai 2017

Date de fin actuelle⁴ (*jour/mois/année*) 30 Juin 2018

¹ Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site [MPTF Office GATEWAY](#), l'expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.

² La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d'Agent administratif. La date du versement figure sur le site [MPTF Office GATEWAY](#).

³ Conformément à l'approbation du descriptif de projet original par l'instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.

⁴ S'il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d'approbation d'une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l'origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c'est-à-dire la date d'achèvement de l'ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés.

Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours

Évaluation du rapport à mi-parcours - *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Évaluation finale – *veuillez joindre le document le cas échéant*

Oui Non Date:

Rapport soumis par

Nom: Suzanne Ngo - Mandong

Titre: Représentante de UNFPA

Organisation participante (principale): UNFPA

Courriel: mandong@unfpa.org

PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS

1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue:

Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les jeunes participent effectivement dans la vie citoyenne et sociale et prennent part dans les initiatives de paix
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. -Niveau de participation des jeunes dans les initiatives de réconciliation et de cohésion au niveau communautaire -Niveau de participation des jeunes dans les initiatives de sécurité communautaire

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour: en décalage

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1: Les relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques sont renforcées

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 1.1 : Clubs Paix et de Solidarité Communautaire établis

26 clubs de solidarité et de paix mis en place pour la médiation communautaire et la résolution pacifique des conflits dans les zones d’interventions

13 plans d’animation pour la cohésion sociale élaborés

Un outil de sondage des perceptions de la paix et la sécurité par les jeunes conçu

Produit 1.2 : Les capacités et les connaissances des «agents de changement communautaire» sur la résolution des conflits et la résilience des jeunes sont renforcées.

260 agents de changement ont été formés et jouent le rôle de médiateurs communautaires dans la gestion pacifique des conflits

Produit 1.3 : Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire.

13 plateformes communautaires comme club dialogue ont été mises en place et servent d’espaces d’échanges et d’interactions positives pour la gestion des conflits et la recherche de solutions entre les jeunes de différentes tendances politiques.

État d’avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Un outil de sondage des perceptions de la paix et la sécurité par les jeunes a été conçu, validé et utilisé pour la collecte d'informations auprès des jeunes; il a servi à analyser la situation de base. 1300 jeunes filles et garçons ont été identifiés et participent à l'animation communautaire pour la cohésion sociale. Ils ont été regroupés dans les clubs de paix qui constituent un forum d'échange et de renforcement des capacités de ses membres. Et parmi les membres des clubs de paix, 260 agents de changement ont été formés et jouent le rôle de médiateurs communautaires dans la gestion pacifique des conflits dans la communauté. Les sessions de dialogue intergénérationnel et communautaires sur la paix et de la sécurité ont facilité le rapprochement des jeunes, des forces de sécurité et de police, des parents et membres des comités mixtes de sécurité. En effet, plus de 100 jeunes déplacés internes suite à la crise déclenchée au mois d'avril 2015 ont pu regagner leurs ménages et participent dans les dialogues communautaires pour la paix et la sécurité communautaire. Ces même agents de changement ont facilité la réintégration sociale de 220 jeunes impliqués dans la crise de 2015 libérés de prison au début de l'année 2017. 100 cas de conflits gérés pacifiquement sont documentés grâce aux sessions de dialogues communautaires animés par les agents de changement formés dans le cadre du projet de cohésion sociale et sécurité communautaire (En zone de Musaga et commune Mugamba). Un manuel sur la résilience des jeunes pour gestion pacifiques des conflits a été produit et des outils de communication sur la paix et la cohésion sociale ont été produits.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

- La mise en oeuvre des résultats n'est pas faible, la progression vers l'atteinte des résultats escomptés est positive.

Description du résultat 2: : Les jeunes touchés par la crise conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique.

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 2.1: Les comités des jeunes mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures

6 comités de jeunes ont été mis en place

6 projets de réhabilitation, 600 emplois temporaires et 84 km de voirie réhabilitée et entretenue

Produit 2.2: Les petits commerces et les entreprises sociales créés
 60 groupements / associations ont élaboré, chacun, un plan d'affaire et ouvert un compte dans l'institution de micro-finance DIFO
 Un fond de garantie a été constitué pour l'accès de ces groupements aux micro-credits et renforcer leur épargne.

Produit 2.3: Renforcement de la capacité de leadership de la jeunesse pour l'engagement communautaire
 6 plans de sécurité ont été élaborés et servent d'outil de gestion des conflits entre les jeunes et au niveau de la communauté
 300 jeunes ont été formés au leadership et appuie leurs pairs dans la gestion des crises et la sensibilisations au tour des fleaux qui affectent la jeunesse au sein de leur communauté
 23 groupes d'action créés

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? En plus de leurs rôles initiaux, l'identification et la gestion des infrastructures à réhabiliter, les comités de gestion contribuent à la gestion des différends qui naissent entre jeunes sur le lieu de travail d'une part et entre les jeunes et l'administration locale d'autre part. Aussi permettent-ils de faciliter et d'apaiser les relations de cohabitation, parfois difficiles, entre les jeunes bénéficiaires et les riverains des infrastructures, objet de rehabilitation. Ils facilitent les relations de travail entre les jeunes et leurs superviseurs et sensibilisent les populations et menages riverains à la nécessité de maintenir la voirie en bon état, en évitant d'y verser les restes menagers ou des eaux usagées de menage.

Avec la somme de connaissance acquise au cours de la première année du projet (au moyen des ateliers et rencontres de formation et d'information), les jeunes, autorités administratives locales et zonales, personnes ressources, membres de confessions religieuses, femmes et hommes, ont amélioré leur compréhension de nombreuses questions, notamment celles qui touchent à la coexistence pacifique, au vivre-ensemble, leadership responsable, et l'esprit d'entreprise. Il en résulte le développement de relations harmonieuses entre ces différents acteurs, le sentiment d'une communauté de destin et la nécessité pour les uns et les autres d'entretenir, de manière effective, des liens de proximité.

En plus des revenus obtenus avec leur participation aux activités des travaux cash for work, les jeunes bénéficiaires du projet affirment qu'ils ont appris, après plusieurs mois passés à travailler ensemble pendant 5 à 8 heures/jour, à se découvrir, se connaître et se rapprocher davantage. Ils sont ainsi parvenus à surmonter, sinon vaincre, la peur de l'autre et de nombreux clichés. Des liens forts d'amitié et de fraternité ont été créés et se traduisent par la naissance, de façon spontanée, de groupes informels de tontine (le cas à Mutakura, Musaga, Cibitoke et Kanyosha), l'initiation de groupes de communication sur les media et reseaux sociaux (Whatsapp, Facebook, Instagram, Messenger, etc.), la mise en place de caisses sociales de solidarité et d'entraide mutuelle pour "pleurer ensemble et rire ensemble" comme disait Philbert Maniratanga, jeune leader de Mutakura. Chaque bénéficiaire pense avoir intégré désormais une autre famille, une famille de 600 membres. Eric Bigirimana, jeune leader de Cibitoke, dit qu'il se rejouit de faire partie d'un groupe de

personnes qui seront toujours là pour lui, des personnes qui comptent pour lui et pour qui il compte aussi.

Par ailleurs les connaissances acquises au moyen de formations et d'information, couplées aux activités économiques ayant donné l'occasion de produire un revenu et une épargne, ont permis d'améliorer l'estime de soi chez les jeunes et faire d'eux des acteurs qui comptent pour leur communauté. De plus en plus de jeunes se perçoivent acteurs de changement.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Avec la création de 60 groupements ou associations d'intérêt économique, chacun/chacune dirigé (é) par un jeune leader identifié et sélectionné par ses pairs, la création subéquente des entreprises aurait dû se faire. Mais vu la mauvaise qualité de nombreux plans d'affaires, le temps mis pour identifier une institution de micro-finance capable de recevoir et gérer pour le compte des bénéficiaires la subvention servant de fond de garantie, l'effectivité des entreprises se fera au cours prochainement. Les cuisines communautaires seront également effectives dans le courant de Novembre 2017. Le processus d'identification des jeunes censés les animer au sein de la communauté et l'élaboration de ses termes de référence et de son mode de fonctionnement restent à finaliser.

Description du résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: conforme au plan

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 3. 1: L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assuré.

1 service de proximité chargé de mobilisation a été mis en place dans la mairie de Bujumbura,

37 structures d'accueil ont été sélectionnées dans la mairie de Bujumbura et dans la province de Bujumbura,

100 jeunes volontaires ont été mobilisés et déployés

Produit 3.2: Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée

100 jeunes volontaires ont été formés dans les domaines de la protection des droits de l'homme, de la résolution pacifique des conflits, de la cohésion sociale et sécurité communautaire, de la communication non violente, de l'égalité du genre

95 jeunes volontaires ont été formés sur le business plan, l'élaboration d'un bon CV, d'une lettre de motivation et de demande d'emploi et sur comment passer avec succès un entretien d'embauche

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)? Le programme des volontaires des Nations Unies a mobilisé 100 jeunes volontaires dont 46% sont de sexe féminin et 54% de sexe masculin. Ils ont été déployés dans 37 structures d'accueil et opèrent dans les domaines de l'encadrement et formation des jeunes, de la santé, de l'éducation, de la protection de l'environnement, de l'agro-pastorale, des technologies d'information et de communication, de l'entrepreneuriat et de l'assistance juridique et sociale. En outre, les 100 jeunes mobilisés ont été formés sur les thématiques de la protection des droits de l'homme, de la communication non violente, de la résolution pacifique des conflits, de l'engagement civique et de l'éducation citoyenne. A leur tour, les jeunes volontaires dupliquent les formations reçues dans leur communauté. Ainsi, un nombre important des jeunes scolarisés des communes de Mukaza de la mairie de Bujumbura, d'Isare, de Mubimbi et de Kabezi de la province de Bujumbura été formés par les jeunes volontaires sur les thèmes ci-haut indiqués. En outre, les jeunes volontaires participent activement dans les travaux d'intérêts publics, dans l'organisation des jeux concours et des compétitions sportives .

Enfin, en vue de rendre effective leur mission de volontariat et de les préparer à la période post-volontariat, ils ont bénéficié des formations de renforcement de capacités et d'autonomisation.

La théorie de changement est toujours valable car par le volontariat, les jeunes hommes et femmes sont devenus socialement et économiquement plus autonomes et motivés en tant qu'acteurs responsables des processus de consolidation de la paix durable au niveau communautaire

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:

Évaluer l'état d'avancement actuel du résultat: en décalage

État d'avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

État d'avancement du résultat

Décrire l'état d'avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l'état d'avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière

évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat? (3 000 lettres maximum)?

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d'ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d'un retard de mise en œuvre ou d'éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d'ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée

<p><u>Données factuelles</u>: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l'état d'avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu? (1 000 lettres maximum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Les jeunes des divers milieux socio-politiques circulent librement dans différents quartiers et se rapprochent les uns des autres 2. Les jeunes, en collaboration étroite avec l'administration, participent activement dans la vie quotidienne de leur quartier et sont les agents de changement dans leur communauté 3. La participation effective des jeunes dans les comités mixtes de sécurité à travers les plans de sécurité et dialogues communautaires 4. Les témoignages et cas de succès recueillis auprès des jeunes. 5. Existence de groupes de communication sur les réseaux sociaux initiés par les jeunes du projet 6. Existence de groupe de tontines informelles créés par les jeunes 7. Existence de comité jeunes de gestion impliqué aussi dans la mise en oeuvre des plan de securité communautaire 8. Existence de plans d'affaires 10. Les jeunes volontaires animent des thématiques relatifs à la paix dans leur communauté, 11. Les jeunes volontaires participent dans les travaux d'intérêt publics
<p><u>Financement des déficits budgétaires</u>: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Il a permis de promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des conflits voire la prévention et/ou la gestion des conflits</p>
<p><u>Effets catalytiques</u>: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquent ou accélèrent un processus de paix? Décrire brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La KCB Bank en partenariat avec UNFPA a financé un atelier de formation en entrepreneuriat et création d'emploi en faveur de 200 jeunes bénéficiaires. 2. Des groupes créés sur les réseaux sociaux (Whatsapp, Twitter) pour le renforcement de la cohésion sociale à travers la communication de message de paix. 3. Le projet de resilience communautaire en faveur des jeunes financé par le gouvernement japonais (Rumonge, Makamba et Bujumbura Mairie)

<p><u>Gestion de risques/innovation</u>: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d'une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu? (1 500 lettres maximum)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La conception d'une plateforme IVOMO.Net d'échange pour le jeunes, (lien: https://www.ivomo.net/) 2. Les membres des clubs de paix de Kanyosha se sont regroupés en association pour cultiver les patates douces en vue de générer des fonds. 3. Les groupes d'échange sur les réseaux sociaux pour faciliter le partage d'informations et renforcer la cohésion sociale 4. La mise en connexion et en réseau des jeunes bénéficiaires du projet avec des entreprises (Natura Milk et Kinju, Karire Production) du réseau des femmes entrepreneures (AFAB) de la place pour des échanges d'expérience a eu pour effet de motiver de nombreux jeunes à persévérer dans leur initiative entrepreneuriale. Des visites de centres d'incubation et de groupements ayant initié des entreprises, à Rumonge et Makamba, dans le cadre de projets similaires, ont également donné l'occasion à de nombreux jeunes bénéficiaires de croire en leur chance de réussir dans leur projet de création d'entreprise. Néomie Ngabirano, une jeune femme bénéficiaire de Ngagara affirme, après ces différentes visites, qu'elle a foi plus que jamais que son groupement réussira ce que les autres ont réussi et pourrait même faire beaucoup mieux.
<p><u>Note d'évaluation sur la parité entre les sexes</u>: La note d'évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d'une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement. (1 500 lettres maximum)</p>	<p>Le document du Projet préconise que les sexes soient représentés à part égal c'est à dire 50% garçons, 50% filles. Ce critère a été pris en compte dans l'identification des bénéficiaires et reste valable dans la mise en œuvre de ce projet</p> <p>50 % des jeunes filles du projet sont impliquées dans la création d'entreprises. Une trentaine d'entre elles, notamment de jeunes femmes leaders, ont été impliquées dans des fora et visite d'échange d'expérience et d'apprentissage en matière de création d'entreprise.</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le **Cadre de résultats du projet** (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l'état d'avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (300 lettres max.)

	Indicateur de performance	Indicateur de départ	Indicateur cible de fin de projet	État d'avancement de l'indicateur actuel	Raisons du changement / délai (le cas échéant)	Indicateur cible rectifié (le cas échéant)
Résultat 1 Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées	Indicateur 1.1 Amélioration de la perception de la sécurité personnelle chez les jeunes, y compris les femmes	Le mouvement intercommunal a commencé (les jeunes se sentent plus en sécurité et sont libres de circuler dans les différentes zones et quartiers)	Mouvements intercommunes augmentés	Les jeunes se déplacent dans les quartiers sans peur, les relations entre les jeunes de différents quartiers et zones se sont améliorées	N/A	N/A
	Indicateur 1.2 Les questions de jeunesse sont discutées dans les réunions mensuelles du "Comités Mixtes de sécurité"	Baseline: Les jeunes participent dans les «Comités Mixtes de sécurité	Des réunions mensuelles portent sur les préoccupations des jeunes	D'après les informations fournies par ACC, le progrès est considérable, les jeunes participent dans les réunions des comités mixtes de sécurité et leurs questions sont discutées	N/A	N/A
Produit 1.1 Clubs Paix et de Solidarité	Indicateur 1.1.1 Au moins 100% des clubs de paix	13 Plans	20 Plans	13 plans sont disponibles. Ils ont permis aux clubs de	N/A	N/A

Communauté établis	et de solidarité ont mis en œuvre le plan pour renforcer la cohésion sociale			paix de renforcer la cohésion sociale		
	Indicateur 1.1.2 Au moins deux sondages communautaires sur les questions de coexistence et de solidarité pacifique sont menés et diffusés	Baseline: 1	Cible: 2	Le deuxième sondage sera fait dans le premier trimestre de 2018	N/A	N/A
Produit 1.2 Les capacités et les connaissances des «agents de changement communautaire» sur la résolution des conflits et la résilience des jeunes seront renforcées:	Indicateur 1.2.1 Nombre de cas déclarés de conflits / différends réglés à la suite de l'intervention de l'Agents de Changement Communauté	50 Cas	250 Cas	100 cas déjà recensés	Ce sont des cas collectés jusqu'ici par les agents de changements	N/A
	Indicateur 1.2.2 Manuel sur la résolution des conflits et de la résilience pour les	1	1	Manuel produit et des outils en cours de production	Un consultant national expert dans le domaine a été recruté à cet effet.	N/A

	jeunes produit					
Produit 1.3 Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire:	Indicateur 1.3.1 Forum pour le dialogue établi entre les jeunes, les membres de la communauté, des représentants des collectivités locales et de la police	26	40	43	Au départ il devrait être 1 plan par zones. Au cours de la mise en œuvre, il a été jugé bon d'en avoir au moins 3 pour permettre de bons dialogues	N/A
	Indicateur 1.3.2 Au moins 60% des membres des clubs de paix et de solidarité (femmes et hommes) de participer à des séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale est tenue entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales	60%	100%	100%	100% des membres des clubs de Paix participent activement dans l'organisation et animations des différentes séances de dialogue sur la sécurité communautaire et la cohésion sociale qui sont tenues entre les leaders de la jeunesse, les autorités locales et nationale	N/A

	et nationale					
Résultat 2 Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique.	Indicateur 2.1 Nombre de leaders de la communauté des jeunes actifs dans leurs collectivités	300	600	300 Jeunes identifiés parmi 600 bénéficiaires ont été formés en leadership, prévention et gestion des conflits. A ce jour, ils servent d'agents de mobilisation pour l'engagement communautaire de leurs pairs au niveau de leur différentes zones	6 zones d'intervention sont concernées.	
	Indicateur 2.2 Nombre de jeunes engagés dans des activités de subsistance durables	600 jeunes dans les activités de réhabilitation	1200	600 jeunes ont activement participé aux activités de réhabilitation à travers les travaux HIMO (haute intensité en mains d'oeuvre)	NA	
Produit 2.1 Les comités des jeunes mis en place pour gérer la réhabilitation	Indicateur 2.1.1 Nombre de comités de jeunes opérationnels	6	12	6	Initialement prévu 3 , à l'arrivée 6 communautés. 1 comité par communauté. Chacune des 6 zones d'intervention représentant 1 communauté.	

des infrastructures	Indicateur 2.1.2 Nombre de projets de réhabilitation mis en œuvre	6 projet de réhabilitation	12	6	600 emplois dans les 6 d'intervention	
Produit 2.2 Les petits commerces et les entreprises sociales créées	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes investissant l'épargne dans l'activité économique	480	960	60 entreprises sont en voie de création. 600 personnes sont disposées à investir l'épargne dans les entreprises		
	Indicateur 2.2.2 Nombre d'entreprises appartenant à des femmes sont créées	15	30	15	50% pour des jeunes desireux d'investir leur epargne dans la création d'entreprise sont des femmes. Elles sont copropriétaires	
Produit 2.3 Renforcement de la capacité de leadership de la jeunesse pour l'engagement communautaire	Indicateur 2.3.1 Nombre de jeunes formés dans les compétence de leadership.	300	600	300	50 jeunes formés par zones d'intervention. 60 jeunes leaders formés pour diriger les groupes d'action	
	Indicateur 2.3.2 Trois plans de sécurité communautaire élaborés	6	12	6		

Résultat 3 Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité	Indicateur 3.1 Nombre de jeunes volontaires dans la zone du projet Base de référence	600	1200	604 déjà en place	il est prévu d'engager 600 nouveaux volontaires	
	Indicateur 3.2 Nombre de bénévoles formateurs des jeunes délivrant des formations au niveau communautaire	100	200	184 jeunes ont été formés et délivrent pour le moment des formations au niveau communautaire	il est prévu d'atteindre le nombre de 200 d'ici juin 2018	
Produit 3.1 L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assuré	Indicateur 3.1.1 Nombre de jeunes hommes et femmes mobilisés et placés dans les structures d'accueil	100	220	100 jeunes volontaires placés dans les structures d'accueil		
	Indicateur 3.1.2 Témoignage sur la participation des jeunes et de la cohésion sociale	8	50	8 témoignages sur la participation des jeunes. Le reste est en cours de recensement	il est prévu d'atteindre 50 selon le projet d'extension	
Produit 3.2 Compétences en la cohésion	Indicateur 3.2.1 les besoins de formation des bénévoles	100	200	100	il est prévu d'atteindre 200 avec la phase d'extension	

sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée	identifiés					
	Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes volontaires formés (femmes et hommes)	100	200	100	Il est prévu d'atteindre 200 avec la phase d'extension	
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					

	Indicateur 4.3.2					
--	------------------	--	--	--	--	--

PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D'ASPECT DU PROJET RÉUSSI

2.1 Enseignements tirés

Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)	Le renforcement et la multiplication des cadres d'échanges entre les parties prenantes créent un environnement de collaboration durable et favorisent l'appropriation nationale des approches du projet La mise en place du mécanisme de coordination Inter-Agences et des outils développés permettent une meilleure planification et orientation et un enchaînement des actions Le volontariat des jeunes constitue un outil efficace de l'engagement des jeunes au service de la paix et de la cohésion sociale dans les communautés
Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)	Le développement du contenu des formations et la tenue des activités en langue locale encourage la participation et décomplexe les jeunes qui ont beaucoup de mal souvent à s'exprimer en langue étrangère, notamment en français. Les emplois temporaires et les nombreuses séances ou sessions de formation permettent de maintenir les jeunes ensemble et de les rapprocher davantage en réduisant le niveau de méfiance et la suspicion réciproque. Par ailleurs les jeunes, notamment les jeunes femmes, se sentent valorisées lorsqu'elles sont invitées à participer à la facilitation de séances de restitution ou de formation à leurs pairs. Certaines disent se découvrir ainsi des talents d'oratrices, un potentiel qu'elles ne s'étaient jamais imaginé.
Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)	Le volontariat contribue à rendre les jeunes hommes et femmes socialement et économiquement autonomes et compétitifs sur le marché d'emploi
Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)	Les institutions hôtes des jeunes volontaires et les communautés apprécient positivement les prestations des jeunes volontaires
Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)	

2.2 Exemple d'aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d'aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s'il vous plaît, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).

Pour des raisons diverses, les jeunes de Kamenge ont souvent entretenu des relations difficiles avec leurs homologues des zones voisines que sont Ngagara, Cibitoke et Mutakura. Ces relations difficiles auraient été beaucoup exacerbées par la crise post-électorale de 2015. Une atmosphère opaque de méfiance et de suspicion

permanente caractérisent les rares contacts que les jeunes de Kamenge peuvent encore avoir avec leurs pairs de Cibitoke, Mutakura et Ngagara. Il était, jusqu'au démarrage du projet, inimaginable que les jeunes de ces trois dernières zones fusionnent avec ceux de Kamenge pour des activités communes.

Au mois de Janvier 2017, les partenaires d'exécution du projet initient une approche visant à favoriser plus efficacement le rapprochement entre jeunes de zones traditionnellement opposées. Ils ont pour ce faire organisé des séances de sensibilisations sur les valeurs du vivre ensemble et la nécessité pour ces jeunes de transcender les clivages ethnico-politiques dans l'intérêt supérieur de la cohésion sociale pour leur épanouissement individuel et collectif. Ils décident, à l'issue de ce travail de préparation, d'amener les bénéficiaires du projet, surtout ceux du Cash for Work, des zones traditionnellement opposées à travailler ensemble. Initialement perçue comme une entreprise risquée et chimérique, cette approche a eu le mérite de permettre aux jeunes, qui se sont tous retrouvés à Kamenge, de vaincre la peur et la méfiance mutuelle qu'ils avaient les uns à l'égard des autres. Après une journée passée à réhabiliter des caniveaux et des pistes communales 400 jeunes, hommes et femmes, des zones de Cibitoke, Mutakura, Ngagara et Kamenge ont fini par se familiariser. Un jeune leader de la jeunesse de Kamenge, prenant la parole publiquement au cours de ces activités, raconte qu'il est agréablement surpris de voir que leurs pairs des quartiers voisins acceptent de venir curer et déboucher les caniveaux à Kamenge. Par la mise en œuvre du projet, une culture d'esprit de volontariat a été inculquée chez les jeunes en général et les jeunes volontaires en particulier. Les jeunes volontaires affirment qu'ils sont prêts à continuer à œuvrer comme des acteurs de changements positifs dans leur communauté même après leur mission de volontariat. En outre, les jeunes témoignent qu'ils se sentent utiles dans leur communauté à travers ce projet. Ils se disent fiers de contribuer au bien-être social de leur communauté. La mise en œuvre de ce projet a permis aux jeunes de découvrir qu'ils peuvent être des moteurs de changement positif sur une base volontariste. Les membres de la communauté apprécient à leur tour les services par les jeunes rendus. En témoigne notamment le fait que les administrations locales associent les jeunes dans les activités d'intérêt public et dans la préparation et l'animation des fêtes nationales.

PART 3 – ÉTAT D'AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l'état général des allocations budgétaires

Veillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues: en décalage

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

Sur un budget global de 2 975 079 USD alloué au projet, y compris l'extension, les dépenses s'élèvent à un montant de 1 487 706 USD; soit un taux d'absorption de 50% pour tout le projet (inclus les dépenses engagées)

Veillez donner des progrès sur l'utilisation des fonds par résultat et produit.⁵

Numéro du produit	Titre du produit	Agence ONU récipiendaire	Budget approuvé	Budget dépensé	Commentaires sur l'état de dépense
Résultat 1: Relations positives et une bonne entente entre les jeunes de différents milieux socio-économiques et politiques renforcées					
Produit 1.1	Clubs Paix et de Solidarité Communautaire établis	UNFPA	191500	176500	le taux est 92 % Les fonds planifiés pour 2017 seront consommés à 100%
Produit 1.2	Les capacités et les connaissances des «agents de changement communautaire» sur la résolution des conflits et la résilience des jeunes sont renforcées.	UNFPA	427000	376000	le taux est 88 % Les fonds planifiés pour 2017 seront consommés à 100%
Produit 1.3	Les jeunes participent aux processus de prise de décision sur la sécurité communautaire.	UNFPA	232712	181712	le taux est 78% Les fonds planifiés pour 2017 seront consommés à 100%
Résultat 2: Les jeunes touchés par des crises conduisent un processus inclusif de la reconstruction de la communauté pour promouvoir la coexistence pacifique, la cohésion sociale et le développement socio-économique.					
Produit 2.1	Les comités des jeunes mis en place pour gérer la réhabilitation des infrastructures	UNDP	113.886,72	113.886,72	Fonds utilisé a 100%
Produit 2.2	Les petits commerces et les entreprises sociales créées	UNDP	158.000,60	80.505,6	50% du fond utilisé
Produit 2.3	Renforcement de la capacité de leadership de la	UNDP	89.500,00	60.000,00	67% du budget approuvé utilisé

⁵ Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l'Agent Administratif.

	jeunesse pour l'engagement communautaire				
Résultat 3: Le volontariat des jeunes au service de la communauté est une réalité					
Produit 3.1	L'égalité d'accès des jeunes aux possibilités de volontariat dans la cohésion sociale assuré	UNV	82 600	82 600	Les fonds planifiés pour 2017 seront consommés à 100%
Produit 3.2	Compétences en la cohésion sociale, le développement économique et la participation en faisant du bénévolat dans les clubs de la paix renforcée	UNV	29800	29800	Les fonds planifiés pour 2017 seront consommés à 100%
Produit 3.3	Gestion du projet, suivi-évaluation et communication	UNV	37768	37768	Les fonds planifiés pour 2017 seront consommés à 100%
Résultat 4:					
Produit 4.1					
Produit 4.2					
Produit 4.3					
Totale:					

3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre

Veillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l'efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d'autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d'appui, les quelconques activités de capacitation, l'utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

L'implication de l'administration, du Ministère de la jeunesse, des sports et de la culture en particulier et la bonne collaboration entre UNFPA, UNDP et UNV sont les facteurs de réussite. Un plan conjoint de suivi élaboré sert de cadre aux réunions de coordination périodiquement organisées par le UNFPA (Agence lead). Avec ce plan de suivi des informations et données sont collectées de manière régulière pour apprécier le progrès réalisé,

les difficultés rencontrées et les solutions possibles envisagées. Aussi permet-il d'actualiser la matrice de gestion des risques en revoyant les mesures de mitigation.

Le secretariat technique du PBF fait un appui technique sur le rapportage. Au cours de rencontres techniques il renforce les capacités du personnel des agences partenaires sur l'élaboration des rapports annuels, semestriels et mensuels. Il permet aux partenaires de comprendre le formulaire de rapportage et le type d'information susceptible d'être intégré dans les rapports conjoints.

Pour ce qui est du partenariat, un outil de gestion permet d'améliorer leur capacité sur la base de la conclusion des évaluations HACT réalisées en début de projet. Des visites régulières ont été entreprises au siège de ces partenaires pour s'assurer qu'ils travaillent dans les conditions minimum acceptables pour produire un travail de qualité. Par ailleurs des rencontres périodiques sont organisées avec eux pour discuter des difficultés et des succès du projet.