

**SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND  
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE**



**PBF PROJECT PROGRESS REPORT**  
**COUNTRY:** Guatemala, El Salvador y Honduras  
**TYPE OF REPORT:** SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL Anual  
**DATE OF REPORT:** 15 de noviembre 2018

<b>Project Title:</b> Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesion Social en el Norte de Centroamerica	
<b>Project Number from MPTF-O Gateway:</b> GTM 00108346 ES 0010834 HN 00108347	
<b>PBF project modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	<b>If funding is disbursed into a national or regional trust fund:</b> <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund <b>Name of Recipient Fund:</b>
<p><b>List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc):</b>          PNUD          OIM          ACNUR</p> <p><b>List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental:</b>          Honduras          Asociación de Municipios de Honduras,          Centro Nacional de Información del Sector Social,          Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas desplazadas,          Comisionado Nacional de los Derechos Humanos,          Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia,          Instituto Nacional de Migración, Instituto Nacional de Estadísticas,          Municipalidad de San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso, Catacamas, Juticalpa y Tegucigalpa          Secretaría de Derechos Humanos,          Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional</p> <p>El Salvador          Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia          Dirección de Atención al Migrante          Dirección de Migración y Extranjería          Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer          Ministerio de Relaciones Exteriores          Procuraduría General de la República El Salvador</p> <p>Guatemala          Asociación de Emprendedores de Guatemala          Asociacion Lambda          Cruz Roja Guatemalteca          Fundación AVINA          INTECAP: Instituto Técnico de Capacitación y Productividad          MINGOB: Ministerio de Gobernación Guatemala          Misioneros Escalabrinianos</p>	

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)  
Pastoral de Movilidad Humana  
Refugio de la Niñez  
Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia  
SEGEPLAN: Secretaria de Planificación Y Programación de la Presidencia de Guatemala  
Tierra Nueva.

**Project commencement date<sup>1</sup>:** 15 de enero 2018

**Project duration in months<sup>2</sup>:** 18

**Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below:**

- Gender promotion initiative  
 Youth promotion initiative  
 Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions  
 Cross-border or regional project

**Total PBF approved project budget\* (by recipient organization):**

Guatemala: \$ 992,645.00

El Salvador : \$ 727,819.00

Honcuras : \$ 1,275,311.00

: \$

Total: \$ 2,995,714.26

*\*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account*

**How many tranches have been received so far:** 1

**Report preparation:**

Project report prepared by: Secretariado PBF

Project report approved by: Rebeca Arias

Did PBF Secretariat clear the report: Si

Any comments from PBF Secretariat on the report:

Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach:

<sup>1</sup> Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

<sup>2</sup> Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

### **NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:**

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

## **PART 1: RESULTS PROGRESS**

### **1.1 Overall project progress to date**

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):

El proyecto se encuentra en distintas fases de implementación acorde con las dinámicas institucionales e interagenciales en cada país.

En Honduras los esfuerzos se han concentrado en asesorar de manera técnica diálogos interinstitucionales para el desarrollo e implementación de una Agenda Nacional de reintegración del Migrante Retornado, para articular las acciones gubernamentales y la oferta pública institucional en consonancia con la Agenda Nacional 2030, el Plan de Nación 210-2022 y la Visión de País 2010-2038, y se han fortalecido a instancias nacionales en materia de protección y desplazamiento forzado.

En El Salvador el proyecto está en marcha y en la mitad de su implementación. Las actividades preliminares de negociación, planificación y acuerdos han terminado. Algunas de las actividades que se han desarrollado ya muestran resultados y se presentan en este informe.

En Guatemala, el documento de proyecto aún no ha sido aprobado por el Gobierno. El PRODOC está en el MINGOB desde el primer trimestre, por razones no claras no lo ha presentado a SEGEPLAN para la revisión técnica y aprobación nacional. Sin embargo, se ha avanzado en la implementación de actividades: ACNUR ha fortalecido y desarrollado capacidades de mecanismos civiles de protección. OIM ha avanzado en el establecimiento de Alianzas Estratégicas con instituciones públicas, OSC e iniciativa privada, y ha creado un Sistema de Referencia para migrantes, PNUD, no reporta avances ni ejecución presupuestaria

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

El proyecto es innovador porque incorpora el enfoque de derechos humanos e integra acciones humanitarias con acciones de desarrollo

Con portadores de obligaciones a nivel regional se desarrollan sistemas nacionales de referencia de migrantes, retornados y sus familias que concentran la oferta institucional y no institucional de protección y reintegración. Se promueve la creación de mecanismos nacionales de coordinación para mejorar la oferta pública de servicios de reintegración incluyendo temas de seguridad. Se promueve el diseño e implementación de programas,

políticas, protocolos y mecanismos nacionales para mejorar las condiciones de retorno y reintegración, asegurando que los Estados Nacionales cumplan con las garantías de derechos humanos de las personas migrantes, retornadas y sus familias.

Con titulares de derechos, se contribuye a mejorar las condiciones de las personas en tránsito o retornadas y sus familias a partir promover su participación en espacios de coordinación multi-actor para su incidencia en el diseño de políticas públicas de protección y reintegración. Se fortalecen las capacidades de coordinación y atención de las instituciones sociales enfocadas en la oferta de espacios seguros, albergues, y casa de protección para migrantes, con especial atención a personas con mayor riesgo como niños no acompañados, integrantes de la comunidad LGTBI y en las comunidades de acogida a las personas migrantes retornadas y sus familias.

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

En Honduras, el apoyo técnico brindado al gobierno para el diseño de la Agenda Nacional del Migrante Retornado tiene un impacto sustantivo en las principales rutas de trabajo de las instituciones públicas

En El Salvador, la capacidad de consenso interinstitucional que se desarrolla por medio del fortalecimiento de instituciones públicas y OSC, contribuye al desarrollo de medidas como la guía de servicios, programas e incentivos para la reintegración de población retornada con énfasis en personas afectadas por la cancelación del TPS, el modelo piloto de atención a personas migrantes sin arraigo y el protocolo de recepción y atención a migrantes con antecedentes penales, así como las políticas públicas sobre la seguridad ciudadana con enfoque integral que se acuerdan en el CNSCC.

En Guatemala, la creación de la Red Nacional de Espacios Seguros donde solicitantes de asilo y refugiados en tránsito reciben información sobre asilo, asistencia humanitaria y referencias a mecanismos de protección, contribuye a garantizar los derechos humanos básicos de las personas migrantes, acción por la cual ACNUR en Guatemala fue galardonado con el premio interno a la excelencia por los logros en protección. La alianza entre los servicios de reintegración y los programas institucionales para la formación técnica, el acceso a oportunidades laborales y certificación de capacidades para jóvenes en actividades productivas ha disminuido el riesgo en dicha población a la migración irregular..

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Por el grado de implementación en cada país, aún no es posible identificar con precisión impactos en la vida de las personas, sin embargo, algunas acciones implementadas están encaminadas a lograrlo, dentro de ellas destacan:

En Honduras, el desarrollo de las actividades aún no llegan a nivel de impactar en la vida de las personas

En El Salvador, la elaboración de protocolos para los procesos de atención y recepción a mujeres víctimas de violencia sexual basada en género y de las personas retornadas que tienen

antecedentes penales, está mejorando la calidad de la respuesta institucional. De igual manera, las propuestas, análisis y recomendaciones de ley que emanan del CNSCC están creando En Guatemala: El fortalecimiento de las capacidades de las instituciones publicas y organismos no gubernamentales de protección y reintegración, y incremento en el conocimiento sobre sus derechos, las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes con necesidad de protección, están accediendo a una mejor respuesta institucional a sus necesidades. condiciones insituacionales en materia de seguridad ciudadana que tendrán un impacto en la vida de las personas en general y de la población migrante retornada, ante esto, Karol Coto de la PGR dijo: "Estamos más sensibles acerca de la realidad en la que viven las personas retornadas con necesidades de protección. Ahora podremos darles una respuesta a sus necesidades de una forma más efectiva y garante"

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

Los arreglos de gestión a nivel interagencial y regional, y los diferentes mecanismos de aprobación nacional de proyectos, ha impactado en cada país. Ante esto el Secretariado PBF esta elaborando una propuesta para mejorar la coordinación regional que será presentada a los 3 RCs.

Entre los desafíos por país destacan los siguientes:

En Honduras el principal desafío es el escenario migratorio cambiante, migraciones y retornos masivos que elevan la crisis humanitaria, sumado a la falta de recursos para atender a la población que retorna y el contexto político nacional. Ante esto, se participa en reuniones y espacios de diálogo multiactor para determinar las líneas de trabajo donde el proyecto puede contribuir.

En el Salvador el cambio en las contrapartes gubernamentales durante el primer trimestre (DGME, CNSCC) y las elecciones legislativas y municipales, afectaron la implementación, por lo que fue necesario iniciar reuniones para informar a las nuevas autoridades y continuar el desarrollo de las actividades

En Guatemala, existen vacíos legales que pueden vulnerar algunos derechos de las personas migrantes y retornados. El Código de Migración carece de reglamento y algunas disposiciones vulneran el derecho internacional de los refugiados, a esto se suma el desconocimiento del funcionariado público en materia de asilo. Ante esto ACNUR y sus socios han fortalecido las capacidades de instituciones del Estado relacionadas con la protección internacional y el derecho al asilo.

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

En el caso de Guatemala, la falta de aprobación del Proyecto por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia no ha permitido una implementación adecuada del Proyecto.

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

1. Acronimos
2. Album de Fotografías de actividades en El Salvador
3. Cobertura de Medios a las actividades del proyecto en El Salvador
4. Minuta de Junta de Proyecto de El Salvador

## 1.2 Result progress by project outcome

*The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.*

### **Outcome 1:**

1.A) Fortalecida la gestión de la información y mecanismos de acompañamiento para la población retornada, según sus necesidades específicas en cuanto a aspectos claves tales como: grado de desarraigo, edad, género y necesidades de protección, entre otros. (HND)

1.B) Fortalecidos los mecanismos de reintegración de los migrantes que regresan a sus países y contribuyen al desarrollo local. (SLV)

1.C) Fortalecidos los mecanismos de reintegración para migrantes que retornan (GTM)

### **Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?*

#### 1.A) HND

La identificación de brechas para mejorar la respuesta de país en materia de retorno y migración permitió la integración de un Comité Tripartito compuesto por SRECI, SGJD y la AMHON, que elaboró una propuesta para implementar la Agenda Nacional de Reintegración del Migrante Retornado sentando las bases para una política nacional de reintegración.

La Agenda contempla fortalecer los mecanismos, rutas de atención y referencia de personas migrantes en situación de vulnerabilidad y con necesidades de atención; diseñar un modelo de trabajo que canalice, coordine y provea la oferta pública a través de unidades departamentales; institucionalizar un marco jurídico en materia de retorno que cuente con presupuesto estatal; integrar la Agenda a los planes de desarrollo nacionales. Incorporar a distintos sectores en la movilización de recursos; promover el uso de tecnologías para facilitar el registro, referencia, seguimiento y producción de información en materia de reintegración y difundir la oferta institucional. La propuesta se aprobó e se inició una consultoría para su desarrollo.

### 1.B) SLV

Se avanzó en el diseño de la Ruta de Atención a Migrantes Retornados sin arraigo en el país, que incluye necesidades de reinserción cultural, psicosocial, laboral y humanitarias. A la fecha se ha realizado 2 borradores que han sido piloteados en 15 casos.

En la sistematización de la oferta de servicios, programas e incentivos públicos para la reintegración efectiva de personas migrantes retornados para la población con TPS se avanzó en la elaboración del POA para el diseño de la guía que integre la oferta institucional.

Sobre la situación de las familias migrantes en la frontera sur de EE. UU. y la niñez no acompañada, se brindó asistencia técnica al Gobierno durante la visita del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, DGME y MIREX a Washington, D.C lográndose iniciar un proceso de diálogo entre los países que permita el retorno seguro de niñas, niños y adolescentes; con la posterior reunificación con sus padres

### 1.C) GTM

Se avanzó en la Estrategia de Reintegración del Migrante Retornado para la coordinación de las instituciones públicas, sistematizando la oferta institucional para mejorar la atención a migrantes que retornan a sus comunidades de origen y acogida

En el marco del programa de Niñez Migrante No Acompañada de la SBS, se firmó un acuerdo con INTECAP para implementar la carrera técnica en reparación y soporte de sistemas informativos dirigida a jóvenes en riesgo de migrar para insertarlos en la vida laboral y a partir de ello disminuir el riesgo.

Se avanzó en la creación del Sistema de Referenciación a Servicios de Reintegración para Migrantes en situación de vulnerabilidad para acceder a fuentes de trabajo. Se avanzó en el desarrollo de un diagnóstico situacional de los servicios de reintegración municipal en el Occidente del País que identificó servicios de reintegración y las principales necesidades de las personas retornadas.

## **Outcome 2:**

2.A) Diseñados y/o fortalecidos planes y programas específicos para mejorar capacidades estatales de protección en territorios claves (HND)

2.B) Fortalecidas las capacidades de las instituciones de protección y prevención (SLV)

2.C) Fortalecidas las capacidades de las instituciones de protección y prevención (GTM)

### **Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** (see guiding questions under Outcome 1)

#### 2.A) HND

Se apoyó la creación de la DARDI en la SDH para promover medidas de prevención, atención y protección a las personas desplazadas y en riesgo, así como la elaboración del POA

de la CIPPDV. En San Pedro Sula, se avanzó en la construcción de rutas de atención y orientación a servicios para personas desplazadas

Con la firma de los acuerdos con SDH, CONADEH y el INE se han logrado avances en 2 consultas con población desplazada y en riesgo sobre el proyecto de ley de desplazamiento interno, y 2 espacios de socialización para la activación de un grupo de trabajo para el diseño del sistema de registro de bienes abandonados por desplazamiento forzado; asistencia técnica a los municipios de San Pedro Sula y El Progreso para el desarrollo de rutas de atención, orientación y guía a los desplazados con relación a los servicios existentes; y se ha avanzado en la implementación de planes municipales de respuesta al desplazamiento forzado

## 2.B) SLV

Se ha mejorado las instalaciones del ISDEMU con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de asistencia integral que brinda a las mujeres víctimas de violencia. Se brinda atención psicológica a mujeres deportadas con necesidades de protección, se han integrado grupos de autoayuda a nivel comunitario con la intención de empoderar a las mujeres víctimas de violencia basada en género

Además, se han fortalecido las capacidades técnicas de funcionarios de 8 instituciones ubicadas en la Dirección de Atención al Migrante para la identificación, registro y referencia de personas deportadas con necesidades de protección respondiendo específicamente a las necesidades diferenciadas de cada caso

Finalmente se ha avanzado en el diseño de lineamientos de referencia de casos que será incluido en el módulo de protección de la DAMI, para identificar, documentar, responder y sistematizar las necesidades específicas de las personas deportadas con necesidades de protección, con la finalidad de diseñar programas de apoyo que les permite reinsertarse a la dinámica económica y social de su comunidad

## 2.C) GT

Se ha mejorado la ayuda humanitaria y protección que recibe la población migrante y las personas solicitantes de asilo a partir del fortalecimiento de 8 albergues no gubernamentales en su sistema de protección y referencia. Al a fecha se ha brindado asistencia a 11,609 personas 85% hombres y 15% mujeres.

Esto se ha logrado a partir de:

1. El incremento de conocimiento de 750 funcionarios públicos en los principios de protección internacional, el sistema de asilo, protección a la niñez, identificación de referencia de casos de VBG, protección a población LGTBO y mecanismos de protección en tránsito
2. La mejora en la calidad y accesibilidad de los servicios de los servicios institucionales en los departamentos priorizado
3. La elaboración de protocolos para las instituciones de protección y prevención4. El diseño e implementación de sistemas de registro de datos en instituciones no gubernamentales



### **Outcome 3:**

3.A) Mecanismos de intercambio de información y coordinación entre cuerpos de investigación e los países del Norte de América Central fortalecido y funcionando (HND)

3.B) Fortalecidas plataformas para la coordinación intra-intergubernamental y para la comunicación estratégica en torno a nuevos abordajes para la seguridad ciudadana. (SLV)

3.C) Fortalecidas plataformas para la coordinación intra-intergubernamental y para la comunicación estratégica en torno a nuevos abordajes para la seguridad ciudadana. (GTM)

### **Rate the current status of the outcome progress: on track**

**Progress summary:** *(see guiding questions under Outcome 1)*

#### 3.A) HND

Se ha avanzado en la revisión de la legislación nacional para la identificación de información cualitativa y cuantitativa, para la definición de delitos vinculados con la migración.

Complementariamente, se realizará una revisión de los indicadores y metas del ODS16 en Honduras como insumo para la construcción del sistema integral de indicadores sobre delitos de trata de personas, desaparecidos, tráfico ilícito de migrantes y de armas etc, que oriente políticas basadas en evidencia

#### 3.B) SLV

En el marco de la asistencia técnica que se brinda al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, se han incorporado el enfoque de derechos humanos y de género en 5 iniciativas:

1. Informe de ejecución de los fondos del 2017 de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC),
2. Informe de medidas extraordinarias, Reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC),
3. Ley Especial para la Prevención de Incorporación a Maras y Pandilla y
4. Ley para la Rehabilitación, Retiro y Readaptación de sus Miembros y Colaboradores de pandillas
5. Reformas a la Ley Penitenciaria.

Bajo estos enfoques, el CNSCC elaboró recomendaciones a la Asamblea Legislativa sugiriendo reformas a dichas normativas, así como asegurar el presupuesto para su implementación especialmente a los ejes de prevención, rehabilitación y reinserción. A la luz de estas propuestas, el CNSCC creó un grupo de trabajo para examinar las principales modificaciones a las normativas, sus implicaciones y su armonización con el marco normativo internacional. Como resultado, el grupo de trabajo elaboró un documento con enfoque de derechos humanos y género con recomendaciones a la Asamblea legislativa y a los operadores de justicia.

#### 3.C.) GTM

Por la falta de aprobación nacional del PRODOC, PNUD no reporta avances.

**Outcome 4:** N/A

**Rate the current status of the outcome progress: Please select one**

**Progress summary:** (see guiding questions under Outcome 1)

N/A

**1.3 Cross-cutting issues**

<p><b>National ownership:</b> How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>HND Se han establecido canales de información y reuniones constantes con las instituciones involucradas, donde se ha informado de los avances, tomado acuerdos y definido próximos pasos. Los espacios y convocatorias para los diálogos y reuniones de trabajo han sido proporcionados por las instituciones contrapartes. Se ha obtenido acceso a la información disponible por las instituciones, para realizar los análisis necesarios. A solicitud de la Fuerza de Tarea del Migrante, las instituciones han nombrado enlaces técnicos para acompañar el proceso de implementación.</p> <p>SLV El Gobierno ha demostrado interés y compromiso en todo lo relacionado con el proyecto, lo que se evidencia con el liderazgo en algunas actividades: la elaboración del protocolo de personas migrantes retornadas con antecedentes penales. La mejora en las instalaciones de la ISDEMU.</p> <p>GTM A través de la plataforma Guate Te Incluye se ha establecido una agenda de trabajo mensual con instituciones públicas y privadas responsables de los servicios de reintegración. Se han coordinado acciones en conjunto con el gobierno en materia de formación vocacional y vinculación laboral.</p>
<p><b>Monitoring:</b> Is the project M&amp;E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>El Secretariado PBF ha acompañado las agencias en los tres países para la elaboración de POAs y Planes de M&amp;E, así como la creación de matrices de procesamiento de información para cada país. Se ha visitado El Salvador y Honduras para explicar el Sistema de M&amp;E del PBF y capacitar a las tres Agencias en su uso, y colegas de estos países han participado en los 2 talleres regionales</p>

	<p>organizados en Guatemala. En El Salvador y Honduras hay Puntos Focales para el M&amp;E, pero en Guatemala aun no.</p> <p>-</p>
<p><b>Evaluation:</b> Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)</p>	N/A
<p><b>Catalytic effects (financial):</b> Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)</p>	<p>ES</p> <p>PNUD ha firmado un acuerdo de financiamiento con el Gobierno para apoyar las actividades de la CNSCC. El Plan Salvador Seguro recibió \$90 mil de USAID. AECID apoyará con 45 mil euros para 4 años. World Vision apoyara la remodelación de ISDEMU con \$ 10 mil.</p> <p>GTM</p> <p>En el marco del Resultado 1, se han identificado áreas de oportunidad y complementariedad en el marco del proyecto "Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica" financiado por USAID</p> <p>Se solicitaron y aprobaron fondos de la AECID por un monto aproximado de USD\$ 300,000 para para apoyar la crisis migratoria y fortalecer las redes de protección en Guatemala para el periodo del 1 de julio 2018 al 30 de junio 2019.</p>
<p><b>Catalytic effects (non-financial):</b> Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)</p>	<p>HND</p> <p>Se han identificado áreas de oportunidad con el Proyecto Retorno y Reintegración de la OIM, con fondos de USAID que aún no se concretan.</p> <p>SLV</p> <p>El proyecto apoyó al CNSCC la elaboración el primer informe de Monitoreo 2016-2017 del Plan El Salvador Seguro. Este informe revela avances en la medición de datos en temas de prevención. De igual manera, se ha apoyado la vinculación y articulación con Sociedad Civil como parte fundamental para los procesos de reintegración de personas migrantes retornadas sin arraigo.</p> <p>GTM</p> <p>En el marco del Resultado 1, se han identificado áreas de oportunidad y complementariedad en el marco del proyecto "Retorno y Reintegración en el Triángulo Norte de Centroamérica" financiado por USAID.</p>
<p><b>Exit strategy/ sustainability:</b> What steps</p>	

<p>have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>HND. Por definir</p> <p>SLV Como estrategia de salida se ha considerado la firma pública de documentos con las partes involucradas, por ejemplo, en relacion con el Protocolo de Atención a Personas Migrantes Retornados con Antecedentes Penales, la firma se hará con las instituciones públicas responsables de su implementación. En relacion con los albergues de protección a mujeres se firmará un acuerdo con ISDEMU y World Visión.</p> <p>GTM El programa de formación "Quedate" de la SBS, está institucionalizado en el POA, por lo que esto garantiza la sostenibilidad de los esfuerzos. Asimismo, el Sistema de Referenciación será anclado a una institución de organización civil con el manual de usuario y así poder garantizar su sostenibilidad El ACNUR continuará trabajando en estas actividades una vez que finalice la financiación del PBF. Todas las actividades son parte de los programas actuales de ACNUR en Guatemala</p>
<p><b>Risk taking:</b> Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>HND Las migraciones masivas presentadas en el año en curso se han traducido también en retornos masivos.</p> <p>SLV Un riesgo presentado para el proyecto ha sido los cambios en las jefaturas de las instituciones gubernamentales. Para reducir este impacto se ha realizado varias reuniones con las nuevas autoridades para asegurar la continuidad de la coordinacion. Las elecciones presidenciales 2019 continúan siendo un riesgo, se preve un ligero retraso en la implementación, otro riesgo asociado es que los candidatos presidenciales no reconozcan la importancia del proyecto, especialmente con el CNSCC por lo que se preve realizar espacios de diálogo multiactor y la realización de actividades públicas. Otro riesgo es el incremento del femicidio en el país y la falta de respuesta gubernamental; tema que será abordado en el CNSCC.</p> <p>GTM Como parte de las actividades preliminares, se ha avanzado en el diseño de una matriz de riesgos, los riesgos identificados a la fecha del reporte son: a) la falta de financiamiento de las instituciones gubernamentales para</p>

	<p>desarrollar el monitoreo conjunto de la protección, b) las instituciones gubernamentales enfrentan una falta de credibilidad entre los solicitantes de asilo y las personas que buscan protección en general, principalmente en las áreas rurales, c) la falta de recursos suficientes disponibles en las organizaciones de sociedad civil, podría afectar el objetivo establecer protocolos de atención unificados entre esas organizaciones.</p>
<p><b>Gender equality:</b> In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>HND El diseño y construcción de la Agenda Nacional de Reintegración del Migrante Retornado, así como su puesta en marcha, contendrá la perspectiva de género de manera transversal en todas las líneas de trabajo, pasando desde la referenciación, identificación de necesidades específicas, las asistencias proveídas por las UMAR/UDAR, hasta la elaboración de la oferta institucional que se ponga a disposición a través de los programas y actividades de reinserción laboral y emprendedurismo. Todo ello con el fin de promover un abordaje según perfiles diferenciados de la mujer y el hombre migrante que retorna, buscando reducir brechas de género y promover accesos y oportunidades equitativas para una reintegración integral.</p> <p>SLV Se ha realizado la remodelación y equipamiento de 1 albergue de protección para mujeres. Se ha desarrollado talleres al personal de ISDEMU para mejorar la asistencia a mujeres y comunidad LGBTI víctimas de VBG y se ha creado espacios seguros para mujeres. Se ha creado un comité específico en el seno de la CNSCC para abordar temas de los derechos de las mujeres.</p> <p>GTM En los cursos de capacitación técnica de OIM participa un 50% de mujeres adolescentes. ACNUR incluye fondos para la implementación de la iniciativa denominada “Atención especializada para mujeres en tránsito víctimas y/o sobrevivientes de VCM &amp; VSBG que pretende mejorar la atención que brindan las instituciones y organizaciones de protección y asistencia en el territorio de Guatemala.</p>
<p><b>Other:</b> Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	

**1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT:** *Using the **Project Results Framework** as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Fortalecidos los mecanismos de reintegración para migrantes que retornan.	Indicator 1.1			Se ha propuesto la elaboración y puesta en marcha en enero de 2019 de una Agenda Nacional de Reintegración del Migrante Retornado, que contempla una serie de mecanismos destinados a la reintegración de hondureños/as retornados/as en comunidades de origen y acogida.	Proyecto en fase de implementación. POA aprobado en junio del 2018.	
	Indicator 1.2 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Indicator 1.3 N/A					
Output 1.1 Fortalecida la gestión de información y mecanismos de acompañamiento para la población retornada, según sus necesidades específicas en cuanto a aspectos claves tales como: grado de desarraigo, edad, género y necesidades	Indicator 1.1.1 Sistema de información desarrollado para dar atención y seguimiento a población migrante retornada (con perfiles diferenciados y necesidades específicas - incluidas las de protección -), en comunidades de origen o acogida	Existen varios sistemas de información, entre ellos, el de las Unidades Municipales de Atención al Retornado (UMAR), así como varios sistemas de información sobre migración en Cancillería y el Sistema Biométrico del Instituto Nacional de Migración.	1 Sistema de información integrado en uno solo desarrollo y que incluya mecanismos de atención y seguimiento de población migrante retornada.	Actualmente está en desarrollo un diagnóstico del Módulo de Atención al Migrante Retornado, para identificar áreas de fortalecimiento: integración/complementariedad con otros sistemas de información, opciones de automatización/digitalización de información que aún se esté recogiendo de forma manual	Procesos de toma de decisión lentos.	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
de protección, entre otros	Indicador 1.1.2 Número de personas migrantes retornadas que son referenciadas y se benefician de seguimiento a nivel local.	0	100	0	En el contexto de las migraciones masivas del presente año, se estará brindando apoyo y asistencia en retorno y seguimiento local de población migrante retornada.	
Output 1.2 Diseñados y/o fortalecidos planes y programas para la reintegración social y económica de migrantes retornados y el mejoramiento de comunidades receptoras.	Indicador 1.2.1 Estrategia Nacional para la Reintegración de Migrantes Retornados propuesta (S/N)	No.	Sí.  Análisis cuantitativo de la situación de migración en Honduras.	Sí.  Análisis cuantitativo de la situación de migración en Honduras.	Proyecto en fase de implementación.	
	Indicador 1.2.2 Número de municipios priorizados que cuentan con un plan de reintegración para ofrecer servicios a población	En marzo de 2017 se abrieron tres Unidades Municipales de Atención a Retornados en tres	6  (San Pedro de Sula, Choloma, El Progreso, La Ceiba, Catacamas y	6		



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	hondureña retornada.	municipios	Juticalpa).			
Output 1.3 N/A	Indicator 1.3.1 N/A					
	Indicator 1.3.2 N/A					
Output 1.4 N/A	Indicator 1.4.1 N/A					
	Indicator 1.4.2 N/A					
<b>Outcome 2</b> Fortalecidas las capacidades de las instituciones que ofrecen servicios de protección para ampliar y mejorar la respuesta para las personas con necesidades	Indicator 2.1 Número de instituciones que aplican mecanismos de protección acuerdo con necesidades de población específicas.	El estado de Honduras brinda servicios de protección a través de la Secretaría de Derechos Humanos, El Instituto Nacional de Migración, la Dirección de Niñez	3	Proyecto en fase de implementación. POA aprobado en junio del 2018.		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
de protección en territorios priorizados al término de la intervención.		Adolescencia y Familia (DINAF) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH).				
	Indicator 2.2					
	Indicator 2.3					
Output 2.1 Sistema de protección estatal en territorios priorizados fortalecido a través del desarrollo de propuestas de ajuste/diseño de políticas públicas al	Indicator 2.1.1 Número de programas ajustados en relación al número de vacíos de protección identificados en comunidades priorizadas en función de riesgo y vulnerabilidad	Número de programas ajustados en relación al número de vacíos de protección identificados en comunidades priorizadas en función de	1			

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
término de la intervención.	para intervención del ACNUR.	su riesgo y vulnerabilidad para intervención del ACNUR.				
	Indicador 2.1.2 Número de propuestas de ajuste de políticas públicas para que éstas incluyan el componente de protección.	0 (cero) propuestas. Se cuenta con una Caracterización del Desplazamiento Forzado en territorios priorizados realizada en 2014	2			
Output 2.2 Red de protección (sociedad civil, defensores de	Indicador 2.2.1 Número de protocolos y sistemas de asistencia y referencia, manejo de información y	El estado de Honduras brinda servicios de protección a través de la	3	0	Proyecto en fase de implementación. POA aprobado en junio del 2018.	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
los DDHH, organizacion es religiosas, organizacion es de base y otras organizacion es comunitarias ) gubernament al y no gubernament al mejorada en su capacidad de coordinaci3n para ofrecer servicios complementa rios de protecci3n a la poblaci3n	registros establecidos e implementados entre los distintos participantes de la red de protecci3n y asistencia que permiten maximizar la acci3n de protecci3n.	Secretarí a de Derechos Humanos, El Instituto Nacional de Migraci3n, la Direcci3n de Niñez Adolescencia y Familia (DINAF) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH ).				
	Indicador 2.2.2 N/A					
Output 2.3	Indicador 2.3.1 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
N/A	Indicator 2.3.2					n
Output 2.4	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
<b>Outcome 3</b> Mecanismos de Intercambio de Información y Coordinación entre Cuerpos de Investigación en los Países del Norte de América Central Fortalecidos y Funcinando	Indicator 3.1 N/A					
	Indicator 3.2 N/A					
	Indicator 3.3 N/A					
Output 3.1 Fortalecida la colaboración	Indicator 3.1.1 Un sistema de indicadores	(Sin año) 0 (en la	1			

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
y la coordinación entre las fiscalías de los tres países	alineado con el ODS 16	actualidad, no se cuenta con un sistema integral de indicadores sobre delitos de trata de personas, desaparecidos, tráfico ilícito de migrantes, armas, etc				
	Indicator 3.1.2 Sistema de indicadores sobre delitos de trata de personas, desaparecidos, tráfico ilícito de migrantes y de arma, etc. para orientar políticas basadas en		1			

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	evidencia (procesos de formación, intercambio de experiencias)					
Output 3.2 N/A	Indicator 3.2.1 N/A					
	Indicator 3.2.2 N/A					
Output 3.3 N/A	Indicator 3.3.1 N/A					
	Indicator 3.3.2 N/A					
Output 3.4 N/A	Indicator 3.4.1 N/A					
	Indicator 3.4.2 N/A					
<b>Outcome 4</b> N/A	Indicator 4.1 N/A					
	Indicator 4.2 N/A					
	Indicator 4.3 N/A					
Output 4.1 N/A	Indicator 4.1.1 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Indicator 4.1.2 N/A					
Output 4.2 N/A	Indicator 4.2.1 N/A					
	Indicator 4.2.2 N/A					
Output 4.3 N/A	Indicator 4.3.1 N/A					
	Indicator 4.3.2 N/A					
Output 4.4 N/AN/A	Indicator 4.4.1 N/A					
	Indicator 4.4.2 N/A					



## PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

### 2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: Hasta la fecha se ha recibido un desembolso que cubre el presupuesto total.

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: La ejecución es baja a octubre del 2018, pero existen compromisos establecidos con las instituciones contrapartes, Enero 2019 se observará un repunte en la ejecución financiera debido al cierre financiero de las agencias ejecutoras y sus instituciones contraparte, donde se podrán reportar los gastos comprometidos y ejecutados durante el año 2018.

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): No existe desviación, lo que se ha observado en un leve retraso para iniciar las actividades del proyecto debido a la situación política del país durante el primer semestre del año

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: Se está trabajando en la estimación de la cantidad estimada para estas actividades

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.

**1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT:** *Using the **Project Results Framework** as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Fortalecidos los mecanismos de reintegración de migrantes que regresan a sus países y contribuyen en el desarrollo local	Indicator 1.1 Número de retornados migrantes referidos para asistencia inmediata o programas de reintegración con base a los procesos y protocolos establecidos	20.840 retornados de enero a septiembre de 2017 en El Salvador.	3.000 retornados son remitidos a mecanismos de asistencia inmediata o reintegración en El Salvador	0	Se ha producido una reducción del 20% de los retornados entre enero y septiembre de 2018 en comparación con el mismo período de 2017, por lo que el objetivo debe ajustarse. El protocolo no se ha terminado y, como tal, no hay control sobre el número de retornados con perfiles específicos que están	2.400 retornados son remitidos a mecanismos de asistencia inmediata o reintegración. Ajustar la línea de base a cero porque no hubo un registro formal de referencias y asistencia brindada a los retornados durante el 2017.
	Indicator 1.2 N/A					
	Indicator 1.3 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 1.1 Una iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial para migrantes retornados sin arraigo con el país de origen es diseñado e implementada	Indicador 1.1.1 Número de personas migrantes retornadas sin arraigo con el país de origen, identificados por el Protocolo, se beneficia de la iniciativa piloto que brinda asistencia inmediata y apoyo psicosocial en sus comunidades.	30 personas migrantes retornadas sin arraigo con el país de origen fueron asistidas por la DGME entre enero y junio de 2017	30 personas, 50% de la edad laboral (hombres y mujeres) que abandonaron el país cuando eran niños	9 casos atendidos con asistencia humanitaria directa; kit de higiene, ropa, pago de alojamiento temporal y apoyo con transporte. El 100% de las personas atendidas son hombres sobre los 40 años. Primer borrador de la ruta de atención piloteada		30 retornados (hombres y mujeres) sin fuertes vínculos con el país de origen.
	Indicador 1.1.2 Número de evaluaciones realizadas	0	1 evaluación realizada y validada por el Gobierno de El Salvador	Contratación del consultor realizada. Plan de trabajo en elaboración. Mecanismo de coordinación para el seguimiento y	El GoES solicitó formalmente cambiar la actividad de un análisis a una guía. Esta solicitud se realizó porque el GoES ha avanzado con grupos de trabajo específicos del sector que han desarrollado y acordado medidas para el empleo, el espíritu empresarial, la educación, la salud mental y los incent	Una guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios de GoES para la población retornada de TPS en lugar del

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
				revisión de la Guía constituido. Misión oficial del mecanismo de protección de NNA de El Salvador a Washington para abordar el tema de niñas y niños separados de sus familiares con		análisis
Output 1.2 Un análisis de los procedimientos, regulaciones y servicios para la implementación de un programa nacional de	Indicator 1.2.1 Número de evaluaciones realizadas	0	1 evaluación realizada y validada por el Gobierno de El Salvador.	Contratación del consultor realizada. Plan de trabajo en elaboración. Mecanismo de coordinación para el seguimiento y revisión de la Guía constituido. Misión oficial del	El GoES solicitó formalmente cambiar la actividad de un análisis a una guía. Esta solicitud se realizó porque el GoES ha avanzado con grupos de trabajo específicos del sector que han desarrollado y acordado medidas para el empleo, el espíritu empresarial, la educación, la salud mental y los incenti	Una guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios de GoES para la población retornada de TPS en lugar del análisis

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
retorno voluntario en El Salvador es llevado a cabo.				mecanismo de protección de NNA de El Salvador a Washington para abordar el tema de niñas y niños separados de sus familiares con		
	Indicador 1.2.2 N/A					
Output 1.3 Un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de los migrantes retornados con antecedentes penales o posibles miembros de	Indicador 1.3.1 Número de protocolos de recepción, asistencia y seguimiento para los retornados con antecedentes penales o posible afiliación a pandillas.	Decreto Legislativo 717: Disposiciones especiales para el control y seguimiento de la población de retornados salvadoreños categorizado	El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de su Dirección General de Migración y Extranjeros (DGME), tiene un (1) protocolo validado para	Actualmente, bajo otros fondos PBF se está construyendo el Protocolo de Atención a Personas Migrantes Adultas Retornadas. Este documento será de donde se desprenderá el Protocolo de	Al contar con el Protocolo de Atención a Personas Migrantes Adultas Retornadas, se iniciará el trabajo de construcción del protocolo en cuestión.	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
pandillas es preparada e implementada		s como miembros de pandillas o de grupos ilícitos	la asistencia, remisión y seguimiento de retornados con antecedentes penales o posible afiliación a pandillas	recepción, asistencia y seguimiento para los retornados con antecedentes penales o posible afiliación a pandillas.		
	Indicator 1.3.2 Número de talleres para institucionalizar el protocolo desarrollado.	0	3 talleres	Esta actividad se espera iniciarse en el año 2019.		
Output 1.4 N/A	Indicator 1.4.1 N/A					
	Indicator 1.4.2 N/A					
<b>Outcome 2</b> Fortalecidas las condiciones de recepción	Indicator 2.1 Número de personas atendidas en el Programa Integral de	Al 2017 se atendieron 500 mujeres retornadas	Al menos 700 mujeres sobrevivientes de Violencia	A septiembre 2018, se han atendido 750 mujeres y niñas en		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
para la atención integral y protección de las sobrevivientes de SGBV.	sobrevivientes de VSBG y en la DAMI	con necesidades de protección identificadas de enero a septiembre de 201	Sexual Basada en Genero atendidas	el Programa Integral libre de Violencia de ISDEMU. 175 mujeres y niñas atendidas en OLAV de la DAMI.		
	Indicador 2.2 N/A					
	Indicador 2.3 N/A					
Output 2.1 Infraestructura de albergue (s) y centro (s) de atención fortalecida y mantenida para garantizar la protección física, legal y psicológica a	Indicador 2.1.1 Número de edificios/estructuras del centro de recepción mejorado o mantenidos	A 2017 ISDEMU no cuenta con equipamiento y espacios físicos que garantice la protección física, psicológica y legal a las mujeres y sus	Al menos 1 centro de atención fortalecido para garantizar la protección física, asistencia psicológica y legal a las mujeres y sus	Se lleva un avance del 70% en la readecuación y equipamiento de 2 centros de atención donde se brinda asistencia a mujeres víctimas de violencia		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.		hijos sobrevivientes de VSBG.	hijos sobrevivientes de VSBG.			
	Indicador 2.1.2 N/A					
Output 2.2 Instituciones de Protección que intervienen en el proceso de retorno ubicadas en la DAMI han fortalecido sus capacidades de protección para mejorar la identificación, fortalecer el sistema de registro y	Indicador 2.2.1 Modulo informático de protección establecido y funcionando para el registro e identificación adecuada de personas retornadas con necesidad de protección.	A 2017, las instituciones de protección en la DAMI cuentan únicamente con una ficha de registro independiente que no incluye criterios de protección.	1 modulo informático de protección para el registro e identificación de personas deportadas con necesidades de protección.	Actualmente se están realizando talleres de validación donde se están discutiendo con todas las organizaciones las preguntas que formarían parte del módulo de protección. Esta etapa está en el proceso de implementación.		
	Indicador 2.2.2 Funcionarios de las instituciones de protección	A 2017, los funcionarios de las	50 funcionarios de	Una primera etapa de fortalecimiento al personal de las		



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
referir correctamente a las personas retornadas con necesidades de protección.	ubicados en la DAMI han mejorado sus capacidades en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidades de protección.	instituciones de protección ubicados en la DAMI cuentan con capacidades técnicas para la atención a personas retornadas.	instituciones de protección fortalecidos en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidad de protección	instituciones dentro de la DAMI, a través de talleres específicos en temas de protección, esta etapa ha llevado a cabo durante los meses de agosto y septiembre. Se fortalecieron las capacidades de 37 funcionarios que tienen presencia en la DAMI		
Output 2.3 Mejorar la atención física, legal y psicológica proporcionada por ISDEMU en el CAI a	Indicador 2.3.1 Número de personal técnico capacitados para la atención física, legal y psicológica proporcionada a mujeres y sus hijos sobrevivientes de VSBG.	En 2017 se capacitó a 25 funcionarios de ISDEMU en temas de Protección internacional, Gestión de casos,	Al menos 200 personas capacitadas para atender de manera adecuada a mujeres y sus hijos víctimas de la	-67 funcionarios de ISDEMU se han fortalecido en temas de atención a mujeres víctimas de violencia. -Se cuenta con Consultor que está realizando las		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
mujeres VBG y mujeres deportadas con necesidades de protección y en riesgo de desplazamiento.		LGBTI, VSBG.	violencia.	mejoras al Sistema de Manejo de Expedientes y Citas (SIMEC). Consultoría inició en septiembre.		
	Indicator 2.3.2 N/A					
Output 2.4 N/A	Indicator 2.4.1 N/A					
	Indicator 2.4.2 N/A					
<b>Outcome 3</b> Consolidar al CNSCC como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad	Indicator 3.1 El CNSCC operando como espacio de diálogo político en materia de seguridad ciudadana y convivencia.	En el año 2017: • 10 sesiones de CCE • 7 plenarias ordinarias • 9 sesiones de CSA	22 sesiones de la Secretaria Técnica y Ejecutiva del CNSCC (CCE) 13 plenarias del CNSCC 18 sesiones de	21 Reuniones de CCE 11 Plenarias del CNSCC 4 Reuniones del CSA		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Ciudadana y Convivencia			la Comisión de Articulación y Seguimiento del CNSSC (CSA)			Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicador 3.2 Número de acuerdos alcanzados en el pleno del CNSCC	24 acuerdos alcanzados por el CNSCC. (2017)	40 acuerdos alcanzados en el CNSCC	23 acuerdos alcanzados		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicador 3.3 Número de acuerdos cumplidos del	18 acuerdos cumplidos en el CNSCC	25 acuerdos cumplidos	19 acuerdos cumplidos		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	CNSCC	(2017)				fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
Output 3.1 Políticas públicas discutidas y enriquecidas que aborden los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana y convivencia.	Indicador 3.1.1 Número de iniciativas de seguridad ciudadana discutidas	3 políticas públicas discutidas (2017)	7 iniciativas de seguridad ciudadana discutidas.	5 iniciativas de seguridad discutidas: - Informe de ejecución de los fondos del 2017 de la Contribución Especial de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) - Informe de		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
				medidas extraordinarias - Reformas a la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia Ver seccion 1.2		PBF en Guatemala.
	Indicador 3.1.2 Número de iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas.	3 políticas públicas discutidas (2017)	4 iniciativas de seguridad ciudadana enriquecidas	Se han enriquecido dos políticas de seguridad ciudadana: Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC) Reformas a la Ley Penitenciaria		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
Output 3.2 Conocimiento generado en los miembros del CNSCC que nutra el dialogo temas de seguridad ciudadana y convivencia.	Indicator 3.2.1 Número de visitas internacionales realizadas al CNSCC	3 visitas internacionales realizadas al CNSCC (2017)	2 visitas internacionales realizadas al CNSCC	La Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Sra. Agnes Callamard. Conferencia Anual de sobre Maras y Pandillas, que se llevó a cabo en Los Ángeles, CA. El ex vicealcalde de la ciudad de Los Ángeles, y Ex Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicator 3.2.2 Número de misiones nacionales realizados por el	2 misiones nacionales realizadas (2017)	2 misiones nacionales	Se han realizado 2 misiones nacionales: Semana de la		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	CNSCC			rehabilitación, onde los consejeros visitaron 5 centros penales y tuvieron la oportunidad de hablar con los privados de libertad y conocer el programa Yo Cambio. 2. Visita al Centro Juvenil de INJUVE - Zacamil, Joven Es Con Todo		
Output 3.3 Visibilizado el CNSCC y su apuesta por un abordaje integral de seguridad ciudadana.	Indicador 3.3.1 Número de actividades de visibilidad realizadas	1 actividad emblemática de amplia convocatoria (Semana de la seguridad 2017)	1. Actividad de reflexión de distintos actores sociales	Se han realizado dos actividades de reflexión: 1. Semana de la Seguridad “SeguraMENTE” que se realizó durante la semana		Se ajustó la redacción de los resultados e indicadores con el fin de mejorar la medición de su alcance de acuerdo a lo sugerido en el

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
				del 24 al 30 septiembre con la participación de 854 personas, de las cuales 349 fueron mujeres y 505 fueron hombres asistentes 231 fueron menores de 30 años y 623 mayores de 30.		documento de Análisis del Marco de Resultados realizado por el Secretariado del PBF en Guatemala.
	Indicator 3.3.2 Número de notas generadas por la prensa acerca del CNSCC	70 notas generadas por la prensa	90 notas generadas en prensa	77 notas generadas en prensa		
<b>Output 3.4</b> N/A	Indicator 3.4.1 N/A					
	Indicator 3.4.2 N/A					
<b>Outcome 4</b> N/A	Indicator 4.1 N/A					
	Indicator 4.2 N/A					



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Indicator 4.3 N/A					
Output 4.1 N/A	Indicator 4.1.1 N/A					
	Indicator 4.1.2 N/A					
Output 4.2 N/A	Indicator 4.2.1 N/A					
	Indicator 4.2.2 N/A					
Output 4.3 N/A	Indicator 4.3.1 N/A					
	Indicator 4.3.2 N/A					
Output 4.4 N/A	Indicator 4.4.1 N/A					
	Indicator 4.4.2 N/A					

## PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

### 2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: Solo se ha recibido y se espera recibir un desembolso. Los gastos y la ejecución a la fecha, van acorde al plan de trabajo establecido para el año 2018.

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: Los gastos y la ejecución a la fecha, van acorde al plan de trabajo establecido para el año 2018

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): La ejecución va acorde a lo establecido en el plan de trabajo. No hay retrasos en la implementación

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: El monto planificado para adjudicar es de \$179,727.48. A la fecha, solo se ha gastado \$87,458.23

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.

**1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT:** *Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
<b>Outcome 1</b> Fortalecidos los mecanismos de reintegración para migrantes que retornan.	Indicador 1.1 número de migrantes retornados identificado con vulnerabilidades, asistencia y se refirió a los mecanismos de reintegración en el marco de los procesos definidos en los protocolos de atención.	94.942 migrantes retornados en 2016	5000	En proceso la contratación de la empresa consultora para el diseño del sistema de referenciación	El monitoreo de este indicador comenzará una vez que el Sistema de Referencia de Reintegración esté en funcionamiento.	
	Indicador 1.2 Número de migrantes retornados en situación de vulnerabilidad que	50	100	Curso en proceso de implementación: inicio julio 20 (inscritos 25) y		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	inician un proceso de reintegración y seguimiento en Guatemala.			finalización mayo 2019.		
	Indicator 1.3 N/A					
Output 1.1 Identificadas las necesidades de la población retornada, las características de las comunidades receptoras y las fortalezas y debilidades institucionales a través del análisis de IAP (Investigación, acción y	Indicator 1.1.1 Número de casos documentados y registrados en el Sistema de Migrantes Retornados de la DGM en Guatemala.	0	2500 casos	En proceso	El monitoreo de este indicador comenzará una vez que el Sistema de Migrantes Retornados de la DGM esté funcionando. Se estima inicio del sistema a finales del 2018.	
	Indicator 1.1.2 Percepción de mejora de su situación socio-laboral y comunitaria por parte del grupo objetivo.	0	80% de las personas que participan en los programas consideran que su situación ha mejorado	En proceso	En proceso	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
participación ) y el mapeo de actores para el diseño de programas de atención social,						
Output 1.2 Crear una plataforma interinstitucional en los territorios priorizados y un espacio de coordinación con otros actores para la construcción, implementación, monitoreo y	<p>Indicator 1.2.1 Percepción de mejora de la situación socio-laboral de las personas que participan en los programas.</p> <p>Indicator 1.2.2 Número de programas de</p>	0	80% de las personas que participan en los programas consideran que la situación socio-laboral ha mejorado (encuestas a los participantes).	Retraso	El seguimiento de este indicador comenzará una vez que se inicien los cursos de formación profesional.	
		0	1	Cumplido	Mantenimiento y Reparación de Computadoras	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
sostenibilidad de los programas	atención especializada para personas implementados					
Output 1.3 Output 1.3 Complementar los programas/proyectos de capacitación y certificación de capacidad a mediano plazo para retornados o en riesgo de migración con alimentos / vales de movilización, materiales, becas, para	Indicador 1.3.1 Número de programas de formación y certificación de capacidades financiados.	0	20	En proceso	Mantenimiento y Reparación de Computadoras	
	Indicador 1.3.2 Número de mujeres y hombres apoyados, capacitados y certificados	0	250	En proceso	Beneficiarios inscritos al curso: 25	

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
garantizar la no desertificación de los cursos y la asistencia constante.						
Output 1.4 N/A	Indicator 1.4.1 N/A					
	Indicator 1.4.2 N/A					
<b>Outcome 2</b> Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de protección y prevención	Indicator 2.1 Nivel de coherencia de la legislación con las normas internacionales relacionadas con refugiados	30%	60%	40%		
	Indicator 2.2 Nivel de garantías de protección contenidas en las políticas migratorias	10%	50%	30%		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Indicator 2.3 N/A					
Output 2.1 Se han desarrollado propuestas de ajuste/diseño de políticas públicas que permitan fortalecer el sistema de protección estatal en territorios priorizados: Petén, San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Ciudad Capital.	Indicator 2.1.1 Número de mapeos institucionales realizados, y de oferta de servicios de protección de entidades de gobierno en las zonas priorizadas	0	5	1	4 mapeos institucionales están en proceso de elaboración en los Departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Petén e Izabal.	
	Indicator 2.1.2 Número de funcionarios con capacidades técnicas fortalecidas para brindar atención y orientación a personas migrantes, en tránsito, desplazadas,	50	150	750		



	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	retornadas y con necesidades de protección internacional en las zonas prioritizadas					
Output 2.2 Actores diversos de la sociedad civil, defensores de los DDHH, organizacion es religiosas, organizacion es de base y demás esfuerzos comunitarios complementa n la oferta estatal de protección y	Indicador 2.2.1 Número de protocolos establecidos e implementados de las instituciones que ofrecen servicios de protección y asistencia en los territorios prioritizados	3	6	4		
	Indicador 2.2.2 Número de centros de acogida, albergues o casas de protección fortalecidos y funcionando	8	8	8		

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
prevención en territorios priorizados: Petén, San Marcos, Huehuetenango, Izabal y Ciudad Capital						
Output 2.3 N/A	Indicator 2.3.1 N/A					
	Indicator 2.3.2 N/A					
Output 2.4 N/A	Indicator 2.4.1 N/A					
	Indicator 2.4.2 N/A					
<b>Outcome 3</b> Fortalecidas plataformas para la coordinación intra- e intergubernamental y para	Indicator 3.1 N/A					
	Indicator 3.2 N/A					
	Indicator 3.3 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
la comunicación estratégica en torno a nuevos abordajes para la seguridad ciudadana.						
Output 3.1 Desarrollar capacidades de investigación del tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire de la División Especializada de Investigación Criminal de	Indicator 3.1.1 Número de investigadores especializados en investigación de tráfico ilícito de migrantes.	0 (cero)	40	0		
	Indicator 3.1.2 Porcentaje de aumento en el conocimiento sobre tráfico ilícito de migrantes.	A ser definidas				

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
la Policía Nacional Civil						
Output 3.2 Realización de intercambios de experiencias nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana y convivencia	Indicator 3.2.1 Número de intercambios realizados	0 (cero)	1	0		
	Indicator 3.2.2 N/A					
Output 3.3 Impulsar un taller o actividad emblemática para consolidar el enfoque integral de seguridad	Indicator 3.3.1 Número de talleres o actividades realizadas	Realización de semana de Reflexión sobre la seguridad ciudadana y convivencia	1	0		
	Indicator 3.3.2 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
ciudadana propuesto por el Plan El Salvador Seguro						
Output 3.4 N/A	Indicator 3.4.1 N/A					
	Indicator 3.4.2 N/A					
<b>Outcome 4</b> N/A	Indicator 4.1 N/A					
	Indicator 4.2 N/A					
	Indicator 4.3 N/A					
Output 4.1 N/A	Indicator 4.1.1 N/A					
	Indicator 4.1.2 N/A					
Output 4.2 N/A	Indicator 4.2.1 N/A	N/A				
	Indicator 4.2.2 N/A					
Output 4.3 N/A	Indicator 4.3.1 N/A					

	<b>Performance Indicators</b>	<b>Indicator Baseline</b>	<b>End of project Indicator Target</b>	<b>Current indicator progress</b>	<b>Reasons for Variance/ Delay (if any)</b>	<b>Adjustment of target (if any)</b>
	Indicator 4.3.2 N/A					
Output 4.4 N/A	Indicator 4.4.1 N/A					
	Indicator 4.4.2 N/A					

## PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

### 2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: project budget tranche has been received. The overall level of expenditure against the total budget is approximately 54% acnur

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: N/A

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): N/A

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date:

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.

## Anexo B. Acrónimos

AMHON: Asociación de Municipios de Honduras

CAI-Centro de Atención Integral del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

CCE- Comité de Conducción Estratégica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

CESC- Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia

CIPPDV: Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia  
-Honduras-

CNSCC- Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

CONADEH: Comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras  
AECID- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

CONMIGRANTES- Consejo Nacional de la Persona Migrante y su Familia

CSA- Comité de Seguimiento y Articulación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia

DAMI- Dirección de Atención al Migrante

DARDI: Dirección de Atención y Respuesta al Desplazamiento Interno -Honduras-

DGME- Dirección General de Migración y Extranjería

DGME: Dirección de Migración y Extranjería El Salgado

GoEs: Gobierno de El Salvador

INTECAP: Instituto Técnico de Capacitación y Productividad

ISDEMU- Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer

MINGOB: Ministerio de Gobernación Guatemala

MJSP- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública



MREX: Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador

OLAV- Oficinas Locales de Atención a Víctimas

ONG- Organización No Gubernamental

PESS- Plan El Salvador Seguro

PGR: Procuraduría General de la República El Salvador

PNC- Policía Nacional Civil

PRODOC: Documento de Proyecto

SBS: Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia -Guatemala-

SDH: Secretaría de Derechos Humanos -Honduras-

SEGEPLAN: Secretaria de Planificación Y Programación de la Presidencia de Guatemala.

SEGOB- Secretaria de Gobernabilidad y Comunicaciones de El Salvador

SGJD: Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización -Honduras-

SIMEC- Sistema Integral de Manejo de Expedientes y Citas

SRECI: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional -Honduras-

TPS: Estatus Temporal de Protección

USAID- Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VSBG- Violencia Sexual Basada en Género

## Anexo C. Fotografías

### **RESULTADO 2: Fortalecidas las capacidades de las instituciones de protección y prevención.**

Cierre de “Talleres de Fortalecimiento Técnico sobre Identificación de Personas Retornadas con Necesidades de Protección”.



Evento Clausura de “Talleres de Fortalecimiento Técnico sobre Identificación de Personas Retornadas con Necesidades de Protección”.





**RESULTADO 3: Consolidar al CNSCC como un espacio de diálogo multi actor donde se abordan temas de Seguridad Ciudadana y Convivencia**

Entrega del Informe de Monitoreo del Plan El Salvador Seguro



Semana de la Seguridad "SeguraMente"





*Día 1*

*Conversatorio con candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de El Salvador*



*Día 2- “Avances en la rehabilitación y desafíos en la reinserción de los exprivados de libertad”  
Miembros del Programa Yo Cambio, realizaron una presentación artística*



*Día 3- “Dialogo Social: actuaciones policiales con enfoque de Derechos Humanos”  
Conversatorio con expertos*



*Día 4- “Espacios Seguros Mujeres Seguras”  
Conversatorio con expertos*



*Día 3- Obra los Ausentes y Conversatorio “Atención y Protección a Víctimas”*



*Día 5- Cierre de la Semana de la Seguridad  
Palabras del Presidente de la Republica Profesor Salvador Sánchez Cerén*



*Día 5- Cierre de la Semana de la Seguridad  
Entrega de Reconocimiento a las experiencias exitosas en la implementación del PESS*



## Anexo D. Cobertura en Medios

### **Evento Clausura de “Talleres de Fortalecimiento Técnico sobre Identificación de Personas Retornadas con Necesidades de Protección”.**

#### **a) Notas y videos**

[https://www.youtube.com/watch?v=3d\\_LEVbUqnM&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=3d_LEVbUqnM&feature=youtu.be)

<https://verdaddigital.com/index.php/nacional/28358-28358-facilitan-los-procesos-para-la-busqueda-de-identificacion-de-las-personas-retornadas>

<http://diaadianews.com/el-salvador-busca-la-identificacion-de-personas-retornados-con-necesidades-de-proteccion/>

<https://www.radar.com.sv/entidades-migratorias-finalizan-la-primera-etapa-de-personas-retornadas/>

<http://www.acnur.org/noticias/press/2018/10/5bcf910f4/gobierno-de-el-salvador-y-acnur-buscan-la-identificacion-de-personas-retornadas.html>

<http://www.migracion.gob.sv/noticias/gobierno-de-el-salvador-y-acnur-buscan-la-identificacion-de-personas-retornadas-con-necesidades-de-proteccion/>

#### **b) Tweets**

[https://twitter.com/migracion\\_sv/status/1054755107877896192](https://twitter.com/migracion_sv/status/1054755107877896192)

[https://twitter.com/migracion\\_sv/status/1054764787945652224](https://twitter.com/migracion_sv/status/1054764787945652224)

[https://twitter.com/migracion\\_sv/status/1054760065364824064](https://twitter.com/migracion_sv/status/1054760065364824064)

[https://twitter.com/migracion\\_sv/status/1054759466841849856](https://twitter.com/migracion_sv/status/1054759466841849856)

<https://twitter.com/CONMIGRANTES/status/1054800342532194304>

<https://twitter.com/CONMIGRANTES/status/1054784803848052736>



### **Cobertura de medios Semana de la Seguridad #SeguraMENTE**



**c) Medios Tradicionales (prensa, radio TV)**

Meganoticias 21 – mediodía - CNSCC- GOES reconocimiento PESS > <https://bit.ly/2lwxkuo>

Telenoticias 21 – PM - Gobierno reconoce los proyectos exitosos en marco del PESS > <https://bit.ly/2Rk7Owf>

Canal 02 - Reconocimiento a las experiencias en la implementación del PESS > <https://bit.ly/2RmulZI>

CoLatino – Clausura Seguramente - Presidente reconoce iniciativas de prevención de la violencia > <https://bit.ly/2RhMZSh>

LPG – Opinión - Primer conversatorio de candidatos a la presidencia 2019 > <https://bit.ly/2NXdRZG>

Canal 02 - Foro Atención a víctimas de violencia > <https://bit.ly/2yb4J96>

Canal 33 – Teleprensa - Foro Atención a víctimas de violencia > <https://bit.ly/2zMWu5d>

El Mundo – Opinión - La semana por la seguridad ciudadana y convivencia > <https://bit.ly/2lx7lmH>

Canal 33 – Teleprensa mediodía - Urgen políticas para erradicar la violencia contra la mujer > <https://bit.ly/2y8AIGZ>

Canal 19 – Foro Atención a víctimas de violencia > <https://bit.ly/2DYFnlg>

Canal 10 – Noticiero Panorama – Reorientación fondos contribución especial PESS > <https://bit.ly/2Rhlas9>

Canal 02 – Cuarto día de #SeguraMENTE foro sobre feminicidios > <https://bit.ly/2Ot9JjG>

CoLatino - Soyapango reduce en un 30% su índice de muertes violentas con PESS > <https://bit.ly/2zMHoMW>

LPG judicial - Entrevista a Javiera Blanco > <https://bit.ly/2OT3sdX>

Canal 02 - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2On54zA>

Canal 10 – El Salvador Ahora – Entrevista a Christian Salazar > <https://bit.ly/2R5i7nN>

Frente a Frente – Embajador Bassols y Antonio Morales hablando sobre CNSCC > <https://bit.ly/2R3oYhA>

Canal 33 - Teleprensa noche - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2QelEiv>

Gentevé – Mediodía - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2QeMkQh>

Meganoticias Canal 19 – Noche - Avances en rehabilitación de exprivados de libertad > <https://bit.ly/2OoIn7>

**d) Tweets**





### c. Datos de la cuenta Twitter @DialogoSV

Sep 2018 • 30 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

**Tweet principal** tuvo 5.518 impresiones

Así inauguramos este próximo lunes 24, nuestra semana por la **#seguridad** ciudadana. Te esperamos! [pic.twitter.com/1Avcm3i44B](https://pic.twitter.com/1Avcm3i44B)

Mención principal tuvo 136 interacciones

**USAID/EI Salvador**  
@USAIDES · 28 sept.

¡Seguimos apoyando a salvadoreños que toman ACCIÓN! s!  
Acompañamos entrega de “Reconocimiento a Experiencias Exitosas en Implementación del #PlanElSalvadorSeguro 2018”, que premia esfuerzos municipales en prevención de crímenes y violencia. #EISalvadorSeguro #ESacción @dialogosv  
pic.twitter.com/a5IPr1wSFb



↩ 15    ❤ 18

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 4.350 impresiones

📍Damos inicio al #foro Diálogo Social: actuaciones policiales con enfoque en Derechos Humanos  
pic.twitter.com/zlMILHLF1



↩ 1    ↻ 2    ❤ 4

Aug 2018 · 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 2.227 impresiones

Descarga el informe de monitoreo de dos años de implementación del #PlanElSalvadorSeguro, un documento que refleja los avances y desafíos de este plan creado en un espacio de diálogo >>> dialogoelsalvador.com/dialogo\_sv/doc...  
pic.twitter.com/T3KaJAKgOT



↩ 1    ↻ 10    ❤ 15

Mención principal tuvo 190 interacciones

**Atención a Víctimas**  
@AVictimas\_MJSP · 16 ago.

Hoy presentamos en el Consejo Nacional de Seguridad la propuesta de ley y política nacional de atención a víctimas en El Salvador. @MiSeguridad\_SV @dialogosv @SEGOB\_sv @radar\_sv  
pic.twitter.com/5hXDv1qnMQ



↩ 6    ↻ 57    ❤ 49

Tweet con contenido multimedia principal tuvo 1.245 impresiones

Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia analiza propuestas de reforma de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana.  
pic.twitter.com/BXdH9B3EL9



↩ 1    ↻ 2    ❤ 5

Jul 2018 · 31 días

DATOS DESTACADOS DEL TWEET

Tweet principal tuvo 7.189 impresiones

Christian Salazar de @PNUDSV: "El informe también demuestra que es urgente erradicar la violencia contra la mujer. Particularmente, es urgente detener el

Mención principal tuvo 131 interacciones

**Casa Presidencial**  
@presidencia\_sv · 25 jul.

Presidente Salvador @sanchezceren recibe hoy primer informe de Monitoreo del Plan El Salvador Seguro (PESS) elaborado por el #ConsejoSeguridad @SEGOB\_sv @dialogosv  
pic.twitter.com/KCdhjpxg0J



Tweet con contenido multimedia principal tuvo 1.963 impresiones

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia entrega a presidente de la República @sanchezceren informe del sistema de monitoreo de plan #EISalvadorSeguro.  
pic.twitter.com/OUIOYj230s



Anexo E. Actualizaciones y notas en web





<http://www.migracion.gob.sv/noticias/gobierno-de-el-salvador-y-acnur-buscan-la-identificacion-de-personas-retornadas-con-necesidades-de-proteccion/>

## Diálogos por El Salvador

INICIO CONSEJOS DE DIÁLOGO NOTICIAS DOCUMENTOS

### Consejo de seguridad entrega informe de monitoreo del Plan El Salvador Seguro

El CNSCC recomendó fortalecer las capacidades institucionales para continuar atendiendo las demandas asociadas a la implementación territorial del PESS

25 de Julio, 2018



El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) entregó este día al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, el Informe de monitoreo del Plan El

[http://dialogoelsalvador.com/dialogo\\_sv/noticias.php?nw=272&theme=all&this=true](http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/noticias.php?nw=272&theme=all&this=true)

### CNSCC avala propuesta de asignación de fondos de la Contribución Especial

El CNSCC sugirió al ejecutivo invertir más fondos en prevención que en represión atendiendo así las recomendaciones del plan El Salvador Seguro.

18 de Abril 2018



El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) conoció este día una propuesta de asignación de fondos para la Contribución Especial a la Seguridad Ciudadana para 2018.

La propuesta fue presentada atendiendo el artículo 12 de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana que establece que el Consejo de Seguridad podrá recomendar prioridades para la ejecución de los fondos provenientes de la contribución especial.

[http://dialogoelsalvador.com/dialogo\\_sv/news.php?idco=1&nw=266&theme=all&thisn=true](http://dialogoelsalvador.com/dialogo_sv/news.php?idco=1&nw=266&theme=all&thisn=true)

Anexo F. Minuta de Junta de Proyecto

REUNION DE COMITÉ EJECUTIVO  
DEL PROGRAMA CONJUNTO DE PAZ PARA LA GENERACION POST CONFLICTO Y EL **PROYECTO  
TRINACIONAL PARA LA RESILIENCIA Y COHESIÓN SOCIAL EN EL NORTE DE  
CENTROAMÉRICA.**

Martes 24 de julio 2018

I. **Asistentes**

---

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Christian Salazar Volkman, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas</li><li>2. Raúl López, Viceministro de Justicia, MJSP</li><li>3. Mónica Merino, Representante Residente Adjunta, PNUD</li><li>4. Jorge Peraza, Jefe de Misión- El Salvador, Guatemala y Honduras, OIM</li><li>5. Jorge Alvarez, Oficial de Protección, ACNUR</li><li>6. Laura Molina, Colaboradora de Gobernabilidad, SEGOB</li><li>7. Andrea Urbina, Jefa de Relaciones Internacionales y Cooperación, ISDEMU</li><li>8. Marlene Ayala, Coordinadora de las Unidades de Atención Especializada ISDEMU</li><li>9. Vanessa Salguero, Asistente de Relaciones Internacionales y Cooperación, ISDEMU</li><li>10. Tamara Quintanilla, Jefa de la Unidad de Cooperación, MJSP</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>11. Laura Rivera, Oficial de Programas PNUD</li><li>12. Victor García, Coordinador de Proyecto, OIM</li><li>13. Jorge Cabrera, Asistente de Programas, ACNUR</li><li>14. Daniela Osorio, Asistente de Proyecto, OIM</li><li>15. Michaelle Sermeño, Coordinadora de Proyecto, PNUD</li><li>16. Daniella Olivares, Especialista de Monitoreo y Evaluación, Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto</li><li>17. Nory Morales, Analista de Proyecto, PNUD</li><li>18. Marta Drago, Oficial Junior de Programas, PNUD</li></ol> |
|---|---|

II. **Agenda**

---

Fecha: 24 de junio de 2018

Lugar: Auditorio lado logo, edificio Naciones Unidas

Hora: 09:00 am

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 09:10 – 09:20 a.m. | Bienvenida<br><i>Christian Salazar Volkman</i>  |
| 09:20 – 09:45 a.m. | Presentación de avances de enero a julio 2018 del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto<br><i>Daniella Olivares</i> |

09:45 – 10:05 a.m.	Preguntas y comentarios acerca de los avances durante los meses de enero a julio 2018
10:05 – 10:25 a.m.	Presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances realizado de enero a julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica <i>Daniella Olivares</i>
10:25 – 10:45 a.m.	Preguntas y Respuestas
10:45 – 10:50 a.m.	Acuerdos Generales
10:50 – 11:00	Palabras de Cierre <i>Christian Salazar Volkmann</i>

### III. Resumen de la sesión

---

#### 1. Bienvenida

El Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas, dio la bienvenida y explicó las funciones y los objetivos del Comité Ejecutivo. El señor viceministro López, agregó diciendo que los temas que abarca el proyecto son de interés de todos y no solo de Naciones Unidas y que es importante darle seguimiento y apoyo para asegurar consolidación sostenible de estas temáticas. Recalcó que los más beneficiados por ambos los proyectos son los ciudadanos.

#### 2. Avances del Programa Conjunto de Paz para la Generación Post Conflicto de 1 de enero al 15 de julio 2018

La presentación fue conducida por la especialista en Monitoreo y Evaluación del Programa, quien inició referenciando los datos generales del Programa y continuó con la revisión de los avances realizados en cada uno de los resultados.

En el resultado 1, *Fortalecidos los mecanismos institucionales de protección y atención a las víctimas*, el cual esta lidera por ACNUR, se mencionó que la mayoría de sus objetivos fueron alcanzados en el año 2017 y se hizo referencia al número de casos atendidos en las Oficinas Locales de Atención a Víctimas (OLAVs) las cuales fueron fortalecidas a través del Programa.

Se mencionó que durante este año 2018 el enfoque principal será la realización de un diagnóstico como primer paso para contar con un Sistema Nacional de Información de Atención a Víctimas para mejorar los servicios de identificación, documentación y referencia de casos de víctimas.

Con respecto al resultado 2, *Fortalecidos los mecanismos institucionales de atención y reintegración a población migrante retornada*, liderado por OIM, se presentaron los avances de la “Iniciativa piloto de reinserción productiva y atención psicosocial a personas migrantes retornadas”. Actualmente se está en la segunda fase con 78 personas inscritas. Se tiene dos grupos, concentrados en San Salvador y otro en Guazapa. Durante esta segunda fase el enfoque se centra en el desarrollo de las habilidades de emprendimiento y planes de negocios.

Referente al fortalecimiento de las ventanillas para la atención de personas migrantes retornadas, se mencionó que debido a que no se cuenta con el espacio a ubicar la ventanilla en Santa Ana, se



intervendrá solo la ventanilla de San Salvador donde se contará con una de atención especializada para mujeres. La propuesta de remodelación ya se elaboró.

Con el Protocolo para la recepción y atención de personas migrantes retornadas adultas, se mencionó que ya se cuenta con la sistematización del primer taller, que el comité de revisión (OIM, DGME y CONMIGRANTES) han tenido varias sesiones de trabajo y que el segundo taller con las nueve instituciones involucradas se realizará en el mes de agosto.

El resultado 3, *Fortalecidas las capacidades institucionales para el cumplimiento de funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia*, liderado por el PNUD, se informó que se han avanzado con varias actividades para fortalecer la ANSP. En específico se cuenta con el apoyo de la Policía de Investigación de Chile (PDI). Referente al Sistema de Controles Internos y Externos, que cuenta con dos módulos, disciplinario y de historial policial. Ya se han realizado dos misiones donde se levantaron procesos para el diseño de los sistemas y se validaron los prototipos de cada uno de los módulos.

Bajo este mismo resultado, se mencionó que durante el mes de mayo iniciaron los cursos de formación para las instituciones de Seguridad y Justicia sobre los controles internos y externos. A la fecha hay 60 personas participando el diplomado en nuevo ordenamiento leyes de lo contencioso administrativo, 120 diplomado en Derecho Administrativo Sancionador, 23 agentes en los cursos con la PDI en investigación criminal.

Con la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos, se elaboró un plan de trabajo y se acordó en trabajar con indicadores relacionados al control interno y externo, una guía para el seguimiento de casos y un protocolo de atención a víctimas de abuso de la fuerza y armas letales. De igual forma, se apoyará durante el mes de agosto a noviembre con un curso de la Universidad de Chile de Formación en Supervisión y Rendición de Cuentas en la Policía.

Sobre el proceso de diálogo para la búsqueda de acuerdos de nación y para la superación de las brechas de desarrollo, se mencionó que los seis partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Legislativa firman una carta de interés donde expresan su interés de formar parte del proceso de diálogo y conformaron una comisión de diseño estratégico-metodológico.

Se informó, que se están desarrollando dos actividades transversales: una campaña de sensibilización sobre derechos humanos, donde ya se contrató a una empresa para desarrollar la idea de campaña, y el diseño de un protocolo y prototipo de protocolo de atención y prevención de casos de violencia de género en el ámbito laboral. Inicialmente, se están desarrollando para Cancillería y para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).

### 3. Preguntas y Comentarios

Victor García, Coordinador de proyecto por parte de OIM, agregó que en el caso del resultado dos, *“Fortalecidos los mecanismos institucionales de atención y reintegración a población migrante retornada”*, también hay un componente de seguridad alimentaria donde se ha involucrado otra agencia del Sistema, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el fin de brindar apoyo a las personas que están en los talleres de emprendimiento para que puedan asistir sin la preocupación de tener un sustento que llevar a su familia; además, hay dos grupos que se están formando, uno en Guazapa y uno en San Salvador y se ha logrado también tener una vinculación con el Ministerio de Educación; en este tema se ha logrado también tener una articulación a grandes rasgos. Con respecto al protocolo para atender a personas migrantes retornadas adultas, se están construyendo los perfiles de la población retornada y a través de este documento. El protocolo lo firmaran todas las instituciones involucradas y por lo tanto dicho proceso va a quedar institucionalizado.

Referente al fortalecimiento de las ventanillas para la atención de personas migrantes retornadas, mencionó que debido a que no se cuenta con el espacio a ubicar la ventanilla en Santa Ana y que el tiempo de implementación no era suficiente para esperar dicha ubicación, con el visto bueno de Cancillería se intervendrá solo la ventanilla de San Salvador donde se contará con una de atención especializada para mujeres. Destacó que la Cancillería está aportando una contrapartida que permitirá intervenir casi a totalidad el inmueble, mejorando el flujo de atención y la atención de los servicios que se prestan a las personas retornadas.

El Viceministro de Justicia, señor Raúl López, consultó sobre la cantidad de personas que estarían participando en el curso de formación en supervisión y rendición de cuentas en la policía con el que se está apoyando a la Mesa de Actuaciones Policiales y Derechos Humanos.

Michaelle Sermeño, Coordinadora de proyecto por parte de PNUD, respondió diciendo que hay un total de ocho personas inscritas. Tres de organizaciones de sociedad de civil que son parte de la mesa y uno del MJSP, uno de la Policía Nacional Civil (PNC), uno de la Inspectoría General y dos del equipo técnico. Aclaró que el curso es virtual.

#### **4. Presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances realizados desde el 1 enero al 15 julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica**

La reunión continuó con la presentación del Plan de Trabajo 2018 y avances del 1 de enero al 15 de julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica (PBF2). La Especialista de Monitoreo y Evaluación del proyecto, Daniella Olivares, mencionó que es la primera reunión del Comité Ejecutivo de referido proyecto y presentó los antecedentes y datos generales del proyecto.

El primer resultado, *Fortalecidos los mecanismos de reintegración de personas migrantes que regresan a sus países y contribuyen al desarrollo local*, está a cargo de la OIM. Dicho resultado contiene tres actividades principales: (1) Diseñada e implementada la iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial a personas migrantes retornadas con desarraigo, (2) Elaborada una guía validada con medidas y recomendaciones para los servicios Gobierno de El Salvador (GoES) para la población retornada, (3) Elaborado e implementado un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de personas migrantes retornadas con antecedentes penales o miembros de pandillas.

Sobre los avances, Víctor García, mencionó que, con la iniciativa piloto de acompañamiento, reintegración y atención psicosocial a personas migrantes retornadas con desarraigo, se prevé la elaboración de una ruta de atención inmediata, acompañamiento, orientación cultural al retorno y apoyo psicosocial. Actualmente, el borrador del mecanismo de asistencia está siendo revisado por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Con la elaboración de una guía validada que contenga medidas y recomendaciones para los servicios GoES para la población retornada, la necesidad de contar con este documento surge de un requerimiento por parte de Cancillería, a partir de la cancelación del TPS. Actualmente, se están trabajando en los términos de referencia para la sistematización.

Con respecto a la elaboración de un protocolo para la recepción, atención y seguimiento de personas migrantes retornadas con antecedentes penales o miembros de pandillas, se han llevado a cabo reuniones iniciales con la PNC y al DGME.

El resultado 2 de dicho proyecto *“Fortalecidas las condiciones de recepción para la atención integral y protección de las sobrevivientes de Violencia Sexual Basada en Género (VSBG)”*, está a cargo del ACNUR, donde también se implementan tres grandes actividades. La primera es mejorar la

infraestructura del centro de atención para garantizar la protección física y psicológica de las mujeres y sus hijos sobrevivientes de VBG, donde se prevé adecuación y equipamiento de 2 centros de protección. Esto se está haciendo en alianza con World Vision, quienes también están dando una contrapartida. La segunda, es referente a las instituciones de protección que intervienen en el proceso de retorno ubicados en la Dirección de Atención al Migrante (DAMI), donde se busca fortalecer sus capacidades en la identificación, registro y referencia de personas retornadas con necesidad de protección. Para ello se prevé la actualización de la ficha de registro en el DAMI con referencia para personas con necesidad de protección y la construcción de módulo de protección. OIM está apoyando al ACNUR con esta actividad. También, bajo este resultado se busca brindar apoyo técnico para la identificación y atención a mujeres retornadas con necesidades de protección en la DAMI y la realización de talleres para fortalecer el conocimiento al personal de la DAMI en temas de identificación de personas deportadas con necesidades de protección.

La tercera actividad, busca mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia de género y mujeres retornadas con necesidades de protección (ISDEMU), donde se diseñaran y socializaran rutas de atención y protocolos en las instalaciones del Programa integral para una Vida Libre de Violencia, talleres de auto ayuda, se mejorará el Sistema SIMEC y se realizaran capacitaciones a personal técnico en temas relacionados a protección, auto cuidado, atención a niñas, niños y adolescentes, grupos de autoayuda, etc.

Se mencionó algunos de los avances ya alcanzados durante este periodo. Con respecto a las instalaciones del Programa Integral para una vida sin violencia para las mujeres ya inicio la readaptación y equipamiento de refugio temporal. También, se ha brindado apoyo a la oficina de ISDEMU en la DAMI, a través de la contratación de un Psicólogo y se están llevando a cabo acciones que buscan fortalecer las capacidades técnicas en materia de protección y prevención dirigidas al personal del ISDEMU. Se han realizado talleres sobre temas como la protección de las personas LGBTI asistidas en los centros de servicio de ISDEMU y las técnicas de autocuidado.

El resultado 3, *Facilitación de dialogo político y coordinación multiactor para el diseño de políticas públicas en áreas clave relacionadas con seguridad ciudadana y prevención de la violencia*, está a cargo del PNUD. Dentro de las actividades a realizar esta fortalecer la operatividad del CNSCC con Políticas públicas consensuadas, discutidas, enriquecidas e impulsadas que aborden los principales desafíos en materia de seguridad ciudadana y convivencia con especial énfasis en prevención, atención a víctimas y derechos humanos. También se prevén intercambios de experiencias nacionales e internacionales en materia de seguridad ciudadana y convivencia y la realización de una actividad emblemática para consolidar el enfoque integral de seguridad ciudadana propuesto por el Plan El Salvador Seguro, a través de la Semana de la Seguridad.

Se mencionó que, durante este período, el CNSCC ha tenido 6 sesiones plenarios del CNSCC, 4 reuniones de la Comisión de Articulación y Seguimiento del CNSCC, como parte de los intercambios internacionales, el CNSCC recibió a la Relatora Especial de la ONU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y se han discutidos tres políticas públicas referentes a las medidas extraordinarias, a los Fondos de la Contribución Especial y la propuesta de ley para la prevención de incorporación a maras y pandillas y para la rehabilitación, retiro y readaptación de sus miembros y colaboradores.

## 5. Preguntas y respuestas

El viceministro López, consultó sobre la base del protocolo para atender a personas migrantes retornadas con antecedentes penales. Ante esta consulta, Victor Garcia le respondió que se está considerando todo lo establecido en el Decreto Legislativo No. 7171, que contiene las Disposiciones

especiales para el control y seguimiento de la población retornada salvadoreña calificada como miembro de pandillas o agrupaciones ilícitas.

El señor Viceministro también consultó sobre el apoyo que se está brindando en la atención a víctimas de violencia en el resultado 2. Esta consulta fue respondida por la señora Marlene Ayala de ISDEMU, quien dijo que las remodelaciones se están realizando en el Centro de Atención Integral (CAI) y en un albergue de protección.

Christian Salazar Volkmann, consultó sobre las acciones de sostenibilidad que se están realizando en las actividades del resultado 2, ya son similares a las propuestas en el proyecto de Spotlight. Solicito que tanto ISDEMU como ACNUR pudieran presentar dichas acciones en la siguiente reunión.

Jorge Peraza, Jefe de Oficina de OIM, comentó que el Viceministerio de Salvadoreños en el Exterior, solicitó apoyo referente a la crisis de los niños separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos. Consultó a los miembros del Comité la posibilidad de destinar unos fondos del resultado 1 para apoyar el requerimiento de Cancillería.

El viceministro López dijo que la solicitud es más que válida, ya que el trauma de los niños es un problema muy serio al que se debe de dar un abordaje profundo.

El Jefe de Misión de OIM, acordó enviar un correo con los detalles del apoyo y montos para que el Comité de su aprobación

Mónica Merino, Representante Residente Adjunta del PNUD, señaló la importancia que otros fondos y actores de se hayan sumado y que dichas contribuciones deben de visibilizarse más, ya que el proyecto está mostrando efectos catalizadores.

#### IV. Acuerdos Tomados

---

- ✓
- ✓ Aprobada la presentación de avances del enero a julio 2018 del Programa Conjunto de Paz para Generación Post Conflicto.
- ✓ Aprobado el cambio y focalización de la intervención solo en la Ventanilla de Atención a Personas Migrantes ubicada en San Salvador.
- ✓ Se toma nota de las alianzas creadas con el Programa Mundial de Alimentos, Word Visión y con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Así como te los aportes financieros y en especie que han aportado a las acciones de ambos proyectos
- ✓ Se aprueba el Plan de Trabajo para el año 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.
- ✓ Aprobada la presentación de avances del enero a julio 2018 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.
- ✓ Vía correo electrónico se compartirá la solicitud y presupuesto de lo requerido por Cancillería para apoyar la situación de la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera de Estados Unidos. Por esa vía de brindará la aprobación.
- ✓ Se desarrollará una reunión entre ACNUR, ISDEMU y la Unidad de Coordinación para ver el plan de sostenibilidad de las acciones elaboradas en el marco del resultado 2 del Proyecto Trinacional para la Resiliencia y Cohesión Social en el Norte de Centroamérica.