

SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE




PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: El Salvador
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL SEMI-ANNUAL
DATE OF REPORT: JUNE 25, 2019

Project Title: Programa Conjunto "Paz y reintegración de las personas migrantes en su regreso a casa"	
Project Number from MPTF-O Gateway:	
PBF project modality: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:
List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): OIM, PMA, PNUD List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Dirección General de Migración y Extranjería.	
Project commencement date ¹ : 1 Enero 2019 Project duration in months ² : 18 meses	
Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project	
Total PBF approved project budget* (by recipient organization): OIM: \$ \$ 2,542,795.1 PMA : \$ \$ 427,602.1 PNUD : \$ \$ 971,440.1 : \$ Total: \$3,941,837.3 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
How many tranches have been received so far: 1	
Report preparation: Project report prepared by: Unidad de Coordinación Project report approved by: Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador Did PBF Secretariat clear the report: Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: No	

¹ Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.



NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1 Overall project progress to date

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):
El proyecto se encuentra en su fase de inicio y ha tenido progresos sustantivos para la consecución de los resultados propuestos. Dentro de los progresos se puede mencionar, la realización de la primera reunión del Comité Ejecutivo en la cual se aprobó el Plan de trabajo 2019, el cual permite dar seguimiento a las acciones del programa por agencia, resultado y productos. Es de destacar la articulación y todo el trabajo conjunto realizado a nivel interinstitucional e inter-agencial en la fase de elaboración del plan, lo que brinda legitimidad al documento que fue acordado de manera consensuada.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

Es importante enfatizar el enfoque innovador de la vinculación entre factores como el empoderamiento de las personas retornadas y el fomento de los efectos positivos de la migración en el desarrollo y la promoción de sociedades en paz; mediante acciones concretas como la atención de las personas migrantes retornadas en diferentes ámbitos: desde el exterior, con el fortalecimiento a la red consular, en su proceso de retorno a través del fortalecimiento a la DGME y de campañas de no discriminación/no estigmatización a población migrante retornada que promueven el arraigo y la construcción de tejido social. También se brindará albergue a personas retornadas en condición de vulnerabilidad. Este es un tema nuevo a nivel de país, pues no se cuenta a la fecha con un albergue para personas retornadas. De igual manera, cabe destacar que la priorización de áreas de trabajo son producto de un proceso de negociación y posterior consenso a nivel interinstitucional, lo cual ha fortalecido la promoción del diálogo con el fin de mejorar la cohesión social dentro de las comunidades.

Otro aspecto a resaltar es el trabajo con la PNC que permitirá que exista un entorno de respeto a los Derechos Humanos.

Por otro lado, es trascendental el papel que desempeñan las mujeres en las actividades de prevención de conflictos y consolidación de la paz, por lo que se brinda especial énfasis a la inclusión de mujeres en los talleres de certificación y emprendimiento.

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit): El Programa Conjunto “Paz y reintegración de las personas migrantes en su regreso a casa” fue elaborado junto al Gobierno de El Salvador, que tiene entre sus prioridades estratégicas la seguridad pública y la movilidad humana para el mantenimiento de la gobernabilidad y la paz en el país. Por lo que al estar contenido dentro de los ejes estratégicos del Gobierno, su implementación ha contribuido a la generación de acuerdos de nación para la superación de brechas de desarrollo y está contribuyendo a alcanzar los ODS, específicamente los relacionados con el hambre cero, la igualdad de género, el trabajo decente y crecimiento económico, la reducción de las desigualdades, y el logro de sociedades pacíficas y justas con el objetivo de promover la consolidación de la paz, promoción del diálogo y mejora de la cohesión social dentro de las comunidades. Los municipios seleccionados tienen altos índices de retornos y han sido priorizados por el Plan El Salvador Seguro en materia de prevención de la violencia. Por ello, se ejecutan acciones para ofrecer oportunidades a la población salvadoreña retornada, que son vitales para fortalecer la cohesión social y promover el desarrollo del país; ya que el desarrollo es un mecanismo para el logro y consolidación de la paz, haciendo especial referencia al ODS 16 atendiendo que el desarrollo sostenible solo es posible dentro de un contexto de paz, en el que se respetan y promueven los derechos humanos.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

Alicia Méndez, Jefa de la Secretaría de Responsabilidad de la Policía Nacional Civil mencionó que: "El sistema permite a la policía en materia de control interno, detectar retrasos y determinar factores de riesgo”.

Por su parte, la Comisionada Evelyn Marroquín, Directora General de Migración y Extranjería destacó que: "La instalación de los Quioscos informativos permitirá mejorar de una manera sustancial la calidad de servicios brindados a las personas migrantes salvadoreñas retornadas, recordemos que el acceso a la información de primera mano y sin mayores contratiempos es vital y brinda seguridad a los connacionales que retornan. Estas acciones hacen más humanas las actividades del programa”

También el Ministro de Justicia y Seguridad Pública (2014-2019) indicó que: "En necesario darle la importancia debida a la población retornada con antecedentes penales, y prepararnos para atenderlas”

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

El proyecto ha mostrado significativos avances a la fecha del reporte. No obstante, uno de los principales retos es el cambio de gobierno. En Febrero del 2019 se realizaron elecciones presidenciales en el país, resultando ganador el Sr. Nayib Bukele, del partido GANA. Esto genera un cambio en la gestión gubernamental y ha implicado cambio en las designaciones de autoridades institucionales de los socios y contrapartes del proyecto. Algunos funcionarios de nivel técnico se mantienen en sus cargos, por lo que esta podría ser una ventana de acceso a las nuevas autoridades para presentar el proyecto, de manera que se puedan encontrar mecanismos de seguimiento y sostenibilidad de las acciones y resultados del proyecto.

De igual manera, durante la reunión del Comité Ejecutivo, surgieron consultas sobre la flexibilidad del fondo ante alguna posible solicitud de cambio en alguna actividad específica por parte de las nuevas autoridades. Sobre esto, no hay nada concreto, pero se mencionó como una posibilidad a futuro lo que podría significar un leve retraso en la implementación de actividades.

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

Anexo A- Informe financiero

Anexo B - Listado de Acrónimos

Anexo C - Matriz con algunos indicadores no contenidos en el formato debido al espacio.

Anexo D - Fotografías de algunas actividades realizadas

1.2 Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?

Se puede destacar que actividades como la compra de equipo y software especializado para fortalecer la Unidad de Análisis de Datos Migratorios, han tenido un sustancial avance ya que se ha recibido la carta oficial de solicitud del equipo y se ha comenzado con el trámite de adquisición. Aún se está en espera de los requerimientos técnicos para la adquisición del software.

De igual manera, se logró un acuerdo interinstitucional para implementar el modelo de albergue temporal para población salvadoreña retornada con perfiles de vulnerabilidad y se realizó la visita de reconocimiento al sitio del futuro albergue con personas de Instituciones contra partes, DGME, CONMIGRANTES y OIM el cual será incorporado en instalaciones del Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM).

Por otro lado, se desarrolló una reunión de coordinación en oficinas de CONMIGRANTES con las instituciones involucradas en la implementación del albergue, con el objetivo de presentar la propuesta de modelo de gestión. Se acordó una reunión técnica para ver las necesidades del albergue en el edificio del Centro de Atención Integral al Migrante (CAIM) y un taller de trabajo para introducir a los miembros de equipo técnico de gobierno sobre la gestión de albergues y las normas mínimas internacionales para su adecuado manejo.

En cuanto a la adquisición de quioscos informativos por parte de DGME, ya se cuenta con la carta oficial de solicitud y requerimientos técnicos para la compra, por lo que estos ya están en proceso de adquisición. Serán colocados en el Centro de Recepción para Retornados Salvadoreños/Dirección de Atención al Migrante (DAMI) con el objetivo de mejorar el acceso a información de las personas que retornan.

En relación a las campañas informativas y de sensibilización/no estigmatización, aún no se han desarrollado en espera de que las nuevas autoridades tomen posesión a partir del 1 de junio. Se espera después de esto poder coordinar la visión de ambas campañas y su alcance.

Actividades como el perfil de salvadoreños en exterior, la capacitación de funcionarios consulares y la plataforma web de capacitación en línea no se han iniciado dado que todas estas actividades se decidieron en coordinación con Gobierno que fuesen coordinadas con el nuevo gobierno a partir del 1 de junio de 2019.

Outcome 2: Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

Se estableció la coordinación de trabajo para la certificación de competencias laborales entre Swisscontact, OIM y la Dirección General de Vinculación con salvadoreños en el Exterior, en la que se definieron etapas del proceso y aportes de cada entidad en un plan de trabajo. Se identificaron instituciones acreditadas por INSAFORP para el posible centro de certificación en el occidente del país, se realizaron visitas de evaluación y se seleccionó en conjunto al Centro de Formación Profesional Ágape en Sonzacate, Sonsonate, como Centro de evaluación de competencias en el área de construcción.

Asimismo, se ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) y OIM, para la identificación y selección de participantes para las certificaciones la cual se realizará directamente en los municipios priorizados en coordinación con alcaldías.

Se estableció relación con la Alcaldía Municipal de Santa Ana, para colaborar con los programas de reintegración para personas migrantes retornadas, mostrando disposición para la coordinación y el establecimiento de acuerdos para el trabajo en territorio. De esta manera, se realizó una jornada de inscripción de participantes en coordinación con la Alcaldía en la que se inscribió a 22 personas, 8 de ellas mujeres y 1 persona LGBTI.

Como eje transversal se brindará atención psicosocial tanto en el programa de certificaciones laborales como de emprendimientos. Para ambos casos se está elaborando el diseño metodológico de acuerdo con los objetivos y perfiles requeridos por los programas. Aunado a esto, se están llevando a cabo gestiones con las municipalidades para la identificación de un espacio físico para la implementación de los talleres.

Durante los primeros meses de gestión del proyecto se ha creado la ficha de identificación para recopilar información precisa sobre la situación actual de las personas retornadas que apliquen al programa en los municipios seleccionados.

Para las certificaciones en el área de gastronomía, se cuenta con el equipo técnico dedicado al programa (una coordinadora, un chef profesional, y un asistente monitor de campo). Se realizaron 12 reuniones con los equipos de RREE, socios académicos, alcaldías y socios del sector privado para el proceso de identificación de participantes y firma convenios de colaboración en el área de gastronomía.

Se realizaron 3 convocatorias para identificación de participantes y se logró la firma de un memorando de entendimiento entre el Programa Mundial de Alimentos y la Universidad Gerardo Barrios en el departamento de San Miguel, como socio estratégico en la formación educativa y se ha extendido el convenio con la Universidad Francisco Gavidia con sus sedes en los departamentos de San Salvador y Santa Ana.

Según lo aprobado en el plan de trabajo, se está en el proceso de identificación de las y los jóvenes retornados para seguir con el proyecto.

Outcome 3: Entornos seguros construidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos, incluyendo controles internos

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Durante el periodo comprendido en este informe, se trabajó en formación y con la expansión del Sistema de Controles Internos de la Policía Nacional Civil (PNC). Referente a la formación, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile se capacitó a agentes de la Unidad de Control Interno de la PNC, en técnicas de investigación interna policial. La PNC tiene un Convenio de Cooperación Sur Sur con la PDI de Chile y se triangula con el PNUD y por ende con el proyecto se triangula con el fin de concretizar apoyos, en específico los relacionados a la formación policial.

Con respecto al Sistema de Controles Internos de la PNC, en específico en las áreas como disciplinaria y de control de bienes institucionales, se ha expandido el uso del sistema para el procedimiento disciplinario policial a la zona central y occidental del país, se cuenta con 126 dependencias territoriales conectadas y 509 usuarios. En lo que respecta al sistema de historial policial se ha instalado la versión 3.0, con la incorporación de las constancias para ascensos policiales según formatos establecidos por las autoridades competentes y se está implementado un protocolo de incorporación al Sistema de documentos digitalizados en el Departamento de Historial Policial, con el que se ha logrado digitalizar 9,000 expedientes de un aproximado de 40,000. También se ha incorporado al historial policial un módulo de asignación de armas, en coordinación con el Departamento de Logística de la Policía

Nacional Civil. Finalmente se ha validado con el personal policial la primera versión del Sistema de Faltas Leves.

Acerca de la conectividad de la Unidad de División Fronteriza, se han coordinado con el sistema de huellas digitales con el que cuenta el MJSP y así, poder evitar cualquier error en las detenciones de personas retornadas con antecedentes penales.

Outcome 4: Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Durante el primer trimestre del año, se continuaron las reuniones con las mesas temáticas en los 5 ejes priorizados: educación, salud, seguridad pública, crecimiento económico y fortalecimiento democrático. Las discusiones en cada una de las mesas emanaron en acuerdos finales los cuales fueron aprobados por cada uno de los secretarios de los Partidos de ARENA, FMLN, PCN, PDC, y CD.

Los delegados partidarios junto con los miembros del Grupo de Apoyo al Diálogo y el equipo de facilitación, entregaron el primer paquete de acuerdos al Presidente de la República, el pasado 14 de mayo. En ese mismo mes, los secretarios generales y presidentes de los partidos políticos, suscribieron el Acta de la “Agenda Interpartidaria para la Nación” que contiene una síntesis del proceso y los acuerdos aprobados en los cinco temas priorizados.

1.3 Cross-cutting issues

<p>National ownership: How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)</p>	<p>A pesar del cercano cambio de autoridades debido a la nueva gestión de gobierno en el país, las instituciones, han expresado y demostrado un fuerte compromiso para la implementación de las actividades del programa conjunto, claro ejemplo de ello fue la elaboración articulada del plan de trabajo y su aprobación por consenso en el Comité Ejecutivo.</p> <p>Sin embargo, será prioritario presentar el proyecto a las nuevas autoridades, para generar el mismo nivel de compromiso. Se coordinará con el Coordinador Residente el mejor escenario y momento para presentar el proyecto, de manera óptima en acompañamiento de la Oficina de Apoyo al PBF en NY.</p>
<p>Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?</p>	<p>El Comité Ejecutivo ha aprobado el Plan de Trabajo del proyecto, a partir del cual se medirá el nivel de avance de las actividades. Por otro lado, dado al recién inicio de implementación de las actividades, por el momento sólo se ha elaborado el presente informe de avances, de forma coordinada con todas las agencias implementadoras.</p> <p>Aún está pendiente la elaboración del Plan de Monitoreo, el cual se espera tenerlo en los próximos meses ya que se cuenta con el Plan de Trabajo aprobado</p>

<p>Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)</p>	<p>El Proyecto cuenta con los fondos necesarios para la realización de una evaluación. Esta se llevará a cabo al culminar las actividades del mismo</p>
<p>Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)</p>	<p>Por el momento el proyecto no tiene efectos catalíticos financieros, sin embargo, las agencias están realizando gestiones para poder escalar las actividades. El contar con un nuevo gobierno es propicio para presentar el proyecto y hacer sinergias con otros planes e ideas que esta nueva administración pueda tener y así aumentar los resultados y la inversión financiera.</p>
<p>Catalytic effects (non-financial): Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)</p>	<p>Se puede mencionar como efecto catalítico la articulación con diferentes entidades como Swisscontact, GIZ, sociedad civil y otros actores que están trabajando en la materia, lo que permite generar mayor alcance de las actividades, mayor impacto y reduce la duplicidad de acciones para el eficiente uso de los recursos.</p> <p>Otro efecto catalítico es la articulación que se ha generado en la mesa de Controles Interno de la PNC. Se ha incorporado en algunas de las reuniones la División de Seguridad Fronteriza y en las discusiones el MJSP ha otorgado acceso a la base de datos de huellas dactilares. Esto facilita e incluso reevalúa la necesidad que dicha división tenga acceso al registro único de personas migrantes que está en la DAMI</p>
<p>Exit strategy/ sustainability: What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)</p>	<p>Desde su inicio, en todas las actividades se busca la sostenibilidad de estas. Una estrategia que se ha utilizado es consultar e incluir en todas las decisiones a las partes técnicas de las contrapartes, de esta forma se aseguró que aún con el cambio a nivel ejecutivo y de titulares en las instituciones, el nivel técnico continuará y podrá dar seguimiento a las actividades ya iniciadas.</p> <p>De igual manera, en cada acción se sugiere y propone la incorporación de estas iniciativas a planes, programas y políticas de gobierno (por ejemplo para el caso específico del modelo de gestión de albergue para personas en condiciones de vulnerabilidad) de manera que se pueda dar seguimiento desde las instituciones, aún cuando concluya el financiamiento del programa.</p>
<p>Risk taking: Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)</p>	<p>Los riesgos presentados en documento de proyecto se mantienen. Sin embargo, ya con los resultados de las elecciones presidenciales, el cambio de gobierno representa uno de los principales riesgos para la pronta implementación de las actividades del programa. Sin embargo, se están tomando medidas de acercamiento a las nuevas autoridades para presentarles el programa sus</p>

	<p>objetivos y los resultados que se pretenden alcanzar, así como enfatizar lo estratégico y esencial que se vuelve la participación y apoyo por parte de las instituciones de gobierno para el alcance exitoso de los resultados propuestos.</p> <p>Otro riesgo a resaltar es el cambio de personal que se está dando en dichas instituciones de gobierno, si bien a nivel técnico estos cambios no se han generado, si existen nuevos procedimientos para la toma de decisiones a nivel institucional, lo que puede generar un retraso en la implementación. No obstante, el proyecto continuará con su ejecución según el plan de trabajo pero pendiente de cualquier cambio que requiera la nueva administración gubernamental.</p>
<p>Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women’s empowerment? (1500 character limit)</p>	<p>Para los procesos de certificación laboral y emprendimiento, que actualmente se encuentran en la fase de selección de beneficiarios, se ha propuesto como uno de los requisitos para identificación de perfiles, la equidad de género; tomando en cuenta que se beneficie a mujeres, hombres y personas LGBTI de manera equitativa.</p>
<p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)</p>	

1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: *Using the **Project Results Framework** as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Outcome 1 Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas.	Indicator 1.1 Porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad) (30% son mujeres).	0	70%			
	Indicator 1.2 Cambio de porcentaje de migrantes retornados asistidos en relación con 2018	0	20%			

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	Indicator 1.3 Porcentaje de personas migrantes retornadas con perfil de vulnerabilidad asistidas satisfechos con la asistencia recibida	0	70%			
Output 1.1 El Gobierno de El Salvador cuenta con herramientas para la toma de decisiones con base en evidencia para la recepción, atención y reintegración de personas migrantes	Indicator 1.1.1 Aprobado perfil y mapeo de necesidades para salvadoreños en el exterior; con énfasis en personas beneficiarias deTPS	No	Si	Aún no se ha iniciado la elaboración de este, a coordinar con el nuevo gobierno		
	Indicator 1.1.2 Número de funcionarios, desagregado por género y agencia, que completan un taller de formación	0	100	0, a planificar con el nuevo gobierno		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
retornadas.	(30% mujeres)					
Output 1.2 Personas migrantes retornadas sin arraigo o con perfiles vulnerables1 reciben protección y asistencia humanitaria inmediata a su retorno a El Salvador.	Indicator 1.2.1 Número de casos asistidos (desglosadas por perfil de vulnerabilidad, tipo de asistencia, edad y género)	0	250 (30% mujeres)	0, aún no hay casos atendidos		
	Indicator 1.2.2 Programa de atención para personas migrantes sin arraigo y otros perfiles vulnerables validado	No	Si	Por coordinar con el nuevo gobierno		
Output 1.3 Información sobre prevención de la migración irregular, no	Indicator 1.3.1 Número de personas alcanzadas a través de redes sociales, pagina web y (RREE, DGME y	0	3,000 (30% mujeres)	Por coordinar con el nuevo gobierno		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
discriminación y el programa El Salvador es tu Casa está disponible a la población salvadoreña	OIM) por publicación					
	Indicator 1.3.2 Número de personas que comprenden los riesgos de la migración irregular y conocen alternativas de servicios disponibles (30% mujeres).	0	1,000 (30% mujeres)	Por coordinar con el nuevo gobierno		
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
Outcome 2 Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial	Indicator 2.1 Número de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración de 0.5 o más	0	300	0, Los programas de reintegración estan en su etapa inicial de implementación		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
de personas migrantes retornadas.	(desagregados por género, edad y vulnerabilidad) (30% son mujeres).					
	Indicator 2.2					
	Indicator 2.3					
Output 2.1 Personas migrantes retornadas certificadas en construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo, idiomas y gastronomía en 4 municipios priorizados	Indicator 2.1.1 Número de personas migrantes retornadas que finalizan la certificación (desagregado por género y edad) (30% mujeres).	0	300 (30% mujeres)	identificadas las zonas geográficas de intervención (zona occidental), selección del Centro de evaluación (Agape en Sonzacate) y elaboración de criterios de selección.		
	Indicator 2.1.2 Porcentaje de personas migrantes retornadas que obtienen un trabajo relacionado a la	0	70% (30 por ciento mujeres)	En proceso la construcción del mecanismo de intermediación laboral Se realizará		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
por los altos datos de retorno	certificación durante el proyecto (30% mujeres).			posterior a la certificación de la competencia laboral.		
Output 2.2 Personas migrantes retornadas que aplican el conocimiento adquirido en el programa de reintegración productiva para desarrollar un emprendimiento en 4 municipios priorizados por los altos datos de	<p>Indicador 2.2.1 Número de personas migrantes retornadas que cumplen con los requisitos del programa (30% mujeres).</p> <p>Indicador 2.2.2 Porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de 0.5 o más en la</p>	0	150 (30% mujeres)	4 municipios priorizados para la implementación: Santa Ana, Metapan, San Salvador y Zacatecoluca, tres reuniones de coordinación llevadas a cabo y 1 convocatoria de inscripción realizada en Santa Ana		
		0	70% (30 por ciento mujeres)	Posterior a la implementación del programa de reintegración		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
retorno.	dimensión económica de reintegración (30% son mujeres).					
Output 2.3 Personas migrantes retornadas cuentan con apoyo psicosocial en su proceso de reintegración en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno, incluyendo atención diferenciada para niños,	Indicador 2.3.1 Número de personas migrantes retornadas que reciben apoyo psicosocial (30% mujeres).	0	Todos (30% mujeres)	Este proceso inicia con la implementación de los programas de reintegración		
	Indicador 2.3.2 Porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración	0	70%	Al finalizar los programas de reintegración		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
niñas y adolescentes.						
Output 2.4	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
Outcome 3 Entornos seguros construidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos, incluyendo controles internos.	Indicator 3.1 Porcentaje de ciudadanos con mucha confianza en la Policía Nacional Civil	14.5% (mayo 2018)	15%	Los resultados de la encuesta que se utiliza para este indicador es presentada hasta Diciembre		
	Indicator 3.2					
	Indicator 3.3					
Output 3.1 Manejo adecuado por parte de las instituciones	Indicator 3.1.1 Número de personal con conocimiento en los lineamientos	0	Al menos 50% del personal de involucrado (30%	El protocolo esta aun en proceso de elaboración por parte de las entidades		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
responsables de la implementación del protocolo de personas retornadas con antecedentes penales para que brinden un trato justo y apegado a los Derechos Humanos.	del protocolo de atención a personas retornadas con antecedentes penales		mujeres), ubicado en los tres municipios de mayor tasa de personas retornadas en 2018 (según datos de OIM: Cinquera, La Laguna y Guatajiaga) conoce sus funciones y roles establecidos en el protocolo para el proceso de recepción.	responsables. Cuando se culmine esa fase, se capacitará sobre este.		
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2 Generados los productos	Indicator 3.2.1 Número de agentes capacitado en	109 agentes (18 mujeres y 91	3 cursos de la PDI impartidos	Realizado un curso en técnicas de investigación		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
del conocimiento que permitan a las instituciones de seguridad y justicia ejercer sus labores con apego a los derechos humanos y enfoque de género.	diferentes áreas policiales para el cumplimiento de sus funciones con respeto a los Derechos Humanos	hombres) de la PNC han participado en formación de Derechos Humanos e investigación con la PDI de Chile (2018).	donde participen 60 agentes (30% mujeres)	interna policial con la PDI de Chile. Se capacitaron a 38 agentes (3 mujeres y 35 hombres) de la Unidad de Investigación de la PNC.		
	Indicador 3.2.2 Número de agentes que han recibido formación en atención psicosocial	0	50 agentes de la PNC, capacitados para brindar atención psicosocial (30% de mujeres).	Esta actividad esta planificada para el ultimo trimestre del 2019.		
Output 3.3 Ampliada la modernización de controles internos de la PNC, en áreas como	Indicador 3.3.1 Porcentaje de las secciones disciplinarias policiales conectadas a nivel nacional en el Sistema de	60% (área metropolitana) de las secciones disciplinarias policiales conectada al sistema de	100% (nivel nacional) de las secciones disciplinarias policiales conectada al sistema de controles	Expansión del sistema disciplinario policial a la zona central y occidental del país, con un total de 509 usuarios y 126		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
disciplinaria, de control interno, derechos humanos, atención a personas migrantes con antecedentes penales y control de bienes institucionales.	Controles Internos.	controles internos	internos	dependencias territoriales conectadas. En lo que respecta al sistema de historial policial se ha instalado la versión 3.0, con la incorporación de las constancias para ascensos		
	Indicador 3.3.2 Sistemas de control interno de bienes institucionales instalado	0	1 Sistema de gestión de bienes institucionales instalado	Se cuenta con un primer protipo del sistema de bienes, Se ha incorporado al historial policial un módulo de asignación de armas, en coordinación con el Departamento de Logística de la Policía Nacional Civil	El Sistema de control interno de bienes se enfocará en específico en el control de armas.	
Output 3.4	Indicador 3.4.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	Indicator 3.4.2					
Outcome 4 Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo	Indicator 4.1 Número de acuerdos sectoriales y de proceso consensuados en el marco del diálogo político	Un acuerdo de instalación de las mesas del proceso de diálogo político	Un acuerdo metodológico para la nueva fase de diálogo político y cinco acuerdos sectoriales (uno por mesa temática)	Cinco acuerdos se han generado en las cinco mesas temáticas: educación, salud, seguridad pública, crecimiento económico y fortalecimiento democrático		
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					
Output 4.1 Fortalecidas las mesas de diálogo político en áreas sectoriales	Indicator 4.1.1	Informe de lecciones aprendidas , proceso de diálogo político (marzo 2018)	Un borrador de acuerdo sectorial por cada una de las mesas temáticas de diálogo	Fueron formulados los cinco pre acuerdos por cada una de las mesas. Estos pre acuerdos fueron aprobados y se convirtieron en		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
críticas para la superación de brechas de desarrollo				acuerdos que fueron avalados por los Secretarios de los 5 partidos políticos con presencia en la Asamblea Legislativa.		
	Indicator 4.1.2	Tres borradores de “preacuerdos” en la mesa de “fortalecimiento de la institucionalidad democrática”	5 acuerdos sectoriales avalados por los Secretarios Generales de los partidos políticos con representación parlamentaria	El 16 de mayo, los Secretarios Generales y Presidentes de los Partidos Políticos, suscribieron el Acta de la “Agenda Interpartidaria para la Nación” que contiene una síntesis del proceso y los acuerdos aprobados en los cinco temas priorizados		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 4.2	Indicator 4.2.1					
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					
	Indicator 4.4.2					

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: Una con el 70% de los fondos. Se espera recibir el 30% restante en diciembre 2019.

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: El gasto al 31 de mayo 2019 es de USD 291, 513.31

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): La ejecución de los gastos se está desarrollando según lo planificado.

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: El 30% del presupuesto total, se ha planificado para acciones específicas con enfoque de equidad de género. Sin embargo, por el momento, dado que la implementación de las actividades aún está en su fase de coordinación e inicio, no se ha ejecutado presupuestariamente para este fin.

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.

Anexo A- Informe de gastos



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Programa conjunto: "Paz y reintegración de las personas migrantes en su regreso a casa"

Annex D - PBF project budget

Table 1 - Project budget by Outcome and output

Outcome/ Output number	Outcome/ output/ activity formulation:	Budget by recipient organization in USD - OIM	Budget by recipient organization in USD - PMA	Budget by recipient organization in USD - PNUD	Percent of budget for each output reserved for direct action on gender equality (if any):	Level of expenditure/ commitments in USD	Any remarks
OUTCOME 1: Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas							
Output 1.1:	El Gobierno de El Salvador cuenta con herramientas para la toma de decisiones con base en evidencia para la recepción, atención y reintegración de personas migrantes retornadas						
Activity 1.1.1:	Perfil y mapeo de necesidades para salvadoreños en el exterior, con énfasis en personas beneficiarias de TPS	139,077.70					
Activity 1.1.2:	Talleres de formación con funcionarios consulares de México y EE. UU.; y oficiales de migración de El Salvador	99,996.95			30%		
Activity 1.1.3:	Creación de un aula virtual y currículo educativo para facilitar la formación y comunicación entre la red consular de El Salvador.	85,000.00			30%		
Activity 1.1.4:	Adquisición de equipo y/o software especializado para la Unidad de Análisis para la Gestión Migratoria de la DGME.	70,000.00					
Output 1.2:	Personas migrantes retornadas sin arraigo o con perfiles vulnerables reciben protección y asistencia humanitaria inmediata a su retorno a El Salvador						
Activity 1.2.1:	Elaborar e implementar un modelo piloto de albergue temporal para personas sin arraigo o con perfiles de vulnerabilidad que contenga un componente de asistencia humanitaria inmediata y de gestión bajo estándares internacionales.	331,300.00			30%	1,871.81	
Activity 1.2.2:	Elaboración de un manual o guía de gestión para la derivación, atención de casos y administración de albergue temporal para personas retornadas sin arraigo con perfiles vulnerables.	60,462.50				3,330.76	
Activity 1.2.3:	Institucionalización del programa de atención para personas migrantes sin arraigo y otros perfiles vulnerables (Validación e implementación de la ruta interinstitucional para la atención).	43,238.30			20%	5,706.70	
Output 1.3:	Información sobre prevención de la migración irregular, no discriminación y el programa El Salvador es tu Casa está disponible a la población salvadoreña						
Activity 1.3.1:	Expandir la campaña de no discriminación/no estigmatización a población migrante retornada con un componente de prevención de la migración irregular.	60,000.00			30%		
Activity 1.3.2:	Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la difusión del programa El Salvador es Tu Casa en el país y en el exterior (Ej. Colocación de kioscos electrónicos informativos, redes sociales, plataformas web, ferias en municipios, otros)	60,000.00			30%		
TOTAL \$ FOR OUTCOME 1:		949,075.45				10,909.27	
OUTCOME 2: Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas.							
Output 2.1:	Personas migrantes retornadas certificadas en construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo, idiomas y gastronomía en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno						
Activity 2.1.1:	Implementación del programa de certificación en sectores de construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo e idiomas.	199,520.60			30%	173.24	
Activity 2.1.2:	Orientación, vinculación o intermediación laboral.	39,000.00			30%		
Activity 2.1.3:	Seguimiento de procesos de certificación e inserción laboral.	30,000.00			30%		
Activity 2.1.4:	150 jóvenes mujeres y hombres certificados en gastronomía		\$250,000.00		15%	\$17,326.04	
Activity 2.1.5:	150 personas retornadas en programas de certificación, recibiendo asistencia alimentaria		\$74,814.07		15%	\$0.00	
Output 2.2:	Personas migrantes retornadas aplican el conocimiento adquirido en el programa de reintegración productiva para desarrollar un emprendimiento en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.						
Activity 2.2.1:	Implementación del programa de reintegración productiva con atención psicosocial.	251,824.95			30%	9398.24	
Activity 2.2.2:	Entrega de capital semilla. (1,500 USD por 150 personas)	225,000.00			30%		
Activity 2.2.3:	Seguimiento de casos de emprendimientos implementados	30,000.00			30%		
Activity 2.2.4:	Desarrollo de ferias de emprendedores.	36,000.00			30%		
Output 2.3:	Personas migrantes retornadas cuentan con apoyo psicosocial en su proceso de reintegración en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno						
Activity 2.3.1:	Implementación y seguimiento del Protocolo de atención psicosocial para personas migrantes retornadas.	20,000.00			30%		
Activity 2.3.2:	Consultoría para el mapeo de oferta y disponibilidad de servicios de salud mental en el centro de recepción y territorio.	24,000.00			30%		
Activity 2.3.3:	Articulación del sistema de servicios de salud mental con los mecanismos de reintegración nacional y en los municipios.	23,000.00			30%		
Activity 2.3.4:	Incorporación de componente psicosocial en los programas de reintegración del gobierno de El Salvador.	58,410.00			30%	3475.8	
Activity 2.3.5:	150 personas retornadas en programas de reintegración productiva, recibiendo asistencia alimentaria		\$74,814.06		15%	\$0.00	
TOTAL \$ FOR OUTCOME 2:		936,755.55	399,628.13	-		30,373.32	
OUTCOME 3: Entornos seguros construidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos, incluyendo controles internos.							
Output 3.1:	Manejo adecuado por parte de las instituciones responsables de la implementación del protocolo de personas retornadas con antecedentes penales						
Activity 3.1.1:	Socialización del protocolo de atención a personas migrantes retornadas con antecedentes penales al personal encargado de su recepción.		\$	54,021.49	20%	\$	11,215.25
Activity 3.1.2:	Establecimiento de mecanismos de coordinación para la atención especializada de personas con antecedentes penales.		\$	47,400.00		\$	-
Output 3.2:	Generados los productos del conocimiento que permitan a las instituciones de seguridad y justicia ejercer sus labores con apego a los derechos humanos y enfoque de género						
Activity 3.2.1:	Formación policial continua en áreas especializadas de investigación y control policial		\$	109,692.10	30%	\$	9,593.94
Activity 3.2.2:	Formación en atención psicosocial e intervención en crisis para personal policial con enfoque de género		\$	26,000.00	100%	\$	-
Activity 3.2.3:	Formación policial para atención a personas migrantes retornadas		\$	9,200.00	30%	\$	-
Output 3.3:	Ampliada la modernización de controles internos de la PNC, en áreas como disciplinaria, de control interno, derechos humanos, atención a personas migrantes con antecedentes penales y control de bienes institucionales.						
Activity 3.3.1:	Ampliando el sistema de control disciplinario a nivel nacional.		\$	285,389.50		\$	55,316.09
Activity 3.3.2:	Moderizado el Sistema de control de bienes institucionales de la PNC		\$	50,000.00		\$	-
Activity 3.3.3:	Integración de la PNC como usuaria al Registro Único de personas migrantes retornadas administrado por la DGME		\$	45,811.02		\$	-
TOTAL \$ FOR OUTCOME 3:		-	-	627,514.11		76,125.28	
OUTCOME 4: Fortalecido el diálogo para la búsqueda de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo							
Output 4.1:	Fortalecidas las mesas de diálogo político en áreas sectoriales críticas para la superación de brechas de desarrollo						
Activity 4.1.1:	Grupo de Apoyo al Diálogo Político y mesas interpartidarias consolidadas		\$	223,273.83		\$	100,000.00
Activity 4.1.2:	Elaboración de borradores de propuestas de acuerdos		\$	24,000.00		\$	6,054.71
Activity 4.1.3:	Suscripción de Acuerdos de proceso y sectoriales derivados del proceso de diálogo político		\$	33,100.00		\$	10,000.00
TOTAL \$ FOR OUTCOME 4:		-	-	280,373.83		116,054.71	
Project personnel:		215,403.00				4,027.76	
Project general operating costs:		121,210.02				26,708.55	
Project M&E budget:		154,000.00				8,324.40	
SUB-TOTAL PROJECT BUDGET:		2,376,444.02	399,628.13	907,887.94		272,523.29	
Indirect support costs (7%):		166,351.08	27,973.97	63,552.16		18,990.02	
TOTAL PROJECT BUDGET:		2,542,795.10	427,602.10	971,440.10		291,513.31	

Table 2 - PBF project budget by UN cost category

Note: If this is a budget revision, insert extra columns to show budget changes.

CATEGORIES	Amount Recipient Agency IOM		Amount Recipient Agency PMA		Amount Recipient Agency PNUD		Total tranche 1	Total tranche 2	PROJECT TOTAL
	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)	Tranche 1 (70%)	Tranche 2 (30%)			
1. Staff and other personnel	150,782.10	64,620.90	60,882.03	26,092.30	217,033.30	93,014.30	428,697.43	183,727.50	612,424.93
2. Supplies, Commodities, Materials	59,780.06	25,620.03	160,705.18	68,873.65	73,500.00	31,500.00	293,985.24	125,993.68	419,978.91
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	90,159.96	38,639.97	9,042.03	3,875.16	12,670.00	5,430.00	111,871.99	47,945.13	159,817.12
4. Contractual services	436,520.68	187,080.28	25,345.50	10,862.36	67,020.00	28,772.40	528,886.18	226,715.04	755,601.21
5. Travel	113,187.03	48,508.72	2,266.60	971.40	21,000.00	9,000.00	136,453.63	58,480.12	194,933.75
6. Transfers and Grants to Counterparts	-	-	-	-	210,700.00	90,300.00	210,700.00	90,300.00	301,000.00
7. General Operating and other Direct Costs	813,081.01	348,463.28	22,811.69	9,776.44	33,598.57	14,349.38	869,491.27	372,589.09	1,242,080.36
Sub-Total Project Costs	1,663,510.84	712,933.18	281,053.03	120,451.30	635,521.87	272,366.08	2,580,085.73	1,105,750.55	3,685,836.28
8. Indirect Support Costs (must be 7%)	116,445.76	49,905.32	18,268.45	7,829.33	44,486.53	19,065.63	179,200.74	76,800.28	256,001.02
TOTAL	1,779,956.60	762,838.50	299,321.48	128,280.63	680,008.40	291,431.71	2,759,286.47	1,182,550.83	3,941,837.30

Anexo B- Lista de acrónimos



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Anexo 2: Lista de acrónimos
REPORTE SEMI ANUAL PROGRAMA CONJUNTO PAZ Y REINTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES
EN SU REGRESO A CASA.

I. Acrónimos

1. CAIM: Centro de Atención Integral al Migrante.
2. CONMIGRANTES: Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia.
3. DAMI: Dirección de Atención al Migrante.
4. DGME: Dirección General de Migración y Extranjería.
5. GANA: Partido Político Gran Alianza por la Unidad Nacional.
6. INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional.
7. MJSP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
8. MRREE: Ministerio de Relaciones Exteriores.
9. ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
10. OIM: Organización Internacional para las Migraciones.
11. PDI: Policía de Investigaciones de Chile
12. PMA: Programa Mundial de Alimentos.
13. PNC: Policía Nacional Civil.
14. PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Anexo C- Indicadores no reportados en la matriz del informe



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

	Performance indicator	Indicator baseline	End of project indicator target	Current indicator progress	Reasons for variance / Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
OUTCOME 2: Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas.	Indicador 2.1.1 Número de personas migrantes retornadas que finalizan la certificación (desagregado por género y edad) (30% mujeres).	150	300 (30% mujeres)	Al primer semestre del proyecto se ha iniciado el proceso de identificación y selección de participantes con el perfil adecuado. Los avances del cumplimiento de la certificación serán reportados en el segundo informe.		
	Indicador 2.1.2 Porcentaje de personas migrantes retornadas que obtienen un trabajo relacionado a la certificación durante el proyecto	150	70% (30% mujeres)	El avance del indicador será reportado una vez se complete el proceso formativo. El segundo informe incluirá dicho avance. A la fecha se ha iniciado el proceso de certificación en gastronomía.		
	Indicador 2.1.5 % de personas que participan en el proceso de certificación de habilidades que reciben asistencia alimentaria	150	30% mujeres	El avance de este indicador se incluirá en el segundo informe. A la fecha se ha iniciado el proceso de identificación de participantes y la asistencia alimentaria se entregará una vez iniciado el proceso de certificación.		
	Indicador 2.2.3 % de hogares con emprendimientos que reciben asistencia alimentaria	150	30% mujeres	La identificación de los beneficiarios que realizarán emprendimientos está en proceso y la asistencia alimentaria se brindará una vez estos hayan iniciado.		

Anexo D- Fotos de actividades



Naciones Unidas
Consolidación de la Paz

Anexo 3: Fotografías de actividades realizadas

Resultado 2. Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas.

Firma de Convenio de cooperación entre el PMA y la Universidad Gerardo Barrios



Firma de Convenio de cooperación entre El Programa Mundial de Alimentos y la Universidad Gerardo Barrios como socio académico para el programa de certificación en Gastronomía financiado por el PBF. De Izquierda a derecha. Sr. Marco Selva, Director adjunto y Oficial Encargado del PMA en El Salvador; Ing Raul Rivas Quintanilla. Rector Universidad Gerardo Barrios.

Foto tomada por: Gabriel Cladellas/WFP

Resultado 3. Entornos seguros construidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos

Evento de graduación del curso con la PDI



Capacitaciones sobre el uso del Sistema de Controles Internos de la PNC



Resultado 4. Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo

Suscripción del Acta de la “Agenda Interpartidaria para la Nación” que contiene una síntesis del proceso y los acuerdos aprobados en los cinco temas priorizados.

