

**SECRETARY-GENERAL'S PEACEBUILDING FUND
PBF PROJECT PROGRESS REPORT TEMPLATE**



PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: EL SALVADOR
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL ANNUAL
DATE OF REPORT: 20-DEC-2019

Project Title: PROGRAMA CONJUNTO PAZ Y REINTEGRACION DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN SU REGRESO A CASA Project Number from MPTE-O Gateway:	
PBF project modality: ☒ IRF ☐ PRF	If funding is disbursed into a national or regional trust fund: ☐ Country Trust Fund ☐ Regional Trust Fund Name of Recipient Fund:
List all direct project recipient organizations (starting with Convening Agency), followed type of organization (UN, CSO etc): OIM, PMA, PNUD List additional implementing partners, Governmental and non-Governmental: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, Policía Nacional Civil.	
Project commencement date¹: 1 enero 2019 Project duration in months:² 18 meses	
Does the project fall under one of the specific PBF priority windows below: ☐ Gender promotion initiative ☐ Youth promotion initiative ☐ Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions ☐ Cross-border or regional project	
Total PBF approved project budget* (by recipient organization): OIM: \$ 2, 542,795.10 PMA : \$ 427, 602.10 PNUD : \$ 971, 440.10 : \$ Total: \$ 3, 941, 837.30 <i>*The overall approved budget and the release of the second and any subsequent tranche are conditional and subject to PBSO's approval and subject to availability of funds in the PBF account</i>	
How many tranches have been received so far: 1	
Report preparation: Project report prepared by: Unidad de Coordinación Project report approved by: Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador Did PBF Secretariat clear the report: Any comments from PBF Secretariat on the report: Has the project undertaken any evaluation exercises? Please specify and attach: No	

¹ Note: commencement date will be the date of first funds transfer.

² Maximum project duration for IRF projects is 18 months, for PRF projects – 36 months.

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general / common language.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*

PART 1: RESULTS PROGRESS

1.1 Overall project progress to date

Briefly explain the **status of the project** in terms of its implementation cycle, including whether all preliminary/preparatory activities have been completed (1500 character limit):

Durante el período de implementación, el programa conjunto ha tenido avances sustanciales tanto programática como presupuestariamente, avanzando en la consecución de su objetivo clave que permitirá contribuir a la reducción de las brechas de desarrollo mediante la implementación de acciones innovadoras y acuerdos políticos que permitan atender y reintegrar a las personas migrantes retornadas.

Para lograrlo, la intervención se centró en la estrecha coordinación, negociación y comunicación tanto con las autoridades del gobierno que concluyó su período en mayo 2019 como el gobierno que asumió la presidencia de la república en junio 2019.

Siendo así que el programa conjunto además de la implementación de sus actividades programadas en el plan de trabajo 2019, también ha realizado diversas reuniones preparatorias tanto a nivel de comité ejecutivo, comité técnico y reuniones interagenciales, que han permitido informar a las nuevas autoridades de la importancia del programa, así como la toma de decisiones esenciales para el avance en la implementación como la designación de puntos focales institucionales, lo cual ha facilitado la mayor comunicación y coordinación entre las agencias implementadoras y las instituciones socias.

Considering the project's implementation cycle, please **rate this project's overall progress towards results to date:**

on track with significant peacebuilding results

In a few sentences, summarize **what is unique/ innovative/ interesting** about what this project is trying/ has tried to achieve or its approach (rather than listing activity progress) (1500 character limit).

Un aspecto innovador en la ejecución del programa conjunto es la implementación de un albergue temporal y su modelo de gestión para personas retornadas sin arraigo y en condición de vulnerabilidad. Este es un tema nuevo a nivel de país, pues no se cuenta a la fecha con un albergue para estas personas.

Otro aspecto a resaltar el trabajo de fortalecimiento de la PNC, que abarca varias unidades, desde División Fronteriza, Unidad de Investigación, Informática, Administración, Género, entre otros. Con el proyecto, se está brindando un fortalecimiento completo en temas de derechos humanos en la PNC. Esto es innovador ya que pocas iniciativas han abarcado tantas áreas dentro de la policía como lo es este proyecto.

Así mismo, la atención e inclusión de personas LGBTI a los programas de fortalecimiento, atendiendo sus necesidades específicas mediante la utilización de mecanismos que permitan diferenciar los perfiles de las personas participantes de los programas. Siendo así que en este programa conjunto se implementan acciones positivas hacia madres solteras a través del cuidado de sus hijas e hijos por trabajadoras

sociales, mientras ellas se encuentran recibiendo sus cursos de emprendimiento y certificación. Lo que permite además del mayor acceso de mujeres a estas oportunidades, el mayor provecho de ellas a los cursos de fortalecimiento personal.

In a few sentences summarize **major project peacebuilding progress/results** (with evidence), which PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

El fortalecimiento institucional con enfoque de derechos humanos y género, en las instituciones de justicia y seguridad está contribuyendo al goce y ejercicio pleno de derechos a las personas participantes del programa conjunto. Con acciones como la creación de un sistema de controles internos con cobertura nacional y sistema de gestión de bienes, se busca prevenir las violaciones a derechos humanos, generando una sociedad más justa, lo que contribuye a la consolidación de paz en el país.

Asimismo, de acuerdo al WFP's Contributions to Improving the Prospects for Peace – El Salvador Case Study_SIPRI, otro aspecto importante a destacar es que si los jóvenes urbanos en riesgo tienen oportunidades de inclusión socioeconómica y acceso a espacios seguros, se conectan y desarrollan, se convierten en agentes de cambio en sus comunidades y se mantienen a sí mismos y a sus familias sin verse atrapados en la dinámica del conflicto. En seguimiento a este estudio, si las personas retornadas tienen acceso a asistencia humanitaria de transición vinculada a un paquete integral de apoyo, esto mejora las oportunidades para una reintegración económica, social y psicosocial sostenible, lo cual promueve la construcción de paz desde las comunidades.

En el Resultado 4, se han podido unir diversos partidos políticos y generar acuerdos de nación que permiten la reducción de brechas de desarrollo humano y sostenible en la sociedad salvadoreña.

In a few sentences, explain how the project has made **real human impact**, that is, how did it affect the lives of any people in the country – where possible, use direct quotes that PBSO can use in public communications to highlight the project (1500 character limit):

La implementación del programa bajo enfoques como el de derechos humanos, género intersectorialidad, inclusión, entre otros; permite un abordaje integral a realidades que necesitan respuestas holísticas, como lo es el retorno y la reintegración y las necesidades de atención que tiene la población migrante retornada.

Asimismo, el protagonismo que las personas migrantes retornadas tienen de su proceso de resiliencia y reintegración, les ha permitido visualizarse como agentes de cambio en la sociedad.

Participante en taller de fortalecimiento de habilidades emprendedoras en Metapán (septiembre, 2019): "Yo con este proceso formativo de emprendimiento he aprendido a darle valor a mi trabajo y que) yo no vendo fotografías, yo vendo la experiencia de volver a recordar sus momentos a través de una fotografía"

Líder comunitario en el grupo focal de Santa Ana (agosto, 2019): "En el camino se mira gente muriendo y uno no puede hacer nada por ellos, eso genera traumas psicológicos que nunca son tratados y se vive con ello, es por eso que veo importante este apoyo, para que se trabaje en la salud mental de los retornados y así les facilite su reintegración"

Andrew Stanhope, coordinador residente a.i. (septiembre 2019): “Estamos convencidos que no dejar a nadie atrás es el más confiable seguro para la paz del mundo”

If the project progress assessment is **on-track**, please explain what the key **challenges** (if any) have been and which measures were taken to address them (1500 character limit).

Es importante destacar que el programa conjunto ha mostrado significativos avances a la fecha del reporte. No obstante, uno de los principales retos identificados en el informe semi anual, se mantiene. Siendo éste el cambio de Gobierno y sus autoridades en Junio 2019, lo que ha generado una modificación en la gestión gubernamental y ha implicado la designación de nuevas autoridades institucionales de los socios y contrapartes del proyecto. Algunos funcionarios de nivel técnico se mantienen en sus cargos, por lo que esto se ha identificado como una ventaja de acceso a las nuevas autoridades. Sin embargo, la toma de decisiones se ha visto con cierta demora en algunas ocasiones dado que las nuevas autoridades aún se encuentran en la fase de apropiación del programa.

Asimismo, han surgido algunas solicitudes de cambio a actividades que ya estaban propuestas y aprobadas en el plan de trabajo inicial. Si bien es cierto no afectan al resultado del proyecto ni excede el 15% presupuestario del resultado, se ha informado al PBSO NY sobre estas solicitudes de cambio, que han sido respaldadas por nota oficial de las instituciones (adjuntas al informe)

If the assessment is **off-track**, please list main reasons/ **challenges** and explain what impact this has had/will have on project duration or strategy and what **measures** have been taken/ will be taken to address the challenges/ rectify project progress (1500 character limit):

El proyecto se encuentra en marcha

Please attach as a separate document(s) any materials highlighting or providing more evidence for project progress (for example: publications, photos, videos, monitoring reports, evaluation reports etc.). List below what has been attached to the report, including purpose and audience.

Anexo A - PBF Project Budget

Anexo B - Lista de Acrónimos

Anexo C - Matriz de Resultados completa con todos los indicadores

Anexo D - Fotografías de algunas actividades realizadas.

Anexo E - Carta solicitud de cambio actividades

1.2 Result progress by project outcome

The space in the template allows for up to four project outcomes. If your project has more approved outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: *Describe main progress under this Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration), including major output progress (not all individual activities). If the project is starting to make/ has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context. Where possible, provide specific examples of change the project has supported/ contributed to as well as, where available and relevant, quotes from partners or beneficiaries about the project and their experience. (3000 character limit)?*

Producto 1.1 Se definió que los talleres para funcionarios del cuerpo consular se realizarán in situ (EE. UU. y México), El Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) ha solicitado la incorporación de nuevos temas en las capacitaciones (trata de personas, protección a NNA no acompañados, entre otros). En cuanto al aula virtual, se cuenta con una propuesta y los Términos de Referencia para la contratación de la empresa que estará a cargo del diseño e implementación, lo cual está en revisión por Relaciones Exteriores. El equipo y el software para la Unidad de Gestión de la Información de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) está en proceso de compra y será donado en los próximos meses. Para el caso del perfil de salvadoreños en el exterior se recibió una carta donde se solicitó la modificación de este, la solicitud cita que se haga una revisión documental sobre la temática migratoria y se genere un nuevo entregable con una propuesta de ley en pro de los y las salvadoreñas retornadas.

Producto 1.2 En el caso del modelo de gestión de albergues temporales se tiene definido un plan de trabajo con la DGME (elaboración de propuesta de diseño, revisión y aprobación de este en los meses de agosto a septiembre, elaboración de carpeta técnica y licitación para readecuación en noviembre, selección y contratación de empresa para remodelación en diciembre, fase de construcción de enero a abril y entrega de obras finalizadas en abril 2020) y que va en avanzada; para la remodelación del albergue se cuenta con la carpeta técnica y se ha lanzado la licitación de este. Se realizó el primer taller de trabajo para la elaboración del manual de gestión del albergue y se creó el equipo técnico para el seguimiento de este. Se revisaron y aprobaron los contenidos de los diferentes tipos de asistencia humanitaria a entregar en el albergue y se acordó con DGME iniciar la entrega de la asistencia humanitaria a partir de diciembre de 2019.

Producto 1.3 Para el caso de las campañas, tanto RREE como la DGME aún no han definido el propósito y objetivo de estas, el proceso de transición ha demorado la aprobación de estos. Solo se ha logrado la compra de los kioscos de atención a personas retornadas con la DGME y se está a la espera del diseño de la plataforma interfaz de operación por parte de la institución, estos serán usados para diseminar información relevante para las personas retornadas en el centro de recepción (servicios y programas de la DGME, RREE, Ministerio de Trabajo (MINTRAB) y otras instituciones del Gobierno de El Salvador (GoES).

Outcome 2: Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

Producto 2.1 Realizado el intercambio de metodologías para el proceso de intermediación laboral. Se desarrolló una jornada de sensibilización sobre el contexto migratorio regional, nacional y del municipio con los equipos de Promoción social de la Alcaldías municipales de Ahuachapán y Sonsonate.

Se cuenta con la planificación para las certificaciones en inglés para certificación TOEIC y para el curso de hospitalidad y turismo, para lo cual se ha coordinado con la Oficina de Atención a personas retornadas en la zona central, del Ministerio de

Relaciones Exteriores, que apoyaran en la convocatoria de participantes. Este se desarrollará con el ITCA FEPADE, centro de certificación técnica con alto prestigio de El Salvador. En cuanto al proceso de Certificación en Gastronomía, se ha continuado con el proceso de identificación de los participantes. Se han iniciado dos cursos teóricos en San Salvador y San Miguel. El primer grupo del departamento de San Salvador ha completado la formación teórica práctica de la certificación en gastronomía. Como valor agregado, los jóvenes han demostrado sus habilidades adquiridas, formando parte del personal de cocina y servicio al cliente en dos cenas de alto nivel. Además para este grupo se ha realizado la primera feria de empleo, logrando colocar en pasantías laborales al 100% de los jóvenes que completaron la fase teórico práctica. Son 3 restaurantes 1 y hotel las empresas del sector privado que han aceptado jóvenes migrantes. Para el grupo a incorporar de la zona occidental del país, se continúa con el fortalecimiento de laboratorio de cocina de la Universidad Francisco Gavidia.

Producto 2.2 El programa de reintegración productiva va en marcha en los cuatro municipios priorizados (Santa Ana, Metapán, Zacatecoluca y San Salvador). Para el caso de los primeros tres municipios, el proceso se encuentra en la fase de talleres de emprendimiento en donde se brindan las herramientas a implementar para la debida gestión del emprendimiento, en esta se mantiene el apoyo psicosocial de manera transversal. En el caso de San Salvador se han realizado las jornadas de inscripción y selección de beneficiarios. En total 229 personas se inscribieron al programa (52 mujeres, 174 hombres y 3 personas LGBTI); de estas 120 pasaron a la última fase (29 mujeres, 88 hombres y 3 personas LGBTI). Para el componente de asistencia alimentaria para emprendimientos, se ha completado el proceso de identificado la red de proveedores de servicios de transferencia en los municipios de interés de la intervención, firmando los acuerdos para la implementación de su programa de asistencia alimentaria a través de transferencias en efectivo.

Producto 2.3 Aún en proceso de definir las acciones por parte del Gobierno de El Salvador

Outcome 3: Entornos seguros contruidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos, incluyendo controles internos

Rate the current status of the outcome progress: on track

Progress summary: *(see guiding questions under Outcome 1)*

Durante el año 2019, se trabajó en formación y con la expansión del Sistema de Controles Internos de la Policía Nacional Civil (PNC) a nivel nacional y el plan de capacitación de los funcionarios involucrados, y el diseño del sistema de control de bienes.

Desde el cambio de gobierno, la prioridad en la PNC ha sido el Plan Control Territorial, por lo tanto, la prioridad es que la policía se dedique al patrullaje. Sin embargo, durante este año se han podido dar dos capacitaciones. En enero, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile se capacitó a agentes de la Unidad de Control Interno de la PNC, en técnicas de investigación interna policial. De igual forma se han capacitado a 15 agentes de División Fronteriza sobre el procedimiento policial aplicado a población migrante retornada. En el próximo periodo, se capacitará a las divisiones de las zonas de occidente y oriente del país, así como en temas de género.

Con respecto al Sistema de Controles Internos de la PNC, se continua la expansión del sistema a nivel nacional. A la fecha, se cuenta con todas las dependencias contactadas (142) y 569 usuarios. Hay ya 2,265 casos en gestión. Con respecto al historial policial, ya se han digitalizado 15,000 expedientes digitalizados. También se ha incorporado al historial policial un módulo de asignación de armas, en coordinación con el Departamento de Logística de la Policía Nacional Civil. Con el sistema de control interno de bienes, el software ha sido terminado y entregado a la Subdirección de Administración quienes solicitaron implementarlo directamente.

Debido al cambio en la administración del MJSP y de la PNC, las prioridades han cambiado y estas son reflejadas en la matriz 1.3. La PNC ha pedido cambiar los apoyos en materia de atención migrantes retornada con antecedentes penales, así como las necesidades de capacitación en temas de género y autoayuda.

Outcome 4: Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo

Rate the current status of the outcome progress: on track with significant peacebuilding results

Progress summary: (see guiding questions under Outcome 1)

Durante este año, se culmino el proceso de elaboración de la Agenda Interpartidaria para la Nación. La cual contiene cinco grandes temas (salud pública, seguridad, crecimiento económico, educación, fortalecimiento del sistema democrático), y que además contiene 180 compromisos, los cuales fueron acordados y firmados por los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Además, se realizó una ronda de consultas con los partidos para la priorización de dichos compromisos.

Durante el segundo semestre, el enfoque ha estado en dar a conocer dicha Agenda. Esta ha sido presentada a las comisiones de Economía, Seguridad Publica y Combate a la Narcoactividad, Relaciones Exteriores, Cultura y Educación y Salud, de la Asamblea Legislativa. Tambien se compartieron los acuerdos de Educación y Salud a los ministerios pertinentes. Adicionalmente, la agenda fue presentada al Grupo Parlamentario de Jóvenes y al Grupo Parlamentario de Mujeres. Durante el mes de noviembre, se presentará a sociedad civil en cada región del país.

1.3 Cross-cutting issues

National ownership: How has the national government demonstrated ownership/ commitment to the project results and activities? Give specific examples. (1500 character limit)	La Direccion de Vinculación de RREE ha estado presente en todo el proceso de reintegración productiva y han participado de varios momentos de este, inclusive con la atención de casos específicos con la derivación a apoyo psicosocial, salud entre otros servicios. Asimismo, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) ha iniciado el proceso de transferencia del programa de certificaciones y al utilizar el Centro de Formación Profesional Ágape como centro de evaluación, este permitirá tener un tercer centro autorizado a nivel nacional para la evaluación d competencias laborales en los rubros de construcción y electricidad. Se ha contado con la participación de la Cancillería a las
--	---

	diferentes actividades que se han realizado con los fondos del PBF y se han publicitado en las redes sociales oficiales como buenas prácticas. Existe importante apropiación del modelo de certificación en gastronomía por parte del Gobierno A pesar de que ha ocurrido un cambio de gobierno, el GOES sigue demostrando su compromiso con los resultados y actividades. Con los temas de controles internos de la PNC, ha aumentado el número de usuarios, de casos y expedientes que han sido subidos al sistema de controles. De igual forma, se realizan reuniones con el Director de la PNC y están requiriendo nuevos apoyos en temas de controles internos y externos de las fuerzas de seguridad, en temas de apoyo para la unidad de investigación, género y seguridad fronteriza.
Monitoring: Is the project M&E plan on track? What monitoring methods and sources of evidence are being/ have been used? Please attach any monitoring-related reports for the reporting period. (1500 character limit)?	El plan de monitoreo avanza de acuerdo a lo presentado y aprobado por el Comité Ejecutivo en el Plan de Trabajo 2019. Para el registro de las actividades se realizan minutas de reuniones, toma de fotografías, entre otros Como parte del plan de Monitoreo, se realizan reuniones mensuales de seguimiento y la Unidad de Coordinación realiza monitoreo mensual de eventos y progreso de actividades a través de herramientas creadas específicamente para ello.
Evaluation: Provide an update on the preparations for the external evaluation for the project, especially if within last 6 months of implementation or final report. Confirm available budget for evaluation. (1500 character limit)	La evaluación intermedia se espera realizarla una vez alcanzado el 50% de ejecución presupuestaria. Esto es a finales de 2019. Se realizará una evaluación interna. La evaluación final se espera iniciarla una vez concluido el programa conjunto, cuando se estén finalizando los resultados y se pueda medir el impacto de los mismos. Se realizará evaluación externa. Los costos para ambas evaluaciones han sido considerados en el presupuesto del proyecto
Catalytic effects (financial): Did the project lead to any specific non-PBF funding commitments? If yes, from whom and how much? If not, have any specific attempts been made to attract additional financial contributions to the project and beyond? (1500 character limit)	Un efecto catalítico financiero fue el apoyo recibido por parte de The Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD) en la organización del Foro Internacional “Experiencias y buenas prácticas para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y democracia”. NIMD apoyó con la logística de los ponentes y con los materiales, teniendo un aporte de USD \$5,000.00 para esta actividad. Asimismo, se tiene planificado un acuerdo de entendimiento entre el Ministerio de Cultura y el Programa Mundial de Alimentos, el cual tiene una contrapartida financiera por parte del Ministerio de Cultura. Además, se

	han apalancado recursos financieros por parte de sociedad civil dirigido a beneficiarios del proyecto.
<u>Catalytic effects (non-financial):</u> Did the project create favourable conditions for additional peacebuilding activities by Government/ other donors? If yes, please specify. (1500 character limit)	El componente de certificación en gastronomía ha generado un efecto de empoderamiento de los beneficiarios en sus entornos sociales y laborales. Al mismo tiempo una aceptación del modelo por parte de autoridades del gobierno, promoviendo su potencial. De igual manera, cabe mencionar que si bien el proyecto se ha enfocado en los controles internos de la PNC, también se destaca la reactivación de la Mesa de Actuaciones Policiales, que complementa el trabajo que se está realizando con el sistema de controles internos, a través de un mecanismo de contraloría externa denuncia abusos del uso de la fuerza atribuidos a las fuerzas de seguridad. Esta mesa está compuesta por el MJSP, PNC, IGP, PDDH y 5 organizaciones de sociedad civil defensoras de derechos humanos. Se apoya a esta mesa con asistencia técnica para sus reuniones.
<u>Exit strategy/ sustainability:</u> What steps have been taken to prepare for end of project and help ensure sustainability of the project results beyond PBF support for this project? (1500 character limit)	Se ha vinculado a los gobiernos locales para el seguimiento y posterior apoyo a las personas migrantes retornadas; además, se está trasladando metodologías (emprendimiento, certificación de competencias y apoyo psicosocial) a las instituciones de gobierno para que ellos puedan asumir el desarrollo de los programas. El componente de certificación en gastronomía ha iniciado el proceso de pasantía laborales con sector privado como estrategia de salida y sostenibilidad hacia los beneficiarios. Al mismo tiempo se ha generado alianzas con instituciones de gobierno para su potencial apropiación. Se estan realizando reuniones continuas con el Director de la PNC, informáticos y agentes encargados del Sistema de Controles Internos. Generando información estadística importante para la dirección de la PNC en la toma de decisiones. Con respecto a los acuerdos de dialogo político, se han realizado presentaciones a las diferentes comisiones de la Asamblea Legislativa para que dichos acuerdos puedan ser incorporados en la agenda y discusiones de cada comisión y que estos puedan emanar en políticas públicas. Tambien se han realizado reuniones con la juventud de los partidos políticos, para que tanto la metodología como los acuerdos incluso trasciendan generaciones
<u>Risk taking:</u> Describe how the project has responded to risks that threatened the achievement of results. Identify any new risks that have emerged since the last report. (1500 character limit)	Se han desarrollado reuniones técnicas para impulsar la dinámica que se llevaba antes del cambio de gobierno, esto permitió la ratificación de los puntos focales de las instituciones. De igual manera, establecer convenios con socios locales para la identificación de población meta ha sido factor importante para el logro de los resultados.

	Uno de los riesgos que ha afrontado el proyecto es el cambio en las estrategias y prioridades en las políticas públicas de seguridad desde el cambio de gobierno ocurrido el 1 de junio del 2019. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la PNC han cambiado de enfoques y estrategias. Uno de los riesgos identificados es el enfoque y prioridad puesta en el protocolo de atención a personas migrantes retornadas con antecedentes penales o pandilleriles, donde han requerido enfocarse más allá del protocolo y buscar su aplicación a través de otros apoyos a la Division de Seguridad Fronteriza. De igual forma, con las actividades de formación. La PNC se esta enfocando en el patrullaje y represión del delito basados en el Plan Control Territorial. Esto ha afectado el número de elementos policiales que pueden participar en los talleres. Para mitigar este riesgo, el proyecto ha desarrollado un plan de capacitación con cada unidad, a fin de poder cumplir las metas establecidas, pero adaptándose al tiempo de la PNC.
Gender equality: In the reporting period, which activities have taken place with a specific focus on addressing issues of gender equality or women's empowerment? (1500 character limit)	En los procesos de formación de los programas de reintegración se han brindado temas sobre género, masculinidades, trata de personas, entre otros. Además, para fomentar la participación de mujeres en los programas de reintegración se ha facilitado espacios de atención a los hijos e hijas. Se promueve la participación de mujeres en el proceso de certificación, alcanzando al momento un porcentaje mayor al esperado. Además, dentro de la formación en habilidades blandas se desarrollan temas específicos en prevención de violencia basada en género, salud sexual reproductiva, nuevas masculinidades, los cuales son desarrollados por especialistas en la materia. Se ha establecido los temas y cronograma con la Unidad de Genero de la PNC para capacitar tanto a agentes como a personal del MJSP en temas de género y respeto a los derechos de la mujer. Los talleres por impartir abarcaran temas de género, masculinidades y atención psicosocial para atender casos de violación de derechos de la mujer.
Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)	Durante el 16 y 17 de septiembre, la Oficina de Dialogo Político, desarrollaron un Foro Internacional “Experiencias y Buenas Practicas para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y democracia”, el cual se realizó con apoyo de sociedad civil y donde asistieron representantes de todos los partidos políticos. En esta misma línea y dinámica de trabajo, es importante destacar la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que este año tuvo como principal evento un espacio de

	diálogo en el cual tuvo la oportunidad de participar población salvadoreña migrante retornada, estudiantes del Instituto Nacional José María Peralta Lagos, Sociedad Civil, Cuerpo Diplomático e instituciones de gobierno. Se presentó la obra "el canto de la guacalchilla" y posterior a ello se abrió un espacio de diálogo donde los participantes pudieron aportar desde su perspectiva el rol que cumplen como actores y protagonistas de la construcción y consolidación de paz en la sociedad salvadoreña. Un aspecto importante fue la participación de jóvenes con el objetivo que ellos se sientan también partícipes de la construcción de paz en el país.
--	--

1.3 INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: *Using the **Project Results Framework** as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Outcome 1 Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas.	Indicator 1.1 Cambio de porcentaje de migrantes retornados asistidos en relación con 2018.	0	20%	0	Posterior a la implementación del modelo de gestión del albergue temporal y las campañas de información.	
	Indicator 1.2 Porcentaje de personas migrantes retornadas con perfil de vulnerabilidad asistidas satisfechos con la asistencia recibida.	0	70%	0	Posterior a la implementación del modelo de gestión del albergue temporal y las campañas de información.	
	Indicator 1.3					
Output 1.1 El Gobierno de El	Indicator 1.1.1 Aprobado perfil y mapeo de	No	Si	0	Gobierno aprobó la actividad a finales de octubre en una nota formal enviada a OIM, donde se ratificaron los puntos	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Salvador cuenta con herramientas para la toma de decisiones con base en evidencia para la recepción, atención y reintegración de personas migrantes retornadas.	necesidades para salvadoreños en el exterior; con énfasis en personas beneficiarias deTPS				focales de RREE.y solicitó el cambio de los entregables de este a través de una nota formal.	
	Indicator 1.1.2 número de funcionarios, desagregado por género y agencia, que completan un taller de formación (30% mujeres)	0	100 (30% mujeres)	0	Gobierno aprobó la actividad a finales de octubre en una nota formal enviada a OIM, donde se ratificaron los puntos focales de RREE.	
Output 1.2 Personas migrantes retornadas sin arraigo o con perfiles vulnerables1 reciben protección y	Indicator 1.2.1 Número de casos asistidos (desglosadas por perfil de vulnerabilidad, tipo de asistencia, edad y género)	0	250 (30% mujeres)	0	El albergue aún no está funcionando. Se espera iniciar operaciones en diciembre de manera formal para personas salvadoreñas retornadas con el programa conjunto.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
asistencia humanitaria inmediata a su retorno a El Salvador	Indicator 1.2.2 Programa de atención para personas migrantes sin arraigo y otros perfiles vulnerables validado.	No	Sí	30%	Ruta de atención por DGME fue validada y aprobada. Proceso interinstitucional por realizarse.	
Output 1.3 Información sobre prevención de la migración irregular, no discriminación y el programa El Salvador es tu Casa está disponible a la población salvadoreña	Indicator 1.3.1 Número de personas alcanzadas a través de redes sociales, página web y (RREE, DGME y OIM) por publicación	0	3,000 (30% mujeres)	0	Campañas aún por definir con las instituciones de GoES.	
	Indicator 1.3.2 Número de personas que comprenden los riesgos de la migración irregular y conocen	0	1,000 (30% mujeres)	0	Campañas aún por definir con las instituciones de GoES.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	alternativas de servicios disponibles (30% mujeres).					
Output 1.4	Indicator 1.4.1					
	Indicator 1.4.2					
Outcome 2 Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas.	Indicator 2.1 Número de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad) (30% son mujeres).	0	300	0	A realizar posterior a los procesos de reintegración llevados a cabo.	
	Indicator 2.2					
	Indicator 2.3					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 2.1 Personas migrantes retornadas certificadas en construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo, idiomas y gastronomía en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.	Indicator 2.1.1 Número de personas migrantes retornadas que finalizan la certificación (desagregado por género y edad) (30% mujeres).	0	300 (30% mujeres)	0	Los procesos de certificación inician en diciembre de 2019. El centro de evaluación de competencias laborales para construcción y electricidad está en procesos de remodelación y para el tema de turismo e inglés, se han iniciado la inscripción de participantes.	
	Indicator 2.1.2 Porcentaje de personas migrantes retornadas que obtienen un trabajo relacionado a la certificación durante el proyecto (30% mujeres).	0	70 (30% mujeres)	0	Posterior a terminar su proceso de certificación.	
Output 2.2 Personas	Indicator 2.2.1 número de personas migrantes	0	150 (30% mujeres)	50%	El programa está en la fase final de formación empresarial por lo que se espera la entrega de capital semilla para	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
migrantes retornadas aplican el conocimiento adquirido en el programa de reintegración productiva para desarrollar un emprendimiento en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.	retornadas que cumplen con los requisitos del programa (30% mujeres).				enero 2020.	
	Indicator 2.2.2 porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de 0.5 o más en la dimensión económica de reintegración (30% son mujeres).	0	70% (30% mujeres)	0	Posterior a la finalización del programa y la implementación de su idea de negocio	
Output 2.3 Personas migrantes retornadas cuentan con	Indicator 2.3.1 número de personas migrantes retornadas que reciben apoyo psicosocial (30%	0	Todos (30% mujeres)	229 personas (52 mujeres y 3 personas LGBTI) han recibido atención psicosocial en los	Principalmente en emprendimiento. Se espera atender más en el programa de certificaciones.	

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
apoyo psicosocial en su proceso de reintegración en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno, incluyendo atención diferenciada para niños, niñas y adolescentes.	mujeres			programas de reintegración		
	Indicator 2.3.2 porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración	0	70%	0	Posterior a terminar su proceso de reintegración con los programas.	
Output 2.4	Indicator 2.4.1					
	Indicator 2.4.2					
Outcome 3 Entornos seguros	Indicator 3.1					
	Indicator 3.2					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
construidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos, incluyendo controles internos.	Indicator 3.3 Porcentaje de ciudadanos con mucha confianza en la Policía Nacional Civil	14.5% (mayo 2018)	15.5%	Los resultados de la encuesta que se utiliza para este indicador es presentada hasta Diciembre		
Output 3.1 Manejo adecuado por parte de las instituciones responsables de la atención a personas retornadas con antecedentes penales	Indicator 3.1.1 Número de personal con conocimiento en los lineamientos de atención a personas retornadas con antecedentes penales.	0	Al menos 40% del personal de involucrado (30% mujeres), de la DGME conoce sus funciones y roles establecidos atender personas	6 personas de la DGME han sido capacitadas.	Aún no se cuenta con un protocolo de atención a personas migrantes retornadas con antecedentes penales terminado.	Con el objetivo de avanzar y cumplir las metas, se enfocará en capacitar en atender a esta población, sin contar con el protocolo.

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
para que brinden un trato justo y apegado a los Derechos Humanos			migrantes retornadas con antecedentes penales			
	Indicator 3.1.2					
Output 3.2 Generados los productos del conocimiento que permitan a las instituciones de seguridad y justicia ejercer sus labores con apego a los derechos humanos y enfoque de género.	Indicator 3.2.1 Número de agentes capacitados en diferentes áreas policiales para el cumplimiento de sus funciones con respeto a los Derechos Humanos	109 agentes (18 mujeres y 91 hombres) de la PNC han participado en formación de Derechos Humanos e investigación con la PDI de Chile (2018).	3 cursos de la PDI impartidos donde participen 60 agentes (30% mujeres)	Realizado un curso en técnicas de investigación interna policial con la PDI de Chile. Se capacitaron a 38 agentes (3 mujeres y 35 hombres) de la Unidad de Investigación de la PNC.	Se esta analizando con la PNC, si requieren ser capacitados por otra policía de la región. Se esta evaluando intercambios con la policía de Colombia y tambien con la de Chile, capacitaciones en investigación policial.	
	Indicator 3.2.2 Número de agentes que han recibido formación en género.	0	50 agentes de la PNC, capacitados en temas de género (30% de	Se ha avanzado con una programación de cursos en temas de género con la Unidad de la	La PNC ha solicitado hacer un cambio en el tipo de formación a recibir. Quieren sentar bien las bases en el tema de género previo a realizar capacitaciones en temas de auto cuidado.	Por lo tanto, se esta contemplando otros temas para apoyar a la PNC, entre ellos sensibilización en

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
			mujeres).	Mujer de la PNC. Los cursos iniciaran en febrero 2020.		temas de masculinidades, LGBTI, entre otros.
Output 3.3 Ampliada la modernización de controles internos de la PNC, en áreas como disciplinaria, de control interno, derechos humanos, atención a personas migrantes con antecedentes penales y control de bienes	Indicator 3.3.1 Porcentaje de las secciones disciplinarias policiales conectadas a nivel nacional en el Sistema de Controles Internos.	60% (área metropolitana) de las secciones disciplinarias policiales conectada al sistema de controles internos	100% (nivel nacional) de las secciones disciplinarias policiales conectada al sistema de controles internos	Meta alcanzada. 100% (142) de las secciones disciplinarias de la policía están contactadas al sistema y se cuenta ya con 569 usuarios. Hay ya 2,265 casos en gestión. Con respecto al historial policial, ya se han digitalizado 15,000 expedientes digitalizados.	Se continúa dando el soporte al sistema para garantizar su sostenibilidad a pesar de haber cumplido con la meta. Se ha informado la reestructuración de las secciones de Sección Disciplinarias a nivel nacional, lo que implicará reorganización del sistema.	
	Indicator 3.3.2 Sistemas de control interno de	0	1 Sistema de gestión de bienes	El software para el sistema de gestión de bienes ha sido		

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
institucionales.	bienes institucionales instalado		institucionales instalado	entregado a la Subdirección de Administración quienes solicitaron implementarlo directamente.		
Output 3.4	Indicator 3.4.1					
	Indicator 3.4.2					
Outcome 4 Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo	Indicator 4.1 Número de acuerdos sectoriales y de proceso consensuados en el marco del diálogo político	Un acuerdo de instalación de las mesas del proceso de diálogo político	Un acuerdo metodológico para la nueva fase de diálogo político y cinco acuerdos sectoriales (uno por mesa temática)	Generado el acuerdo metodológico y se ha socializado la agenda de nación para una posible nueva fase.		
	Indicator 4.2					
	Indicator 4.3					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
Output 4.1 Fortalecidas las mesas de diálogo político en áreas sectoriales críticas para la superación de brechas de desarrollo	Indicator 4.1.1	Informe de lecciones aprendidas, proceso de diálogo político (marzo 2018)	Grupo de Apoyo al Diálogo activo, cinco mesas de diálogo consolidadas (i.e., con relaciones de confianza establecidas y aprendizajes compartidos)	Se han realizado alrededor de 10 reuniones del Grupo de Apoyo al dialogo. Con la elaboración de la agenda, dicho Grupo termino sus funciones como ente asesor.		
	Indicator 4.1.2	Tres borradores de “preacuerdos” en la mesa de “fortalecimiento de la institucionalidad democrática”	Un borrador de acuerdo sectorial por cada una de las mesas temáticas de diálogo	Generados de 6 a 8 borradores (dependiendo de la temática de la mesa) de acuerdos por mesas temáticas, superando la meta establecida.		
Output 4.2	Indicator 4.2.1					

	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of project Indicator Target	Current indicator progress	Reasons for Variance/ Delay (if any)	Adjustment of target (if any)
	Indicator 4.2.2					
Output 4.3	Indicator 4.3.1					
	Indicator 4.3.2					
Output 4.4	Indicator 4.4.1					
	Indicator 4.4.2					

PART 2: INDICATIVE PROJECT FINANCIAL PROGRESS

2.1 Comments on the overall state of financial expenditures

Please rate whether project financial expenditures are on track, delayed, or off track, vis-à-vis project plans and by recipient organization: *on track*

How many project budget tranches have been received to date and when do you expect to request the next tranche if applicable: 1. Se espera solicitar el segundo desembolso en diciembre 2019.

What is the overall level of expenditure/ commitment against the total budget and against the tranche(s) received so far: 24%

If expenditure is delayed or off track, please provide a brief explanation (500 characters limit): El programa conjunto se está implementando de acuerdo a planificación 2019. Sin embargo se han agregado y modificado algunas actividades por ser solicitudes de la nueva gestión presidencial.

Please state what \$ amount was planned (in the project document) to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment and how much has been actually allocated to date: se destinó el 30% del presupuesto total, habiendo ejecutado a la fecha del informe el 16.31%

Please fill out and attach the project document Excel budget Annex showing current project financial progress (**expenditures/ commitments to date**), using the original project budget table in Excel, even though the \$ amounts are indicative only.

ANEXO A: PBF PROJECT BUDGET



Annex D - PBF Project Budget

Instructions:

- Only fill in white cells. Grey cells are locked and/or contain spreadsheet formulas.
- Complete both Sheet 1 and Sheet 2.
 - First, prepare a budget organized by activity/output/outcome in Sheet 1. (Activity amounts can be indicative estimates.)
 - Then, divide each output budget along UN Budget Categories in Sheet 2.
- Be sure to include % towards Gender Equality and Women's Empowerment
- Do not use Sheet 4 or 5, which are for MPTF and PBF use.
- Leave blank any Organizations/Outcomes/Outputs/Activities that aren't needed. DO NOT delete cells.
- Do not adjust tranche amounts without consulting PBSO.

Table 1 - PBF project budget by outcome, output and activity

Outcome/ Output number	Description (Text)	Recipient Organization 1 Budget	Recipient Organization 2 Budget	Recipient Organization 3 Budget	Total	% of budget per activity allocated to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) (if any):	Current level of expenditure/ commitment (To be completed at time of project progress reporting)	Any remarks (e.g. on types of inputs provided or budget justification, esp. for TA or travel costs)
		IOM	PMA	PNUD				
OUTCOME 1:	Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas.							
Output 1.1:	El Gobierno de El Salvador cuenta con herramientas para la toma de decisiones con base en evidencia para la recepción, atención y reintegración de personas migrantes retornadas.							
Activity 1.1.1:	Perfil y mapeo de necesidades para salvadoreños en el exterior, con énfasis en personas beneficiarias de TPS	\$ 139,077.70			\$ 139,077.70		\$ -	
Activity 1.1.2:	Talleres de formación con funcionarios consulares de México y EE. UU.; y oficiales de migración de El Salvador	\$ 99,996.90			\$ 99,996.90	30%	\$ -	
Activity 1.1.3:	Creación de un aula virtual y currículo educativo para facilitar la formación y comunicación entre la red consular de El Salvador.	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	30%	\$ -	
Activity 1.1.4:	Adquisición de equipo y/o software especializado para la Unidad de Análisis para la Gestión Migratoria de la DGME.	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00		\$ -	
Output Total		\$ 394,074.60	\$ -	\$ -	\$ 394,074.60	\$ 55,499.07	\$ -	
Output 1.2:	Personas migrantes retornadas sin arraigo o con perfiles vulnerables reciben protección y asistencia humanitaria inmediata a su retorno a El Salvador.							
Activity 1.2.1:	Elaborar e implementar un modelo piloto de albergue temporal para personas sin arraigo o con perfiles de vulnerabilidad que contenga un componente de asistencia humanitaria inmediata y de gestión bajo estándares internacionales.	\$ 331,300.00			\$ 331,300.00	30%	\$ 10,577.72	
Activity 1.2.2:	Elaboración de un manual o guía de gestión para la derivación, atención de casos y administración de albergue temporal para personas retornadas sin arraigo con perfiles vulnerables.	\$ 60,462.50			\$ 60,462.50		\$ 11,668.57	
Activity 1.2.3:	Institucionalización del programa de atención para personas migrantes sin arraigo y otros perfiles vulnerables (Validación e implementación de la ruta interinstitucional para la atención).	\$ 43,238.32			\$ 43,238.32	20%	\$ 13,532.38	
Output Total		\$ 435,000.82	\$ -	\$ -	\$ 435,000.82	\$ 108,037.66	\$ 35,778.67	
Output 1.3:	Información sobre prevención de la migración irregular, no discriminación y el programa El Salvador es tu Casa está disponible a la población salvadoreña.							
Activity 1.3.1:	Expandir la campaña de no discriminación/no estigmatización a población migrante retornada con un componente de prevención de la migración irregular.	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	30%	\$ -	
Activity 1.3.2:	Elaborar e implementar una estrategia de comunicación para la difusión del programa El Salvador es Tu Casa en el país y en el exterior (Ej. Colocación de kioscos electrónicos informativos, redes sociales, plataformas web, ferias en municipios, otros)	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	30%	\$ -	
Output Total		\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 36,000.00	\$ -	
OUTCOME 2:	Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas.							
Outcome 2.1	Personas migrantes retornadas certificadas en construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo, idiomas y gastronomía en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno							
Activity 2.1.1:	Implementación del programa de certificación en sectores de construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo e idiomas.	\$ 199,520.60	\$ 251,173.71		\$ 450,694.31	30%	\$ 131,556.46	
Activity 2.1.2:	Orientación, vinculación o intermediación laboral.	\$ 39,000.00			\$ 39,000.00	30%	\$ 26.72	
Activity 2.1.3:	Seguimiento de procesos de certificación e inserción laboral.	\$ 30,000.00	\$ 75,165.30		\$ 105,165.30	30%	\$ 694.65	
Output Total		\$ 268,520.60	\$ 326,339.01	\$ -	\$ 594,859.61	\$ 178,457.88	\$ 132,277.83	
Output 2.2	Personas migrantes retornadas aplican el conocimiento adquirido en el programa de reintegración productiva para desarrollar un emprendimiento en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.							
Activity 2.2.1:	Implementación del programa de reintegración productiva con atención psicosocial.	\$ 251,825.00			\$ 251,825.00	30%	\$ 50,147.91	
Activity 2.2.2:	Entrega de capital semilla. (1,500 USD por 150 personas)	\$ 225,000.00			\$ 225,000.00	30%	\$ -	
Activity 2.2.3:	Seguimiento de casos de emprendimientos implementados	\$ 30,000.00	\$ 75,165.30		\$ 105,165.30	30%	\$ 4,168.45	
Activity 2.2.4:	Desarrollo de ferias de emprendedores.	\$ 36,000.00			\$ 36,000.00	30%	\$ 2,250.00	
Output Total		\$ 542,825.00	\$ 75,165.30	\$ -	\$ 617,990.30	\$ 185,397.09	\$ 56,566.36	
Output 2.3	Personas migrantes retornadas cuentan con apoyo psicosocial en su proceso de reintegración en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.							
Activity 2.3.1:	Implementación y seguimiento del Protocolo de atención psicosocial para personas migrantes retornadas.	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00	30%	\$ -	
Activity 2.3.2:	Consultoría para el mapeo de oferta y disponibilidad de servicios de salud mental en el centro de recepción y territorio.	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00	30%	\$ -	
Activity 2.3.3:	Articulación del sistema de servicios de salud mental con los mecanismos de reintegración nacional y en los municipios.	\$ 23,000.00			\$ 23,000.00	30%	\$ -	

Activity 2.3.4	Incorporación de componente psicosocial en los programas de reintegración del gobierno de El Salvador.	\$ 58,410.00			\$ 58,410.00	30%	\$ 18,436.11	
Output Total		\$ 125,410.00	\$ -	\$ -	\$ 125,410.00	\$ 37,623.00	\$ 18,436.11	
OUTCOME 3:								
Output 3.1 Manejo adecuado por parte de las instituciones responsables de la implementación del protocolo de personas retornadas con antecedentes penales								
Activity 3.1.1	Socialización del protocolo de atención a personas migrantes retornadas con antecedentes penales al personal encargado de su recepción.			\$ 54,021.49	\$ 54,021.49		\$ 11,710.81	
Activity 3.1.2	Establecimiento de mecanismos de coordinación para la atención especializada de personas con antecedentes penales.			\$ 47,400.00	\$ 47,400.00		\$ 10,405.19	
Output Total		\$ -	\$ -	\$ 101,421.49	\$ 101,421.49	\$ -	\$ 22,116.00	
Output 3.2: Generados los productos del conocimiento que permitan a las instituciones de seguridad y justicia ejercer sus labores con apego a los derechos humanos y enfoque de género								
Activity 3.2.1	Formación policial continua en áreas especializadas de investigación y control policial			\$ 109,692.10	\$ 109,692.10		\$ 19,613.89	
Activity 3.2.2	Formación en atención psicosocial e intervención en crisis para personal policial con enfoque de género			\$ 26,000.00	\$ 26,000.00			
Activity 3.2.3	Formación policial para atención a personas migrantes retornadas			\$ 9,200.00	\$ 9,200.00		\$ 831.58	
Output Total		\$ -	\$ -	\$ 144,892.10	\$ 144,892.10	\$ -	\$ 20,445.47	
Output 3.3 Ampliada la modernización de controles internos de la PNC, en áreas como disciplinaria, de control interno, derechos humanos, atención a personas migrantes con antecedentes penales y control de bienes institucionales.								
Activity 3.3.1	Ampliado el sistema de control disciplinario a nivel nacional.			\$ 285,389.50	\$ 285,389.50		\$ 244,714.18	
Activity 3.3.2	Modernizado el Sistema de control de bienes institucionales de la PNC			\$ 50,000.00	\$ 50,000.00		\$ 45,000.00	
Activity 3.3.3	herramientas con las que cuenta la unidad de Division Fronteriza para para referencias migrantes retornados con antecedentes			\$ 5,811.03	\$ 5,811.03		\$ -	
Activity 3.3.4	puestos policiales fronterizos equipados para la atención de personas migrantes			\$ 40,000.00	\$ 40,000.00		\$ -	
Output Total		\$ -	\$ -	\$ 381,200.53	\$ 381,200.53	\$ -	\$ 289,714.18	
OUTCOME 4:								
Output 4.1 Fortalecidas las mesas de diálogo político en áreas sectoriales críticas para la superación de brechas de desarrollo								
Activity 4.1.1	Grupo de Apoyo al Diálogo Político y mesas interpartidarias consolidadas			\$ 223,273.83	\$ 223,273.83		\$ 137,336.17	
Activity 4.1.2	Elaboración de borradores de propuestas de acuerdos			\$ 24,000.00	\$ 24,000.00		\$ 27,500.00	
Activity 4.1.3	Suscripción de Acuerdos de proceso y sectoriales derivados del proceso de diálogo político			\$ 33,100.00	\$ 33,100.00		\$ 43,861.00	
Output Total		\$ -	\$ -	\$ 280,373.83	\$ 280,373.83	\$ -	\$ 208,697.17	
Additional personnel costs								
		\$ 215,403.00			\$ 215,403.00		\$ 35,152.91	
Additional Operational Costs								
		\$ 121,210.00			\$ 121,210.00		\$ 41,812.66	
Monitoring budget								
		\$ 154,000.00			\$ 154,000.00		\$ 29,247.03	
Budget for independent final evaluation								
					\$ -			
Total Additional Costs		\$ 490,613.00	\$ -	\$ -	\$ 490,613.00	\$ -	\$ 106,212.60	

Totals				
	Recipient Organization 1	Recipient Organization 2	Recipient Organization 3	Total
	IOM	PMA	PNUD	
Sub-Total Project Budget	\$ 2,376,444.02	\$ 401,504.31	\$ 907,887.95	\$ 3,685,836.28
Indirect support costs (7%):	\$ 166,351.08	\$ 26,097.78	\$ 63,552.16	\$ 256,001.02
Total	\$ 2,542,795.10	\$ 427,602.09	\$ 971,440.11	\$ 3,941,837.30

Performance-Based Tranche Breakdown					
	Recipient Organization 1	Recipient Organization 2	Recipient Organization 3	Total	Tranche %
	IOM	PMA	PNUD		
First Tranche:	\$ 1,779,956.57	\$ 299,321.46	\$ 680,008.07	\$ 2,759,286.11	70%
Second Tranche:	\$ 762,838.53	\$ 128,280.63	\$ 291,432.03	\$ 1,182,551.19	30%
Third Tranche	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total:	\$ 2,542,795.10	\$ 427,602.09	\$ 971,440.11	\$ 3,941,837.30	100%

\$ Towards GEWE (includes indirect costs)	\$ 643,085.74
% Towards GEWE	16.31%
\$ Towards M&E (includes indirect costs)	\$ 164,780.00
% Towards M&E	4.18%
Note: PBF does not accept projects with less than 5% towards M&E and less than 15% towards GEWE. These figures will show as red if this minimum threshold is not met.	

Total Expenditure	\$ 890,244.39
Delivery Rate:	24%

Annex D - PBF Project Budget

Instructions:

1. Divide each output budget total along the relevant UN budget categories.
2. For reference, output totals from the outcome/output/activity breakdown have been transferred from Table 1.
3. The output totals should match, and will show as **red** if not.

Table 2 - Output breakdown by UN budget categories

	Recipient Agency 1	Recipient Agency 2	Recipient Agency 3	Total
	IOM	PMA	PNUD	
OUTCOME 1				
Output 1.1				
Output Total from Table 1	\$ 394,074.60	\$ -	\$ -	\$ 394,074.60
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
4. Contractual services	\$ 170,000.00			\$ 170,000.00
5. Travel	\$ 94,174.60			\$ 94,174.60
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 29,900.00			\$ 29,900.00
Total	\$ 394,074.60	\$ -	\$ -	\$ 394,074.60
Output 1.2				
Output Total from Table 1	\$ 435,000.82	\$ -	\$ -	\$ 435,000.82
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
4. Contractual services	\$ 218,254.00			\$ 218,254.00
5. Travel	\$ 18,630.50			\$ 18,630.50
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 194,114.32			\$ 194,114.32
Total	\$ 435,000.82	\$ -	\$ -	\$ 435,000.82
Output 1.3				
Output Total from Table 1	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services	\$ -			\$ -
5. Travel	\$ -			\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00
Total	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
Output 1.4				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OUTCOME 2				
Output 2.1				
Output Total from Table 1	\$ 594,859.61	\$ 326,339.01	\$ -	\$ 921,198.62
1. Staff and other personnel		\$ 76,574.34		\$ 76,574.34
2. Supplies, Commodities, Materials		\$ 175,355.24		\$ 175,355.24
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)		\$ 7,884.86		\$ 7,884.86
4. Contractual services	\$ 30,000.00	\$ 34,107.85		\$ 64,107.85
5. Travel	\$ 15,080.60	\$ 2,238.00		\$ 17,318.60
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 223,440.00	\$ 30,478.72		\$ 253,918.72
Total	\$ 594,859.61	\$ 326,339.01	\$ -	\$ 921,198.62
Output 2.2				
Output Total from Table 1	\$ 542,825.00	\$ 75,165.30	\$ -	\$ 617,990.30
1. Staff and other personnel		\$ 7,800.00		\$ 7,800.00
2. Supplies, Commodities, Materials		\$ 54,304.33		\$ 54,304.33
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)		\$ 3,009.95		\$ 3,009.95
4. Contractual services	\$ 115,535.00	\$ 2,100.00		\$ 117,635.00
5. Travel	\$ 23,800.00	\$ 1,000.00		\$ 24,800.00
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 404,490.00	\$ 6,951.02		\$ 411,441.02
Total	\$ 542,825.00	\$ 75,165.30	\$ -	\$ 617,990.30
Output 2.3				
Output Total from Table 1	\$ 125,410.00	\$ -	\$ -	\$ 125,410.00
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services	\$ 89,810.00			\$ 89,810.00
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs	\$ 35,600.00			\$ 35,600.00
Total	\$ 125,410.00	\$ -	\$ -	\$ 125,410.00
Output 2.4				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1. Staff and other personnel				\$ -
2. Supplies, Commodities, Materials				\$ -
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)				\$ -
4. Contractual services				\$ -
5. Travel				\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts				\$ -
7. General Operating and other Costs				\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OUTCOME 3				
Output 3.1				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ 101,421.49	\$ 101,421.49
1. Staff and other personnel			\$ 48,308.87	\$ 48,308.87
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)			\$ -	\$ -
4. Contractual services			\$ 18,357.61	\$ 18,357.61
5. Travel			\$ -	\$ -
6. Transfers and Grants to Counterparts			\$ -	\$ -
7. General Operating and other Costs			\$ 19,755.01	\$ 19,755.01
Total	\$ -	\$ -	\$ 101,421.49	\$ 101,421.49
Output 3.2				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ 144,892.10	\$ 144,892.10
1. Staff and other personnel			\$ 20,545.51	\$ 20,545.51
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 14,999.11	\$ 14,999.11
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)			\$ -	\$ -
4. Contractual services			\$ 49,347.36	\$ 49,347.36
5. Travel			\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
6. Transfers and Grants to Counterparts			\$ -	\$ -
7. General Operating and other Costs			\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ 144,892.10	\$ 144,892.10
Output 3.3				
Output Total from Table 1	\$ -	\$ -	\$ 381,200.53	\$ 381,200.53
1. Staff and other personnel			\$ 46,071.62	\$ 46,071.62
2. Supplies, Commodities, Materials			\$ 23,599.00	\$ 23,599.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)			\$ 10,529.91	\$ 10,529.91
4. Contractual services			\$ -	\$ -
5. Travel			\$ -	\$ -

6. Transfers and Grants to Counterparts				\$	301,000.00	\$	301,000.00	
7. General Operating and other Costs				\$	-	\$	-	
Total	\$	-	\$	-	\$	301,000.00	\$	301,000.00
Output 3.4								
Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$		\$	-
2. Supplies, Commodities, Materials					\$		\$	-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)					\$		\$	-
4. Contractual services					\$		\$	-
5. Travel					\$		\$	-
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$		\$	-
7. General Operating and other Costs					\$		\$	-
Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

OUTCOME 4

Output 4.1

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	280,373.83	\$	280,373.83
1. Staff and other personnel					\$	165,121.50	\$	165,121.50
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	51,401.87	\$	51,401.87
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)					\$	7,570.00	\$	7,570.00
4. Contractual services					\$	28,037.38	\$	28,037.38
5. Travel					\$	-	\$	-
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-	\$	-
7. General Operating and other Costs					\$	28,242.99	\$	28,242.99
Total	\$	-	\$	-	\$	280,373.83	\$	280,373.83

Output 4.2

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-	\$	-
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	-	\$	-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)					\$	-	\$	-
4. Contractual services					\$	-	\$	-
5. Travel					\$	-	\$	-
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-	\$	-
7. General Operating and other Costs					\$	-	\$	-
Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Output 4.3

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-	\$	-
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	-	\$	-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)					\$	-	\$	-
4. Contractual services					\$	-	\$	-
5. Travel					\$	-	\$	-
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-	\$	-
7. General Operating and other Costs					\$	-	\$	-
Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Output 4.4

Output Total from Table 1	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1. Staff and other personnel					\$	-	\$	-
2. Supplies, Commodities, Materials					\$	-	\$	-
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)					\$	-	\$	-
4. Contractual services					\$	-	\$	-
5. Travel					\$	-	\$	-
6. Transfers and Grants to Counterparts					\$	-	\$	-
7. General Operating and other Costs					\$	-	\$	-
Total	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

Additional Costs							
Additional Cost Totals from Table 1	\$	490,613.00	\$	-	\$	-	\$ 490,613.00
1. Staff and other personnel	\$	215,403.00			\$		\$ 215,403.00
2. Supplies, Commodities, Materials	\$	85,400.00			\$		\$ 85,400.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$	24,800.00			\$		\$ 24,800.00
4. Contractual services	\$	-			\$		\$ -
5. Travel	\$	11,010.00			\$		\$ 11,010.00
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$	-			\$		\$ -
7. General Operating and other Costs	\$	114,000.00			\$		\$ 114,000.00
Total	\$	490,613.00	\$	-	\$	-	\$ 490,613.00

Totals						
	Recipient Organization 1		Recipient Organization 2		Recipient Organization 3	
	IOM		PMA		PNUD	
						Totals
1. Staff and other personnel	\$	215,403.00	\$	84,374.34	\$	310,047.60
2. Supplies, Commodities, Materials	\$	85,400.00	\$	229,659.57	\$	105,000.00
3. Equipment, Vehicles, and Furniture (including Depreciation)	\$	128,800.00	\$	10,894.81	\$	18,100.00
4. Contractual services	\$	62,601.00	\$	36,207.85	\$	95,742.35
5. Travel	\$	161,695.70	\$	3,238.00	\$	30,000.00
6. Transfers and Grants to Counterparts	\$	-	\$	-	\$	301,000.00
7. General Operating and other Costs	\$	1,161,544.32	\$	37,129.74	\$	47,998.00
Subtotal	\$	2,376,444.02	\$	401,504.31	\$	907,887.95
7% indirect Costs	\$	166,351.08	\$	26,097.78	\$	63,552.16
TOTAL	\$	2,542,795.10	\$	427,602.09	\$	971,440.11

ANEXO B: LISTA DE ACRÓNIMOS

Anexo B. Acrónimos

CFP- Centro de Formación Profesional, Asociación Agape

DGME- Dirección General de Migración y Extranjería

IGSP-Inspectoría General de Seguridad Publica

INSAFORP- Instituto Salvadoreño de Formación Profesional

LGBTI- Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans e Intersexuales

MINTRAB- Ministerio de Trabajo y Previsión Social

MJSP- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.

NIMD- The Netherlands Institute for Multiparty Democracy

OIM- Organización Internacional para las Migraciones

PDDH- Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PDI- Policía de Investigaciones de Chile

PMA- Programa Mundial de Alimentos

PNC- Policía Nacional Civil.

PNUD- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

RREE- Ministerio de Relaciones Exteriores

ANEXO C: FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES

Anexo C- Fotografías de actividades

Resultado 1. Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas

Taller de introducción a la gestión de albergues con instituciones gubernamentales que intervienen en el proceso de recepción de personas retornadas.



Resultado 2. Fortalecidos los mecanismos para la reintegración económica y psicosocial de las personas migrantes retornadas.

Fortalecimiento de capacidades locales para la atención a personas retornadas en el municipio de Sonsonate



Talleres de fortalecimiento personal y habilidades emprendedoras en Zacatecoluca y Santa Ana.





Visitas comunitarias a participantes del proyecto de reintegración productiva.



Hijo de participante del proyecto de reintegración productiva en actividades artísticas, como parte de las acciones afirmativas hacia las mujeres y padres solteros.



Jóvenes migrantes retornados recibiendo clases de gastronomía en San Miguel



Jóvenes migrantes retornados del departamento de San Salvador recibiendo clases de cocina



Foto grupal de jóvenes participantes del programa de certificación gastronómica en San Salvador



Resultado 3. Entornos seguros construidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos

Capacitaciones a agentes de División Fronteriza de la PNC y DGME sobre el procedimiento policial aplicado a población migrante retornada



Seguimiento y capacitaciones para el uso del Sistema de Controles Internos y Externos de la PNC



Resultado 4. Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo

Presentación de “Agenda Inter partidaria para la Nación” a las distintas Comisiones de la Asamblea Legislativa.



Tweets sobre la presentación de la “Agenda Inter partidaria para la Nación” a Comisiones y oficinas de Gobierno



Foro Internacional “Experiencias y buenas prácticas para el fortalecimiento del sistema de partidos políticos y democracia”



Actividades Interagenciales: Conmemoración del día internacional de la Paz

Jóvenes del Instituto Nacional José María Peralta Lagos, participantes del evento de Conmemoración.



Compañía de teatro Las Tres Prietas, quienes desarrollaron y presentaron la obra “El canto de la Guacalchilla”



Panel Forum de análisis sobre la consolidación de paz, reintegración de personas migrantes y el rol de las nuevas generaciones. Con la participación de instituciones de Gobierno, agencias del Sistema de Naciones Unidas y personas migrantes retornadas



ANEXO D: MATRIZ DE RESULTADOS

FONDO DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA CONSOLIDACION DE LA PAZ (Peacebuilding Fund PBF)

PROGRAMA CONJUNTO: PAZ Y REINTEGRACION DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN SU REGRESO A CASA

Matriz de Resultados

	Indicadores de desempeño	Indicador por la línea de base	Fin del proyecto Indicador meta	Progreso de los indicadores actuales	Motivos de la desviación o retraso	Ajuste del objetivo (si lo hubiera)
Resultado 1: Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas.	Indicador 1.1 Cambio de porcentaje de migrantes retornados asistidos en relación con 2018.	0	20%	0	Posterior a la implementación del modelo de gestión del albergue temporal y las campañas de información.	
	Indicador 1.2 porcentaje de personas migrantes retornadas con perfil de vulnerabilidad asistidas satisfechos con la asistencia recibida.	0	70%	0	Posterior a la implementación del modelo de gestión del albergue temporal y las campañas de información.	
Producto 1.1 El Gobierno de El Salvador cuenta con herramientas para la toma de decisiones con base en evidencia para la recepción, atención y	Indicador 1.1.1 Aprobado perfil y mapeo de necesidades para salvadoreños en el exterior; con énfasis en personas beneficiarias deTPS	No	Sí	0	Gobierno aprobó la actividad a finales de octubre en una nota formal enviada a OIM, donde se ratificaron los	

reintegración de personas migrantes retornadas.					<i>puntos focales de RREE.y solicitó el cambio de los entregables de este a través de una nota formal.</i>	
	Indicador 1.1.2 número de funcionarios, desagregado por género y agencia, que completan un taller de formación (30% mujeres)	0	100 (30% mujeres)	0	<i>Gobierno aprobó la actividad a finales de octubre en una nota formal enviada a OIM, donde se ratificaron los puntos focales de RREE.</i>	
	Indicador 1.1.3 Número de informes estadísticos sobre gestión migratoria elaborados	0	8 (1 por mes posterior a la entrega del equipamiento)	<i>30% de avance. Equipo en proceso de compra.</i>	<i>Los requerimientos técnicos de los equipos informáticos y el software se recibieron hasta octubre y los mismos están en proceso de compra.</i>	
Producto 1.2 Personas migrantes retornadas sin arraigo o con perfiles vulnerables ¹ reciben protección y	Indicador 1.2.1 Número de casos asistidos (desglosadas por perfil de vulnerabilidad, tipo de asistencia, edad y género)	0	250 (30% mujeres)	0	<i>El albergue aún no está funcionando. Se espera iniciar operaciones en diciembre de</i>	

asistencia humanitaria inmediata a su retorno a El Salvador					<i>manera formal para personas salvadoreñas retornadas con el programa conjunto.</i>	
	Indicador 1.2.2 Programa de atención para personas migrantes sin arraigo y otros perfiles vulnerables validado.	No	Sí	30%	<i>Ruta de atención por DGME fue validada y aprobada. Proceso interinstitucional por realizarse.</i>	
	Indicador 1.2.3 Existencia de un albergue temporal para personas migrantes retornados sin arraigo o con perfiles de vulnerabilidad	No	Sí	30% de avance	<i>Planos de adecuación fueron validados. Licitación para remodelación en marcha.</i>	
Producto 1.3 Información sobre prevención de la migración irregular, no discriminación y el programa El Salvador es tu Casa está disponible a la población salvadoreña	Indicador 1.3.1 Número de personas alcanzadas a través de redes sociales, página web y (RREE, DGME y OIM) por publicación	0	3,0000 (30% mujeres)	0	<i>Campañas aún por definir con las instituciones de GoES.</i>	
	Indicador 1.3.2 Número de personas que comprenden los riesgos de la migración irregular y	0	1,000 (30% mujeres)	0	<i>Campañas aún por definir con</i>	

	conocen alternativas de servicios disponibles (30% mujeres).				<i>las instituciones de GoES.</i>	
	Indicador 1.3.3 Número de personas que responden positivamente al método de recuerdo asistido de los mensajes de la campaña (30% mujeres).	0	1,000 (30% mujeres)	0	<i>Campañas aún por definir con las instituciones de GoES.</i>	
Resultado 2: Fortalecidos los mecanismos de reintegración económica y psicosocial de personas migrantes retornadas.	Indicador 2.1 Número de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de reintegración de 0.5 o más (desagregados por género, edad y vulnerabilidad) (30% son mujeres).	0	300	0	<i>A realizar posterior a los procesos de reintegración llevados a cabo.</i>	
Producto 2.1 Personas migrantes retornadas certificadas en construcción (albañilería y electricista en 4a categoría), turismo, idiomas y gastronomía en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.	Indicador 2.1.1 número de personas migrantes retornadas que finalizan la certificación (desagregado por género y edad) (30% mujeres).	0	300 (30% mujeres)	0	<i>Los procesos de certificación inician en diciembre de 2019. El centro de evaluación de competencias laborales para construcción y electricidad está en procesos de remodelación y para el tema de turismo e inglés, se han iniciado</i>	

					<i>la inscripción de participantes.</i> <i>Para Gastronomía: 67 participantes han iniciado el proceso de certificación en gastronomía. (59% mujeres)</i>	
	Indicador 2.1.2 porcentaje de personas migrantes retornadas que obtienen un trabajo relacionado a la certificación durante el proyecto (30% mujeres).	0	70% (30% mujeres)	0	<i>Posterior a terminar su proceso de certificación.</i> <i>Para Gastronomía: 32 participantes del departamento de San Salvador han iniciaron sus pasantías laborales con la red del sector privado. (59% mujeres)</i>	
	Indicador 2.1.3 porcentaje de personas que participan en el proceso de certificación de habilidades que reciben asistencia alimentaria	0	150 (30% mujeres)	0	<i>Posterior a terminar su proceso de certificación</i>	

Producto 2.2 Personas migrantes retornadas aplican el conocimiento adquirido en el programa de reintegración productiva para desarrollar un emprendimiento en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno.	Indicador 2.2.1 número de personas migrantes retornadas que cumplen con los requisitos del programa (30% mujeres).	0	150 (30% mujeres)	50% de implementación	<i>El programa está en la fase final de formación empresarial por lo que se espera la entrega de capital semilla para enero 2020.</i>	
	Indicador 2.2.2 porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan un puntaje de 0.5 o más en la dimensión económica de reintegración (30% son mujeres).	0	70% (30% mujeres)	0	<i>Posterior a la finalización del programa y la implementación de su idea de negocio</i>	
	Indicador 2.2.3 porcentaje de hogares con emprendimientos que reciben asistencia alimentaria	0	150 (30% mujeres)	0	<i>Posterior a terminar su proceso de formación y al inicio de la implementación de su idea de negocio.</i>	

Producto 2.3 Personas migrantes retornadas cuentan con apoyo psicosocial en su proceso de reintegración en 4 municipios priorizados por los altos datos de retorno, incluyendo atención diferenciada para niños, niñas y adolescentes.	Indicador 2.3.1 número de personas migrantes retornadas que reciben apoyo psicosocial (30% mujeres).	0	todos (30% mujeres)	229 personas (52 mujeres y 3 personas LGBTI) han recibido atención psicosocial en los programas de reintegración	Principalmente en emprendimiento. Se espera atender más en el programa de certificaciones.	
	Indicador 2.3.2 porcentaje de personas migrantes retornadas que alcanzan una puntuación de 0.5 o más en la dimensión psicosocial de reintegración.	0	70%	0	Posterior a terminar su proceso de reintegración con los programas.	
Resultado 3: Entornos seguros contruidos por las instituciones de seguridad y justicia en el marco del respeto los derechos humanos, incluyendo controles internos.	Indicador 3.1 Porcentaje de ciudadanos con mucha confianza en la Policía Nacional Civil	14.5% (mayo 2018)	15.5%	Los resultados de la encuesta que se utiliza para este indicador es presentada hasta Diciembre		
Producto 3.1 Manejo adecuado por parte de las instituciones	Indicador 3.1.1 Número de personal con conocimiento en los lineamientos de atención a	0	Al menos 40% del personal de involucrado (30% mujeres),	6 personas de la DGME han sido capacitadas.	Aún no se cuenta con un protocolo de atención a	Con el objetivo de avanzar y cumplir las metas, se

responsables de la atención a personas retornadas con antecedentes penales para que brinden un trato justo y apegado a los Derechos Humanos.	personas retornadas con antecedentes penales.		de la DGME conoce sus funciones y roles establecidos atender personas migrantes retornadas con antecedentes penales		personas migrantes retornadas con antecedentes penales terminado, y que existe el riesgo que no vaya a firmarse.	enfocará en capacitar en atender a esta población, s in contar con el protocolo.
Producto 3.2 Generados los productos del conocimiento que permitan a las instituciones de seguridad y justicia ejercer sus labores con apego a los derechos humanos y enfoque de género.	Indicador 3.2.1 Número de agentes capacitados en diferentes áreas policiales para el cumplimiento de sus funciones con respeto a los Derechos Humanos	109 agentes (18 mujeres y 91 hombres) de la PNC han participado en formación de Derechos Humanos e investigación con la PDI de Chile (2018).	3 cursos de la PDI impartidos donde participen 60 agentes (30% mujeres)	Realizado un curso en técnicas de investigación interna policial con la PDI de Chile. Se capacitaron a 38 agentes (3 mujeres y 35 hombres) de la Unidad de Investigación de la PNC.	Se esta analizando con la PNC, si requieren ser capacitados por otra policía de la región. Se esta evaluando intercambios con la policía de Colombia y tambien con la de Chil, también capacitaciones en investigación policial	
	Indicador 3.2.2 Número de agentes que han recibido formación en género.	0	50 agentes de la PNC, capacitados en temas de	Se ha avanzado con una programación de cursos en temas de	La PNC ha solicitado hacer un cambio en el tipo de formación a	Por lo tanto, se esta contemplando otros temas para apoyar a

			género (30% de mujeres).	género con la Unidad de la Mujer de la PNC. Los cursos iniciaran en febrero 2020.	recibir. Quieren sentar bien las bases en el tema de género previo a realizar capacitaciones en temas de auto cuidado.	la PNC, entre ellos sensibilización en temas de masculinidades, LGBTI, entre otros.
	Indicador 3.2.3 Número de agentes de la División de Seguridad Fronteriza de la PNC capacitados en atención a personas migrantes retornadas.	Decreto 717 (2018)	Al menos 40% de agentes de la División de Seguridad Fronteriza de la PNC capacitados en atención a personas migrantes retornadas (30% de mujeres).	15 (4 mujeres y 11 hombres), ha sido capacitados en sobre el procedimiento policial aplicado a población migrante retornada		
Producto 3.3 Ampliada la modernización de controles internos de la PNC, en áreas como disciplinaria, de control interno, derechos humanos, atención a personas migrantes con antecedentes penales	Indicador 3.3.1 Porcentaje de las secciones disciplinarias policiales conectadas a nivel naciones en el Sistema de Controles Internos.	60% (área metropolitana) de las secciones disciplinarias policiales conectada al sistema de controles internos	100% (nivel nacional) de las secciones disciplinarias policiales conectada al sistema de controles internos	Meta alcanzada. 100% (142) de las secciones disciplinarias de la policía están contactadas al sistema y se cuenta ya con 569 usuarios. Hay ya 2,265 casos en	Se continúa dando el soporte al sistema para garantizar su sostenibilidad a pesar de haber cumplido con la meta. Se ha informado la reestructuración de las secciones	

y control de bienes institucionales.				gestión. Con respecto al historial policial, ya se han digitalizado 15,000 expedientes digitalizados.	de Sección Disciplinarias a nivel nacional, lo que implicara reorganización del sistema.	
Indicador 3.3.2 Sistemas de control interno de bienes institucionales instalado	0	1 Sistema de gestión de bienes institucionales instalado	El software para el sistema de gestión de bienes ha sido entregado a la Subdirección de Administración quienes solicitaron implementarlo directamente			
Indicador 3.3.3 Numero de herramientas con las que cuenta la unidad de Division Fronteriza para para referencias migrantes retornados con antecedentes	Acceso al sistema IMPERIUM de la PNC.	1 herramienta	Se ha solicitado al MJSP que le de acceso a su sistema de huellas dactilares a la Unidad de Division Fronteriza de la PNC para identificar personas retornadas con	A solicitud de la PNC, se cambia el indicador y la meta ya que Division Fronteriza no requiere tener acceso al registro único de personas migrantes retornadas. Requieren otro tipo de sistemas	Se gestionarán otros tipos de herramientas que mejoren la atención por parte de la División Fronteriza, así como su articulación con otras entidades deatención a las personas	

				antecedentes penales.	y herramientas para poder referenciar a las personas migrantes retornadas..	migrantes retornads .
	Indicador 3.3.4 Número de puestos policiales fronterizos equipados para la atención de personas migrantes	1 puesto	2 puestos fronterizos mejorados	Se han realizado diversas reuniones donde se ha plasmado la solicitud de apoyo. Se estan evaluando los puntos fronterizos a intervenir.	En atención a mejorar la recepción de personas migrantes retornadas de Guatemala, víctimas de trata y personas migrantes con antecedentes, la PNC solicitó adecuar y equipar dos puntos fronterizos	Se agrega un indicador más, con el fin de brindar atención adecuada y modernizada a personas migrantes retornadas por parte de la PNC.
Resultado 4: Fortalecido el diálogo para la construcción de acuerdos de nación para la superación de las brechas de desarrollo	Indicador 4.1 Número de acuerdos sectoriales y de proceso consensuados en el marco del diálogo político	Un acuerdo de instalación de las mesas del proceso de diálogo político	Un acuerdo metodológico para la nueva fase de diálogo político y cinco acuerdos sectoriales (uno por mesa temática)	Generado el acuerdo metodológico y se ha socializado la agenda de nación para una posible nueva fase.		
Producto 4.1	Indicador 4.1.1	Informe de lecciones	Grupo de Apoyo al	Se han realizado		

Fortalecidas las mesas de diálogo político en áreas sectoriales críticas para la superación de brechas de desarrollo		aprendidas, proceso de diálogo político (marzo 2018)	Diálogo activo, cinco mesas de diálogo consolidadas (i.e., con relaciones de confianza establecidas y aprendizajes compartidos)	alrededor de 10 reuniones del Grupo de Apoyo al dialogo. Con la elaboración de la agenda, dicho Grupo termino sus funciones como ente asesor.		
	Indicador 4.1.2	Tres borradores de “preacuerdos” en la mesa de “fortalecimiento de la institucionalidad democrática”	Un borrador de acuerdo sectorial por cada una de las mesas temáticas de diálogo	Generados de 6 a 8 borradores (dependiendo de la temática de la mesa) de acuerdos por mesas temáticas, superando la meta establecida.		
	Indicador 4.1.3	Un acuerdo de instalación de las mesas del Proceso de Diálogo Político	cinco acuerdos sectoriales avalados por los Secretarios Generales de los partidos políticos con representación parlamentaria.	Generados 5 acuerdos (1 por mesa), y estos han sido aprobados por los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Esto quedo plasmado en el		

				documento "Agenda Interpartidaria de Nación"		
--	--	--	--	---	--	--

ANEXO E: CARTAS SOLICITUD DE CAMBIOS EN ACTIVIDADES

URGENTE



Ministerio de Relaciones Exteriores

Mauricio G. Cabrera
Viceministro para los Salvadoreños
en el Exterior

SECRETARÍA DE ESTADO
MRREE/UCAI-DG-121/2019

San Salvador, 06 de noviembre de 2019

SEÑOR JEFE DE MISIÓN:

Le saludo de la manera más atenta al tiempo que me permito hacer referencia a los trabajos que ocupan a esta Secretaría de Estado y al equipo de la Misión a su cargo en el marco de la implementación del Programa Conjunto "Paz y reintegración de personas migrantes en su regreso a casa" o PBF III.

En ese sentido, me permito hacer referencia al Resultado número 1 del Programa Conjunto, denominado "Fortalecidos los mecanismos para la atención inmediata y protección de las personas migrantes retornadas", y muy puntualmente al producto 1.1 denominado "El Gobierno de El Salvador cuenta con herramientas para la toma de decisiones con base en evidencia para la recepción, atención y reintegración de personas migrantes retornadas", el cual establece tres actividades o proyectos:

- Creación de un aula virtual y currículo educativo para facilitar la formación y comunicación entre la red consular de El Salvador.
- Talleres de formación con funcionarios consulares de México y Estados Unidos; y oficiales de migración en El Salvador.
- Perfil o mapeo de necesidades para salvadoreños en el exterior, con énfasis en personas beneficiarias de TPS.

Sobre el particular, muy cordialmente a través de la presente comunicación tengo a bien solicitar la activación de las tres referidas iniciativas y sus componentes a partir de las discusiones preliminares que el equipo técnico de esta Cancillería a través de la Dirección General del Servicio Exterior ya ha sostenido con el equipo de OIM a cargo de estos proyectos. Es importante mencionar que pese a que los tres proyectos conservan su esencia de acuerdo a lo programado en el Documento del Proyecto firmado, este Viceministerio ha solicitado excepcionalmente para el caso del proyecto de "Perfil o mapeo de necesidades para salvadoreños en el exterior" el ajuste de algunas de sus actividades previendo desde ya la realización de una revisión documental sobre la temática y la generación de un nuevo entregable que se oriente a la creación y apoyo para el impulso de una propuesta de Ley en beneficio de nuestros connacionales retornados.

Con mi especial agradecimiento por su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para reiterar mis muestras de especial consideración.



Señor
Jorge Peraza Breedy
Jefe de Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras
Organización Internacional para las Migraciones.



POLICIA NACIONAL CIVIL

Dirección General



GOBIERNO DE
EL SALVADOR



MINISTERIO
DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD
PÚBLICA

150-3176-2019

San Salvador, 01 de noviembre de 2019.

Señora
Georgiana Bragra-Orillard
Representante Residente
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
El Salvador

De la manera más atenta me dirijo a usted en ocasión de referirme al **“Programa Conjunto Paz y Reintegración de Personas Migrantes en su Regreso a Casa”**, implementado conjuntamente con las agencias OIM, PMA y PNUD, con financiamiento del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas, el cual incluye acciones para la construcción de entornos para las Instituciones de Justicia en el marco del respeto a los derechos humanos, a ejecutarse en coordinación con la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil.

Al respecto, le informo que en el momento de la formulación del referido proyecto se acordó como uno de las acciones a realizar, la integración de la Policía Nacional Civil como usuaria del Registro único de personas migrantes retornadas, administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería; sin embargo, en atención a las prioridades de esta administración se solicita que sustituya dicha actividad y el presupuesto proyectado para la misma, se oriente a las siguientes actividades:

1. Adecuación de espacios físicos en las fronteras de Las Chinamas y San Cristóbal, para la atención de personas migrantes y víctimas de trata de personas. Dichos espacios tienen el objetivo de garantizar la integridad física de la niñez y adolescencia migrante y sus familias; en los casos que, el personal policial de la División de Seguridad Fronteriza, realiza detenciones por Tráfico Ilegal de personas y delitos conexos y que se necesita contar con espacios físicos que reúnan los requisitos mínimos necesarios, para brindar un trato digno e integral para brindar la atención inmediata a sus necesidades básicas.
2. Realización de patrullajes orientados al fortalecimiento de la labor de prevención de la migración irregular en el Lago de Guija, para esto necesita contar con equipo de transporte acuático (lancha) para dar cobertura a 32 kilómetros cuadrados de una extensión aproximada de 45 kilómetros cuadrados que mide el Lago de Guija compartido entre El Salvador y Guatemala; y actualmente se cuenta con poca cobertura policial, debido a la falta de equipo de transporte acuático asignado a la División de Seguridad Fronteriza; por lo que el cambio permitirá incrementar las

actividades policiales en el medio lacustre y mejorar el ejercicio de control policial a la población que pretenda ingresar o salir de manera irregular.

Agradezco su atención y apoyo a nuestra gestión y delego para todas las coordinaciones necesarias al señor Comisionado Víctor Manuel Rodríguez Peraza, Jefe División de Seguridad Fronteriza.

Solicitud que hago de su conocimiento, para los efectos legales que estime a bien disponer.



DIOS UNION LIBERTAD

Comisionado Mauricio Antonio Arriaza Chicas
Director General