

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 15 NOVEMBRE 2019

Titre du projet: Investir dans la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix durable au Burundi	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113451	
Modalité de financement PBF: <input checked="" type="checkbox"/> IRF <input type="checkbox"/> PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): Association de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD) – ONG Cheffe de fille	
Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): Association des Scouts du Burundi (ASB) – ONG Partenaire d'exécution Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information, Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre, Ministère de l'Intérieur et de la Formation Patriotique et du Développement Local, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP), Entité des Nations Unies pour l'Égalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes (ONU Femmes).	
Date de début du projet¹: 14/12/2018	
Durée du projet en mois :² 18	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): ACORD : \$ 817, 587.00 : \$: \$: \$ Total: 817,587.00 dont 44% à transférer au partenaire d'exécution ASB, soit 361.107.00 USD. <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i>	
Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 2 tranches déjà reçues à ce jour	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Patrice NSABAYEZU, Responsable de programme/ACORD Burundi

Rapport approuvé par: Prime RUPIYA, Directeur ACORD Burundi

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui le ST-PBF a revu le rapport

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le retard dans le decaissement ne change pas les résultats

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Le projet a déjà conduit et conclu l'étude de base qui fournit les données de base qui seront utilisées pour évaluer les performances de ce projet, à mi parcours et à la fin du projet (voir rapport de l'étude de base de ce projet attaché au présent rapport).

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en oeuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Un certain nombre de processus importants ont été conclus durant la période à savoir:

- (i) Signature de l'accord de partenariat entre ACORD et l'Association des Scouts du Burundi;
- (ii) Recrutement et affectation du personnel de mise en oeuvre du projet,
- (iii) Lancement officiel du projet et ciblage des bénéficiaires dans les provinces cibles à l'intention des responsables locaux impliqués dans le projet, permettant la mise en place de 18 comités mixtes de ciblage des bénéficiaires au niveau communal.
- (iv) Identification de 1158 jeunes bénéficiaires potentiels (50% de sexe féminin).
- v) Exécution d'une étude de base du projet

Encadrement des bénéficiaires :

- (i) Des messages de paix ont été produits par les jeunes à l'occasion des célébrations de la journée internationale de la femme ; celle du travail et des travailleurs ainsi que celle de la paix. Ces messages sont diffusés sur la plateforme « INTUMWA Z'AMAHORO » (Agents de paix) à travers Facebook.
- (ii) Les jeunes agents de paix formés ont déjà créés 239 clubs de paix sur 270 planifiés, recrutant ainsi 11,950 jeunes sur 13500 envisagés.

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en oeuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options):
on track with significant peacebuilding results

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

Alors que beaucoup d'efforts sont actuellement tournés vers le renforcement des initiatives visant l'autonomisation financière de la jeunesse les questions de participation des jeunes dans la prise de décision et la prévention des violences électorales restent encore trop ignorées au Burundi.

Dans le contexte des prochaines élections générales de 2020, le projet apporte un appui aux mécanismes de dialogue et de concertation entre les groupes de jeunes hommes et de jeunes femmes et les décideurs locaux pour asseoir un climat de cohésion sociale au Burundi. Le projet va contribuer dans le renforcement de la résilience des jeunes face aux manipulations politique et ethnique tout au long du processus électoral par la déconstruction des discours haineux

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Le projet enregistre des résultats qui contribuent à la consolidation de la paix à travers:

- (i) les activités préliminaires de structuration des bénéficiaires qui ont permis d'impliquer les

Responsables de différentes sensibilités politico-ethniques et les chefs de files des organisations à base communautaire œuvrant pour la jeunesse dans leur diversité dans les comités mixtes de ciblage des jeunes bénéficiaires. Ces comités mixtes constituent un nouveau cadre de rencontre des responsables communautaires, salué par les membres.

(ii) Les comités mixtes contribuent à l'encadrement des jeunes agents de paix participants au projet à travers les clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et femmes. Ces clubs de paix servent de point d'entrée pour toutes autres interventions visant la participation citoyenne de la jeunesse dans le développement communautaire. Ces clubs organisent déjà des travaux communautaires et des rencontres sportives autour des messages de paix.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Même si le projet est encore au début, quelques impacts humains réels peuvent être signalés notamment:

- Le projet a déjà procédé à la structuration communautaire en mettant en place des comités mixtes de ciblage de jeunes bénéficiaires. Ces comités mixtes contribuent dans la mobilisation et l'encadrement des jeunes participants aux différentes activités du projet. Il s'agit d'un cadre de rencontre utile pour aborder toute question liée à la consolidation de la paix. Dans deux provinces, les membres du comité mixte se sont exclamés que ça faisait longtemps que les représentants des partis politiques ne s'étaient pas rencontrés.

- On constate un changement de comportement dans le sens de la culture de la non-violence notamment le fait qu'il n'est plus signalé des actes de provocation comme les incendies des permanences des partis politiques dans la zone du projet.

- Les responsables locaux témoignent également une amélioration de la cohabitation entre eux et entre les militants de leurs différentes formations politiques.

Un jeune participant en zone urbaine de Kanyosha :

"Nous sommes très contents de la tenue de cet atelier. Cet atelier a permis de nous asseoir ensemble avec les autres jeunes que nous croyions être différents de nous, à la suite de nos appartenances politiques, et finalement, nous avons découvert ensemble que nous avons tous besoin d'apprendre en cette matière de faire face aux conflits.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Non applicable car le projet est en retard.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **en retard**, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet est en retard suite au retard dans l'acquisition de la 2ème tranche des fonds. Demandée en juillet 2019, la 2ème tranche a été reçue en novembre 2019, d'où un retard évalué à 4 mois sur le calendrier du projet. Nous comptons rattraper ce retard grâce à une bonne collaboration avec les parties prenantes au niveau local, l'engagement des bénéficiaires, une bonne coordination des activités selon un calendrier serré. Les activités affectées sont celles programmées pour le 3ème trimestre du projet notamment :

Activité 1.2.1 : Organisation de 54 actions de sensibilisation, de plaidoyer, de médiation et de gestion pacifique des conflits par les jeunes formés .

Activité 1.2.2: Organisation d'activités culturelles et sportives par les jeunes formés dans leurs communautés en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.

2.1.1: Organisation de sessions de sensibilisation sur leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance en faveur des jeunes hommes et jeunes femmes.

Activité 2.1.2: Appui à l'élaboration de visions partagées de la jeunesse en matière de cohésion sociale et de paix durable

Activité 2.2.1: Organisation de sessions d'information, de sensibilisation et de plaidoyer au niveau provincial à l'attention de 210 représentants des autorités administratives, traditionnelles et religieuses.

Veillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

Documents attachés:

ANNEXE 1: Quelques photos des participants aux activités de lancement du projet et de formation sur les Résolutions 2250&1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, prévention des conflits et consolidation de la paix.

ANNEXE 2: Quelques messages de paix produits et diffusés par les jeunes agents de paix à travers la page face book "INTUMWA Z'AMAHORO" (AGENTS DE PAIX)

ANNEXE3: Le rapport de l'étude de base du projet

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un meilleur vivre-ensemble

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat:

on track with significant peacebuilding results

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

18 ateliers de 3 jours ont été animés dans les 18 communes cibles sur les résolutions 2250 et 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la prévention des conflits et consolidation de la

paix, touchant 612 jeunes (dont 306 de sexe féminin, soit 50%). Les jeunes formés ont déjà créé 239 clubs de paix leur permettant de s'impliquer dans les actions visant la gestion pacifique des conflits, y compris ceux liés aux violences basées sur le genre, identifiés dans leurs communautés.

Ces clubs de paix sont des cadres de rencontres privilégiés pour une communication pour le changement de comportement efficace en vue de promouvoir la culture de la non-violence. Les agents formés se sont engagés à mener des actions qu'ils pensent pertinentes pour contribuer à la consolidation de la paix dans leurs communes respectives, notamment :

- Créer les clubs de paix par les jeunes hommes et femmes
- Faire la lutte commune contre les rumeurs
- Respecter les droits humains
- Organiser des événements culturels et sportifs autour des messages de paix (matches, concours et musiques)
- Participer dans les fora des jeunes
- Créer les clubs culturels
- Sensibiliser les jeunes sur la lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses non désirées
- Développer l'esprit de travail
- Créer de petites associations d'épargne et de crédit
- Faire les travaux communautaires
- Promouvoir la liberté d'expression pour tous
- Développer la culture de la non-violence
- Créer des coopératives
- Adopter la communication Non-violente
- S'investir dans la bonne gouvernance
- Ne pas participer dans les manifestations non autorisées
- Donner le pardon à ceux qui ont fait du mal
- Créer des Activités Génératrice des Revenus
- Promouvoir l'entraider mutuelle
- Organiser les rencontres des jeunes affiliés aux différents partis politiques civile et ceux de la société civile sur le thème de consolidation de la paix
- Promouvoir une bonne collaboration entre les jeunes et les autorités administratives
- Respecter les autorités
- Sensibiliser les jeunes à adhérer dans différentes associations
- Promouvoir la justice pour tous

Sous l'encadrement de l'Association des Scouts du Burundi, 18 actions de sensibilisation et de plaidoyer sont déjà menées par ces jeunes en faveur du règlement pacifique des conflits identifiés dans leurs communautés, touchant 900 personnes, y compris les décideurs locaux

Résultat 2: 13,500 jeunes et 2,700 décideurs des 18 communes cibles sont conscients du droit des jeunes à participer à la gouvernance locale et au développement de leurs communautés et le traduisent en action

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Non encore applicable car le projet n'a pas encore exécuté des actions spécifiques sous ce 2ème résultat.

Résultat 3: 540 jeunes hommes et jeunes femmes et 900 décideurs locaux s'engagent à la promotion d'un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les 18 communes cibles

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Les messages produits à l'occasion des célébrations de la journée Internationale de la femme (le 08 Mars), la fête du travail et des travailleurs (le 1er Mai) et la journée Internationale de la Paix(le 21 Septembre) sont diffusés à travers la plateforme «INTUMWA Z'AMAHORO » (AGENTS DE PAIX) sur Facebook dans le but de contribuer à renforcer la résilience aux manipulations politiques et ethniques pendant la période électorale.

<https://www.facebook.com/Intumwa-zAmahoro-393876951452506/>

Résultat 4: Non applicable car pas de 4ème résultat pour ce projet

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

<p>Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les autorités gouvernementales ont démontré leur appropriation/engagement aux résultats et activités du projet dès la phase d'élaboration à nos jours. Le Ministère en charge de la jeunesse a mis à la disposition de l'équipe de projet trois points focaux pour contribuer à l'élaboration de la proposition, et celle-ci a été signée par le Ministre en temps utile. Le Ministre en charge de la jeunesse a elle-même prononcé le discours de lancement officiel du projet à Bujumbura. Au niveau provincial, ce sont les Gouverneurs de provinces ou leurs délégués qui ont prononcé le discours de lancement du projet et exhorté les parties prenantes au niveau communal à s'impliquer activement dans le projet. Les discours prononcés se sont avérés rassurants interpellant les jeunes pour un engagement constructif en ce moment critique pour le pays. Au niveau communal, ce sont les administrateurs communaux qui ont ouvert les séances de ciblage des bénéficiaires. Les cadres du Ministère de la jeunesse et de l'Intérieur ont participé dans les ateliers de formations, en développant notamment les Résolutions 1325 et 2250 du Conseil de Sécurité de l'ONU et les dispositions nationales y afférentes. Le Ministère de l'intérieur a promis une collaboration rapprochée avec le projet pour les</p>
---	---

	besoins de formation des jeunes sur le patriotisme, la loi communale et le code électoral.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Un budget de \$ 55,340 est prévu pour les activités de Suivi&Evaluation. Le plan de suivi & Evaluation de ce projet existe, et il est sur la bonne voie. Les méthodes de suivi et évaluation sont notamment : - les études (de base et de fin de projet), - les missions de suivi-évaluation et appui méthodologiques, - les témoignages des bénéficiaires et parties prenantes -les réunions mensuelles de l'unité de gestion pour évaluation des réalisations et planification commune - les réunions trimestrielles du comité technique de suivi, - l'évaluation à mi-parcours du projet par les parties prenantes - L'audit financier en fin de projet Les sources de données utilisées sont les rapports d'activités, les rapports de missions, les procès-verbaux des réunions, etc. Les activités de suivi déjà accomplies sont les réunions de l'unité de gestion et celles du comité technique de suivi, ainsi que l'étude de base. Le rapport final de l'étude de base est joint à ce rapport.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Non applicable
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Non applicable
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Projet encore au début pour constater ses effets catalytiques.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	La présence d'ACORD et de l'ASB dans l'ensemble des provinces ciblées par l'action permettront d'assurer la continuité des interventions En plus, l'ASB va étendre les interventions clefs dans d'autres provinces du Burundi en appuyant en particulier le réseau des jeunes observateurs de paix. L'approche participative d'ACORD et ASB sera un facteur déterminant dans l'appropriation des

	<p>interventions à tous les niveaux. Les organisations de jeunes appuyées vont continuer à mener des actions de sensibilisation et de plaider en s'inspirant des expériences acquises et des leçons apprises. De même, ils seront capables d'identifier les sources d'appuis potentiels et de mobiliser les financements nécessaires.</p> <p>Enfin, les Ministères clefs et les conseils communaux impliqués dans ce projet pourront inscrire le projet au sein d'une dynamique nationale qui pourra être continuée et dupliquée au-delà de la durée de vie du projet.</p>
<p>Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>La seule contrainte rencontrée à ce jour est liée au retard dans l'acquisition de la 2ème tranche des fonds, qui ont été demandés en Juillet 2019 et reçus en novembre 2019. Ce retard affecte le calendrier des activités, notamment celles planifiées entre juillet et Octobre 2019. Etant donné les élections générales de mai-Août 2019 et les activités planifiées sur les élections, le défi actuel concerne donc le rattrapage de ce retard, ce que l'on fera selon un calendrier serré, en privilégiant les activités qui ont un impact d'apaisement de la période pré-électorale, électorale et post-électorale.</p>
<p>Égalité entre les sexes : Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Les questions d'équité genre ont été abordées durant les activités préliminaires de lancement officiel du projet et de ciblage des bénéficiaires. En plus, le processus de ciblage a veillé à garantir la nonstigmatisation, le respect du principe do no harm, l'inclusivité et l'égalité homme-femme. La diversité politico-ethnique et genre se remarque dans les comités mixtes de ciblage (sexe, âge, famille politique et appartenance ethnique) et dans les listes des jeunes ciblés. Un consigne de parité garçons filles a été clairement donné et à travers les représentations collinaires des jeunes bénéficiaires. Parmi les 1080 jeunes bénéficiaires de ce projet, 50% sont de sexe féminin.</p>
<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>Rien à signaler</p>

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 13,500 jeunes hommes et jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques et issus des 18 communes cibles participent activement à la prévention et à la résolution des conflits pour un meilleur vivre-	Indicateur 1.1 # de clubs de paix créés et animés par les jeunes hommes et les jeunes femmes de différentes sensibilités politico-ethniques pour une meilleure prévention et une résolution pacifique des conflits au niveau communal.	0	270 clubs de paix créés et animés par les jeunes(avec uneparticipati on à50% de jeunes femmes	239 clubs de paix créés et animés par les jeunes (avec une participation à 50% de jeunes femmes	Cible de 270 clubs de paix à évaluer au T4 (voir plan de S&E)	Non applicable
	Indicateur 1.2 % de conflits majeurs identifiés, y compris ceux liés aux VSBG, prévenus ou résolus	20% des jeunes participent dans la résolution des conflits (Rapport de	75%			Cible intermédiaire de 40% des conflits au T4 et finale de 75% au T6

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
ensemble	pacifiquement avec la participation des jeunes hommes et des jeunes femmes.	l'étude de base)				
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Le renforcement des capacités des jeunes hommes et des jeunes femmes sur la prévention, l'analyse et la résolution des conflits permet une gestion pacifique des conflits, y compris ceux liés aux	Indicateur 1.1.1 # de jeunes femmes et de jeunes hommes Agents de paix qui ont augmenté leurs connaissances sur la prévention, l'analyse et la résolution des conflits (désagrégé par sexe et par âge).	0	540 jeunes (dont 270 jeunes femmes)	540 jeunes formés (dont 306 femmes) âgés de 18 à 29 ans	Non applicable	Nous avons invité 72 jeunes additionnels à raison de 4 par atelier communal dans le but de prévenir les risques d'absences à la formation ou durant la mise en oeuvre du projet
	Indicateur 1.1.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	violences basées sur le genre, identifiés dans les 18 communes ciblées.					
Produit 1.2 Des actions de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation sont menées par les jeunes hommes et les jeunes femmes auprès des communautés en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la	Indicateur 1.2.1 # de séances de sensibilisation, de plaidoyer et de médiation conduites par les jeunes des clubs de paix en présence des décideurs locaux en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix.	0	Cible : 54 séances organisées par les jeunes et 2,700 personnes atteintes y compris des décideurs locaux	18 séances organisées par les jeunes et 900 personnes atteintes y compris des décideurs locaux	Cible intermédiaire de 18 séances atteintes au T2, intermédiaire de 27, 36, 45 et 54 à évaluer respectivement au T3, T4, T5 et T6. Cible intermédiaire de 27 séances non atteinte au T3 suite au retard de 2ème tranche des fonds	Non applicable
de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la	Indicateur 1.2.2 # d'activités culturelles et sportives réalisées	0	18 activités culturelles et sportives organisées,soi	0	Cible intermédiaire de 6 activités culturelles et sportives à évaluer au T3, de 12 au T4 et de 18 au T5 . A ce jour, la cible intermédiaire de 6 activités n'est	Non applicable

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
cohésion sociale et de la paix.	par les jeunes formés dans leurs communautés en faveur de la tolérance, de l'égalité des sexes, de la cohésion sociale et de la paix		t une par commune ciblée		pas atteinte suite au retard de la 2ème tranche des fonds.	
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 13,500 jeunes et 2,700 décideurs des 18 communes cibles sont conscients du droit des jeunes à	Indicateur 2.1 % de jeunes hommes et de jeunes femmes participant activement aux instances locales de prise de décisions. (désagrégé par sexe et âge)	19% dont 8% des jeunes femmes et 11% des jeunes hommes (Rapport de l'étude de base)	25% de jeunes (hommes et femmes) accompagnés par le projet participent aux instances de prise de décision au niveau local (dont 50% de	0	Cible finale de 25% à évaluer au T6. Il n'est pas encore temps de l'évaluer.	Non applicable

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
participer à la gouvernance locale et au développement de leurs communautés et le traduisent en action			jeunes femmes)			
	Indicateur 2.2 % d'augmentation du niveau de consultation des jeunes hommes et des jeunes femmes par les décideurs dans les initiatives de paix et de développement au niveau local	41% (Rapport de l'étude de base)	60% (dont 30% d'augmentation du niveau de consultation des jeunes femmes)	41% (donnée de base)	Cible finale de 60% à évaluer au T6	La cible intermédiaire de 30% à évaluer initialement au T4 est inférieure au donnée de base qui est de 41%. Le projet évaluera la cible finale de 60%
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes améliorent leurs connaissances sur leurs droits et obligations, et sur les	Indicateur 2.1.1 # de jeunes hommes et de jeunes femmes sensibilisés sur leurs droits et obligations de citoyen, et les mécanismes de gouvernance (désagrégé par sexe et par âge)	0	1,080 jeunes (dont 540 jeunes femmes) sensibilisés	0	Cible intermédiaire de 240 jeunes sensibilisés à évaluer au T3, et finale de 1080 au T4. Cible intermédiaire de 240 jeunes au T3 non atteint suite au retard de la 2ème tranche des fonds.	Non applicable

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
mécanismes de gouvernance leur permettant une plus grande participation dans les instances de décision.	Indicateur 2.1.2 # de visions de la jeunesse élaborées par les jeunes et vulgarisés auprès des jeunes, des décideurs et des partis politiques	0	6 visions provinciales et 1 vision nationale élaborées et vulgarisées auprès de 13,500 jeunes, de 2,700 décideurs locaux	0	Cible finale de 7 visions à évaluer au T3. Cible finale de 7 visions non atteint suite au retard de la 2ème tranche des fonds.	
Produit 2.2 Les autorités administratives, traditionnelles et religieuses reconnaissent le droit des jeunes, en particulier des jeunes femmes, à participer à	Indicateur 2.2.1 # de décideurs locaux sensibilisés pour une meilleure prise en compte des jeunes dans les mécanismes de gouvernance et de prise de décision dans les 6 provinces ciblées par l'action	0	210 décideurs locaux sensibilisés	0	Cible de 210 décideurs locaux sensibilisés à évaluer au T3, non atteint suite au retard de la 2ème tranche des fonds.	Non applicable
	Indicateur 2.2.2 # de plans communaux	0	18 Plans Communaux de	0	Cible de 18 plans communaux révisés à évaluer au T4	Non applicable

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
la prise de décision, et encouragent leur engagement dans la promotion de la cohésion sociale.	dedéveloppement révisés, et intégrant les besoins spécifiques jeunes hommes et des jeunes femmes, notamment en matière de participation citoyenne, et sur la base des visions partagées de la jeunesse.		Développement communautaires (PCDC) révisés			
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					
Résultat 3 540 jeunes hommes et jeunes femmes et 900	Indicateur 3.1 % de jeunes hommes et de jeunes femmes capables de déconstruire	66% (Rapport de l'étude de base)	80% des jeunes hommes et femmes participant au projet	0	Cible finale de 80% des jeunes participants au projet à évaluer au T4.	Non applicable

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
décideurs locaux s'engagent à la promotion d'un environnement électoral inclusif et exempt de violence dans les 18 communes cibles	lesdiscours haineux des politiques en se référant à la politique nationale sur la jeunesse, le code électoral et la Résolution 2250					
	Indicateur 3.2 Une plateforme est créée et animée par les jeunes sur une page préféré sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, autres), radio et télévision afin de diffuser auprès de leurs pairs et du public des messages de paix	0	Une plate forme est créée et animée par les jeunes	1 plate forme est créée et animée par les jeunes sur facebook " Intumwa z'amahoro" (Agents de paix): https://www.facebook.com/IntumwazAmahoro-393876951452506/	La cible finale d'1 plateforme à évaluer au T4 est déjà atteinte.	Non applicable
	Indicateur 3.3 % des jeunes hommes et des jeunes femmes	70% (Rapport de l'étude de base)	80% des jeunes hommes et femmes	0	Cible de 80% des jeunes participants au projet à évaluer au T4	Non applicable

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	favorables à la résolution pacifique des conflits en situation de désaccord politique, en contexte électoral et au delà		participant au projet			
Produit 3.1 Les jeunes hommes et les jeunes femmes s'organisent, participent activement dans la prévention des conflits liés aux élections et plaident en faveur de la cohabitation dans la diversité	Indicateur 3.1.1 # de communes disposant d'un réseau communal opérationnel de jeunes hommes et jeunes femmes observateurs de paix issus de différentes sensibilités politiques et ethniques	0	18 réseaux mis en place et opérationnels, soit un par commune ciblée par l'action	0	Cible de 18 réseaux de jeunes observateurs de paix à évaluer au T5	Non applicable
	Indicateur 3.1.2 # de décideurs locaux atteints par les actions de sensibilisation et	0	900 personnes atteintes		Cible intermédiaire de 600 personnes atteintes à évaluer au T5, et finale de 900 au T6	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
politique et ethnique.	de plaider menées par les jeunes observateurs de paix sur les incidents répertoriés en contexte électoral (désagrégé par sexe et âge)					
Produit 3.2 Les jeunes résistent à la manipulation politique et ethnique et encouragent les décideurs locaux à déconstruire les discours politiques haineux des différentes tendances politiques, et promeuvent	Indicateur 3.2.1 # de jeunes hommes et de jeunes femmes et de décideurs locaux participant aux 18 séances de dialogue sur la déconstruction des discours haineux, le pluralisme politique et la diversité ethnique en démocratie (désagrégé par sexe et par âge).	0	900 jeunes hommes et jeunes femmes, et décideurs locaux participants	0	Cible intermédiaire de 450 jeunes hommes et femmes, et décideurs locaux atteints à évaluer au T4 et finale de 900 au T5	Non applicable
	Indicateur 3.2.2	0	18 contrats		Cible intermédiaire de 6 contrats	

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
les valeurs positives de tolérance, de vivre-ensemble et de démocratie.	# de contrats sociaux négociés et signés par les représentants des partis politiques, de l'administration locale, des jeunes hommes et des jeunes femmes, de la société civile et des religieux, pour des élections pacifiques.		sociaux négociés et signés, soit un par commune ciblée par l'action.		sociaux négociés et signés à évaluer au T5 et finale de 18 au T6.	
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *delayed*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante si pertinent : ACORD a déjà reçu 2 tranches totalisant 70% du budget total de 817,587 USD, soit 574,628 USD. Nous comptons demander le paiement de la 3ème tranche le 28 Février 2020.

Quel est le niveau global des dépenses/engagements en % par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Au 15 Novembre 2019, ACORD BURUNDI a déjà dépensé 309,639 USD (coûts indirects inclus); soit 38% du budget total du projet, ou encore 54% des tranches reçues.

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

La seule explication du retard des dépenses par rapport au plan est liée aux 4 mois de retard du versement de la 2ème tranche des fonds(ACORD vient de recevoir la notification de paiement de la 2ème tranche ce 29 Octobre 2019).

Veillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Dans le document de projet, un montant de 280,213.03USD a été prévu pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes. A ce jour, un montant de 96,029USD a été effectivement alloué.

Veillez remplir et joindre l'annexe sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet initial (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.

ANNEXE N°1 : Quelques photos des participants aux activités du projet

ACORD Burundi

Projet : Investir dans la jeunesse pour la cohésion sociale et la paix durable au Burundi, 2018-2020



Photos de Lancement officiel du projet en Mairie de Bujumbura ce 19 Février 2019: De gauche à droite : Mr Magnus MAHONDA, Secrétaire Général de l'ASB, Honorable Evelyne BUTOYI, Ministre de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information ; Mr Prime RUPIYA, Directeur Pays ACORD Burundi



Photos de groupe des participants à la séance de lancement du projet en province Makamba le 19 Mars 2019



Photo de groupe des participants à la l'atelier de formation sur la prévention des conflits et consolidation de la paix en faveur de la jeunesse en Zone urbaine de Ngagara ces 06 au 08 Mai 2019



Photo de groupe des participants à l'atelier de formation sur la prévention des conflits et consolidation de la paix en faveur de la jeunesse en commune Rugombo ce 27 au 29 Mai 2019



Photo de groupe des participants à l'atelier de formation sur la prévention des conflits et consolidation de la paix en faveur de la jeunesse en commune MUGINA ce 03 au 05 JUIN 2019



Photo : Constitution des binômes d'1 jeune homme et d'1 jeune femme pour animer les clubs de paix en commune BUGANDA ce 01 juin 2019

ANNEXE N°2:

LISTE DES MESSAGES DE PAIX PRODUITS ET LANCES PAR LES JEUNES HOMMES ET JEUNES FEMMES BENEFICIAIRES DU PROJET « INVESTIR DANS LA JEUNESSE POUR LA COHESION SOCIALE ET LA PAIX DURABLE AU BURUNDI» LORS DES CELEBRATIONS INTERNATIONALES DE LA FEMME, DU TRAVAIL, DE LA LUTTE CONTRE LE TABAC ET DE LA PAIX

- 1) Nous les Jeunes, ensemble pour les élections paisibles et inclusives
- 2) Jeunesse, ensemble pour construire notre pays de paix et de sécurité
- 3) Jeunes sans distinction aucune, l'avenir nous appartient, utilisons nos forces pour bâtir notre pays.
- 4) Jeunes, engageons-nous aux travaux communautaires de développement
- 5) Parents, envoyons tous les enfants à l'école sans distinction de sexe.
- 6) Jeunes, participons dans les associations et coopératives de développement
- 7) Jeunes ensemble pour la contribution aux élections
- 8) Jeunes ensemble pour lutter contre les mauvaises idées des politiciens et des autres qui nous divisent suivant leurs intérêts
- 9) Jeunes, Disons non aux violences basées sur le genre
- 10) Jeunes, engageons-nous pour œuvrer pour la nation avec un esprit patriotique en vue de privilégier le développement
- 11) Chers burundaises et burundais, nous savons déjà que les travaux communautaires nous concernent tous sans distinction aucune d'origine, d'ethnie ou de religion. Nous sommes donc tous appelés à participer à ces travaux communautaires.
- 12) Les garçons et les filles ont les mêmes droits d'héritage familial.
- 13) Les burundais, nous avons les mêmes droits de choisir un conjoint sans distinction aucune d'ethnie, d'origine ou de religion.
- 14) L'unité dans le travail même s'il y a divergences d'idéologie politiques, différence de religion ou d'ethnie.
- 15) Les femmes ont le droit de diriger le pays et d'autres institutions publiques ou privées.
- 16) Les burundais ont le droit d'élire et de se faire élire.
- 17) Les jeunes tous ensembles pour promouvoir la paix et le développement, piliers de notre pays.
- 18) Les jeunes, dans notre diversité, bâtissons notre pays par des actions de développement durable.
- 19) Femmes, tous ensemble, aux côtés de nos maris, nous sommes appelées à travailler main dans la main pour le développement de notre pays.
- 20) Jeunes, surtout les filles, participons activement dans les institutions de sécurité.
- 21) Jeunesse, ne nous laissons pas distraire par les politiciens, travaillons plutôt pour le développement de notre pays.
- 22) Pour soutenir la paix dans le pays, oublions notre passé et préparons notre avenir. A travers le sport et la culture, promouvons la paix.
- 23) Ces derniers jours sont recensés plusieurs cas de délits de viol à l'encontre des femmes. Nous voudrions que ces femmes et filles soient protégées et que les responsables soient sévèrement punis

- 24) Dans le but de mettre fin aux vols incessants dans nos communes, il est demandé à tout citoyen d'apporter sa contribution dans le maintien de la sécurité surtout en éclairant tout endroit sombre la nuit.
- 25) Nous voyons de plus en plus d'ordures sur les routes. Il est demandé à tout un chacun de ne pas jeter les ordures n'importe où, de les mettre dans des endroits appropriés.
- 26) Chers jeunes, que le meilleur gagne ! Promouvons la tolérance mutuelle en période électorale
- 27) Nous voyons dans nos quartiers des jeunes et adultes consommant des stupéfiants; il est demandé à celui qui verrait ou connaîtrait un vendeur d'en informer ceux qui de droit ;
- 28) Chers habitants, engageons-nous pour planter les arbres afin de protéger la terre. Notre mère ;
- 29) Chaque année, des jeunes meurent du choléra. Evitons de jeter ou déverser les déchets dans les ruelles et lavons-nous les mains sales ;
- 30) L'administration devrait être le garant pour inciter la population à respecter les règles d'hygiènes et faire la promotion de l'environnement ;
- 31) Jeunes, tous ensemble pour la consolidation sociale de la paix pour participer à la construction du pays ;
- 32) Jeunes, dans nos différences, bâtissons notre pays en soutenant les activités de promotion de la paix dans la communauté ;
- 33) Tous les jeunes pour la promotion de la paix par le développement basé sur l'équité genre ;
- 34) Burundais et burundaises avons les mêmes droits d'élire et se faire élire dans la liberté ;
- 35) Jeunesse, disons non aux violences basées sur le genre ;
- 36) Les jeunes, sans distinction aucune, l'avenir nous appartient, utilisons nos forces pour bâtir notre pays ;
- 37) Nous les jeunes, ensemble pour les élections inclusives et paisibles ;
- 38) Les jeux rassemblent les jeunes et les adultes, prônons pour les jeux qui diminuent ce qui nous différencie ;
- 39) Nous jeunes de la zone Kanyosha, invitons les autres jeunes de se prévenir contre la consommation des drogues, surtout le Tabac, qui créent le désordre et une barrière pour le développement du pays ;
- 40) Jeunes, Soyons des gardiens de la sécurité en faisant des travaux de développement ;
- 41) Mon ami, épargne-moi les fumées de votre tabac car ils sont nuisibles à ma santé ;
- 42) Tous contre la vente des drogues aux enfants de moins de 18 ans, l'avenir du pays ;
- 43) Levons-nous tous contre la consommation du tabac, œuvrons pour le développement du pays et de nos familles ;
- 44) Le tabac diminue le temps au travail donnant un rendement faible. Prévenons-nous contre tous ce qui va à l'encontre du développement du pays ;
- 45) Tous pour la sécurité source de paix en disant non aux drogues sources de conflit ;
- 46) Tous contre la promotion et la publicité des drogues, spécialement le tabac ;
- 47) La consommation du tabac cause la pauvreté dans la famille ;
- 48) Tous pour le développement de notre cher pays et nos familles en restant en bonne santé ;
- 49) Le Tabac cause des maladies comme la tuberculose et certains cancers et le pays perd doublement ;

50) Luttons ensemble contre tous ce qui pourrait nuire à la santé de l'homme lui privant du développement par le travail.

ANNEXE N°3 :

Engagements des jeunes agents de paix /plans d'actions à intégrer dans les clubs de paix

Plans d'actions des binômes

- 1) Créer les clubs de paix par les jeunes hommes et femmes
- 2) Faire la lutte commune contre les rumeurs
- 3) Respecter les droits humains
- 4) Organiser des événements culturels et sportifs autour des messages de paix (matches, concours et musiques)
- 5) Participer dans les fora des jeunes
- 6) Créer les clubs culturels
- 7) Sensibiliser les jeunes sur la lutte contre le VIH/SIDA et les grossesses non désirées
- 8) Développer l'esprit de travail
- 9) Créer de petites associations d'épargne et de crédit
- 10) Faire les travaux communautaires
- 11) Promouvoir la liberté d'expression pour tous
- 12) Développer la culture de la non-violence
- 13) Créer des coopératives
- 14) Adopter la communication Non-violente
- 15) S'investir dans la bonne gouvernance
- 16) Ne pas participer dans les manifestations non autorisées
- 17) Donner le pardon à ceux qui ont fait du mal
- 18) Créer des AGR
- 19) Promouvoir l'entraider mutuelle
- 20) Organiser les rencontres des jeunes affiliés aux différents partis politiques civile et ceux de la société civile sur le thème de consolidation de la paix
- 21) Promouvoir une bonne collaboration entre les jeunes et les autorités administratives
- 22) Respect les autorités
- 23) Sensibiliser les jeunes à adhérer dans différentes associations
- 24) Promouvoir la justice pour tous

.....

ANNEXE4 :

**Rapport de l'étude de base du projet « Investir dans la jeunesse
pour la cohésion sociale et la paix durable au Burundi**