

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: BURUNDI

TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL ANNUEL

DATE DE RAPPORT: 05 Novembre 2019

Titre du projet: Youth leading the way for an engendered inclusive society in Burundi	
Numéro Projet / MPTF Gateway: 00113468	
Modalité de financement PBF: ☒ IRF ☐ PRF	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): ☐ Fonds fiduciaire pays ☐ Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:
Liste de toutes les agences récipiendaires des fonds PBF (en commençant par l'agence chef de file), avec le type d'organisation (ONU, ONG etc): Stichting Cordaid, CSO (convening agency) Liste d'autres partenaires de mise en œuvre (gouvernementaux ou non-gouvernementaux): -Gouvernement du Burundi (Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information ; Ministère de l'Intérieur, de la Formation patriotique, et du Développement local ; Ministère de la Justice, de la Protection civique et Garde des Sceaux ; Ministère des Droits de la Personne Humaine, des Affaires Sociales et du Genre) - Réseau des organisations des Jeunes en Action pour la paix, la réconciliation et le développement (REJA), CSO -Youth Empowerment and Leadership Initiative Burundi (YELI-Burundi), CSO	
Date de début du projet¹: 17 Décembre 2018 Durée du projet en mois :² 18 mois	
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: ☐ Initiative de promotion du genre ☒ Initiative de promotion de la jeunesse ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) ☐ Projet transfrontalier ou régional	
Budget PBF total approuvé* (par agence récipiendaire): Cordaid : \$ 600000 : \$: \$: \$ Total: 600000 <i>*Le budget total approuvé et le transfert de la deuxième tranche, ou toute tranche subséquente sont conditionnelles, et sujettes à l'approbation de PBSO, et à la disponibilité des fonds dans le compte de PBF</i> Combien de tranches ont déjà été perçues par le projet: 1 tranche	

¹ La date de commencement actuelle est la date du transfert des fonds par MPTF-O aux organisations récipiendaires.

² La durée maximum des projets IRF est de 18 mois et celle des projets PRF est de 36 mois.

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: NIZIGIYIMANA Isaïe, Chef de Projet

Rapport approuvé par: Zarir Hugues MERAT, Directeur Pays /CORDAID Burundi

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

Commentaire du Secrétariat PBF sur le rapport: Le rapport montre que le projet est en retard

Est-ce que le projet a déjà participé dans un exercice d'évaluation ? Si oui, lequel et veuillez attacher le rapport:

Oui, Evaluation initiale (Baseline)

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.

PARTIE 1: PROGRES DES RESULTATS DU PROJET

1.1 Progrès global du projet actuellement

Expliquer brièvement l'état global de mise en oeuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préliminaires / préparatoires ont été achevées (limite de 1500 caractères):

Premièrement, il y a eu signature du protocole d'exécution du Projet entre Cordaid et le Gouvernement du Burundi à travers le Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information. Ensuite, Cordaid a signé la convention de mise en œuvre avec les partenaires d'exécution suivi du recrutement du personnel du projet.

Après la signature de ces conventions, il y a eu mise en place du comité technique de suivi, lequel comité comprend les représentants des Ministères ci-haut cités dans la liste, ainsi que les représentants de CORDAID.

L'autre activité qui a suivi était l'élaboration du plan de mise en œuvre et du plan de suivi-évaluation suivis du lancement officiel du projet.

Globalement donc, nous avons déjà exécuté les activités du premier résultat qui sont en rapport avec l'identification des bénéficiaires, l'évaluation initiale des jeunes leaders sur leurs connaissances et engagement en matière de la consolidation de la paix, cohésion sociale et la sécurité, l'identification et la priorisation des menaces et problèmes liés à la paix et sécurité, l'identification des mentors qui vont faire le suivi des initiatives, le renforcement des capacités de ces jeunes leaders sur différentes thématiques en rapport avec la consolidation de la paix, la cohésion sociale et sécurité, la création de la plateforme, des foras à l'endroit des femmes et des décideurs ainsi que ses activités de suivi-évaluation

Compte tenu de la situation / besoins de transition politique / de consolidation de la paix / situation actuelle / récente dans le pays, le projet a-t-il été / est-il toujours **pertinent et bien placé** pour traiter les facteurs de conflit / sources potentielles de tensions? Veuillez illustrer concrètement. Si le projet est toujours en cours, des ajustements sont-ils nécessaires? (Limite de 1500 caractères)

Compte tenu de la situation de période électorale que vit actuellement le pays, le projet est très pertinent et il est venu à point nommé. Pendant cette période, nous avons déjà constaté qu'il y a une intolérance politique entre les gens qui ne partagent pas les opinions ou les tendances politiques. Cela se fait surtout voir chez les jeunes affiliés aux différents partis politiques. Dans le projet, nous avons déjà expérimenté le traitement des facteurs de conflits politique en amorçant un dialogue entre les jeunes leaders du projet; jeunes issus du parti au pouvoir et ceux des partis de l'opposition. Avec ce débat, nous avons constaté ensemble que le manque de dialogue est un facteur favorisant des conflits politiques parce que les jeunes se font souvent manipuler et se soupçonnent mal sans aucune preuve. Les jeunes ont constaté que le manque de dialogue et d'interaction est un facteur favorisant le conflit.

Le projet est toujours en cours, et le genre d'ajustement nécessaire et envisageable, c'est la continuation du projet jusqu'à la fin de la période électorale, c'est-à-dire la fin de 2020. Le projet pourra ainsi accompagner les jeunes dans ses zones d'intervention et pourra sans nul doute les aider à cohabiter pacifiquement, malgré qu'ils pourront être d'opinions ou d'appartenances

politiques différentes. La mise en oeuvre des initiatives aidera les jeunes à concevoir et exécuter ensemble des activités, ce qui les aidera à dialoguer et pouvoir cohabiter pacifiquement.

En quelques phrases, résumez ce qui est **unique / innovant / intéressant** par rapport à ce que ce projet essaie / a tenté d'accomplir ou son approche (plutôt que de lister les progrès de l'activité) (limite de 1500 caractères).

- Identification participative par les bénéficiaires de leurs propres problèmes.
- Implication du gouvernement dans l'identification des problèmes liés à la consolidation de la paix, et partant à la recherche des solutions à ces problèmes.
- Promotion du leadership Communautaire qui tient compte de l'inclusivité intégrale du genre sans seulement se limiter à l'égalité du sexe dans un pays dominé par le patriarcat.

• Promotion des Résolutions 2250 et 1325 ratifiées par le gouvernement du Burundi mais non connues par les communautés et encore moins mises en œuvre par le gouvernement dudit pays (Si ce que nous avons dit n'est pas vraiment innovant ou unique en ce genre, ça a au moins le mérite d'être intéressant)

Compte tenu du moment dans le cycle de mise en œuvre du projet, veuillez **évaluer les progrès globaux** de ce projet vers les résultats à ce jour (faire le choix entre trois options): on track

En quelques phrases, résumez les **progrès / résultats majeurs de consolidation de la paix** du projet (avec preuves), que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet (limite de 1500 caractères) :

Etant encore au quatrième mois des activités, nous n'avons pas encore atteint des résultats majeurs. Nous avons préparé les acteurs de consolidation de la paix et de sécurité qui mettent le projet sur le chemin des résultats majeurs au niveau communautaire. Nous avons déjà identifié 144 jeunes (72 hommes et 72 femmes) qui seront les leaders des initiatives communautaires de consolidation de la paix et de sécurité.

Nous avons fait une analyse des menaces et des problèmes liés à la paix et sécurité communautaire. Cette analyse a été faite suite aux entretiens effectués auprès des communautés (l'administration locale, confessions religieuses, comités mixtes de sécurité, organisations des femmes, les notables (abashingantahe), organisations des jeunes)

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu **un impact humain réel**, c'est-à-dire comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires que PBSO peut utiliser dans les communications publiques pour mettre en évidence le projet. (limite de 1500 caractères):

Après quatre mois de mise en œuvre du projet, le projet n'a pas encore eu d'impact réel sur le terrain.

Cependant, nous pouvons citer des témoignages des participants :

NTUNZWENIMANA Pierre, jeune leader de la commune Bisoro et "Chef de Zone Rorero précise : « après les séances de renforcement des connaissances sur le leadership et l'engagement civique, j'apprécie positivement l'idée et le fait que le projet ait d'abord fait l'identification, la validation et la priorisation des menaces de la paix et la sécurité dans les zones d'intervention. » Il atteste que les connaissances qu'il a reçues vont l'aider à être un bon leader de la communauté pour que ces menaces trouvent des solutions et que sa zone soit paisible. Selon KAREGEYA Gloriose, Guide et leader communautaire de Rusaka : "A la suite de ce forum de sensibilisation de la femme sur les Résolutions 1325 et 2250, je viens de prendre conscience que la femme n'est

pas seulement une victime de la guerre, mais qu'elle peut être aussi une actrice. Sur ce, je suis désormais consciente qu'elle a un rôle important à jouer dans le processus de consolidation de la paix et la sécurité. Je vais être promoteur de la paix et la sécurité au niveau communautaire."

Si l'évaluation de l'avancement du projet est **sur la bonne voie**, veuillez expliquer quels ont été les **principaux défis** (le cas échéant) et quelles mesures ont été prises pour y remédier (limite de 1500 caractères).

Au cours de l'identification des 360 associations dans les communes, les administratifs locaux nous ont présenté plus de coopératives que d'associations. Pour remédier à ce problème, nous avons utilisé une méthode d'identification participative en faisant inviter tous les jeunes leaders des associations munis de leurs identifications selon les critères proposés dans le projet. Dans le choix des 360 bénéficiaires (leaders représentant les associations), il devrait y avoir la parité de sexe. La cause est qu'il y a eu peu de jeunes filles qui sont leaders des associations. C'est dans la sélection des 144 leaders que nous avons respecté la parité entre filles et garçons car nous avons sélectionné 72 filles/femmes et 72 garçons.

Durant toutes les activités de présélection, nous avons remarqué que les effectifs des filles étaient inférieurs aux effectifs des garçons. La présélection a été faite par groupe de genre. C'est seulement au cours du choix de mentor qu'une interview a été sélective sans considération de genre.

Si l'évaluation de l'avancement du projet est en retard, veuillez énumérer les principales raisons / défis et expliquer quel impact cela a eu / aura sur la durée ou la stratégie du projet et quelles mesures ont été prises / seront prises pour relever les défis / rectifier la progression du projet (limite de 1500 caractères):

Le projet a pris du retard dans le démarrage de ses activités compte tenu du contexte de travail entre le Gouvernement du Burundi et les ONGE. Au niveau du recrutement, le Ministère de tutelle voulait exiger le respect des quotas ethniques et de genre et CORDAID a décidé de faire le recrutement à travers l'agence de recrutement INTRECONTACT pour des raisons d'objectivité, de transparence et de compétences. Tout ce processus a pris du temps avant d'aboutir au recrutement du personnel qui n'a commencé à travailler qu'avec début Mai. Il fallait également un protocole d'exécution entre CORDAID et le Ministère et celui-ci n'a été signé que le 9 Mai 2019.

Aussi, l'acceptation et l'appropriation du projet par les autorités locales passent par l'organisation d'une activité de lancement officiel du projet. Ces autorités locales ont été conviées à cette activité de lancement officiel du projet avant le début effectif des activités de terrain qui n'a été possible qu'à la fin juin 2019. Ce sont toutes ces procédures ci-haut citées qui expliquent le retard de démarrage du projet. Les mesures suivantes ont été prises pour que le projet progresse normalement, et même rattrape une partie du retard accusée, notamment l'adaptation du planning des activités, les contacts serrés auprès des autorités concernées pour accélérer la mise en œuvre des activités, la mise en place du comité technique de suivi, la contractualisation avec les partenaires de

mise en œuvre...

Veuillez joindre en pièce(s) séparée(s) tout document mettant en évidence ou fournissant plus de preuves de l'avancement du projet (par exemple: publications, photos, vidéos, rapports de suivi, rapports d'évaluation, etc.). Listez ci-dessous ce qui a été attaché au rapport, y compris le but et l'auditoire du document.

1. Evaluation initiale (en attente de validation par le comité habilité Comité Technique de Suivi. Nous avons fait une EVALUATION INITIALE et non une UNE ETUDE)

2. 2. Articles(2) et photos

1.2 Progrès par résultat du projet

L'espace dans le modèle permet d'inclure jusqu'à quatre résultats de projet. Si votre projet a plus de résultats approuvés, contactez PBSO pour la modification du modèle.

Résultat 1: Les communautés de six provinces sont plus sûres et plus pacifiques, en raison du changement de comportement promu par des initiatives de consolidation de la paix dirigées par des jeunes leaders, avec des améliorations spécifiques apportées à la situation de sécurité quotidienne des femmes et des filles

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin, pour les rapports de novembre: janvier-novembre, pour les rapports finaux: durée totale du projet), y compris la mise en œuvre les principaux produit (sans énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix. Dans la mesure du possible, fournissez des exemples spécifiques de changements que le projet a soutenus / contribué ainsi que, lorsque disponibles et pertinents, des citations des partenaires ou des bénéficiaires au sujet du projet et de leur expérience. (Limite de 3000 caractères)

Il y a eu l'identification de 360 associations des jeunes dans lesquelles nous avons choisi des jeunes leaders des associations œuvrant dans les communautés.

Il s'est tenu 24 réunions de coordination pour expliquer le projet aux 360 jeunes leaders identifiés dans les 12 communes d'intervention, à raison de deux réunions par commune. La première était pour identifier les organisations des jeunes œuvrant dans les communautés des zones d'intervention. La deuxième était pour s'imprégner et faire leur les activités du projet et les impliquer dans toutes les étapes de la mise en œuvre du projet. Dans cette même réunion, il y a eu choix des 144 leaders (à raison de 12 jeunes par commune) des associations engagées dans les activités de consolidation de la paix et sécurité au niveau communautaire.

Ils viennent de 144 associations des jeunes ayant des assises au niveau communautaire et qui œuvrent dans le leadership communautaire, autonomisation, paix et sécurité. Dans ces associations des jeunes il y a 4230 membres.

Un guide d'entretien a été conçu pour l'analyse des menaces et problèmes liés à la consolidation de la paix et la sécurité. 64 focus groupes ont été organisés au niveau communautaire pour discuter et analyser avec les communautés sur des problèmes relatifs à la consolidation de la paix et la sécurité au niveau local. 746 personnes de catégories différentes (administration locale, leaders de la communauté, les membres de la confession religieuse, femmes leaders des associations, jeunes leaders des associations) y ont participé. A l'issue de ces focus, nous avons eu un rapport parlant des menaces et problèmes liés à la consolidation de la paix et la sécurité. Quelques facteurs moteurs clés de conflits relevés sont :

- Facteur économique (pauvreté extrême dans les ménages, conflits fonciers, chômage à la hausse parmi les jeunes...)
- Facteur politique (mauvaise gouvernance et intolérance politique, ...)

Cette base de données ou ce rapport a été présenté à l'administration communale qui par la suite l'a validé par ordre d'importance des menaces et problèmes liés à la consolidation de la paix et la sécurité identifiés. Il y a eu organisation de 24 réunions conjointement avec les membres des communautés pour analyser et identifier ces problèmes de sécurité tels que relevés dans les facteurs moteurs clés ci-haut cités. Il y a ensuite eu la dissémination et la validation des résultats. Ces réunions ont vu la participation de 592 personnes de catégories différentes (administration communale et locale, leaders de la communauté, les membres des confessions religieuses, femmes leaders des associations, les représentants de la justice, les comités mixtes de sécurité). Il y a eu l'identification de 12 mentors pour encadrer des initiatives communautaires de consolidation de la paix.

Résultat 2: Participation significative des jeunes femmes et des hommes à la politique de sécurité et d'élaboration des politiques de paix et aux résultats améliorés au niveau local, national et international

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **on track**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Au niveau du deuxième résultat, 12 fora de mobilisation communautaire ont été organisés pour renforcer la confiance des femmes afin de changer leur état d'esprit et leur perception sur les femmes en se basant sur les résolutions 1325 et 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ces fora organisés ont vu la participation de 240 personnes de différentes catégories (administratifs communaux, chefs de zone, chefs de collines, femmes de la justice, femmes de l'administration locale, femmes des associations, femmes leaders des partis politiques, femmes de la santé, femmes des Eglises, femmes de l'éducation).

Résultat 3:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultats: **Please select one**

Résumé du progrès: (voir les questions données sous Résultat 1)

1.3 Questions transversales

Appropriation nationale: Comment le gouvernement national a-t-il démontré son appropriation et son engagement envers les résultats et les activités du projet? Donnez des exemples spécifiques. (Limite de 1500 caractères)	L'appropriation nationale du projet s'est caractérisée par trois faits importants, à savoir : 1. la signature de l'accord de collaboration dans la mise en œuvre du présent projet entre CORDAID et le Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information 2. Le Secrétaire Permanent du Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de
---	--

	l'Information pilote le Comité Technique de Suivi qui est composé de 4 Ministères Techniques ci-haut cités. 3. Participation des représentants des 6 Gouverneurs des provinces d'intervention et des 12 Conseillers des Administrateurs communaux concernés aux cérémonies de lancement officiel du projet. 4. Le déploiement des membres du comité technique de suivi et des autorités administratives communales respectives sur terrain chaque fois qu'un membre du consortium exécute une activité. 5. Bonne collaboration avec les autorités provinciales et communales dans la mise en œuvre des activités.
Suivi: Le plan de S & E du projet est-il sur la bonne voie? Quelles sont les méthodes de suivi et les sources de données utilisées? Veuillez joindre tout rapport relatif au suivi pour la période considérée. (Limite de 1500 caractères)	Avant la mise en œuvre du projet, il y a eu élaboration du plan de Suivi-Evaluation et du tableau de suivi des indicateurs conjointement avec tous les partenaires d'exécution. Les méthodes de suivi sont des descentes sur terrain, la collecte des données dans des formulaires préconçus dans l'application CommCare (formulaire de collecte des histoires relatives à la paix et sécurité, collecte des données relatives aux progressions de mise en œuvre des initiatives, formulaire de collecte des données relatives aux réunions de sensibilisation et formations). Pour la transparence et redevabilité, des réunions conjointes d'analyse des données avec la communauté et les autorités locales sont tenues trimestriellement. La récolte des témoignages de succès et des leçons apprises se fera au fil du temps pendant la mise en œuvre du projet.
Évaluation: Fournir une mise à jour sur les préparatifs de l'évaluation externe pour le projet, surtout si le projet est au cours des 6 derniers mois de la mise en œuvre ou c'est le rapport final. Confirmer le budget disponible pour l'évaluation. (Limite de 1500 caractères)	Une évaluation externe est prévue à la fin du projet comme cela se fait normalement pour tous les projets.
Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à des engagements de financement spécifiques autres que le PBF? Si oui, de qui et de quel montant? Si non, des tentatives spécifiques ont-elles été faites pour attirer des contributions financières supplémentaires au projet et au-delà? (Limite de 1500 caractères)	Non
Effets catalytiques (non financiers): Le projet a-t-il créé des conditions favorables pour d'autres activités de consolidation de la paix par le gouvernement / les autres donateurs? Si oui, veuillez préciser. (Limite de 1500 caractères)	Le présent projet a créé des conditions favorables à la mise en œuvre d'autres activités de consolidation de la paix et la sécurité dans les 12 communes d'intervention par la promotion du leadership communautaire, le renforcement de capacités des communautés avec les Résolutions 2250 et 1325, et la préparation des acteurs pour la consolidation de la paix et la sécurité. En effet, même s'il n'y a pas de

	preuves montrant que les réseaux des jeunes leaders que le projet a mis en place travaillent déjà avec le gouvernement ou les autres donateurs, il a formé 144 jeunes animateurs communautaires et 12 mentors qui vont contribuer efficacement dans des initiatives de consolidation de la paix et la sécurité. Le projet a également permis d'identifier, analyser, valider, disséminer et prioriser des problèmes et solutions communautaires liés à la consolidation de la paix et la sécurité pouvant inspirer d'autres intervenants.
Stratégie de sortie / durabilité: Quelles mesures ont été prises pour se préparer à la fin du projet et aider à assurer la durabilité des résultats du projet au-delà du soutien du PBF? (Limite de 1500 caractères)	Le partenariat avec des organisations locales pour la mise en œuvre ainsi que le ciblage, le renforcement des capacités des 144 jeunes leaders et l'approche mentorat constituent les principaux facteurs de durabilité du projet. Les organisations partenaires pourront mobiliser d'autres ressources pour poursuivre et pérenniser les actions tandis que les jeunes leaders et mentors pourront continuer à mettre les connaissances et compétences acquises au service de leurs communautés après la fin du projet. 12 mentors choisis et formés assureront le suivi des réalisations du projet dans les communes d'intervention. L'implication de l'administration et de la communauté locale dans toutes les étapes de mise en œuvre du projet assure la connaissance et l'appropriation des activités du projet. Le projet va capitaliser les résultats des initiatives pour le renforcement de la conscience citoyenne en matière de la consolidation de la paix et la sécurité.
Prise de risques : Décrivez comment le projet a réagi aux risques qui menaçaient l'atteinte des résultats. Identifiez de nouveaux risques apparus depuis le dernier rapport, le cas échéant. (Limite de 1500 caractères)	Le gouvernement dans sa globalité a durci le contrôle de l'action des ONGE. La tendance à l'ingérence du Ministère de tutelle dans la mise en œuvre a failli nuire au projet dès le départ suite au malentendu sur la manière de recruter le personnel du projet. Après le dialogue, Cordaid et le Ministère de tutelle se sont convenus de la façon de recruter le personnel par le choix d'une maison habilitée au recrutement du personnel. Il y a eu le renforcement de la collaboration entre Cordaid et le Ministère de tutelle au moyen du dialogue, de la transparence dans les opérations de mise en œuvre des activités et de la redevabilité. L'autre risque qui menaçait la mise en œuvre réussie du projet est l'imposition de l'administration locale dans l'identification et la sélection des bénéficiaires. De ce côté-là, les risques ont été minimisés grâce à un processus de sélection basé sur des critères préalablement arrêtés par les équipes du projet et

	suivis tels que. Pour ce faire, les équipes du projet continuent à suivre l'évolution du contexte sociopolitique du pays et assurent une bonne communication avec les parties prenantes
<u>Égalité entre les sexes :</u> Au cours de la période considérée, quelles activités ont été menées pour adresser les questions d'égalité des sexes ou d'autonomisation des femmes? (Limite de 1500 caractères)	Les questions d'égalité de sexes et d'autonomisation financière des femmes ont été traitées spécifiquement lors des fora de mobilisation communautaire pour renforcer la confiance des femmes afin de changer leur état d'esprit et leur perception sur les femmes en se basant sur les résolutions 2250 et 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies tenus dans les communautés. Dans le choix des 144 jeunes leaders, le projet a opté pour la parité des sexes. Dans toutes les activités qui rassemblent les bénéficiaires, le projet insiste sur la présence considérable des femmes et filles (+ou- 50%).
<u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	Le projet a connu un retard de 7 mois dans sa mise en œuvre. Cela peut occasionner une retombée négative dans la réussite du projet (nous avons dit ci-haut que nous prévoyons de mener concomitamment des activités dans les mêmes zones d'intervention afin de rattraper le retard déjà accusé). Un autre élément important nécessaire pour la réussite du projet est la nécessité d'une formation pour le personnel impliqué dans le projet en matière de suivi des initiatives communautaires de consolidation de la paix et la sécurité et de capitalisation des résultats du projet.

1.3 ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification - fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Résultat 1 Le projet a connu un retard de 7 mois dans sa mise en œuvre. Cela peut occasionner une retombée négative dans la réussite du projet (nous avons dit ci-haut que nous prévoyons de mener concomitamment des activités dans les mêmes	Indicateur 1.1 144 jeunes leaders améliorent leurs connaissances, attitudes et compétences en matière de leadership, de sécurité de la communauté, consolidation de la paix, de transformation du genre et de plaidoyer		80% des jeunes leaders obtiennent la note standard du projet sur les connaissances, les attitudes et les compétences clés en matière de		Activité en cours de réalisation	
	Indicateur 1.2 Augmentation de la perception de la sécurité quotidienne pour les membres de la communauté en	Vraiment sûr H:8% F:10% Sans danger H:22% F:22% Neutre	10% de plus par rapport des valeurs de Baseline	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
zones d'intervention afin de rattraper le retard déjà accusé). Un autre	général et les femmes et les filles en particulier grâce aux 36 initiatives de consolidation de la paix	H:5% F:4% Dangereux H:16% F:12% Très dangereux H:0% F:1%				
	Indicateur 1.3					
Produit 1.1 Produit 1.1 Jeunes femmes et hommes formés à la collecte de données, au leadership et au plaidoyer en faveur de la sécurité des communautés et de la consolidation	Indicateur 1.1.1 Programmes de formation pour animateurs de jeunesse produits par les partenaires du projet, comprenant des modules sur la collecte de données, le leadership, le plaidoyer, la transformation du genre		Un programme de formation pour les animateurs produits et utilisé	100% car pour tous les modules sont produits (lobbying et plaidoyer, entrepreneuriat, genre transformatif, leadership et engagement civique, R1325 2250 et médiation des conflits, mentorat)		
	Indicateur 1.1.2		144	100% (les 144)		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de la paix	nombre des animateurs de jeunesse identifiés, et sélectionnés, programmes de formation mis en œuvre et évalués		animateurs sélectionnés,	animateurs de la jeunesse sont identifiés et ont déjà bénéficié du renforcement de Capacités sur le lobbying et plaidoyer, le genre transformatif, l'entrepreneuriat, le leadership et l'engagement civique ainsi que les Résolutions 1325 et 2250		
Produit 1.2 Produit 1.2 Données collectées et analysées en collaboration avec les communautés pour identifier les problèmes prioritaires	Indicateur 1.2.1 Stratégie de collecte de données communautaires élaborées et mises en œuvre par des jeunes leaders, soutenues par des mentors, en collaboration avec des partenaires du		une stratégie de collecte des données élaborée et mise en œuvre	une stratégie de stratégie de collecte des Données a été élaborée et comprend trois types à savoir: guide d'entretien pour les focus groupes afin de repérer les menaces et		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de sécurité avec une attention particulière aux besoins quotidiens des femmes et filles	projet			problèmes prioritaires de la paix et sécurité , outils de collecte de données relatives aux initiative et baromètre(collect histo		
	Indicateur 1.2.2 Nombre d'ateliers d'analyse communes avec les membres de la communauté conçus et mis en œuvre, problèmes de sécurité prioritaires identifiés		48 ateliers d'analyse commune avec membres de communautés tenus	50% (pour la documentation des problèmes de la paix et sécurité des ateliers communautaires sont tenues		
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Résultat 2 Résultat 2 Participation significative	Indicateur 2.1 Augmentation de la perception de la participation et de	Perception de la participation dans les	plus de 10% par rapport au niveau de référence	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
des jeunes femmes et hommes à la politique de sécurité et d'élaboration des politiques de paix et amélioration des résultats aux niveaux local, national et international	l'influence dans les processus politiques pertinents de sécurité communautaire et de consolidation de la paix parmi les jeunes leaders et les organisations de jeunesse engagées dans le proje	processus de politiques pertinents de sécurité communautai re et de consolidation de la paix Pas accessible :39% Parfois Accessible :52% Toujours Accessible :9% Perception de l'influence des jeunes dans les processus de politiques pertinents de sécurité commun				
	Indicateur 2.2	Perception de	+ 25% par	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
	Augmentation de la perception l' inclusivité des jeunes et femmes en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix (% femmes, % jeunes)	l'inclusivité des femmes& jeunes en matière de sécurité communautaire et consolidation de la paix Très satisfait:9% Assez satisfait:25% Neutre: 34% Insatisfait:32 %	rapport au niveau de référence			
	Indicateur 2.3					
Produit 2.1 Produit 2.1 Meilleures pratiques émergées mises en évidence et partagées	Indicateur 2.1.1 Publication et diffusion du rapport de plaidoyer du projet		Rapport de plaidoyer diffusé auprès d'au moins 50 décideurs politiques locaux, nationaux et	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
avec les décideurs au moyen du rapport de plaidoyer			internationaux			
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'initiatives de consolidation de la paix diffusées via la plateforme numérique		36 Initiatives de consolidation de la paix diffusées via la plateforme numérique	0%		
Produit 2.2 Produit 2.2 Lobbying et actions de plaidoyer à l'égard des décideurs locaux et nationaux planifiés et mis en œuvre pour influencer les dialogues avec des résultats pertinents en matière de	Indicateur 2.2.1 Nombre de séances d'information avec les responsables locaux et provinciaux dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre		288 séances avec les responsables locaux et provinciaux dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre	0%		
	Indicateur 2.2.2 Nombre de réunions d'information avec des représentants		288 séances avec les responsables locaux et provinciaux	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
sécurité et de consolidation de la paix	des ministères concernés (Intérieur, Droits de l'homme et genre, Justice, Jeunesse et Sports), CNIDH, Ombudsman		dans les collectivités où des initiatives ciblées de consolidation de la paix sont mises en œuvre			
Produit 2.3 Produit 2.3 Lobbying et actions de plaidoyer en faveur des décideurs politiques régionaux et internationaux planifiés et mis en œuvre pour influencer les dialogues sur les politiques de sécurité et	Indicateur 2.3.1 Nombre de séances d'information menées avec des représentants de la délégation de l'UE et des principales missions diplomatiques à Bujumbura ainsi que les agences de l'UNCT		Au moins 10 séances d'information menées, 5 pour les agences UNCT	0%		
	Indicateur 2.3.2 Augmentation de la perception l' inclusivité des jeunes et femmes	Perception de l'inclusivité des femmes & jeunes en	Plus 25% par rapport à l'évaluation de base	0%		

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
de consolidation de la paix	en matière de sécurité communautaire et de consolidation de la paix (% femmes, % jeunes)	matière de sécurité communautaire et consolidation de la paix Très satisfait:9% Assez satisfait:25% Neutre: 34% Insatisfait:32%				
Résultat 3	Indicateur 3.1					
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1	Indicateur 3.1.1					
	Indicateur 3.1.2					
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1					
	Indicateur 3.2.2					

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements	Ajustement des cibles (cas échéant)
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					

PARTIE 2: PROGRÈS FINANCIER INDICATIF DU PROJET

2.1 Commentaires sur l'état des progrès financiers globaux du projet

Veuillez évaluer si les dépenses financières du projet sont sur la bonne voie, en retard ou en retard, par rapport aux plans de projet: *on track*

Combien de tranches de budget de projet ont été perçues à ce jour et quel est le niveau global des dépenses par rapport au budget total et par rapport à la tranche (s) reçue (s) jusqu'à présent: Une seule tranche a été perçue à ce jour. Par rapport au budget global, les dépenses s'élèvent à 22%, et à 61.5% par rapport à la première tranche reçue.

Quand comptez-vous demander le paiement de la tranche suivante, si des tranches restent à payer: Nous comptons demander le paiement de la deuxième tranche au mois de DECEMBRE 2019

Si les dépenses sont retardées ou non-conformes aux plans, veuillez fournir une brève explication (limite de 500 caractères):

Veuillez indiquer quel montant \$ a été prévu (dans le document de projet) pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes et combien a été effectivement alloué à ce jour: Dans le document de projet, le montant prévu pour les activités axées sur l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de 330720 USD. Le montant effectivement dépensé à ce jour pour les activités axées sur l'égalité des sexes, c'est 63 818 USD.

Veuillez remplir et joindre l'annexe A sur les progrès financiers du projet, **en utilisant le tableau du budget du projet (en Excel) et en ajoutant les informations sur le niveau des dépenses / engagements à ce jour**, même si les montants sont indicatifs seulement.

Une approche de proximité basée sur l'écoute des leaders d'opinion privilégiée dans la mise en œuvre du projet « Jeunes, piliers de l'émergence d'une société inclusive pour l'égalité du genre au Burundi »



Photo des participants lors d'un focus group des représentants des associations, des Bashingantahe et des confessions religieuses dans la zone Gitara de la commune Mabanda en province Makamba

Entre le 12 et le 30 Août 2019, les équipes des organisations partenaires de mise en œuvre du projet ont sillonné 32 zones dans les 12 communes des 6 provinces concernées par la mise en œuvre du projet « Jeunes, Piliers de l'émergence d'une société inclusive pour l'Egalité du genre au Burundi ». Au niveau de chaque commune, l'objectif principal des descentes était de se rapprocher le plus possible de la population pour être sûr de constituer un répertoire d'informations nécessaires à la conception des initiatives communautaires en faveur des jeunes leaders par la collecte des données relatives aux problèmes liés à la consolidation de la paix et la sécurité au niveau communautaire. A côté de cet objectif principal, trois objectifs secondaires ont été poursuivis. Il s'agissait de : (1) Renseigner les problèmes liés à la consolidation de la paix et la sécurité au niveau communautaire dans chacune des 12 communes d'intervention du projet, (2) Inventorier les solutions susceptibles de contribuer à la

résolution des problèmes identifiés et (3) Identifier les acteurs clés capables de contribuer à la mise en œuvre des solutions proposées.



Photo d'une séance de focus group animée en commune Mabayi de la province Cibitoke

La collecte des données a été réalisée au moyen des focus group à l'aide d'un guide d'entretien préalablement conçu. Dans chacune des 32 zones visitées, les équipes de mise en œuvre du projet ont réalisé deux focus group avec les administratifs, les représentants des confessions religieuses, ceux de l'Institution des Bashingantahe et des organisations à base communautaire. Au total, 64 focus group ont été réalisés pour une participation de 746 personnes.

A l'issue de ces focus group, il s'est avéré que l'équipe de mise en œuvre du projet dispose de suffisamment de données sur les problèmes qui menacent la paix et la sécurité communautaire dans nos communes d'intervention. Grossomodo, ces problèmes tournent autour de la pauvreté des ménages, le chômage des jeunes scolarisés, les conflits fonciers, la croissance démographique démesurée, les divergences d'opinions politiques tendant à l'intolérance politique, le trafic humain des jeunes filles et femmes, la faible autonomisation des femmes, etc.

En outre, on ne s'est pas seulement limité à l'identification des problèmes, on a également pensé aux propositions de solutions pour résoudre les problèmes ci-dessus. Ces propositions de solutions sont : (1) le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes par la formation et l'accompagnement personnel ou institutionnel, (2) la mobilisation des jeunes autour des initiatives de développement communautaire au sein des associations ou des coopératives de production, (3) la résolution du passé douloureux du Burundi afin de faire face aux conflits fonciers, (4) la sensibilisation de la population sur la santé sexuelle et reproductive, (5) la résolution pacifique des conflits entre les jeunes membres des partis politiques divergents, (6) la conscientisation des jeunes membres des partis politiques sur le comportement approprié pendant la période électorale, (7) la lutte contre le trafic humain des jeunes filles par la sensibilisation et la mise en place des initiatives de développement pour celles qui sont défavorisées et (8) le renforcement de l'autonomie financière des femmes et filles.

Enfin, concernant la mise en œuvre des solutions susmentionnées, les participants aux focus group se sont prononcés sur les acteurs qui sont incontournables en l'occurrence le gouvernement du Burundi, les agences des Nations-Unies, les organisations non gouvernementales accréditées au Burundi, les missions diplomatiques, les organisations de la société civile locale, les administratifs à la base et la population burundaise en générale. Pour le coup, ces données vont servir à l'équipe de mise en œuvre du projet dans la formation des 12 jeunes leaders sur l'élaboration des initiatives de consolidation de la paix et la sécurité communautaire. Elles vont également inspirer ces jeunes dans le choix des initiatives et dans le processus de leur mise en œuvre.

La collaboration entre l'administration et l'équipe du projet (Jeunes, Piliers de l'émergence d'une société inclusive pour l'Egalité du genre au Burundi) est une réalité dans sa mise en œuvre



Photo montrant quelques membres de l'équipe du projet et un membre du comité de pilotage dans le bureau de l'administrateur de la commune Nyanza-Lac en province Makamba

Depuis les préparatifs pour la mise en œuvre du projet jusqu'au démarrage proprement dit des activités en passant par son lancement officiel, une bonne collaboration est de mise entre l'équipe de mise en œuvre et l'administration, de la base au sommet. Cette bonne collaboration est le fruit d'un long dialogue franc et constructif qui a abouti à la création d'un climat de confiance entre les deux entités en question. Elle est en outre matérialisée par trois preuves manifestes de nature différente.

En premier lieu, il y a eu la conclusion de l'accord de collaboration dans la mise en œuvre du présent projet entre CORDAID et le Ministère ayant la Jeunesse dans ses attributions qui représente le gouvernement de la République du Burundi dans cette affaire. Cet accord a été matérialisé par la signature du protocole d'exécution du projet le 9 Mai 2019 et la sortie de l'Ordonnance ministérielle No 580/06 du 20 juin 2019 portant nomination des membres du comité technique de suivi de sa mise en œuvre.



Photo montrant la présence du Secrétaire Permanent du Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information (au milieu à droite) dans l'atelier de lancement officiel du projet

La bonne collaboration entre l'équipe de mise en œuvre du projet et l'administration s'est aussi matérialisée lors du lancement officiel dudit projet le 28 juin 2019. En effet, à cette date, le Secrétaire Permanent du Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information, les membres du comité de suivi en représentation des 4 Ministères Techniques susdits, les représentants des 6 gouverneurs et des 12 administrateurs communaux concernés étaient tous présents au chef-lieu de la province Mwaro pour rehausser de leur présence les cérémonies de lancement officiel du projet. Et dans le discours d'accueil des participants comme dans celui de lancement officiel du projet, le Conseiller Socio-culturel du Gouverneur de la province Mwaro et le Secrétaire Permanent du Ministère de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information ont salué l'initiative et ont promis le soutien de l'administration dans la création des conditions favorables à son exécution.



Photo montrant un membre du comité technique de suivi du projet en train de présenter son discours lors des cérémonies d'ouverture de la réunion de coordination de Mabanda, province Makamba

Enfin, la bonne collaboration entre l'équipe de mise en œuvre et l'administration se matérialise par le déploiement des membres du comité technique de suivi et des autorités des administrations communales respectives sur le terrain chaque fois qu'une activité est exécutée sur terrain. Qui mieux est, les autorités des administrations provinciales et communales respectives facilitent une bonne mise en œuvre des activités en créant des conditions propices à leur déroulement.

En conclusion, il est évident que le dialogue qui a eu lieu entre CORDAID et le Ministère ayant la jeunesse dans ses a eu un impact positif sur la mise en œuvre du projet. Le dialogue en soi a eu comme effets positifs qui se manifestent par l'existence d'un protocole d'entente sur la mise en œuvre du projet, l'existence d'un comité technique chargé de faire le suivi de la mise en œuvre du projet, la participation des autorités administratives et des membres du comité technique de suivi dans les activités ainsi que la création des conditions propices au bon déroulement des activités par les autorités administratives. En substance, cette bonne collaboration est atout majeur pour la maximisation des probabilités de la réussite du présent projet.