



COMITE DE PILOTAGE
Compte Rendu de la réunion du 13 décembre 2019
au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération (MEPC)

Participants	
Co-Présidence	<ul style="list-style-type: none">- Son Excellence Monsieur Felix MOLOUA, Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération représenté par Monsieur Joseph Aimé BETINDJI, Chargé de Mission, Responsable du Partenariat (MEPC) - (betindjijoseph@yahoo.fr)- Madame Denise BROWN, Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général, Coordinatrice Humanitaire, Coordinatrice Résidente du SNU, représentée par Madame Kay SCHWENDINGER, Cheffe du Bureau de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies (kay.schwendinger@un.org)
Gouvernement Centrafricain Donateurs	<ul style="list-style-type: none">- Monsieur Jean Michael Hermann DJIMAPO, Chef de Service de la Coopération et Planification (j.djimapo@yahoo.fr).- Madame Natacha KUNAMA, Coordinatrice du Peace Building Fund (natacha.kunama@one.un.org)
Nations Unies	<ul style="list-style-type: none">- Dr. Patrick EBA, Directeur Pays ONUSIDA- (ebap@unaids.org)- Madame Hyejeong YOO, chargée de Protection (IOM)- (hyoo@iom.int)- Monsieur Guillaume TOUTOU – Chargé de Planification et de Suivi et Evaluation (UNICEF)- (kgtoutou@unicef.org)
Secrétariat	<ul style="list-style-type: none">- Monsieur Serge GBAPPA, Gestionnaire du Fonds Ezingo (serge.gbappa@one.un.org)- Tatiana NANA GUILA, Analyste Technique du Fonds Ezingo (tatiana.nana@one.un.org)

1. Ouverture de la réunion

En prenant la parole à l'ouverture de la réunion, Monsieur **Joseph BETINDJI** s'est tout d'abord excusé de l'absence du Ministre empêché. Il a ensuite souhaité la bienvenue aux participants.

Madame **Kay SCHWENDINGER**, Cheffe du bureau de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies, s'est excusé à son tour de l'absence de la Représentante Spéciale Adjointe du Secrétaire Général, Coordinatrice Humanitaire, Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies et a emboité le pas à son prédécesseur en souhaitant que la réunion se déroule dans de bonnes conditions.

2. Présentation et adoption de l'agenda

L'agenda présenté par le Secrétariat Technique du Fonds a été adopté sans amendement (annexe 1)

3. Demande d'extension des projets

- **Projet (UNICEF) : Appui à la réalisation de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) round 6 en RCA**

Ce projet a pour objectif principal de disposer de données fiables au niveau national et régional pour la prise de décision stratégique. Cela comprend la disponibilité des données de base pour les ODD en RCA, les indicateurs pour mesurer les progrès à mi-parcours du RCPCA et d'autres politiques sectorielles pertinentes.

La demande d'extension se justifie par les facteurs suivants :

- Retards dans la mise en œuvre de l'enquête dus à des questions de sécurité (braquage des équipes)
- Retard dans les discussions pour l'obtention du quitus du comité d'éthique de l'entreprise MACRO, spécialisée dans ce type d'enquête.
- Séparation de l'enquête de base de la composante sur les biomarqueurs et la mortalité maternelle. Cette séparation a eu pour conséquences le renchérissement des coûts de formation et de logistique. Le coût total de l'enquête sur les biomarqueurs et la mortalité maternelle est de 1,280,993 USD. UNICEF dispose en ce moment de 505,987 USD soit un gap de 775,006 USD :

Biomarqueurs et mortalité maternelle	Coûts	Montant disponible	Gap
Assistance technique (y compris les voyages)	\$ 595,528.66	\$ 505,987.00	\$ 89,541.66
Fournitures médicales	\$ 305,464.40	\$ -	\$ 305,464.40
Travail de terrain	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00
Formation	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
TOTAL	\$ 1,280,993.05	\$ 505,987.00¹	\$ 775,006.05

Tableau 1 : Gap pour le financement de la composante biomarqueurs et mortalité maternelle (Unicef : 2019)

UNICEF a amorcé des négociations avec l'Agence des Nations Unies pour le Développement International (USAID : United States Agency for International Development) et le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le Paludisme pour combler ce gap. Les contributions prévues par ces institutions ne sont pas encore connues. UNICEF a donc souhaité une prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 pour lui permettre de finaliser la mobilisation des ressources ainsi que les activités planifiées. Le comité a accordé une extension de durée de dix (10) mois portant la fin du projet au **31 octobre 2020** pour tenir compte des élections annoncées pour le dernier trimestre 2020

Les recommandations suivantes ont été formulées :

- Tous les acteurs (agences et donateurs), membres du comité de pilotage devront être engagés dans la mobilisation des ressources additionnelles autour du projet MICS,
 - UNICEF devra envoyer une requête au Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération pour obtenir son appui dans le plaidoyer auprès des partenaires financiers pour le financement additionnel de l'enquête MICS,
 - Le Bureau de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies appuiera le plaidoyer en appui à l'étude MICS.
- **Projet (ONUSIDA /OIM): « Cities deliver for life and health strengthening the capacity of four selected Central African cities to support access to HIV related services for Internally Displaced People and the Host communities ».**

Ce projet vise l'amélioration de l'accès aux services de prévention et de traitement du VIH pour les personnes déplacées internes et les populations hôtes de cinq (5) villes de la RCA (Bimbo, Bambari,

¹ Reliquat de la contribution de Ezingo (1,050,483 USD)



Begoua, Obo et Bangui) ainsi que l'intégration économique des PVVIH. Il est mis en œuvre en partenariat avec les autorités locales et le ministère de la santé. A ce jour, les activités suivantes ont été menées :

- Sensibilisation et engagement des parties prenantes (municipalités, CNLS, organisations de personnes vivant avec le VIH)
- Analyse des capacités des partenaires de mise en œuvre et identifications d'autres acteurs à engager
- Séances de travail de l'équipe du projet OIM/ONUSIDA pour affiner les approches de mise en œuvre
- Des séances de travail tenus dans le cadre de la mise en place du partenariat avec le MSP pour intégrer l'approche Ville et VIH dans le cadre des 10 domaines d'impulsion présidentielle pour la Couverture Sanitaire Universelle.

La demande d'extension se justifie par le retard enregistré dans la mise à disposition des fonds. Le projet a été signé par toutes les parties prenantes en fin juillet 2019. Les fonds ont été reçus par OIM en Aout et par UNUSIDA en septembre, de la même année. Ainsi, les activités de mise en œuvre du projet ont débuté en Octobre 2019. Le projet a introduit une requête en extension pour une durée de sept (7) mois mais a reçu l'accord pour une prolongation de quatre (04) mois portant la fin du projet au **30 septembre 2020**. La durée initiale du projet s'étendait du 1 août 2019 au 31 mai 2020.

Recommandations

- S'appuyer sur les mécanismes existants tel le programme Elargi de vaccination qui organise plusieurs campagnes en direction des ménages pour étendre la communication des messages clés de ce projet.

4. Situation Ezingo

a. Projets arrivant à terme au 31 décembre 2019 :

- Projet (FAO – PNUD – UNICEF - UNFPA) : Appui à la participation des jeunes dans le processus de stabilisation et de réconciliation des communautés et à la promotion de la paix ;
- Projet (PNUD) : Projet d'urgence en appui à la Cour Pénale Spéciale
- Projet (PNUD) : Appui à la lutte contre les violations des droits de l'Homme et à la relance de la justice en Centrafrique.

b. Projets dont l'échéance est prévue en 2020

- Projet (ONUSIDA - OIM): « Cities deliver for life and health strengthening the capacity of four selected Central African cities to support access to HIV related services for Internally Displaced People and the Host communities ».
- Projet (UNICEF) : Appui à la réalisation de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) round 6 en RCA.

c. Trésorerie du fonds en USD

Contributions des Donateurs (USA, Norvège, Hollande et France)	23 927 685
Contributions du Peace Building Fund	4 607 000
Intérêt et retour sur investissement (du Fonds)	211 403
Total Fonds Reçus (1)	28 746 089
Décaissements	27 468 725
Reversements des fonds non dépensés (après clôture des projets)	-57 323
Frais de gestion de l'agent administratif	239 276
Coûts directs	836 292
Charges bancaires	1 482
Total Décaissements (2)	28 488 453
Montant disponible (1) – (2)	257 635

Tableau 2 : Trésorerie du Fonds Ezingo au 11 décembre 2019 (Source Gateway MPTF).

Les contributions sont passées de plus de 20 millions de dollars en 2014 à 1 millions de dollars en 2018. La mobilisation des ressources demeure une priorité.

Recommandations :

- Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation de ressources en soutien au mécanisme du Fonds Ezingo en impliquant le Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération Internationale.

5. Divers

Au titre des divers, le Secrétariat Technique a exhorté les projets à soumettre les rapports annuels à fin février 2020.

Annexe 1

Points d'Agenda	Annotation	Temps	Responsable
1. Mot de bienvenue et ouverture de la réunion	Standard	5 mn	Ministre du Plan
Mot du Coordonnateur Résident SNU	Standard	5 mn	Coordonnateur Résident
2. Présentation et adoption de l'agenda de la réunion	Standard	5 mn	Secrétariat
3. Présentation des demandes d'extensions des projets sans coût a. Projet MICS b. Projet Ville & VIH	Décision	20 mn	Secrétariat / équipe des projets
4. Situation du Fonds Ezingo.	Décision	20 mn	Secrétariat
5. Divers	Standard	5 mn	Secrétariat

<p>Co-Présidence du Gouvernement S.E. Felix MOLOUA Ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération</p> 	<p>Co-Présidence des Nations Unies Madame Denise BROWN Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général, Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies, Coordonnateur Humanitaire</p> 
<p>Signature : </p>	<p>Signature : </p>
<p>Date :</p>	<p>Date : 24/10/2020</p>



REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU FONDS Ezingo- MPTF

Date : 13/12/2019

Lieu : MEPC

Horaire : 10 H

N°	Noms & Prénoms	Fonctions	Structures	Coordonnées/ E-Mail	Signatures
1.	BETINDJI Joseph Aimé SCHWENDINGER, MAY	CM Partenariat	MEPC	75 98 24 36 betindji.joseph@un.org	
2.	KUNATHA, NATASHA	CHEF DU BUREAU DE COORDINATION RESIDENT PBF COORDINATRICE	UN RCO	75 98 24 36 NATASHA.KUNATHA@ONE.UN.ORG	
4.	Guillaume Touitou	chiry PNE	UNICEF	70 55 02 08 KGTouitou@UNICEF.ORG	
5.	Naepa Guila Tshona	Analyste PBF	RCO	75 05 02 59 shidoo.nona@un.org	
6.	Hyejeong YOO	Chargée de protection	OIM	72 69 43 36 hyoo@iom.int	
7.	Soj GRAPPA	Gestionnaire Ezingo	RCO	75 51 77 14 soj.grappa@un.org	
8.	ARISA PATRICK	ONUSIDA	ONUSIDA	72 66 77 00 ebarp@un.org	



REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU FONDS Ezingo- MPTF

9.	DIIMAPD Jesim-Michel Hermann	CSIBASNU	MERC	72224067 75103464	
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					