

PBF PROJECT PROGRESS REPORT
COUNTRY: Guatemala
TYPE OF REPORT: SEMI-ANNUAL, ANNUAL OR FINAL:
ANUAL
YEAR OF REPORT: 2020



| | |
|---|--|
| Project Title: Transformando Relaciones para la Construcción de la Paz en Guatemala | |
| Project Number from MPTF-O Gateway: IRF - 169-00105571 | |
| If funding is disbursed into a national or regional trust fund: <input type="checkbox"/> Country Trust Fund <input type="checkbox"/> Regional Trust Fund | Type and name of recipient organizations: RUNO PNUD RUNO OACNUDH RUNO ONU Mujeres |
| Name of Recipient Fund: | |
| Date of first transfer: 10 Mayo 2017 Project end date: 30 Noviembre 2020 Is the current project end date within 6 months? Si | |
| Check if the project falls under one or more PBF priority windows: <input type="checkbox"/> Gender promotion initiative <input type="checkbox"/> Youth promotion initiative <input type="checkbox"/> Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions <input type="checkbox"/> Cross-border or regional project | |
| Total PBF approved project budget (by recipient organization): | |
| Recipient Organization | Amount |
| PNUD | \$1.401,378.72 |
| ONU MUJERES | \$518,779.87 |
| OACNUDH | \$365,940.00 |
| Approximate implementation rate as percentage of total project budget: 98% | |
| *ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE* | |
| Gender-responsive Budgeting: Indicate dollar amount from the project document to be allocated to activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$.629,780.37 Amount expended to date on activities focussed on gender equality or women's empowerment: \$.881,036.85 | |
| Project Gender Marker: GM2 Project Risk Marker: Medium Project PBF focus area: 2.3 Conflict Prevention/Management | |
| Report preparation: Project report prepared by: Daniel Lopez Project report approved by: Iñaki de Francisco Did PBF Secretariat review the report: Yes | |

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- *Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.*
- *Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.*
- *Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.*
- *Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.*
- *Please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV.*

PART 1: OVERALL PROJECT PROGRESS

Briefly outline the **status of the project** in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.) (1500-character limit):

El proyecto se encuentra en la fase final luego de una extensión con costo aprobada por PBSO. A la fecha del reporte se ha alcanzado un 76% de avance programático y una ejecución financiera del 98%.

Tres importantes factores limitaron el avance para la consecución de los resultados:

- 1) el cambio de gobierno y de autoridades de las instituciones contrapartes,
- 2) las medidas preventivas para frenar el COVID-19 que implicaron la redefinición de actividades y cambios a modelos de trabajo en línea y,
- 3) La decisión presidencial de crear la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y como consecuencia el cierre de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), la Secretaría de Paz (SEPAZ) y la Secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la Republica (SAA); socios estratégicos del proyecto.

A la fecha del reporte no se ha iniciado el proceso de transición institucional, lo que genera incertidumbre sobre las funciones de la nueva institucionalidad y la forma en que dará seguimiento a el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), el análisis y retroalimentación de la Política Publica de Dialogo, el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana, el seguimiento a los acuerdos de los procesos de diálogos estratégicos y territoriales, los procesos de consulta previa, así como la formulación de la Política Publica de defensoras y defensores de los derechos humanos.

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc. (1000 character limit):

N/A

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION: summarize **the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to**. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project. (1500 character limit):

En lo social, el proyecto impulsó procesos de diálogo multi-actor a nivel nacional y local que generaron espacios de planificación y colaboración participativa que apuntan a la

generación de confianza entre actores que históricamente han estado excluidos de procesos de toma de decisión. Estos procesos fueron liderados por la institucionalidad pública y autoridades locales, con participación de organizaciones de sociedad civil, sector privado, mujeres, jóvenes y pueblos indígenas. Estos espacios permitieron la interacción de diferentes actores para la producción de instrumentos de carácter estratégico que favorecen el abordaje de la conflictividad y sus causas, así como la defensa de los derechos de los defensores de derechos humanos. Instrumentos que se han traducido en la promoción de políticas públicas a nivel nacional y planes de desarrollo a nivel local, entre otros.

El proyecto también impulsó una plataforma de mujeres indígenas de alto nivel, conformada por 36 mujeres indígenas, que brinda asesoría a la Vicepresidencia de la República para promover la agenda de derechos humanos de las mujeres y su inclusión en las políticas, programas y estrategias nacionales.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive **human impact**. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces. (2000 character limit):

El proyecto ha contribuido a potenciar el auto reconocimiento del liderazgo de las mujeres como constructoras de paz y agentes políticas a nivel local. Un caso de éxito es el de Irma Yolanda Caal Caal, Octava Concejala Municipal de San Pedro Carchá, quien, tras el intercambio de conocimientos y capacidades entre las propias lideresas, optó por postularse al cargo de concejala.

“Me motivó darme cuenta de que mi contribución en el trabajo social, como técnica en varias instituciones, podría tener un mayor impacto dentro de un rol municipal [...] Ahora que contribuyo desde el conocimiento que he acumulado como persona, con el apoyo de ONU Mujeres y otras entidades; y aunque todavía es difícil para las mujeres, las otras tres concejalas y yo estamos rompiendo paradigmas”

El proyecto impulsó, con la municipalidad de San Juan Sacatepéquez y en el marco de la Plataforma Multi-actor de Innovación, la iniciativa ‘enmarchadigitalgt’. El objetivo se ha centrado en mitigar los conflictos sociales que se pudieran acelerar y potenciar como consecuencia del impacto del COVID19 a nivel municipal. Apoyándose en las redes de sociedad civil construidas en el marco de la Plataforma Multi-actor de Innovación, el proyecto buscó apoyar a organizaciones de mujeres emprendedoras en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad y así generar condiciones económicas que contribuyan a una reducción de la conflictividad social y se fomente la coexistencia pacífica.

En este contexto se resalta la historia de Angie Pacheco, maya Kacchiquel, originaria de San Juan Sacatepéquez y el fortalecimiento de su pequeño negocio de Jaleas Artesanales.

“Después de la capacitación abrí mi página web y estoy en el proceso de abrir el *WhatsApp Bussines* y ampliar la comercialización del producto (...) Aprendí que hay otras formas de cómo realizar una página directa para hacer crecer mi emprendimiento, cómo usar las distintas aplicaciones y la oportunidad de poder tener modelos de negocios para tener más organizado los ingresos que percibo.

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- *“On track” refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.*
- *“On track with peacebuilding results” refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.*

If your project has more than four outcomes, contact PBSO for template modification.

Outcome 1: El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado transforman positivamente su relacionamiento y proponen soluciones para abordar la conflictividad social y fortalecer la consolidación de la paz.

Rate the current status of the outcome progress: On Track

Progress summary: (3000 character limit)

Debido a las medidas tomadas por el Estado para frenar los contagios de COVID-19, los procesos previstos han sufrido retrasos en el avance de los espacios de diálogo a nivel territorial. No obstante, se han identificado nuevas metodologías para garantizar el avance de los procesos a través de herramientas digitales, cuyos resultados fueron, la consolidación de la oferta institucional dispuesta a servicio de la municipalidad de San Juan Sacatepéquez asegurando la participación de los diferentes actores, el acercamiento entre el Estado de Guatemala y la Alcaldía Indígena para retomar el proceso de consulta previa en San Juan Cotzal (con hoja de ruta para el relanzamiento del proceso realizado por el Estado de Guatemala), y un borrador construido y consultado a nivel sectorial de la propuesta de Política Pública de Protección a Personas Defensoras de los DDHH. En el marco referente al eje sobre mecanismos institucionales para la protección de defensores y defensoras de DDHH se logró espacios de coordinación interinstitucional en el proceso de recepción de denuncias.

Teniendo en cuenta este mismo contexto de las limitaciones impuestas por la transición política y la crisis COVID19, se han realizado acercamientos con el asesor presidencial en temas de conflictos orientados a promover la sostenibilidad de los procesos de promoción del dialogo democrático, diálogos estratégicos, consulta previa y protección a defensoras y defensores. Este asesor presidencial ha sido el cerebro detrás de la creación de COPADEH, por lo cual las reuniones realizadas con él para posicionar los temas antes descritos pueden resultar clave para asegurar la sostenibilidad de los procesos y herramientas trabajadas en el proyecto. Así mismo, con el reciente nombramiento del Director Ejecutivo de COPADEH, ya se tienen previsto reuniones de acercamiento para continuar con el proceso de posicionamiento de las iniciativas clave impulsadas en el marco del proyecto.

En el marco de la participación en espacios de discusión y desarrollo de mecanismos de protección para defensoras y defensores de DDHH, se fortalecieron las capacidades de jóvenes defensoras y defensores en relación a derecho a defender derechos, generando condiciones para una plena participación de este sector en espacios de coordinación e

incidencia. Además, se adaptaron mecanismos de protección regionales, nacionales e internacionales para la protección de defensores (as), proceso que resulto en la protección de 7 personas defensoras de derechos humanos que han sufrido ataques, patrones de estigmatización y/o discursos de odio.

Durante el proceso postelectoral y de toma de posesión disminuyó la conflictividad social, lo cual se debe en gran medida a las acciones tomadas por el proyecto en coordinación con la Mesa de Prevención de Conflictividad Electoral del TSE. En el marco de este trabajo, en febrero de este año se realizó un taller con el objetivo generar un plan estratégico y de actividades para la Mesa de Prevención de Conflictividad Electoral. Este taller contó con la participación de directores y personal del TSE, así como representantes de instituciones, asociaciones y cooperación internacional que forman parte de la Mesa. El plan estratégico fue generado y asumido por el TSE.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000-character limit)

El proyecto promueve el liderazgo de las mujeres a nivel territorial a través de intercambios de experiencias y buenas prácticas entre lideresas, contribuyendo a la exitosa participación de 7 de ellas en el proceso electoral.

La iniciativa 'yo soy parte de la solución', orientada a la participación de jóvenes en construcción de soluciones a los conflictos derivados de la crisis del Covid-19 en el país. incluyendo la perspectiva de género en todo el proceso. Se realizó un proceso de consulta a 2200 jóvenes a nivel nacional para comprender la percepción de estos sobre conflictos que han surgido en el país a raíz de la crisis COVID 19 y alteran la paz. Se cuenta como resultado con el análisis que revela los impactos que los jóvenes están teniendo por el COVID19 y los tipos de conflictos interpersonales, comunitarios y sociales que se están exacerbando a nivel local y nacional. Esta iniciativa se encuentra en la fase final de ejecución.

Se logró una alianza estratégica con la Junta Directiva de los 48 Cantones para establecer y fortalecer la coordinación entre las autoridades indígenas a nivel nacional y potenciar el liderazgo de las mujeres indígenas. Se firmó un acuerdo de cooperación con la Corte de Constitucionalidad para fortalecer sus capacidades de análisis en materia de derechos humanos de las mujeres y pueblos indígenas, incluyendo en las resoluciones emitidas a la luz del Convenio 169 de la OIT.

Outcome 2: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: *(3000-character limit)*

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:

(1000-character limit)

Outcome 3: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (3000-character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

Outcome 4: N/A

Rate the current status of the outcome progress: Please select

Progress summary: (3000-character limit)

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women’s Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome:
(1000-character limit)

PART III: CROSS-CUTTING ISSUES

| | |
|--|---|
| <p><u>Monitoring:</u> Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (1000-character limit)</p> <p>Se ha avanzado en la elaboración de una metodología y herramienta para la medición de los indicadores del resultado.</p> <p>Se ha desarrollado una nota de proceso que es actualizada con frecuencia por parte de los técnicos del proyecto y revisada por el punto focal de M&E. En este documento se registra el avance en</p> | <p>Do outcome indicators have baselines? No</p> <p>Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? No</p> |
|--|---|

| | |
|---|--|
| <p>el logro de los productos e indicadores del proyecto y se adjunta evidencia de las diferentes actividades que se llevan a cabo.</p> <p>Por otro lado, se han llevado a cabo reuniones inter-agenciales utilizando herramientas digitales debido al COVID-19, para monitorear el desarrollo de las actividades.</p> <p>El monitoreo del proyecto también se ha desarrollado con la actualización periódica de una herramienta elaborada por el Secretariado del PBF en Guatemala (matriz de M&E), en la que se ingresan los avances de las actividades del proyecto y permite visualizar el estatus del alcance de los productos a nivel programático y financiero.</p> | |
| <p>Evaluation: Has an evaluation been conducted during the reporting period? N/A</p> | <p>Evaluation budget (response required):</p> <p>If project will end in next six months, describe the evaluation preparations (<i>1500-character limit</i>):</p> |
| <p>Catalytic effects (financial): Indicate name of funding agent and amount of additional non-PBF funding support that has been leveraged by the project.</p> <p>Como proyecto, junto al TSE, participamos en la coordinación y logística para la incorporación de jóvenes guatemaltecos en el Estudio al sobre participación de la juventud 2020, auspiciado y coordinado por el Instituto Electoral de Querétaro, México. Fueron 10 talleres con la participación de diferentes grupos de jóvenes guatemaltecos.</p> | <p>Name of funder: Oficina regional ONU Mujeres/Gobierno de Suecia Amount: 10.000 \$</p> <p>El monto fueron fondos de la oficina Regional de ONU Mujeres cuyo donante fue el Gobierno de Suecia para el encuentro con los representantes de organizaciones participantes en la CAME.</p> |
| <p>Other: Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (<i>1500-character limit</i>)</p> | <p>N/A</p> |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

- 1) Monetary adjustments: Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

\$

- 2) Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

La crisis COVID19 ha provocado la necesidad de buscar alternativas de participación, articulación institucional y prevención de conflictos sociales. En ese marco, se ha trabajado en el desarrollo de espacios alternativos de participación a través de herramientas virtuales y se han implementado iniciativas adicionales con sectores clave como jóvenes buscando promover su empoderamiento a través de la participación activa en espacios que promuevan la gestión pacífica y constructiva de la crisis y los conflictos derivados de ésta en el país. Esta iniciativa ha abierto la puerta a tener nuevas alianzas estratégicas en el proyecto, concretamente con el Consejo Nacional de la Juventud (CONJUVE) y 15 organizaciones juveniles de la sociedad civil.

- 3) Please select all categories which describe the adjustments made to the project (*and include details in general sections of this report*):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma

- Support the SG's call for a global ceasefire
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

En el marco de la crisis generada por la pandemia y el COVID-19 en el país, el proyecto lanzó la Iniciativa Soy Parte de la Solución en alianza con 15 organizaciones juveniles y el Consejo Nacional de Juventud (CONJUVE). Su finalidad es empoderar a las

juventudes para la participación y proactiva en la gestión pacífica y constructiva de la crisis y los conflictos derivados y, o aumentados por la pandemia que afecta actualmente al país. La iniciativa promueve la participación de más de 2,000 jóvenes con especial énfasis en participación de mujeres jóvenes en el desarrollo de acciones proactivas que influyan positivamente en la gestión de la crisis, particularmente en la promoción del diálogo, la tolerancia y el respeto a nivel familiar, vecinal y comunitario.

La Estrategia de la iniciativa tiene tres momentos:

Un proceso de consulta, mediante encuestas virtuales acerca de los conflictos que han surgido en la crisis y que alteran la paz local. Las encuestas fueron respondidas por más de 2,200 jóvenes en todo el país. El resultado es un documento de análisis de resultados que revela los impactos que los jóvenes están teniendo por el COVID19 y los tipos de conflictos interpersonales, comunitarios y sociales que se están exacerbando a nivel local y nacional.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la conflictividad más común está relacionada con la falta de ingresos, ya que un 39% de los jóvenes piensan que el acceso a la educación es desigual y en esta misma línea el 81% considera que su educación está siendo afectada por el COVID 19. Al mismo tiempo, el 41% de los jóvenes identifica a las personas afectadas por COVID19 como los más afectados por el estigma y rechazo en la comunidad.

Actualmente, la iniciativa se encuentra implementando un curso de formación virtual, sobre “Transformación de conflictos y cohesión social”. Esta iniciativa está orientada al aumento de capacidades y desarrollo de habilidades de las y los jóvenes que participan dentro de la iniciativa, para desarrollar acciones y actitudes proclives al diálogo y la comunicación efectiva. También se busca que puedan gestionar la crisis de manera efectiva y por otro, la promoción de actitudes y comportamientos que mantengan la cohesión social y la resiliencia grupal durante y poscrisis.

PART V: INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

*Using the **Project Results Framework as per the approved project document or any amendments**- provide an update on the achievement of **key indicators** at both the outcome and output level in the table below (if your project has more indicators than provided in the table, select the most relevant ones with most relevant progress to highlight). Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)*

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Outcome 1 El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado transforman positivamente su relacionamiento y proponen soluciones para abordar la | Indicator 1.1 Percepción de los funcionarios públicos, sociedad civil organizada, representantes de pueblos indígenas y sector privado que participan en los procesos impulsados por el proyecto, sobre los avances y logros del Gobierno en el abordaje y la transformación de la conflictividad social. | 0 | 3 | | | Debido a la situación generada por la crisis SARS COVID19 en esta línea se ha avanzado en la elaboración de una metodología para la medición de indicadores |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------|---|--|
| conflictividad social y fortalecer la consolidación de la paz. | Indicator 1.2 Grado de confianza de las instituciones estatales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, y sector privado en los procesos de dialogo y consulta | 0 | 3 | | | |
| | Indicator 1.3 Cambio en el nivel de confianza de las y los participantes de los procesos de dialogo y consulta en el Estado | 0 | 3 | | | |
| Output 1.1 Instrumentos de análisis, planeación estratégica y política pública para la promoción | Indicator 1.1.1 Grado de avance en la elaboración de los instrumentos de análisis, planeación estratégica y política pública | 3 | 4 | 3 | GTI: grado 4 Política Publica: grado 3 SART: 3 75% | Grados de avance del desarrollo de la política: <ul style="list-style-type: none"> 1. Diseño del proceso para la elaboración del instrumento 2. Construcción interinstitucional del instrumento 3. Adopción del instrumento por parte del Gobierno 4. Puesta en marcha del instrumento |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|---|---|
| del dialogo democrático y la transformación de la conflictividad social con enfoque de derechos humanos diseñados, adaptados y en proceso de implementación. | Indicator 1.1.2 Numero de instrumentos de análisis, planeación estratégica y política publica | 2 | 3 | 3 | 67% | |
| Output 1.2 Diálogos estratégicos a nivel nacional y territorial con enfoque transformativ | Indicator 1.2.1 Nivel de progreso con los diálogos de acuerdo a la metodología establecida | 3 | 4 | Nivel 4 | Nivel 4: Monitoreo y seguimiento de acuerdos 100% | Niveles de progreso de diálogo estratégico de sobre recursos naturales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de condiciones para el diálogo 2. Co-diseño del proceso de diálogo 3. Implementación del diálogo 4. Monitoreo y seguimiento de acuerdos del diálogo |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|---|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|--|
| o diseñados y acompañados para abordar problemáticas estructurales y emergentes de la conflictividad social con enfoque de derechos humanos | Indicator 1.2.2 Nivel de inclusión de los actores implicados en los procesos de dialogo | 2 | 3 | Nivel: 3 | Nivel 3 alcanzado 100% | Nivel 3: Participación de todos los actores primarios y secundarios |
| | Indicador 1.2.3 % de conclusiones y recomendaciones de los procesos de dialogo usados en la construcción de instrumentos normativos y de política y/o en debates públicos | 0 | 50 | | Hay 40 80% | |
| | Indicador 1.2.4 | 2 | 2 | 2 | Nivel 2 100% | Nivel 2: Diálogos abordan el impacto del conflicto en los hombres y las mujeres |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|--|--|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| | Numero de procesos estratégicos de dialogo que abordan el impacto diferenciado del conflicto entre mujeres y hombres | | | | | |
| Output 1.3 Procesos de consulta previa con los pueblos indígenas, acompañados en su implementación de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos. | Indicator 1.3.1 Número de espacios de reflexión activa sobre estándares internacionales en materia de consulta previa | 0 | 4 | 1 | Meta acumulada 4 100% | A junio 2020 se han generado 4 espacios de reflexion |
| | Indicator 1.3.2 Nivel de progreso de consultas de acuerdo con la metodología establecida | 0 | 3 | | Nivel: 2 67% | Nivel 2: diseño del plan de consulta acordado por las partes |
| | Indicator 1.3.3 | 0 | 10 | 10 | 10/ 100% | |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|---|--|---------------------------|--|------------------------------|---|---|
| | Numero de lecciones aprendidas y buenas practicas extraídas de los procesos de consulta | | | | | |
| | Indicador 1.3.4 Número de mujeres que se han preparado y participan en los procesos de consulta y/o en el diseño de políticas públicas relevantes | 0 | 15 | 15 | No hay 0% | |
| Output 1.4 Mecanismos institucionales y fortalecimiento de capacidades para la protección de | Indicador 1.4.1 Numero de mecanismos institucionales de protección de defensoras y defensores adoptados y en fase de elaboración | 0 | 5 | 2019- 3 Junio 2020- 5 | 1 Borrador diagnóstico para política publica 20% | |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|--|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| defensoras y defensores de derechos humanos, diseñados participativamente adoptados y en proceso de implementación | Indicator 1.4.2 Numero de defensoras y defensores de DDHH participando en espacios de discusión y desarrollo de mecanismos de protección | 0 | 300 | Dic 2019 100 Junio 2020 300 | 176 59% | |
| | Indicator 1.4.3 Número de casos en los cuales mecanismos de protección nacional/regional/internacional al de defensoras y defensores son aplicados | 0 | 50 | 25 | 22 Casos 44% | |
| Output 1.5 Instrumentos de análisis y | Indicator 1.5.3 Numero de violaciones a los | 0 | 75 | 75 | 193 257% | |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|---|--|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| estrategias de prevención y monitoreo de la conflictividad electoral diseñados e implementados con actores clave y con enfoque de derechos humanos, antes, durante y después del proceso electoral. | derechos humanos documentadas antes, durante y después del proceso electoral | | | | | |
| | | | | | | |
| Outcome 2 | Indicator 2.1 | | | | | |
| | Indicator 2.2 | | | | | |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| | Indicator 2.3 | | | | | |
| Output 2.1 | Indicator 2.1.1 | | | | | |
| | Indicator 2.1.2 | | | | | |
| Output 2.2 | Indicator 2.2.1 | | | | | |
| | Indicator 2.2.2 | | | | | |
| Output 2.3 | Indicator 2.3.1 | | | | | |
| | Indicator 2.3.2 | | | | | |
| Output 2.4 | Indicator 2.4.1 | | | | | |
| | Indicator 2.4.2 | | | | | |
| Outcome 3 | Indicator 3.1 | | | | | |
| | Indicator 3.2 | | | | | |
| | Indicator 3.3 | | | | | |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|------------------|-------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| Output 3.1 | Indicator 3.1.1 | | | | | |
| | Indicator 3.1.2 | | | | | |
| Output 3.2 | Indicator 3.2.1 | | | | | |
| | Indicator 3.2.2 | | | | | |
| Output 3.3 | Indicator 3.3.1 | | | | | |
| | Indicator 3.3.2 | | | | | |
| Output 3.4 | Indicator 3.4.1 | | | | | |
| | Indicator 3.4.2 | | | | | |
| Outcome 4 | Indicator 4.1 | | | | | |
| | Indicator 4.2 | | | | | |
| | Indicator 4.3 | | | | | |
| Output 4.1 | Indicator 4.1.1 | | | | | |

| | Performance Indicators | Indicator Baseline | End of project Indicator Target | Indicator Milestone | Current indicator progress | Reasons for Variance/ Delay (if any) |
|------------|-------------------------------|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|---|
| | Indicator 4.1.2 | | | | | |
| Output 4.2 | Indicator 4.2.1 | | | | | |
| | Indicator 4.2.2 | | | | | |
| Output 4.3 | Indicator 4.3.1 | | | | | |
| | Indicator 4.3.2 | | | | | |
| Output 4.4 | Indicator 4.4.1 | | | | | |




Naciones Unidas
Consolidación de la Paz



Proyecto Transformando relaciones para la consolidación de la Paz

*Informe anual
Noviembre 2020*

COBERTURA



- P.1** Promoción de diálogo democrático
- P.2** Diálogos estratégicos con enfoque de DDHH
- P.3** Consulta Previa con Pueblos Indígenas
- P.4** Protección de Defensores/as de DH
- P.5** Prevención Conflictividad Electoral

CONTRAPARTES NACIONALES

Comisión Presidencial de Diálogo (CPD)

Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH)


DURACIÓN

42 MESES
(mayo 2017 - noviembre 2020)


AGENCIA IMPLEMENTADORA



AVANCES PROGRAMÁTICOS



CUMPLIMIENTO DE METAS



PRESUPUESTO

Planificado \$ 2,136,540.74

Ejecutado \$ 2,089,456.58

Saldo \$ 47,084.16



RESULTADO

El Estado, la sociedad civil organizada, los pueblos indígenas y el sector privado transforman positivamente su relacionamiento y proponen soluciones para abordar la conflictividad social y fortalecer la consolidación de la paz.

RESULTADO 1

El proyecto ha contribuido a alcanzar los siguientes cambios a nivel institucional y social:

- El Estado de Guatemala cuenta con experiencias exitosas para la coordinación y gestión interinstitucional de conflictos.
- Se contribuyó con el fortalecimiento de las capacidades de los órganos temporales como las juntas electorales y la sensibilización en temas de género y derechos humanos, para un proceso transparente, libre de violencia y en paz.
- Se ha generado espacios que han permitido a diversos actores interactuar activamente para desarrollar propuestas de desarrollo que han contribuido a la prevención de conflictos, así como fortalecer la democracia, gobernanza y consolidación de la paz.



La iniciativa #soypartedelasolucion promueve la participación activa de más de 2,000 jóvenes con énfasis en participación de mujeres en el desarrollo de acciones que influyan en la gestión de la crisis, la promoción del diálogo, la tolerancia y el respeto a nivel familiar, vecinal y comunitario.



Se ha avanzado el proceso de co-diseño de soluciones para la elaboración de proyectos de desarrollo, plataforma virtual y espacio físico en San Juan Sacatepéquez



Se fortalecieron las capacidades interinstitucionales (Mesa Temática de Pueblos indígenas) en el diseño e implementación de consulta a Pueblos Indígenas. Se ha dado seguimiento al acompañamiento al proceso de consulta a nivel territorial.



Fortalecimiento de capacidades de jóvenes defensores y defensoras en materia de DDHH, en relación al derecho a defender derechos, punto de partida para una plena participación en espacios de coordinación e incidencia.



Como continuación al apoyo a la Mesa de Prevención de la Conflictividad Electoral, se dio asistencia técnica para la generación de un plan estratégico y de actividades para dicha Mesa. Se contó con la participación de directores y personal del TSE, así como representantes de las instituciones que integran la Mesa



Impacto en la vida de las personas

*Irma Yolanda Caal Caal,
Octava Concejala
Municipal de San Pedro
Carchá.*

Irma Yolanda Caal Caal, optó por postularse al cargo de concejala debido al conocimientos y capacidades adquiridas en los procesos de intercambio entre las propias lideresas.

“Me motivó darme cuenta de que mi contribución en el trabajo social, como técnica en varias instituciones, podría tener un mayor impacto dentro de un rol municipal [...] Ahora que contribuyo desde el conocimiento que he acumulado como persona, con el apoyo de ONU Mujeres y otras entidades; y aunque todavía es difícil para las mujeres, las otras tres concejalas y yo estamos rompiendo paradigmas”.



Desafíos



La crisis causada por el COVID-19 generó que se definieran alternativas para darle continuidad al Proyecto.



El cambio de las autoridades al inicio del período de gobierno produjo una disminución en la intensidad del avance en los productos.



El cierre de COPREDEH tuvo un impacto sensible en el avance de las actividades planificadas. Hasta este punto la nueva institucionalidad no inicia su funcionamiento formal.














Asegurar la sostenibilidad de las iniciativas con la nueva institucionalidad que reemplaza la COPREDEH.







Fin




Naciones Unidas
Consolidación de la Paz



P.1





Encuesta de Percepción de Adolescentes y Jóvenes sobre conflictividad en torno a COVID-19



Introducción

The International Crisis Group (2020), prevé que, en países como Guatemala, la conflictividad se verá desencadenada a raíz de COVID-19 a través de un repunte de la violencia además de un incremento de acciones relacionadas con el rechazo, estigma y discriminación hacia grupos de población. Asimismo, se prevé el surgimiento de problemas derivados por extensos períodos de confinamiento y falta de información relacionada con el manejo de la crisis.

La Iniciativa del PNUD #Soy Parte de la Solución busca involucrar a los y las jóvenes como actores clave en el contexto de la preparación, respuesta y recuperación a la crisis enfrentada por la presencia de COVID-19, a la vez que busca que las y los jóvenes tengan espacios de incidencia para lograr que sus propuestas sean consideradas e incorporadas en políticas públicas y planes de emergencia y recuperación. Para ello, se han generado alianzas con una plataforma de 15 organizaciones conformadas por jóvenes que en su mayoría practican enfoques de voluntariado, con la Comisión Nacional de la Juventud (CONJUVE) y con el apoyo financiero del Fondo para la Consolidación de la Paz de Naciones Unidas (PBF por sus siglas en inglés).

Como un primer componente, se activó un mecanismo de consulta con los y las jóvenes a través del uso de redes sociales y medios digitales con el objetivo de identificar, desde la perspectiva de las juventudes, los conflictos y problemas que en el marco de la pandemia podrán estar ocasionando desavenencias entre las personas y sus comunidades y/o que pudieran agravar la crisis derivada del COVID-19 en sus contextos sociales.


Metodología

Se realizó una encuesta a través de redes sociales (Facebook e Instagram) y medios digitales como WhatsApp y se realizaron llamadas telefónicas para el caso de jóvenes que no tuvieran acceso a estos medios. La encuesta permaneció abierta por cuatro semanas en los meses de agosto y septiembre de 2020 y recolectó la opinión de 2,097 jóvenes a nivel nacional.

Los resultados fueron analizados utilizando la estadística descriptiva (análisis de medias y análisis de frecuencias) y se realizó la prueba -Z para comprobación de hipótesis de proporciones y determinar diferencias estadísticamente significativas entre ellas. A continuación, se presentan los resultados más significativos:


Datos Demográficos

- 2,097 jóvenes a nivel nacional respondieron la encuesta difundida a través de Facebook, Instagram, WhatsApp y llamadas telefónicas realizadas por las organizaciones de sociedad civil activas en la iniciativa.
- Mapa: Distribución de repuestas a nivel nacional.




Perfil de adolescentes y jóvenes encuestados


● Distribución porcentual por rango de edad: la mayoría de participantes indicó tener un rango de edad de 18 a 24 años de edad (49.1%).



● Hubo una mayor respuesta a la encuesta de parte de las jóvenes mujeres (61.5%).




● La mayoría de los y las jóvenes se autoidentificaron como mestizos o ladinos (67.8%).




Resultados

¿En tu opinión, qué problemas/conflictos se están dando en tu localidad a raíz de la crisis del COVID-19?



En tu opinión, ¿cuáles crees que sean las causas de los problemas/conflictos que se están dando en tu localidad? (puedes elegir más de una opción)




Para adolescentes y jóvenes indígenas la confusión sobre lineamientos brindados por las autoridades para el manejo de la pandemia y la falta de acceso servicios fueron las dos principales causas de conflictividad identificadas.

¿Entre quiénes surgen mayores problemas/conflictos derivados del COVID19 a nivel de tu comunidad?

Un 24% de adolescentes y jóvenes percibe una mayor conflictividad derivada de COVID-19 entre vecinos (población) y autoridades locales.




A raíz del COVID 19 ¿Qué personas y grupos consideras que han sufrido mayor violencia?




Personas contagiadas de COVID-19, mujeres y personas de la tercera edad, son los grupos que han sufrido de mayor violencia durante la pandemia según la percepción de las juventudes.


● A nivel familiar, ¿Quiénes pueden sufrir más violencia durante los períodos de confinamiento?
(puedes elegir más de una opción)




● En caso de poner alguna denuncia o buscar ayuda para una persona de tu comunidad que está siendo víctima de violencia, ¿qué instituciones tienen presencia en tu localidad? (puedes elegir más de una opción)



● ¿Has notado que en tu comunidad existe estigma y rechazo contra algunas personas y grupos a causa del COVID 19?



¿Quiénes podrían estar siendo más afectados por estigma y rechazo en tu comunidad a causa de COVID-19?



¿Qué acciones podrían contribuir en tu comunidad para para fomentar la convivencia pacífica en medio de la pandemia de COVID-19?



¿Qué instituciones crees que pueden brindar apoyo y desarrollar acciones para atender la crisis en tu comunidad?





con el acompañamiento de

