

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: République démocratique du Congo
TYPE DE RAPPORT: Semestriel
PERIODE DE RAPPORT: 20 décembre 2019 – 15 juin 2020

Titre du projet : Jeunesse engagée pour la paix dans la province du Sud Kivu							
Numéro Projet / MPTF Gateway: PBF/IRF-332 Identifiant du projet : 00119340							
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d’agence récipiendaire : NUNO ¹ ONG Action pour la Paix et la Concorde (APC) (Agence coordinatrice)						
Date du premier transfert de fonds: 21 décembre 2019 Date de fin de projet: 17 juin 2021 Le projet est-il dans ses six derniers mois de mise en œuvre? Non							
Est-ce que le projet fait partie d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional							
Budget PBF total approuvé: <table border="0"> <thead> <tr> <th align="left">Agence récipiendaire</th> <th align="right">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Action pour la Paix et la Concorde</td> <td align="right">\$471 886,05</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">Total: \$471 886,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 25,3% du budget total et 72,3% de la tranche reçue (voir le rapport financier semestriel de juin 2020).</p>		Agence récipiendaire	Budget	Action pour la Paix et la Concorde	\$471 886,05	Total: \$471 886,05	
Agence récipiendaire	Budget						
Action pour la Paix et la Concorde	\$471 886,05						
Total: \$471 886,05							
Budgétisation sensible au genre: Montant du budget alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : \$165 783,13 Montant du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : \$13 844,80							
Marquer de genre du projet²: GM2							

¹ NUNO : *Non United Nations Recipient Organization*/ Organisation récipiendaire non-onusienne.

² GM3 : pour les projets qui ont l’égalité entre les sexes comme objectif principal (minimum 80% du budget total est alloué à l’égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

GM2 : pour les projets qui ont l’égalité entre les sexes comme objectif significatif (minimum 30% du budget qui va à l’égalité entre les sexes et le renforcement des capacités des femmes).

Marquer de risque du projet³: Faible (0)

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »)⁴: (2.3) Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport:

Rapport préparé par: Sosthène MALIYASEME, Chargé de Programme

Rapport approuvé par: Déogratias BUUMA, Secrétaire Exécutif

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui (Sophie Aloë, Bureau Intégré de la MONUSCO)

GM1 : pour les projets qui contribuent d'une certaine manière à l'égalité entre les sexes, mais pas de manière significative (moins de 30% du budget total).

³ 0 = risque faible pour la réalisation des résultats; 1 = risque moyen pour la réalisation des résultats; 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

⁴ (1.1) Réforme du Secteur de la Sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) DDR, (1.4) Dialogue politique; (2.1) Réconciliation nationale ; (2.2) Gouvernance démocratique ; (2.3) Prévention/gestion des conflits; (3.1) Création d'emplois ; (3.2) Accès équitable aux services sociaux ; (4.1) Renforcement des capacités nationales de l'État ; (4.2) Prolongement de l'autorité de l'État/de l'administration locale ; (4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix et Secrétariat PBF

Partie 1 : Progrès global du projet

Etat global de mise en œuvre du projet :

Ce projet est mis en œuvre par APC dans Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu dans la Province du Sud-Kivu. Il vise à réduire les violences communautaires liées à l'implication des jeunes dans les groupes armés.

Au cours de ce semestre, les activités ont porté sur :

- L'identification des parties prenantes à travers des séances de consultations des acteurs et la mise en place de 4 comités de pilotage territoriaux et 1 provincial. Ces cadres visent à responsabiliser les autorités et les jeunes filles et garçons dans le suivi de la mise en œuvre du projet et la participation des jeunes dans les instances de prise de décision ;
- La mise en place de 8 structures communautaires à travers les assemblées électives et le renforcement de 12 préexistantes ;
- Les séances de sensibilisation et de médiation entre les parties en conflits par les noyaux ;
- Le renforcement des capacités des jeunes, membres des structures communautaires et autorités locales en techniques de transformation des conflits et sur les Résolutions 1325, 2419 et 2250 du Conseil de Sécurité des Nations Unies ;
- La recherche-action participative (RAP) qui a commencé par la production des outils, la formation des chercheurs et des structures communautaires, ainsi que la collecte des données ;
- Une étude de base menée dans les différents sites du projet. Elle a permis de documenter les indicateurs de base ;
- La définition des critères de sélection des jeunes bénéficiaires des Activités Génératrices de Revenus (AGR) par les comités de pilotage.

Principaux événements prévus au cours des six prochains mois :

Parmi les événements importants prévus pour les 6 prochains mois, on compte :

- La restitution et la validation des résultats de la Recherche-Action Participative (RAP) par les parties prenantes ;
- Des dialogues sociaux sur les résultats de la RAP ;
- Un forum provincial des jeunes sur les défis et perspectives de l'engagement des jeunes dans la paix, et validation du plan d'action issu des dialogues ;
- Identification et appui aux AGR pour 500 jeunes.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Résultat 1: Les jeunes filles et garçons s'engagent dans les structures communautaires de paix et participent activement avec les autorités locales et leaders locaux aux actions de réduction de violences communautaires dans les Territoires de Kalehe, Shabunda, Kabare et Walungu.

Etat actuel des progrès du résultat : **On track**

Résumé de progrès:

20 structures communautaires composées de 260 membres, dont 110 femmes (soit 42,3% de femmes) et 139 jeunes (soit 53,5% de jeunes), sont opérationnelles dans les Territoires de

Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu. Ces structures ont été renforcées en capacités sur les notions de conflit, les techniques de médiation et de sensibilisation. Ces connaissances leur ont permis de faciliter des séances de médiation entre les parties en conflit. De ce fait, 143 conflits (foncier, héritage, paiement de dette, vol) ont été résolus, contribuant à la réconciliation entre 286 familles. Ces mêmes structures impliquant les jeunes ont organisé des séances de sensibilisation au profit de 3090 personnes, dont 1099 femmes et 1090 jeunes, sur la culture de dialogue, la divagation des bêtes, la résolution pacifique des conflits, le vivre-ensemble, la désolidarisation des membres des communautés et le recrutement des jeunes par les groupes armés. Ces séances ont permis aux membres de la communauté et aux jeunes de se désintéresser progressivement des groupes armés (200 jeunes démobilisés, 57 armes et munitions remises), de recourir à la médiation et de réduire la consommation des boissons fortement alcoolisées jadis source de violences.

Ces résultats témoignent de l'engagement des jeunes, des autorités et des structures communautaires dans la mise en œuvre des actions de consolidation de la paix et ont contribué à la réduction des violences communautaires dans les sites du projet.

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Dans ce résultat spécifique, sur 3090 personnes directement concernées dans les actions des structures communautaires, on compte 1744 femmes et filles (soit 56,4% de femmes). Pour ce qui est de la participation des jeunes, sur 3090 personnes on compte 1090 jeunes (soit 35,2% de jeunes). S'agissant de structures communautaires, les jeunes sont représentés à 53,5%, soit 139 jeunes sur 260 membres de 20 structures.

Résultat 2: Les jeunes filles et garçons participent aux instances de prise de décisions, accèdent aux initiatives visant leur autonomisation et deviennent résilients face aux conflits armés dans les 4 territoires.

Etat actuel des progrès du résultat: **On track**

Résumé de progrès:

5 comités de pilotage dont 4 dans les Territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu et 1 au niveau provincial ont été mis en place. Au niveau territorial, ces comités sont constitués des membres de conseils de sécurité locaux, des conseils territoriaux de la jeunesse, des Noyaux Tujenge Amani. Le comité de pilotage provincial est composé du Ministère du Plan, de celui de l'Intérieur, de la MONUSCO/SSU et DDR et des équipes du Plan de Stabilisation et de Reconstruction (STAREC). Ces comités sont des cadres de suivi de l'atteinte des résultats du projet et à ce titre participent aux activités stratégiques du projet (suivi et évaluation du projet, dialogue, plaidoyer, sélection des bénéficiaires des AGR). De ce fait, ils constituent un mécanisme d'appropriation et de durabilité des résultats du projet. Ces comités rendent possible le rapprochement, l'interaction entre autorités et jeunes, ainsi que la participation de ces derniers aux instances de prise de décisions. Grâce à ce mécanisme, 12 délégués des noyaux participent aux conseils de sécurité locaux dans différents sites. Ils y présentent l'état d'avancement de leurs activités de consolidation de la paix, notamment le processus de démobilisation des jeunes des groupes armés. Ce processus se matérialise en parfaite collaboration entre ces structures communautaires et les conseils de sécurité.

L'atelier de renforcement des capacités des acteurs sur les Résolutions 1325, 2250 et 2419 a été une occasion d'échanges entre autorités locales, jeunes et femmes sur ces résolutions tout en contextualisant leur mise œuvre. Ceci a contribué à l'amélioration des connaissances des

parties prenantes et à l'engagement des autorités locales à impliquer les jeunes et les femmes dans les différentes réunions et instances de prise de décisions dont le processus de paix.

Inclusion des jeunes, égalité entre les sexes et autonomisation des femmes :

Au cours du premier semestre, les activités axées sur l'égalité des sexes ont porté notamment sur le renforcement des capacités des membres des Noyaux Tujenge Amani et des autorités locales sur les Résolutions 1325, 2250 et 2419 du Conseil de Sécurité des Nations-Unies portant sur les femmes et les jeunes en lien avec les questions de paix et de sécurité et afin de renforcer la participation des femmes et des jeunes dans ce processus.

Résultat 3: Les décisions prises par les décideurs politico-administratifs du niveau national et provincial facilitent la réduction des violences liées à l'implication des jeunes dans les conflits violents dans les Territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu.

Etat actuel des progrès du résultat: **On track**

Toutes les activités liées à ce résultat sont initialement planifiées pour le deuxième semestre. Donc, ce résultat commencera à être renseigné dans le prochain rapport narratif.

Résumé de progrès:

Les activités liées à ce résultat n'étaient pas planifiées pour le premier semestre, mais plutôt planifiées à partir du deuxième semestre.

Partie III: Questions transversales

<p><u>Suivi:</u></p> <p>Dans le cadre du suivi, une étude de base a été organisée dans les 4 territoires concernés par la mise en œuvre du projet. Cette étude a permis de comprendre la situation de départ dans les zones d'intervention, de documenter les données de base pouvant renseigner sur l'atteinte des résultats au regard du cadre logique du projet. Il est un outil de référence pour les missions de suivi futures.</p>	<p><i>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Non.</i></p> <p>C'est pour cette raison qu'a été conduite une étude permettant d'établir les données de base pour certains indicateurs clés. Le rapport de cette étude sera partagé prochainement.</p> <p><i>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ?</i></p> <p>Oui. Une étude de base a été menée.</p>
<p><u>Evaluation:</u> <i>Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?</i></p> <p>Non. Le projet étant encore au début de sa mise en œuvre, ces informations seront fournies au moment opportun.</p>	<p>Budget pour évaluation finale : \$13 500. Ce montant servira principalement pour le paiement de frais d'honoraires de deux consultants nationaux pendant 15 jours, leurs frais de voyage, restauration et logement, la facilitation des transports de certaines parties prenantes pour participer aux focus groups et entretiens individuels ainsi que pour</p>



	l'organisation logistique de l'atelier de restitution des résultats de l'évaluation finale aux parties prenantes.
Effets catalytiques (financiers): <i>Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</i> N/a	Nom de donateur: Montant (\$):
Autre: <i>Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?</i> N/a	



Partie IV : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les jeunes filles et garçons s'engagent dans les structures communautaires de paix et participent activement avec les autorités locales et leaders locaux dans les actions de réduction de violences communautaire dans les territoires de Kalehe, Shabunda, Kabare et Walungu	Indicateur 1.1 Nombre des jeunes filles et garçons actifs dans les noyaux.	0	350	Étape 1	139 jeunes filles et garçons dont 65 filles, soit 47% des jeunes membres des noyaux.	Pas de retard mais toutefois, important de signaler que dans les 20 structures communautaires opérationnelles, 139 jeunes ont été élus sur les 260 personnes constituant ces structures.
	Indicateur 1.2 Nombre des jeunes filles et garçons, membres des conseils locaux de sécurité et membres des comités territoriaux de la jeunesse impliqués dans les actions de réduction de violence communautaire	0	914 soit 500 jeunes bénéficiaires des AGR, 350 jeunes membres des noyaux, 24 membres du conseil de sécurité et 40 membres du conseil de la jeunesse.	Étape 1	283 dont 260 membres des noyaux Tujenge amani, 21 membres des conseils de sécurité et 4 membres des conseils territoriaux de la jeunesse	Pour ce qui concerne les activités en rapport avec les AGR l'étape est à l'identification des bénéficiaires, d'autres activités comptent continuer dans les prochains semestres



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 1.1 Les membres des structures communautaires de paix ont amélioré leur compréhension des causes profondes des conflits et de l'implication des jeunes dans les groupes armés à travers leur participation aux actions de collecte et d'analyse des données	Indicateur 1.1.1 % des jeunes filles et garçons ayant pris part au processus capables d'expliquer au moins trois causes de l'implication des jeunes dans les groupes armés	30%	60%	Etape 1	0	Les restitutions de résultats de la recherche n'ont pas commencé au cours de ce semestre suite à la perturbation liées au COVID 19. Les ateliers de restitution seront tenus au cours de ce semestre dans le respect des mesures prises par le gouvernement de la RDC.
	Indicateur 1.1.2 Nombre des recommandations pertinentes issues des ateliers de restitution	0	10		0	Les restitutions de résultats de la recherche n'ont pas commencé au cours de ce semestre suite à la perturbation liées au COVID 19. Les ateliers de restitution seront tenus au cours de ce semestre dans le respect des mesures prises par le Gouvernement de la RDC.
	Indicateur 1.1.3 Nombre des jeunes filles et garçons impliqués dans la collecte et analyses des données	0	230	Etape 1	122 jeunes ont été impliqués dans la collecte des données de la RAP dans les territoires de Kabare, Walungu et Shabunda	La collecte des données est en cours dans le territoire de Kalehe. Cet indicateur est sur la bonne voie.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 1.2 Les capacités des jeunes membres de structures communautaires de paix, les membres des conseils locaux de sécurité et les comités territoriaux de la jeunesse sont renforcés en techniques de transformation des conflits notamment la médiation et la culture de dialogue.	Indicateur 1.2.1 Nombre des jeunes filles et garçons, les membres des conseils locaux de sécurité et les comités territoriaux de la jeunesse ont amélioré leurs compétences en technique de transformation des conflits.	0	200	Étape 1	186 personnes ont été formées en technique de transformations des conflits dont 50 dans Walungu, 45 dans Shabunda, 35 dans Kabare et 56 dans Kalehe.	Une session de formation est prévue dans le deuxième semestre pour atteindre notre cible.
	Indicateur 1.2.2 % des personnes formées capable de mettre en application les techniques de transformation apprises.	0	75%	Étape 1	N/a	L'évaluation n'a pas encore eu lieu pour nous permettre d'avoir le % exact mais on est sur une bonne voie du fait que les membres des noyaux formés organisent déjà correctement des sensibilisations visant la réduction des violences dans leurs communautés et des médiations entre parties en conflit.
Produit 1.3 Les jeunes, les membres des	Indicateur 1.3.1 Nombre des dialogues de	0	50	Étape 1	0	Les dialogues de proximité sont initialement planifiés à partir du deuxième semestre.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
conseils locaux de sécurité et les membres des comités territoriaux de la jeunesse sont impliqués efficacement dans la mise en œuvre des actions visant la réduction des violences communautaires dans les territoires de Kalehe, Shabunda, Kabare et Walungu.	proximité organisé par les jeunes filles et garçons, les membres des conseils locaux de sécurité et les membres des comités territoriaux de la jeunesse .					
	Indicateur 1.3.2 Nombre des conflits résolus	0	125	Etape 1	143	Il y a eu sous-estimation de la cible ; elle sera revue à la hausse dès la première mission de monitoring du Baseline.
	Indicateur 1.3.3 Nombres des personnes impliquées dans les actions organisées par les structures communautaires.	0	27 450 : - médiation 250, - dialogue 200 - sensibilisation : 27000 (75 personnes)	Etape 1	- 3 346 dont 286 familles ont été réconciliées grâce aux séances de médiation - 3060 personnes dont 1099 femmes, 1090 jeunes filles et garçons et 871 hommes ont	Il n'y a pas de retard du fait que cet indicateur est progressif. Donc sera documenté tout au long de la mise en œuvre du projet.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
			/mois/structure)		participé aux séances de sensibilisation communautaire	
Produit 1.4 Les membres des communautés dont les jeunes (filles et garçons) et les autorités ont pris des engagements visant la réduction des violences communautaires à travers les dialogues.	Indicateur 1.4.1 Nombre d'actes d'engagements pris par les parties prenantes aux dialogues.	0	4		0	Les dialogues sont initialement planifiés pour le deuxième semestre. Il y a donc ni retard ni changement.
	Indicateur 1.4.2 % de mise en œuvre des plans d'actions visant la réduction des violences communautaires définis par les parties prenantes	0	45%		0	Les dialogues sont initialement planifiés pour le deuxième semestre. De ce fait, les plans ne seront mis en œuvre qu'après les dialogues. Il y a donc ni retard ni changement.
Résultat 2 Les jeunes filles et garçons participent aux instances de prise de	Indicateur 2.1 Indicateur 2 a % des jeunes filles et garçons membre des structures communautaires	15%	50%	Etape 1	17,26% des jeunes, soit 24 représentants des Noyaux Tujenge Amani sont régulièrement invités à participer aux	Le même processus est lancé dans les territoires de Walungu et Kabare. Des activités de plaidoyer pour plus d'implication des jeunes filles et garçons sont prévus dans la 2ème période de la mise en œuvre du projet



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
décisions, accèdent aux initiatives visant leur autonomisation et deviennent résilients face aux conflits armés dans les 4 territoires.	qui participent aux conseils locaux de sécurité Niveau de référence				conseils de sécurité territoriaux élargis dans les territoires de Kalehe, Shabunda.	
	Indicateur 2.2 Nombre d'initiatives d'autonomisations des jeunes filles et garçons opérationnelles	0	500		0	Même si l'effectivité des AGR était planifiée pour le deuxième semestre, l'identification des bénéficiaires des AGR est en retard suite aux mesures de prévention du COVID19 prise par les autorités étatiques. Des mécanismes d'adaptation à ce contexte ont été mis en place et ont permis de commencer les réunions avec les membres des comités de pilotage pour la définition de critères d'identification des bénéficiaires des AGR.
	Indicateur 2.3 Nombre des jeunes qui renoncent aux violences	0	250	Étape 1	200 jeunes garçons ont été démobilisés des groupes armés dans les territoires de Walungu, Shabunda et Kalehe et ce auprès des FARDC et de la MONUSCO	Cet indicateur est sur la bonne voie.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
					grâce aux séances de sensibilisations tenues par les membres des noyaux et les acteurs étatiques.	
Produit 2.1 les jeunes filles et garçons ont amélioré leurs capacités socio-économiques renforçant leur résilience face aux conflits.	Indicateur 2.1.1 Nombre d'AGR des jeunes filles et garçons opérationnelles	0	500		0	Les activités en lien avec cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre.
	Indicateur 2.1.2 Nombre des Mutuelle de Solidarité (MUSO) capable d'octroyer des prêts à ses membres	0	15		0	L'identification des bénéficiaires des AGR étant retardée suite au COVID19, de facto la mise en place des MUSO qui seront constituées des bénéficiaires des AGR est aussi en retard. Une adaptation au contexte COVID est déjà en cours pour ce deuxième semestre.
Produit 2.2 Les jeunes filles et garçons, les membres des conseils locaux de sécurité et les membres	Indicateur 2.2.1 Nombres des jeunes filles garçons, des membres des conseils locaux de sécurité et des	0	225	Étape 1	52 Après avoir eu des connaissances sur les résolutions 1325, 2250 et 2419 les membres des structures	Pas de retard du fait que les actions de cet indicateur sont planifiées pour le deuxième semestre. Nous sommes donc en avance par rapport à cet indicateur.



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
des comités territoriaux de la jeunesse ont amélioré leur connaissance sur les résolutions 1325, 2250 et 2419 du conseil de sécurité de l'ONU dans le territoire de Kalehe.	comités territoriaux de la jeunesse, qui ont amélioré leurs connaissances sur les résolutions 1325, 2250 et 2419				communautaires en collaboration avec les autorités locales ont tenu des réunions de restitution élargies aux autres acteurs dans le territoire de Kalehe.	
	Indicateur 2.2.2 Nombre jeunes filles et garçons impliqué dans les actions de consolidation de la paix organisée par les conseils locaux de sécurité et les structures communautaires	0	350		0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni de changement à ce niveau
	Indicateur 2.2.3 Nombre des jeunes filles et garçons, des membres des	0	15 000		0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni de changement à ce niveau



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	conseils locaux de sécurité, des membres des comités territoriaux de la jeunesse et autres leaders sensibilisés sur ces résolutions					
Résultat 3 : Les décisions prises par les décideurs politico administratifs du niveau national et provincial facilitent la réduction des violences liées à l'implication des jeunes dans les conflits violents dans	Indicateur 3.1 Nombres des décisions qui facilitent la réduction des violences prises par les autorités du niveau territorial et provincial	0	5		0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni moins encore de changement à ce niveau
	Indicateur 3.2 % de réduction des violences dans la communauté	0			0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni de changement à ce niveau



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
les territoires de Kabare, Kalehe, Shabunda et Walungu.						
Produit 3.1 L'implication des autorités provinciales et nationales et des autres partenaires dans la mise en œuvre des actions visant la réduction des violences communautaires contribue à la cohésion sociale dans les territoires de Kalehe, Kabare, Shabunda et	Indicateur 3.1.1 Nombre des recommandations issus des rencontres de plaidoyer mise en œuvre par les autorités territoriales et provinciales	0	8		0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni de changement à ce niveau
	Indicateur 3.1.2 Nombre d'engagement des autorités nationales et provinciales dans le processus de stabilisation	0	4		0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni de changement à ce niveau



United Nations
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de données	Cible de fin de projet	Étapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Walungu est renforcé.						
Produit 3.2 Les autorités provinciales soutiennent les projets visant le renforcement des mécanismes de l'autonomisation socio-économique des jeunes filles et garçons pour qu'ils deviennent productifs dans leurs communautés.	Indicateur 3.2.1 Nombre des projets d'autonomisation des jeunes financés totalement ou partiellement par les autorités provinciales et nationales	0	4		0	Les activités qui doivent alimenter cet indicateur sont initialement planifiées à partir du deuxième semestre. A ce titre, il n'y a pas de retard ni de changement à ce niveau.

Partie V : ANNEXES



United Nations
Peacebuilding

https://youtu.be/Gt6H_TD4OTo

<https://youtu.be/JgB7zjDBKMK>

<https://youtu.be/2iVDIprI5Zc>

Vidéo de la formation des facilitateurs locaux sur la RAP :

Vidéo de la mise en place du Comité de Pilotage provincial :

Vidéo du renforcement des capacités des acteurs sur les résolutions 1325, 2250 et 2414 :

Note de synthèse sur la mise en place du comité de pilotage dans le Territoire de Walungu : <https://apcasbl.org/2020/02/08/mise-en-place-des-comites-territoriaux-de-pilotage-note-synthese-a-publier-sur-le-site/>

Album photos : (voir document PDF en annexe)