

Peacebuilding Fund Project Progress Report



**PEACEBUILDING
FUND** 

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the *print* icon on the top right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the form, please send an email to keshni.makoond@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Type of report *

- Semi-annual
 Annual
 Final
 Other

Date of submission of report *

2022-06-15

Name and Title of Person submitting the report *

Jacques Seckène NDOUR Chef Bureau Pays ONUDC RCA - Coordonnateur du Projet

Name and Title of Person who approved the report *

Malika GROGA BADA Chargée du Portfeuille PBF en RCA

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Did PBF Secretariat review the report? *

If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they have an opportunity to review.

yes

no

Not Applicable

» Project Information and Geographical Scope

Is this a cross-border project? *

yes no

Please select the geographical region(s) in which the project is implemented *

If the project you are looking for does not appear in the following question, please make sure that you have selected the correct regions. A limited number of cross border projects span multiple geographic regions. For example, a cross border project between Niger and Chad spans both West Africa and Central & Southern Africa

<input type="checkbox"/> Asia and the Pacific	<input checked="" type="checkbox"/> Central & Southern Africa	<input type="checkbox"/> East Africa
<input type="checkbox"/> Europe and Central Asia	<input type="checkbox"/> Global	<input type="checkbox"/> Latin America and the Caribbean
<input type="checkbox"/> Middle East and North Africa	<input type="checkbox"/> West Africa	

Please select the title of the project for which you are submitting the report *

00122834/5: Creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthened food security

00124132/3/4: Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad

00125232/3: Lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites et la criminalité organisée qui y sont liées entre la RCA et le Cameroun

00130007/8: Promoting community stabilization in border communities through durable solutions for mixed migration flows and effective border management between Angola and the DRC

Other, Specify

Please select the countries where this project is being implemented *

- Angola
- Burundi
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo, The Democratic Republic
- Gabon
- Lesotho
- Rwanda
- Zimbabwe
- Other, Specify

Project Start Date *

2021-02-12

Project end Date *

2022-08-14

Has this project received an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

- YES, Cost Extension
- YES, No Cost Extension
- YES, Both Cost and No Cost extensions
- NO, No Extensions

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *

- yes
- no

Recipients

Is the lead recipient a UN agency or a non UN entity? *

- UN entity
 Non-UN Entity

Please select the lead recipient *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
 UNICEF: United Nations Children's Fund
 OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
 UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
 FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
 UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
 UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
 UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
 WHO: World Health Organization PAHO/WHO
 UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
 UNOPS: United Nations Office for Project Services
 UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
 UNDPO Other, Specify

Are there other recipients for this project? *

- No other recipients
- Yes, other UN recipients only
- Yes, other non-UN recipients only
- Yes, both UN and non-UN recipients

Please select other UN recipients recipients *

- UNDP: United Nations Development Programme IOM: International Organization for Migration
- UNICEF: United Nations Children's Fund
- OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
- UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women
- UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees UNFPA: United Nations Population Fund
- FAO: Food and Agriculture Organization WFP: World Food Programme
- UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme
- UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
- UNEP: United Nations Environment Programme ILO: International Labour Organization
- WHO: World Health Organization PAHO/WHO
- UNCDF: United Nations Capital Development Fund UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime
- UNOPS: United Nations Office for Project Services
- UNIDO: United Nations Industrial Development Organization ITC: International Trade Centre
- UN Department of Peace Operations Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization

Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by recipient.

*Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in **US Dollars***

For cross-border projects, group the amounts by agency, even if different country offices are involved. You will have the opportunity to share a more detailed budget in the next section.

Recipients	Total Project Budget (in US \$) <i>Please enter the total budget as is in the project document in US Dollars</i>	Transfers to date (in US \$) <i>Please enter the total amount transferred to each recipient to date in US Dollars</i>	Expenditure to date (in US \$) <i>Please enter the approximate amount spent to date in US dollars</i>	Implementation rate as a percentage of total budget <i>(calculated automatically)</i>
UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime	973520 *	681464.17 *	555111 *	57.02 %
IOM: International Organization for Migration	2129276 *	1490494.3 *	1299111 *	61.01 %
TOTAL	3102796	2171958.47	1854222	59.76%

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values entered in the above matrix is **59.76%**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the approximate implementation rate as a % *

55

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what **percentage (%)** of the budget contributes to gender equality or women's empowerment (GEWE)? *

45

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE) based on percentage entered above and total project budget is **US \$ 1396258.2**. Can you confirm that this is correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *budget amount* allocated to GEWE in US Dollars *

1250000

Amount expended to date on efforts contributing to gender equality or women's empowerment is **US \$ 834399.9**. Is this correct? *

Correct Incorrect

If it is incorrect, please enter the *expenditure to date* on GEWE in US dollars *

8000111

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE. *

The templates for the budget are available [here](#)

Semi-annual 2022_PBF_Annex D_Budget Template_TIP_UNODC_IOMCMR-23_24_13.xlsx



Project Markers

Please select the Gender Marker Associated with this project *

- Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total budget for GEWE)
- Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total project budget to GEWE
- Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Risk Marker Associated with this project *

- Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes
- Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes
- Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

- (1.1) Security Sector Reform
- (1.2) Rule of Law
- (1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration
- (1.4) Political Dialogue
- (2.1) National reconciliation
- (2.2) Democratic Governance
- (2.3) Conflict prevention/management
- (3.1) Employment
- (3.2) Equitable access to social services
- (4.1) Strengthening of essential national state capacity
- (4.2) Extension of state authority/Local Administration
- (4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Is the project part of one or more PBF priority windows? *

Select all that apply

- Gender promotion initiative
- Youth promotion initiative
- Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions
- Cross-border or regional project
- None

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

- Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
- Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
- Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
- Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.
- If relevant, please include any COVID-19 related considerations, adjustments and results and respond to section IV. **(This section is optional)**

Briefly outline the *status of the project* in terms of implementation cycle, including whether preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment, etc.)

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Toute l'équipe du projet est recrutée au Cameroun et en RCA et les Bureaux locaux au Cameroun (BERTOUA) et en RCA ((Bouar et Berbérati) sont tous opérationnalisés.

Des avancées significatives sont notées en particulier:

- Processus d'adoption de la loi sur la Traite des personnes en RCA avancé ;
- Processus de drafting de la loi au Cameroun démarré avec un 1er atelier national qui recommandant entre autres la rédaction d'une loi sur la Traite ;
- Organisation du Comité Technique et de Suivi (CTS) non validé pour cause de problème de connexion du à l'outil utilisé (ZOOM) empêchant la partie camerounaise de participer réellement;
- Renforcement des capacités des acteurs de la chaîne pénale (+de 50 professionnels formés) : série de formations sur les enquêtes et poursuites pénales des infractions liées à la Traite des personnes et autres de trafics;
- Finalisations des études comparatives sur les législations nationales (Cameroun et RCA) avec le protocole sur la traite des personnes;
- Finalisation de l'étude sur l'évaluation de la réponse pénale finalisée au Cameroun et analyse en cours en RCA. Rapport attendu fin juin 2022 ;
- Recrutement du consultant international pour le renforcement des mécanismes de collecte, analyse et de suivi sur la Traite des personnes (RCA) en cours de finalisation ;
- Cérémonie officielle présidée par le Chef de l'Etat, pour la remise des SOPs pour le référencement en matière de traite des personnes en RCA et d'un plan d'action national.

Summarize *the main structural, institutional or societal level change* the project has contributed to. This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made toward the main purpose of the project

FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY; (1500 character limit)

Le 20 octobre 2021, l'avant-projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes élaboré dans le cadre de ce projet a été officiellement remis au chef de l'Etat en République centrafricaine (RCA). Il est adopté a été approuvé par le Conseil des ministres en avril 2022 et a été soumis à l'Assemblée nationale pour adoption, ce qui permettra à la RCA de disposer d'un cadre juridique adapté aux réalités du pays et en harmonie avec les engagements internationaux du pays, notamment dans le cadre de lutte contre la criminalité transnationale organisée, après l'entrée en vigueur de la loi sur le trafic illicite des armes à feu. Cette loi est sur la traite des personnes est une vraie avancée législative et constitue un rempart effectif contre les violations des droits humains et l'exploitation des personnes, y compris sur le plan sexuel.

En RCA, grâce aux formations et aux sensibilisations effectuées dans le cadre du projet on constate une augmentation de signalement de cas suspects aux autorités, mais aussi par l'auto-référencement des victimes de la traite.

L'intérêt des autorités est aussi manifeste, en témoigne la demande de l'école de gendarmerie pour le renforcement de capacités de 800 stagiaires aspirants sous-officiers de la gendarmerie nationale. Ladite formation s'est tenue le 27 mai au Centre d'Instruction de la Gendarmerie Nationale (CECIG) ;

Il faut aussi noter que le projet a permis la prise en charge de 35 personnes (17 assistées en RCA et 18 au Cameroun à travers un soutien médical complet et un suivi psychothérapeutique

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports: January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration). Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it impacts the broader political and peacebuilding context.

- "On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
- "On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature projects than in newer ones.

How many OUTCOMES does this project have

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project document

Outcome 1:

Des réponses plus efficaces à la traite des personnes, aux trafics illicites et à la criminalité organisée basées sur des données et des analyses fiables sont développées par les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises

Outcome 2: *

Les autorités douanières, policières et judiciaires en RCA et au Cameroun détectent, enquêtent et poursuivent avec succès la traite des personnes, la criminalité organisée et les trafics illicites à la frontière entre la RCA et le Cameroun.

Outcome 3: *

Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.

Outcome 1:

Des réponses plus efficaces à la traite des personnes, aux trafics illicites et à la criminalité organisée basées sur des données et des analyses fiables sont développées par les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises

Rate the current status of the outcome progress *

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Dans le cadre de la conduite de l'Etude sur la Traite des personnes et des autres trafics illicites, un questionnaire a été élaboré et validé pour faciliter et harmoniser les données collectées.

En mars et avril 2022, l'équipe de projet s'est rendue à Bouar et Berbérati en vue de collecter des données pour finaliser l'étude susmentionnée. Au niveau des préfectures de Nana-Mambéré (Bouar) et de la Mambéré-Kadeï (Berberati). Les publics cibles de l'études étaient les préfectures et sous-préfectures, autorités locales, tribunaux, gendarmerie, commissariat, société civile, etc.. Cela a permis de distribuer et collecter les questionnaires qui sont actuellement en cours d'analyse.

En effet cette étude est pertinente à plus d'un titre en ce sens qu'elle donnera plus d'éléments d'appréciation sur la situation de la traite des personnes et des autres trafics illicites en RCA. Elle permettra aussi de mieux comprendre le phénomène tenant compte des modus operandi, de la cartographie et des routes ainsi que des différents types d'acteurs concernés. L'étude permettra aussi de mieux appréhender les conséquences de la Traite et d'avoir les recommandations pertinentes en vue d'une meilleure prise en charge des cas de Traite des êtres humains décelés.

Au Cameroun, du 14 au 19 février 2022, Un Comité régional (Lom et Djerem) et trois comités préfectoraux ont été mis en place dans la région de l'Est précisément dans les départements de Boumba-et-Ngoko, Kadey et Abong Mbang. Ces comités seront bientôt dotés d'équipements et de matériel informatique pour améliorer la fonctionnalité et l'efficacité desdits comités. L'équipe du projet a également soutenu une réunion périodique du Comité interministériel de lutte contre la traite des personnes et prévoit de leur fournir du matériel de bureau pour améliorer leur fonctionnement.

Enfin, un total de 10 réunions du Comité national et du Bureau de coordination de la lutte contre la traite en RCA ont eu lieu depuis le début du projet - dont trois au cours des six derniers mois - avec une moyenne de presque autant de femmes que d'hommes présents. Ces réunions ont contribué à l'engagement des institutions nationales dans la planification des activités de lutte contre la traite, y compris les travaux qui ont conduit à l'adoption d'un nouveau plan d'action contre la traite 2022-2023. Plan d'action présenté au Président de la République le 8 avril 2022. Ce plan d'action fut l'aboutissement d'un réel processus inclusif et participatif qui a vu se manifester un leadership assumé des membres du Bureau de Coordination.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Une attention particulière a été accordée au genre et à la jeunesse dans l'analyse des principales expressions de la traite des êtres humains et autres formes de criminalité organisée en RCA. L'étude a analysé l'impact particulier de la traite des personnes et de la criminalité organisée sur les femmes et les jeunes. En outre, l'équipe de projet a veillé à l'implication pleine et entière des femmes et des jeunes dans le projet, notamment dans la constitution des membres des comités préfectoraux. Cette démarche vise à s'assurer de l'absence de décalage criard entre les objectifs et les résultats attendus en termes d'inclusion et d'engagement de « Ne laisser personne derrière ».

Ainsi cette pratique de suivi systématique sur des éléments sexo-spécifiques garantit la participation pleine et entière des femmes et des jeunes à tous les niveaux d'élaboration, de planification et de mise en œuvre des activités dans le cadre de ce projet. Les femmes et les jeunes étant les principales victimes de la Traite des personnes et des autres formes de trafics illicites, il est primordial qu'ils soient des acteurs dynamiques de leur propre émancipation grâce au leadership transformationnel prôné par l'approche du projet.

Ainsi sur tous les aspects du projet, y compris dans les correspondances aux autorités la dimension d'inclusion est exprimée sans ambiguïté afin de s'assurer que tout ce qui se fait pour les femmes et les jeunes se fait avec les femmes et les jeunes eux-mêmes.

Outcome 2:

Les autorités douanières, policières et judiciaires en RCA et au Cameroun détectent, enquêtent et poursuivent avec succès la traite des personnes, la criminalité organisée et les trafics illicites à la frontière entre la RCA et le Cameroun.

Rate the current status of the outcome progress

*

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Il faut noter qu'en République Centrafricaine, le Projet de loi sur la Traite des personnes a suivi le circuit des Visas administratifs et validé en avril 2022 par le Conseil des ministres. Le projet de loi en question est passé en lecture au niveau de la commission des Lois au parlement Centrafricain.

L'adoption de cette loi est attendue par tous les acteurs de la lutte contre la Traite des personnes qui devraient se voir doter d'un cadre juridique approprié et en ligne avec les engagements internationaux du pays mais pour permettre aux acteurs de la chaine pénale de disposer des attributs juridiques adéquats pour enquêter réellement et poursuivre justement les criminels en lien avec la Traite des personnes.

à donner les clés d'une meilleure prévention et protection de ce fléau des temps modernes.

Au Cameroun, un premier atelier de réflexion sur l'amélioration du cadre juridique, l'un sur la traite des personnes, l'autre sur le trafic illicite de migrants, s'est tenu à Douala en mars 2022. Cela a permis de réunir 14 experts nationaux de profils différents (police, magistrats, professeurs, société civile, etc.) afin d'identifier les lacunes dans la loi en vigueur en vue d'une réforme consolidante.

En Centrafrique en outre, entre janvier et juin 2022, 30 praticiens de la justice pénale ont été formés sur les questions de traite des personnes (dont 8 femmes) de la police (17), la gendarmerie (8), et la magistrature (4). Ces formations ont permis de partager une approche globale de la lutte contre la traite des personnes.

En plus de l'aspect théorique, les participants ont particulièrement apprécié les exercices et jeux de rôles concrets qui les mettant dans de situations professionnelles assez proches de la réalité.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

En RCA, les communications avec les autorités nationales mettent toujours en avant la nécessité du ciblage des femmes notamment pour leur implication active dans toutes les activités organisées dans le cadre de ce projet. Il en va ainsi pour les lettres d'invitation aux activités menées. Ce ciblage est aussi de mise, même dans les processus de collecte de données sur le terrain en particulier dans les zones de Bouar et Berbérati.

Cependant, compte tenu de l'ancrage, globalement, dans la fonction publique des cadres qui participant aux réunions, force est de reconnaître une faiblesse de la représentation féminine due principalement au décalage criard entre les engagements en matière d'inclusion des femmes et la réalité socio-professionnelle du pays, marquée par une quasi-dominance des hommes dans les secteurs/ministères.

Outcome 3:

Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.

Rate the current status of the outcome progress

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Progress summary

*

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En RCA, le projet a continué à renforcer les capacités en matière de prévention de la traite des personnes. Au cours des six derniers mois, 7 formations ont été organisées au bénéfice des agents chargés de l'application de la loi. Ces formations sont utiles pour la détection des cas de traite des personnes. En effet, certaines des personnes prises en charge par l'OIM ont été référées à l'organisation par des professionnels ayant assisté à l'une des sessions de formation.

A ce jour en RCA, 17 victimes de la traite ont été identifiées et/ou assistées depuis le début du projet. Sur ces 17 victimes, 6 ont été référées par l'UMIRR, une a été identifiée suite à une opération de sauvetage (après un reportage d'un journaliste), et une s'est auto référée après avoir reçu des conseils d'une personne ayant participé à une formation dispensée par le projet. La prise en charge peut englober : soins et traitements médicaux, logement, équipement en articles ménagers non alimentaires, soutien à l'emploi, éducation, etc.

Un autre effet du projet et des formations est l'augmentation évidente de l'intérêt de la communauté pour ce sujet. Ainsi, au Cameroun, des ONGs APEC et ASAD travaillant respectivement dans les domaines de la gouvernance et de l'aide au développement qui ont demandé des sessions de formation pour leurs agents.

Les autorités administratives également ont demandé des sessions de renforcement des capacités en matière de traite des personnes et les trafics illicites (Ecole de gendarmerie, délégation Affaires sociales - Région Est et les 3 comités départementaux de lutte contre la traite des personnes et les trafics illicites).

Au Cameroun, les formations ont permis aux participants de prévenir la traite des personnes. Les 18 cas qui font actuellement l'objet d'une assistance au Cameroun ont été identifiés grâce aux formations dispensées dans la région de l'Est. Par ailleurs, en RCA, trois comités locaux de lutte contre la traite des personnes ont été mis en place à Berberati. Au total, ces comités comprennent 11 femmes et 18 hommes.

Les 6 campagnes de sensibilisation organisées notamment celle des 16 jours d'activisme ont touché plus de 300 personnes. Au Cameroun, une vidéo de sensibilisation a été produite. Grâce à ces outils de communications et de plaidoyer les campagnes ont pu toucher 20 200 personnes dont 15 000 pour celle de décembre 2021 et 5200 pour la 2ème, au mois de mars 2022.

Suite aux évaluations de fin de formation, il a été décelé un pourcentage élevé sur la volonté de mettre en pratique les nouveaux savoirs et aptitudes acquis. Cependant il faudra procéder à un suivi régulier de la situation d'ici quelques mois et aussi mener une évaluation sur le niveau de mise en œuvre. et les goulots d'étranglement qui freinent la compliance optimale par rapport à l'application.

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome

Please limit your response to 1500 characters including spaces.

L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes sont prises en compte dans le projet à travers des activités telles que les sensibilisations des membres des associations de femmes des 3ème et 4ème arrondissement de Bangui (célébration du 8 mars). Ce fut le cas de la sensibilisation menée durant la même semaine au Cameroun et qui a été consacrée en partie à la lutte contre la traite des personnes.

Cependant au Cameroun et en RCA, les pesanteurs socio-culturelles et la faiblesse du niveau d'éducation sont des marqueurs handicapants chez les femmes. En effet, la division des tâches au sein de la société participe au confinement des femmes à des tâches domestiques qui freinent leur participation effective aux initiatives pour leur protection et leur promotion sociale.

Ces aspects seront des marqueurs importants pour réorienter et contribuer à solutionner cette situation dans les prochaines étapes de la mise en œuvre.

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments- provide an update on the achievement of key indicators at the **outcome** level in the table below

- If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant progress to highlight.
- Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Des réponses plus efficaces à la traite des personnes, aux trafics illicites et à la criminalité organisée basées sur des données et des analyses fiables sont développées par les autorités et la société civile centrafricaines et camerounaises

Outcome 1	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
1.1	# d'initiatives, politique ou projet de loi sur la traite de personnes développé basée sur des données et des analyses fiables relevées dans le cadre de ce résultat.	0	3	1	1	

1.2	Augmentation de la confiance des populations locales dans la lutte contre la traite des personnes et les crimes connexes transfrontaliers (par âge / sexe)	0	70%	40	40 à 45% (pp 75 et suivants du rapport sur l'évaluation de la justice pénale)	Au Cameroun, des entretiens ont été menés avec la population dans le cadre de l'évaluation des principales formes de trafic et de crime organisé (Activité 1.1.1.). La population s'est montrée rassurée sur le travail des organisations. Les données sont incluses dans le rapport sur les principales analyses.
1.3	Indicateur 1.2.4 : % d'augmentation des cas d'identification, référencement, enquête, poursuite, condamnation enregistrés dans les bases de données gouvernementales	0	100%	50%	35%	Le Parquet de Bangui a fait l'objet d'une saisine concernant 32 Dossiers de Traite des personnes pour l'année 2021. ET une vingtaine de dossiers sont en étude à l'UMIRR avant saisine du Parquet de Bangui

» Outcome 2: Les autorités douanières, policières et judiciaires en RCA et au Cameroun détectent, enquêtent et poursuivent avec succès la traite des personnes, la criminalité organisée et les trafics illicites à la frontière entre la RCA et le Cameroun.

Outcome	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)

2.1	<p>Indicateur 2.1 # de cadres juridiques de la RCA et du Cameroun contre la traite des personnes conformes à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, en particulier son protocole relatif à la traite des personnes et qui permettent une meilleure protection des victimes</p>	0	2	1	1	<p>L'activité a été menée en RCA avec l'élaboration d'un projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes. Le projet de loi a été adopté par le Conseil des ministres et est actuellement examiné par l'Assemblée nationale.</p> <p>Le travail technique et le plaidoyer se poursuivent au Cameroun pour disposer d'une loi en ligne avec les engagements internationaux du pays</p>
2.2	<p># d'enquêtes ouvertes par des praticiens formés</p>	marginale avant le projet	50%	50%	50%	<p>Le Parquet de Bangui a fait l'objet d'une saisine concernant 32 Dossiers de Traite des personnes pour l'année 2021. ET une vingtaine de dossiers sont en cours d'enquête à l'UMIRR avant saisine du Parquet de Bangui</p>

2.3	Indicateur 2.2.2 # de douaniers, policiers et magistrats centrafricains et camerounais ayant bénéficié de formations spécialisées et en mesure d'appliquer leurs nouvelles compétences	10 en RCA	30 en RCA et au CMR	15	30 en RCA 800 élèves gendarmes ont déjà bénéficié de formation au Cameroun (mai 2022)	Ce nombre de 800 gendarmes a été réalisé suite à une requête des autorités camerounaises en charge du département de la sécurité afin de mieux outillés les agents chargés de l'application de lois dans ce domaine de la Traite des personnes qui prend de l'ampleur avec les défis subséquents en termes de sensibilité sociale et de complexité culturelle
-----	---	-----------	---------------------	----	--	---

» Outcome 3: Les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux en RCA et au Cameroun ont une meilleure capacité à prévenir la traite des personnes et à protéger les victimes de traite.

Outcome 3	Performance Indicators	Indicator Baseline	End of Project Indicator Target	Indicator Milestone	Current Indicator progress	Reasons for Variance / Delay (if any)
3.1	Indicateur 3.1 % des victimes assistés qui prépondent satisfait par le service fourni	0	70%	35%	100%	

3.2	Indicateur 3.2 # de victimes de la traite des personnes (sexe, âge) identifiées ou référées en collaboration avec les gouvernements aux autres acteurs de protection	0	40 (33 femmes / 7 hommes)	5	12 (1 fille, 4 garçons, 2 femmes, 5 hommes) en RCA 20 (1 homme, 1 fille et 18 femmes) au Cameroun	
3.3	Indicateur 3.2.4. # de victimes de la traite des personnes et les autres personnes souffrant d'exploitation bénéficiant d'une assistance du projet	0	40 (33 femmes / 7 hommes)	5	17 (12 adultes, 5 enfants) 18 au Cameroun (1 homme, 1 mineure et 16 femmes)	

PART III: Cross-Cutting Issues

Please indicate any significant project-related events anticipated in the next six months, i.e. national dialogues, youth congresses, film screenings, etc.

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Sous réserve des confirmations de période, au plus haut niveau des autorités étatiques ainsi que des RCs respectifs, une Mission de haut niveau ministériel est envisagée avec les autorités centrafricaines en charge de la thématique de la Traite des personnes pour se rendre au Cameroun. Cette mission de haut niveau devrait permettre de rencontrer les hautes autorités camerounaises pour évaluer de manière inclusive le niveau de coopération entre les deux pays sur la problématique de la criminalité transnationale organisée et en particulier la Traite des êtres humains.

Au cas où les dates coïncident, cette délégation ministérielle pourrait participer aussi à la session ordinaire du Cadre d'Orientation et de Concertation Transfrontalier (COCT) si organisé dans la même période.

La 2ème réunion du Comité technique et de suivi (CTS) est en cours d'organisation. Elle ferait suite à une première session organisée dans des conditions de connectivité internet difficiles, perturbant du coup la participation de la partie gouvernementale camerounaise qui avait opté pour une participation en ligne.

Le 30 juillet 2022 est la Journée internationale de lutte contre la traite des personnes. Pour marquer cette journée, l'équipe de projet et les autorités centrafricaines ont préparé une série d'activités pour la célébrer et en faire un moment de sensibilisation à Bangui, Bouar et Berberati. Des activités autour de cette journée seront également organisées au Cameroun.

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Le projet a eu un réel impact humain à plusieurs égards. Tout d'abord, grâce aux activités de formation/sensibilisation/renforcement des capacités, les situations suspectes ont été signalées, ce qui a conduit à des opérations de sauvetage et a permis de mettre fin à des pratiques de traite avérées, préservant ainsi la dignité des personnes.

En outre, le projet soutient les victimes de la traite de manière complète et intégrée. Cette démarche contribue à la restauration de leur dignité, par un soutien à moyen terme qui a conduit à des solutions durables telles que le retour volontaire ou la réintégration locale, ainsi qu'à la formation professionnelle et le soutien à des activités génératrices de revenus.

In a few sentences, explain whether the project has had a positive *human impact*. May include anecdotal stories about the project's positive effect on the people's lives. Include direct quotes where possible or weblinks to strategic communications pieces.

This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant(2000 character limit)

Le 20 octobre 2021, l'avant-projet de loi relatif à la lutte contre la traite des personnes élaboré dans le cadre de ce projet a été officiellement remis au chef de l'Etat en République centrafricaine (RCA). Il est adopté a été approuvé par le Conseil des ministres en avril 2022 et a été soumis à l'Assemblée nationale pour adoption, ce qui permettra à la RCA de disposer d'un cadre juridique adapté aux réalités du pays et en harmonie avec les engagements internationaux du pays, notamment dans le cadre de lutte contre la criminalité transnationale organisée, après l'entrée en vigueur de la loi sur le trafic illicite des armes à feu. Cette loi est sur la traite des personnes est une vraie avancée législative et constitue un rempart effectif contre les violations des droits humains et l'exploitation des personnes, y compris sur le plan sexuel.

En RCA, grâce aux formations et aux sensibilisations effectuées dans le cadre du projet on constate une augmentation de signalement de cas suspects aux autorités, mais aussi par l'auto-référencement des victimes de la traite.

L'intérêt des autorités est aussi manifeste, en témoigne la demande de l'école de gendarmerie pour le renforcement de capacités de 800 stagiaires aspirants sous-officiers de la gendarmerie nationale. Ladite formation s'est tenue le 27 mai au Centre d'Instruction de la Gendarmerie Nationale (CECIG) ;

Il faut aussi noter que le projet a permis la prise en charge de 35 personnes (17 assistées en RCA et 18 au Cameroun à

travers un soutien médical complet et un suivi psychothérapeutique.

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

File 1

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3

OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project

OPTIONAL

Link 1

OPTIONAL

Link 2

OPTIONAL

Link 3

OPTIONAL

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period *

Please limit your response to 1000 characters including spaces.

L'équipe du projet a organisé des réunions de coordination régulières pour suivre la mise en œuvre du projet. L'équipe de projet a également élaboré un plan de travail régulièrement mis à jour.

En outre, de nombreuses réunions de travail ont été réalisées avec le Bureau de coordination et le Comité national en RCA, au cours desquelles les discussions ont porté sur les activités conjointes avec le gouvernement.

Do outcome indicators have baselines? *

If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

yes

no

Has the project launched perception surveys or other community-based data collection? *

yes

no

Please provide a brief description *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Une attention particulière a été accordée au genre et à la jeunesse dans l'analyse des principales expressions de la traite des êtres humains et autres formes de criminalité organisée en RCA. L'étude a analysé l'impact particulier de la traite des personnes et de la criminalité organisée sur les femmes et les jeunes. En outre, l'équipe de projet a veillé à l'implication pleine et entière des femmes et des jeunes dans le projet, notamment dans la constitution des membres des comités préfectoraux. Cette démarche vise à s'assurer de l'absence de décalage criard entre les objectifs et les résultats attendus en termes d'inclusion et d'engagement de « Ne laisser personne derrière ». Ainsi cette pratique de suivi systématique sur des éléments sexo-spécifiques garantit la participation pleine et entière des femmes et des jeunes à tous les niveaux d'élaboration, de planification et de mise en œuvre des activités dans le cadre de ce projet. Les femmes et les jeunes étant les principales victimes de la Traite des personnes et des autres formes de trafics illicites, il est primordial qu'ils soient des acteurs dynamiques de leur propre émancipation grâce au leadership transformationnel prôné par l'approche du projet. A la fin des activités de formation. Une attention particulière a été accordée au genre et à la jeunesse dans l'analyse des principales expressions de la traite des êtres humains et autres formes de criminalité organisée en RCA. L'étude a analysé l'impact particulier de la traite des personnes et de la criminalité organisée sur les femmes et les jeunes. En outre, l'équipe de projet a veillé à l'implication pleine et entière des femmes et des jeunes dans le projet, notamment dans la constitution des membres des comités préfectoraux. Cette démarche vise à s'assurer de l'absence de décalage criard entre les objectifs et les résultats attendus en termes d'inclusion et d'engagement de « Ne laisser personne derrière ». Ainsi cette pratique de suivi systématique sur des éléments sexo-spécifiques garantit la participation pleine et entière des femmes et des jeunes à tous les niveaux d'élaboration, de planification et de mise en œuvre des activités dans le cadre de ce projet. Les femmes et les jeunes étant les principales victimes de la Traite des personnes et des autres formes de trafics illicites, il est primordial qu'ils soient des acteurs dynamiques de leur propre émancipation grâce au leadership transformationnel prôné par l'approche du projet. Suite aux évaluations de fin de formation, il a été décelé un pourcentage élevé sur la volonté de mettre en pratique les nouveaux savoirs et aptitudes acquis. Cependant il faudra procéder à un suivi régulier de la situation d'ici quelques mois et aussi mener une évaluation sur le niveau de mise en œuvre et les goulots d'étranglement qui freinent la compliance optimale par rapport à l'application.

» Evaluation

Has an evaluation been conducted during the reporting period? *

yes

no

Evaluation budget (in USD): *

15000

If project will end in next six months, describe the evaluation preparations

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Le projet a connu un important retard de démarrage et une partie importante des activités stratégiques sont encore en cours.

D'autres activités capitales sont en préparation avec des recrutements d'experts notamment dans le cadre de la collecte, l'analyse des données, la mise en place de cadres de gestion de données ainsi que de la formation des agents dédiés à la gestion des données.

Par ailleurs, il y a un système interne de rapportage systématique et de suivi régulier pour faciliter le travail d'évaluation finale.

Enfin la perspective à court terme serait plutôt de travailler sur une possible extension non onéreuse pour clôturer avec succès les activités en cours ou en préparation.

» Catalytic Effect

Catalytic Effect (financial): Has the project led to additional funding from other sources? *

yes

no

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer-term peacebuilding change to occur? *

- No catalytic effect
- Some catalytic effect
- Significant catalytic effect
- Very Significant catalytic effect
- Don't Know
- Too early to tell

Please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect *

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

En effet, la mise en œuvre du projet notamment les activités de collecte d'informations, de formations et de sensibilisation ont permis de favoriser une réelle prise de conscience sur le caractère criminel de la pratique de la traite des personnes. En plus de cette prise de conscience générée par le Projet, force est reconnaitre une bonne compréhension de la différence ténue entre ce qui relève du social voire du culturel par rapport à ce qui relève de la Traite des personnes.

Cette différence n'était pas évidente pour beaucoup d'interlocuteurs rencontrés au cours des formations ou des phases de collecte de données.

Cela n'était pas non plus évident et clair au niveau des agents chargés de l'application des lois et des autres acteurs de la chaîne pénale.

Aujourd'hui, avec les formations et la sensibilisation 32 cas de Traite des personnes ont déjà fait l'objet d'enquêtes à l'actif de l'UMIRR. Suite à ces enquêtes le Parquet de Bangui a fait aussi l'objet de saisine.

Depuis le début de l'année 2022, une vingtaine de cas de Traite ont été référés au niveau de l'UMIRR qui conduit présentement les enquêtes avant de procéder à la saisine du procureur aux fins de poursuites pénales.

PART IV: COVID-19

Please respond to these questions if the project underwent any monetary or non-monetary adjustments due to the COVID-19 pandemic.

This section is optional. You can leave it blank if not relevant

Monetary adjustments:

Please indicate the total amount in USD of adjustments due to COVID-19:

Non-monetary adjustments: Please indicate any adjustments to the project which did not have any financial implications:

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

La pandémie de Covid-19 a nécessité quelques ajustements, notamment sur le nombre de personnes à inclure dans les ateliers et réunions, la distribution de masques et de gel hydroalcoolique.

Cette pandémie a aussi diminué les capacités de mobilités de tous les acteurs avec un impact sur les activités transfrontalières et aussi les visites formelles ou informelles auprès de certaines autorités y compris coutumières dont la majorité est d'un âge avancé.

Please select all categories which describe the adjustments made to the project (and include details in general sections of this report):

- Reinforce crisis management capacities and communications
- Ensure inclusive and equitable response and recovery
- Strengthen inter-community social cohesion and border management
- Counter hate speech and stigmatization and address trauma
- Support the SG's call for a global ceasefire
- None
- Other (please describe):

If relevant, please share a COVID-19 success story of this project (i.e. how adjustments of this project made a difference and contributed to a positive response to the pandemic/prevented tensions or violence related to the pandemic etc.)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Are there any other issues concerning project implementation (related to COVID-19 or not) that you want to share, including any capacity needs of the recipient organizations? (1500 character limit)

Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Le montage financier du projet a permis d'explorer les limites de la compliance entre les systèmes de gestion de nos organisations respectives et d'identifier des points d'améliorations futurs.

Final Steps

- **Please save a pdf copy of the form by clicking on the *Printer* icon on the top right corner of the page.**
- **A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.**
- **Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical support at the email address below)**
- **Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format on the MPTF-O gateway.**

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please contact Anupah Makoond keshni.makoond@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few seconds.