

ANEXO 1 Formato de documento de proyecto

DOCUMENTO DE PROYECTO

Datos de la organización implementadora

Nombre de la organización/es implementadora/s	<i>Campaña Colombiana Contra Minas</i>
Tipo de organización	ONG – Sin ánimo de lucro. Su misión es contribuir a la reducción de los efectos sociales, económicos y culturales de las armas y artefactos explosivos, regulados o prohibidos por el DIH, usados para herir, mutilar o matar, a través de: <ul style="list-style-type: none">• La elaboración e implementación de proyectos de educación en el riesgo de MAP, MUSE, AEI.• El acompañamiento y asesoría a las víctimas y la generación de alianzas y estrategias para su rehabilitación física, psicológica y social.• La implementación de proyectos de Liberación de Tierras.
Lugar y fecha de constitución y registro	<i>Fecha de constitución: Bogotá – 15 de enero de 2000</i> <i>Fecha de registro: Bogotá – 21 de enero de 2000</i>
Nombre del representante legal de la organización	<i>Álvaro Jiménez Millán</i>
Dirección de la organización	<i>Calle 26B #4 A – 45 Oficina 1301. Bogotá</i>
Nombre/cargo de persona responsable del proyecto	<i>Ester Martínez, Coordinadora de Seguimiento.</i>
2 correos electrónicos de contacto	alvaro@colombiasinminas.org , camilo@colombiasinminas.org , internacional@colombiasinminas.org .
2 celulares de contacto	3103221526 3103221530 3125858276
Página web	www.colombiasinminas.org

DOCUMENTO DE PROYECTO

1. **Nombre del proyecto:** Despeje de áreas contaminadas por artefactos explosivos en Puerto Leguizamó y la zona 2 de Puerto Asís, Putumayo.
2. **Información General**

2.1 INFORMACIÓN GENERAL

Organización/es implementadora/s: Campaña Colombiana Contra Minas

Duración del programa: 12 meses

Fecha prevista de inicio: 1 octubre 2019

Fecha prevista de término: 30 de septiembre de 2020

Cobertura geográfica: Puerto Leguízamo y Zona 2 de Puerto Asís, Putumayo.

Número de beneficiarios directos e indirectos:

Directos:

H	M	Nas	Nos
700	650	880	850

Indirectos: de acuerdo a los Estándares Nacionales, son las personas residentes en los sectores donde se realizan actividades de desminado. Para esta intervención, se han calculado 1466 beneficiarios indirectos (522 hombres, 534 mujeres, 191 niños y 219 niñas), sobre la base de los resultados observados en la intervención anterior con fondos del Fondo Multidonante en estos municipios.

Presupuesto total: USD 1.026.741

Fuentes de presupuesto:

1. UN MPTF: USD 598.179

2. Otras fuentes (CONTRAPARTIDA) <i>La contrapartida del proyecto corresponde a la financiación del equipo nacional de la organización.</i>	Valor en USD
Departamento de Estado de Estados Unidos	321.000 USD
ACTIVIDAD 1.1.1 Contratar la capacidad de despeje previamente entrenada. (Al menos 30% mujeres)	16000 USD
ACTIVIDAD 1.2 Elaborar plan de despeje	43572 USD
ACTIVIDAD 1.3 Desarrollar operaciones de despeje con técnica manual	43572 USD
ACTIVIDAD 1.4 Diligenciar y remitir reportes de despeje a Descontamina Colombia	43572 USD
ACTIVIDAD 1.2.1 Destruir artefactos explosivos encontrados durante el despeje	43571 USD
ACTIVIDAD 2.1.1 Organizar reuniones informativas con comunidades, garantizando la participación de mujeres.	43571 USD
ACTIVIDAD 2.2.1 Desarrollar estrategias de ERM diferenciadas que tengan en cuenta las necesidades de hombres, mujeres, NNA y grupos étnicos	43571 USD
ACTIVIDAD 2.3.1 Caracterizar y asesorar a los sobrevivientes sobre la ruta de acceso a derechos.	43571 USD
Gran Tierra Energy	107.562 USD
ACTIVIDAD 1.2 Elaborar plan de despeje	15366 USD
ACTIVIDAD 1.3 Desarrollar operaciones de despeje con técnica manual	15366 USD
ACTIVIDAD 1.4 Diligenciar y remitir reportes de despeje a Descontamina Colombia	15366 USD
ACTIVIDAD 1.2.1 Destruir artefactos explosivos encontrados durante el despeje	15366 USD
ACTIVIDAD 2.1.1 Organizar reuniones informativas con comunidades, garantizando la participación de mujeres.	15366 USD
ACTIVIDAD 2.2.1 Desarrollar estrategias de ERM diferenciadas que tengan en cuenta las necesidades de hombres, mujeres, NNA y grupos étnicos	15366 USD
ACTIVIDAD 2.3.1 Caracterizar y asesorar a los sobrevivientes sobre la ruta de acceso a derechos.	15366 USD

2.3 RESUMEN EJECUTIVO (máximo 200 palabras)

Desde 2017, la CCCM trabaja en Puerto Leguízamo y Puerto Asís (Putumayo) en la identificación y despeje de áreas contaminadas por artefactos explosivos. Ha identificado 56 AP/APC en la zona 2 de Puerto Asís (13 ya despejadas) y 26 en Puerto Leguízamo, más de 76.000 m², y ha destruido más de 60 artefactos explosivos.

Esta propuesta busca garantizar la continuidad de esas operaciones avanzando en la liberación de áreas peligrosas reportadas a la Autoridad Nacional, y se integra en el programa que la CCCM desarrolla en Putumayo con diferentes donantes.

Se plantean actividades de despeje y enlace comunitario para dos sub-resultados:

1: Se elimina la amenaza causada por la presencia de artefactos explosivos en Puerto Leguízamo y la Zona 2 de Puerto Asís, Putumayo.

2: Las comunidades de Puerto Asís y Puerto Leguízamo conocen el proceso de desminado que se realiza y los comportamientos seguros que deben mantener.


Estas actividades pretenden contribuir a la seguridad territorial y la confianza de las comunidades y colaborar en el fortalecimiento del Estado y sus capacidades a nivel territorial. La propuesta busca garantizar la participación activa de las comunidades, con enfoque de acción sin daño, ambiental y de género.

2.4 Objetivo general del proyecto

El objetivo general de la intervención es reducir el riesgo de accidentes por MAP/MSE en las comunidades de los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo afectadas por la presencia de estos artefactos hasta un nivel donde las personas pueden vivir sin sentirse amenazadas, contribuyendo a mejorar la percepción de seguridad de las comunidades en estos municipios de Putumayo, a través del desarrollo de una estrategia de Acción Integral Contra Minas basada en operaciones de despeje y actividades de enlace comunitario complementarias.

Este proyecto busca contribuir al efecto # 3 del Fondo, "Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas" bajo el ámbito de justicia y seguridad.

2.5 Nombres y firmas de las contrapartes nacionales y organizaciones participantes

Organización/es implementadoras	Contraparte(s) Gubernamental
Campaña Colombiana Contra Minas Álvaro Jiménez Millán Firma:  Fecha y sello: 9/12/2019	Nombre de la organización Nombre del Representante Firma: Fecha y sello CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA MINAS Miembros de la Campaña Internacional para la prohibición de las Minas -ICBL NIT: 830.068.528-0

3. Análisis de la situación (Planteamiento del problema)

Puerto Leguízamo y Puerto Asís, como la mayoría de los municipios del departamento de Putumayo, han sido lugar de disputa de diversos grupos armados ilegales por el control territorial para el desarrollo de economías ilegales y el control de las zonas fronterizas. Esta problemática ha afectado de manera indiscriminada e irregular a niños, niñas, jóvenes, adultos, indígenas, afros, mujeres y hombres, convirtiéndose en una amenaza constante contra la vida de toda la comunidad, afectando no solo al derecho a la movilidad sino también la educación, la realización de actividades diarias, la seguridad alimentaria, el trabajo y el bienestar individual y comunitario. Además, conviene mencionar que el Putumayo es un departamento con gran presencia de grupos étnicos (indígenas y afrodescendientes) y con gran cantidad de zonas ambientales protegidas, especialmente en Puerto Leguízamo, entre otras cosas por su condición de borde de la selva amazónica.

Puerto Leguízamo y Puerto Asís fueron categorizados por la Autoridad Nacional como municipios de alta afectación por la presencia de artefactos explosivos remanentes de guerra, y asignados a la CCCM para desarrollar labores de desminado humanitario. Por esa razón, la CCCM estableció una operación de desminado humanitario en el Putumayo, cuyas actividades fueron financiadas por el Fondo Multidonante en 2018 y 2019 (17 meses). Las actividades de Estudio No Técnico (ENT),

Despeje y Enlace Comunitario desarrolladas durante ese tiempo estuvieron orientadas a contribuir a la percepción de seguridad en el municipio de Puerto Leguízamo y en la zona 2 del municipio de Puerto Asís, y a iniciar el proceso de eliminación de la amenaza que representa la presencia de MAP/MSE en estos territorios. La ejecución de actividades en el marco de este proyecto permitió a la CCCM fortalecer su experiencia y capacidad como la primera organización colombiana de la sociedad civil acreditada para desarrollar actividades de Desminado Humanitario. Intervenir un territorio complejo y extenso permitió fortalecer estrategias de atención diferenciada para población campesina e indígena, para poder abordar de manera adecuada sus necesidades e inquietudes, respetando sus costumbres y la visión que tienen del territorio.

Como resultado de la intervención, se han destruido más de 60 artefactos explosivos. Adicionalmente, en Puerto Leguízamo, se han identificado 14 Áreas Peligrosas Confirmadas (APC) y 12 Áreas Peligrosas (AP), que han sido reportadas a la Autoridad Nacional y están pendientes de ser intervenidas en despeje. Asimismo, en la zona 2 de Puerto Asís se han identificado 56 áreas, de las cuales 43 AP/APC¹ están pendientes de ser intervenidas en despeje. Esto supone una extensión de más de 76.000 m² que continúa siendo un riesgo para las comunidades aledañas.

Dada la extensión y complejidad del territorio y los hallazgos de contaminación ya existentes y reportados a la Autoridad Nacional, se hace necesario comenzar una segunda fase de intervención para avanzar en la eliminación definitiva de la amenaza en Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Ello, en aras de continuar con la entrega de áreas libres de sospecha y promoviendo la articulación de iniciativas de desarrollo social y comunitario en el territorio, alineadas con los ODS y los planes de desarrollo del gobierno nacional.

4. Teoría del cambio

La amenaza causada por las minas antipersonal en el territorio del Putumayo impide el pleno desarrollo de las comunidades, y afecta de manera diferencial a los diferentes grupos étnicos y etéreos, limitando el acceso a bienes y servicios de distinto tipo. En este contexto, las actividades de desminado humanitario son el primer paso para dar respuesta a esa emergencia humanitaria existente en el territorio de Puerto Asís y Puerto Leguízamo.

El despeje de áreas peligrosas y la destrucción de artefactos explosivos permite recuperar las tierras que anteriormente eran productivas y garantizar la seguridad de los caminos y lugares por donde transita la comunidad. Esto repercute positivamente en la salud física y mental de los pobladores, que dejan de vivir con miedo a un accidente y pueden recuperar sus cultivos tradicionales.

Además, las actividades transversales de enlace comunitario permiten fortalecer la articulación institucional, al requerir la coordinación de los distintos actores presentes en el territorio, y fomentar la presencia del Estado en zonas históricamente alejadas de los grandes centros de decisión del país.

Las actividades de desminado humanitario son a su vez la puerta a procesos de desarrollo rural y comunitario de más largo alcance, generando dinámicas como:

1. Mejora en las condiciones de vida con la generación de empleos directos vinculados a las operaciones, así como con la dinamización de la economía del municipio que se ve favorecida por la compra de bienes de consumo para la operación y para las familias dependientes de los trabajadores de la misma.
2. Cambios positivos en las relaciones sociales y familiares con la promoción de la participación activa de las mujeres. Cuando las personas entienden la importancia de la igualdad de género y de tratar con respeto y dignidad a todas las personas, las dinámicas sociales mejoran.
3. Articulación de políticas públicas y planes de desarrollo estatales y departamentales que generan desarrollo sostenible y promueven avances en la consecución de los ODS.

5. Entidades participantes

Organización	Rol	Valor agregado	Capacidades y experiencia
Campaña Colombiana Contra Minas	Implementador	ONG colombiana con 20 años de presencia y experiencia AICMA en el territorio.	Acreditada para realizar labores de desminado humanitario en el país. Desarrolla operaciones de

¹ La operación de desminado humanitario en Puerto Asís recibe apoyo para Estudio No Técnico de otros donantes como son el Departamento de Estado de Estados Unidos, Gran Tierra Energy y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

Radicado: R 201907022

Fecha: 10/12/2019 16:59:36.0

Asunto: PRY 02 - DOCUMENTO DE PROYECTO DE LA CAMPAÑA
Remite: PERSONAS NATURALES
Destinatario: Diana Heredia

PNUD

201907022

Organización de Estados Americanos	Organismo Externo de Monitoreo	Responsable del aseguramiento externo de la calidad de las operaciones de desminado	desminado en estos municipios desde 2017. Cuenta con monitores asignados para las operaciones de la CCCM en Putumayo.
Oficina del Alto Comisionado para la Paz- Descontamina Colombia	Autoridad Nacional	Establece los lineamientos para la Acción Contra Minas en Colombia a través de los Estándares Nacionales	Es el organismo del Gobierno Nacional encargado de la gestión de la Acción Contra Minas en Colombia

6. Lógica de la intervención del Proyecto

Esta propuesta de intervención se integra en un conjunto más amplio de procesos de Acción Integral Contra Minas que la Campaña Colombiana Contra Minas desarrolla en el territorio del departamento de Putumayo. Las actividades que se proponen forman parte de una operación de Liberación de Tierras en el territorio que incluye actividades previas de ENT y Enlace Comunitario en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, financiadas por el Reino de Noruega, Gran Tierra Energy y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Esta propuesta propone desplegar una capacidad de desminado con 8 desminadores móviles que podrán articularse de acuerdo con las necesidades de la intervención (el tamaño de las áreas, las condiciones climáticas) y trabajarán de manera indistinta en los dos municipios, de acuerdo con las necesidades operacionales definidas por el equipo de gestión y supervisión de desminado humanitario de la organización.

En esta intervención se han establecido dos sub-resultados, con unas actividades asociadas. Así:

Sub-resultado 1: Se elimina la amenaza causada por la presencia de artefactos explosivos en Puerto Leguízamo y la Zona 2 de Puerto Asís, Putumayo.

1.1.1 Contratar la capacidad de despeje previamente entrenada. (Al menos 30% mujeres)

Los desminadores que integrarán la capacidad de despeje a ser desplegada en este proyecto fueron entrenados y acreditados ante la Autoridad Nacional entre julio y agosto de 2019 ²de acuerdo con los Estándares Nacionales y los Procedimientos Operacionales de la CCCM, y serán dotados con equipos propios de la CCCM. Durante el entrenamiento, el personal recibió formación en temas de género, incluyendo violencia sexual y de género, rutas de atención existentes, micromachismos, entre otros. Además, a lo largo de la implementación del proyecto recibirán visitas del Área de Género de la organización para recibir distintos talleres de formación sobre igualdad, no discriminación y entornos seguros. Se espera que un porcentaje de al menos el 30% del personal contratado sean mujeres.

1.1.2 Elaborar plan de despeje.

Dado que se trata de un proyecto de continuidad y que en ambos municipios existen bases operacionales en funcionamiento, el despliegue de la capacidad de despeje manual será inmediata tras la contratación y la definición del plan de despeje.

1.1.3 Desarrollar operaciones de despeje con técnica manual.

Se tendrá en cuenta no solo el PO de Despeje, sino también el de Gestión Ambiental, Señalización y Marcación y otros pertinentes. Durante las operaciones se intentará garantizar el mínimo impacto sobre la flora y fauna local, la alteración física de suelos y contaminación de suelos y recursos hídricos. En este sentido, las operaciones de desminado deberán llevarse a cabo sin causar daño sobre la propiedad o la infraestructura, de manera tal que se minimice el impacto sobre el medio ambiente y se ofrezca seguridad a las comunidades locales y el personal encargado del despeje.

En un año, se espera que se puedan despejar más de 15.000 metros cuadrados con contaminación reportada entre ambos municipios, para ser entregados libres de sospecha a las comunidades y la Autoridad Nacional. Se realizará el proceso de eliminación de la amenaza que suponen las MAP/MUSE para las comunidades, a través de la técnica de despeje manual de acuerdo con lo dispuesto por los Estándares Nacionales e Internacionales y los procedimientos operacionales de la CCCM. Debido a la falta de Información sobre los patrones de minado, la CCCM no realizará Estudio Técnico como actividad diferenciada.

² Está pendiente el envío del documento oficial de certificación por parte de la Autoridad Nacional, pero se espera que esté disponible para la fecha de inicio del proyecto.

1.1.4 Diligenciar y remitir reportes de Despeje a Descontamina Colombia.

Se recogerá información desagregada sobre beneficiarios y avances y se reportará a la Autoridad Nacional de manera periódica, atendiendo a las disposiciones de los Estándares Nacionales.

1.2.1 Eliminar los artefactos explosivos encontrados durante el despeje.

La capacidad EOD de la organización realizará las destrucciones de los artefactos encontrados siguiendo los Procedimientos Operacionales y los Estándares Nacionales.

Sub-resultado 2: Las comunidades de Puerto Asís y Puerto Leguízamo conocen el proceso de desminado que se realiza y los comportamientos seguros que deben mantener.

2.1.1 Organizar reuniones informativas con comunidades, garantizando la participación de las mujeres.

Se realizarán reuniones periódicas con las comunidades donde se desarrolle la intervención para socializar avances y resolver dudas sobre el desarrollo del proceso de despeje. En las convocatorias, se buscará garantizar la presencia y participación de mujeres y se tendrán en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas cuando el trabajo se realice en sus territorios.

2.2.1 Desarrollar estrategias de ERM diferenciadas que tengan en cuenta las necesidades de hombres, mujeres, NNA y grupos étnicos.

Se realizarán talleres de ERM con comunidades por parte de la persona encargada del Enlace Comunitario en cada municipio. Estas personas han sido entrenadas en Educación en el Riesgo de Minas a través de una estrategia de formación de formadores basada en los modelos de ERM desarrollados por UNICEF y Descontamina. En concreto, los equipos implementan el modelo de ERM en el marco de las operaciones de Desminado que fue publicado por la Dirección el 18 de septiembre de 2017. Esta ERM se adapta a las características de cada etapa del proceso de desminado para garantizar los mejores resultados. Los enlaces comunitarios serán objeto de evaluaciones de desempeño periódicas conforme a lo establecido en el Estándar Nacional, para garantizar la calidad de los talleres de sensibilización.

2.3.1 Asesorar a los sobrevivientes identificados sobre la ruta de acceso a derechos.

En la primera fase del proyecto se identificaron 3 sobrevivientes en Puerto Leguízamo, que serán acompañados y asesorados en la ruta de acceso a derechos.

De manera transversal se incorporará el componente de género a través de las líneas de trabajo y actividades de sensibilización y promoción establecidas anteriormente. Se utilizará una metodología de acción participativa que busca sensibilizar y aportar al cambio de comportamientos a través del desarrollo de talleres y experiencias con los integrantes de los equipos de trabajo de la CCCM, sus familiares y sus comunidades.

La CCCM está trabajando en Puerto Asís y Puerto Leguízamo en coordinación con todas las instituciones relevantes tanto a nivel nacional como departamental y local. Así, se trabaja estrechamente con Descontamina Colombia y el Organismo Externo de Monitoreo (OEA) para asegurar el buen desarrollo de las operaciones y su ajuste a las prioridades y políticas del Gobierno Nacional. Adicionalmente, se mantienen reuniones de avances con la Gobernación y con las Alcaldías municipales, con quienes se acordaron las necesidades de intervención al inicio del proceso y se revisan periódicamente los progresos. Asimismo, la CCCM trabaja de manera coordinada con la UARIV, en la medida en que entiende que su labor en el terreno de la asistencia integral a víctimas es la de asesorar a los sobrevivientes y sus familias sobre el acceso a los derechos que la institucionalidad reconoce y la de incidir para que esto se cumpla, sin suplantar el trabajo que la institucionalidad realiza. Además, en la medida en que la CCCM se siente comprometida con el desarrollo de las comunidades en las etapas posteriores al desminado humanitario, se está buscando la manera de establecer alianzas orientadas al desarrollo productivo y social del territorio que permitan promover la búsqueda de recursos para el desarrollo (ver 7.3 Sostenibilidad y capacidad instalada).

7. Sostenibilidad de los resultados, estrategia de entrada y de salida

7.1 Estrategia de entrada del proyecto

La CCCM trabaja en Puerto Leguízamo y Puerto Asís desde 2017 con operaciones de desminado humanitario. En ambos municipios tiene establecidas bases de operaciones y cuenta con equipos contratados entre personas de la zona, con especial interés por la promoción de la vinculación de mujeres a las actividades. La CCCM cuenta con una persona responsable del enlace comunitario en cada uno de estos municipios, que se encarga de mantener las relaciones institucionales a nivel municipal y departamental.

En ambos municipios se han establecido relaciones con las Alcaldías y autoridades étnicas para favorecer la coordinación y el apoyo institucional al trabajo de la organización en el territorio. Se realizan reuniones periódicas de actualización para socializar avances y coordinar acciones en caso de necesidad y cada fin de ciclo (tres semanas de trabajo) se envían cartas informando de los avances.

Asimismo, la priorización inicial para el desarrollo de actividades de la fase de Estudio No Técnico se realizó con los representantes de las comunidades de las distintas veredas y cabildos indígenas en ambos municipios y, para el caso de las actividades de despeje, la CCCM establece acuerdos iniciales con los líderes de las comunidades para organizar la entrada del personal a las áreas marcadas para proceder a la limpieza de las mismas.

La coordinación también se realiza con las Fuerzas Militares, de acuerdo a los procedimientos establecidos, para garantizar el espacio humanitario dentro del territorio donde se realizan las operaciones.

Para el trabajo con comunidades étnicas, se reforzará la estrategia de entrada con el enlace comunitario (reuniones) y se realizarán los acuerdos con las autoridades indígenas correspondientes para el desarrollo de las actividades de despeje. Los procesos de entrega de áreas libres de sospecha de contaminación se acordarán también con los/as líderes indígenas y tendrán en cuenta los ritos y tiempos de estas comunidades. La programación de las reuniones de avance y los talleres de Educación en el Riesgo también se realizará teniendo en cuenta los tiempos y lugares de reunión de las comunidades indígenas.

También, el equipo de la CCCM mantiene una comunicación constante con Corpoamazonía y Parques Nacionales, como entidades competentes en temas ambientales en la zona, para la revisión del cumplimiento de la normativa ambiental en el desarrollo de las actividades del proyecto.

Por último, las actividades del proyecto se socializan en los espacios de coordinación humanitaria a nivel territorial, como el Equipo Local de Coordinación. En lo relativo al nivel nacional, la CCCM coordina todas sus actividades con la Autoridad Nacional y las socializa en el Clúster de Protección de Naciones Unidas y en el Subgrupo de Acción Contra Minas. Para el inicio de este proyecto, se organizarán reuniones de socialización con todos estos actores e instituciones a nivel territorial y nacional.

7.2 Estrategia de salida del proyecto

La estrategia de salida para las operaciones de desminado se contempla en dos niveles: "micro" y "macro".

El nivel "micro" o individual se refiere a la salida de los equipos de los sectores estudiados que se finalizan sin contaminación o aquellos con áreas que ya se han despejado. Esta estrategia de salida consiste en la organización de un acto de entrega del área liberada a la persona o familia dueña de la misma. Se trata de un evento de celebración donde se vuelve a caminar por el área liberada y se firma el acta de entrega.

En cuanto al nivel "macro", la contaminación encontrada hasta la fecha en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo hace pensar que la fecha de cierre de la operación completa va a ser posterior a 2020, teniendo en cuenta la capacidad de despeje actual con que cuenta la CCCM. Por ese motivo, se está estudiando una estrategia de salida a mediano plazo que está orientada a gestionar alternativas económicas que permitan la inclusión del personal local, en especial aquel que no continúe trabajando en las intervenciones en desminado humanitario que tiene la organización en otras zonas del país. La CCCM es consciente de que los procesos de desminado humanitario pueden ser un factor distorsionador en la medida en que, en muchas ocasiones, las organizaciones de desminado humanitario se convierten en el principal empleador (y en el más estable) en la zona. Por este motivo, la estrategia de salida de la CCCM está orientada a buscar y/o promover con las instituciones locales procesos de desarrollo que permitan dar continuidad a las dinámicas socioeconómicas que se han creado alrededor de las operaciones de desminado.

En esos territorios donde se van avanzando las entregas de tierras liberadas, se están gestionando contactos para la promoción de iniciativas productivas comunitarias. De esta manera, se ha venido trabajando en Puerto Asís con grupos de mujeres emprendedoras, y en Puerto Leguízamo con el Resguardo Indígena de La Samaritana, para conocer sus necesidades, realizar diagnósticos y diseñar formulaciones de iniciativas productivas que poder articular con la institucionalidad de la zona en temas de energías alternativas, reciclaje y comercio sostenible. Se está realizando una investigación de actores

económicos, asociaciones y sobrevivientes presentes en Puerto Asís con el fin de ver cómo se puede incluir a los beneficiarios del despeje y a los sobrevivientes en las actividades económicas existentes o como ellos pueden desarrollar las suyas y conectarlas.

De esta investigación saldrán las líneas de trabajo en desarrollo comunitario. Estos procesos se encuentran en fase preparatoria, todavía no hay iniciativas concretas formuladas.

En cuanto a los planes institucionales, las actividades de desminado en Puerto Asís y Puerto Leguízamo se articulan con los planes de restitución y/o formalización de tierras (alrededor de 1400 solicitudes entre los dos municipios, según la Unidad de Restitución de Tierras), el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), ya que estos municipios han sido priorizados por el Gobierno Nacional para la implementación de estos programas.

7.3 Sostenibilidad y capacidad instalada

La CCCM entiende que contar con población local y equipos balanceados en género es fundamental para el buen desarrollo de las actividades, en la medida en que fomenta la apropiación del proceso por parte de la población, la identificación con la organización y el compromiso con el proyecto. Asimismo, para mejorar el involucramiento tanto de las comunidades como de las instituciones se intenta vincular a la población local con estrategias como la adquisición de los productos en los mercados locales. Además, dentro de su accionar integral, la CCCM trata de incorporar en los equipos, si es posible, a mujeres y a personas víctimas del conflicto (con especial atención a las sobrevivientes de MAP/MSE) como una herramienta para fomentar la reparación, la participación, la reintegración y los medios de vida.

En lo relativo a la Educación en el Riesgo de Minas, la sostenibilidad de la intervención está asociada al mantenimiento de las operaciones de desminado humanitario, en la medida en que, de acuerdo con los Estándares Nacionales, deben implementarse actividades de sensibilización en las diferentes fases del proceso. Por este motivo, los Enlaces Comunitarios están formados en estrategias de ERM diferenciales y tienen plena capacidad para desarrollar talleres. Además, se entregan materiales educativos como afiches y carteleras en las comunidades e instituciones educativas para que sean repartidos entre las familias, utilizados como herramienta de repaso sobre comportamientos seguros por parte de los docentes, etc.

En cuanto a la sostenibilidad financiera, como se ha mencionado anteriormente, esta propuesta de intervención se integra en un conjunto más amplio de procesos de Acción Integral Contra Minas que la Campaña Colombiana Contra Minas desarrolla en el territorio del departamento de Putumayo, que incluye actividades previas de ENT y Enlace Comunitario y cuya sostenibilidad financiera se asegurará en el futuro con recursos procedentes de diferentes donantes, hasta garantizar la finalización completa de la investigación y liberación de todo el territorio asignado. Se esperan nuevas fuentes de financiación para los años siguientes que permitan mantener los equipos actuales e incluso aumentar la capacidad para abordar el despeje de las áreas contaminadas con mayor celeridad.

La capacidad instalada se refleja en la existencia de personal local como parte de las operaciones, que ha sido previamente entrenado y acreditado, así como en la capacidad de gestión del riesgo por la presencia de artefactos/explosivos que adquieren las comunidades por el desarrollo de procesos de Educación en el Riesgo. La gestión del riesgo permite a las comunidades desarrollar comportamientos seguros, identificar y reportar la presencia de artefactos explosivos y empoderarse sobre criterios de autoprotección. Además, los sobrevivientes reciben información sobre la ruta de atención que les permite seguir garantizando el acceso a sus derechos.

8 Cobertura geográfica

Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo. Son municipios priorizados por la Autoridad Nacional (OACP) para el desminado humanitario y hacen parte de los municipios priorizados para la estrategia de respuesta rápida y el desarrollo de actividades del Fondo Multidonante en su convocatoria de 2018 y en esta convocatoria de continuidad.

9 Beneficiarios

Los beneficiarios directos del proyecto se han definido de la siguiente manera: los beneficiarios de las actividades de despeje son las personas relacionadas con las áreas despejadas por uso, tránsito o propiedad, mientras que los beneficiarios de ERM

son las personas que participan en las sesiones de sensibilización sobre comportamientos seguros durante operaciones de desminado. En total, se han definido los siguientes beneficiarios directos:

	H	M	Nas	Nos
Puerto Asís	400	380	480	500
Puerto Leguízamo	400	370	440	390

Beneficiarios indirectos, de acuerdo a los Estándares Nacionales, son las personas residentes en los sectores donde se realizan actividades de desminado. Para esta intervención, se han calculado en total, entre los dos municipios, 1466 beneficiarios indirectos (Puerto Asís: 322 hombres, 274 mujeres, 111 niños y 120 niñas; Puerto Leguízamo: 200 hombres, 260 mujeres, 90 niños y 99 niñas), sobre la base de los resultados observados en la intervención anterior con fondos del Fondo Multidonante en estos municipios.

Es importante aclarar que en ambos municipios el nivel de impacto es alto, por la presencia de comunidades étnicas y campesinas en la zona y por la afectación de zonas de cultivo, lugares de recogida de madera y zonas sagradas.

10 Marco de Resultados y presupuesto

Cuadro 1

Marco de resultados		Título del proyecto: Despeje de áreas contaminadas por artefactos explosivos en Puerto Leguízamo y la zona 2 de Puerto Asís, Putumayo							
Resultado del proyecto		<i>Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas.</i>							
Indicador de resultado	Categoría	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niños y Niñas)				Información de línea de BASE	Indicador	Medios de verificación	Sistema de monitoreo
		H	M	Nas	Nos				
% de reducción de accidentalidad por MAP/MSE en Puerto Asís y Puerto Leguízamo, Putumayo	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	800	750	920	890	2 víctimas militares en Puerto Asís en el último año. 15 víctimas, de las cuales 6 civiles, en los últimos 5 años en Puerto Asís. 2 víctimas, de las cuales 1 civil, en los últimos 5 años en Puerto Leguízamo.	La accidentalidad por MAP/MSE se reduce en Puerto Asís y Puerto Leguízamo en un 90%	Análisis de accidentalidad del último año. Actualización de la base de datos IMSMA sobre accidentes e incidentes ocurridos el último año.	CCCM
Sub-Resultado 1:	<i>Se elimina la amenaza causada por la presencia de artefactos explosivos en Puerto Leguízamo y la Zona 2 de Puerto Asís, Putumayo. Organización/es responsable/s del Resultado: Campaña Colombiana Contra Minas</i>								

Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable
% de AP/APC entregadas a las comunidades como libres de sospecha del total de áreas despejadas	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				8 AP/APC han sido entregadas (reportadas y aprobadas en periférico) de las 13 que han sido despejadas (62%)	90% de las AP/APC despejadas han sido entregadas	Estado de reporte en periférico. Reportes de despeje enviados por la CCCM a Descontamina	CCCM
		H	M	Nas	Nos				
		500	450	480	450				
Producto 1.1		<i>AP/APC identificadas despejadas con técnica de despeje manual. Organización/es responsable/s del Resultado: Campaña Colombiana Contra Minas</i>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable
Número de AP/APC de impacto alto/medio despejadas con técnica de despeje manual	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				13 AP/APC despejadas en Puerto Asís a julio 2019. 0 AP/APC despejadas en Puerto Leguízamo	28 AP/APC despejadas en Puerto Asís y Puerto Leguízamo	Reportes de despeje enviados a Descontamina	CCCM
		H	M	Nas	Nos				
		500	450	480	450				
% de AP/APC encontradas dentro del sistema nacional de áreas protegidas y de rondas de río, despejadas y recuperadas para su uso en restauración o conservación	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				No se ha realizado despeje en zonas protegidas	100% AP/APC dentro del sistema nacional de áreas protegidas y zonas de río despejadas.	Reportes de despeje enviados a Descontamina y la Autoridad Nacional	CCCM
		H	M	Nas	Nos				
		50	40	55	40				
Producto 1.2		<i>Artefactos explosivos encontrados destruidos. Organización/es responsable/s del Resultado: Campaña Colombiana Contra Minas</i>							
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable
Porcentaje de artefactos explosivos destruidos del total de artefactos explosivos encontrados	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				100% de los artefactos encontrados durante ENT y despeje en Puerto Leguízamo y	100% de los artefactos encontrados destruidos	Reportes de destrucción y No destrucción enviados a Descontamina	CCCM
		H	M	Nas	Nos				
		500	450	480	450		Registro fotográfico		

									Puerto Asís han sido destruidos		
Sub-Resultado 2:	Los hombres y las mujeres de Puerto Asís y Puerto Leguízamo conocen el proceso de desminado que se realiza y los comportamientos seguros que deben mantener. Organización/es responsable/s del resultado: Campaña Colombiana Contra Minas.										
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable		
Número de reuniones institucionales y comunitarias	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				69 reuniones informativas con comunidad	100 reuniones informativas	Actas de reunión, registro fotográfico	CCCM		
		H	M	Nas	Nos						
		300	300	440	440						
Producto 2.1	Información actualizada sobre el progreso del despeje entregada a las comunidades, teniendo en cuenta la participación de hombres y mujeres. Organización/es responsable/s del resultado: Campaña Colombiana Contra Minas										
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable		
Número de reuniones comunitarias realizadas según Estándares Nacionales	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				A 31 de mayo de 2019, se han 69 reuniones informativas y consultivas con las comunidades intervenidas.	100 reuniones informativas realizadas	Actas de reunión, registro fotográfico	CCCM		
		H	M	Nas	Nos						
		100	100	40	40						
Producto 2.2	Sensibilizaciones sobre comportamientos seguros en desminado realizadas con la participación de hombres, mujeres, niños y niñas. Organización/es responsable/s del Resultado: Campaña Colombiana Contra Minas										
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable		
Número de personas (hombres, mujeres, NNA) sensibilizados en comportamientos seguros y mensajes de prevención (ERM)	Puerto Leguízamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				Se han desarrollado 109 sesiones de ERM en Pto Leguízamo, con 2243 personas (149 hombres, 150 mujeres, 972 niños y 972 niñas) (julio 2019)	3443 personas (349 hombres, 350 mujeres, 1372 niños y 1372 niñas)	Reportes de beneficiarios de ERM enviados a la Autoridad Nacional	CCCM		
		H	M	Nas	Nos						
		200	200	400	400						
Producto 2.3	Víctimas identificadas han recibido asesoría y acompañamiento en sus procesos de acceso a derechos. Organización/es responsable/s del Resultado: Campaña Colombiana Contra Minas										
Indicadores de resultados inmediatos	Áreas geográficas	Beneficiarios (Hombres, Mujeres, Niñas y Niños)				Información de línea de base	Metas finales	Medios de verificación	Organización responsable		

Número de sobrevivientes caracterizados y asesorados sobre la ruta de acceso a derechos.	de Puerto Leguizamo y zona 2 de Puerto Asís, Putumayo	Total				Se identifican 2 hombres y 1 niña en Pto Leguizamo que son asesoradas y guiadas para acceder a sus derechos	6 sobrevivientes caracterizados y asesorados.	Reportes de caracterización	CCCM
		H	M	Nas	Nos				
		6	2	1	1				

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Línea temática: ACCIÓN CONTRA MINAS

Objetivo del proyecto: Mejorada la percepción de los ciudadanos sobre la seguridad en los territorios y la confianza en el Estado como proveedor de este bien público a través de estrategias preventivas y reactivas.

RESULTADO 1: Se elimina la amenaza causada por la presencia de artefactos explosivos en Puerto Leguizamo y la Zona 2 de Puerto Asís, Putumayo.

Actividad	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Beneficiarios	Municipio	
								de (B)
Actividad 1.1 Contratar la capacidad de despeje y entrenamiento (al menos 30% mujeres)	1. Costos de personal					5466		
	Coordinador RRHH	Mensual	12	188	2259			
	Psicólogo	Mensual	12	161	1937			
	Asistente RRHH	Mensual	12	98	1170			
	2. Suministros, comodidades, materiales					11574		
	Vacunación y exámenes médicos	Anual	57	19	1075			
	Uniformes	kit	161	57	9198			
	Difusión de información y visibilidad	Anual	1101	1	1101			
	3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación					0		
	4. Servicios contractuales					0		
5. Viajes					0			
6. Transferencias y grants a contrapartes					0			
ACTIVIDAD 1.2 Elaborar plan de despeje	1. Costos de personal					31905		
	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352			
	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280			
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652			
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598			

Asistente de calidad	Mensual	12	29	352				
Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640				
Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352				
Líder paramédico	Mensual	12	29	352				
Gerente ENT	Mensual	12	29	352				
Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348				
Conductor camioneta	Mensual	12	81	970				
Servicios generales	Mensual	12	162	1941				
Personal de seguridad	Mensual	12	81	970				
Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588				
Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563				
Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725				
Líder despeje	Mensual	12	130	1563				
Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886				
Conductor lancha	Mensual	12	85	1024				
Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024				
Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386				
Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934				
Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458				
Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277				
Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277				
Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277				
Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277				
Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445				
Servicios generales	Mensual	12	25	300				
Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302				

	Contador	Mensual	12	37	444						
	Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403						
	Asistente administrativo	Mensual	12	12	150						
	Analista contable	Mensual	12	35	415						
	Asistente contable	Mensual	12	25	296						
	Coordinador Legal	Mensual	12	17	208						
	Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598						
	Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352						
	Asistente logístico	Mensual	12	14	168						
	Coordinador médico	Mensual	12	16	196						
	Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403						
	Pasante SENA	Mensual	12	40	484						
	Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323						
	2. Suministros/comodidades materiales				13645						
	Alimentación	Mensual	12	422	5067						
	Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3235						
	Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1887						
	Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456						
	3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación				0						
	4. Servicios contractuales				0						
	5. Viajes				5828						
	Viajes regulares staff	Mensual	12	288	3456						
	Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	144	1725						
	Perdiems	Mensual	12	54	647						
	6. Transferencias y grants a contrapartes				0						
ACTIVIDAD 1.3 Desarrollar	1. Costos de personal				404358						
	Desminadores	Mensual	12	6038	72453						
	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352						
										Puerto Asís y Puerto Leguízamo,	CCCM

operaciones de despeje con técnica manual	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280					Putumayo
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652					
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598					
	Asistente de calidad	Mensual	12	29	352					
	Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640					
	Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352					
	Líder paramédico	Mensual	12	29	352					
	Gerente ENT	Mensual	12	29	352					
	Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348					
	Conductor camioneta	Mensual	12	81	970					
	Servicios generales	Mensual	12	162	1941					
	Personal de seguridad	Mensual	12	81	970					
	Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588					
	Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563					
	Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725					
	Líder despeje	Mensual	12	130	1563					
	Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886					
	Conductor lancha	Mensual	12	85	1024					
	Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024					
	Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386					
	Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934					
	Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458					
	Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277					
	Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277					
	Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277					
	Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277					

Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445					
Servicios generales	Mensual	12	25	300					
Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302					
Contador	Mensual	12	37	444					
Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403					
Asistente administrativo	Mensual	12	12	150					
Analista contable	Mensual	12	35	415					
Asistente contable	Mensual	12	25	296					
Coordinador Legal	Mensual	12	17	208					
Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598					
Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352					
Asistente logístico	Mensual	12	14	168					
Coordinador médico	Mensual	12	16	196					
Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403					
Pasante SENA	Mensual	12	40	484					
Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323					
2. Suministros, comodidades, materiales				36362					
Alimentación	Mensual	12	422	5067					
Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3234					
Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1886					
Mantenimiento y gasolina vehicular	Mensual	12	252	3024					
Repuestos kit de trauma	Kit	1	1887	1887					
Repuestos herramientas desminador	kit	8	630	5040					
Alquiler vehículos	Mensual	12	315	3774					
Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456					
Adecuación campamento	kit	3	2830	8490					
Correspondencia y fletes	Mensual	12	42	504					

	3. Equipo vehiculo y muebles, incluyendo su depreciación				0				
	4. Servicios contractuales				0				
	5. Viajes				7086				
	Viajes regulares staff	Mensual	12	288	3456				
	Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	143,76	1725				
	Perdiems	Mensual	12	54	647				
	Viaje internacional Jefe Ops (Por convenio)	Anual	1258	1	1258				
	6. Transferencias y grants a contrapartes				0				
	7. Otros (BIP-Banaj)				31905				
ACTIVIDAD 1.4 Diligenciar y remitir reportes de despeje a Descontamina Colombia	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352				
	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280				
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652				
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598				
	Asistente de calidad	Mensual	12	29	352				
	Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640				
	Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352				
	Líder paramédico	Mensual	12	29	352				
	Gerente ENT	Mensual	12	29	352				
	Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348				
	Conductor camioneta	Mensual	12	81	970				
	Servicios generales	Mensual	12	162	1941				
	Personal de seguridad	Mensual	12	81	970				
	Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588				
	Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563				
	Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725				
	Líder despeje	Mensual	12	130	1563				
	Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886				
Conductor lancha	Mensual	12	85	1024					
								Puerto Asís y Puerto Leguizamo, Putumayo	CCCM

Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024				
Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386				
Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934				
Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458				
Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277				
Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277				
Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277				
Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277				
Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445				
Servicios generales	Mensual	12	25	300				
Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302				
Contador	Mensual	12	37	444				
Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403				
Asistente administrativo	Mensual	12	12	150				
Analista contable	Mensual	12	35	415				
Asistente contable	Mensual	12	25	296				
Coordinador Legal	Mensual	12	17	208				
Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598				
Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352				
Asistente logístico	Mensual	12	14	168				
Coordinador médico	Mensual	12	16	196				
Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403				
Pasante SENA	Mensual	12	40	484				
Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323				
2. Suministros, comodidades, materiales				20947				
Alimentación	Mensual	12	422	5067				
Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3235				

	Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1887								
	Mantenimiento y gasolina vehicular	Mensual	12	252	3024								
	Alquiler vehículos	Mensual	12	315	3774								
	Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456								
	Correspondencia y fletes	Mensual	12	42	504								
	2.3 Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación				0								
	4. Servicios contractuales				0								
	5. Viajes				5828								
	Viajes regulares staff	Mensual	12	288	3456								
	Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	143,76	1725								
	Perdiems	Mensual	12	54	647								
	6. Transferencias y préstamos a contrapartes				0								
ACTIVIDAD 1.2.1 Destruir artefactos explosivos encontrados durante el despeje	1. Costos de personal				31905								
	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352								
	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280								
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652								
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598								
	Asistente de calidad	Mensual	12	29	352								
	Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640								
	Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352								
	Líder paramédico	Mensual	12	29	352								
	Gerente ENT	Mensual	12	29	352								
	Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348								
	Conductor camioneta	Mensual	12	81	970								
	Servicios generales	Mensual	12	162	1941								
	Personal de seguridad	Mensual	12	81	970								
	Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588								
Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563									
												Puerto Asís y Puerto Leguízamo, Putumayo	CCCM

Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725				
Líder despeje	Mensual	12	130	1563				
Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886				
Conductor lancha	Mensual	12	85	1024				
Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024				
Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386				
Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934				
Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458				
Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277				
Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277				
Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277				
Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277				
Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445				
Servicios generales	Mensual	12	25	300				
Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302				
Contador	Mensual	12	37	444				
Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403				
Asistente administrativo	Mensual	12	12	150				
Analista contable	Mensual	12	35	415				
Asistente contable	Mensual	12	25	296				
Coordinador Legal	Mensual	12	17	208				
Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598				
Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352				
Asistente logístico	Mensual	12	14	168				
Coordinador médico	Mensual	12	16	196				
Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403				

Pasante SENA	Mensual	12	40	484						
Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323						
2. Suministros, comodidades, materiales				34477						
Alimentación	Mensual	12	422	5067						
Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3235						
Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1887						
Mantenimiento y gasolina vehicular	Mensual	12	252	3024						
Repuestos herramientas desminador	kit	8	630	5040						
Alquiler vehículos	Mensual	12	315	3774						
Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456						
Adecuación campamento	kit	3	2830	8490						
Correspondencia y fletes	Mensual	12	42	504						
3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación				0						
4. Servicios contractuales				0						
5. Viajes				5828						
Viajes regulares staff	Mensual	12	288	3456						
Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	143,76	1725						
Perdiems	Mensual	12	54	647						
6. Inmuebles, alquiler y gastos a contrapartes				0						
RESULTADO 2: Los hombres y las mujeres de Puerto Asís y Puerto Leguizamo conocen el proceso de desminado que se realiza y los comportamientos seguros que deben mantener.										
ACTIVIDAD 2.1.1 Organizar reuniones informativas con comunidades, garantizando la participación de	Costos (Equipo)				35805					
	Enlace comunitario municipal	Mensual	12	325	3900					
	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352					
	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280					
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652					
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598					
	Asistente de calidad	Mensual	12	29	352					
	Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640					
	Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352					
								Puerto Asís y Puerto Leguizamo, Putumayo	CCCM	

mujeres.	Líder paramédico	Mensual	12	29	352				
	Gerente ENT	Mensual	12	29	352				
	Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348				
	Conductor camioneta	Mensual	12	81	970				
	Servicios generales	Mensual	12	162	1941				
	Personal de seguridad	Mensual	12	81	970				
	Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588				
	Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563				
	Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725				
	Líder despeje	Mensual	12	130	1563				
	Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886				
	Conductor lancha	Mensual	12	85	1024				
	Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024				
	Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386				
	Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934				
	Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458				
	Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277				
	Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277				
	Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277				
	Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277				
	Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445				
	Servicios generales	Mensual	12	25	300				
	Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302				
	Contador	Mensual	12	37	444				
	Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403				
Asistente administrativo	Mensual	12	12	150					

	Analista contable	Mensual	12	35	415					
	Asistente contable	Mensual	12	25	296					
	Coordinador Legal	Mensual	12	17	208					
	Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598					
	Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352					
	Asistente logístico	Mensual	12	14	168					
	Coordinador médico	Mensual	12	16	196					
	Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403					
	Pasante SENA	Mensual	12	40	484					
	Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323					
	2. Suministros, comodidades, materiales				21543					
	Alimentación	Mensual	12	422	5067					
	Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3235					
	Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1887					
	Mantenimiento y gasolina vehicular	Mensual	12	252	3024					
	Alquiler vehículos	Mensual	12	315	3774					
	Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456					
	Difusión de información y visibilidad	Anual	1100	1	1100					
	3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación				0					
	4. Servicios contractuales				0					
	5. Viajes				5828					
	Viajes regulares staff	Mensual	12	288	3456					
	Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	143,76	1725					
	Perdiems	Mensual	12	54	647					
	6. Otros honorarios y otros conceptos				0					
	7. Otros conceptos				35805					
ACTIVIDAD 2.2.1 Desarrollar	Enlace comunitario municipal	Mensual	12	325	3900					
	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352					
										Puerto Asís y Puerto Leguízamo, CCCM

estrategias de ERM diferenciadas que tengan en cuenta las necesidades de hombres, mujeres, NNA y grupos étnicos	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280					Putumayo
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652					
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598					
	Asistente de calidad	Mensual	12	29	352					
	Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640					
	Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352					
	Líder paramédico	Mensual	12	29	352					
	Gerente ENT	Mensual	12	29	352					
	Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348					
	Conductor camioneta	Mensual	12	81	970					
	Servicios generales	Mensual	12	162	1941					
	Personal de seguridad	Mensual	12	81	970					
	Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588					
	Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563					
	Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725					
	Líder despeje	Mensual	12	130	1563					
	Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886					
	Conductor lancha	Mensual	12	85	1024					
	Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024					
	Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386					
	Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934					
	Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458					
	Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277					
	Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277					
	Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277					
	Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277					

Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445				
Servicios generales	Mensual	12	25	300				
Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302				
Contador	Mensual	12	37	444				
Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403				
Asistente administrativo	Mensual	12	12	150				
Analista contable	Mensual	12	35	415				
Asistente contable	Mensual	12	25	296				
Coordinador Legal	Mensual	12	17	208				
Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598				
Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352				
Asistente logístico	Mensual	12	14	168				
Coordinador médico	Mensual	12	16	196				
Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403				
Pasante SENA	Mensual	12	40	484				
Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323				
Suministros, cancelaciones, materiales				20947				
Alimentación	Mensual	12	422	5067				
Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3235				
Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1887				
Mantenimiento y gasolina vehicular	Mensual	12	252	3024				
Alquiler vehículos	Mensual	12	315	3774				
Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456				
Correspondencia y fletes	Mensual	12	42	504				
Servicios jurídicos				0				
Vivienda				5828				
Viajes regulares staff	Mensual	12	288	3456				

	Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	144	1725					
	Perdiems	Mensual	12	54	647					
	Costos de transacciones y prontos a contrapartes				0					
	Costos de personal				35804					
ACTIVIDAD 2.3.1 Caracterizar y asesorar a los sobrevivientes sobre la ruta de acceso a derechos.	Enlace comunitario municipal	Mensual	12	325	3899					
	Gerente de despeje	Mensual	12	29	352					
	Jefe de operaciones	Mensual	12	107	1280					
	Jefe de operaciones (región sur)	Mensual	12	54	652					
	Gerente de calidad	Mensual	12	50	598					
	Asistente de calidad	Mensual	12	29	352					
	Coordinador Gestión de Información	Mensual	12	53	640					
	Analista de gestión de información	Mensual	12	29	352					
	Líder paramédico	Mensual	12	29	352					
	Gerente ENT	Mensual	12	29	352					
	Asistente de datos y comunicaciones (Base de Operaciones - BO)	Mensual	12	112	1348					
	Conductor camioneta	Mensual	12	81	970					
	Servicios generales	Mensual	12	162	1941					
	Personal de seguridad	Mensual	12	81	970					
	Jefe de Base - BO	Mensual	12	216	2588					
	Asistente Logístico - BO	Mensual	12	130	1563					
	Paramédico Despeje	Mensual	12	144	1725					
	Líder despeje	Mensual	12	130	1563					
	Supervisor despeje	Mensual	12	157	1886					
	Conductor lancha	Mensual	12	85	1024					
Conductor ambulancia	Mensual	12	85	1024						
Coordinador de Proyecto	Mensual	12	199	2386						
Coordinador Financiero	Mensual	12	78	934						

Puerto Asís y Puerto Leguízamo, Putumayo

CCCM

Director de Desarrollo y Enlace Comunitario	Mensual	12	38	458				
Coordinador ERM y AIV	Mensual	12	23	277				
Coordinador Género y EC	Mensual	12	23	277				
Coordinador Comunicaciones	Mensual	12	23	277				
Coordinador Desarrollo	Mensual	12	23	277				
Asistente de proyectos	Mensual	12	37	445				
Servicios generales	Mensual	12	25	300				
Coordinador administrativo (región sur)	Mensual	12	25	302				
Contador	Mensual	12	37	444				
Coordinador administrativo (Nacional)	Mensual	12	34	403				
Asistente administrativo	Mensual	12	12	150				
Analista contable	Mensual	12	35	415				
Asistente contable	Mensual	12	25	296				
Coordinador Legal	Mensual	12	17	208				
Coordinador logístico (nacional)	Mensual	12	50	598				
Coordinador logístico (región sur)	Mensual	12	29	352				
Asistente logístico	Mensual	12	14	168				
Coordinador médico	Mensual	12	16	196				
Coordinador de monitoreo	Mensual	12	34	403				
Pasante SENA	Mensual	12	40	484				
Coordinador ambiental	Mensual	12	27	323				
Suministros, comodidades, materiales				20443				
Alimentación	Mensual	12	422	5067				
Aseo, insumos y arriendos Bases Op	Mensual	12	270	3235				
Aseo, insumos y arriendos Oficina Nal.	Mensual	12	157	1887				
Mantenimiento y gasolina vehicular	Mensual	12	252	3024				
Alquiler vehículos	Mensual	12	315	3774				

Planes de comunicaciones	Mensual	12	288	3456					
4. Servicios contractuales				0					
5. Viajes				5787					
Viajes regulares staff	Mensual	12	285	3415					
Viajes regulares monitoreo y exploración	Mensual	12	144	1725					
Perdiems	Mensual	12	54	647					
6. Transferencias y grants a contrapartes				0					
7. Costos directos Totales para el proyecto				24445					
8. Subtotal (Sumar los valores de las actividades + costos directos)				559045					
9. Costos indirectos Totales para el proyecto (no podrán superar el 7% del subtotal del proyecto)				39133					
TOTAL PRESUPUESTO A TRANSFERIR (sumar subtotal + gastos indirectos)				598179					

CATEGORÍAS	(nombre de organización participante)	(nombre de organización participante)	TOTAL
	A	B	A+B
1. Costos de personal (incluir costos asociados a personal que se requiere para ejecutar el contrato. Será la sumatoria de esta línea de los resultados 1 +2+3... desagregada en cada actividad en el cuadro anterior)	312.850		312.850
2. Suministros, comodidades, materiales (costos requeridos en la ejecución del proyecto, por ejemplo, alquiler instalaciones para talleres, materiales etc. Será la sumatoria de esta línea de los productos 1 +2+3... desagregada en cada actividad en el cuadro anterior)	179.737		179.737
3. Equipo, vehículo y muebles, incluyendo su depreciación (valor de compras que se convertirán en activos del proyecto y su depreciación. Será la sumatoria de esta línea de los productos 1+2+3... desagregada en cada actividad en el cuadro anterior)	0		0
4. Servicios contractuales (costos asociados a líneas de adquisiciones tales como contratos de consultorías, contrataciones de empresas etc. Será la sumatoria de esta línea de los productos 1 +2+3... desagregada en cada actividad en el cuadro anterior)	0		0
5. Viajes (Todos los costos asociados a viajes que se requieran por el proyecto, incluyen transporte por todos los medios, viáticos, etc. Será la sumatoria de esta línea de los productos 1 +2+3... desagregada en cada actividad en el cuadro anterior)	42.013		42.013
6. Transferencias y grants a contrapartes (costos asociados a transferencias a terceros actores involucrados en el proyecto para cumplir tareas específicas y que no son implementadores directos del proyecto, por ejemplo, otras organizaciones de la sociedad civil. Será la sumatoria de esta línea de los productos 1 +2+3... desagregada en cada actividad en el cuadro anterior)	0		0

7. Costos generales de operación y otros costos directos (aquellos costos que no se clasifican en ninguna de las categorías anteriores pero que son indispensables y están directamente relacionados con la ejecución del proyecto. No hay un porcentaje límite para esta categoría, pero no debe ser un rubro representativo en el proyecto. Será el valor desagregado por entidad establecido en el cuadro anterior	24.445		24.445
8. Subtotal de costos del proyecto	559.045	0	559.045
9. Costos indirectos de soporte** (costos de administración y otros costos indirectos del proyecto, no pueden superar el 7% del sub-total de costos del proyecto C) Será el valor desagregado por entidad establecido en el cuadro anterior	39.133		39.133
10. TOTAL	598.179	0	598.179

11 Enfoques transversales

En lo relativo a la acción sin daño, el enlace comunitario se constituye en una estrategia que permite entender las dinámicas sociales, políticas, culturales e históricas de las comunidades y sus autoridades para establecer relaciones de respeto y cooperación. La interlocución y el ingreso a sus espacios de la comunidad se realiza de manera respetuosa, con las costumbres y las características de los diferentes grupos y manteniendo una actitud neutral, imparcial y humanitaria, así como de respeto con las personas vecinas y sus bienes materiales.

Entre las buenas prácticas están diseñar herramientas de recogida de información que diferencien entre hombres y mujeres, así como entre grupos étnicos, grupos etarios, etc.; generar espacios para recopilar información que tengan en cuenta las rutinas diferentes de los hombres, mujeres, NNA, y grupos étnicos, asegurar la calidad, la comprensión y la credibilidad de los mensajes y materiales educativos que se utilizan, considerar la disponibilidad de mujeres, hombres y NNA cuando se planifique el lugar, el horario y la convocatoria a las reuniones. Además, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que en los talleres participen personas con capacidades reducidas de lectoescritura, así como debe garantizarse el acceso a personas en situación de discapacidad. Por otro lado, buscar un balance de género en los equipos permite tener un mejor acceso a los diferentes grupos de la comunidad.

Para la gestión de los conflictos que puedan generarse, los equipos de la CCCM en terreno, así como el equipo nacional, reciben formación sobre transformación de conflictos.

En cuanto a las acciones de género, la CCCM cuenta dentro de su organigrama con una Coordinación de Género que busca transversalizar el enfoque de género en todas las actividades, documentos y políticas de la organización. Entre las buenas prácticas se destacan los espacios generados para la discusión y sensibilización en temas de género con participación de hombres y mujeres, la asignación de mujeres en puestos de liderazgo y con roles no tradicionales como Coordinadoras de Locación, Supervisoras de Despeje y Choferes para romper estereotipos, la implementación de una ruta de atención a casos de género para asegurar una mejor convivencia y el empoderamiento de las mujeres en temas diversos, desde desminado hasta talleres de sexualidad.

La CCCM siempre establecerá medidas y mecanismos que garanticen a la población beneficiaria el respeto y la protección del medio ambiente para el desarrollo sostenible y que reflejen las mejores prácticas internas y de otras organizaciones en cuanto a la gestión ambiental de operaciones de Desminado Humanitario, de acuerdo con sus normas internas, los estándares nacionales e internacionales y el resto de legislación nacional aplicable al tema y en colaboración con las autoridades ambientales, la Autoridad Nacional y el organismo de monitoreo externo.

11.1 Igualdad de Género

- La teoría del cambio promueve la igualdad de género en la población a abordar.
- El análisis de situación incluye información diferencial de las afectaciones a mujeres y hombres.
- La lógica de la intervención promueve de manera positiva la igualdad de género en sus resultados e impacto esperado.
- Los indicadores miden el impacto diferencial en mujeres y hombres.
- El presupuesto planteado tiene componentes específicos para promover la igualdad entre mujeres y hombres (al menos 30% del presupuesto estará destinado a actividades que fortalezcan la igualdad de género).

- El objetivo estratégico general es avanzar hacia la igualdad de género.

Marcador de Género del proyecto:

0 1 2a X 2b

Actividad y su relación al marco de resultados	Efecto en la igualdad de género	Línea presupuestaria	Monto
1.1.1 Contratar la capacidad de despeje previamente entrenada (al menos 30% mujeres)	La CCCM busca que los equipos de trabajo cuenten con mujeres, además de generar el ambiente para fomentar la promoción de mujeres a puestos de liderazgo dentro de la organización	Todas	23798
2.1.1 Organizar reuniones informativas con comunidades, garantizando la participación de mujeres.	Se busca promover la participación efectiva de las mujeres de las comunidades en la toma de decisiones y en los espacios de información.	Todas	69566
2.2.1 Desarrollar estrategias de ERM diferenciadas que tengan en cuenta las necesidades de hombres, mujeres, NNA y grupos étnicos	<i>La promoción de comportamientos seguros es fundamental durante las actividades de desminado y es necesario garantizar que el mensaje de prevención llega a todos los grupos poblacionales. Se implementan estrategias diferenciales.</i>	Todas	68466
2.3.1 Caracterizar y asesorar a los sobrevivientes sobre la ruta de acceso a derechos.	<i>Se implementan estrategias diferenciales</i>	Todos	68425

Total USD \$ 230.255

11.2 Medio ambiente:

Integración de los principios generales para fortalecer la sostenibilidad social y ambiental

PREGUNTA 1: ¿Cómo integra el proyecto los principios globales de manera tal de fortalecer la sostenibilidad ambiental?

La CCCM se ha dedicado los últimos años a investigar los medios para mitigar las repercusiones adversas que su presencia y sus actividades puedan acarrear en cualquier región determinada. Con este fin, La CCCM siempre establecerá medidas y mecanismos que garanticen a la población beneficiada el respeto y protección del medio ambiente en búsqueda de lograr un desarrollo sostenible. En el marco de su política ambiental, la CCCM se compromete a:

- Cumplir con la normativa aplicable suscrita por la organización sobre medioambiente, manteniéndose al tanto de los cambios e integrándolos sucesivamente en sus POs.*
- Prevenir constantemente la producción de contaminación a través de la mejora continua, para identificar, describir y minimizar el impacto negativo derivadas de la ejecución de las operaciones de desminado.*
- Divulgar la política ambiental a todos los empleados y todas las áreas de la organización mediante comunicación e información ambiental.*
- Llevar a cabo formaciones internas a todos los empleados sobre los lineamientos ambientales que se generan para que sea actores activos de la implementación del procedimiento operacional de gestión ambiental. La CCCM mantendrá un listado actualizado de los participantes.*

- Adecuar la política ambiental interna a las condiciones cambiantes de la organización.

Describe brevemente en el espacio a continuación la manera en que el proyecto incorpora la sostenibilidad ambiental

La CCCM entiende y ha considerado en su planeación los impactos ambientales que puede generar el desminado humanitario en los territorios intervenidos. En este sentido, ha elaborado un Procedimiento operativo (PO) de manejo ambiental cuyo objetivo es dejar el medio ambiente en un estado que permite el uso previsto de la tierra liberada. Para ello, además, cuenta con un consultor ambiental que se encarga de garantizar la adecuación de las acciones de la CCCM a la política ambiental. En este sentido, la CCCM desarrollará procesos de identificación, evaluación y mitigación de los efectos biofísicos, sociales y otros efectos ambientales relativos a sus actividades de desminado humanitario.

La CCCM cuenta con un PO de obligado cumplimiento que describe las consideraciones y directrices que La CCCM deberá observar antes y durante las operaciones de desminado, para proteger el medio ambiente y repararlo cuando sea necesario.

Identificación y gestión de los riesgos ambientales

PREGUNTA 2: ¿Cuáles son los posibles riesgos ambientales?

Nota: Describa brevemente los posibles riesgos ambientales identificados en el Adjunto 1 – Lista de verificación del diagnóstico de riesgos (sobre la base de las respuestas afirmativas (Si)).

PREGUNTA 3: ¿Cuál es el nivel de importancia de los posibles riesgos ambientales?

Nota: Responda las preguntas 4 y 5 a continuación antes de pasar a la pregunta 5

PREGUNTA 6: ¿Qué medidas de evaluación y gestión social y ambiental se han tomado y/o se requieren para abordar los posibles riesgos (para riesgos de importancia moderada a alta)?

Descripción del riesgo	Impacto y probabilidad (1-5)	Importancia (baja, moderada, alta)	Comentarios	Descripción de las medidas de evaluación y gestión según se reflejan en el diseño del proyecto. Si se requiere una ESIA o SESA, tome en cuenta que deben considerar todos los posibles impactos y riesgos.
<p>Riesgo 1: El proyecto puede involucrar cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento. El proyecto puede generar impactos y cambios en los suelos por el despeje de tierra intrusivo, la destrucción de MAP/MSE, las instalaciones de campamentos temporales, la construcción de caminos o trochas.</p>	<p>I = 3 P = 3</p>	<p>Moderada</p>	<p>Los impactos potenciales al suelo que contempla la operación son: Daños a largo plazo del suelo que no permitan el uso previsto. - Contaminación del área circundante. - Ruido. - Remoción de la capa arable. - Compactación del suelo. - Erosión. - Destrucción de hábitats. - Exposición a pleno sol que conlleva a la</p>	<p>Durante las labores de planificación de la tarea se especificará el propósito con el que será usada la tierra después del despeje. - Se considera que la madera, vegetación y suelo pertenecen a los beneficiarios de la tierra, y no deberán ser removidos por la CCCM sin permiso previo (del dueño de la tierra y/o las autoridades locales). La CCCM pedirá un permiso escrito de dichas personas o autoridades. - La utilización de los recursos de despeje y los POs empleados para la conducción de desminado deberán ser ajustados de la mejor manera de acuerdo con la utilización futura del suelo. - En la medida que la disponibilidad de recursos lo haga posible, se ofrecerá a las autoridades y comunidades entregar el suelo intervenido en estado similar al estado en que estaba antes de iniciar las operaciones.</p>

			degradación del recurso. - Afectación de la flora y fauna, acaba con el hábitat.	
Riesgo 2: el despeje de las tierras contaminadas y su posterior uso por parte de las comunidades, puede aumentar la vulnerabilidad de estas al cambio climático (por ejemplo, inundaciones)	I = 3 P = 3	Moderada		Las autoridades locales y nacionales están involucradas en el proceso y tienen la obligación de trabajar con las comunidades planes y proyectos de desarrollo para el uso de las tierras liberadas. Estos planes deben contemplar los riesgos e hipótesis sobre el uso de los suelos y hacer una planeación al respecto para mitigarlos.
Riesgo 3: El proyecto podría redundar en la generación de desechos.	I = 3 P = 3	Moderada	La presencia permanente de personal de la organización en la zona y el desarrollo de las actividades diarias implica la generación de desechos en su mayoría no peligrosos. El procedimiento operativo ambiental contempla el proceso para disponer de estos desechos generando el menor impacto posible.	Los procedimientos operativos de la CCCM disponen de medidas para la gestión de desechos, entre ellas por ejemplo las siguientes: - No se generará obstrucción o ni se arrojarán residuos en los cursos de agua durante las operaciones. Cualquier material que sin querer se coloque dentro del cauce natural de una corriente de agua, deberá ser removido inmediatamente. - Toda la materia orgánica, basuras, cenizas, combustibles y otros materiales peligrosos serán colocados y/o desechados de manera que no contamine los cauces y cursos de agua superficial y subterránea. La colocación y la eliminación de todos estos productos y materiales sólo se harán de una manera ambientalmente aceptable. - Los desechos humanos no serán descargados en los cursos de agua o en la superficie del suelo. Siempre que sea posible se deberá usar sanitarios temporales equipados con tanques que puedan ser bombeados a camiones cisterna de aguas residuales para la disposición en un sitio aprobado, o tanques sépticos y de drenaje seguro. - Al terminar las actividades de despeje, todos los servicios de apoyo temporal e infraestructura de campamento, incluyendo edificios, equipo, madera, desechos, materiales sobrantes, cercas y otros artefactos deberán ser removidos completamente. Las letrinas, pozos de las aguas residuales y pozos de disposición de basura se llenarán y cubrirán con tierra y la superficie estabilizada para evitar la erosión y permitir la revegetación natural.
PREGUNTA4: ¿Cuál es la categorización general del riesgo del proyecto?				
Marque el recuadro correspondiente a continuación.			Comentarios	
<i>Riesgo bajo</i> <input type="checkbox"/>				
<i>Riesgo moderado</i> <input checked="" type="checkbox"/>			La realización de las actividades de desminado implica unos riesgos en lo relacionado con el uso de los suelos.	

			Sin embargo, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales, así como por lo establecido en sus procedimientos operativos aprobados, la CCCM deberá asegurarse de que la tierra se deja en un estado que es adecuado para su uso una vez que cesen las operaciones de desminado.
	Riesgo alto	<input type="checkbox"/>	
	PREGUNTA 5: Sobre la base de los riesgos identificados y su categorización, ¿cuáles son los requisitos relevantes de los siguientes estándares ambientales?		
	Marque todos los que aplican.		Comentarios
	1. Conservación de la biodiversidad y gestión de los recursos naturales	X	Se tomarán las medidas contempladas en los PO. Se consultará a la comunidad sobre los procesos.
	2. Mitigación y adaptación al cambio climático	<input type="checkbox"/>	
	3. Patrimonio cultural	<input type="checkbox"/>	
	4. Pueblos indígenas	X	Se tomarán las medidas contempladas en los PO. Se consultará a la comunidad sobre los procesos.
	5. Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos	x	Se tomarán las medidas contempladas en los PO. Se consultará a la comunidad sobre los procesos.

Principio: Sostenibilidad ambiental: Las preguntas referidas al diagnóstico de los riesgos ambientales se incluyen en las preguntas relacionadas con el estándar específico a continuación.		Respuesta (Sí/No)
Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales		
1.1	¿Podría el proyecto afectar adversamente los hábitats (por ejemplo, hábitats modificados, naturales y críticos) y/o en los ecosistemas o los servicios que estos prestan? <i>Por ejemplo, a través de la pérdida, la conversión, la degradación o la fragmentación de los hábitats y los cambios hidrológicos.</i>	NO
1.2	¿Se encuentran algunas de las actividades propuestas para el proyecto dentro de hábitats críticos y/o zonas ambientalmente sensibles o sus alrededores, incluidas áreas protegidas legalmente (por ejemplo, reservas naturales, parques nacionales), zonas cuya protección ha sido propuesta o áreas reconocidas como tal por fuentes validadas y/o pueblos indígenas o comunidades locales?	NO
1.3	¿Involucra el proyecto cambios en el uso del suelo y los recursos que podrían afectar adversamente los hábitats, los ecosistemas y/o los medios de sustento? (Nota: Si se deben aplicar restricciones y/o limitaciones de acceso a las tierras, vea el Estándar 5).	SI
1.4	¿Las actividades del proyecto plantean riesgos para especies en peligro de extinción?	NO
1.5	¿El proyecto plantea el riesgo de introducción de especies exóticas invasivas?	NO
1.6	¿Involucra el proyecto la cosecha de bosques naturales, desarrollo de plantaciones o reforestación?	NO
1.7	¿Involucra el proyecto la producción y/o cosecha de poblaciones de peces u otras especies acuáticas?	NO

1.8	¿Involucra el proyecto la extracción, el desvío o la acumulación significativa de aguas superficiales o subterráneas? <i>Por ejemplo, construcción de represas, embalses, desarrollo de cuencas fluviales, extracción de aguas subterráneas.</i>	NO
1.9	¿Involucra el proyecto el uso de recurso genéticos (es decir, recolección y/o cosecha, desarrollo comercial)?	NO
1.10	¿Plantea el proyecto preocupaciones ambientales transfronterizas o mundiales potencialmente adversas?	NO
1.11	¿Redundará el proyecto en actividades de desarrollo secundarias o relevantes que podrían desembocar en efectos sociales y ambientales adversos, o generará impactos acumulativos con otras actividades actuales o que se están planificando en la zona? <i>Por ejemplo, un camino nuevo a través de zonas forestadas producirá impactos sociales y ambientales adversos directos (entre otros, tala forestal, movimientos de tierra, posible reubicación de habitantes). El camino nuevo también puede facilitar la usurpación de terrenos de parte de colonos ilegales o propiciar la instalación de recintos comerciales no planificados a lo largo de la ruta, incluso en zonas potencialmente sensibles. Se trata de impactos indirectos, secundarios o inducidos que se deben considerar. Además, si se planifican actividades similares en la misma área forestada, deben considerarse los impactos acumulativos de múltiples actividades (incluso si no forman parte del mismo proyecto).</i>	NO
Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio climático		
2.1	¿El proyecto que se propone producirá emisiones considerables ³ de gases de efecto invernadero o agravará el cambio climático?	NO
2.2	¿Los posibles resultados del proyecto serán sensibles o vulnerables a posibles impactos del cambio climático?	NO
2.3	¿Es probable que el proyecto que se propone aumente directa o indirectamente la vulnerabilidad social y ambiental al cambio climático ahora o en el futuro (conocidas también como prácticas inadaptadas)? <i>Por ejemplo, los cambios en la planificación del uso del suelo pueden estimular la urbanización ulterior de terrenos inundables, posiblemente aumentando la vulnerabilidad de la población al cambio climático, especialmente a las inundaciones</i>	NO
Estándar 6: Pueblos indígenas		
6.1	¿Hay pueblos indígenas en el área del proyecto (incluida el área de influencia del proyecto)?	SI
6.2	¿Existe la probabilidad de que el proyecto o partes de él se ubiquen en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	SI
6.3	¿Podría el proyecto que se propone afectar los derechos, las tierras y los territorios de pueblos indígenas (independientemente de si dichos pueblos tienen títulos de propiedad legales sobre dichos terrenos)?	NO
6.4	¿Han faltado consultas culturalmente apropiadas destinadas a conseguir el consentimiento previo, libre e informado sobre temas que podrían afectar los derechos e intereses, las tierras, los recursos, los territorios y los medios de subsistencia tradicionales de los pueblos indígenas involucrados?	NO

³Respecto del CO₂ "emisiones considerables" significan en general más de 25.000 toneladas por año (de fuentes directas e indirectas). [La Nota orientativa sobre mitigación y adaptación al cambio climático provee información adicional sobre emisiones de GEI].

6.4	¿Implica el proyecto que se propone el uso y/o el desarrollo comercial de recursos naturales en tierras y territorios reivindicados por pueblos indígenas?	NO
6.5	¿Existe la posibilidad de que se produzcan desalojos forzados o el desplazamiento económico o físico total o parcial de pueblos indígenas, incluido a través de restricciones de acceso a tierras, territorios y recursos?	NO
6.6	¿Afectará el proyecto negativamente las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, tal y como ellos las definen?	NO
6.7	¿Podría el proyecto afectar las formas de vida tradicionales y la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas?	NO
6.8	¿Podría el proyecto afectar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, incluido a través de la comercialización o uso de sus conocimientos y prácticas tradicionales?	NO
Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso eficiente de los recursos		
7.1	¿Podría el proyecto redundar en la emisión de contaminantes al medioambiente debido a circunstancias rutinarias y no rutinarias, con el potencial de causar impactos adversos locales, regionales y/o transfronterizos?	NO
7.2	¿Podría el proyecto que se propone redundar en la generación de desechos (tanto peligrosos como no peligrosos)?	SI
7.3	¿Podría el proyecto que se propone involucrar la fabricación, comercialización, liberación y/o uso de productos químicos y/o materiales peligrosos? ¿Propone el proyecto el uso de productos o materiales químicos prohibidos internacionalmente o sujetos a procesos de eliminación gradual? <i>Por ejemplo, DDT, PCB y otros productos químicos que están incluidos en convenios internacionales como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes y o el Protocolo de Montreal.</i>	NO
7.4	¿Involucra el proyecto que se propone la aplicación de pesticidas que pueden tener efectos negativos sobre el medioambiente o la salud humana?	NO
7.5	¿Incluye el proyecto actividades que requieran el consumo de cantidades considerables de materias primas, energía y/o agua?	NO

12 Disposiciones para la gestión y la coordinación

Las responsabilidades de planificación, coordinación, gestión del proyecto y supervisión estarán a cargo de la entidad ejecutora, la Asociación Campaña Colombiana Contra Minas. Asimismo, la entidad garantiza que una vez el proyecto haya sido desarrollado será documentado a través de un informe final que exprese claramente los resultados obtenidos, el total de la población beneficiaria final, lecciones aprendidas, etc. Para efecto, del desarrollo de las actividades se implementarán con la asesoría, acompañamiento y monitoreo de la Dirección Descontamina Colombia y la entidad externa de monitoreo, OEA.

La estructura de desminado de la CCCM tiene distintos niveles de supervisión y control de calidad para garantizar el cumplimiento de los procedimientos operacionales internos y los Estándares Nacionales de Acción Contra Minas. En términos operativos, la operación está a cargo del área de Desarme y Desminado Humanitario, en cabeza del Jefe de Operaciones, que es el responsable de coordinar el equipo de trabajo y las relaciones interinstitucionales. Los desminadores están supervisados por un líder y un supervisor de despeje en campo y un Garante de Despeje se encarga de la planeación del trabajo y la toma de decisiones técnicas. En cada base de operaciones hay una persona encargada de la logística y otra de la gestión de información, para garantizar el buen desarrollo de la operación y el correcto reporte.

13 Seguimiento y presentación de informes

13.3 Matriz de Riesgos

		INDICADOR	CONTENIDO	VALOR RIESGO
1. Las condiciones de seguridad en el territorio no son adecuadas para que la capacidad de despeje pueda operar.	Resultado 1			
2. Las condiciones ambientales (lluvia, calor) limitan la capacidad de trabajo de los equipos	Resultado 1			
3. Las comunidades no quieren participar en el proceso ni acudir a los talleres y reuniones comunitarias	Resultado 1 y 2			

La CCCM cuenta con un manual de seguridad en terreno para todos los trabajadores de la organización, que intenta paliar en la medida de lo posible la ocurrencia de estas situaciones. En caso de que la situación de seguridad constituya una amenaza para la integridad de los equipos, la dirección adoptará las medidas adecuadas, poniendo el caso en conocimiento de la Autoridad Nacional. Dada la cantidad de áreas peligrosas pendientes por despejar, la solución a considerar puede ser desplazar a la capacidad de desminado a otra área mientras las condiciones mejoran.

Se realiza una planeación al inicio de cada ciclo operativo que tiene en cuenta las predicciones meteorológicas y el desarrollo de actividades alternativas (fundamentalmente reportes de escritorio) cuando existen condiciones climáticas que impiden el trabajo en el terreno.

Se desarrolla una estrategia muy fuerte de enlace comunitario para desarrollar relaciones de confianza con las comunidades.

13.4 Seguimiento:

Tipo de actividad	Objetivo	Responsable	Periodicidad	% presupuesto destinado
Recopilación de datos	Revisar en escritorio los avances en las metas establecidas por el proyecto	Coordinación de Proyectos y Monitoreo, Coordinación de Gestión de Información	Al cierre de cada ciclo de trabajo (los equipos trabajan 21 días y descansan 7 cada mes)	0%
Visitas a terreno	Revisión in situ de avances, limitantes y supuestos.	Coordinación de Proyectos y Monitoreo, Jefe de Operaciones	Trimestral	1%
Reuniones de revisión de avance con el equipo directivo	Revisar con el equipo de revisión de desminado las dificultades y mecanismos de solución implementados	Coordinación de Proyectos, Jefe de Operaciones	Mensual	5%

13.5 Evaluación:

En la actualidad, la CCCM se encuentra realizando un proceso piloto de evaluación de impacto sobre sus operaciones de desminado humanitario en Colombia. Se ha desarrollado una primera fase en Algeciras, Huila, con una serie de instrumentos de recolección de información que se encuentran en proceso de ensayo y mejora. Es intención de la organización replicar esta metodología de evaluación en el resto de operaciones de desminado en el país, incluyendo Puerto Leguízamo y Puerto Asís.

La metodología que se utiliza en la evaluación busca medir el impacto de la intervención de una manera diferencial a través de encuestas de percepción, haciendo énfasis en los enfoques transversales y en el alcance de las actividades desarrolladas.

13.6 Presentación de informes:

La CCCM cuenta con un equipo en Bogotá, liderado por la Coordinadora de Proyectos y Monitoreo, a cargo del seguimiento, monitoreo y presentación de informes sobre los proyectos en ejecución. Este equipo será responsable de: (i) entregar un informe anual de proyecto, no más allá del 28 de febrero del año siguiente, (ii) reportar trimestralmente los avances acumulados en la plataforma de monitoreo, (iii) reportar a la persona encargada de Monitoreo del Fondo avances semanales, y (iv) entregar un informe final, no más allá de tres meses después de finalizadas las actividades del proyecto; además de dar respuesta a otros requerimientos de información adicionales por parte del Fondo.

La recolección de información para alimentar estos informes se realizará a través del sistema de seguimiento de la organización, que establece la recepción de informes de avance mensuales para dar cuenta de los progresos en el marco de resultados. Los informes son provistos por el equipo de operaciones (despeje y compensación ambiental) y el equipo de desarrollo (educación en el riesgo, asistencia a víctimas y promoción del enfoque de género). Todos los formatos de seguimiento que diseña la organización son revisados por la coordinadora de Género para garantizar su adecuación con el enfoque de género y diferencial. Adicionalmente, la coordinadora de Género trabaja en talleres con los equipos de terreno las metodologías para recoger información con sensibilidad de género, estableciendo estrategias como realizar convocatorias con criterios de género para reuniones comunitarias y talleres de Educación en el Riesgo.

