

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: MADAGASCAR
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Annuel
ANNEE DE RAPPORT: 2021

Titre du projet: PBF/IRF- 416 : OBSERVATOIRE DES JEUNES CITOYENS ENGAGES POUR UNE GOUVERNANCE PLUS INCLUSIVE, EFFICACE ET APAISEE Numéro Projet / MPTF Gateway: IRF 00126085													
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"): ☐ Fonds fiduciaire pays ☐ Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire:	Type et nom d'agence récipiendaire: RUNO PNUD (Agence coordinatrice) NUNO MSIS Tatao Veillez sélectionner Veillez sélectionner Veillez sélectionner												
Date du premier transfert de fonds: 24/02/2021 Date de fin de projet: 23/08/2022 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? Non													
Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF: ☐ Initiative de promotion du genre ☒ Initiative de promotion de la jeunesse ☐ Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) ☐ Projet transfrontalier ou régional													
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): <table style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agence récipiendaire</th> <th style="text-align: left;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 1200000.00</td> </tr> <tr> <td>MSIS</td> <td>\$ 300000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total:</td> <td>\$</td> </tr> </tbody> </table> Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet: 13% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*		Agence récipiendaire	Budget	PNUD	\$ 1200000.00	MSIS	\$ 300000.00		\$		\$	Total:	\$
Agence récipiendaire	Budget												
PNUD	\$ 1200000.00												
MSIS	\$ 300000.00												
	\$												
	\$												
Total:	\$												
Budgetisation sensible au genre: Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 555,274.00 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes: 10,036.00													
Marquer de genre du projet: GM2 Marquer de risque du projet: Faible Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »): (2.3) Prévention/gestion des conflits													
Préparation du rapport: Rapport préparé par: Edmond ANDRIAMBELOMANGA et Anjara RATSIMBASON Rapport approuvé par: Henry René DIOUF Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui													

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

Le projet est à la moitié de sa mise en œuvre, une période qui a conduit à la signature de toutes les conventions avec les six OSC partenaires, dont la dernière a eu lieu le 07 Octobre. Par ailleurs, l'élaboration et la validation des outils de travail comme le plan de travail global et le plan de communication, d'éducation et de mobilisation citoyenne ainsi que l'implication des parties nationales au projet à travers l'organisation de deux réunions du comité de projet ont été achevées durant la même période. Les synergies et complémentarités entre le PNUD, MSIS et ces OSC partenaires ainsi qu'avec les autres projets du même portefeuille ont été aussi créées et mises en place à travers l'organisation des réunions mensuelles de coordination. La forte implication du Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le projet est aussi à souligner. Au stade actuel du projet, le résultat 1 a pu avancer vers l'opérationnalisation du système d'alerte précoce pour la prévention des conflits (SAP-PC) à travers la mise en place des équipes centrales et des outils de traitement des informations remontées par les jeunes, la formation de jeunes observateurs au niveau des districts et communes cibles ainsi que l'alimentation du système SAP-PC à travers la réception de messages de signalement en cours de traitement au niveau de l'équipe centrale. Pour le résultat 2, les thématiques prioritaires à contrôler par les jeunes ont été identifiées et les outils de formation sur le Contrôle Citoyen des Actions Publiques (CCAP) sont en cours de finalisation. L'atteinte du résultat est prévue avant la fin du troisième semestre à travers la formation et l'engagement des jeunes dans les CCAP et la production du rapport trimestriel d'observation de CCAP. Les activités du résultat 3 sont sur la phase de démarrage avec le recrutement de 2 consultants en charge de l'élaboration des outils de travail sur le plaidoyer, leadership et développement des micro-projets communautaires de prévention des risques des conflits. Ce qui va permettre l'atteinte des résultats vers le troisième semestre du projet.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Résultat 1: (i) la restitution des résultats du conflict scan : ces résultats permettront de mettre en exergue les principaux risques et facteurs de conflits qui vont alimenter le premier rapport SAP-PC , (ii) un atelier national de mobilisation des acteurs et la mise en place des cellules de veilles au niveau des 23 régions complèteront l'engagement des acteurs et la fonctionnalité du SAP-PC (iii) et diffusion trimestrielle du rapport d'observation SAP PC

Résultat 2: (i) atelier national de validation des thématiques à contrôler, (ii) l'élaboration des outils/guide de formation et l'organisation des séances de formation et de sensibilisation média en vue de l'engagement des jeunes dans la mise en oeuvre du CCAP (iii) et diffusion trimestrielle du rapport d'observation CCAP;

Résultat 3: (i) Formation des jeunes régions en matière de plaidoyer, leadership, développement et gestion de projet. Ces jeunes formés au niveau national assureront par la suite la conduite des formations des jeunes issus des 23 régions (iii) la mise en oeuvre des actions de plaidoyer et des micro-projets de prévention des conflits par les jeunes formés.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

A 8 mois de réalisation du projet OBS Mada, l'engagement des jeunes dans l'observation des risques de conflit constitue un changement tangible pour la prévention des conflits.

Onjaniaina, issue d'une association des jeunes de Bekily nous rassure par rapport à son rôle après avoir été formée sur le SAP-PC a Tuléar « *Une fois arrivée chez moi, je vais observer et suivre les événements et les situations qui peuvent être des sources de conflits; je collecterai ensuite les informations et l'enverrai au central. Je participe à ce projet OBS Mada pour contribuer à asseoir une paix durable au sein de ma communauté* »

Liantsoa, qui vient du District de Betafo, Région Vakinankaratra souligne en outre l'importance de participation des femmes dans tous les domaines du développement de Madagascar : « *Je suis ici pour représenter les femmes responsables qui contribuent à la mise en place d'une paix durable dans le pays. Je suis également ici pour démontrer que les femmes peuvent aussi prendre des responsabilités au lieu d'être toujours ignorées par rapport aux affaires de la Nation.* »

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- “On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
- “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: Les jeunes dans l'Observatoire Safidy mettent en place un système d'alerte précoce et de prévention des risques de conflits (SAP-PC).

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les différentes activités conduites dans le cadre du résultat 1 ont permis aux jeunes d'assimiler et de s'engager dans les activités de mobilisation, de prévention de conflits, de signalement des risques et conflits au niveau de leur communauté.

La validation du plan de communication, d'éducation et de mobilisation citoyenne du projet a servi la conduite des séances de sensibilisation, éducation et mobilisation auprès de 764 OSCs jeunes réparties dans 215 Communes touchant ainsi 2121 personnes dont 49% des femmes. Dans ce cadre, 844 jeunes formés se sont engagés à leur tour dans la mobilisation de leurs pairs à travers le transfert des connaissances acquises, notamment sur la consolidation de la paix, la technique d'observation et le signalement des risques de conflits.

En outre, 568 jeunes Responsable Suivi Observation au niveau Communal (RSOC) et Responsable Suivi Observation au niveau District (RSOD) ont vu leurs capacités renforcées et sont outillés pour conduire et assurer l'effectivité du SAP PC. A la base, ces jeunes observateurs sont opérationnels pour signaler les potentiels risques de conflits par SMS ou Messenger au niveau central. Depuis Octobre 2021, au niveau de l'Observatoire SAFIDY, la plateforme de signalement est opérationnelle à travers la mise en place des équipes centrales, la mise à disposition d'équipements et la réception et le traitement des informations et données de signalement remontées par les jeunes observateurs. Suite à la mise en place de la plateforme de signalement, 101 messages de signalement ont été reçus de 39 Districts et sont en cours de traitement au niveau de l'équipe centrale. Principalement, les risques de conflit concernant l'insécurité et le foncier constituent le signalement reçu. Pour renforcer ce dispositif de SAP-PC, la mobilisation des jeunes RSOD sur la conduite de collecte des données sur le conflit scan au niveau de 22 régions, 57 districts, 88 communes a été actée. Les données de l'enquête permettront d'alimenter le premier rapport d'observation, en cours de traitement, dont les résultats seront disponibles et partagés vers fin Novembre 2021. La cellule de veille est en cours de mise en place à travers l'organisation des ateliers et réunion d'information et de mobilisation des acteurs avant la fin de l'année 2021.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Pendant les différentes séances de mobilisation et de formation, il a été constaté que malgré les barrières culturelles dans certaines régions qui empêchent la participation effective des femmes dans des actions communautaires, les femmes qui évoluent au sein des OSC mobilisées dans le cadre de la prévention des conflits soient plus dynamiques et participent de manière plus active dans les échanges et les discussions sur la thématique de prévention des conflits. La représentativité est respectée dans la réalisation des activités du résultat 1: les femmes, les personnes handicapées, les jeunes filles mères ont participé et se sont engagées aux actions de conduite de collecte de données, de sensibilisation, de mobilisation et de formation.

Résultat 2: Les jeunes sont engagés dans les contrôles citoyens des actions publiques (CCAP) en faveur de la paix.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Dans le cadre de la réalisation effective de l'engagement des jeunes dans les Contrôles Citoyens des Actions Publiques (CCAP) en faveur de la paix, les acteurs clés, points focaux du projet au niveau national ainsi que 66 acteurs publics au niveau local ont été mobilisés informés et engagés. De ce fait, vingt-neuf (29) thématiques catégorisées dans 4 secteurs : Économie / source de revenus, Paix / Justice, Social et la Gouvernance ont été proposées servant de points d'entrées à la mise en œuvre du Contrôle Citoyens des Actions Publiques. A travers la tenue des ateliers régionaux de concertation, au total 249 acteurs se sont engagés dont les jeunes (46,5%), femmes (35%), acteurs publics (26,4%) et des membres de la société civile (73,4%) au niveau des 6 régions du Sud : Androy, Anosy, Menabe, Atsimo Andrefana, Ihorombe et Haute Matsiatra. Les principaux facteurs de blocages à la mise en œuvre du CCAP ont été également abordés au cours de ces ateliers régionaux. D'une part, les facteurs liés aux acteurs et parties prenantes clés énoncés qui sont entre autres la rétention des informations, le manque de prise de responsabilité des principaux acteurs concernés. D'autre part, les facteurs liés aux jeunes observateurs sont constitués par la peur d'éventuelles représailles ainsi que les limites en termes de compétences et de moyens. Ces engagements déjà aperçus auprès des jeunes faciliteront l'exécution des tâches de contrôle des actions publiques qui leurs seront confiées. Néanmoins, leurs capacités seront renforcées en vue d'assurer efficacement leurs interventions et d'atteindre les résultats escomptés vers la fin de l'année 2021.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

La promotion de la participation des jeunes filles soit en tant que jeunes sensibilisateurs, soit jeunes observateurs, ou membres des cellules de veille multi-acteurs sera fortement encouragée. En plus, pour donner les mêmes chances aux jeunes, les critères d'inclusion des jeunes en situation de handicap, des jeunes vulnérables face au VIH- SIDA et des victimes de discrimination et de stigmatisation ont été définies dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt des jeunes engagés dans les CCAP.

Résultat 3: Les plaidoyers, recours et actions de réponses aux risques de conflits portés et mis en œuvre par les jeunes en collaboration avec les acteurs communautaires sont renforcés

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Les conventions avec les ONGs partenaires (AVG et AIM) mobilisées pour la mise en œuvre des actions de réponse aux risques des conflits liées au résultat 3 ont été signées et leurs équipes de mise en œuvre sont opérationnelles depuis début octobre 2021. Suivant les plans de

travail établis, les outils et guides de formation des jeunes en termes de leadership, développement et gestion de projet et plaidoyer sont en cours d'élaboration par deux consultantes mandatées par le PNUD. La capitalisation des outils existants au niveau du Ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'auprès des partenaires a été effectuée dans le but d'assurer que les outils produits soient bien adaptés aux jeunes et aux contextes local et national. Par rapport au planning initial, l'atteinte du résultat 3 est en retard mais par rapport à l'atteinte du résultat global du projet, ce résultat est sur la bonne voie car l'opérationnalisation des actions de plaidoyer et de réponse aux risques des conflits doit attendre les résultats d'observation du SAP-PC et du CCAP afin que les actions portées par les jeunes soient cohérentes avec les réalités du terrain. En attendant ces résultats d'observation, le chronogramme d'intervention des consultantes, déjà établi et validé à travers la présentation des notes méthodologiques, va s'enchaîner avec les interventions des ONGs partenaires de mise en œuvre dont la formation des jeunes au niveau des régions, le déclenchement des campagnes de plaidoyer et l'octroi de subvention pour les micro-projets de prévention des risques des conflits portés par les jeunes. A ce rythme, le résultat 3 est prévu atteint vers la fin du premier trimestre 2022.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Le contexte socioculturel dans les communautés malgaches ne permet pas en général une liberté totale de prise de parole et de leadership en faveur des femmes, et encore moins des jeunes filles. Cependant, le projet OBS Mada, à travers le renforcement de capacités en leadership et plaidoyer, privilégiera les jeunes filles qui représentent au moins 35% des jeunes à former. Deux étapes de formations sont en cours d'organisation : la première consiste à organiser une formation de formateurs au niveau national, la deuxième concerne le transfert des compétences par les jeunes formés auprès de leurs pairs dans les régions respectives. La sélection des jeunes à former se fait par voie d'appel à manifestation d'intérêt et à compétence égale les jeunes filles qui sont dynamiques et qui ont la potentialité et la volonté d'agir pour le changement sont priorisées. Ceci en vue d'accorder plus de possibilités aux jeunes, surtout les jeunes filles de prendre le lead et hausser leur voix pour asseoir la paix durable au sein de leurs communautés respectives.

Résultat 4:

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veuillez sélectionner**

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)	Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui Comme il s'agit de mettre en place des dispositifs inexistantes au niveau des régions cibles, tous les indicateurs de référence sont au niveau 0. Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? Non L'étude des conflits et le rôle des jeunes / femmes dans la consolidation de la paix est en cours sera prévue.
<u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 35000.00 Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):
<u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.	Nom de donateur: Montant (\$):
<u>Autre:</u> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)	

Partie IV: COVID-19

Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- ☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- ☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- ☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- ☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- ☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- ☐ Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (*i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.*)

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les jeunes dans l'Observatoire Safidy mettent en place un système d'alerte précoce et de prévention des risques de conflits (SAP-PC).	Indicateur 1.a Le SAP-PC fonctionnel	0	22	S1:0 S2:22	23	Faisant suite au décret instituant la création de la 23 ^{ème} région, la nouvelle région a été intégrée dans les activités SAP-PC.
	Indicateur 1.b Nombre de jeunes engagés dans le SAP-PC	0	2500	S1: 500 S2: 2000	793	Les sensibilisations par les jeunes pairs sont encore en cours au niveau communautaire.
	Indicateur 1.3 ...	...	...			
Produit 1.1 Les Jeunes/OSC du Réseau	Indicateur 1.1.1 Nombre d'Organisations ou Groupes de jeunes	0	220	S1: 220 S2:0	764 OSC identifiés et 2121 personnes sensibilisées	

SAFIDY et acteurs formés et outillés sur le SAP-PC	sensibilisé et engagés pour le SAP-PC de la consolidation de la paix					
	Indicateur 1.1.2 Nombre de jeunes formés sur la consolidation de la paix et le SAP-PC	0	1000 dont 400 jeunes femmes	S1 :600 S2 :400	638	Transfert de formation par les pairs en cours pour atteindre les 1000 jeunes.
Produit 1.1 Les Jeunes/OSC du Réseau SAFIDY et acteurs formés et outillés sur le SAP-PC	Indicateur 1.1.3 Nombre d'acteurs informés et mobilisés (Institutions étatiques/CTD & STD, Autres OSC, Secteur privé, Acteurs	0	1000	S2 :600 S3 :400	620	
	Indicateur 1.1.4 ...	...	...			
Produit 1.2 Le SAP-PC sont opérationnels au niveau de l'Observatoire	Indicateur 1.2.1 Nombre de communes couvertes	0	500	S1:0 S2:400 S3:100	459	

	...	0	4	S1:0 S2:2 S3:2	0	Comme il a été convenu, les résultats du Conflict scan initialement mise en œuvre par le projet constitueront le premier rapport du SAP PC dont la restitution est prévue ce mois de Novembre. Et la première observation SAP PC commencera ce mois de Novembre dont le rapport sera disséminé en mois de Février 2022.
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
...	Indicateur 1.4.2					
Résultat 2 Les jeunes sont engagés dans les contrôles citoyens des actions publiques en faveur de la paix	Indicateur 2.a Nombre de services/actions publiques améliorés à travers les CCAP	0	270	S1:0 S2:0 S3:0 S4:270	0	
	Indicateur 2.b Nombre de jeunes engagés dans les CCAP (tous les 6 mois)	0	700	S1 :0 S2:700	0	Le rattrapage des retards accumulés dans la mise en œuvre des activités sont déjà en cours et va commencer avec la formation des jeunes qui va être

						bientôt mis en œuvre avant la fin de l'année 2021.
	Indicateur 2.3 ...	...	...			
Produit 2.1 Thématiques des actions publiques à contrôler définies par les jeunes et les différents acteurs de développement.	Indicateur 2.1.1 Nombre de thématique régionale priorisé et validé	0	19	S1:0 S2:19	29 thématiques dont 1 thématique transversale (Litiges fonciers : conflits successoraux, accaparement de terrains, occupation sans droits ni titre/ Maitrise de la corruption au niveau des services publics) ont été proposées servant de points d'entrées à la mise en œuvre du Contrôle Citoyens des Actions Publiques	
	Indicateur 2.1.2 Nombre de jeunes sensibilisés/formés sur les principes du CCAP par rapport aux thématiques identifiés	0	1350	S1:0 S2:1000 S3:350	116	Les activités de Sensibilisation générale pour les jeunes en matière de CCAP se tiendront le 12 au 19 Novembre 2021. Avant cela des séances de formation se tiendront du 8 au 10 Novembre pour les équipes sensibilisateurs.

Produit 2.2 Contrôles citoyens des actions publiques mis en œuvre	Indicateur 2.2.1 Manuel thématique de CCAP disponible (Outil Tafita/Tombana Anamafisana ny Fandriampahalemana Ifotony ataon'nyTanora)	0	5	S1:0 S2:5	0	Liées à l'Atelier de validation des points d'entrées/thématiques prioritaires de CCAP à contrôler au niveau national et capitalisation des acquis en matière de CCAP prévu ce 11 et 12 Novembre ainsi que la validation des outils et guide adaptés à chaque thématique priorisée par région prévu ce 17 Novembre 2021
	Indicateur 2.2.2 Nombre de jeunes formés sur l'outil CCAP Tafita	0	540	S1:0 S2:540	0	Afin d'assurer une meilleure appropriation, une session de formation des formateurs au niveau national se tiendra du 24 au 26 Novembre et les formations au niveau des 6 régions se feront par la suite en parallèle.
	Indicateur 2.2.3 Nombre de résultats de CCAP initiés par les jeunes et diffusés	0	3	S1:0 S2:0 S3:1 S4:2	0	
	Indicateur 2.2.4 Nombre de plans de renforcement de capacité élaborés...	0	270	S1:0 S2:90 S3:180	0	Les plans de renforcement de capacité vont faire suite à la mise en œuvre de l'activité 2.2.4.

Produit 2.4 ...	Indicateur 2.4.1 ...	...	...			
	Indicateur 2.4.2 ...	...	...			
Résultat 3 Les plaidoyers, recours et actions de réponses aux risques de conflits portés et mis en œuvre par les jeunes en collaboration avec les acteurs communautaires sont renforcés.	Indicateur 3 a. Nombre de thématiques/Facteurs de conflits adressés/réduits par les actions des jeunes	0	19	S1:0 S2:6 S3:13	0	Les consultantes qui élaborent les guides de plaidoyer le manuel pour la gestion de projet et leadership sont déjà recrutées, la réunion de démarrage a été déjà réalisée et les premières séances de formation vont se dérouler en fin du mois de Novembre.
	Indicateur 3 b. Nombre de groupes des jeunes structurés et renforcés	0	60	S1:0 S2:60	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
	Indicateur 3 c. Nombre de jeunes impliqués dans les actions de prévention de conflits portés par ou structurés autour des jeunes	0	3000	S1:0 S2:1440 S3:1560	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.

	Indicateur 3.1.1 Nombre de campagne de plaidoyers et recours ayant reçu des réponses par les autorités/ décideurs	0	30	S1:0 S2:24 S3:6	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
Produit 31. Campagnes de plaidoyers et recours faits par les jeunes considérés par les autorités/décideurs	Indicateur 3.1.1 Guide de plaidoyer/recours des jeunes pour la consolidation de la paix disponible	0	1	S1:0 S2:1	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
	Indicateur 3.1.2. Nombre de Campagnes régionales et nationales de plaidoyer réalisés	0	30	S1:0 S2:12 S3:18	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
	Indicateur 3.1.3. Nombre de recours déposés auprès des	0	15	S1:0 S2:0 S3:15	0	

	Institutions/autorités compétentes					
	Indicateur 3.1.4. Nombre d'institutions ayant pris des décisions par rapport au plaidoyer et recours	0	30	S1:0 S2:12 S3:18	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
	Indicateur 3.1.5. : Nombre de mécanismes de lanceur d'alerte et de défenseurs de la paix fonctionnels	0	23	S1:0 S2:23	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
Produit 3.2 Actions communautaires de prévention et de réduction des risques de conflits mises en œuvre	Indicateur 3.2. : Nombre d'actions communautaires initiés par les jeunes	0	60	S1:0 S2:30 S3:30	0	Suite à la signature du contrat des OSC AVG et AIM le 07 Octobre, le démarrage effectif des activités se fera après le déblocage de fonds prévus avant fin Novembre.
	Indicateur 3.2.1. Nombre de jeunes formés en matière d'élaboration/gestion de projets	0	400	S1:0 S2:0 S3:400	0	
	Indicateur 3.2.2. Nombre de mini-projets de préventions de	0	60	S1:0 S2:30 S3:30	0	Contractualisation avec AIM signée et activités pour le résultat 3 en cours de démarrage

	conflits mis en œuvre					
	Indicateur 3.2.3. Nombre de visites-échanges	0	8	S1:0 S2:0 S3:8	0	
Produit 3.3 ...	Indicateur 3.3.1 ...	...	...			
	Indicateur 3.3.2 ...	...	...			
Produit 3.4 ...	Indicateur 3.4.1 ...	...	...			
	Indicateur 3.4.2 ...	...	...			
Résultat 4	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					



United Nations
Peacebuilding

Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					