

**RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF**  
**PAYS: MADAGASCAR**  
**TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :Annuel**  
**ANNEE DE RAPPORT: 2021**

<b>Titre du projet:</b> PBF/MDG/B-2 : RENFORCEMENT DES MÉCANISMES INSTITUTIONNELS INCLUSIFS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX DANS LE SUD													
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway: PRF 00119659</b>													
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional  <b>Nom du fonds fiduciaire:</b>	<b>Type et nom d’agence récipiendaire :</b>  <b>RUNO PNUD (Agence coordinatrice)</b> <b>RUNO OIM</b> <b>RUNO UNFPA</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b>												
<b>Date du premier transfert de fonds:</b> 16 Janvier 2020 <b>Date de fin de projet :</b> 16 Janvier 2022 <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ?</b> Non													
<b>Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF :</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional													
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Agence récipiendaire</th> <th style="text-align: left;">Budget</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PNUD</td> <td>\$ 1858376.00</td> </tr> <tr> <td>OIM</td> <td>\$ 1287739.65</td> </tr> <tr> <td>UNFPA</td> <td>\$ 375281.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Total: \$ 3521396.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 55%  <b>*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</b></p>		Agence récipiendaire	Budget	PNUD	\$ 1858376.00	OIM	\$ 1287739.65	UNFPA	\$ 375281.10		\$		Total: \$ 3521396.75
Agence récipiendaire	Budget												
PNUD	\$ 1858376.00												
OIM	\$ 1287739.65												
UNFPA	\$ 375281.10												
	\$												
	Total: \$ 3521396.75												
<b>Budgetisation sensible au genre:</b> Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 778968.19 Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 235000.00													
<b>Marquer de genre du projet: GM1</b> <b>Marquer de risque du projet: Moyen</b> <b>Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »):</b> (1.2) État de droit (2.3) Prévention/gestion des conflits (3.2) Accès équitable aux services sociaux (4.2) Prolongement de l’autorité de l’État/de l’administration locale													

**Préparation du rapport:**

Rapport préparé par: Ononandrianina Tokinampitony Tahirifanantenantsoa

Rapport approuvé par: Henri Rene Diouf

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: Oui

### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

***L'année 2021 est l'année déterminante pour le projet. Toutes les activités ont été démarrées et 40% sont déjà achevées à savoir la construction du poste avancé de Kelivaho, la mise en place des SLC, l'élaboration des plans de paix<sup>1</sup>, l'identification et validation des projets prioritaires<sup>2</sup>. Avec toutes les interventions des équipes sur le terrain en collaboration avec tous les IP et les autres partenaires étatiques locales ou nationales, le projet a pu mener à bien la réalisation des activités. Malgré les différents défis, dont la pandémie de COVID 19, l'insécurité et la difficulté d'accès dans certaines zones, le projet a atteint plus de 65% de réalisation actuellement. Au début de l'année, les Baseline des indicateurs du projet ont pu être renseignées grâce au processus de collecte d'information réalisé par le IP TKI<sup>3</sup>. Ce dernier est aussi chargé d'alimenter le cadre de suivi-évaluation, à travers un dispositif de collecte de donnée venant de la base qui restera opérationnel pendant la durée du projet. L'année 2021 est aussi marquée par la tenue des réunions du comité technique et celle du comité de pilotage. Ces réunions ont permis au projet de statuer et d'approuver les révisions sur le document de projet. Pour stabiliser les acquis du projet et capitaliser les informations relatives aux changements induits, une demande d'extension sans cout additionnel de 6 mois a été soumise. Le dernier semestre sera réservé donc à la finalisation de quelques activités restantes, le suivi sur terrain, le renforcement des dispositifs de pérennisation et mise en œuvre de l'évaluation finale du projet.***

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

***Le prochain semestre sera réservé donc à la finalisation de quelques activités restantes, le suivi sur terrain, le renforcement des dispositifs de pérennisation et mise en œuvre de l'évaluation finale du projet. Il représente la dernière ligne droite de de mise en œuvre du projet. C'est une phase déterminante pour finaliser la construction des postes avancés de Begogo, de Soakibany et Lavaraty, la deuxième vague des***

d

<sup>1</sup> : Annexe 1- Les 12 plans de paix (PDP) des communes, effectué par le projet avec PNUD et l'ONG TKI, Juillet 2021

<sup>2</sup> : Annexe 2- les évaluations des projets prioritaires par le comité d'approbation respectif à chaque pole, Septembre 2021

<sup>3</sup>: Annexe 3- Rapport analyse Baseline final, effectué par le projet avec PNUD, l'ONG TKI et ABRA, Mai 2021

**activités de rapprochements de la population avec les FDS à savoir les dialogues communautaires, les activités civilo-sportives..., la mise en œuvre des plans de paix. De même, il y a aussi la continuité de la prise en charge des VBG, les cliniques juridiques, les standards de services au niveau des STD et CTD.**

**POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :**

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

**Le dernier semestre sera servi premièrement à la réalisation et finalisation des rapprochements entre population - population et population avec les FDS. Dans la relation population- population, le projet envisagera de faire des dialogues communautaires dans les communes d'interventions, de continuer la réalisation des cérémonies traditionnelles en faveur de la paix Titiky... Pour la relation entre la population et les FDS, des activités civilo-militaires seront organisées dans les communes d'interventions du projet. Les Gendarmeries ainsi que les Cliniques Juridiques continueront la prise en charge des VBG.**

**Deuxièmement, le dernier semestre servira au projet de mettre en œuvre les projets prioritaires des plans de paix. Ces projets prioritaires identifiés et validés par le comité de validation respectifs à chaque pole à réaliser concernent la mise en place des éclairages publics, des réhabilitations des pistes, des constructions des barrages ou débroussaillages des canaux, des formations professionnelles et réhabilitation ou constructions des terrains de sport. Il y aura aussi la continuité des opérations de jugements supplétifs et CIN, des audiences foraines. Pour les appuis sur la mise en place de mécanisme d'octroi au FIB, ce dernier semestre sera programmé pour la distribution des imprimés ainsi que les recueils des textes relatifs aux nouveaux lois sur le FIB et aussi la dotation des équipements et matériels.**

**Troisièmement, le projet renforcera les activités de suivi dans les communes afin de mieux encadrer les bénéficiaires sur la pérennisation des activités et d'établir la stratégie de sortie du projet. De même, aura l'évaluation finale du projet.**

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1: La sécurité des populations locales dans les zones d'intervention est renforcée et leur confiance envers les administrations locales et les FDS est accrue**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

*Les constructions et opérationnalisation pour la gendarmerie de quatre postes avancés en cours ou achevés permettent d'observer une baisse de la criminalité locale, particulièrement dans les zones autour des constructions.<sup>4</sup> Les équipements fournis, tant de coordination qu'opérationnels, permettent une augmentation de la réactivité de la gendarmerie participant aussi à cette amélioration de la sécurité.<sup>5</sup> Par ailleurs, nous pouvons anticiper que cette dynamique d'accroissement de la sécurité dans des zones violentes de Madagascar va continuer, du fait de la construction d'un de ces postes avancés de gendarmerie dans la commune de Soakibany pour y installer une présence sécuritaire, où une attaque de village par des voleurs de zébus a fait 25 morts brûlés vifs et le village entièrement brûlé le 26 octobre 2021.<sup>6</sup> Le lancement des travaux de construction des facilités additionnelles dans la commune voisine de Lavaraty va renforcer cette dynamique. Par ailleurs, les activités de l'Organisation internationale pour les migrations avec la gendarmerie mènent actuellement à la préparation d'un mémorandum d'entente pour renforcer son rôle de conseil, d'assistance technique, et de formation à cette institution nationale.<sup>7</sup>*

*Pour les activités communautaires, 48 ont été réalisées sur 88 planifiées par le projet dont des dialogues communaux entre population et forces de défense et sécurité, des rituels de paix Titiky, des événements culturels et sportifs, et des activités intercommunautaires. Ainsi, un changement de comportement de la population visée est perceptible, ayant un intérêt nouveau à s'engager dans l'amélioration de la cohésion sociale, l'implication de jeunes volontaires à l'organisation d'événements, la réconciliation de deux villages d'une même zone lors d'un rituel de paix Titiky,<sup>8</sup> l'amélioration de la collaboration entre la population et les forces des défenses et sécurité sur le suivi de zébus volés, qui entraîne une diminution de ces infractions<sup>9</sup>, la redynamisation des structures sécuritaires, la réinsertion des dahalo repentis au sein de la communauté, la réconciliation des ménages issus des clans en conflit (Bara et Antandroy), l'augmentation de l'effectif des investisseurs/entrepreneurs qui interviennent dans la commune de Tomboarivo, ainsi que des organismes de projet de développement, et la réapparition des cérémonies de nuit*

*Les dotations et livraisons de 12 kits de sensibilisation ont renforcé les interventions de la Gendarmerie sur la lutte contre les VBG. Ces kits ont permis de sensibiliser les communautés et de faire comprendre le rôle de la gendarmerie sur la prise en charge des victimes de VBG. Dans les 5 communes de Betroka, et à Begogo, 8 000 personnes touchées par les activités de communication pour le changement de comportement connaissent le caractère reprimendable de la VBG<sup>10</sup>.*

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

*Au sein des postes avancés, des cellules et des latrines réservées aux femmes ont été prévues dès la planification architecturale afin d'améliorer leur protection. Par ailleurs, l'approche du projet ProSud*

d

<sup>4</sup> Annexe 4 : Mémorandum sur le changement après les implantations des postes avancés, OIM – Gendarmerie (Statistiques de la Gendarmerie nationale sur les infractions durant les années 2020-2021) – 28 Octobre 2021

<sup>5</sup> Annexe 5 : Actes de donation des équipements de la Gendarmerie nationale, OIM et Gendarmerie.

<sup>6</sup> Annexe 6 : Email de la société de conseil en ingénierie travaillant à Soakibany

<sup>7</sup> Annexe 7 : Email du Directeur Technique du Secrétariat d'Etat de la Gendarmerie nationale

<sup>8</sup> Annexe 8 : Troisième rapport intérimaire de l'ONG Tokotany Iraisana- OIM.

<sup>9</sup> Annexe 9 : Cahier de suivi des événements survenus de la Gendarmerie nationale de Tomboarivo.

<sup>10</sup> Annexe 10 : Décharge des kits et rapport de sensibilisation en VBG, UNFPA et Gendarmerie .

*implique les femmes et les jeunes avec les les hommes dans la mise en œuvre des activités ce qui, dans le Sud de Madagascar, est considéré comme une innovation dans les règles sociales. Ainsi, la participation des femmes et des jeunes aux dialogues communautaires et aux rituels de paix, la libre expression de leurs avis face aux hommes et aux forces de défense et sécurité sont des améliorations sensibles au genre<sup>11</sup>. Toutefois, un effort continu est à déployer quant à l'implication des femmes dans le sens où certaines zones y sont encore opposées. C'est le cas notamment du rituel de paix Titiky à Tomboarivo où les femmes sont restées à l'écart et ont observé de loin le rituel<sup>12</sup>. En outre, la sensibilisation sur le VBG donne d'avantage une importance à la femme et prendre en compte la valeur de respect des droits humains surtout les leurs. La décision de la Gendarmerie de nommer une femme comme point focal du VBG (Brigade Betroka) symbolise ce respect et cette considération à l'égard de femme.*

**Résultat 2: Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont élaborées et mises en œuvre de manière inclusive et participative pour tenir compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **on track**

**Résumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

*Les Structures locales de concertation mis en place dans les 12 communes de la zone d'intervention du projet en juillet 2021 est un dispositif à travers lequel la population locale prendre part à la gestion des affaires publiques locales et au processus de décision concernant notamment la consolidation de la paix. L'inclusivité de la démarche initiée au niveau de chaque commune a favorisé l'appropriation de la SLC tous les acteurs et a conduit à leurs engagements. Après la mise en place des SLC, les maires ont pris une décision de valoriser les résolutions débattues au sein la SLC et approuvées par les conseillers communaux. S'agissant des membres, chaque catégorie d'acteur est représentée et peut contribuer ou apporter leurs points de vue pendant les discussions sur des enjeux clés de vie communautaire ou communale. Des initiatives de paix émanant des différentes catégories sociales et des diverses localités ont émergé de cet espace de dialogue. L'accompagnement de l'IP TKI a permis de les structurer à travers les plans de paix qui sont désormais disponibles au niveau des 12 communes d'intervention. Le plan de paix constitue donc un outils à la disposition de la commune pour mobiliser et fédérer les efforts des parties prenantes locales dans la mise en œuvre des initiatives en matière de sécurité et de consolidation de la paix. Les communes sont actuellement dans la phase de la mise en œuvre. Certaines activités sont déjà initiées par eux même comme la mise en place des Jado, le dina...D'autres initiatives d'envergure plus importante ont besoin d'un financement. L'accompagnement du projet consiste aussi à renforcer les capacités des communes dans cette démarche de mobilisation des ressources auprès des partenaires. Les représentants des communes ont été donc formés dans le processus de montage et de présentation des projets. Pour bénéficier du financement de PROSUD, chaque commune a dû soutenir leurs projets prioritaires devant un comité local d'approbation mis en place au niveau de chaque pôle. Au début du mois d'octobre 2021, les 24 projets prioritaires issus des plans de paix ont été validés par les comité locaux d'approbation. Ce comité est composé d'une part des personnes ressources issues de chaque localité comme le Chef de District, le Commandant de Compagnie de la Gendarmerie, les représentants des autorités traditionnelles, des jeunes et des femmes. D'autres part, il y aussi l'implication du ST PBF et de l'équipe du projet. Le choix d'impliquer les acteurs locaux dans l'approbation des initiatives soumises au financement du projet a pour objectif de valoriser les connaissances locales et de s'assurer de la cohérences des actions à l'échelle de la zone. Les membres des comités se sont engagés à appuer les communes dans la mise en oeuvre et le suivi de ces projets prioritaires. Après les sessions*

d

<sup>11</sup> Annexe 11 : Rapport de mission de suivi des activités effectué par l'assistant en engagement communautaire de l'OIM basé à Betroka

<sup>12</sup> Annexe 12 : Activité communautaire OIM- TKI

*d'approbation, l'équipe de PROSUD a donc pris le relais pour le processus de financement des initiatives des communes.*

*Parallèlement à ce processus, la mise en œuvre des initiatives pour répondre à la situation induite par la sécheresse et le COVID à travers des activités d'AGR au niveau locale sont aussi en cours. Cette activité mis en œuvre pour limiter l'impact négatif de la sécheresse et COVID qui pourraient déstabiliser la paix et accentuer l'insécurité. Le processus de sélection et de validation des AGR est inclusif, participatif et tienne compte de la situation locale. Les décisions sont prises dans des réunions en pleine air. Ce processus est aussi le même pendant la sélection et la validation des bénéficiaires malgré les critères mis en place. Tous ceux-là sont dans le but de la prise en compte des initiatives locales en matière de consolidation de la paix. 6769 bénéficiaires ont donc bénéficié aux appuis en AGR, 2523 femmes soit 37,3%. Les 6638 bénéficiaires sont appuyés en ACT et 131 en élevages de poulet gasy, 300 autres bénéficiaires des Communes de Begogo, de Soakibany et de Lavaraty sont en cours de finalisation de leurs activités. A l'aide des appuis en ACT, 11 canaux d'irrigation pour un total de 95 km sont entretenus, le dessablage de deux corps d'un barrage pour un volume total de 1050m3 est effectué et l'entretien de 8 pistes d'une distance totale de 33.6Km est réalisé<sup>13</sup>.*

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)**

*La participation des femmes dans la SLC a renforcé le respect de l'égalité de sexe au niveau des communes d'intervention du projet. Les femmes, 30% des membres des SLC, ont apporté leurs voix au niveau de la SLC et chaque décision a considéré la préoccupation des femmes. Pendant la mise en place des comités d'approbation des projets prioritaires, des femmes ont représentés et ont participé à la décision. Elles ont pu assurer leurs rôles de défendre les intérêts des femmes dans les plans de paix et les projets prioritaires. Dans les projets prioritaires validés, certains sont des projets répondant aux préoccupations des femmes ou comme les formations professionnelles en coupe couture, en cuisine...Pour les questions d'AGR, des critères de priorisation des femmes mères célibataires et vulnérables sont aussi mis en place. L'égalité de sexe est vraiment respectée dans le choix des bénéficiaires. Parmi les 6 769 ménages bénéficiaires des AGR, 2523 sont dirigés par des femmes, soit 37,3%.*

**Note de bas de page : source : rapport d'ACF, avec page**

**Résultat 3: Les populations locales jouissent de meilleurs services publics grâce à une administration locale plus transparente, plus efficace et plus redevable**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **on track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

*Le projet a établi l'Indice de Gouvernance locale au niveau de chaque commune d'intervention du projet avec la collaboration du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation dans l'objectif d'améliorer la gestion des affaires publiques et communales. Ces appuis ont permis aux communes d'apprécier son niveau d'avancement par rapport aux 4 piliers de la gouvernance à savoir la Participation Citoyenne/l'Inclusion et Equité, la Transparence et Redevabilité Sociale, l'Etat de Droit, l'Efficacité et la Transversalité. Pour adresser les lacunes identifiées, les communes ont mis en place un plan de redressement. Des améliorations sont constatées sur les services fournis par la commune actuellement et la population commence à percevoir les changements lors des visites au niveaux des bureaux. Il y a une diminution de l'insatisfaction vis-à-vis des agents des services communales. Un suivi et une*

d

<sup>13</sup> Annexe : Rapport intérimaire ACF PNUD – Septembre 2021

*évaluation conjointe avec le Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation de ces indices programmés ce mois de novembre peut apprécier un peu plus d'avantages ces améliorations.*

*De plus, des séances de sensibilisation et de renforcement de capacités sur la mise en place du standard de service, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ont été réalisées auprès des agents des services publics au niveau des CTD et STD dans les zones d'intervention du projet pendant le mois de septembre et octobre 2021. Il s'agit d'un partenariat avec les branches territoriales de BIANCO Tuléar et Fianarantsoa. Cette activité a ciblé aussi les usagers, les autorités traditionnelles et religieuses, les OSC, les femmes et les jeunes pour que ces derniers prennent aussi leurs responsabilités dans la dénonciation des faits de corruption. Des outils ont été mis à disposition des acteurs à l'issue de cette activité. Il y a eu entre autres la déclaration de patrimoine. Un dispositif anti-corruption appelé CAC ou cellule anti-corruption est aussi mis en place dans chaque service et au niveau des communes d'intervention. Il vient renforcer les mesures pour l'opérationnalisation du standard de service. Les matériels et équipements pour aider les communes dans cette démarche sont déjà acquis et livrés.*

*En ce qui concerne les appuis à la gestion administrative des zébus, 46 représentants de l'Etat (Préfets et chefs de district) issus des provinces de Fianarantsoa et de Toliara ont été formés sur les nouvelles dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins grâce à l'appui du projet, permettant ainsi de soutenir l'effort du gouvernement bien au-delà de la zone d'intervention du projet au mois d'avril 2021. Un recueil de textes et un guide de gestion administrative des bovins ont été édités et mis à disposition des parties prenantes. Ces représentants de l'Etat ont formé à leurs tours les acteurs au niveau local sur ces nouvelles dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins en juin et Juillet 2021. Les formations données ont permis l'appropriation de tous les acteurs nationaux ou locaux sur la politique du gouvernement en matière de pérennisation de la sécurité sur la filière bovine. L'une des valeurs ajoutées de cette activités est aussi la coordination des interventions des différentes entités concernées (Représentant de l'Etat, Gendarmerie, Vétérinaires mandataires, Imprimerie Nationale, communes) Les connaissances qu'ils ont eu les poussent un peu plus dans la prise de conscience de la pertinence de la lutte contre le blanchiment de zébus, et les ont aidé dans la prise de décisions d'exécuter les nouveaux textes tout en sensibilisant aussi la population locale. Au niveau des communes d'intervention du projet, pas de problème majeur n'a été signalé sur l'application des nouveaux textes relatifs à la FIB. Au niveau national, les interventions du projet ont fait écho auprès des autres partenaires comme la Banque Mondiale. Des échanges ont été menés pour une recherche de synergie avec le système digital qu'elle est en train de promouvoir dans le sud.*

*En ce qui concerne l'amélioration de la justice de proximité, l'achèvement des travaux de réhabilitation des 2 TPI<sup>14</sup> va renforcer l'image positive et la confiance de la population envers la justice. De plus jugements supplétifs et audiences foraines effectués ont pu résoudre les problèmes d'identités de 2728<sup>15</sup> personnes et 6 dossiers en instances. De même, les cliniques juridiques ont traité 2628 cas<sup>16</sup> ; ce qui a permis l'accès à la justice aux personnes issues des catégories vulnérables..*

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)**

*Dans cette résultat 3, la prise en compte des femmes est remarquée dans les activités des cliniques Juridiques. Lors de la célébration de la journée mondiale de la femme le 08 Mars 2021, la Clinique Juridique d'Ihosy a organisé une conférence débat sur le thème « VBG et respect des droits de la femme ». La séance est présidée par Madame le Gouverneur de la région Ihorombe et assistée par 70 femmes présidentes des différents associations féminines. Un comité de suivi sur l'application des droits des femmes et VBG composé par les représentants de l'éducation, de la population, de la santé, de la Clinique Juridique et des FDS est mis en place. Après les élections, le représentant de la Clinique Juridique d'Ihosy*

d

<sup>14</sup> Annexe 14 : PV relatifs aux TPI, PNUD

<sup>15</sup> Annexe 15 : Statistiques des audiences foraines et jugements supplétifs, PNUD

<sup>16</sup> Annexe 16 : Rapport et statistiques des Cliniques Juridiques, PNUD -TAZ- ACDEM, Octobre 2021



est élu président. En outre, dans les cas traités par les cliniques juridiques, sur 2828 cas, 1346 sont posés par les femmes.

Mettre en exergue les informations sur la population d'Andriry

#### **Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **Veillez sélectionner**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat:** (Limite de 1000 caractères)

### **Partie III: Questions transversales**

<p><b>Suivi:</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p><i>Des études baseline ont été faites par le projet pour avoir les données et information nécessaires sur la situation de départ. Ces études sont effectuées par TKI-ABRA, IP au niveau du projet, les collectes ont duré de Novembre 2020 à Avril 2021. Des suivis de la réalisation de ces études ont été fait conjointement par les agences récipiendaires et le ST PBF Sud.</i></p> <p><i>Des activités de suivis sont menés aussi sur les travaux de construction des postes avancés. Des suivis périodiques sont effectués par l'ingénieur au niveau de l'OIM</i></p> <p><i>Les Staffs ont fait aussi des suivis de la réalisation de certaines activités au niveau des terrains tel que la réalisation des dialogues communautaires et consultation communautaire dans certaines communes comme Bekirobo, Ambalaso... De même, pendant l'élaboration des plans de paix à Ambalaso, notamment pendant la consultation multi-acteur au niveau des</i></p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? Oui</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</p>
---	--

<i>communes et les formations des représentants de l'Etat sur le FIB.</i>							
<b>Evaluation:</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? Non	Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 55000.00  Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A preparation TDR de l'évaluation finale						
<b>Effets catalytiques (financiers):</b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.	<table> <tr> <td>Nom de donateur:</td> <td>Montant (\$):</td> </tr> <tr> <td>Fond propre PNUD</td> <td>145259.00</td> </tr> <tr> <td>Projet RED PNUD</td> <td>90000.00</td> </tr> </table>	Nom de donateur:	Montant (\$):	Fond propre PNUD	145259.00	Projet RED PNUD	90000.00
Nom de donateur:	Montant (\$):						
Fond propre PNUD	145259.00						
Projet RED PNUD	90000.00						
<b>Autre:</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)							

#### **Partie IV: COVID-19**

*Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

- 1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$500,000.00

- 2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

- 3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser): AGR

*Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)*

## **Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>Résultat 1</b> <b>La sécurité des populations locales dans les zones d'intervention est renforcée et leur confiance envers les administrations locales et les FDS est accrue</b>	Indicateur 1.1 <b>Baisse de nombre des dahalo (vols de zébus, kidnapping ou autres...) répertoriées par année dans les communes d'interventions du projet</b>	<b>Non identifié</b>	<b>20%</b>	<b>Octobre 2021: 10%</b>	<b>10%</b>	<b>Les changements sont identifiés à partir des données au niveau des volontaires communaitaires dans les communes</b>
	Indicateur 1.2 <b>: % de représentants de la communauté dans les communes d'intervention</b>	<b>12%</b>	<b>60%</b>	<b>Mai 2021: 12% Octobre 2021: 30%</b>	<b>34%</b>	<b>Résultats issus des échanges dans la réalisation des activités de rapprochement FDS et Communauté</b>

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	satisfaite par les actions de la gendarmerie					
	Indicateur 1.3 : % de représentants de la communauté dans les communes d'intervention déclarant avoir confiance envers les FDS dans leurs communes	9%	60%	Mai 2021: 12% Octobre 2021: 30%	30%	Résultats issus des échanges dans la réalisation des activités de rapprochement FDS et Communauté
	Indicateur 1.4 % des personnes victimes de VBG dans les communes d'intervention pris en charge par la Gendarmerie et autres (Cliniques Juridiques).	0	80%	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 40%	100%	Depuis août 2021, Trano Aro Zo a traité 20 survivantes dont 2 violences physiques orientées vers la police.
	Indicateur 1.5 % des survivants de VBG par rapport au	0	80%	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 40%	40% (cas de la gendarmerie de Betroka)	Pour la gendarmerie, des collectes et remontées des données sont prévues en décembre 2021 de la part du Secrétariat

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	nombre de cas traités par la Gendarmerie					Générale de la Gendarmerie à Antananarivo.
Produit 1.1 1.1 Des dispositifs de sécurisation cohérents permettant une plus grande couverture et un déploiement efficace des FDS sont opérationnels autour de la chaîne d'Andriry	Indicateur 1.1.1 Nombre de postes avancés dont les capacités d'intervention sont renforcées par dotation de matériel, bâtiments, et ressources humaines	0	4	Mai = 0 Octobre : 4	1  - Poste avancé de Kelivaho : réception provisoire terminée. - PA de Soakibany : réception provisoire prévue le 31 octobre -Dotation en équipements : 1 radio HF fixe, 1 radio HF mobile, 2 ordinateurs complets, 2 imprimantes, 14 mobiliers de bureau, 3 motocross ; - PA de Begogo : réception provisoire prévue le 15 novembre -Dotation en équipements : 1 bateau gonflable ; - PA de Lavaraty : - Dotation en équipements : 1 radio	Raisons des retards sur les constructions : difficultés en termes d'approvisionnement dues à l'enclavement des postes avancés  Raisons des changements pour les équipements : les postes avancés de Soakibany et Lavaraty ont été priorisés en termes d'équipements car les postes avancés de Begogo et Kelivaho avaient été dotés lors de la première phase du projet. Mais, les prochains mois vont se focaliser sur l'envoi des panneaux solaires pour Kelivaho et Begogo afin de boucler l'activité d'opérationnalisation.

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
					HF fixe, 1 radio HF mobile, 2 ordinateurs complets, 2 imprimantes, 14 mobiliers de bureau, 3 motocross, 1 bateau gonflable.	
Produit 1.2 1.2 Des initiatives de rapprochement entre les FDS et la population sont mises en œuvre pour renforcer la confiance mutuelle entre eux	Indicateur 1.2.1 Nombre d'initiatives de rapprochement mises en œuvre dans les communes d'intervention dans le cadre du projet : - Dialogues communaux - Rituel de paix Titiky - Événements culturels et sportifs - Événements intercommunautaires	408	496 (Objectif du projet 88 : - Dialogues communaux (2 x 12 communes) - Rituel de paix Titiky (1x12 communes) - Événements culturels et sportifs (2 x 12 communes) - Événements intercommunautaires (1	Mai 2021: 420 Octobre 2021: 472	456 15 dialogues communautaires; 13 rituels de paix; 17 événements culturels et sportifs; 03 2vènements intercommunautaires	09 dialogues communaux entre population et FDS, 07 événements culturels et sportifs et 36 journées casernes porte ouverte sont en cours de réalisation. La fin de réalisation sera prévue pour la mi-décembre 2021.

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	- Activités civilo-militaires		x 4 communes) - Activités civilo-militaires (2 X 12 communes)			
Produit 1.3 Les FDS disposent des capacités pour traiter efficacement les cas de VBG et apporter des réponses intégrant la dimension genre	Indicateur 1.3.1 Pourcentage d'éléments des FDS capables de prendre en charge efficacement les cas de VBG dans les communes d'intervention comme indiqué dans leur score de test post-formation	0	90%	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 60%	0	En attente de la formation en PEC VBG pour Tsivory, Tomboarivo, Marotsiraky, Soakobany et Lavaraty. Sensibilisation reporté à cause du COVID-19
Résultat 2 Les initiatives locales en matière de consolidation de la paix sont élaborées et	Indicateur 2.1 pourcentage de représentants de la communauté dans les communes d'intervention	0	60%	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 30%	75%	Résultats issus des échanges lors de l'élaboration des plans de paix



	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
mises en œuvre de manière inclusive et participative pour tenir compte des réalités locales et des besoins des plus vulnérables	qui pensent que cette plateforme est inclusive et participative prend en compte la voix des jeunes et des femmes.					
	Indicateur 2.2 Pourcentage des projets prioritaires élaborés par la population locale inscrits dans le plan sécuritaire et mis en œuvre par la commune	0	40%	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 10%	40%	Tous les projets prioritaires issus des plans de paix sont élaborés et validés
	Indicateur 2.3 Nombre des initiatives communautaires de résolution de conflits issues des plans mises en œuvre	0	24 (2 par commune)	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 12 (1par commune)	24	24 Projets prioritaires validés sont en cours de la mise en oeuvre
Produit 2.1 Des Structures Locales de Concertation	Indicateur 2.1.1 Nombre de SLC opérationnelles dans les	7	12	Mai 2021: 7 Ocotbre 2021: 12	12	12 SLC sont opérationnelles

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
sont opérationnelles au niveau des communes d'intervention	communes d'intervention grâce à l'appui du projet					
	Indicateur 2.1.2 Pourcentage de femmes composant les Structures Locales de Concertation	21%	30%	Mai 2021: 21% Ocotbre 2021: 30%	30%	30 % des membres des SLC sont des femmes
	Indicateur 2.1.3 Pourcentage des Jeunes 18 à 30 ans composant les Structures Locales de Concertation	0	30%	Mai 2021: 21% Ocotbre 2021: 30%	30%	30% des membres des SLC operationnelles sont des jeunes.
Produit 2.2 Les communes d'intervention du projet établissent et mettent en œuvre de manière inclusive leurs	Indicateur 2.2.1 Nombre de plans locaux de sécurité élaborés de manière inclusive (avec au moins 30% de femmes et 30% de jeunes impliqués dans le processus) avec l'appui du projet.	8	12	Mai 2021: 8 Ocotbre 2021: 20	20	Tous les plans de paix sont élaborés

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>plans locaux de sécurité</b>	Indicateur 2.2.2 Nombre de projets (issus du plan) réalisés	0	24 (2 par communes)	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 10	0	Les projets prioritaires élaborés et validés par le comité d'approbation sont en cours de mise en oeuvre
	Indicateur 2.2.3 Nombre d'activités génératrices de revenus appuyés	0	3*12 communes d'intervention	Mai 2021: 0 Octobre 2021: 3*12	36	élevage de poulet gasy, travaux communautaires sous forme ACT : curage des canaux et Entretien
	Indicateur 2.2.4 Nombre de personne bénéficiaires des activités génératrices de revenus (AGR)	0	100*12 Communes d'intervention	Ocotbre 2021: 0, Ocotbre 2021: 100*12	6.769 (2.523 femmes)	300 autres des communes de Begogo, Lavaraty et Soakibany en cours
<b>Résultat 3</b> Les populations locales jouissent de meilleurs services publics grâce à une administration locale plus transparente,	Indicateur 3.1 Pourcentage des représentants des usagers qui sont satisfaits des services offerts par les STD et CTD dans les communes d'intervention	7%	60%	Mai 2021: 7% Octobre 2021: 30%	10%	Les renforcements de capacité des agents de services publics viennent d'être achevés début Octobre.

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>plus efficace et plus redevable</b>	Indicateur 3.2 Pourcentage des représentants des usagers qui sont satisfaits du mécanisme transparent de traçabilité des bovidés	0%	95%	Mai 2021: 0% Octobre 2021: 60%	50%	Les représentants de l'Etat formés sur les nouvelles dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins sont satisfaits, il en reste la formation des acteurs locaux
	Indicateur 3.3 Nombre des bénéficiaires des opérations de jugement supplétif pour la délivrance d'acte d'état-civil (par genre) dans le cadre du projet	2207	4607 (Objectif projet 2400 = 200 x 12 communes (50% de femmes))	Mai 2021: 2207 Octobre 2021: 3407	5136	04 Opérations jugements supplétifs effectués avec 1979 acte de naissance délivrés et transcrits : Ambalaso (282), Isoanala (482), Bekirobo (749), Kelivaho (466) et 950 CIN délivrés
Produit 3.1 . Les services publics locaux (Communes) disposent des compétences et des outils nécessaires	Indicateur 3.1.1 Nombre communes qui ont mis en place le standard de service.	0	12	12	12	12 communes entament la mise en place de ces standards de services après les enquêtes IGL effectués à partir des plans de redressement respectifs à chaque commune. Les matériels et équipements sont installés
	Indicateur 3.1.2 Note moyenne IGL des	3	6	Mai 2021: 03 Octobre 2021: 05	3	Les communes sont encore en phase de réalisation des plans de redressement. Les notes seront mis à jour après

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
pour améliorer leurs services	communes d'intervention					<b>L'autoévaluation de la commune et l'évaluation du MID</b>
	Indicateur 3.1.3 Nombre des plans de redressement pour améliorer la gestion des affaires communales mises en œuvre.	0	12	Mai 2021: 12	12	<b>les communes sont en cours de la mise en oeuvre de ces plans de redressement.</b>
Produit 3.2 Un mécanisme transparent est mis en place dans l'octroi des Fiches Individuelles des bovidés pour assurer la traçabilité des troupeaux au sein de la zone d'intervention	Indicateur 3.2.1 Nombre de district où un dispositif transparent de traçabilité des bovidés est opérationnel grâce aux appuis du projet	0	5	Mai 2021: 5 Octobre 2021: 5	5	<b>Les 5 districts concernés sont déjà formés et mis en oeuvre les nouvelles dispositions des textes en matière de gestion administrative des bovins. Les matériels sont en cours d'acquisition. Des formations sont effectués aussi pour les acteurs locaux</b>
Produit 3.3 L'accès à la justice est renforcé à travers les TPI et les Cliniques	Indicateur 3.3.1 Nombre des dossiers traités au niveau des TPI et Cliniques Juridiques	3371	7000	Mai 2021: 4371 Octobre 2021: 5371	5101	<b>La non disponibilité du TPI et priorisation sur les operation jugement supplétif et CIN</b>

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>Juridiques pour promouvoir une justice de proximité dans la zone d'intervention.</b>	Indicateur 3.3.2 <b>Pourcentage des affaires criminelles et correctionnelles jugées (affaires criminelles et correctionnelles jugées / affaires criminelles et correctionnelles entrants)</b>	<b>70%</b>	<b>90%</b>	<b>Mai 2021: 70% Octobre 2021: 85%</b>	<b>70%</b>	<b>Pour cette année, il n'y a pas encore d'audiences effectuées.</b>