

RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS : Gabon, Cameroun, Tchad
TYPE DE RAPPORT : ANNUEL
ANNEE DE RAPPORT : 2021

Titre du projet : Les jeunes, tisserands de la paix dans les régions transfrontalières du Gabon, Cameroun et Tchad			
Numéro Projet / MPTF Gateway: Gabon: project ID 00124132 (PBF/IRF-368); Cameroun: project ID 00124134 (PBF/IRF-370); Tchad: project ID 00124133 (PBF/IRF-369)			
Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): <input checked="" type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional Nom du fonds fiduciaire : Peace building fund (PBF)		Type et nom d’agence récipiendaire : UNESCO (Agence coordinatrice) ONUSD	
Date du premier transfert de fonds : 14.10.2020 Date de fin de projet : 14.10.2022 Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre ? NON			
Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF : <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input checked="" type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional			
Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):			
	UNESCO	ONUSD	Total par pays
Cameroun	1 093 398	429 626	1 523 024
Gabon	1 266 162	296 647	1 562 809
Tchad	617 520	296 647	914 167
Total par agence	2 977 080	1 022 920	4 000 000
Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 38% *JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*			
Budgétisation sensible au genre : Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes : 1 886 500 \$ Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 272 776 \$			

Marquer de genre du projet : 2

Marquer de risque du projet : 1

Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area ») : 2.3 Prévention/gestion des conflits

Préparation du rapport :

Rapport préparé par : Gabriel Tchokomakwa

Rapport approuvé par : Matuturu Yvonne

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui (RCO Gabon, Secrétariat PBF Tchad et Secrétariat PBF Cameroun)



United Nations
Peacebuilding / commun.
intentions du projet.

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

Partie 1 : Progrès global du projet

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères):

I. Activités de mise en place du projet

La mise en place du projet a commencé en Octobre 2020, articulé autour des aspects et domaines suivants : 1) Recrutement et déploiement du staff et des personnes ressources dans les 3 pays ; 2) Logistique ; 3) Mise en place des mécanismes de coordination ; 4) Mise en place des instances de gouvernance du projet) ; Mise en place de partenariats.

1. Recrutement et déploiement du staff du projet et des personnes ressources

- Le recrutement de toute l'équipe du projet a été finalisé à la fin du premier trimestre 2021 et les dernières prises de service ont eu lieu en Avril.
- Au total, 15 membres de l'équipe du projet (dont 10 Volontaires des Nations Unies nationaux et 1 VNU international) recrutés est actuellement en fonction au sein des 2 Agences, (i) au Gabon à l'Unité de Gestion du projet à Oyem (Coordonnateur, Chargé de suivi-évaluation, Expert Communication, Spécialiste IT, Assistant administratif, chauffeur). Cette équipe est complétée par un consultant, expert en entrepreneuriat social; Au Cameroun (dont la Chargée de projet d'ONU DC et 5 Chargés de la formation) à Yaoundé (2) et Maroua (3); au Tchad, à Ndjamena (3 Chargés de la formation). Les VNU déployés à Maroua sont installés à l'UN House et les autres VNU nationaux basés à Ndjamena (Tchad) et Yaoundé travaillent dans les locaux de l'UNESCO.

Il convient de relever la signature d'un Mémoire d'entente (MOU) entre le Bureau régional de l'UNESCO à Yaoundé et l'ONU DC ayant abouti, entre autres, à la mise en place effective du Bureau Projet de l'ONU DC dans les bâtiments du Bureau Régional de l'UNESCO; toute chose qui facilite la coordination et renforce la synergie entre les deux Agences partenaires. Le recrutement d'un(e) assistant(e) de programmes basé(e) au Tchad qui assurera la liaison entre le Bureau de l'ONU DC et les partenaires au Projet est en cours.

L'accompagnement quotidien de l'équipe est assuré par les points focaux pays sous le lead du Coordinateur du projet. Outre la réunion initiale d'orientation et de cadrage avec l'équipe, celle-ci a bénéficié d'une session de formation sur la Gestion axée sur les résultats (GAR).

2. Logistique

- L'acquisition des 3 véhicules est effective et disponible dans chacun des pays.
- Les équipes sont équipées en matériel informatique, équipement télécom et sécurité, équipement et matériel de bureau, etc.

3. Mise en place des mécanismes de coordination

- Une équipe de coordination ONU conjointe pour les 3 pays a été mise en place au début du projet. Celle-ci se réunissait chaque semaine, à l'effet de faire le point sur l'avancement de la mise en place et des activités du projet. Entre autres, elle a élaboré le PTA conjoint, finalisé les critères de sélection des tisserands de la paix d'une part et des jeunes porteurs d'entreprises sociales à base communautaire d'autre part, affiné le ciblage par pays, élaboré les modalités de fonctionnement des instances de gouvernance du projet (COCT et CTS)
- Une réunion hebdomadaire de coordination restreinte de l'équipe opérationnelle du projet a pris le relais depuis le recrutement du staff.

4. Mise en place des Structures de Gouvernance

La mise en place des instances de gouvernance du projet a été articulée autour de (i) l'élaboration des modalités de fonctionnement des 2 instances à savoir le Comité d'Orientation et de Concertation transfrontalier (COCT) et le Comité Technique et de Suivi (CTS) ; (ii) le suivi par les équipes focales pays (UNESCO, ONUDC, UNOCA, RCO, PBF Secrétariat) de la désignation des points focaux gouvernementaux; (iii) l'accompagnement des parties gouvernementales à travers des échanges permanents en vue d'une meilleure appropriation du projet et du fonctionnement des différentes instances.

A ce jour, sur la base de la documentation finalisée qui sera soumise à l'appréciation des membres, les conditions sont réunies pour la tenue des premières réunions du CTS et du COCT, sous le lead du Gabon.

5. Partenariats

- Le contrat de partenariat a été signé avec la **Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI)** pour la mise en œuvre du volet entrepreneuriat social des jeunes.
- En ce qui concerne le **Réseau panafricain de jeunes pour la culture de la paix (PAYNCOP)**, à la suite de la réunion tenue avec les 3 entités du PAYNCOP des 3 pays, des séances spécifiques et des échanges permanents ont eu lieu entre les équipes focales pays et chaque coordination nationale. Le mode opératoire a été défini et les plans de travail en cours de finalisation, sur la base des termes de référence du partenariat partagés. La formalisation dans chaque pays aura lieu au lendemain des activités de formation en cours, en vue d'une gestion optimale du réseau des tisserands de la paix dévolue à ce partenaire.
- Les discussions se sont poursuivies avec la **Communauté Economique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC)** à travers le **Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale (MARAC)** sur les modalités pratiques relatives à sa contribution aux résultats du projet, au lendemain de la Réforme entreprise au sein de l'Institution. Les TDR ont été partagés avec le point focal et la formalisation de la collaboration est imminente.

Autres

- Une **mission conjointe d'information et d'ancrage** (UNESCO, ONUDC, RCO, PBF Secrétariat, Sectoriels, représentants des organisations partenaires et des jeunes) a été conduite dans les zones de couverture du projet au Tchad (du 10 au 24 mai 2021) et au Cameroun (du 21 juin au 06 juillet 2021). Celle-ci a permis d'informer, de susciter l'adhésion et mobiliser les autorités locales et les parties prenantes y compris les bénéficiaires du projet d'une part et a marqué le démarrage effectif des activités au niveau opérationnel.
- Le **plan de communication et de visibilité** a été élaboré. Il a pour objectifs spécifiques de: (i) Mobiliser et informer les bénéficiaires, les populations et partenaires locaux des zones du projet, et susciter leur participation, l'appropriation et la redevabilité ; (ii) Susciter l'intérêt et assurer la visibilité des interventions du projet auprès des bénéficiaires, de la population, des autorités gouvernementales et des partenaires au développement nationaux et internationaux ; (iii) Informer le grand public sur les efforts consentis par la communauté internationale et en l'occurrence les Nations Unies et le Bailleur de fonds en appui aux Gouvernements des trois pays pour la promotion de la jeunesse, la paix et la sécurité dans la Sous-Région. Sa mise en œuvre est en cours y compris l'animation de la page Facebook et la plateforme Flickr pour le partage des photographies et vidéos, entre autres.
- Le **plan de suivi – évaluation** a été élaboré ainsi que le package d'outils qui l'opérationnalisent dont certains sont en cours d'utilisation.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

- Finalisation de l'étude diagnostique de la situation des jeunes, des dynamiques et acteurs des trafics illicites dans les zones transfrontalières non encore couvertes



- Formalisation des partenariats restants
- Sélection de la dernière vague des tisserands de la paix
- Poursuite des ateliers de formation des tisserands de la paix
- Gestion et animation du réseau des tisserands de la paix
- Etude de marché sur les chaînes de valeurs porteuses dans les zones ciblées
- Mise en place des entreprises sociales à base communautaire
- Renforcement des radios communautaires
- Organisation de fora d'échange, de dialogues et consultations locales
- Tenue des réunions du CTS et du COCT

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d'Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

Résultat 1: 1800 jeunes (18-35 ans, égalité des sexes) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolutions des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **40%**

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Des avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre de ce résultat estimé à environ 40% à travers en particulier la réalisation à 80% des produits 1.1 et 1.2. Ces produits et les activités associées posent les jalons des résultats attendus du projet en ce sens qu'ils constituent en quelque sorte la mise en place technique et le socle opérationnel du projet, avec un impact direct sur les autres résultats.



United Nations
Peacebuilding

➤ **L'étude diagnostique** sur la situation des jeunes le mapping des dynamiques et les acteurs de trafics illicites dans les régions transfrontalières, organisations de jeunesse, est en cours au Tchad et au Cameroun. Des données sur les vulnérabilités structurelles dans les zones transfrontalières, l'étendue, la nature et la dynamique de la criminalité transnationale organisée dans ces zones ont été progressivement collectées. Ce recueil des informations concerne également les liens entre les jeunes et les communautés frontalières avec des groupes impliqués dans la criminalité transnationale organisée. Le travail des consultants déployés (ou à déployer dans les zones transfrontalières non encore couvertes) s'effectue dans un esprit de complémentarité et de synergie, en vue de disposer des données et résultats le plus exhaustif possible sur les problématiques adressées et de compléter la ligne de base du projet.

➤ **La sélection des tisserands de la paix** a participé d'un processus basé sur la stratégie d'identification et de sélection énoncée dans le document du projet, détaillée et affinée par l'équipe de coordination, et partagée avec les parties prenantes et autres acteurs clés impliqués dans le processus. D'une manière générale, la démarche a été participative et inclusive, suivant le principe de « Leave no one behind », impliquant les autorités locales, les leaders traditionnels et religieux, les référents des groupes spécifiques, les responsables des Organisations de la société civile, des associations diverses. Le processus a été structuré ainsi qu'il suit : (i) Elaboration des outils de collecte de données sur les jeunes et formation des équipes pays sur leur utilisation ; (ii) Elaboration de la base de données ; (iii) Identification et enregistrement des jeunes volontaires dans les zones ciblées ; (iv) Consolidation des données transmises par pays.

A ce jour, sur les 1 800 prévus dans les 3 pays (900 au Cameroun, 650 au Tchad et 250 au Gabon), 1 203 jeunes âgés entre 18 et 35 ans, ont été sélectionnés au Cameroun et au Tchad, soit 412 femmes et 791 hommes. Le ratio est déficitaire pour les femmes. Ceci se justifie, pour l'essentiel, par les considérations socioculturelles. Le processus se poursuit, avec une stratégie spécifique visant à adresser ce gap en vue d'accroître au maximum la participation des jeunes femmes dans les deux pays. La sélection démarre incessamment au Gabon.

➤ Sous la conduite d'un consultant, le **curriculum de formation** des formateurs et des tisserands de la paix a été élaboré et validé. Il comporte neuf modules sur les thématiques ciblées qui sont complétés par trois sur les compétences du formateur : (i) Les concepts de paix, conflit, droits humains ; (ii) Prévention et gestion des conflits par les moyens de la médiation ; (iii) Transformer le conflit : Communication, écoute active et résolution de problèmes ; (iv) Lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent des jeunes ; (v) Lutte contre la violence basée sur le genre ; (vi) Impact du trafic illicite d'espèces sauvages et ressources naturelles sur la paix, la sécurité et l'économie des communautés transfrontalières ; (vi) Compréhension des risques liés aux trafics illicites (traite de personnes, drogues et armes à feu) ; (vii) Communication sur les risques et l'engagement communautaire (RCCE) face à la pandémie de COVID 19; (viii) Connaissance du Mécanisme d'alerte rapide d'Afrique centrale (MARAC) et des outils et procédures de contribution à l'alerte précoce ; (ix) Communication et animation de réunions - mobilisation communautaire ; (x) Organisation d'une session de formation ; (xi) Techniques de formation en andragogie.

➤ En ce qui concerne **la sélection et la formation des formateurs**, outre les VNU chargés de la formation et conformément aux critères préalablement définis, des jeunes hommes et femmes, ayant le profil de formateurs, de leaders ou d'encadreurs de jeunes, en provenance de PAYNCOP, des Ministères en charge de la jeunesse, des organisations et réseaux de jeunes ont été retenus pour prendre part à la formation des formateurs.

Sur la base du curriculum de formation, deux ateliers ont été organisés respectivement à Ebolowa (du 06 au 11 Septembre 2021) et à Bongor (12 au 17 Octobre 2021). Au total, Les connaissances et compétences de 35 formateurs (dont 13 femmes) ont été renforcées au Cameroun (20) et au Tchad (15), sous la conduite des équipes de facilitation déployées. Ces formateurs sont désormais aptes et prêts pour la formation en cascade et l'accompagnement des tisserands de la paix dans leurs pays respectifs.

➤ **La formation des tisserands de la paix** vient d'être lancée avec une première série de dix ateliers au Cameroun pour la formation de 300 tisserands de la paix à la partie Sud (frontière avec le Gabon, à Abang Minko et Ambam) et au Nord (frontière avec le Nigéria, Figuil et Guider). Les autres sessions vont suivre



➤ **L'application géolocalisée Africa4peace** est disponible bien que ne manière optimale. Au stade actuel, elle est constituée d'un certain nombre de Elle sera alimentée progressivement et les données seront systématiquement les organisations de jeunesse et les tisserands de la paix et leurs activités au niveau de chaque pays et dans chacune des zones frontalières.

fonctionnant pas encore de rubriques et reste modulable. actualisées en particulier sur le niveau de chaque pays et dans chacune des zones frontalières.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

L'égalité entre les sexes étant transversale au projet, la démarche consiste à la prendre en compte dans tout le processus de mise en œuvre. A cet effet, à ce jour, qu'il s'agisse des critères de sélection, les outils de collecte et la base des données sur les tisserands de la paix, la sélection et la formation des formateurs, ou des termes de référence de l'étude diagnostique en cours, la dimension genre est reflétée à tous les niveaux et sera poursuivie. Une stratégie axée sur le plaidoyer en vue d'accroître la participation des jeunes femmes dans la plupart des activités est en cours dans certaines zones couvertes. Elle est articulée autour du renforcement de l'implication des Sectoriels en charge de la femme, mais également des leaders religieux et traditionnels ainsi que les associations féminines, les leaders de femmes et influenceuses. Bien que difficile compte tenu des considérations socioculturelles, l'approche de parité est effective et sera maintenue tant en ce qui concerne les tisserands de la paix que les bénéficiaires regroupés autour des entreprises sociales à base communautaire. Enfin, suivant le principe d'inclusion (leave no one behind), une attention particulière a été et est accordée aux personnes en situation de handicap.

Résultat 2: Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **30%**

Resumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Les progrès relatifs à ce résultat concernent davantage les activités de préparation ; le résultat étant globalement tributaire du fonctionnement du réseau des tisserands de la paix en cours de mise en place.

Une séance de travail s'est tenue à Libreville en mi-Juin 2021 regroupant UNESCO, ONUDC, le Bureau de la Coopération UN et UNOCA et le point focal du MARAC en vue de cerner d'une part les contours du Mécanisme au lendemain de la Réforme de la CEEAC (y compris les enjeux du partenariat, l'ancrage institutionnel du projet au sein de l'institution) et d'autre part, le dispositif et les grands axes de la collaboration dans le cadre du projet ainsi que les résultats attendus. D'une manière générale, il est apparu que le dispositif prévu initialement pour la contribution du MARAC au projet ne change pas.

En attendant la formalisation de la collaboration, le point focal du MARAC a pris part aux deux sessions de formation des formateurs, en ligne pour celle du Cameroun et en présentiel au Tchad. A cette occasion, le MARAC a été présenté, notamment les textes de base, la méthodologie de travail, les outils et procédures, le processus décisionnel du COPAX y compris l'alerte et la capacité de réponse, les partenariats, etc. Un accent particulier a été mis sur le cadre institutionnel et juridique pour la collaboration sur le Projet conjoint ainsi que les contributions attendues des tisserands de la paix au MARAC.

Les prochaines étapes seront déclinées au terme de la formation de tous les tisserands de la paix par pays et la mise en place du réseau.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)
RAS

Résultat 3: Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles à la portée de 160 jeunes vulnérables



Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **30%**

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)

Quelques progrès ont été enregistrés au cours du deuxième semestre, axés particulièrement sur les activités de préparation et le cadrage du volet entrepreneuriat social.

Faisant suite à la signature de contrat avec WPDI, le volet entrepreneuriat social est rentré dans sa phase opérationnelle avec le recrutement de l'expert en charge dudit volet. La chargée du projet à WPDI a effectué du 27 Septembre au 04 Octobre 2021 une mission au Gabon et au Cameroun, assistée de l'expert. Des séances de travail ont eu lieu avec les partenaires stratégiques à Libreville et une réunion de cadrage et de planification des activités a été tenue à Oyem avec l'équipe de gestion du projet.

L'étape du Cameroun (Ambam, Ebolowa, Abang Minko'o et Kyé-ossi) avait pour objectifs l'introduction de l'équipe WPDI auprès des autorités et des partenaires, la prise de contact avec les parties prenantes du projet, l'analyse situationnelle y compris des échanges informels avec les potentiels bénéficiaires. Une centaine de jeunes ont été rencontrés dans ces localités.

La note de cadrage/la stratégie, le manuel de formation et le calendrier général du volet entrepreneuriat social sont finalisés.

Une étude sur les causes de l'implication des jeunes dans les activités illicites et l'étude de marché sur les chaînes de valeurs porteuses seront conduites dans les prochains jours et semaines concomitamment avec la mission d'évaluation substantielle des besoins et attentes réelles des jeunes à mener par l'expert en entrepreneuriat social dans les zones transfrontalières des 3 pays.

Les résultats des études et les données collectées permettront de mieux appréhender les causes de l'implication des jeunes dans les activités illicites, finaliser la structure du volet entrepreneuriat social y compris les stratégies les plus adaptées par contexte et de mieux articuler les entreprises sociales sur la base des activités socioéconomiques viables et licites identifiées au profit des jeunes.

Une jeune femme leader témoigne : *« Pour nous les jeunes, ce projet est une véritable opportunité, en ce sens qu'en tant qu'agents de changement positif, nous allons pouvoir contribuer de manière efficace à la consolidation de la paix dans nos communautés. Par ailleurs, avec l'appui pour la mise en place et la gestion des activités génératrices de revenus dont nous allons bénéficier, notre statut socioéconomique va améliorer ».*

« Ce projet apporte une contribution à la résolution du problème de chômage des jeunes et même du terrorisme puisque les réseaux terroristes exploitent l'oisiveté et la naïveté des jeunes » (Gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Tchad).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Les premiers échanges avec les parties prenantes et les potentiels bénéficiaires ont permis de mettre l'accent sur l'approche de parité en ce qui concerne les bénéficiaires qui seront regroupés autour des entreprises sociales à base communautaire. Un binôme constitué d'une femme et d'un homme sera à la tête de chaque entreprise sociale à mettre en place. Par-delà la participation des femmes, ces activités socio-économiques contribueront à lutter contre les stéréotypes sexistes en matière d'emploi et renforceront le principe de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Résultat 4: Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée aux défis posés par la criminalité transfrontalière et les risques d'insécurité

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **20%**

Les progrès relatifs à ce résultat concernent davantage les activités de préparation.

Résumé de progrès : (Limite de 3000 caractères)



Des échanges ont eu lieu avec les autorités tchadiennes qui ont exprimé le vœu de collaboration et la coopération entre le Tchad et le Cameroun en vue de lutter contre la criminalité transnationale et l'insécurité qui règne au niveau de leur frontière

de voir se renforcer la collaboration et la coopération entre le Tchad et le Cameroun en vue de lutter efficacement contre la criminalité transnationale et l'insécurité qui règne au niveau de leur frontière commune.

Aussi, une séance de travail a eu lieu avec le Gouverneur du Mayo Kebbi Ouest relative à l'organisation d'un forum transfrontalier entre le Cameroun et le Tchad. Le forum, qui sera appuyé par le projet, est envisagé au cours du premier trimestre de 2022 à l'effet d'adresser de manière substantielle cette problématique et élaborer des stratégies de lutte contre l'insécurité dans les régions transfrontalières, de poursuites des criminels et surtout de coopération concertée dans le cadre des procédures judiciaires entre les autorités des deux pays. Des séances de travail sont prévues pour finaliser les préparatifs avec le Comité d'organisation. L'autre forum sera organisé entre le Cameroun et le Gabon dans la même optique toujours au cours de l'année 2022.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)

Partie III: Questions transversales

<p><u>Suivi:</u> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenue d'une rencontre stratégique entre les Coordinateurs Résidents des 3 pays et les Chefs d'Agences en Janvier 2021 en vue de faire le point sur le projet, ses enjeux et défis et de fixer le cap pour une mise en œuvre efficiente • UNESCO et ONUDC ont eu des échanges réguliers et assuré la planification, la mise en œuvre et le suivi de manière conjointe. • Des concertations régulières ont également eu lieu avec les autres parties prenantes clés autour du projet (RCO, UNOCA, CEEAC). 	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? En partie</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui</p> <p>La collecte des données a été engagée lors de la mission d'information et d'ancrage du projet, dans le cadre du processus d'identification et de sélection des tisserands de la paix, et lors de la mission de WPDI dans les sites du projet à la frontière Cameroun-Gabon.</p>
<p><u>Evaluation:</u> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? NON</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire): 40 000 \$</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A</p>
<p><u>Effets catalytiques (financiers):</u> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donateur : Montant (\$): Nom de donateur : Montant (\$): BAD A déterminer EU A déterminer</p>

<p>Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)</p>	<p>1) Le lancement officiel du projet n'a pas encore eu lieu, ainsi que la tenue des premières réunions du CTS et du COCT sous le lead du Gabon. Une réunion interministérielle avec la participation des Agences a eu lieu au mois de juin, suivie d'autres séances de travail avec les Départements ministériels concernés pour adresser les retards et le démarrage du projet au Gabon. La note du Gouvernement reste attendue. Ce lancement officiel différé du projet a un impact sur le chronogramme initial des activités.</p> <p>2) Certains coûts de fonctionnement se sont avérés plus élevés que prévu.</p>

Partie IV: COVID-19

Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.

1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19. RAS

\$

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières. RAS

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

La prise en compte du COVID -19 étant transversale au projet, et en marge des activités en ligne, toutes les activités menées en présentiel tiennent compte des mesures de prévention prescrites par les gouvernements et l'OMS (nombre limité de participants, distanciation physique, mesures barrières). Un module spécifique sur la pandémie a été consacré à la formation des formateurs et prévu pour celle des tisserands de la paix. Ces derniers contribueront, lors des activités de communication, à la promotion des

mesures de prévention et la lutte contre la stigmatisation y relative. Ceci contamination dans les communautés et désamorcer de fait des conflits inter et potentiels à travers des messages de tolérance et d'apaisement.



permettra de réduire la intra-communautaires

Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Résultat 1 Les jeunes (garçons et filles) participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des conflits et à la prévention des flux illicites dans les zones frontalières ciblées (Cible(s) ODD auxquels le projet contribue) ODD16 et ODD 5	Indicateur 1.1 Nombre de jeunes participants à des réseaux d'alerte précoce opérationnels de part et d'autre de la frontière	AD	450	0	0	La mise en place du réseau des tisserands de la paix n'est pas terminée et non démarrage des activités opérationnelles du résultat 2 du projet (renforcement du MARAC).
	Indicateur 1.2 Pourcentage de participation des jeunes filles dans les réseaux de Tisserands	AD	50	0	34%	La sélection des tisserands de la paix se poursuit au Tchad et n'a pas démarré au Gabon
	Indicateur 1.3 Niveau de confiance des communautés dans les capacités des jeunes Tisserands de	0	40	0	0	Non évalué à ce jour

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	la paix d'identifier les vecteurs d'instabilité, de conflit et d'activités illicites, et de participer pleinement aux mécanismes locaux et transfrontière de dialogue et d'alerte précoce					
Produit 1.1 Les connaissances sur les acteurs, vecteurs et dynamiques des conflits, et les flux illicites dans les zones transfrontalières cibles, impact, notamment sur la jeunesse, sont approfondies	Indicateur 1.1.1 Nombre d'études sur les acteurs, dynamiques et vecteurs de conflits, les trafics illicites dans les zones ciblées	0	1	0	0	Activité en cours de réalisation.
Produit 1.2 Les jeunes (garçons et filles) tisserands de la paix sont	Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes tisserands identifiés et formés	0	1800	0	1203	Cet indicateur représente le nombre de tisserands de la paix sélectionnés à ce jour. La sélection se poursuit au Tchad et n'a pas démarré au Gabon. La formation de 300

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
identifiés, de la part et d'autres des deux frontières (trois pays) et leurs capacités en préventions et gestion pacifique des conflits et trafics sont renforcées.						tisserands de la paix est en cours au Cameroun. Tous les tisserands de la paix seront formés avant la fin du premier trimestre 2022
	Indicateur 1.2.2 Pourcentage d'acquisition des connaissances de jeunes filles et garçons sur les formations reçues	AD	80	0	0%	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur en cours de préparation
Produit 1.3 Les communautés et les autorités locales dans les localités de part et d'autre des deux frontières (3 pays) sont sensibilisées à la participation des jeunes à la prise de décision et les jeunes participent à plein titre aux mécanismes communautaires de prévention et résolution des	Indicateur 1.3.1 Pourcentage de jeunes Tisserands, désagrége par sexe, qui participent aux mécanismes communautaires de prise de décision (dont 50% H/F)	AD	15%	0	0%	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur en cours de préparation

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
conflits et de lutte contre les trafics						
Produit 1.4 Un réseau transfrontalier de jeunes tisserands de la paix est créé au niveau national et dans chacune des zones frontalières, sous l'égide du PAYNCOP	Indicateur 1.4.1 Nombre de Tisserands qui se servent d'une application géolocalisée pour faire remonter les messages et informations	0	100	0	0	Idem
	Indicateur 1.4.2 Nombre de lecteurs des outils de communication produits par le PAYNCOP sur la base des informations remontées par les Tisserands	AD	AD	0	0	Idem
Produit 1.5 : La contribution des radios communautaires au Système de prévention des	Indicateur 1.5.a: Nombre de radios communautaires	16	20	0		La préparation des activités de ce produit (1.5) est en cours. Les résultats seront mesurés suite à la mise en œuvre des activités à la fin du semestre 1 2022
	Indicateur 1.5.b : Pourcentage de	AD	50%	0	0%	Idem

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
conflits et de résolution de la paix et de prévention des crimes transfrontaliers est effective et une plateforme d'échanges des programmes radiophoniques est opérationnelle entre les trois pays	jeunes garçons et filles dans les équipes dirigeantes des radios					
	Indicateur 1.5.c: Nombre d'émissions radios en langue locale animées par les jeunes formés sur le trafic illicite	0	3	0	0	Idem
	Indicateur 1.5.d: Nombre d'auditeurs des émissions radiophoniques produites et/ou traduites	AD	30 000			Idem
Résultat 2 Le Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale (MARAC) de la CEEAC est renforcé	Indicateur 2.1 Nombre de réunions officielles de la CEEAC qui intègrent la thématique des trafics illicites dans	0	4	0	0	Activités prévues à l'année 2 du projet

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
et joue pleinement son rôle dans la prévention des conflits et des violences avec la participation des jeunes dans chacune des zones frontalières Cible(s) ODD auxquels le projet contribue, le cas échéant) ODD16, Paix et justice ODD 15 (Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres)	les frontières des trois pays dans leur agenda					
	Indicateur 2.2 Degré de satisfaction et utilisation par le MARAC des informations produites par les Tisserands de la paix	0	Elevé	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées/en cours de préparation
	Indicateur 2.3 Nombre d'accords de coopération inter-étatique au sujet de la lutte contre les trafics illicites signés entre les 3 Etats	0	2	0	0	Idem
Produit 2.1 Les réseaux des jeunes tisserands de la paix sont mis en synergie, en coopération avec le réseau des Correspondants du MARAC dans les	Indicateur 2.1.1 Nombre de réunions organisées entre les correspondants du MARAC et les Tisserands	0	4	0	0	Idem
	Indicateur 2.1.2 Nombre d'articles produits par le	0	40	0	0	Idem

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
trois pays et avec les parties prenantes nationales et locales concernées	MARAC en utilisant MARAC Reporter					
Produit 2.2 :Des échanges de bonnes pratiques et expériences sud-sud avec d'autres mécanismes d'alerte précoce, y inclus le Système continental d'alerte rapide-SCAR (système d'alerte précoce de l'UA, de la CEDEAO, de l'IGAD, du COMESA, etc.) sont établis.	Indicateur 2.2.1 Nombre d'échanges d'expériences avec des systèmes d'alerte précoce de l'UA, de la CEDEAO, de l'IGAD, du COMESA	0	6	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées (2022)
Résultat 3 Les connaissances sur l'implication des jeunes dans le trafic d'espèces sauvages, ressources naturelles et les autres formes	Indicateur 3.1 Nombre des jeunes vulnérables aux activités illicites qui s'organisent en entreprises sociales à base communautaire	AD	160	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapas d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
de criminalité sont améliorées et des activités alternatives génératrices de revenus sont accessibles	Indicateur 3.2 Niveau de conscience des effets néfastes des activités illicites au niveau local et global	Faible	Elevé	0	AD	Idem Indicateur non mesuré
	Indicateur 3.3 Nombre d'activités communautaires de protection de la nature (salubrité, prévention des incendies, inondations et trafics illiictes).	AD	40	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées
Produit 3.1 Les connaissances sur l'implication des jeunes dans les activités illicites sont améliorées, ainsi que sur les créneaux porteurs d'activités génératrices de revenus alternatives aux activités illicites	Indicateur 3.1.1 Pourcentage d'habitants des zones frontières ayant participé à l'étude, désagrégé par sexe et tranches d'âge	0	5%	0	0%	Indicateur non mesuré. Etude pas encore réalisée.
Produit 3.2	Indicateur 3.2.1	0	16	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Les jeunes des zones frontalières ont accès à des activités génératrices de revenus licites par les biais de l'entrepreneuriat social.	Nombre d'entreprise sociale créée et effective					
	Indicateur 3.2.2 Chiffre d'affaire de ces entreprises	AD	Supérieure ou égale à la moyenne de la localité	0	0	Idem
Résultat 4 Les responsables communautaires et les autorités locales ainsi que les autorités étatiques améliorent leurs mécanismes nationaux de coordination et de suivi et sont en mesure d'apporter une réponse plus efficace et plus équilibrée	Indicateur 4.1 Niveau de confiance entre les jeunes, les autorités locales, forces de sécurité et les communautés	Faible	30% d'opinions (des Tisserands, des forces de sécurité, autorités locales et des communautés, désagrégé par sexe et tranche d'âge) favorables	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées (2022)
	Indicateur 4.2 Nombre d'initiatives culturelles, sociales ou économiques à base communautaire mises en place de part et d'autre de la frontière pour	AD	6	0	0	Idem

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	améliorer la protection de l'environnement					
	Indicateur 4.3 Nombre de cas d'entraide judiciaire sur des affaires de trafic illicite entre les 3 Etats.	0	3	0	0	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées
Produit 4.1 La confiance est accrue entre la population, les communautés et autorités, y compris les forces de sécurité et de défense	Indicateur 4.1.1 Nombre de fora, dialogues et festivals avec participation des autorités et échanges culturels et sur les risques zoonotiques tenus	AD	12	0	0	Idem
	Indicateur 4.1.2 Nombre de réunions des plateformes et niveau de participation désagrégé par âge et sexe(30% de jeunes dont 50% de jeunes femmes)	0	4	0	0	Idem



	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
Produit 4.2 La Coopération transfrontalière entre les États, est renforcée sous l'égide de CEEAC/MARAC avec le soutien de l'UNOCA.	Indicateur 4.2.1 Taux de participation des jeunes Tisserands de la paix aux réunions d'entraide judiciaire	0	50%	0%	0%	Activités susceptibles de renseigner cet indicateur non encore engagées (2022)