



ANNUAL JOINT PROGRAMME PROGRESS REPORT

REPORT COVER PAGE

Date of Submission:

Submitted by:

Name, Title, Organization

Contact information

Agencia Líder del Programa Conjunto.

Personas de contacto:

Rafael Amador

Especialista en Salud y Nutrición

UNICEF

ramador@unicef.org

00505 22680687 ext 320

Country and Thematic Window:

Nicaragua

VENTANA DE INFANCIA, NUTRICION Y

SEGURIDAD ALIMENTARIA

TUKTAN YAMNI-MUIH BIN MUIHNI YAMNI

F-ODM Informe Anual

<p>N.º Proyecto Atlas del FFMD: Cargo:</p>	<p>N.º Informe: 1</p> <p>Periodo del Informe: 16 de diciembre 2009- febrero del 2010</p> <p>Duración del Programa: 15 de diciembre 2009 – 14 de diciembre 2012</p>
<p>Organizaciones de la ONU Participantes UNICEF, FAO, PNUD, OPS, PMA.</p>	<p>Socios para la Ejecución¹</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno y Consejo Regional de la RAAN - Gobiernos Municipales de Bonanza, Siuna y Prinzapolka. - Ministerio de Salud (SILAIS RAAN) - Ministerio de Educación (MINED) - Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) <p>Apoyan la coordinación y ejecución:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe (SDCC) - Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX)
<p>Programme Budget:</p>	<p>UNICEF: \$ 2,396,849</p> <p>OPS: \$ 149,618</p> <p>FAO: \$ 1,668,292</p> <p>PMA: \$ 146,947</p> <p>PNUD: \$ 638,295</p> <p>Total: \$5,000,000</p>

¹ Por favor incluya en la lista a todos los socios que trabajan efectivamente en la ejecución del programa (ONG, Universidades, etc.). Si el espacio no es suficiente por favor anexe la lista.

I. PURPOSE

1.1 Provide the main outputs and outcomes of the program

Resultado 1:

Las familias del programa han aumentado su capacidad en Seguridad Alimentaria Nutricional, incrementando la disponibilidad de alimentos y mejorado nutricionalmente la dieta de embarazadas, madres lactando, niños y niñas menores de dos años.

1.1 Familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años

1.2 Familias han incrementado su estabilidad en la disponibilidad de alimentos

1.3 Aumentada la participación de la mujeres en las organizaciones comunitarias trabajando en la seguridad alimentaria nutricional

1.4. 42 Comunidades han establecido huertos comunales en la misma cantidad de centros educativos para mejorar la variedad de alimentos y complementar la merienda escolar

Resultado 2:

Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado

2.1 Las instituciones, Gobiernos Regionales, municipales y territoriales operativizan el modelo integrado

2.2 Los Gobiernos Regionales, municipales se apropian e incluyen en sus Planes de Desarrollo Municipal el Modelo Integrado

2.3 Implementado el Sistema Único de Información de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Resultado 3:

Visibilizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto

3.1 Aumentada la participación de los diferentes actores para promover el derecho de la nutrición infantil

3.2 Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada

1.2 Reference to how the programme relates to the UNDAF and how it aims to support national development goals including the Millennium development goals

Este Programa contribuirá principalmente al cumplimiento de los Ejes 2 y 3 del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas, en particular contribuirá al Efecto 2.3 en donde está previsto fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional e incrementar las capacidades y oportunidades de las familias en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión para mejorar su seguridad alimentaria y nutricional y al Efecto 3.2 que está orientado a garantizar el derecho pleno a la salud en especial para las mujeres, la niñez y las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. También el Programa contribuye a alcanzar el Eje 5 cuyo objetivo es fortalecer los sistemas de estadísticas. Principalmente abonara al cumplimiento de los ODM 1, 3, 4 y 5.

Notation: Please include a reference on how the programme pursues innovation and scaling up in the context of the country (if applicable).

El Programa beneficiará a un grupo de familias con un Modelo Integrado que consiste en brindarles en el mismo período servicios en salud y nutrición; producción agrícola y seguridad alimentaria y nutricional en las escuelas intervendrá en los territorios indígenas, donde habitan miskitos y mayangnas en 3 municipios de la Costa Caribe. El Programa contempla a las comunidades como centro de gestión, partiendo del enfoque amplio de familia, como sujeto de

derecho a intervenciones en seguridad alimentaria y nutrición con la que puede organizarse y desarrollar sinergias. Reconocerá la individualidad de cada miembro de la familia, priorizando a mujeres, niños y niñas menores de 2 años

El Programa Conjunto se basa en una plataforma que ejerce sinergia entre los planes nacionales y regionales, otros proyectos desarrollados en la zona al igual que los otros Programas F-ODM que se implementarán exclusivamente en la Costa Caribe y aquellas cuya área de influencia sean a nivel nacional.

A nivel local se establecerá una instancia de coordinación intersectorial liderada por el Gobierno Municipal y con la participación de líderes territoriales. Esta velará por la implementación del Modelo Integrado a nivel de los territorios, garantizando el cumplimiento de las diversas tareas planificadas conjuntamente. La experiencia de operativización del Modelo Integrado se sistematizará en un documento que servirá para replicar/adaptar el mismo en otras zonas del país. El Programa Conjunto ya ha sido designado por las autoridades de la Costa Caribe como el “Modelo en nutrición para las comunidades indígenas de la Costa Caribe”, de tal manera que al final del período se pueda replicar al resto de territorios indígenas y comunidades afrodescendientes, como parte de la estrategia de desarrollo de la zona de las regiones autónomas.

Como resultado a mediano plazo se pretende entonces que el Modelo Integrado se replique a nivel nacional y que se atienda de esta manera la desarticulación en las intervenciones existentes de las distintas instituciones.

2. RESOURCES

Financial Resources:

2.1 Provide details on any budget revisions approved by the appropriate decision-making body, if applicable.

No se ha hecho ninguna revisión presupuestaria. Los fondos fueron recibidos por la mayor parte de las agencias durante el mes de enero pasado.

2.2 Provide information on additional financial resources obtained to fund the joint program or if there are other external sources of information from other donors (if applicable)

Por el momento no se han recibido fondos adicionales.

3. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

3.1 Summarize the implementation mechanisms primarily utilized and how they are adapted to achieve maximum impact given the operating context.

El Programa cuenta con una Comisión Coordinadora, la cual está presidida por el Gobernador de la Región Autónoma Norte y el Presidente del Consejo Regional de la misma y sus representantes técnicos, un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe y las agencias líderes por efecto del sistema de Naciones Unidas. Esta comisión se constituyó el 5 de febrero pasado. Recientemente ha sido contratado la Coordinadora del Programa y está previsto la selección de coordinadores de territorios donde se intervendrá; una asistente administrativa y un conductor. Es importante mencionar que para implementar el Programa en los municipios está previsto contratar a Voluntarios Nacionales de las Naciones Unidas.

3.2 Provide details on the monitoring system(s) that are being used and how you identify and incorporate lessons learned into the ongoing programme

Se está realizando la convocatoria para la realización de la Línea de Base del Programa para lo cual se contratará un equipo de consultores. Hasta el momento no se ha elaborado el Plan de Monitoreo y Seguimiento.

3.3 Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.

No se ha realizado ninguno.

4. RESULTS

4.1 An assessment of the extent to which the program components are progressing in relation to the outcomes and outputs expected for the year

Como el Programa está iniciando en general se puede mencionar: a) como ya se dijo, se ha conformado la Comisión Coordinadora y se establecieron un conjunto de acuerdos para los primeros 100 días del arranque del Programa, entre estos: la firma de Cartas Acuerdos y PTA con las instituciones contrapartes (para el caso de FAO con MAGFOR se precisó que la entrega del Paquete Productivo para el 15 de abril, fecha en que se espera el inicio de las lluvias, adquiriendo los insumos en la medida de lo posible en la Región, y a la fecha ya se encuentran listos los PTA de Unicef con Salud y Educación); b) la necesidad de definir los criterios de selección de las familias, para ello las agencias participantes elaboraron una propuesta que ha sido aprobada por las contrapartes; c) la decisión de preparar el manual de funcionamiento del programa y capacitar a los funcionarios en un plazo de 30 días; d) la importancia de escoger a coordinadores de territorios, para ello se prepararán TDR; e) finalizar el proceso de revisión de los TDR de la línea de base y convocar públicamente. Se concluyó el proceso de selección del coordinador del programa, y ya fue aprobado por el Comité Directivo Nacional

4.2 Main activities undertaken and achievements.

- Se han realizado dos reuniones de la Comisión Coordinadora, los días 3 de febrero y 7 de abril.
- Se realizó un taller con autoridades, representantes de instituciones y las agencias líderes del SNU donde se presentó el programa y se establecieron las principales actividades a desarrollar, confirmando el Plan de Trabajo del primer año.
- Están definidos los procesos de compra de semillas , material vegetativo e implementos agrícolas.
- Se ha levantado el inventario de suministros de salud.
- Se está en el proceso de selección de las familias.

• **Los Beneficiarios Directos del Programa son:**

Indicar Tipo de Beneficiario	No. Instituciones	No. Mujeres	No. Hombres	No. Grupos Étnicos
Formuladores de Políticas	5 (1 Consejo y 1 Gobierno Regional, 3 Gobiernos Municipales)			
Ejecutores de Políticas Publicas	7 (1 Gobierno Regional, 3 Gobiernos Municipales, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y Ministerio Agropecuario y Forestal)			
Organizaciones de la Sociedad Civil	3 (Gobiernos Territoriales)			
Ciudadanos	3220 familias Y 4890 escolares			Mayagnas y Miskitos
Total				

En resumen el Programa beneficiará a 2,000 familias con el Modelo Integrado. Además, 1,220 familias se beneficiarán de los servicios de salud y 4,890 escolares se beneficiarán de un paquete de seguridad alimentaria nutricional en sus escuelas.

4.1 Implementation constraints, lessons learned from addressing these and knowledge gained from evaluations and studies that have taken place in the course of the year.

El alto número de actores involucrados en la toma de decisión ha alargado los procesos de planificación.

Las frecuentes acciones de demandas sociales como entre otros huelgas y carreteras con cierre de tráfico por tiempos prolongados de hasta 2 semanas consecutivas en las Regiones ha dificultado la operación del Programa;

La campaña política y las elecciones regionales del 7 de marzo 2010 han limitado el tiempo disponible por parte de los Gobiernos Regionales para el arranque del Programa.

Como ya se dijo las actividades relacionadas con el sector productivo están programadas a arrancar con el inicio de la época lluviosa (Abril 15). Por el carácter integral de las intervenciones de salud, educación y producción, todos deben de incidir sobre la misma población en tiempos coordinados, lo que representa un reto importante. De atrasarse el proceso de selección de las 1000 familias con las que se trabajara este año, se corre el riesgo que las actividades productivas tengan que adelantarse (disminuyendo el impacto de intervenciones integrales) o se atrase el proceso del sector productivo (con lo que se corre el riesgo de limitar el impacto de estas intervenciones).

4.2 Key partnerships and inter-agency collaboration: impact on results.

Para mejorar la coordinación e implementación de las actividades de arranque del Programa se han realizado reuniones inter-agenciales, en donde se discuten los planes de implementación y se coordinan las intervenciones. Además, las agencias líderes han realizado varias visitas conjuntas a las regiones para facilitar la coordinación de las actividades.

4.3 Other highlights and cross cutting issues pertinent to the results being reported on.

Notation: Please, (if appropriate) how the joint programme is having an effect on other development goals set by the international agenda (gender, human rights, environment, etc.).

Es muy prematuro para hacer una valoración de este tipo.

5. Future workplan

5.1 Priority actions planned for the following reporting period to overcome constraints, build on achievements and partnerships and use the lessons learned during the previous reporting period.

El programa está iniciando su implementación como ya se mencionó.

5.2 Indication of any major adjustments in the strategies, targets or key outcomes and outputs planned in the joint programme.

El programa está iniciando su implementación como ya se mencionó.

6. ANNEXES

Se incluye como anexo:

- POA año 1.

PLAN DE TRABAJO PRIMER AÑO - PROGRAMA CONJUNTO DE INFANCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
Producto 1.1 Familias han mejorado sus prácticas alimentarias, de higiene y de salud, dando prioridad a la atención durante el embarazo, lactancia y al cuidado de niños y niñas menores de dos años											
1.1.1 2000 familias beneficiándose del conjunto de prestaciones en salud dirigido a las embarazadas y niñez menor de cinco años, en 3 municipios y 42 comunidades seleccionadas, para el 2012	UNICEF	1.1.1 Implementación del conjunto de prestaciones de salud a nivel institucional adaptado a la zona indígena y considerando la pertinencia y diversidad cultural	X	X	X	X	Gobierno Regional y MINSa	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	533,245	609,734
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	36,600	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	569,845	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	39,889	
Gran Total	609,734										
1.1.2 162 familias de 42 comunidades beneficiándose de los programas comunitarios dirigidos a la atención de la embarazada y a la niñez de 0-2 años, para el 2012	UNICEF	1.1.2 Implementación de los programas comunitarios adaptado a la zona indígena y considerando la pertinencia y diversidad cultural	X	X	X	X	Gobierno Regional y MINSa	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	29,862	135,132
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	7,500	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	88,930	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Total Costos Directos	126,292	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	8,840	
									Gran Total	135,132	
1.1.3 Funcionando las casas maternas de Bonanza y Prinzapolka, según normas del Ministerio de Salud y considerando el Modelo Autónomo de Salud de la RAAN para el 2012	OPS	1.1.3.1. Construcción, y equipamiento de casa materna en Bonanza y rehabilitación de la casa materna en Prinzapolka					Gobierno Regional y MINSA	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	10,000	47,080
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
					X	X			Contratos	34,000	
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	44,000	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	3,080	
				Gran Total	47,080						
1.1.4 Implementándose los nuevos estándares de crecimiento en los menores de cinco años para el 2012.	OPS	1.1.3.3. Capacitación de Personal en la aplicación de los nuevos estándares de crecimiento en menores de cinco años.	X	X	X	X	Gobierno Regional y MINSA	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		20,159
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	18,840	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		

Organismo de la ONU - Meta Anuales especificas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Total Costos Directos	18,840	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,319	
									Gran Total	20,159	
TOTAL PRODUCTO 1.1										812,105	
Producto 1.2 Familias han incrementado su estabilidad en la disponibilidad de alimentos											
1.2.1 2000 familias capitalizadas con la entrega a mujeres de un paquete productivo adaptado a la zona indígena, para el 2012	FAO	1.2.1 Capitalización de las familias con la entrega a mujeres de un paquete productivo	X	X	X	X	Gobierno Regional y MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	500,000	555,544
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	19,200	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	519,200	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	36,344	
Gran Total	555,544										
1.2.2 2000 familias atendidas por la red de promotores rurales, para el 2012	FAO	1.2.2 Establecimiento la red de promotores rurales		X			Gobierno Regional y MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		4,815
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	4,500	

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos		4,500	
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)		315	
								Gran Total		4,815	
1.2.3 2000 familias asesoradas técnicamente en acciones productivas, para el 2012	FAO	1.2.3 Acompañamiento y seguimiento		X	X	X	Gobierno Regional y MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	5,120	47,208
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	39,000		
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	44,120		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	3,088		
								Gran Total	47,208		
TOTAL PRODUCTO 1.2										607,567	
Producto 1.3 Aumentada la participación de la mujeres en las organizaciones comunitarias trabajando en la seguridad alimentaria nutricional											
1.3.1 2000 mujeres participando en Grupos Comunitarios, para el 2012	FAO	1.3.1 Organización de Grupos Comunitarios		X	X	X	Gobierno Regional y MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	34,725	41,436
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)			

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	4,000		
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	38,725		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	2,711		
								Gran Total	41,436		
1.3.2 2000 mujeres capacitadas en liderazgo, asociatividad, gestión del riesgo y género, para el 2012	FAO	1.3.2 Asistencia técnica en liderazgo, asociatividad, gestión del riesgo y género.					Gobierno Regional y MAGFOR	Insumos, materiales, equipo y transporte			
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)			
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos		0	
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos			
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)			
								Gran Total			
TOTAL PRODUCTO 1.3										41,436	
Producto 1.4. 42 Comunidades han establecido huertos comunales en la misma cantidad de centros educativos para mejorar la variedad de alimentos y complementar la merienda escolar											
1.4.1 Capacitados 42 Maestros y 210 Padres y	FAO	1.4.1.1. Capacitación a maestros y miembros del			X	X	Gobierno Regional y	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	7,487	24,833

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
madres de familia miembros de los Comités de Alimentación Escolar en el manejo de sistemas productivos en huertos comunitarios en las escuelas de las 42 comunidades seleccionadas, para el 2012		Comité de Alimentación Escolar					MINED		Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	15,721	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	23,208	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,625	
									Gran Total	24,833	
1.4.2 Establecido y funcionando el Programa de Huertos Comunitarios en 42 escuelas, para el 2012	FAO	1.4.2.1. Implementación de componentes de organización, producción, educación y nutrición			X	X	Gobierno Regional y MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	21,825	23,353
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	21,825	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,528	
	Gran Total	23,353									
FAO	1.4.2.2. Acompañamiento y apoyo técnico			X	X	Gobierno Regional y MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	4,500	11,404	
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	6,158		

Organismo de la ONU - Meta Anuales especificas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	10,658	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	746	
									Gran Total	11,404	
1.4.3 Capacitados 42 maestros y 210 padres/madres de familia miembros del Comité Alimentación Escolar en buenas practicass de higiene y en la preparación de la merienda, para el 2012	PMA	1.4.3.1. Capacitación a maestros y miembros del Comité de Alimentación Escolar			X	X	Gobierno Regional y MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	8,333	
									Contratos		8,916
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	8,333	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	583	
									Gran Total	8,916	
1.4.4. 42 escuelas supervisadas y abastecidas con utensilios para el consumo de la	PMA	1.4.4.1. Entrega de utensilios, medios de transporte y equipo de oficina			X	X	Gobierno Regional y MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	17,500	18,725
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
merienda escolar, para el 2012.								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	17,500		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,225		
	Gran Total	18,725									
	PMA	1.4.4.2. Acompañamiento técnico a la merienda escolar			X	X	Gobierno Regional y MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		15,683
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	14,657		
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	14,657		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,026		
							Gran Total	15,683			
PMA	1.4.4.3. Apoyo al traslado de merienda escolar					Gobierno Regional y MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		0	
							Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)				

Organismo de la ONU - Meta Anuales especificas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos		0
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)		0
									Gran Total		0
TOTAL PRODUCTO 1.4											79,561
SUBTOTAL EFECTO 1											1,540,669
Efecto 2: Las instituciones nacionales, regionales, municipales y territoriales implementan el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni -Muih Bin Muihni Yamni											
Producto 2.1 Las instituciones, Gobiernos Regionales, municipales y territoriales operativizan el modelo integrado											
2.1.1 4 territorios indígenas y 3 alcaldías operativizan el modelo integrado para, el 2012	PNUD	Establecimiento de mecanismos institucionales sostenibles a nivel local y nacional para asegurar la integración efectiva					Gobierno Regional y MINSAs	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		9,630
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	9,000	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
				X	X				Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	9,000	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	630	
				Gran Total	9,630						

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
2.1.2 9 visitas de seguimiento al modelo integrado por la Secretaría de Desarrollo de la Costa Caribe, para el 2012	PNUD	2.1.2.1. Movilización y sistematización de aportes		x		x	SDCC	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	8,000	8,560
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	8,000	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	560	
									Gran Total	8,560	
2.1.3 Capacitados la Secretaría para el Desarrollo de la Costa Caribe y capacitados y equipados el gobierno regional, 3 alcaldías y 4 territorios	PNUD	2.1.3.1. Capacitación a gobiernos municipales y regionales		x		x	GOBIERNO REGIONAL	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		19,260
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	18,000	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	18,000	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,260	
									Gran Total	19,260	

Organismo de la ONU - Meta Anuales especificas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
		2.1.3.2. . Equipamiento a gobiernos municipales y regionales			x		ALCALDIAS	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	18,000	19,260
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)			
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	18,000		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,260		
								Gran Total	19,260		
		2.1.3.3. Coordinación esfuerzos con otras ventanas		x		x	SDCC	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	4,320	9,887
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)			
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	4,320		
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)	600		
								Total Costos Directos	9,240		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	647		
								Gran Total	9,887		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto	
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto		
TOTAL PRODUCTO 2.1										66,597		
Producto 2.2 Los Gobiernos Regionales, municipales se apropian e incluyen en sus Planes de Desarrollo Municipal el Modelo Integrado en nutrición Tuktan Yamni - Muih Bin Muihni Yamni												
2.2.1 3 municipios incorporan el modelo y los temas de infancia y Seguridad alimentaria nutricional en su planificación, para el 2012	PNUD	2.2.1.1. Revisión de los planes municipales e incorporación temas de SAN y modelo integrado	x	x	x	x	ALCALDIAS	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		10,700	
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)			
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	10,000		
									Contratos			
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
									Total Costos Directos	10,000		
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	700		
	Gran Total	10,700										
	2.2.2.1 Apoyo al seguimiento que realicen los gobiernos municipales y regionales	PNUD			x		x	ALCALDIAS	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	2,000	21,400
										Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	18,000	
Capacitación de las contrapartes o beneficiarios												
Contratos												
Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)												
Total Costos Directos										20,000		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,400	
									Gran Total	21,400	
2.2.2 9 cabildos municipales discutiendo acciones sobre infancia y SAN (1 cabildo anual por municipio), con la participación ciudadana de hombres y mujeres, para el 2012	PNUD	2.2.2.1. Participación en cabildos municipales y asambleas comunitarias					ALCALDIAS	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte	1,350	4,815
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	1,350	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)	1,800	
									Total Costos Directos	4,500	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	315	
				Gran Total	4,815						
TOTAL PRODUCTO 2.2										36,915	
Producto 2.3 Implementado el Sistema Único de Información de la Seguridad Alimentaria y Nutricional											
2.3.1 3 sistemas sectoriales vigentes revisados y adaptados para el 2012	FAO	2.3.1.1. Establecimiento de brechas de información				X	MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		13,771
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)	12,870	
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos		12,870
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)		901
									Gran Total		13,771
2.3.2. 3 sistemas sectoriales vigentes capacitados, equipados, operando y diseminando reportes y haciendo uso de la información para el 2012	FAO	2.3.2.1. Capacitación y difusión de reportes				X	MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		8,560
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	8,000	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	8,000	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	560	
					Gran Total	8,560					
	FAO	2.3.2.2. Equipamiento a los gobiernos municipales y regionales				X	MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		0
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos		0
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)		0
									Gran Total		0
TOTAL PRODUCTO 2.3											22,331
SUBTOTAL EFECTO 2											125,843
Efecto 3 Visibilizada e incorporada la prioridad nacional, regional y local de la nutrición infantil entre diferentes actores como derecho fundamental de la niñez y eje de desarrollo humano que se refleja en el marco de políticas, leyes y presupuesto											
Producto 3.1 Aumentada la participación de los diferentes actores para promover el derecho de la nutrición infantil											
3.1.1. Desarrollada y Evaluada una estrategia de comunicación sobre nutrición infantil, para el 2012	PNUD	3.1.1.1. Divulgación de estrategia de comunicación sobre nutrición infantil como derecho ODM 1,2,3				X	MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		24,621
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos	15,877	
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)	7,133	
									Total Costos Directos	23,010	
					Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	1,611					
				Gran Total	24,621						
	PNUD	3.1.1.2.Capacitación a maestros y niños sobre				X	MINED	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		0

Organismo de la ONU - Meta Anuales especificas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
		ODM 1, 2 y 3							Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos			
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	0		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	0		
								Gran Total	0		
	UNICEF	3.1.1.3 Divulgación de la estrategia de comunicación sobre cambios de comportamientos en nutrición infantil				X	MINSA	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		32,100
								Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)			
								Capacitación de las contrapartes o beneficiarios			
								Contratos	30,000		
								Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)			
								Total Costos Directos	30,000		
								Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	2,100		
								Gran Total	32,100		

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
3.1.2 Sistematizada experiencia del programa, en el 2012	PNUD	3.1.2.1. Elaboración de documentos de sistematización					MINSA	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		0
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	0	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	0	
									Gran Total	0	
3.1.3. Abogacía con tomadores de decisión (12 actividades para el 2012)	UNICEF	3.1.3.1. Intercambios, foros, encuentros y debates			X	X	MINSA	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		12,840
									Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
									Capacitación de las contrapartes o beneficiarios	12,000	
									Contratos		
									Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
									Total Costos Directos	12,000	
									Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	840	

Organismo de la ONU - Meta Anuales específicas	Organism o de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto	
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto		
									Gran Total	12,840		
TOTAL PRODUCTO 3.1										69,561		
Producto 3.2 Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional reglamentada												
3.2.1. Desarrollada y Evaluada una estrategia de comunicación para la apropiación de ley de SSAN y su reglamentación, para el 2012	FAO	3.2.1.1. Divulgación de la estrategia de comunicación				x	x	MAGFOR	FONDOS ODM	Insumos, materiales, equipo y transporte		10,700
										Personal (funcionarios, consultores, gastos de viaje y de capacitación)		
										Capacitación de las contrapartes o beneficiarios		
										Contratos	10,000	
										Otros Costos Directos (Varios o misceláneos)		
										Total Costos Directos	10,000	
										Costos Indirectos de la Agencia (7% de overhead)	700	
Gran Total	10,700											
TOTAL PRODUCTO 3.2										10,700		
SUBTOTAL EFECTO 3										80,261		
TOTAL EFECTOS 1, 2 Y 3										1,746,773		
Presupuesto total previsto												
Incluidos*	Total UNICEF										789,807	
	Total OPS										67,239	
	Total PMA										43,324	
	Total FAO										741,623	
	Total PNUD										128,133	

Organismo de la ONU - Meta Anuales especificas	Organismo de la ONU	Actividades	Plazos Trimestre				Asociados en la ejecución	Fuente de Financiación	Presupuesto Planificado		Monto
			1ro	2do	3ro	4to			Descripción presupuesto	Monto	
	Total PROGRAMA CONJUNTO I AÑO DE TRABAJO										1,770,126