

Etat d'avancement du projet PBF/BDI/A1

Entités des NU chargées de mise en œuvre : BINUB - Section Intégrée Paix et Gouvernance et PNUD	Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance
Ministère de tutelle : Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance, des Privatisations, de l'Inspection Générale de l'Etat et de l'Administration Locale	
Titre du Projet	Appui au renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et les malversations diverses à travers tout le pays
Couverture géographique	Tout le territoire national burundais
Budget approuvé	1, 500,000 \$ US
Décision de transfert de fonds par NY	18/05/2007
Date de démarrage : 01/09/2007	Date prévue pour la clôture du projet : 30 juin 2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 9mois	Commentaires : le Comité technique de suivi du projet a proposé la prolongation des activités jusqu'au 30 juin 2009. Cette proposition a été entérinée par le Comité de pilotage.

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	• Activités prévues (octobre - décembre 2008)	Réalisations (octobre - décembre 2008)
Résultat 1 : les jugements sont rendus dans les délais raisonnables ;	<ul style="list-style-type: none"> • Formation en informatique pour le personnels de la Cour et de la Brigade Anti corruption/octobre 2008 ; • Restitutions aux Personnels Cour et Brigade de la formation en <i>Techniques d'enquête et d'élaboration des rapports</i>, octobre 2008 	<ul style="list-style-type: none"> • Le démarrage de cette formation a été reporté au mois de janvier 2009 ; • Augmentation du nombre des dossiers transmit au parquet et du parquet à la cours pendant ce trimestre (135) alors qu'au trimestre précédant, il n y avait que 45. • La restitution a eu lieu en octobre 2008.
Résultat 2 : la population est informée sur les mécanismes de lutte contre la corruption et les responsabilités des différents acteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation de visite guidées pour la presse écrite et audiovisuelle des branches régionales de la Brigade spéciale anti corruption ; Ateliers régionaux – incluant les magistrats- et communaux –élus locaux-, fin octobre 2008 ; • Atelier national de sensibilisation, 28-29 octobre 2008 ; • Appui à l'OLUCOME (création du site web) ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Les visites guidées des commissariats régionaux (Kayanza, Rumonge, Gitega, Bujumbura) furent une opportunité pour recueillir les opinions des populations des lieux concernés. • L'atelier national s'est tenu les 27 et 28 novembre, avec une large participation socio

	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation des ateliers régionaux et communaux de sensibilisation. 	<ul style="list-style-type: none"> professionnelle (113 en total); • Appui au Gouvernement et aux OSC pour l'organisation de la Journée Internationale de lutte contre la corruption (décembre 2008). • Le site Web d'Olucome est créé.
<p>Résultat 3 : les synergies entre les OSC de lutte contre la corruption et les deux structures gouvernementales (la Cour et la Brigade) sont recherchées et un cadre de concertation est créé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concertation OSC anti corruption, 7 novembre et 5 décembre 2008 ; 	<ul style="list-style-type: none"> • Le cadre de concertation des OSC est actif et sera poursuivi. C'est dans cette composition qu'elles ont participé à l'organisation de la Journée Internationale de lutte contre la corruption.
<p>Taux d'exécution budgétaire: 59.13%</p>		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats : Le renforcement des capacités des institutions publiques de lutte contre la corruption et de l'Olucome est une plus value incontestable car il a permis une amélioration évidente des rendements de ces structures. Le cadre de concertation des OSC mérite une attention soutenue, et sera un élément important de la pérennisation des acquis du projet. La sensibilisation et l'information des populations par l'intermédiaire des ateliers communaux n'est pas encore effective, en raison notamment de la lenteur dans les recrutements. Un des objectifs majeurs du projet est ainsi en train d'accuser un retard préjudiciable à l'ensemble de l'opération.

**RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - ANTI-CORRUPTION
D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008**

Provinces	Date de démarrage des activités	Nombre de formations organisées		Nombre de dossiers transmis au Parquet	Nombre de dossiers transmis du Parquet à la Cour	% de dossiers transmis du Parquet à la Cour	Nombre de détenus condamnés	% de détenus condamnés	Nombre d'arrêts rendus	Nombre d'arrêts exécutés	% d'exécution	Effectif d'acteurs clefs à inviter	Nombre d'acteurs clefs invités	Taux de participation d'acteurs clefs	Nombre d'ateliers régionaux organisés	Nombre de participants à cet atelier	assurer la sensibilisation	Nombre de participants à cet atelier	catégories de la population	Nombre de participants à ces ateliers	Nombre d'ateliers de formation tenus	Nombre de Campagnes médiatiques faites	Nombre de réunions de concertation tenues	
		Nombre de provinces adresses à la brigade dans les différentes régions																						
Program National	Oct-07	0	0	135	135	100.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	113	0	0	0	16	5
Total Général		0	0	135	135	100.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	113	0	0	0	16	5

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET
ANTI-CORRUPTION

Période	Nombre de formations organisées	Nombre de plaintes adressées à la Brigade dans les différentes régions	Nombre de dossiers transmis au Parquet	Nombre de dossiers transmis du Parquet à la Cour	% de dossiers transmis du Parquet à la Cour	Nombre de prévenus arrêtés et de mandats exécutés	Nombre de détenus condamnés	% de détenus condamnés	Nombre d'arrêts rendus	Nombre d'arrêts exécutés	% d'exécution	Effectif d'acteurs clefs à inviter	Nombre d'acteurs clefs invités	Taux de participation d'acteurs clefs	Nombre d'ateliers régionaux organisés	Nombre de participants à cet atelier pour assurer la sensibilisation	Nombre de participants à cet atelier différentes catégories de la population	Nombre de participants à ces ateliers	Nombre d'ateliers de formation tenus	faites	tenues	
Octobre - Decembre 07	5	0	14	35	25.0	12	4	33.3	4	1	25.0	0	0	-	0	0	0	1	0	0	0	2
Janvier - Mars 08	2	0	20	29	145.0	5	6	320.0	17	1	5.9	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	3
Avril - Juin 08	0	0	23	28	121.7	7	9	557.1	41	1	2.4	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	1
Juillet - Septembre 08	1	0	38	45	118.4	10	1	10.0	53	3	24.5	17	0	0.0	0	0	0	0	2	1	1	
Octobre - Decembre 08	0	0	135	135	100.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	1	11	3	0	0	1
TOTAL GENERAL	8	0	230	272	118.3	34	6	170.6.5	11	1	13.9	17	0	0.0	0	0	1	11	3	1	0	2