

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance	
Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre : UNIFEM	Ministère de tutelle : Ministère des Droits de la Personne Humaine et du Genre
Titre du projet	Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire (PBF/BDI/A-3)
Couverture géographique	BUBANZA, CIBITOKÉ, BUJUMBURA RURAL, BUJUMBURA MAIRIE
Budget approuvé	3,105 193 USD
Décision de transfert de fonds par NY	18 juin 2007
Date de démarrage : 18 septembre 2007	Date initialement prévue pour la clôture du projet : 17 septembre 2008 Date réelle de clôture du projet : 30 Juin 2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 9 mois	Commentaires sur le retard éventuel : Le retard a été dû d'une part, par le temps non négligeable qu'a pris les activités de démarrage (recrutement du personnel, sélection des partenaires,...) et d'autre part, par la situation d'insécurité qui a ralenti la mise en œuvre et le suivi des activités sur terrain.

Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
Résultat 1 : L'habilitation économique et l'amélioration de capacités d'auto prise en charge des femmes leur permettent de participer activement au processus de consolidation de la paix Phase 1 : Assistance technique, financière et organisationnelle aux femmes	1. Accompagner les organisations féminines ayant bénéficié des crédits et des métiers novateurs	Les formations-actions sur 3 métiers innovateurs financés (Fabrication de savons, Fabrication de jus d'ananas, Transformation de la farine de soja) sont organisées à Cibitoke en faveur de 38 femmes(11 femmes à Rugombo sur la fabrication des savons, 11 à Mabayi sur la transformation du jus d'ananas, 16 femmes sur la transformation de la farine de soja.
	2. Accompagner la vulgarisation à grande échelle des foyers améliorés	730 foyers améliorés ont été fabriqués par les femmes et sont en cours de vulgarisation.
Phase 2 : Redynamisation des initiatives novatrices des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés.	3. Faciliter et appuyer les visites d'échanges d'expériences entre les associations féminines.	- 4 visites d'échanges d'expériences en matière de consolidation de la paix ont été organisées à Rumonge, Muramvya, Gitega, Karuzi, Ruyigi et Makamba. - 2 visites d'échanges d'expériences aux femmes FNL par 30 femmes du Cadre de coordination des organisations féminines pour la consolidation de la paix ont été organisées en date du 16 avril et du 26 Mai 2009 respectivement dans les camps de rassemblement de Rugazi et de Rubira. Une assistance matérielle a été octroyée à 330 femmes FNL.
Résultat 2 : La sécurité des femmes et filles vis-à-vis des violences basées sur le genre est nettement améliorée.	4. Accompagner le déroulement et validation de l'étude nationale sur les violences faites aux femmes et filles en période de conflits et post conflits et la validation de ses résultats.	L'étude est en cours de finalisation .Le rapport provisoire est disponible, il ne reste que sa validation par tous les intervenants.
	5. Faciliter les activités de prise en charge intégrée des victimes des VBG.	L'appui aux structures de prise en charge des victimes des VBG a facilité : - L'assistance intégrée de 278 victimes des VBG. - La sensibilisation de 218 personnes représentant les intervenants clé sur les stratégies efficaces pour l'éradication des VBG dans les communes de la Marie et de Bubanza à travers des ateliers. - La sensibilisation des 217 leaders communautaires à Bubanza et dans la Mairie.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX AU BURUNDI

Actions de pérennisation des acquis du projet	6. Accompagner les structures décentralisées du Ministère du genre, les réseaux communaux des femmes et les comités provinciaux de Suivi du projet.	4 ateliers de renforcement des capacités des réseaux communautaires dans les 4 provinces d'intervention du projet ont été organisés dans 4 provinces d'intervention du projet en faveur de 188 membres des réseaux communautaires.
Activités de clôture du projet	7. Clôturer les contrats des partenaires d'exécution.	Les contrats des partenaires de mise en œuvre sont clôturés.
	8. Actualiser l'inventaire des équipements du projet et du fonds des microcrédits.	- L'inventaire physique des équipements du projet est réalisé et une réflexion sur leur affectation est en cours entre le Ministère de tutelle et l'UNIFEM. - Les TDR pour recruter une maison d'audit financier du fonds de microcrédits est en cours d'élaboration.
	9. Elaborer le rapport final du projet.	Le rapport final du projet est en cours de finalisation.
Taux d'exécution budgétaire : 98.59 %		
<p>Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats</p> <p>L'amélioration de la sécurité physique et économique des femmes en général et celles des femmes regroupées dans des associations et réseaux a renforcé le leadership féminin au niveau communautaire qui leur permettra de défendre leurs droits et ceux des autres populations surtout les plus vulnérables.</p>		