

## Etat d'avancement du Projet PBF/BDI/A-5

<b>Domaine Prioritaire : Réforme du Secteur Sécuritaire</b>	
<b>Entités des Nations Unies chargées de la mise en œuvre :</b> PNUD	<b>Ministère de tutelle :</b> Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants & Ministère de la Solidarité Nationale. Du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale , des Droits de la Personne Humaine et du Genre
<b>Titre du projet</b>	<b>Appui à la Réinsertion sociale des familles déplacées dans les casernes militaires.</b>
<b>Couverture géographique</b>	Tout le pays
<b>Budget approuvé</b>	212 447 US \$
<b>Décision de transfert de fonds par NY</b>	18 janvier 2008
<b>Date de démarrage :</b> 01 mars 2008	<b>Date prévue pour la clôture du projet :</b> Décembre 2008
<b>Retard par rapport à la date de clôture initiale :</b> 7.5 mois	<p><b>Commentaires :</b> Prise en compte des besoins spécifiques des femmes salariés et des enfants scolarisés qui ne pouvaient pas être mutés à la hâte.</p> <p>Quelques veuves et familles des militaires en mission à l'étranger ont accusé un retard à quitter les casernes.</p>

### Réalizations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Réalizations

<p><b>Résultat1 : Relocaliser les familles déplacées dans les différentes casernes des 5 régions militaires du pays et contribuer à leur réinsertion sociale et économique.</b></p>	<p><b>Activité 1.1 : Organisation du transport des familles vers leurs zones de réinsertion</b></p> <p>Les structures de commandement des casernes et le Ministère de la Solidarité Nationale ont été mis à contribution.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir de matrice des données spécifiques montrant différentes caractéristiques et besoins spécifiques pour la réinsertion des familles. 719 familles sur les 995 familles vulnérables déplacées au total ont été réinstallées dans leurs zones d'accueil après avoir reçu un kit pour la construction de maison et celui pour amorcer une activité économique.</li> </ul>
	<p><b>Activité 1.2.: Finalisation de la question des mutations pour les épouses qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi dans la zone de retour</b></p>	<p>La matrice a également permis de tenir compte des besoins additionnels comme les mutations des épouses et le transfert des enfants à l'école.</p>
<p><b>Taux d'exécution budgétaire : 71,8%</b></p>		

**Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats**

Le projet est clôturé mais les responsables de sa mise en œuvre entrevoient des descentes dans les zones de retour des familles pour évaluer leur niveau de réinsertion avec les responsables administratifs des différentes entités en vue d'analyser ensemble les possibilités de développer une synergie d'actions avec les autres programmes en cours notamment ceux orientés dans la lutte contre la pauvreté et la reconstruction post-conflit.

## RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - FAMILLES DEPLACÉES D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008

TOTAL GENERAL		Activité Nationale	Provinces
		Août 2007	<b>Date de debut des activites</b>
995		995	Nombre de familles déplacées
5		5	Nombre de familles recensées et jugées éligibles au projet
0.5		0.5	% de familles recensées et jugées éligibles au projet
5		5	Nombre de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion
100.0		100.0	% de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion
5		5	Nombre de familles vulnérables réinsérées
100.0		100.0	% de familles vulnérables réinsérées
5		5	Nombre de familles ayant reçu un kit agro-pastoral
0		0	Nombre de familles ayant commencé les activités économiques
0.0		0.0	% de familles ayant commencé les activités économiques
0		0	Nombre de tôles à distribuer
0		0	Nombre de tôles distribuées
-		-	% de tôles distribuées
5		5	Nombre de familles ayant reçu les matériaux de construction
5		5	Nombre de familles ayant construit avec des matériaux de construction
100.0		100.0	% de familles ayant construit avec des matériaux de construction

## EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET FAMILLES DEPLACEES

TOTAL GENERAL	Oct - Déc 2008	Juillet - Sept 2008	Avril - Juin 2008	Jan - Mars 2008	Août - Déc. 2007	PERIODE
	995	995	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	Nombre de familles recensées et jugées éligibles au projet
0.5	0.5	-	-	-	-	% de familles recensées et jugées éligibles au projet
5	5	0	0	0	0	Nombre de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion
100.0	100.0	-	-	-	-	% de familles vulnérables ayant reçu l'assistance à la réinsertion
719	5	714	0	0	0	Nombre de familles vulnérables réinsérées
72.3	0.5	-	-	-	-	% de familles vulnérables réinsérées
719	5	714	0	0	0	Nombre de familles ayant reçu un kit agro-pastoral
714	0	714	0	0	0	Nombre de familles ayant commencé les activités économiques
99.3	0.0	100.0	-	-	-	% de familles ayant commencé les activités économiques
0	0	0	0	0	0	Nombre de tôles à distribuer
0	0	0	0	0	0	Nombre de tôles distribuées
-	-	-	-	-	-	% de tôles distribuées
719	5	0	714	0	0	Nombre de familles ayant reçu les matériaux de construction
719	5	714	0	0	0	Nombre de familles ayant construit avec des matériaux de construction
100.0	100.0	100.0	0.0	-	-	% de familles ayant construit avec des matériaux de construction