

L'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS PBF/BDI/B-3 – 30 septembre 2008

Principales réalisations et étapes pour les 3 prochains mois	Appréciation qualitative et principales contraintes
Réformes du secteur de sécurité : PBF/BDI/B-3: Appui pour un Service National de Renseignement respectueux de l'état de droit.	
<p><u>Principales réalisations :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Implication des hautes autorités de la république dans la réalisation des objectifs du projet par leur présence aux différents activités : participation du 1^{er} vice président de la République au lancement officiel des activités, participation aux différents séminaires dont celui du Gouvernement ; implication des parlementaires, de la société civile par leur contribution au diagnostic des malaises dans la perception des missions du SNR. • Enrichissement du code de déontologie opposable à tout le personnel du SNR <p><u>Taux d'exécution budgétaire cumulé : 24%</u></p> <p><u>Priorités pour les 3 prochains mois</u></p> <p>Pour les trois prochains mois, la priorité portera sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formation des membres de la commission parlementaire Défense et Sécurité pour un meilleur contrôle du SNR ; • Organisation d'une retraite pour l'élaboration d'un plan de développement stratégique du SNR ; • Organisation d'une retraite pour l'élaboration du plan d'action stratégique du SNR • Réfection du local devant servir aux formations des personnels du SNR ; • Elaboration des modules de formation des personnels du SNR. 	<p><u>Appréciation :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • L'organisation de ces séminaires a connu un engouement général auprès des divers intervenants ; ce qui dénote l'intérêt des uns et des autres à l'amélioration du rendement de cette institution centrale dans le travail des forces de défense et de sécurité. • Collaboration du leadership du SNR dans l'élaboration du code de déontologie et sensibilisation pour le respect de ce code. <p><u>Contraintes :</u></p> <p>Le projet accuse un retard de 2 mois lié au retard accusé au démarrage du projet (difficulté liée au choix des consultants avec l'expertise dans le domaine des renseignements) et au fait que les activités sont liées les unes aux autres. Le retard sur une activité influe sur les autres.</p>

RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - SNR DE JUILLET A SEPTEMBRE 2008

Provinces	Date de démarrage des activités	Nombre de séminaires organisés	Nombre de personnes ayant participé	Nombre de débats radio diffusés	Rediffusions des débats	Nombre de sessions de formations tenues	Nombre de parlementaires formés	Nombre de modules de formation donc les contenus sont disponibles	Nombre d'équipements installés	Nombre d'ateliers de formations tenues (Administrateurs & hauts officiers)	Nombre de personnes ayant participé	Nombre d'ateliers de formations tenues (Officiers de renseignement)	Nombre d'officiers formés	Nombre d'ateliers organisés (Inspecteurs de renseignement)	Nombre de personnes formés	Nombre d'ateliers de formations tenues (Agents de renseignement)	Nombre d'agents formés	Nombre d'ateliers organisés (Ressources humaines)	Nombre de personnes formées	Nombre d'ordinateurs avec modulateurs achetés	Nombre d'imprimantes laser achetés	Nombre de scanner achetés	Nombre de vidéo projecteurs achetés	Nombre de Photocopiers achetés	Nombre de mobiliers (tables, chaises) disponibles
Programme nation	Oct. 2007	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
TOTAL		0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET SNR

PERIODE	Nombre de séminaires organisés	Nombre de personnes ayant participé	Nombre de débats radio diffusés	Rediffusions des débats	Nombre de sessions de formations tenues	Nombre de parlementaires formés	Nombre de modules de formation donc les contenus sont disponibles	Nombre d'équipements installés	Nombre d'ateliers de formations tenues (Administrateurs & hauts officiers)	Nombre de personnes ayant participé	Nombre d'ateliers de formations tenues (Officiers de renseignement)	Nombre d'officiers formés	Nombre d'ateliers organisés (Inspecteurs de renseignement)	Nombre de personnes formés	Nombre d'ateliers de formations tenues (Agents de renseignement)	Nombre d'agents formés	Nombre d'ateliers organisés (Ressources humaines)	Nombre de personnes formées	Nombre d'ordinateurs avec modulateurs achetés	Nombre d'imprimantes laser achetés	Nombre de scanner achetés	Nombre de vidéo projecteurs achetés	Nombre de Photocopiers achetés	Nombre de mobiliers (tables, chaises) disponibles
Oct-Déc 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jan-Mars 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avril-June 2008	3	130	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	0
Juil-Sept 2008	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84
Oct-Déc 2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GENERAL	3	130	2	6	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	2	84