

**ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET PBF/BDI/C-2**

Entités des NU chargées de mise en œuvre : PNUD		Domaine Prioritaire : Droits de l'Homme et Justice	
Ministère de tutelle : Ministère de la Justice			
No du Projet : PBF/BDI/C-2		Titre du projet : <i>Réduction des violences et suppression des règlements de compte par la relance du Programme national de constat et d'exécution des arrêts et jugements rendus par les cours et tribunaux accompagné du renforcement des capacités de l'appareil judiciaire.</i>	
Couverture géographique		Tout le pays	
Budget approuvé		1,158,520.19 USD	
Décision de transfert des fonds par NY		18 mai 2007	
Date de démarrage		04 octobre 2007	Date prévue pour la clôture du projet : 28 février 2009
Retard par rapport à la date de clôture initiale : 3 mois		Commentaires : Retard de 3 mois dû à la lenteur dans la mise en place de la structure d'appui au niveau du Ministère de tutelle et à la lenteur des procédures de passation des marchés.	

**Réalisations par rapport aux objectifs et aux résultats**

Résultats attendus	Activités prévues	Réalisations
<b>Résultat 1</b> : Les capacités matérielles et humaines des cours et tribunaux sont renforcées pour assurer les descentes sur les lieux;	Renforcement des capacités des juridictions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 386 magistrats, greffiers et Huissiers de justices ont été formés ce trimestre à travers le projet pour donner un atout à la gestion des dossiers.</li> <li>- Amélioration de la mobilité des juges ce qui favorise la proximité avec les justiciables notamment les personnes vulnérables (veuves, orphelins).</li> <li>- L'amélioration de l'accès des magistrats à des zones reculées permet de raffermir l'autorité de la justice</li> </ul>
<b>Résultat 2</b> Les bénéficiaires des décisions judiciaires sont remis dans leurs droits à travers la planification et l'exécution définitive de 60% des 4020 dossiers pendants	<ul style="list-style-type: none"> <li>1- Exécution des arrêts et jugements rendus</li> <li>2- Réunions entre Cour Suprême/ Chefs de Juridiction/Administration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 246 constats ont été faits et il y a eu jugements de 1621 anciens dossiers avec 402 exécutions dont 24.8%</li> <li>- 2,115 nouveaux dossiers ont été enregistrés parmi les quels 712 était jugés avec 133 exécution dont 18.7%.</li> <li>- Amélioration qualitative de l'action des juridictions par la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires,</li> <li>- Des rencontres et échanges entre acteurs du Ministère de la Justice et de l'Intérieur, société civile et confessions religieuses sur les objectifs du projet ont été organisés. : des comités de suivi du projet ont été mis en place pour appuyer dans sa mise en œuvre effective.</li> </ul>
<b>Résultat 3</b> : Le retard dans le constat des affaires en instance est		- 186 affaires ont fait l'objet de descentes pour instruction sur les

<p>résorbé à travers la planification et l'instruction de 75% des 3087 dossiers qui nécessitent l'instruction sur les lieux pour être jugés.</p>	<p>Missions sur le terrain pour résorber le retard dans le constat des affaires en instance</p>	<p>lieux litigieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aucune entrave à l'action des magistrats n'a jusqu'ici été signalée</li> <li>- Amélioration qualitative de l'action des juridictions par la célérité dans le traitement des dossiers judiciaires</li> </ul>
<p><b>Taux d'exécution budgétaire : 100 %</b></p>		

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les moyens de transport mis à la disposition des juridictions ont permis d'améliorer les performances dans l'apurement des stocks de décisions à exécuter et de réduire les lenteurs dans le traitement des affaires en cours mais, un stock énorme des dossiers déjà jugés reste à être exécuté (9.476).</li> <li>• Restauration progressivement l'autorité de la justice : Aucun cas de déplacement ou d'enlèvement des bornes placées par les autorités judiciaires n'a été noté. L'absence de contestation violente notée est un indice apparent de la progressive restauration de l'autorité de la justice qui commence à reprendre racines après des années de méfiance vis-à-vis de l'institution.</li> <li>• Aspect genre : la mise en œuvre du projet renforce les vulnérables notamment les femmes et facilite leur accès à la justice. Il n'était pas rare de voir les justiciables notamment des veuves et orphelins se résigner par manque de moyens ou tout simplement parce qu'ils sont lassés par les réponses des juges qui évoquaient le manque de moyen de déplacement.</li> </ul>
--

**RAPPORT QUANTITATIF DU PROJET PBF - ARRETS ET JUGEMENTS D'OCTOBRE A DECEMBRE 2008**

PROVINCES	DATE DE DEBUT DES ACTIVITES	Nombre de magistrats, greffiers et huissiers formés	Nombre de constats prévus par le projet	Nombre de constats faits	Part de l'activité des experts par rapport à l'activité du projet	Nombre total des dossiers prévus pour exécution par le projet	Nombre de dossiers exécutés	Part de l'activité des experts par rapport à l'activité du projet	Nombre d'anciens dossiers jugés	Nombre d'anciens dossiers exécutés	% d'anciens dossiers exécutés	Nombre de nouveaux dossiers enregistrés	Nombre de nouveaux dossiers jugés	% de nouveaux dossiers jugés	Nombre de nouveaux dossiers exécutés	% de nouveaux dossiers exécutés	Nombre total de dossiers jugés	Nombre total de décisions judiciaires non exécutées	% de décisions judiciaires non exécutées	Nombre de dossiers transférés aux tribunaux de résidence pour exécution	Nombre de dossiers transférés aux tribunaux de résidence exécutés	% de dossiers transférés aux tribunaux de résidence exécutés	Nombre de rencontres (une par province) entre les acteurs du Ministère de la Justice et l'Ina Intérieur	Nombre de descentes sur le terrain pour information et sensibilisation de la population	Nombre de descentes sur le terrain par les magistrats pour constats et exécutions	Nombre de visites de la Cour Suprême	Nombre de véhicules achetés	Nombre de véhicules loués	Quantité de carburant consommé
Bubanza	octobre 2007	3	35	10	28,6	53	41	77,3	67	30	44,8	139	83	59,7	11	13,3	150	109	72,7	1	1	100,0	0	0	15	0	0	0	0
Bururi	octobre 2007	69	750	12	1,6	50	32	64	100	18	18,0	177	66	37,3	14	7,9	166	134	80,7	36	13	36,1	0	0	17	0	3	1	0
Bujumbura Mairie	octobre 2007	9	350	0	0	42	42	100	194	23	11,9	186	162	87,1	19	11,7	356	314	88,2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Bujumbura Rural	octobre 2007	73	0	13	0	48	35	72,9	85	18	21,2	246	155	63,0	17	11,0	240	205	85,4	10	8	80,0	0	0	3	0	0	1	200
Cankuzo	octobre 2007	27	32	3	9,4	1100	11	1,0	41	11	26,8	33	2	6,1	0	0,0	43	31	72,1	1	0	0,0	0	1	13	0	1	0	166
Cibitoke	octobre 2007	1	58	0	0	26	0	0	35	0	0,0	52	4	7,7	0	0,0	39	39	100,0	4	0	0,0	0	0	0	1	0	1	0
Gitega	octobre 2007	0	262	20	7,6	41	17	41,5	0	12	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	400
Karusi	octobre 2007	15	11	4	36,4	33	3	9,1	96	3	3,1	112	3	2,7	0	0,0	99	96	97,0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	350
Kayanza	octobre 2007	40	123	4	3,3	54	9	16,7	147	9	6,1	238	0	0,0	0	0	147	138	93,9	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0
Kinundo	octobre 2007	6	85	25	29,4	207	105	50,7	188	105	55,9	148	0	0,0	0	0	188	121	64,4	0	0	0	1	0	91	1	3	2	800
Makamba	octobre 2007	46	107	29	27,1	22	80	363,6	136	40	29,4	173	0	0,0	40	23,1	136	104	76,5	0	0	0	0	0	13	1	1	1	0
Muramvya	octobre 2007	0	254	38	15	48	42	87,5	190	15	7,9	105	67	63,8	27	25,7	257	215	83,7	14	0	0,0	0	0	35	0	1	1	500
Muyinga	octobre 2007	0	111	11	9,9	746	7	0,9	62	7	11,3	75	6	8,0	0	0,0	68	61	89,7	2	0	0,0	0	0	3	0	0	0	0
Mwaro	octobre 2007	4	638	10	1,6	138	4	2,9	112	4	3,6	143	0	0,0	0	0	112	108	96,4	0	0	0	0	0	6	0	1	1	175
Ngozi	octobre 2007	17	181	39	21,6	444	36	8,1	93	36	38,7	99	0	0,0	0	0	93	93	100,0	13	0	0,0	0	0	75	0	3	3	860
Rutana	octobre 2007	72	74	24	32,4	668	61	9,1	48	61	127,1	145	164	113,1	0	0,0	212	189	89,2	0	0	0	1	0	32	0	0	0	640
Ruyigi	octobre 2007	4	4	4	100	135	10	7,4	27	10	37,0	44	0	0,0	0	0	27	17	63,0	0	0	0	0	0	9	1	0	0	140
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>386</b>	<b>3,075</b>	<b>246</b>	<b>8,0</b>	<b>3,813</b>	<b>535</b>	<b>14,0</b>	<b>1,621</b>	<b>402</b>	<b>24,8</b>	<b>2,115</b>	<b>712</b>	<b>33,7</b>	<b>133</b>	<b>18,7</b>	<b>2,333</b>	<b>1,974</b>	<b>84,6</b>	<b>81</b>	<b>22</b>	<b>27,2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>370</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>4,231</b>

**EVOLUTION TRIMESTRIELLE DU PROJET ARRETS ET JUGEMENTS**

PERIODE	Nombre de magistrats, greffiers et huissiers formés	Nombre de constats prévus par le projet	Nombre de constats faits	Taux de réalisation des constats prévus par le projet	Nombre total des dossiers prévus pour exécution par le projet	Nombre de dossiers exécutés	Taux d'exécution des dossiers prévus par le projet	Nombre d'anciens dossiers jugés	Nombre d'anciens dossiers exécutés	% d'anciens dossiers exécutés	Nombre de nouveaux dossiers enregistrés	Nombre de nouveaux dossiers jugés	% de nouveaux dossiers jugés	Nombre de nouveaux dossiers exécutés	% de nouveaux dossiers exécutés	Nombre total de dossiers jugés	Nombre total de décisions judiciaires non exécutées	% de décisions judiciaires non exécutées	Nombre de dossiers transférés aux tribunaux de résidence pour exécution	Nombre de dossiers transférés aux tribunaux de résidence exécutés	% des dossiers transférés aux tribunaux de résidence exécutés	Nombre de rencontres (une par province) entre les acteurs du Ministère de la Justice et Min	Nombre de descentes sur le terrain pour information et sensibilisation de la	Nombre de descentes sur le terrain par les magistrats pour constats et exécutions	Nombre de visites de la Cour Suprême	Nombre de véhicules achetés	Nombre de véhicules loués	Quantité de carburant consommé (L)
Oct - Déc 2007	59	3075	0	0.0	3973	1	0.0	347	1	0.3	715	19	2.7	0	0.0	366	385	99.7	8	0	0.0	1	0	1	1	0	0	-
Jan - Mars 2008	154	3075	114	3.7	3973	122	3.1	1791	89	5.0	1173	571	48.7	33	5.8	2,362	2,240	94.8	30	22	73.3	1	0	88	2	0	7	1,675
Avril - Juin 2008	124	3075	327	10.6	3973	506	12.7	2343	410	17.5	1935	441	22.8	96	21.8	2,784	2,278	81.8	111	57	51.4	3	0	284	6	9	20	6,240
Juillet - Sept 2008	108	3075	957	31.1	3973	1173	29.5	2747	929	33.8	2278	756	33.2	244	32.3	3,503	2,330	66.5	92	51	55.4	4	0	843	5	10	31	12,523
Oct - Déc 2008	386	3075	246	8.0	3973	535	13.5	1621	402	24.8	2115	712	33.7	133	16.7	2,333	1,798	77.1	81	22	27.2	2	1	370	4	13	11	4,231
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>831</b>	<b>3,075</b>	<b>1,644</b>	<b>53.5</b>	<b>3,973</b>	<b>2,337</b>	<b>58.8</b>	<b>8,849</b>	<b>1,831</b>	<b>20.7</b>	<b>8,216</b>	<b>2,499</b>	<b>30.4</b>	<b>506</b>	<b>20.2</b>	<b>11,348</b>	<b>9,011</b>	<b>79.4</b>	<b>322</b>	<b>152</b>	<b>47.2</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>1,586</b>	<b>18</b>	<b>32</b>	<b>69</b>	<b>24,669</b>