

**ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008**

<b>Entités des NU chargées de la mise en œuvre : UNIFEM</b>		<b>Domaine Prioritaire : Paix et Gouvernance/ Promotion des Droits de la Femme</b>	
<b>Ministère de tutelle : Ministère de la Solidarité Nationale, du Rapatriement, de la Reconstruction Nationale, des Droits de la la de la Personne Humaine et du Genre</b>			
<b>Numéro du Projet : PBF/BDI/A-3</b>	<b>Titre du projet : Réhabilitation du rôle de la femme dans le processus de réconciliation et de reconstruction communautaire</b>		
<b>Couverture géographique</b>	Bujumbura Mairie, Bujumbura rural, Bubanza et Cibitoke		
<b>Budget approuvé</b>	3,000,000 \$ US		
<b>Date d'approbation/NY</b>	18/06/2007		
<b>Date de démarrage</b>	18/09/2007	<b>Date prévue pour la clôture du projet</b>	17-9-2008
<b>Commentaires sur le retard éventuel</b>	3 mois de retard suite processus participatif de démarrage du projet et d'identification des partenaires		

**Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats**

<b>Résultats attendus</b>	<b>Activités prévues</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Résultat 1</b>		
<b>L'habilitation économique et l'amélioration de capacités d'auto prise en charge des femmes leur permettent de participer activement au processus de consolidation de la paix</b>		
Phase1 : Assistance technique, financière et organisationnelle aux femmes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluer des besoins spécifiques des femmes vulnérables, leur apporter une assistance directe et faciliter leur groupement et réintégration socio économique en associations.</li> <li>- Organiser des formations des associations/ groupements en technique d'élaboration et gestion des micro projets ainsi qu'en techniques et technologie adaptées aux activités économiques à entreprendre et leur apporter un appui financier par l'octroi des micro crédits.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 750 femmes vulnérables ont pris conscience de la nécessité de s'organiser en association pour pouvoir se prendre en charge et leurs besoins de réintégration sont identifiés.</li> <li>• 360 associations ont été identifiées, validées publiquement dont 240 femmes membres ont amélioré leur organisation et les techniques de gestion après les séances de formation en organisation et gestion des associations.</li> <li>• 468 femmes membres des associations /groupements féminins ont amélioré leurs capacités en gestion de micro- crédits dont 124 femmes ont bénéficié des crédits d'un montant de 24 570 000 francs Bu pour financer leurs activités pour leur sécurité économique</li> </ul>

Résultats attendus	Activités prévues	Réalizations
<p><b>Phase2 :</b> Les initiatives novatrices des femmes dans la réconciliation et la cohabitation pacifique des communautés sont redynamisées</p>	<p>- Redynamiser les comités des femmes pour la paix à tous les niveaux à travers les consultations communautaires et faciliter la coordination des associations et groupements de femmes pour la consolidation de la paix</p> <p>- Organiser des sessions de formation en genre et leadership, médiation et résolution pacifique des conflits et appuyer l'organisation d'une campagne de rapprochement communautaire et la réintégration sociale des familles des rapatriées, des déplacées et des ex-combattants au sein des communautés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'organisation des associations féminines au sein du Cadre de coordination pour la consolidation de la paix permet une meilleure coordination, un suivi régulier des projets PBF et une mobilisation des femmes pour l'atteinte des résultats attendus.</li> <li>• 97 femmes leaders formées se sont appropriées les approches de résolution des conflits développées selon la perspective Genre et jouent un rôle important et proactif dans la médiation, la transformation des conflits et dans les mécanismes de la justice de transition.</li> <li>• Des séances publiques de rapprochement communautaire qui ont rassemblé 3.200 femmes ont été organisées.</li> <li>• Un projet de rapport d'évaluation de l'état de mise en œuvre de la Résolution 1325 a été produit et servira de base de plaidoyer pour une meilleure appropriation de la Résolution.</li> </ul>
<p><b>Résultats 2 : La sécurité des femmes et filles vis-à-vis des violences basées sur le genre est nettement améliorée.</b></p>	<p>- Organiser des formations à l'intention des corps en tenue, du personnel de santé, des magistrats, des éducateurs, assistants psycho sociaux, des autorités locales sur leur rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes.</p> <p>- Appuyer le système de collecte de données sur les violences faites aux femmes et renforcer les capacités des structures de prise en charge intégrée des victimes des violences.</p> <p>- Faciliter la coordination des interventions dans la lutte contre les violences basées sur le genre et mener un plaidoyer et une sensibilisation à l'intention du parlement, du gouvernement et du système judiciaire pour l'élaboration d'une loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La police nationale et les autorités locales ont amélioré leur capacité pour une meilleure prévention et répression des VBG à travers les formations organisées à l'intention du Haut Commandement, des hauts cadres de la Police et des autorités administratives où 144 personnes y ont pris part.</li> <li>• Un système de collecte des données sur les VBG a été mise en place et une note méthodologique générale sur la prise en charge intégrée des victimes des violences basées sur le genre est produite en collaboration avec différents intervenants dans le domaine.</li> <li>• Un cadre regroupant plus de 50 organisations a été créé pour une meilleure coordination des interventions en matière de VBG et la prise de conscience de la population et des autorités du pays sur l'ampleur du phénomène de VBG s'est améliorée.</li> </ul>
<p><b>Taux d'exécution budgétaire: 41.75%</b></p>		

### Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

Le projet avance normalement sans contraintes majeures. La sélection des partenaires de mise en œuvre spécialisées dans les différents volets (Micro crédits, Résolution pacifique des conflits, VBG, Lutte contre la pauvreté, Développement communautaire) facilitera l'atteinte des résultats attendus.

