

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET - 31 MARS 2008

Entités des NU chargées de mise en œuvre : <i>PNUD & BINUB-SSR-SA</i>		Domaine Prioritaire : Réforme du secteur de la sécurité	
Ministère de tutelle : Ministère de la Sécurité publique			
Numéro du Projet : <i>PBF/BDI/B-1</i>	Titre du projet : Lancement des activités de désarmement de la population et de lutte contre la prolifération des armes légères		
Couverture géographique	Tout le pays		
Budget approuvé	500,000 USD		
Date d'approbation/NY	17/04/07		
Date de démarrage	01/07/2007	Date prévue pour la clôture du projet	01/12/2008
Retard éventuel (mois)	5 mois	Commentaires	En mars 2008, le Gouvernement a décidé de réformer la CTDC et de modifier sa composition. La mise en oeuvre des activités va être perturbé jusqu'à l'installation de la nouvelle structure accentuant le ralentissement des activités observé dès le démarrage du projet par manque de capacités propres au niveau de la CTDC.

Réalisations quantitatives par rapport aux objectifs et aux résultats

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations
Résultat 1 : Une meilleure compréhension des enjeux de la prolifération des armes légères et leur impact sur la paix	<ul style="list-style-type: none"> • Séminaires de sensibilisation (journalistes, OSC, organisations féminines...) et de mise en place d'un réseau des journalistes sur les ALPC • Réalisation des supports de sensibilisation (Affiches, film documentaire, bandes dessinées, supports individuels, supports radios & TV) & diffusion • Campagne spéciale d'affichage sur le danger des grenades et les objets non explosés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le réseau national des associations de la société civile actives dans le domaine de lutte contre la prolifération des ALPC est mis en place. • Le système de Monitoring de la Violence Armée au Burundi est aussi fonctionnel, il permet de dresser des rapports mensuels et trimestriels d'analyse et de monitoring de la violence armée qui sont diffusés aux partenaires actifs dans le domaine. dans le domaine de lutte contre la prolifération des ALPC. • Un draft de projet de collecte d'armes a été élaboré.
Résultat 2 : la stratégie adoptée par le Gouvernement pour la collecte des armes est disséminée et mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboration de la Stratégie de Communication sur les ALPC • Production d'un guide de 	La stratégie de communication a été adoptée. La campagne de communication qui en est issu permettra de : <ul style="list-style-type: none"> - Sensibiliser la population civile sur les dangers des ALPC ;

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations
	<p>désarmement civil BINUB</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traduction et dissémination d'un guide de désarmement au niveau des Commissions locales et provinciales • Séminaires de formation et mise en place des commissions provinciales et locales MISP/Administration territoriale. • Réalisation et distribution de dépliants sur le rôle de la police dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB, • Réalisation et distribution de dépliants sur le rôle de la FDN dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB, FDN 5 000 • Réalisation et distribution des dépliants sur le rôle de la Société Civile dans la lutte contre les ALPC et le désarmement civil BINUB 	<ul style="list-style-type: none"> - Contribuer à la promotion de la culture de la paix et de la non violence ; - Préparer la population à la collecte volontaire des armes ; - Participer à la prévention du recrutement des jeunes dans des groupes armés.
<p>Résultats 3 : Les activités de collecte d'armes respectueuses des principes retenus par la stratégie nationale, sur le modèle « armes contre développement » sont initiées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organiser la collecte et la compensation communautaire 	
<p>Résultat 4.1 : Les capacités et de la visibilité de la CTDC en matière de désarmement et de lutte contre les ALPC sont améliorées</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formation membres CTDC en négociation et intervention post-conflit BLTP • Edition bulletin d'information • Production supports de communication de la CTDC • Mise en place et équipement cellule communication • Organisation réunions bimensuelles des acteurs pour la coordination des activités de désarmement Gvt, Médias 	

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI

Résultats attendus	Activités prévues	Principales réalisations
	<ul style="list-style-type: none"> • Participation réunion et échanges avec les points focaux sur les armes légères des pays du Protocole de Nairobi 	
Résultat 4.2 : le suivi et l'évaluation du projet sont assurés	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Presse quotidienne • Sondages de suivi ISTEEBU 5 000 • Evaluation du projet par un Consultant • Voyage à l'intérieur du pays 	
Taux d'exécution budgétaire:	3.60%	

Appréciation qualitative par rapport aux objectifs et aux résultats

L'engagement des ONGs de la société civile actives dans le domaine des ALPC qui se sont organisées en réseau pourrait permettre d'accélérer les activités si le contexte politique évolue favorablement.

FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX - BURUNDI